
Harmonogram stavebních prací

Stavba: Hranice - Kanalizace k odvodu povrchových vod - zahrádkářská kolonie u Bečvy

Objednatel: Město Hranice

Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o.

Termín realizace: 10 - 11/2021, maximálně 40 kalendářní dní

Objekt:

SO O1 - Zrušení stávající kanalizace DN 200 10/2021

SO O2 - Nová kanalizace k odvodu povrchových vod 10-11/2021

Ve Spálově 18.8.2021

Zbyněk Baller, jednatel

měsíc / rok

(30 kalendářních dní)

(40 kalendářních dní)


