
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
ev. č. objednatele: 62-2-7681/2021

č. zhotovitele: 143 21

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník"), v návaznosti na ČI. Xl.5 smlouvy o dílo

(dále jen ,,dodatek č. 2")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojeni: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen ,,objednatel")

a

MSO servis spol. s
Sídlo:

r.o.

Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Datová schránka:
zapsaná v obchodním
(dále jen ,,zhotovitel")

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
49971379
CZ49971379

518 612 307, 777 740 115
bh7rhj7

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570

Článek ll.
Předmět dodatku č. 2

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě ČI. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 7.
2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7681/2021, ev. č.
zhotovitele 143 21, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2021 (dále jen ,,smlouva").

2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací v celkové hodnotě vIcepracI
371 187,28 Kč VC. DPH (což je 306 766,35 KČ bez DPH) a vzhledem k nutnosti
méněprací ve výši 47 189,28 Kč včetně DPH (což je 38 999,41 KČ bez DPH) se

l



v návaznosti na položkový rozpočet dodatečných prací mění ČI. V. odst. 1 smlouvy, a to
tak, že cena díla se zvyšuje o 323 998,00 KČ včetně DPH (což je 267 766,94 Kč bez
DPH) - takto:

,,1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo HS Blansko - oprava stanice l. etapa řádně
zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši
2 674 459,53 KČ bez DPH (slovy.'
dvami/ionyšestsetsedmdesátčtyřitisĹcčtyřistapadesátdevět korunčeských padesáttři
haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 3 236 096,- KČ s DPH (slovy.'
třl'mi/ionydvěstětřicetšesttisÍcdevadesátšest korunčeských), při sazbě DPH ve výši 21 %,
přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními
předpisy."

3. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě ČI. Ill. odst. 3 smlouvy, konkrétně na posunu
terminu plněni vzhledem k výše uvedeným dodatečným stavebním pracem.

4. Proto se mění v návaznosti na ČI. XI. odst. 5 smlouvy ČI. Ill. odst. 3 smlouvy tak, že se
posunuje termín plněni následovně:
,,Termín zhotovení a předáni řádně zhotoveného díla je do 12. 11. 2021.

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek Ill.
Závěrečná ustanoveni

1. Tento dodatek č. 2 nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), účinnosti dnem uveřejněni
prostřednictvím registru smluv.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu pdf a elektronicky
podepsána oběma smluvnImi stranami.

3. Nedňnou součásti tohoto dodatku č. 2 jsou niže uvedené přIIohy:
Příloha č. l: položkový rozpočet vIcepraci

Za objednatele
Hasičský záchranný sbor
jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje

Za zhotovitele
MSO servis spol. s r.o.
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 143 21 VMP HS Blansko - oprava stanice (l. etapa) VMP

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje IČO: 70884099

Zubatého 685/1 DIČ: CZ70884099
61400 Brno-Zábrdovice

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379

Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 71 003,69

PSV 196 763,25

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 267 766,94

Rekapitu|ace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 267 766,94 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 267 766,94 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dáčich části
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ČIslo Název Základ pro Základ pro základni DPH celkem Cena celkem °/
sníženou DPH DPH ôo

01 l. ETAPA 267 766,94 100

01,0 Truhlářské konstrukce - opravamístnosti č. 231 - 236

01.1 VMP Stavební část - oprava místnosti č.231 -236 VMP
Podlahy - oprava místnosti č. 231 -01.2 VMP 236 VMP

04.01 Elektroinstalace VCP Č.1 - Ovládánívrat

04.02 Elektroinstalace VCP Č.2

Celkem za stavbu 267 766,94 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 1. Demontáže stávajÍcÍch rozvodů HSV

2 2. Protahovací krabice pro projektorm.č.233 HSV

3 3. Datový kabel a zásuvka do podlahovékrabice m.č.234 HSV

4 4. Příprava pro čtečku m.č.236 HSV

5 5. přdělávka stávajÍcÍ kabeláže na HSVchodbě ( nové dveře )

6 6. Měření antistatické podlahy v HSVservrovně

7 7. Reproduktor a Nouz. Osvětleni vservrovně m.č.236 HSV

_8 8. Ventilátor v servrovně m.č.236 HSV

_9 9. Zásuvka 400V v garáži pro kontejnér HSV

O Nepřiřazený díl HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV
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49 Podhledy HSV

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV

64 výplně otvorů HSV

95 Dokončovací konstrukce na pozemních HSVstavbách

96 Bouráni konstrukcí HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

_10 10. Kabeláž pro přepojeni ústředny PSV

_11 11. Kabeláž pro rozvaděče pod schody PSV

728 Vzduchotechnika PSV

762 Konstrukce tesařské PSV

766 Konstrukce truhlářské PSV

776 Podlahy povlakové PSV

783 Nátěry PSV

784 Malby PSV

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

Cena celkem 267 766,94 100
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