
Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby:

11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice 11/101 SO104-11/101

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 102/001

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Strabag a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.3 -1 183 832,63 3 251 322,00 2 067 489,37

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2 -1 183 832,63 3 251 322,00 2 067 489,37

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo pare:



Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Silnice 11/101 SO104-11/101

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 102/001

Číslo ZBV:

2.3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem

Zhotovitel: Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

čborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Sanace podloží náspu silničního tělesa

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1,2 Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů 3 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 01 1 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 RDK (supervize)
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 73 počet listů

V rámci projektové přípravy do vydání PDPS byly v úseku km 0,400 - 0,600 provedeny dvě geotechnické sondy J2 a J3 (Viz. DVD - Příloha č. 20 - 
Inženýrsko-geologický průzkum). V rámci těchto sond bylo zjištěno, že předkvartérní pokryv tvoří černohnědé až tmavě hnědé humózní hlíny pevné 
konzistence mocnosti 0,2m - 0,8m. V rámci PDPS bylo navrženo humózní hlíny odstranit. V rámci sond J2 a J3 bylo zjištěno, že humózní hlíny nasedaly 
na sprašové hlíny pevné konzistence. V sondách J2 a J3 byla zastižena hladina podzemní vody v úrovni písčitých jílů, resp. silně zvětralého pískovce, 
která po naražení vystoupala o 1,40m, resp. o 0,65m. Vzhledem k napjaté hladině bylo v rámci PDPS uvažována opatření ke zrychlení konsolidace podloží 
pod násypem instalací geodrénů a provedením první vrstvy násypu z propustných materiálů.

V průběhu realizace stavby po provedení skrývky ornice v úseku km 0,400 - 0,600 SO 102 v tloušťce dle návrhu SO 102.1 bylo zjištěno, že podloží násypu 
v úseku km 0,470 - 0,600 stále tvoří humózní zeminy, které nemohou být ponechány v podloží násypu (viz Příloha č. 14 - Vyjádření k posouzení kvality a 
mocnosti humusového horizontu a příloha č. 15 - Vyjádření k podloží násypu v km 0,400-0,600 SO102). Zhotovitel provedl skrývku ornice v úseku 0,460 - 
0,600 do úrovně -2,0 až -2,5m pod úroveň původního terénu, kdy byly zjištěny značné přítoky vody. Z této úrovně byla provedena sonda doplňujícího 
geotechnického průzkumu, kterým se mimo jiné ověřila celková mocnost organických zemin, která v uvedeném úseku dosahuje až 5,5m (Viz. DVD - 
Příloha č. 21 - Doplňující geotechnický průzkum ). Provedení odtěžení stávajících organických zemin ve zjištěné celé mocnosti se jeví jako neekonomické 
a Zhotovitel proto předložil alternativní návrh řešení, který zahrnuje zajištění trvalého odvodnění území systémem drenáží a vytvoření geodesky vyztužené 
geokompozity (viz. Příloha č. 16 - Posouzení sanace podloží).

Z tohoto důvodu byla navržená změna, která spočívá ve vybudování drenážního systému, který odvede vodu do Svémyslické svodnice. Voda je odvedena 
drenážními rýhami o šířce 0,4m a hloubce 0,5m vystlanými separační geotextilií a vyplněné kamenivem frakce 63/125.
Po zhotovení drenážního systému je celý povrch sanace urovnán bez vibrace hutněním zemním válcem HAMM o tonáži 15 tun. Následně na urovnaný 
povrch je umístěna geotextilie , která má v okrajích sanace přesahy 1-2m z toho důvodu, aby bylo zabráněno vniknutí okolní zeminy do vrstvy kameniva. 
Na geotextilii je dále rozprostřena dvouosá geomříž, na které je následně rozprostřena vrstva kameniva frakce 0/63 o mocnosti 0,5m a zhutněna. Po , 
zabalení je na vrstvu kameniva frakce 0/63 rozprostřena dvouosá geomříž, na kterou je následně rozprostřena další vrstva kameniva frakce 0/63 o 
mocnosti 0,5m (viz. Příloha č. 17 - Technologický-pracovní postup).

Tato změna je provedena na základě souhlasu Objednatele (viz. Příloha č. 12 - Souhlas Objednatele) a souhlasu AD (viz. Příloha č. 13 - Vyjádření AD) a 
ouhlasu TDS .

Tato změna je vytvořena na základě skutečně provedených prací. Množství položek jsou stanoveny na základě geodetických zaměření.

Celková délka drenážních .rýh je 530m (Viz. Příloha č. 10 - Geodetické zaměření drenáží).
Celková plocha opláštění odvodňovacích žeber z geotextilie je 1.060,69m. Byla použita geotextilie o šíři 2m o délce 530m.
Celková plocha sanace činí 2.395m2. (viz. Příloha č. 11 - Geodetické zaměření sanace).
Celková plocha separační geotextilie je 2.809m2. Množství je odlišné oproti ploše sanace z toho důvodu, že v rámci technologického postupu bylo nutné 
provést na okrajích sanace přesah 2m pro zamezení vniknutí zeminy do sanace.
Celková plocha geomřížoviny činí 4.790m2. Množství je odlišné oproti ploše sanace z toho důvodu, že byly provedeny 2 pokládky geomřížoviny (první 
vrstva na separační geotextili, druhá vrstva na vrstvu kameniva frakce 0/63). Geomřížovina je určena ve změnovém listu novou položkou z toho důvodu, 
že současná položka v rozpočtu je z hlediska materiálového složení v jiné specifikaci, než je použita v při sanaci (dle technické zprávy menší pevnost v 
tahu geomříže).

Na základě této změny došlo ke změně položek č. 6 - 13273, č. 9 -17180.a, č. 17 - 21197, 18 - 211972R, č. 20 - 21461 a č. 26 - 45152 a byly nově 
vytvořeny položky č. 100 - 17481 (položka převzata z SO 126 včetně jednotkové ceny - viz. Příloha č. 8 - Tabulka nových položek) a č. 101 - 289972.R 
(vzhledem k jinému typu položky v SoD je položka převzata z OTSKP 2019 včetně jednotkové ceny - viz. Příloha č. 8 - Tabulka nových položek).
Dále dochází k odečtu "1. vrstvy" násypu, která vzhledem k provedené sanaci nebude provedena z vhodných nesoudržných zemin ale bude provedena z 
výkopků ze zářezů s úpravou hydraulickými pojivý. Z tohoto důvodu dochází k odečtu položky č. 9 -17180.a. Z důvodu provedené sanace nebude 
provedeno vpichování konsolidačních geodrénů a dochází takko odečtu položky č. 18 - 211972R.

Tato změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 2 067 489,37,- bez DPH.

Tato změna vznikla z nepředvídatelných důvodů, splňuje podmínky stanovené v §222 odst. 6 ZZVZ. Tato změna vznikla v důsledku okolností, které 
Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota Změny nepřekročí limit 50% původní hodnoty 
závazku. Z tohoto důvodu je tato změna zařazena dle Směrnice Objednatele č. R-Sm-36 - Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 
134/2016 o zadávání veřejných zakázek dle § 10 do Změny z nepředvídatelných důvodů - Skupina 3.



  

 
 
 

 

Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

-1 183 832,63 3 251 322,00 2 067 489,37 4 435 154,63
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Tomáš Svoboda datum podpis

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o. jméno Ing. Pavel Hrdina datum podpis

Stavební dozor: SGS-IBHTDI jméno Ing. Miroslav Fuksa datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Ing. Petr Nádvorník datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový
list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Lichtneger datum

Zhotovitel jméno
Ing. Tomáš Hajič

Ing. Renata Hamrská datum podpis 

podpis

  

 
 
 

 

  

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Silnice 11/101 SO104-11/101

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
__________1 - zadat__________

50 308 401,18

Pozná m ka'---------------1 Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:__________________________________________ údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 50 308 401,18 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:____________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -1 183 832,63 3 251 322,00 3 251 322,00 6,46%

Cena SO/PS po této ZBV:_______ ______________ _____ _____________________ _________ údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 183 832,63 52 375 890,55 2 067 489,37 4,11%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s. souhlasím Tomáš Svoboda

Projektant (autorský dozor):
Pontex spol. s.r.o. souhlasím Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor:
SGS-IBHTDI souhlasím Ing. Miroslav Fuksa

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK souhlasím Ing. Petr Nádvorník

RDK (supervize)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím Ing. Václav Chytil

souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



       

 

Příloha č. 4

Celkem

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Silnice 11/101 S0104 -11/101
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice 11/101 SO104 -11/101

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 102/002
Skupina změn 3

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v

Kč
Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné v

Kč
Změny kladné v

Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen

celkem v Kč
Podíl cen celkem

v %

i 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14
1 Zemní práce 1401 349,07 - 281 604,10 10 684,80 1130 429,77 - 270 919,30 -19,33%

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 M3 15,468 121,468 106,000 100,80 1 559,17 0,00 10 684,80 12 243,97 10 684,80 685,29%
9 17180a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5 952,500 4 755,000 -1197,500 235,16 1399 789,90 -281 604,10 0,00 1118 185,80 -281 604,10 -20,12%

2 Základy 376 627,89 -902 228,53 78 323,93 454 951,82 -823 904,60 -218,76%
17 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 477,900 1537,900 1060,000 9,31 4 449,25 0,00 9 868,60 14 317,85 9 868,60 221,80%
20 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 15 272,000 18 081,000 2 809,000 24,37 372 178,64 0,00 68 455,33 440 633,97 68 455,33 18,39%
18 211972R VPICHOVÁNÍ KONZOLIDAČNÍCH GEODRÉNŮ M 4 910,889 0,000 -4 910,889 183,72 902 228,53 -902 228,53 0,00 0,00 -902 228,53 -100,00%

4 Vodorovné konstrukce 38 941,49 0,00 2 370 738,65 2 409 680,14 2 370 738,65 6087,95%
26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 39,340 2 434,340 2 395,000 989,87 38 941,49 0,00 2 370 738,65 2 409 680,14 2 370 738,65 6087,95%

Nové položky 0,00 0,00 791 574,62 791 574,62 791 574,62 100,00%
100 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 106,000 106,000 1141,27 0,00 0,00 120 974,62 120 974,62 120974,62 100,00%
101 289972.R OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GÉOMŘÍŽOVIN M2 0,000 4 790,000 4 790,000 140,00 0,00 0,00 670 600,00 670 600,00 670 600,00 100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Tomáš Svoboda

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Miroslav Fuksa

Datum:

Podpis:

       

 

       

 



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 236 240 806,19 6=32+36

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 6 402 752,83 9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 3

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 242 643 559,02 Sledovaní limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 2,71% 10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 293 598 706,41 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 70 872 241,86 10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,71% 11=1’0,5
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

4=(25/1)*100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*10C Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)’100 Sledováni limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dip § 
14, odst (S).pism. b) -1,45%

-1 - -2- -3-
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporně 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadavat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+3
4+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30

11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka * Část obchvat Zápy - 3 429 540,05 9 832 292,88 6 402 752,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 429 540,05 9 832 292,88 6 402 752,83 13261 832,93

102.1 1 Příprava území / skrývka ornice - archeologický výzkum - 2 245 707,42 6 580 970,88 4 335 263,46 0,00 0,00 0,00 0,00 • 0,00 0,00 - 2 245 707,42 6 580 970,88 4 335 263,46 8 826 678,30

102 2 Silnice 11/101 SO104 -11/101 / sanace v km 0,400-0,600 -1 183 832,63 3 251 322,00 2 067 489,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 183 832,63 3 251 322,00 2 067 489,37 4 435 154,63

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 2

Název a evidenční číslo stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část 

obchvat Zápy

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): Silnice 11/101 SO 104-11/101

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102/001

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO 
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Soupis prací SO 102 26
08 Tabulka nových položek 1
09 Výskyt položky 17481 1
10 Geodetické zaměření drenáží 4
11 Geodetické zaměření sanace 8
12 Souhlas Objednatele 1
13 Vyjádření AD 2
14 Vyjádření geotechnika zhotovitele k posouzení kvality 
a mocnosti humusového horizontu 2

15 Vyjádření geotechnika zhotovitele k podloží násypu v 
km 0,400-0,600 SO 102 4

16 Posouzení geotechnika zhotovitele sanace podloží 18
17 Technologický-pracovní postup sanace 4
18 Fotodokumentace 2 DVD u objednatele
19 Stavební deník SO 102 DVD u objednatele
2 nženýrsko-geotechnický průzkum DVD u objednatele
21 Doplňující geotechnický průzkum DVD u objednatele

Počet listů celkem 73
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SOUPIS PRACÍ

Silnice 11/101 SO104 -11/101

Stavba: 11/101

Objekt: SO 102

Rozpočet: SO102 Silnice 11/101 SO104 -11/101

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 A

J
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Strabag a.s.

\_J

Základní cena: 50 308 401,18 Kč

Cena celková: 52 375 890,55 Kč A

DPH: 10 832 706,35 Kč

Cena s daní: 63 208 596,90 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

r

1,00
52 375 890,55 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2018 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

MJ Počet MJ

Z-------------------------------------------------------------------------------- N
Stavba: 11/101
Objekt: SO 102

Rozpočet: SO102

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
Silnice IV101 SO104 -11/101
Silnice 11/101 SO104 -11/101
'/

Poř.č. Položka Typ PKV Název J.cena Celkem

- 1 Zemní práce

1 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 113,260 39,45 4 468,11

pněné 6,26+14,0+14,0=34,260 [A]
podél podobrubníkového rigolu 79=79,000 [B]
Celkem: A+B=113,260 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

2 113775 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 19,800

dilatace 1,1*18=19,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I M3 22 694,000

49,31

128,61

976,34

2 918 675,34

M

Odkopávky 22694,0=22 694,000 [A]

Technicktí specdikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice IV101 SO104 -11/101

Rozpočet: SO102 Silnice 11/101 SO104 -11/101
N.

"N

J

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **

4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

zemina vč. odvozu

M3 34 182,000 84,51 2 888 720,82

výkop z mezideponie pro úpravu podlož 0,25*14424,0=3 606,000 [A]
výkop z mezideponie pro násypy 22709,468+7866,532=30 576,000 [B]
Celkem: A+B=34 182,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích j ímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/ •

Stavba: 11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice 11/101 SO104 - H/101

Rozpočet: SO102 Silnice 11/101 SO104 -11/101
\________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2 630,847 84,51 222 332,88

ornice, vč. odvozu

výkop z mezideponie ornice objektu SO102.1 0,15*17538,98=2 630,847 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I

propustek (0,55*12)4(0,55*12,4)+4*0,8*0,8*0,8=15,468 [A]

lechmcfai specifikace: položka zahrnuje:

M3 15,468 100,80 1 559,17
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z-------------

Stavba: 11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
A

Objekt: SO 102 Silnice 11/101 SO104 - II/101
Rozpočet: SO102 Silnice 11/101 SO104 -11/101

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

02 Sanace v km 0,400-0,600

aktuální množství

7 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3

násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojivá, vč. pojivá (specifikace viz.
technická zpráva)

sanace podloží (výkop a odvoz v pol. č. 12573.a) 3606,0=3 606,000 [AJ
násypy (výkop a odvoz v pol. č. 12573.a) 30576,0=30 576,000 [B]
Celkem: A+B=34 182,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

106,000

121,468

34 182,000 198,77

10 684,80

12 243,97

6 794 356,14
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: II/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice IU101 SO104 - IU101

Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 -11/101

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena__________________Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, prip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 22 709,468

odkopávky (pol. č. 12373) 22694,0=22 694,000 [A]
rýhy (pol. č. 13273) 15,468=15,468 [B]
Celkem: A+B=22 709,468 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů

14,70 333 829,18
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: II/101 II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 -11/101

Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101
J

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

9 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5 952,500 235,16 1 399 789,90

sanace podloží násypů - vhodné nesoudržné zeminy 0,5*11905,0=5 952,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

02 Sanace v km 0,400-0,600
Odešet 1. vrstvy násypu v úseku sanace, (tloušťka 1. vrstvy 0,5m) 
-2395*0,5=-! 197,500 [A]

-1 197,500 -281 604,10
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ. ■ ---------------------------
Stavba: II/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1 .etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice H/101 SO104 -11/101

Rozpočet: SO102 Silnice 11/101 SO104 - H/101
V_______________________:_______________________________________________________________________________ 7

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 17180 b

aktuální množství 4 755,000 1 118 185,80

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11 524,000 235,16 2 709983,84

aktivní zóna 11524,0=11 524,000 [A]

ícchmcka specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

11 17380 a ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 512,771 1 141,27 585 210,16

dospypávka krajnice 512,771=512,771 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: II/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - IV101

Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 -11/101

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

12 17380 b ZEMNÍ KRAJNICE A DOS YPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 127,240 1 114,32 141 786,08

pod protihlukovou stěnou 127,24=127,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 48,771 1 141,27 55 660,88
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 11/101 II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
N

Objekt: SO 102 Silnice H/101 SO104 -11/101

v
Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - H/101

)

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ____________Počet MJ__________________J.cena__________________Celkem

obsyp propustku (2.66-0.92)*12,8+(3.11-0.92)*12,l=48,771 [A]

Technická spccibkace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, prip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 60 600,000

úprava parapláně 24945,0=24 945,000 [A]
úprava pláně 21231,0=21 231,000 [B]
úprava podloží 14424,0=14 424,000 [C]
Celkem: A+B+C=60 600,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 17 538,983

dovoz v pol. č. 125723b (10737,l+785.43+2151+2271)*l.l=17 538,983 [A]

Technická spccmkacc: položka zahrnuje:

14,70 890 820,00

30,62 537 043,66
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍr
Stavba: II/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - H/101

Rozpočet: SO102 Silnice 11/101 SO104 -11/101 J
Poř.č. Položka Týp PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 17 538,980 31,85 558 616,51

vč. 2x ošetření trávníku

17538,98=17 538,980 [A]

Techmcká specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

100 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 1 141,27 0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

02 Sanace v km 0,400-0,600 106,000 120 974,62

aktuální množství 106,000 120 974,62

Zemní práce1 19 893 884,33
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 11/101 H/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice 11/101 SO104 -11/101

Rozpočet: SO102 Silnice 11/101 SO104 - H/101
v

151,0+26,0=177,000 [A]

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 2 Základy

17 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇO VACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILE M2 477,900 9,31 4 449,25

trativody (0,5+0,6+0,5+0,6+0,5)*177,0=477,900 [A]

Technická spec iisacc: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do 
výměry)

ZBV:

02 Sanace v km 0,400-0,600 I 060,000 9 868,60

aktuální množství 1 537,900 14 317,85

18 211972R VPICHOVÁNÍ KONZOLIDAČNÍCH GEODRÉNŮ M 4 910,889 183,72 902 228,53

kompletní, vč. drénů

3157,0/2,25*3,5=4 910,889 [A]

ZBV:

02 Sanace v km 0,400-0,600 -4 910,889 -902 228,53

aktuální množství 0,000 0,00

19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 177,000 93,81 16 604,37

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného 
materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
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z"
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

k.

Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:

11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
SO 102
SO102

Silnice II/101 SO104 -11/101
Silnice 11/101 SO104 -11/101

A

J

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

20 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2

15272,0=15 272,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

15 272,000 24,37 372 178,64

ZBV:

02 Sanace v km 0,400-0,600
Plocha sanace 2395m2=2 395,000 [A]
Přesah 2m po krajích sanace 2*207=414,000 [B]
Celkem: A+B=2 809,000 [C]

2 809,000

aktuální množství 18 081,000

21 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ DO 2% HL DO 0,5M

sanace podloží (výkop a odvoz v pol. č. 12573) 14424,0=14 424,000 [A]

M2 14 424,000 99,39

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojivá do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění 
druh hydraulického pojivá stanoví zadávací dokumentace

22 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA M2 14 424,000 10,96
DALŠÍCH 0,5%

68 455,33

440 633,97

1 433 601,36

158 087,04
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
SO 102
SO102

Silnice 11/101 SO104 -11/101
Silnice 11/101 SO104 - H/101

k. y

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace podloží (souvisí s pol. č. 215663) 14424,0=14 424,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojivá přes 2% 
druh hydraulického pojivá stanoví zadávací dokumentace

23 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN

stabilizační geomříž 495,0=495,000 [A]

M2 495,000 38,05 18 834,75

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

101 289972.R OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN 

Geomříž pro sanaci v úseku km 0,400 - 0,600.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

M2 0,000 140,00 0,00

ZBV:

02 Sanace v km 0,400-0,600
Plocha sanace * 2 vrstvy geomříže
2395*2=4 790,000 [A]

4 790,000 670 600,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice H/101 SO104 - H/101

Rozpočet: SO102 Silnice H/101 SO104 - H/101

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 4 790,000

Základy

670 600,00

2 752 679,342

- 4 Vodorovné konstrukce

24 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 62,700 4 678,77 293 358,88

bet. deska pod svodidla 57,0*1,1=62,700 [A]

Technická specifikace: _ dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

25 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2,400 4 482,80 10 758,72

lože pod dlažbu z LK 4*4*0,15=2,400 [A]

Technická specifikace: _ dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu 
a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,



Firma: Strabag Strana: 16Aspe
3.6.1.10
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
H/101 H/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 

SO 102
SO102

Silnice 11/101 SO104 -H/101
Silnice 11/101 SO104 -11/101

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena__________________Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 39,340 989,87 38 941,49

podsyp ŠDa 0/32 pod bet. desku (pol. č. 451315) 57*1,1*0,2=12,540 [A]
podsyp pod propustky 1,0*24,4=24,400 [B]
podsyp pod dlažbu z LK 4*4*0,15=2,400 [C]
Celkem: A+B+C=39,340 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

a jeho uložení

ZBV:

02 Sanace v km 0,400-0,600 2 395,000 2 370 738,65

aktuální množství 2 434,340 2 409 680,14

27 46131A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2,048 4 482,80 9 180,77
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\_____________________

11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
SO 102 Silnice IV101 SO104 - H/101
SO102 Silnice 11/101 SO104 -11/101

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A

J

propustky 4*0,8*0,8*0,8=2,048 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

28 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 1 048,210 85,98 90 125,10

vodonepropustné fólie pod PHS 3,7*283,3=1 048,210 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nezbytné zemní práce (např. svahování)
- dodávku a položení předepsané fólie včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MG M3 4,800 1 330,14 6 384,67

obložení čel propustků 4*4*0,3=4,800 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z-------------------------------------------------------------------------------- ■----------------------------------------------------

Stavba: 11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice 11/101 SO104 - 11/101

Rozpočet: SO102 Silnice 11/101 SO104 -11/101
<_____________________________________ ________ _ _______________________________

"X

J

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 2 819 488,28

- 5 Komunikace

30 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ ITL DO M2 15 403,090 209,53 3227409,45
150MM

SC c3/4
vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin

14052,0+(1639*2-79,0)*0,41+79*0,5=15 403,090 [A]

Technická specifikace: _ dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTITL. DO 150MM M2 2 941,979 145,35 427 616,65

ti. 0,15m

vyvedení z tělesa 2941,979=2 941,979 [A]

Technická specifikace: _ dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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r

Stavba: 11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
N

Objekt: SO 102 Silnice 11/101 SO104 -11/101
Rozpočet: SO102 Silnice 11/101 SO104 -11/101

J

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14052,0+(3230,0-79,01*0,41=15 343,910 [A]

32 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTITL. DO 300MM

tl. min. 0,25m

M2 16 301,200 242,24 3 948 802,69

14052,0+3230,0*0,635+112,83+79*1,08=16 301,200 [A]

Techniccká specifikace: _ dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 
100MM

M2 112,830 107,68 12 149,53

sjezdy 43,22+69,61=112,830 [A]

Technicská specifikace: _ d0(jání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- dodání asfaltového pojivá (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)
- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem,
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

34 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 3 347,030 184,96 619 066,67

(3230,0-79,0)*0,75+(654,0+32,0)*0,75+293,3*l,6=3 347,030 [A]

Technic:ká specifikace: _ dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 15 343,910 19,39 297 518,41

PI-CP módit. 0,6 kg

Technická specifikace: _ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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Stavba: 11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 -11/101

Rozpočet: SO102 Silnice 11/101 SO104 -11/101
)

40MM

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet M J J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-CP modif. 0,35kg/m2

14052+(3230,0-79,0)*0,2=14 682,200 [A]
14052+(3230,0-79,0)*0,09=14 335,590 [B]
Celkem: A+B=29 017,790 [C]

Technická specifikace: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

M2 29 017,790 13,15 381 583,94

37 572754 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2

sjezdy 43,22+69,61=112,830 [A]

Technická specibkace: _ dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

M2 112,830 78,89 8 901,16

38 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. M2 14 115,020 270,35 3 815 995,66

14052,0+(3230,0-79,0)*0,02=14 115,020 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba: 11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice 11/101 SO104 - H/101

Rozpočet: SO102 Silnice 11/101 SO104 -11/101
Ý' J

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

39 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 14 430,120 376,67 5 435 393,30

14052+0230,0-79,0)*0,12=14 430,120 [A]

technická specififcice: _ dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 14 776,730 336,66 4 974 733,92

140524(3230,0-79,0)*0,23=14 776,730 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5

41 89952A

Komunikace 23 149 171,38

Potrubí

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 11,224 4 605,28 51 689,66

vč. nátěru proti zemní vlhkosti

obetonování propustků (0,9-0,44)*24,4=11,224 [A]

Technická specifikace: _ dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu 
a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- 8
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Stavba: 11/101 U/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1

-----------------------------------------------------------------------------------------

Objekt: SO 102 Silnice U/101SO104 - U/101
Rozpočet: SO102 Silnice 11/101 SO104 - U/101

J

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena__________________Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí 51689,66

- 9 Ostatní konstrukce a práce

42 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DODÁVKAA M
MONTÁŽ

654,000 918,61 600 770,94

368+199+28+59=654,000 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

H/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
SO 102 Silnice 11/101 SO104 - H/101
SO102 Silnice 11/101 SO104 - H/101

"X

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

43 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A M
MONTÁŽ

32,000 1 126,82 36 058,24

8+8+8+8=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

44 911DD1 SVODIDLOBETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ l,0M-DODÁVKA A MONTÁŽ M 56,000

56,0=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků
- osazení svodidla
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 
nezahrnuje podkladní vrstvu

45 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 64,000

bílé

64=64,000 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

4 628,47

342,95

259 194,32

21 948,80

46 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

modré

KUS 1,000 349,07 349,07b
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 11/101 H/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
N

Objekt: SO 102 Silnice IV101 SO104 - H/101
Rozpočet: SO102 Silnice 11/101 SO104 - H/101

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická spéci fikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

47 91228 c

Technická spéci

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

červené

17=17,000 [A]

fikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

KUS 17,000 349,07 5 934,19

48 91238 a

lechmcka spéci

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU

bílé

16=16,000 [A]

tikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

KUS 16,000 316,00 5 056,00

49 91238 b

Technická šneci

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU

modré

7=7,000 [A]

fikacc: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

KUS 7,000 340,50 2 383,50

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: H/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
N

Objekt: SO 102 Silnice 11/101 SO104 -11/101
Rozpočet: SO102 Silnice H/101 SO104 - II/101

y

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

50 91238 c SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 1,000 340,50

červené

1=1,000 [A]

Techmeka specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

340,50

51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 82,000
150MM

150/250

82,0=82,000 [A]

Technická specifikace: poiožka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

534,47 43 826,54

52 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH 24,400 4 809,31 117 347,16M

12,0+12,4=24,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

53 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 133,060 71,22 9 476,53
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MJ Počet MJ

r
Stavba: H/101 H/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1

Á

Objekt: SO 102 Silnice H/101 SO104 - H/101
Rozpočet: SO102 Silnice H/101 SO104 - H/101

)

Poř.č. Položka Typ PKV Název J.cena Celkem

příčné 6,26+14,0+14,0=34,260 [A]
podél podobrubníkového rigolu 79=79,000 [B] 
dilatace 1,1*18=19,800 [C]
Celkem: A+B+C=133,060 [D]

lechmcka specmfcice: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

54 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL M 3 024,000 835,94
100MM

344+6+210+652+178+55+16+14+389+157+21+648+78+256=3 024,000 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

55 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL M2 52,300 1 499,22
100MM

rigol 52,3=52,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

2 527 882,56

78 409,21

9 Ostatní konstrukce a práce 3 708 977,56

Celkem: 52 375 890,55
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TABULKA NOVÝCH POLOŽEK

Stavba: - 11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objekt: S0102 - Silnice 11/101 SO104-11/101

Rozpočet: SO 102 - Silnice 11/101 SO104 - H/101

T Poznámky MJ (Množství I Jedn.cena Celkem[poř.č. |Položka |Typ|Tejrt

100 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cena položky byla stanovena na základě.položky podobného charakteru stejné 
objektové řady (SO 126), viz. Příloha č. 9 - Výskyt položky č. 17481.

M3 106,00 1 141,27 120 974,62

101 289972. R OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN
Položka se vystykuje v daném objektu, ale její materiálová specefikace 
neopovídá specifikaci dané změny (dle technické zprávy menší pevnost v tahu 
geomříže). Cena je přezvata z cenové soustavy OTSKP.

M2 4 790,000 140,00 670 600,00

Strana 1/1
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Výskyty položek

MATERIÁLŮ

Od Položky: 17481.*
11/101 -11/101 Brandýs nad Labem 

ZŘ-

Do Položky: 17481.
- přeložka, 1.etapa

*
- část 1

objekt rozpočet stav, díl název MJ množství jedn. cena cena

Položka:
SO 126

17481
SO 126 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH M3 46,590 1 141.27 53 171,77

SO 152 SO152 1
MATERIÁLŮ
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH M3 215,220 1 141,27 245 624,13

SO 183 SO 183 1
MATERIÁLŮ
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH M3 143,534 1 141.27 163 811,05

SO 184 SO 184 1
MATERIÁLŮ
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH M3 204,354 1 141.27 233 223,09

SO 203 SO 203 1
MATERIÁLŮ
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH . M3 569,300 1 141,27 649 725,01

SO 204 SO 204 1

MATERIÁLŮ
zásyp základů a okolo křídel do úrovně původního 
terénu
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH M3 919,300 1 141.27 1 049 169,51

SO 334c SO 334c 1

MATERIÁLŮ
zásyp základů a okolo křídel do úrovně původního 
terénu
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH M3 4,000 823,07 3 292,28

SO 353 SO353 1
MATERIÁLŮ
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH M3 146,486 823,07 120 568,23



 

 
 

 
 

 
 

 

 

GEOSPEKTRUM s.f.o.
Předávací protokol č. 1/2020

Dne: 7-5.2020, 4.6.2020,16.6.2020 bylo provedeno: zaměření drenážní rýhy ve staničení 0,4km -
0,6km

Stavba: 11/101 Brandýs nad
Labem - přeložka — 1 .etapa

Objekt: SO 102 - sanace

Pro: STRABAG a.s. Podklady vyhotovil:

Č. zakázky: 2019-082-01 Č. paré: Č. výkresu:

Označení polohového BP: S-JTSK

Označení výškového BP: Bpv

Použité normy a předpisy: ČSN 73 0420, 73 0212, 73 0405, 01 3410, 73 0210, ISO 4463

Technická zpráva:

Zaměření osy dna drenážní rýhy ve staničení 0,4km - 0,6km v rámci SO 102 - sanace
bylo provedeno aparaturou GNSS Trimble Baracuda metodou RTK v sítovém řešení VRS
Now. Šířka drenážní rýhy je 0,40m a hloubka 0,50m.

Celková délka drenáže je 530m.
Celková kubatura štěrkového zásypu je 106m3

Grafické zpracování bylo provedeno v programu Microstation V8 s výstupem ve 
formátu *.dwg a *.dgn , výstup seznamu souřadnic a výšek ve formátu *.txt a
technická zpráva s výstupem ve formátu *.pdf. Všechny tyto soubory byly odeslány
elektronickou poštou.

Přílohy:
Barevný náčrt v měřítku 1 : 500 1 list A3
Seznam souřadnic a výšek bodů 1 list A4
Elektronicky: grafické výstupy ve formátu *.DWG , *.DGN

seznam souřadnic a výšek ve formátu *.TXT
technická zpráva ve formátu *.PDF

Náležitostmi a přesností
odpovídá právním předpisům

24.6.2020 č.o. 105/2020

Za GEOSPEKTRUM s.r.o.
Ing. Josef Beníšek

Za dodavatele
STRABAG a.s.

Za investora

Podpis Podpis Podpis
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SEZNAM SOUŘADNIC
Souř. systém: S-JTSK Zakázka: 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka -1.etapa
Výšk. systém: Bpv Lokalita: SO 102 - sanace - drenážní rýha

Popis: Zaměření skutečného provedení drenážní rýhy
Číslo bodu Y X Z Popis

1 723743,345 1037707,957 218,071 dno drenážní rýhy
2 723744,581 1037703,469 217,753 dno drenážní rýhy
3 723745,477 1037701,168 217,708 dno drenážní rýhy
4 723747,193 1037698,088 217,610 dno drenážní rýhy
5 723749,658 1037695,226 217,493 dno drenážní rýhy
6 723752,786 1037692,519 217,327 dno drenážní rýhy
7 723756,500 1037690,201 217,246 dno drenážní rýhy
8 723761,652 1037687,500 217,128 dno drenážní rýhy
9 723767,362 1037684,531 217,009 dno drenážní rýhy
10 723772,490 1037681,868 216,781 dno drenážní rýhy
11 723774,975 1037680,398 216,784 dno drenážní rýhy
12 723775,802 1037679,402 216,783 dno drenážní rýhy
13 723776,831 1037677,574 216,744 dno drenážní rýhy
14 723779,875 1037671,881 216,628 dno drenážní rýhy
15 723781,683 1037668,278 216,500 dno drenážní rýhy
16 723785,041 1037661,672 216,233 dno drenážní rýhy
17 723789,032 1037654,453 216,016 dno drenážní rýhy
18 723792,577 1037647,704 215,813 dno drenážní rýhy
19 723795,582 1037641,311 215,572 dno drenážní rýhy
20 723796,184 1037639,674 215,493 dno drenážní rýhy
21 723787,665 1037644,553 215,661 dno drenážní rýhy
22 723778,821 1037649,455 215,839 dno drenážní rýhy
23 723774,081 1037652,021 215,972 dno drenážní rýhy
24 723773,334 1037655,386 216,141 dno drenážní rýhy
25 723771,983 1037661,105 216,339 dno drenážní rýhy
26 723770,694 1037666,521 216,524 dno drenážní rýhy
27 723769,729 1037671,546 216,631 dno drenážní rýhy
28 723768,609 1037677,720 216,855 dno drenážní rýhy
29 723768,389 1037680,049 217,026 dno drenážní rýhy
30 723768,862 1037654,709 216,071 dno drenážní rýhy
31 723759,535 1037659,507 216,273 dno drenážní rýhy
32 723752,082 1037663,614 216,502 dno drenážní rýhy
33 723750,921 1037664,291 216,538 dno drenážní rýhy
34 723750,692 1037666,602 216,661 dno drenážní rýhy
35 723749,794 1037674,829 216,872 dno drenážní rýhy
36 723749,182 1037681,060 217,034 dno drenážní rýhy
37 723748,295 1037665,659 216,657 dno drenážní rýhy
38 723743,873 1037667,928 216,770 dno drenážní rýhy
39 723738,515 1037670,604 216,902 dno drenážní rýhy
40 723733,543 1037672,881 216,987 dno drenážní rýhy
41 723727,814 1037675,447 217,101 dno drenážní rýhy
42 723723,804 1037677,134 217,147 dno drenážní rýhy
43 723716,634 1037680,697 217,335 dno drenážní rýhy
44 723710,118 1037684,061 217,566 dno drenážní rýhy
45 723707,290 1037685,547 217,638 dno drenážní rýhy
46 723798,643 1037638,297 215,427 dno drenážní rýhy
47 723807,608 1037633,156 215,205 dno drenážní rýhy
48 723815,019 1037629,036 214,986 dno drenážní rýhy
49 723822,856 1037624,889 214,823 dno drenážní rýhy
50 723832,421 1037619,841 214,614 dno drenážní rýhy
51 723841,637 1037615,388 214,402 dno drenážní rýhy
52 723848,729 1037611,898 214,168 dno drenážní rýhy
53 723852,115 1037610,103 214,057 dno drenážní rýhy
54 723856,554 1037607,537 214,028 dno drenážní rýhy
55 723860,839 1037604,880 213,989 dno drenážní rýhy
56 723865,741 1037601,676 213,978 dno drenážní rýhy
57 723868,463 1037599,667 213,906 dno drenážní rýhy
58 723871,015 1037597,651 213,891 dno drenážní rýhy
59 723872,088 1037596,820 213,786 dno drenážní rýhy
60 723775,201 1037672,201 216,544 dno drenážní rýhy
61 723774,161 1037672,682 216,546 dno drenážní rýhy
62 723774,351 1037671,274 216,554 dno drenážní rýhy
63 723774,968 1037669,950 216,435 dno drenážní rýhy
64 723775,499 1037670,062 216,415 dno drenážní rýhy
65 723775,838 1037670,258 216,461 dno drenážní rýhy
66 723775,445 1037671,181 216,493 dno drenážní rýhy



67 723776,875 1037667,588 216,389 dno drenážní rýhy
68 723781,587 1037657,458 215,960 dno drenážní rýhy
69 723785,261 1037649,460 215,728 dno drenážní rýhy
70 723774,925 1037680,725 216,749 dno drenážní rýhy
71 723777,728 1037679,621 216,695 dno drenážní rýhy
72 723781,096 1037678,245 216,632 dno drenážní rýhy
73 723783,525 1037677,147 216,603 dno drenážní rýhy
74 723792,079 1037672,970 216,437 dno drenážní rýhy
75 723798,658 1037670,091 216,318 dno drenážní rýhy
76 723803,532 1037667,840 216,074 dno drenážní rýhy
77 723804,516 1037667,232 216,313 dno drenážní rýhy
78 723812,302 1037663,367 216,197 dno drenážní rýhy
79 723821,913 1037658,766 216,070 dno drenážní rýhy
80- 723828,996 1037655,309 215,788 dno drenážní rýhy
81 723837,901 1037651,278 215,704 dno drenážní rýhy
82 723847,450 1037646,737 215,618 dno drenážní rýhy
83 723854,251 1037643,599 215,457 dno drenážní rýhy
84 723861,107 1037640,350 215,413 dno drenážní rýhy
85 723870,252 1037635,948 215,218 dno drenážní rýhy
86 723877,889 1037632,207 215,077 dno drenážní rýhy
87 723885,162 1037628,714 214,978 dno drenážní rýhy
88 723891,515 1037626,119 214,865 dno drenážní rýhy
89 723898,146 1037623,625 214,783 dno drenážní rýhy
90 723902,150 1037622,220 214,756 dno drenážní rýhy
91 723902,477 1037621,017 214,749 dno drenážní rýhy
92 723904,099 1037608,408 214,592 dno drenážní rýhy
93 723904,612 1037605,927 214,571 dno drenážní rýhy



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

GEOSPEKTRUM s.r.o.
Předávací protokol č. 2/2020

Označení polohového BP: S-JTSK

Dne: 16.6.2020 a 26.6.2020 bylo provedeno: zaměření terénu před a po sanaci s následným
výpočtem kubatury sanace

Stavba: 11/101 Brandýs nad
Labem - přeložka - 1 .etapa
Pro: STRABAG a.s.

Č. zakázky: 2019-082-01

Objekt: SO 102 - sanace
staničení 0,50km - 0,59km
Podklady vyhotovil:

Č. pare: Č. výkresu:

Označení výškového BP: Bpv

Použité normy a předpisy: ČSN 73 0420, 73 0212,73 0405, 01 3410, 73 0210, ISO 4463

Technická zpráva:

Zaměření terénu před a po sanaci ve staničení 0,50km - 0,59km bylo provedeno
aparaturou GNSS Trimble Baracuda metodou RTK v síťovém řešení VRS Now.
Následně byl vytvořen vektorový model ve 3D v programu Microstation V8 s využitím
nadstavby InRoads.
Poté byl proveden výpočet kubatury sanace porovnáním modelu terénu před sanací a
modelu terénu po sanaci.

Celkový objem sanace je : 2395 m3.

Pozn.: výpočty jsou k nahlédnutí v archivu zhotovitele

Přílohy;
• Náčrt zaměřeného terénu před sanací
• Seznam souřadnic zaměřeného terénu před sanací
• Náčrt zaměřeného terénu po sanaci
• Seznam souřadnic zaměřeného terénu po sanaci

(1 list - A4)
(2 listy - A4)
(1 list - A4)
(1 list - A4)

Náležitostmi a přesností
odpovídá právním předpisům

2.7.2020 č.o. 110/2020

Za GEOSPEKTRUM s.r.o.
Ing. Josef Beníšek

Za dodavatele
STRABAG a.s.

Podpis Podpis

Za investora

Podpis

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 



Stavba: 1.etapa11/101 Brandýs nad Labem - přeložka

S0 102 - sanace
oblast ve staničení 0,50km - 0,59km

Náčrt terénu před sanací

/

/



SEZNAM SOUŘADNIC
Souř. systém: S-JTSK Zakázka: 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka -1.etapa
Výšk. systém: Bpv Lokalita: SO 102-sanace

Popis: Zaměření terénu před sanací v oblasti staničení 0,50km - 0,59km
Číslo bodu Y X Z Popis

1 723804,847 1037668,316 216,260 hrana dole
2 723802,154 1037664,116 216,290 hrana dole
3 723799,984 1037659,090 216,420 hrana dole
4 723798,921 1037657,122 216,381 hrana dole
5 723796,075 1037651,112 216,152 hrana dole
6 723794,653 1037648,595 216,124 hrana dole
7 723793,399 1037646,660 216,078 hrana dole

, 8 723792,248 1037644,453 216,090 hrana dole
9 723790,257 1037641,239 216,135 hrana dole
10 723785,079 1037644,073 216,143 hrana dole
11 723780,550 1037646,544 216,383 hrana dole
12 • 723775,019 1037649,566 216,531 hrana dole
13 723767,592 1037653,505 216,631 hrana dole
14 723759,118 1037657,832 216,827 hrana dole
15 723752,914 1037660,816 216,931 hrana dole
16 723744,267 1037665,774 217,245 hrana dole
17 723738,777 1037668,635 217,307 hrana dole štěrk
18 723734,934 1037670,700 217,459 hrana dole štěrk
19 723730,010 1037672,785 217,593 hrana dole štěrk
20 723724,363 1037674,939 217,742 hrana dole štěrk
21 723718,605 1037677,310 217,842 hrana dole štěrk
22 723712,136 1037680,006 218,151 hrana dole štěrk
23 723709,143 1037681,926 218,319 hrana dole štěrk
24 723707,503 1037682,441 218,443 hrana dole štěrk
25 723704,252 1037682,921 218,517 hrana dole štěrk
26 723706,483 1037685,137 218,581 hrana dole štěrk
27 723708,926 1037686,660 218,479 hrana dole štěrk
28 723711,072 1037685,867 218,243 štěrk
29 723715,357 1037684,895 218,139 štěrk
30 723721,405 1037682,941 217,847 . štěrk
31 723724,902 1037680,980 217,674 štěrk
32 723728,252 1037679,490 217,564 štěrk
33 723733,051 1037676,270 217,429 štěrk
34 723739,549 1037671,793 217,412 štěrk
35 723712,827 1037688,977 218,366 hrana dole
36 723717,617 1037691,716 218,479 hrana dole
37 723720,596 1037693,720 218,497 rozhraní
38 723715,868 1037691,401 218,703 hrana nahoře
39 723710,236 1037688,837 218,984 hrana nahoře
40 723706,842 1037686,705 219,048 hrana nahoře
41 723704,336 1037684,796 219,242 hrana nahoře
42 723702,169 1037683,003 219,301 hrana nahoře
43 723700,453 1037685,472 219,743 hrana nahoře
44 723700,754 1037684,960 219,374 hrana dole
45 723706,883 1037688,835 219,174 hrana dole
46 723706,558 1037689,548 219,609 hrana nahoře
47 723714,161 1037694,060 219,167 hrana nahoře
48 723714,752 1037693,475 218,823 hrana dole
49 723722,643 1037697,915 218,618 hrana dole
50 723722,548 1037698,829 218,996 hrana nahoře
51 723727,192 1037701,157 218,749 hrana nahoře
52 723727,484 1037700,659 218,566 hrana dole
53 723729,842 1037701,762 218,554 rozhraní
54 723744,566 1037708,977 218,662 hrana dole štěrk
55 723745,196 1037705,402 218,439 hrana dole štěrk
56 723746,539 1037702,030 218,268 hrana dole štěrk
57 723747,653 1037699,676 218,082 hrana dole štěrk
58 723748,274 1037698,730 218,051 hrana dole štěrk
59 723747,702 1037698,300 217,917 štěrk
60 723745,545 1037699,491 218,109 štěrk
61 723743,769 1037702,638 218,251 štěrk
62 723742,858 1037706,529 218,591 štěrk
63 723742,562 1037709,223 218,675 štěrk
64 723749,508 1037697,474 217,880 hrana dole
65 723752,296 1037694,788 217,854 hrana dole
66 723757,612 1037691,342 217,698 hrana dole



67 723762,480 1037688,935 217,571 hrana dole
68 723766,460 1037686,995 217,489 hrana dole
69 723769,152 1037685,602 217,431 hrana dole
70 723773,834 1037683,072 217,297 hrana dole
71 723779,341 1037680,399 217,055 hrana dole
72 ' 723784,146 1037678,064 216,843 hrana dole
73 723791,146 1037674,601 216,636 hrana dole
74 723798,819 1037670,983 216,600 hrana dole
75 723802,503 1037669,281 216,270 hrana dole
76 723801,379 1037668,131 216,278 terén
77 723798,954 1037664,319 216,321 terén
78 723797,490 1037661,754 216,397 terén
79 723795,081 1037658,211 216,455 terén
80 723793,429 1037654,954 216,338 terén
81 723791,512 1037651,334 216,264 terén
82 723789,117 1037647,147 216,119 ■ terén
83 723787,813 1037645,210 216,066 terén
84 723784,993 1037646,164 216,183 terén
85 723784,742 1037649,260 216,295 terén
86 723787,020 1037653,450 216,412 terén
87 723788,561 1037658,024 216,594 terén
88 723790,678 1037663,595 216,720 terén
89 723792,405 1037667,596 216,647 terén
90 723793,735 1037670,806 216,639 terén
91 723787,902 1037673,357 216,732 terén
92 723785,692 1037668,039 216,789 terén
93 723782,794 1037662,761 216,666 terén
94 723780,364 1037657,575 216,562 terén
95 723777,497 1037652,269 216,526 terén
96 723776,102 1037650,560 216,507 terén
97 723769,586 1037654,445 216,611 terén
98 723771,751 1037659,434 216,759 terén
99 723773,898 1037664,742 216,893 terén
100 723775,687 1037669,159 216,917 terén
101 723778,078 1037673,896 217,007 terén
102 723779,942 1037677,527 216,955 terén
103 723775,107 1037679,949 217,179 terén
104 723772,049 1037675,345 217,149 terén
105 723769,601 1037670,338 217,034 terén
106 723767,438 1037665,627 216,917 terén
107 723765,144 1037660,345 216,799 terén
108 ' 723763,197 1037657,438 216,761 terén
109 723756,576 1037661,260 216,920 terén
110 723758,666 1037665,501 216,996 terén
111 723761,271 1037670,999 217,160 terén
112 723763,219 1037675,968 217,208 terén
113 723765,493 1037680,375 217,348 terén
114 723767,380 1037684,207 217,422 terén
115 723761,032 1037687,965 217,567 terén
116 723757,701 1037681,080 217,415 terén
117 723753,575 1037676,482. 217,361 terén
118 723750,834 1037670,911 217,332 terén
119 723748,451 1037666,125 217,249 terén
120 723741,884 1037669,473 217,369 terén
121 723743,813 1037674,065 217,435 terén
122 723747,223 1037679,522 217,499 terén
123 723750,556 1037684,692 217,556 terén
124 . 723752,913 1037688,870 217,666 terén
125 723754,655 1037691,888 217,747 terén
126 723749,889 1037695,411 217,828 terén
127 723746,724 1037691,248 217,750 terén
128 723743,086 1037685,581 217,700 terén
129 723739,682 1037680,217 217,594 terén
130 723736,510 1037675,290 217,464 terén
131 723735,107 1037672,213 217,410 terén
132 723727,974 1037675,887 217,603 terén
133 723729,240 1037679,633 217,591 terén
134 723733,011 1037685,351 217,785 terén
135 723737,250 1037690,671 217,968 terén
136 723741,158 1037695,147 218,098 terén
137 723744,447 1037699,158 218,117 terén
138 723746,008 1037700,686 218,142 terén



139 723743,774 1037705,981 218,537 terén
140 723739,634 1037702,825 218,416 terén
141 723738,306 1037705,868 218,601 terén
142 723732,815 1037703,034 218,609 terén
143 723734,619 1037700,275 218,486 terén
144 723727,830 1037696,332 218,421 terén
145 723725,980 1037698,424 218,551 terén
146 723721,600 1037695,938 218,591 terén
147 723722,443 1037693,411 218,462 terén
148 723716,956 1037689,442 218,357 terén
149 723711,518 1037687,423 218,292 terén
150 723708,054 1037685,096 218,380 terén
151 723705,846 1037683,524 218,455 terén
201 723757,757 1037658,502 216,856 hrana dole
202 723756,357 1037658,837 216,888 hrana dole
203 723750,948 1037662,469 217,011 hrana dole



Stavba: 11/101 Brandýs nad Labem ~ přeložka

S0 102 - sanace
oblast ve staničení 0,50km - 0?59km

Náčrt terénu po sanaci

1.etapa



SEZNAM SOUŘADNIC
Souř. systém:
Výšk. systém:

S-JTSK 
Bpv

Zakázka: 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka -1.etapa
Lokalita: SO 102-sanace

Popis: Zaměření terénu po sanaci v oblasti staničení 0,50km - 0,59km
Číslo bodu Y X Z Popis

1 723789,616 1037641,619 216,861 štěrk - sanace
2 723792,296 1037641,785 216,866 štěrk - sanace
3 723794,350 1037646,456 216,994 štěrk - sanace
4 723797,015 1037652,169 217,111 štěrk - sanace
5 723798,982 1037657,096 217,264 štěrk - sanace
6 723801,708 1037662,225 217,369 štěrk - sanace
7 723804,278 1037667,015 217,418 štěrk - sanace
8 723804,872 1037668,254 217,386 štěrk - sanace
9 723802,727 1037669,160 217,557 štěrk - sanace
10 723795,687 1037672,386 217,769 štěrk - sanace
11 723788,962 1037675,596 217,980 štěrk - sanace
12 723781,800 1037679,201 218,158 štěrk - sanace
13 723774,178 1037682,869 218,371 štěrk - sanace
14 723767,812 1037686,291 218,535 štěrk - sanace
15 723761,754 1037689,270 218,682 štěrk - sanace
16 723756,974 1037691,184 218,718 štěrk - sanace
17 723750,649 1037693,711 218,889 štěrk - sanace
18 723743,962 1037696,789 219,000 štěrk - sanace
19 723740,295 1037697,868 219,151 štěrk - sanace
20 723736,095 1037700,175 219,289 štěrk - sanace
21 723734,405 1037701,229 219,377 štěrk - sanace
22 723729,992 1037698,347 219,357 štěrk - sanace
23 723725,963 1037694,412 219,226 štěrk - sanace
24 723722,638 1037690,839 219,144 štěrk - sanace
25 723719,259 1037687,239 219,078 štěrk - sanace
26 723716,006 1037683,986 219,012 štěrk - sanace
27 723713,742 1037681,209 218,914 štěrk - sanace
28 723712,793 1037679,873 218,896 štěrk - sanace
29 723717,663 1037677,808 218,770 štěrk - sanace
30 723723,989 1037675,135 218,604 štěrk - sanace
31 723730,619 1037672,566 218,467 štěrk - sanace
32 723734,170 1037671,095 218,402 štěrk - sanace
33 723736,217 1037670,100 218,349 štěrk - sanace
34 723743,731 1037666,072 218,170 štěrk - sanace
35 723749,296 1037663,387 217,992 štěrk - sanace
36 723750,995 1037662,508 217,943 štěrk - sanace

■ 37 723752,944 1037660,863 217,856 štěrk - sanace
38 723756,385 1037658,885 217,775 štěrk - sanace
39 723757,769 1037658,552 217,746 štěrk - sanace
40 723763,586 1037655,623 217,629 štěrk - sanace
41 723770,313 1037652,151 217,431 štěrk - sanace
42 723776,344 1037648,889 217,254 štěrk - sanace
43 723782,619 1037645,438 217,068 štěrk - sanace
44 723786,682 1037643,262 216,943 štěrk - sanace
45 723789,249 1037647,938 217,075 štěrk - sanace
46 723792,231 1037653,016 217,233 štěrk - sanace
47 723795,326 1037658,066 217,344 štěrk - sanace
48 723798,619 1037663,884 217,463 štěrk - sanace
49 723801,187 1037668,591 217,566 štěrk - sanace
50 723795,092 1037671,621 217,760 štěrk - sanace
51 723792,420 1037666,909 217,678 štěrk - sanace
52 723789,637 1037661,770 217,555 štěrk - sanace
53 723786,847 1037656,658 217,414 štěrk - sanace
54 723783,275 1037651,588 217,286 štěrk - sanace
55 723780,686 1037647,614 217,180 štěrk - sanace
56 723774,186 1037651,390 217,362 štěrk - sanace
57 723776,877 1037656,310 217,495 štěrk - sanace
58 723779,845 1037661,753 217,650 štěrk - sanace

59 723782,673 1037667,756 217,816 štěrk - sanace

60 723785,300 1037672,996 217,906 štěrk - sanace

61 723786,691 1037675,805 217,985 štěrk - sanace
62 723779,851 1037679,265 218,137 štěrk - sanace

63 723776,958 1037673,503 218,050 štěrk - sanace
64 723773,942 1037667,796 217,891 štěrk - sanace
65 723770,282 1037662,005 217,759 štěrk - sanace

66 723767,572 1037657,135 217,635 štěrk - sanace



67 723766,502 1037655,078 217,564 štěrk - sanace
68 723759,443 1037658,151 217,741 štěrk - sanace
69 723759,943 1037658,963 217,764 štěrk - sanace
70 723762,850 1037664,229 217,916 štěrk - sanace
71 723766,221 1037669,549 218,027 štěrk - sanace
72 723769,438 1037675,019 218,207 štěrk - sanace
73 723772,550 1037680,415 218,304 štěrk - sanace
74 723773,820 1037682,407 218,350 štěrk - sanace
75 723767,207 1037685,675 218,529 štěrk - sanace
76 723764,222 1037680,007 218,409 štěrk - sanace
77 723761,375 1037674,612 218,249 štěrk - sanace
78 723757,908 1037669,306 218,116 štěrk - sanace
79 723754,493 1037663,752 217,958 štěrk - sanace
80 723752,917 1037661,401 217,835 štěrk - sanace
81 723745,905 1037665,591 218,121 štěrk - sanace
82 723749,466 1037671,245 218,255 štěrk - sanace
83 723752,860 1037676,802 218,415 štěrk - sanace
84 723756,084 1037681,917 218,530 štěrk - sanace
85 723758,823 1037686,945 218,658 štěrk - sanace
86 723760,003 1037689,643 218,667 štěrk - sanace
87 723751,671 1037692,788 218,837 štěrk - sanace
88 723749,056 1037688,056 218,809 štěrk - sanace
89 723745,460 1037681,895 218,655 štěrk - sanace
90 723742,181 1037676,562 218,502 štěrk - sanace
91 723739,102 1037671,602 218,387 štěrk - sanace
92 723737,914 1037669,746 218,306 štěrk - sanace
93 723731,290 1037672,835 218,454 štěrk - sanace
94 723735,117 1037678,961 218,642 štěrk - sanace
95 723738,273 1037684,678 218,781 štěrk - sanace
96 723741,761 1037691,015 218,975 štěrk - sanace
97 723743,793 1037694,683 219,070 štěrk - sanace
98 723738,053 1037698,260 219,227 štěrk - sanace
99 723735,090 1037693,472 219,137 štěrk - sanace
100 723731,277 1037687,511 218,959 štěrk - sanace
101 723727,785 1037681,691 218,799 štěrk - sanace
102 723725,484 1037677,980 218,693 štěrk - sanace
103 723724,074 1037675,669 218,576 štěrk - sanace
104 723717,125 1037678,611 218,755 štěrk - sanace
105 723720,002 1037682,416 218,898 štěrk - sanace
106 723724,234 1037687,442 219,007 štěrk - sanace
107 723727,210 1037691,356 219,125 štěrk - sanace
108 723730,014 1037695,090 219,235 štěrk - sanace
109 723732,525 1037698,639 219,299 štěrk - sanace
110 723732,114 1037700,758 219,358 štěrk - sanace



 

 

 

 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 1C 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zhorovská 11

STRABAG, a.s.
Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5, Jinonice

IČ: 60838744
Ing. Jiří Cingroš

Váš dopis zn. / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Říčany
Ing. Petr Nádvorník,  6. 2020

Věc: Souhlasné stanovisko se sanací podloží v km 0,400 - 0,600 11/101 Brandýs nad
Labem, přeložka, část obchvat Zápy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „11/101 Brandýs nad

Labem, přeložka, část obchvat Zápy“ souhlasí s provedením navržených sanací podloží v km

0,400 - 0,600 předmětné stavby. Upozorňujeme však na nutnost dodržení podmínek

stanovených geótechniky a vyjádřením AD stavby.

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

e-mail: 
telefon: 
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Pontex s.r.o., Bezová 1 658, 1 47 1 4 Praha 4

Čj : PX 2020
V Praze : 4. června 2020
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA
Zborovská 11
Praha, 150 00

tel.:
e-mail

Akce: 11/101 Brandýs nad Labem, přeložka - etapa I. - část obchvat Zápy
Věc: Vyjádření AD č. 1

Vážený pane řediteli,

dne 5.5.2020 jsme obdrželi od zhotovitele výše uvedené stavby návrh technického řešení zastižení lo
kálních změn v podloží oproti předpokladu PDPS. Předmětem je úsek násypu výšky 3,0m SO 102 ve
staničení 0,400 - 0,600, kde byl zjištěn původní mokřad.

V rámci projektové přípravy do vydání PDPS byly v úseku km 0,400 - 0,600 provedeny dvě geotech-
nické sondy J2 a J3 evidované v příloze DUR inženýrsko-geologický průzkum. V rámci těchto sond
bylo zjištěno, že předkvartérní pokryv tvoří černohnědé až tmavě hnědé humózní hlíny pevné konzis
tence mocnosti 0,2m - 0,8m. V rámci PDPS bylo navrženo humózní hlíny odstranit. V rámci sond J2 a
J3 bylo zjištěno, že humózní hlíny nasedaly na sprašové hlíny pevné konzistence. V sondách J2 a J3
byla zastižena hladina podzemní vody v úrovni písčitých jílů, resp. silně zvětralého pískovce, která po
naražení vystoupala o l,40m, resp. o 0,65m. Vzhledem k napjaté hladině bylo v rámci PDPS uvažová
na opatření ke zrychlení konsolidace podloží pod násypem instalací geodrénů a provedením první vrst
vy násypu z propustných materiálů.

Po provedení skrývky ornice v úseku km 0,400 - 0,600 SO 102 v tloušťce dle návrhu SO 102.1 bylo
zjištěno, že podloží násypu v úseku km 0,470 - 0,600 stále tvoří humózní zeminy, které nemohou být
ponechány v podloží násypu (viz vyjádření k posouzení kvality a mocnosti humusového horizontu
z 5.3.2020 Mgr. Tomáš Pňovský, ArtepGeo s. r.o.). Zhotovitel provedl skrývku ornice v úseku 0,460 -
0,600 do úrovně -2,0 až -2,5m pod úroveň původního terénu, kdy byly zjištěny značné přítoky vody.
Z této úrovně byla provedena sonda doplňujícího geotechnického průzkumu, kterým se mimo jiné ově
řila celková mocnost organických zemin, která v uvedeném úseku dosahuje až 5,5m.

Provedení odtěžení stávajících organických zemin ve zjištěné celé mocnosti se jeví jako neekonomic
ké. Zhotovitel předložil alternativní návrh řešení, který zahrnuje zajištění trvalého odvodnění území
systémem drenáží a vytvoření geodesky vyztužené geokompozity (viz příloha č.l). Zhotovitel v rámci
svého návrhu předložil výpočet sedání pro stav bez provedení opatření s provedením jím navržených
opatření.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel se současnou skrývkou ornice dostal do úrovně v okolí hladiny pod
zemní vody, je zjevné provedení geodrénů je nahrazeno systémem drenáží (4 šikmé drenáže svedené
do odtokové drenáže vedené mimo násypové za levým příkopem vyústěné do vodoteče).

Na základě výše uvedených skutečností a po prostudování návrhu zhotovitele AD doporučuje objedna
teli přijetí návrhu technického řešení předloženého zhotovitelem za následujících podmínek:

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439 jednatele: Ing. Václav Hvízdal
Bankovní spojení:  Ing. Milan Kalný

Ing. Martin Havlík
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.: 

tel.:
tel.:
tel.:

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

str. 2

- Provedení stmelených konstrukčních vrstev vozovky může být provedeno nejdříve za 12 měsí
ců po dokončení hrubého zemního tělesa do úrovně zemní pláně. Před provedením konstrukce
vozovky musí být provedena opatření dle čl. 9.4 ČSN 73 6133.

Geodeska bude provedena s přesahem min. 20m přes uvedené staničení úseku mokřadu

V případě respektování výše uvedených podmínek AD souhlasí s návrhem zhotovitele.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina

Přílohy:

- Vzorový příčný řez

PONTEX s.r.o.
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STRABAG a. s.
Dopravní stavitelství
Direkce TC, Oblast Benátky
Provozní jednotka FA Mladá Boleslav
Boženy Němcové 756
294 71 Benátky nad Jizerou

Váš dopis zn./Ze dne Naše značka

69/20/TP
Vyřizuje Praha

Mgr. T. Pňovský 5.3.2020

VĚC: Vyjádření k posouzení kvality a mocnosti humusového horizontu

Akce: „11/101 Brandýs nad Labem“

Na základě požadavku zhotovitele stavby, STRABAG a. s., bylo dne 5.3.2020

provedeno posouzení humusové vrstvy půdního horizontu SO102 na akci 11/101 Brandýs

nad Labem.

V rámci začínajících pracích na provádění skrývek v celém úseku stavby bylo ve

staniční km 0,460 - 0,600 zastižena výrazně větší mocnost orniční a podorniční vrstvy

než ve zbývajících úsecích stavby.

V okolním staničení se mocnost orniční a podorniční vrstvy pohybuje následovně:

Km 0,0-0,340 - průměrná mocnost 0,4-0,6 m

Km 0,340 - 0,420 - v těsné blízkosti Svémyslické svodnice - mocnost 0,9 m

Km 0,420 - 0,470 - průměrná mocnost 0,5 m

Km 0,460 - 0,600 byly mocnost orniční vrstvy dokumentována přes 1,0 m.

Km 0,600 - KÚ - mocnost 0,5 - 0,8 m

Vzhledem k zastižení mocné polohy orniční a podorniční vrstvy v km 0,470 -

0,600, která byla ověřena o minimální mocnosti 1,0 m, doporučujeme provedení skrývky

této orniční a podorniční vrstvy v tomto úseku celém mocnosti. Je zde plánován násyp o

výšce cca 3,0 m. Je tedy nutné odtěžení organické vrstvy v celé mocnosti pro založení

násypového tělesa.

V souladu s ČSN 73 6133 musí být provedena skrývka kulturní vrstvy půdy.

V případě zastižených nepředvídatelných skutečností bude přivolán geologický

dozor a navržen další postup realizace.

Tel.: 
Tel./fax: 
OR: MS Praha oddíl C,
vložka 126511

Bankovní spojení: IČO: 27919587
DIČ: OZ27919587

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Zemědělská půda je v zájmové oblasti zastoupena zeminami dvojího typu: černicí 

a černozemí.

Jedná se o půdy převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou expozicí a 

celkovým obsahem skeletu do 10 %. Půdy hluboké v teplém, mírně suchém klimatickém 

regionu, černozemě velmi produkční, černice málo produkční.

Zpracoval: Mgr. Tomáš Pňovský

Co:aa

ArtepGeo s.r.o.
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STRABAG a. s.
Dopravní stavitelství
Direkce TC, Oblast Benátky
Provozní jednotka FA Mladá Boleslav
Boženy Němcové 756
294 71 Benátky nad Jizerou

Váš dopis zn./Ze dne Naše značka

89/20/TP
Vyřizuje Praha

Mgr. T. Pňovský 5.5.2020

VĚC: Vyjádření k podloží násypu v km 0,400-0,600 SO102

Akce: „11/101 Brandýs nad Labem“

Na základě zjištěných geologických podmínek na SO102 v km 0,400-0,600 na akci

11/101 Brandýs nad Labem je nutno navrhnout řešení pro sanaci podloží násypových vrstev.

Ve staniční km 0,470 - 0,600 zastižena výrazně větší mocnost orniční a podorniční

vrstvy než ve zbývajících úsecích stavby.

Na základě provedeného doplňujícího geologického průzkumu, kdy byl na SO102 ve

staničení km 0,540 proveden jádrový vrt J101 ve kterém byl do 2,2 m od původního terénu

zastižena orniční vrstva, která je tvořená i částečně přemístěnou a doplněnou vrstvou. Pod

tímto humózním horizontem se nachází měkké fluviální sedimenty původního rybníka či

mokřadu, které dosahují mocnosti až 3,2 m. Jsou tvořeny vysoce plastickými hlínami (F5 Ml,

F7 MH), měkké až kašovité konzistence. Celková mocnost neúnosných orničních a měkkých

zvodnělých sedimentů je 5,4 m.

Je zde plánován násyp o výšce cca 3,0 m. Vzhledem k zastižení neúnosných

organických a fluviálních sedimentů o mocnosti až 5,4 m nedoporučujeme provedení

odtěžení těchto sedimentu v celé mocnosti. Hladina podzemní se vyskytuje v úrovni 2,2 m

pod povrchem původního terénu.

Pro realizaci sanace podloží násypu SO102 v km 0,470-0,600 doporučujeme

provedení sanační vrstvy (vyztužený polštář).

Konstrukční systém slouží k zachycení tahových sil v kamenivu vyvozených sypáním

násypového tělesa a zároveň k eliminaci nerovnoměrného sedání. Mezi druhotné přínosy

pak patří vytvoření pracovní plochy a plošné drenáže v daném místě.

Systém sestává ze separačně-filtračně-výztužné geotextilie, výztužné/stabilizační

geomříže a zrnitého materiálu. Geotextilie obaluje zrnitou vrstvu po celém obvodu (Obr. 1).

Tel.: 
Tel./fax: 
OR: MS Praha oddíl C,
vložka 126511

Bankovní spojení: IČO: 27919587
DIČ: CZ27919587

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Vzhledem k zvodnění je nutné odvedení podzemní vody z podloží násypu podélnou drenáží 

až do Svémyslické svodnice.

měkká vrstva pevné podloží

Pro realizaci možného navrženého řešení byl proveden statický výpočet, který je 

uveden v samostatné zprávě.

Realizace sanačních vrstev bude provedena následovně:

• Odtěžení humózních vrstev do hloubky 2,0-2,2 m.

• Realizace odvodňovacích štěrkových žeber umístěných cca 0,4 m pod upravenou 

úrovní podloží násypu po odtěžení, které budou ukloněny po spádu terénu a 

napojeny na podélnou drenáž.

• Rozprostření separační tkané geotextilie

• Rozprostření výztužné dvouosé geomříže (minimální radiální tuhost při 0,5% def. 

500 kN/m, velikost ok 40 mm). Je možno použít ve spodní části geokompozit 

splňující separační a výztužnou funkci dohromady, (např. Combigrid).

• Realizace sanační vrstvy z hrubozrnného kamenitého materiálu (frakce 0-63 mm o tl. 

0,5 m.

• Rozprostření výztužné dvouosé geomříže (minimální radiální tuhost při 0,5% def. 

500 kN/m, velikost ok 40 mm) (např. Secugrid).

• Realizace sanační vrstvy z hrubozrnného kamenitého materiálu (frakce 0-63 mm o tl. 

0,5 m.

Realizace násypového tělesa z vhodného materiálu do násypu. (Pro výpočet 

uvažováno s materiálem F6 CL upraveným 2% CaO.

Materiál konstrukčního systému bude vyztužen geomříží. Oddělení podložních vrstev 

a stran hrubozrnného sanačního materiálu bude proveden separační tkanou geotextílií.

Případné zastižené meliorizace budou napojeny do nově realizované podélné 

obvodové drenáže, které vodu odvedou mimo násypové těleso.

Vzhledem k výskytu podzemní vody bude nutné provést úpravu podloží do mírného 

sklonu, ukloněném po spádu terénu ke Svémyslické svodnici. Pod odtěženou vrstvou - 

úroveň podloží násypu bude provedeno odvodnění v hloubce cca 0,4 m formou štěrkových 

ArtepGeo s.r.o.



 

 

žeber z kameniva obaleného geotextílií napojených do obvodové podélné drenáže. Tato

drenáž bude odvádět vodu mimo násypové těleso až do Svémyslické svodnice.

Na první sanační vrstvě budou provedeny kontrolní statické zatěžovací zkoušky pro

ověření funkčnosti navrženého řešení (požadavek Edef2 < 2,5).

Zpracoval:

ArtepGeo s.r.o.
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11/101 Brandýs nad Labem - přeložka

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY

Název zakázky: 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka

Zpráva: Posouzení sanace podloží násypu

Objednatel: STRABAG a. s.

Dopravní stavitelství

Direkce TC, Oblast Benátky,

Provozní jednotka FA Mladá Boleslav

Boženy Němcové 756

294 71 Benátky nad Jizerou

Zhotovitel: ArtepGeo s.r.o.

Radlická 103

150 00 Praha 5

Číslo zakázky: 0320-795-400

Zpracoval: Ing. Tomáš Petřík, Ph.D.

Odpovědný zástupce: Mgr. T. Pňovský

Květen 2020
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11/101 Brandýs nad Labem - přeložka

1 CÍL ŘEŠENÍ
Na základě objednávky zhotovitele stavby, byla vypracována geotechnická analýza 
na posouzení sanace podloží násypu na stavbě 11/101 Brandýs nad Labem - 
přeložka v katastrálním území Ostrov u Brandýsa nad Labem (kód 609234) obec 
Zápy, který se nachází u obce Ostrov.

Modelovaná sanace podloží se nachází na objektu SO102 ve staničení km 0,510 - 
0,590, kde prochází budoucí komunikace přes zamokřené území. S ohledem na 
problematické podloží zde byla navržena sanace o mocnosti 1 m s 2-mi řady 
výztužné geomříže.

Hlavní důraz při zpracování analýzy byl kladen na sanační prvky.

2 PŘEDANÉ A POUŽITÉ PODKLADY
[1] Závěrečná zpráva o výsledcích doplňujícího geotechnického průzkumu 11/101 

Brandýs nad Labem - přeložka (ArtepGeo s.r.o., 04/2020),
[2] Příčný řez 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, (PONTEX, spol. s r.o., 

08/2018),
[3] ČSN 73 1001/1988: Základová půda pod plošnými základy,
[4] ČSN 73 6133/2010: Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací,
[5] TP 94 Zlepšení zemin,
[6] TP 95 Vrstevnaté násypy pozemních komunikací,
[7] Eurocode 7. Geotechnický návrh - část 1 - ENV 1997-1.,
[8] Eurocode 7. Geotechnický návrh - část 2 - ENV 1997-2.,
[9] GEO5: Manual.

3 ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA

Posouzení podloží tělesa násypu bylo provedeno v programovém vybavení GEO5 
MKP (metoda konečných prvků), který slouží k analýze řady geotechnických úloh 
jako např. sedání terénu, opěrné a pažící konstrukce, stabilita svahu, exkavace či 
tunely. Modulu GEO5 MKP - Konsolidace slouží k analýze časově závislých 
deformací pod základy, náspy a povrchovým zatížením. Program nabízí několik 
materiálových modelů pro zeminy a množství konstrukčních prvků (pažící stěny, 
kotvy, geotextilie, geomříže, rozpěry). GEO5 MKP slouží k výpočtu deformací, 
vnitřních sil v konstrukčních prvcích a dále též napětí, přetvoření a plastických oblastí 
v zemině. Zpracovávaná úloha byla v programu GEO5 modelována jako 2D úloha - 
tj. rovinný stav deformace. Hlavním cílem posudku bylo stanovení deformačního 
chování řešené konstrukce v závislosti na sanačních opatření.

Sled vrstev zemin v jejich podloží byl stanoven podle výsledků sondáže. Potřebné 
hodnoty geotechnických vlastností byly stanoveny zhodnocením popisu sond, 
výsledků laboratorních zkoušek zvláštních vzorků [1] a dále doplněny podle 
zkušeností či podle údajů v běžně používané odborné literatuře. Na základě těchto 
podkladů byly vytvořeny matematické modely.

3
ArtepGeo, s.r.o.



11/101 Brandýs nad Labem - přeložka

Při výpočtu bylo uvažováno se sanačně drenážní vrstvou s použitím geosyntetik.
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Tkaná geotextilie min. tuhost 40 kN/m
Hrubozmný materiál

Geomříž min. tuhost 500 kN/m

Hrubozmný materiál bez jemnozmných zemin
Geomříž min. tuhost 500 kN/m
Tkaná geotextilie min. tuhost 40 kN/m

Pro těleso násypu je uvažováno s upravenou jílovitou zeminou F6 Cl ze stavby. 
Geotechnický model upravené zeminy byl použit na základě předchozích zkušeností 
z jiných staveb

3.1 GEOTECHNICKÉ POMĚRY LOKALITY

Geotechnické poměry použité pro posouzení daného násypového tělesa byly zcela 
převzaty z podkladu [1] a byly případně doplněny dle zkušeností a směrných 
normových charakteristik.

Informace o hladině podzemní vody v jednotlivých řešených profilech byla rovněž 
převzata z podkladu [1] dle přilehlých průzkumných sond.

3.2 GEOTECHNICKÉ MODELY

Geometrie v řešených profilech je volena podle podkladu [2]. Materiálové modely jsou 
přehledně uvedeny níže.

Parametry zemin
Násyp F6+CaO
Materiálový model:
Objemová tíha :
Poissonovo číslo :
Modul pružnosti:
Modul odtížení / přitížení
Úhel vnitřního tření:
Soudržnost zeminy:
Úhel dilatance:
Obj.tíha sat.zeminy:

Mohr - Coulomb
Y = 19,00 kN/m3
v = 0,32
E = 40,00 MPa
Eur = 120,00 MPa
<pef = 25,00 0
cef = 12,00 kPa
V = 0,00 0
ysat = 19,50 kN/m3

Cesta
Materiálový model:
Objemová tíha :
Poissonovo číslo :
Modul pružnosti:
Modul odtížení / přitížení
Úhel vnitřního tření:
Soudržnost zeminy:
Úhel dilatance :
Obj.tíha sat.zeminy:

Mohr - Coulomb
Y = 20,00 kN/m3
v = 0,20
E = 145,00 MPa

: Eur = 435,00 MPa
<pef = 35,00
cef = 8,00 kPa
\|/ = 0,00 0 
ysat= 21,00 kN/m3

4
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11/101 Brandýs nad Labem - přeložka

Sanace
Materiálový model : 
Objemová tíha : 
Poissonovo číslo : 
Modul pružnosti:

Mohr - Coulomb
y = 21,00 kN/m3
v = 0,20
E = 100,00 MPa

Modul odtížení / přitížení: Eur = 
Úhel vnitřního tření: qw =
Soudržnost zeminy:
Úhel dilatance :
Obj.tíha sat.zeminy:

cef -

V =
Ysat ~

300,00 MPa
35,50 0
. 0,00 kPa
0,00 0

22,00 kN/m3

Třída F5, konzistence pevná, Sr > 0,8
Materiálový model : 
Objemová tíha : 
Poissonovo číslo :
Modul pružnosti:
Modul odtížení / přitížení: 
Úhel vnitřního tření:
Soudržnost zeminy: 
Úhel dilatance :
Obj.tíha sat.zeminy:

Mohr - Coulomb 
y = 20,00 kN/m3
v = 0,40
E = 6,50 MPa
Eur = 19,50 MPa
(Pef = 21,00°
cef - 16,00 kPa
V = 0,00 0
ysat = 20,00 kN/m3

Třída F5, konzistence měkká 
Materiálový model : Mohr - Coulomb
Objemová tíha : Y - 20,00 kN/m3
Poissonovo číslo : V = 0,40
Modul pružnosti : E = 1,50 MPa
Modul odtížení / přitížení:: EUr = 4,50 MPa
Úhel vnitřního tření: ‘Pef - 19,00 °
Soudržnost zeminy: cef = 8,00 kPa
Úhel dilatance : V = 0,00 °
Obj.tíha sat.zeminy: Ysat ~ 20,00 kN/m3

Třída F7, konzistence tuhá
Materiálový model: 
Objemová tíha : 
Poissonovo číslo:
Modul pružnosti:
Modul odtížení / přitížení: 
Úhel vnitřního tření:
Soudržnost zeminy:
Úhel dilatance :
Obj.tíha sat.zeminy:

Mohr - Coulomb 
y = 21,00 kN/m3
v = 0,40
E = 3,00 MPa
Eur = 9,00 MPa
<Pef = 17,00°
cef = 7,00 kPa
V = 0,00 0
ysat= 21,00 kN/m3

5
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R5 - pískovec
Materiálový model : Mohr
Objemová tíha : y =
Poissonovo číslo : v =
Modul pružnosti : E =
Modul odtížení / přitížení: Eur =
Úhel vnitřního tření: <pef =
Soudržnost zeminy : cef =
Úhel dilatance : y =
Obj.tíha sat.zeminy : ysat =

Coulomb
21,00 kN/m3

0,25
25,00 MPa
75,00 MPa
33,50 °
25,00 kPa

0,00 °
22,00 kN/m3

6
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3.3 VSTUPNÍ DATA
Přiřazení a aktivace

Oblasí

Aktivní

Aktivní

Násyp F6+CaO

Aktivní

Aktivní

Násyp F6+CaO

Aktivní

Aktivní

Aktivní / |
rieantivn přiřazená zemina ;

í

Třída F5, konzistence 
pevná

Třída F5, konzistence 
pevná

Čísl

Aktivní

Nasyp F6+CaO

7
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Ohlásí
AMívhí/
neaktiw Přiřazena zemina

Aktivní

Aktivní

Aktivní

Třída F5, konzistence 
měkká

/ / / / ' ,■ / ■

/.....7....7.... 7.....7....7.... '...... 7" ,

Třída F7, konzistence tuhá

R5 - pískovec

Výztuhy

v. . Výztuha Bod vlevo Bod vpravo Délka Tuhost Pevnost Působí
nová x [m] z [m] x [m] z [mj L [m] Eh [kN/m) Rt [kN/m] v tlaku

1 Ne -14,77 -2,20 10,88 -2,20 25,65 40,00 nekonečná Ne

2 Ne -14,77 -1,70 10,88 -1,70 25,65 500,00 nekonečná Ne
3 Ne -14,77 -2,19 10,88 -2,19 25,65 500,00 nekonečná Ne
4 Ne -14,77 -1,20 10,88 -1,20 25,65 40,00 nekonečná Ne

Přitížení

lltllllliiiifflfl 
H ijgflil slililliil 

í nové změna

Umístění i 
iiislililSlfBdtiSilí 
lliftlillSsSIlIitlill 

z [m] / x-i [m]

Počátek /

x [m] / zi [m]

Délka/
Bod 2

i [mj / x2
[m]

šířka /
Bod 2

b [m] / z2
[mj

Sklon Velikost |

^2 jednotka

1 Ano pásové na rozhraní x = -7,35 I = 12,00 0,00 10,00 kN/m2 |

Voda
Typ vody: HPV

Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV jm]

X z X Z XX

%
-40,00 -1,20 40,00 -1,20

8
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4 POSOUZENÍ SEDÁNÍ PODLOŽÍ BEZ SANACE PODLOŽÍ

V kapitole 3.3 vstupní data byla místo sanační vrstvy číslo 7 v Tab. „Přiřazení a 
aktivace“ přiřazena zemina „Násyp F6+CaO“.

Výsledky (Fáze budování 2) ■
Výpočet konsolidace nedosáhl plného zatížení.
Nastavení výpočtu : uživatelské
[W071] Výpočet nekonverguje. Byl překročen maximální počet relaxací výpočtového kroku. 

Dosažený čas ve fázi = 15,00000 den

5 POSOUZENÍ SEDÁNÍ PODLOŽÍ SE SANACÍ PODLOŽÍ

5.1.1 DEFORMACE

Extrémy
Deformace (extrémy)

Umístění Umístěni
Min

x fmj z (rnj
Max

x[m] z [m]

Deformace x [m] 9,00 -2,20 -26,9 -12,43 -2,20 28,9
Deformace z [m] 40,00 1,06 -1,0 -1,60 2,33 99,8

Obr. 1 - Horizontální deformace

Výsledky : celkové; veličina : Posunutí dz; rozsah : <-1,0; 99,8> mm
Název : Fáze . i 3

Obr. 2 - Svislé deformace

9
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Wáxev . Fáze 13
} Výsledky : celkové; veličina : Výslednice posunutí |d[; rozsah : <0,0; 99,8> mm

Obr. 3 - Celkové deformace

5.1.2 NAPĚTÍ

Napětí (extrémy) r .
UmísifensUmístění

x [m] z [m|
h/mi

x fmj
Max

i Totální napětí a Zi tot [kPa] -14,76 -0,56 0,00 -0,28 -25,40 559,98
1 Efektivní napětí a Zi eff [kPa] -14,76 -0,56 0,00 -0,28 -25,40 327,98
Totální napětí o x, tot [kPa] 13,30 0,47 2,28 10.42 -25.40 339,00
Efektivní napětí o x, eff [kPa] 13,30 0,47 2,28 10/12 -25.40 107,00
Smykové napětí t X2 [kPa] 5,40 2,22 -13,85 -8.02 2,14 17,46
Střední totální napětí o m, tot [kPa] 13,30 0,47 4,39 -0.28 -25,40 412,90
Střední efektivní napětí a m eff [kPa] 13,30 0,47 4,39 -0,28 -25,40 180,90
Ekvivalentní deviatorické napětí J [kPa] 20,18 0,62 1,18 -0,28 -25,40 127,42
Totální hlavní napětí a tot [kPa] 5,63 2.52 1,97 10,42 -25,40 338,97
Efektivní hlavní napětí cr 1, eff [kPa] 5,63 2,52 1,97 10,42 -25,40 106,97
Totální hlavní napětí o 2, tot [kPa] 20,18 0,62 6,86 -0,28 -25,40 560,03
Efektivní hlavní napětí o 2, eff [kPa] 20,18 0,62 6,86 -0,28 -25,40 328,03
Totální hlavní napětí 03, tot [kPa] 13,30 0,47 3,76 -0,28 -25,40 340,54
Efektivní hlavní napětí cr 3, eff [kPa] 13,30 0,47 3,76 -0,28 -25,40 108,54

....................................................................................................... faxe-...
i Výsledky : celkové; veličina : Efektivní napětí oXi eff; rozsah : <2,28; 107,00> kPa

2,28
9,00

18,00
27,00
36,00
45,00
54,00
63,00
72,00
81,00
90,00
99,00

107,00
Obr. 4 - Efektivní napětí horizontální

10
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i Výsledky : celkové; veličina : Éfektivní napětí oZt eff; rozsah : <0,00; 327,98> kPa

Obr. 5 - Efektivní napětí vertikální

0,00
30,00
60,00
90,00 

120,00 
150,00 
180,00
210,00
240,00
270,00
300,00
327,98

f ' < A

Výsledky : celkové; veličina : Totáíní napětí o x, tot; rozsah : <2,28; 339,00> kPa

Obr. 6 - Totální napětí horizontální

2,28
30,00
60,00
90,00 

120,00 
150,00 
180,00 
210,00 
240,00 
270,00 
300,00 
330,00 
339,00 |

ítojsv..................................................... ................................................................
Výsledky : celkove; veličina : Totální napětí o Zi tot; rozsah : <0,00; 559,98> kPa

Obr. 7 - Totální napětí vertikální

11
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[Výsledky : celkové; veličina : Smykové napětí txz; rozsah : <-13,85; Í7,46> kPa

Obr. 8 - Smykové napětí

12
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5.1.3 PŘETVOŘENÍ

Přetvoření (extrémy) ___ „ _
Umístěni Umístění

Mm]
ňfiii>

X !hl]
4<itÁ >

Mm] x [rňj

Ekvivalentní deviatorické přetvoření E d [%] 9,91 0,81 0,04 -0,01 -3,36 4,50
Plastické ekvivalentní deviatorické přetvoření E d, pi [%] -6,47 1,69 0,00 -1,96 -1,20 0,77
Přetvoření e x [%] -1,52 -2,20 -0,43 -15,72 -2,20 0,43l

Přetvoření e z [%] -2,13 2,88 -0,10 -0,01 -3,36 3,731

Smykové přetvoření y xz [%] 9,31 -3,11 -1,04 -11,03 -3.08 1,57
Plastické přetvoření e x, pi [%] -1,96 -1,20 -0,38 -2,13 2,88 0,10
Plastické přetvoření e Zi P| [%] -2,13 2,88 -0,10 -1,96 -1,20 0,38
Plastické smykové přetvoření y xz, pi [%] 5,63 2,52 -0,10 -8,02 2,14 0,16
Objemové přetvoření e v [%] 5,63 2,52 -0,01 -0,01 -3,36 3,43
Plastické objemové přetvoření e v, [%] -5,90 -1,20 0,00 -8,02 2,14 0,00
Hlavní přetvoření e -i [%] -1,52 -2,20 -0,43 12,91 -2,20 0,19
Hlavní přetvoření e 2 [%] 9,91 0,81 0,03 -0,01 -3,36 3,73
Hlavní přetvoření e 3 [%] -8,02 2,14 0,00 -8,02 2,14 0,00

h '...................................................... _ r
(Výsledky : celkové; veličina : Přetvoření e x; rozsah : <-0,43; 0,43> %

Obr. 9 - Horizontální přetvoření

Kážt-v . ........
Výsledky: celkové; veličina : Přetvoření ez; rozsah : <-0,10; 3,73> %

Obr. 10- Vertikální přetvoření

13
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Obr. 11 - Plastiské ekvivalent! deviatorické přetvoření

5.1.4 MÍRA MOBILIZACE

Míra mobilizace (extrémy)

|"Mobílizoviainiá*pevňosF[%J

Umístění

x W x [mj
24,17 0,71 6,90

Umístěni s
War

>■ [mj «W ■
“2,94 -1,00 “ ‘ ‘ 100,00]

Název. “ Fazfc 13
| Výsledky : celkové; veličina : Mobilizovaná pevnost R mot>; rozsah : <6^90; 10Ó,00> %

Obr. 12 - Plastiské ekvivalentí deviatorické přetvoření

14
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5.1.5 KONSOLIDACE

Výsledky jsou prezentovány na následujících obrázcích a grafech.
FÁZE PO DOKONČENÍ VÝSTA VBY NÁSYPU (doba výstavby 30 dní)
t řla/w _ ......y ~ "
Výsledky : celkové; veličina : Výslednice posunutí jd[; rozsah : <0,0; 70,4> mm

Obr. 13 - Celková deformace násypu ve fázi po dokončení výstavby násypu. Maximální hodnota 
deformace (v koruně) je cca 70,4 mm.

Nažey :................ ' ..... ~~ ~ Fž?ť ■ 2 '!
Výsledky : celkové; veličina : Nedisipovaný pórový tlak u exc; rozsah : <0,00; 61,66> kPa ~~

Obr. 14 - Znázornění nárůstu pórových tlaků. Maximální hodnota nárůstu pórových tlaků ve fázi 
ihned po dokončení výstavby násypu j e 61,66 kPa.

FÁZE PO DOKONČENÍ KONSOLIDACE NÁSYPU
jNazey...............................   razr-
i Výsledky : celkove; veličina : Výslednice posunutí |d|; rozsah : <0,0; 99,8> mm

Obr. 15 - Celková deformace násypu ve fázi po dokončení konsolidace násypu. Maximální hodnota
deformace (v koruně) je cca 99,8 mm.

15
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_83,9
^75,0 -

(čas) [den] 

Obr. 16 - Svislé deformace bodu pod středem násypu v závislosti na čase (od počátku budování 
násypu až 3 roky po ukončení budování násypu).

79,11 

||o,oo 

^0,00

21,00

(čas) [den]

Obr. 17 - Průběh pórových tlaků v závislosti na čase v hloubce 4,3 m pod původním terénem.

16
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6 ZÁVĚREČNÁ SHRNUTÍ

V rámci stavby komunikace 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, byla vypracována 
geotechnická analýza na posouzení sanace podloží objektu SO102 ve staničení km 
0,470 - 0,600, v místě kde prochází budoucí komunikace přes zamokřené území.

Hlavní důraz při zpracování analýzy byl kladen na nutnost použití sanačně drenážní 
vrstvy s výztužnými geosyntetiky na bázi násypu.

Navržené řešení je tvořeno vrstvou štěrkodrti vyztužené geosyntetiky. Systém 
sestává ze separačně-filtračně-výztužné geotextilie, výztužné/stabilizační geomříže a 
zrnitého materiálu. Geotextilie obaluje zrnitou vrstvu po celém obvodu. Geometrie je 
dána výškou násypu, přitížení v koruně násypu vyvolané provozem je uvažováno 
hodnotou 10 KPa.

Pro materiálové modely zemin byl použit základní Mohr Coulomb materiálový 
model. Modely jsou zadány v režimu „konsolidujícím“, ve kterém je možno na 
základě propustnosti zemin a stavu napjatosti simulovat reálný vývoj pórových tlaků v 
zeminách v závislosti na čase.

Posouzení bylo provedeno zejména na základě podkladů [1] a [2], Pro násypové 
těleso bylo použito upravené jílovité zeminy tř. F6 Cl, CL. Geotechnický model 
upravené zeminy byl použit ze zkušeností z jiných staveb.

Posouzením bylo zjištěno, že ve výpočtu při fázi výstavby násypu (doba výstavby 30 
dní), bez využití sanačně drenážní vrstvy s výztužnými geosyntetiky, dojde ke 
kolapsu při dosažení 50% zatížení (cca po 15 dnech výstavby).

Pro výpočet se sanační vrstvou bylo uvažováno s 1 m mocnou vrstvou hrubozrnného 
materiálu s využitím geosyntetik s minimální radiální tuhostí při 0,5% def. 500 kN/m 
ve dvou vrstvách a využitím geotextilie ve spodní vrstvě s pevností proti protlačení 
(CBR > 3 kN).. Při takto uvažované sanační vrstvě dojde k celkové deformaci 
v koruně násypu cca 10 cm. Konsolidace podloží (doba do ustálení pórových tlaků) je 
s ohledem na výskyt jemnozrnných zemin v podloží násypu poměrně dlouhá. Od 
vybudování násypu probíhá konsolidace 3 roky do poklesu přírůstku pórového tlaku 
pod 0,1 kPa. Celková deformace po 6 měsících je v koruně násypu 9,5 cm, tedy 95% 
z deformace po ustálení.

S ohledem na výše uvedené je nutno provedení sanačně drenážní vrstvy v podloží 
násypu v místě bývalého mokřadu.

Navržené konstrukční systémy zajišťují stabilitu násypového tělesa a do určité míry 
snižují velikost celkového sedání.

Materiály tvořící konstrukční systémy (geosyntetika a sypanina) budou před 
začátkem prací schváleny projektantem konstrukce a autorem statického výpočtu. V 
případě odklonu od požadovaných vlastností musí být proveden přepočet 
konstrukce.

V Praze, 29. května 2020
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1. Úvodní informace
Při skrývce ornice ve staničení km 0,470 - 0,600 byla zastižena výrazně vyšší mocnost orničních a 

podorničních vrstev než ve zbývajících úsecích stavby. Po odtěžení vrstvy cca 2,0 - 2,5 metru byl 

zastižen průsak podzemní vody, na základě kterého byla těžba do vyšších mocností zastavena.

2. Popis technologie provádění stavebních prací
Vzhledem k zvodnění celého prostoru sanace je nutné vybudovat drenážní systém, který odvede 

vodu do Svémyslické svodnice. Zhotovitel navrhuje odvést vodu drenážními rýhami vystlané 

separační geotextilií a vyplněné kamenivem frakce 63/125.

Po realizaci drážního systému bude celý povrch sanace urovnán a bez vibrace hutněn zemním 

válce HAMM o tonáži 15 tun. Následně bude na urovnaný povrch umístěna geotextilie GEOJUTEX 40, 

která bude mít při okrajích sanace přesahy min. 1-2 metry, tak aby bylo zabráněno vniknutí okolní 

zeminy do vrstvy kameniva. Na geotextilií bude následně rozprostřena dvouosá geomříž ENKAGRID 

MAX 40, na které bude rozprostřena vrstva kameniva frakce 0/63 (kamenolom Ouštice) o mocnosti 

0,5 metru. První vrstva kameniva bude urovnána pásovým dozerem CAT D6 nebo kolový bagrem CAT 

a hutněna zemním válcem HAMM 15T po vrstvách max. 20-30 cm. Počet pojezdů válcem bude 2x 

s vibrací a 2x bez vibrace. Postup rozprostírání kameniva bude zvolen tak, aby nedošlo k poškození 

geomříže - tzn. po částech směrem od polní cesty SO 152 ke Svémyslické svodnici. Po zabalení bude 

na vrstvu kameniva frakce 0/63 rozprostřena dvouosá geomříž ENKAGRID MAX 40, na kterou bude 

následně rozprostřena další vrstva kameniva frakce 0/63 o mocnosti 0,5 metru. Postup rozprostírání 

bude stejný jako u předchozí vrstvy. Po nivelaci vrstvy 0/63 bude povrch hutněn zemním válcem 

HAMM 15T. V případě nutnosti bude povrch zakropen vodou a následně hutněn pro dosažení 

optimální vlhkosti pro hutnění materiálu.

3.-  Kontrolní a zkušební plán
Na vrstvě kameniva frakce 0/63 budou provedeny statické zatěžovací zkoušky deskou průměru 

300 mm dle ČSN 72 1006, příloha A-300. Četnost zkoušek bude upřesněna na místě dle skutečnosti. 

Zhotovitel navrhuje provést na každé vrstvě 3 zkoušky.

Modul přetvárnosti zhotovitel navrhuje jako Edef2 > 45 MPa a poměr Edef2 / Edefí á 2,5.

-'i J Ml |j
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4. Přílohy
• Vyjádření k posouzení kvality a mocnosti humusového horizontu, ArtepGeo s. r. o. - 69/20/TP

• Vyjádření k podloží násypu v km 0,400-0,600 SO 102, ArtepGeo s. r. o. - 89/20/TP

• Geotechnická analýza posouzení sanace podloží násypu, ArtepGeo s. r. o.

• Posouzení návrhu řešení sanace podloží násypu v km 0,400 - 0,600, Chalupa GGS s. r. o.

• geodetické zaměření průběhu drenážního systému

• Vyjádření AD č. 1, PONTEX s. r. o. - PX 2020

-'J'Ka1 i 'VaIÍ .
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SO 102 - Vybudování drenážního systému



SO 102 - umístění geotextilie, dvouosé geomříže a rozprostření kamenive FR 0/63


