
Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby:

11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka ■ Část obchvat Zápy
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Příprava území

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 102.1/002

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Strabag a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ:60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ŽBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.4 0,00 9 453 090,04 9 453 090,04

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4 0,00 9 453 090,04 9 453 090,04

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo pare:



 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 

 

 

Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka ■ Část obchvat Zápy
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Příprava území

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 102.1/002

Číslo ZBV:

4.4

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem

Zhotovitel: Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

čborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Odvoz a rozprostření přebytečné ornice

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1,2 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 3 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 03 1 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 RDK (supervize)
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 29 počet listů

Odvoz a rozprostření přebytečné ornice
Dokumentace PDPS a dokumentace RDS v rámci stavebního objektu SO 102.1 - Příprava území, předpokládá v rámci hospodaření s ornicí přebytek
materiálu část uložit na deponii a zbytek rozprostřít na pozemcích Zemědělského družstva Brandýs nad Labem. V rámci dokumentace PDPS je řešena
pouze činnost sejmutí ornice a odvoz na mezideponii případně deponii, ale činnost opětovné nakládky přebytku ornice z mezideponie a rozprostření na
okolní pozemky řešena není, jelikož v době zadání stavby nebyly uzavřeny dohody o trvalém uložení ornice.

Z přiložených geodetických protokolů (viz Příloha č. 09, 10) je zřejmé celkové množství skrývky ornice, které činí 46 564,7 M3. Bylo provedeno zaměření
mezideponie a následně výpočet kubatury ornice, která bude použita do zemního tělesa, tj. 8 829,32 M3 (viz Příloha č. 11), a ornice, kterou bude nutné
odvézt a rozprostřít na zemědělské pozemky, tj. 37 735,38 m3.

Cena položky za odvoz ornice byla převzata ze SoD. Cena za rozprostření ornice byla převzata z OTSKP 2019, jelikož cena ve SoD byla neúměrně vysoká
vzhledem k celkovému množství.

Celková cena změny je 9.453.090,04,- Kč bez DPH.

Tato změna není vyvolaná v důsledku navýšení mocnosti ornice, na níž se odkazuje ZBV č.1. K řetězení změn se ZBV č. 1 doje v rámci samostatné změny
na SO 102.3 - Rekultivace, jak bylo uvedeno v ZBV č. 1.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4
jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná
o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Ceha navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

0,00 9 453 090,04 9 453 090,04 9 453 090,04
.............. fí .....=aPodpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Tomáš Svoboda datum podpis

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o. jméno Ing. Pavel Hrdina datum podpis

Stavební dozor: SGS-IBHTDI jméno Miroslav Fuksa datum Podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Ing. Petr Nádvorník datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvddněňýrdokladovány a
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový
list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

i:A I

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Lichtneger datum Podpis

Zhotovitel jméno
Ing. Tomáš Hajlč

Ing. Renata Hamrská datum podpis

JCíslo paré:

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102.1/002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Příprava území

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
__________ 1 - zadat___________

9 919 276,96

Poznámka. Qenu všech změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:_______________________________________________________ údaje v kč bez dph

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -2 245 707,42 6 580 970,88 14 254 540,42 4 335 263,46

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: ________________________________________ údaje v kč bez dph

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 9 453 090,04 16 034 060,92 161,65

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti
ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -2 245 707,42 23 707 630,46 13 788 353,50 139,01

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 
STRABAG a.s.

Projektant (autorský dozor):
Pontex spol. s.r.o.

Stavební dozor:
SGS-IBHTDI

Zástupce Objednatele:
KSUS SK

RDK (supervize)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Tomáš Svoboda

Ing. Pavel Hrdina

Miroslav Fuksa

Ing. Petr Nádvorník

Ing. Václav Chytil

Ing. Jaroslava Jurková

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



       

 

Příloha č. 4

Celkem | | | I I | Q,oo| 0,0q| 9453090,<m| 9 453 090,041 9453090,04| 0,00%|

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Číslo a název SO/PS: SO 102.1 - Příprava území
Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - Příprava území

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 102.1/002
Skupina změn 4

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen celkem
v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nové položky

1 Zemní práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
102 125731.N VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM M3 0,000 37 735,380 37 735,380 84,51 0,00 0,00 3 189 016,96 3 189 016,96 3 189 016,96 100,00%
103 18230. N ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 0,000 37 735,380 37 735,380 166,00 0,00 0,00 6 264 073,08 6 264 073,08 6 264 073,08 100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Tomáš Svoboda , stavbyvedoucí Za Objednatele: Miroslav Fuksa

Datum: Datum:

Podpis:

       

 

       

 



PŘEHLED ZAŘAZENU

tózev a evidenční číslo Stavby: 11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu.

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 236 240 806,19
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4
17 743 225.9?!

2- p 19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 253 984 032,11 Sledovaní iimitu 30 "o • součet Skupiny 3 Skupiny 4 ť \

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 307 320 678,85 8=1‘0.3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 70 872 241,86

3=(2/1 )-100 Procento změny Přijaté smluvní částky 107,51%

4=(25/1 )*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/ir Sledovaní záměny ooložek ^Skupina 2} 0 00%

40(19/1 )*100
Sledovaní limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Zrněny záporně dle $ 
14, odst. (5), pism.b)

-1.45%

-1 - -2-

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona ' 
134/2016 Sb.)

Záměna pole žek (dle §222 odst í?ř zář

w

so ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
zapurne 

izadavat st 
znaménkem

mínus)

Zinény kladné
Sum
'Spc

• žn

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34 

+37+39
21=19+20 23 24 25®23+24 26 27

11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy -3 429 540,05 21 172 765,97 17 743 225,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102.1 Příprava území / skrývka orníce - archeologický výzkum -2 245 707,42 6 580 970,88 4 335 263,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 2 Silnice 11/101 SO104 -11/101 / sanace km 0,400-0,600 - 1 183 832,63 3 251 322,00 2 067 489,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108.1 3 Oplocení pozemku p.č. 773/6 0,00 1 887 383,05 1 887 383,05 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

102.1 4 Odvoz a rozprostřeni přebytečné orníce 0,00 9 453 090,04 9 453 090,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stráni



Příloha č. 5

MÉN DO SKUPIN

9=(32A/1)‘100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 6,41%

10=(36A/1 )'100 Sledováni limitu 50 % Skupina 4 4,00%

10A=32A+36A

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
24 602 306,02

11 = 1*0,5
Zákonný limit 50 % pro Skupinu

3 a Skupinu 4 118 120 403,10

12'-í39) Sledování limitu 15 % 35 436 120,93

13=ABS(37)+38 Sledování limitu v % 0,00

14=137366000-37 Hodnota skupiny 5 0,00

-3- -4- -5-
OB®

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

z
lých a 
ladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

6+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

>00 •3429 540,05 11 719 675,93 8290 135,88 15 149 215,98 0,00 9 453 090,04 9 453 090,04 9453 090,04 0,00 0,00 0,00%

.00 • 2 245 707,42 6 580 970.88 4 335 263,46 8 826 678,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

.00 - 1 183 832,63 3 251 322.00 2 067 489,37 4 435 154,63 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00%

.00 0,00 1 887 383,05 1 887 383,05 1 887 383.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 453 090,04 9 453 090,04 9 453 090,04 0,00 0,00 0,00%

Z 1



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 4

Název a evidenční číslo stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část 

obchvat Zápy

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): Příprava území

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102.1/002

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

07 Soupis prací SO 102.1 5
08 Tabulka nových položek 1
09 Geodetický protokol č. 1/2020 1
10 Geodetický protokol č. 3/2020 1
11 Geodetický protokol č. 1/2020 deponie 11
12 Žádost zhotovitele 14.8.2020 1
13 Pokyn objednatele ze dne 14.8.2020 1
14 Vyjádření AD ze dne 5.3.2021 1
15 Vyjádření TDI ze dne 25.4.2021 2
16 Technická zpráva SO 102.1 5

Počet listů celkem 29



W Aspe_____Firma: STRABAG a.s.
3.6.1.10

Strana: 1

SOUPIS PRACÍ

Stavba: XXXII/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1

Objekt: SO 102.1 Příprava území

Rozpočet: SO102.1 Příprava území

V
. ------------------------------------------------------------- .------------------- .--------------------- .------------------------------------

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 9 919 276,96 Kč

Z
Cena celková: 23 707 630,46 Kč

DPH: 1 611 449,60 Kč

Cena s daní: 25 319 080,06 Kč
v J

Popis:

V y
r
Vypracoval zadání: Ing. Neudert Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 26.11.2018 Datum vypracování nabídky:

v___________________ y



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 2
3.6.1.10

z

\____

Poř.č. Položka

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Celkem

Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:

XXXII/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
SO 102.1 Příprava území
SOI 02.1 Příprava území

S

>

Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY-1. TŘÍDA 1ĚŽITELNOSTI

sejmutí dmu (pol. č. 11130) 1,8*0,2*21020,96=7 567,546 [A] 
odstranění neztmeleného kameniva (pol. č. 11332) 2,0*2156,525=4 313,050 [B] 
Celkem: A+B=l 1 880,596 [C]

T 11 880,596 116,36 1 382 426,15

2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAEŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

odstranění podkladu zpevněného cementem (pol. č. 11334) 2,3*0,2*7265,2=3 341,992 [A]

T 3 341,992 116,36 388 874,19

3 015160 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 T
03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE

odstranění křovin (pol. č. 11120) 0,03*1969,02=59,071 [A]
uložení pařezů (pol. č. 11201, 11202,11203,11204) 0,9*(0,5*698+1,0*26+5*2,0+1*3,0)=349,200 [B] 
Celkem: A+B=408,271 [C]

408,271 183,72 75 007,55

4 015210 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ

silniční panely

silniční panely (pol. č. 11316) 2,5*23,31=58,275 [A]

T 58,275 367,44 21 412,57

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

1969,02=1 969,020 [A]

M2 1 969,020 22,05 43 416,89

6 11130 SEJMUTÍ DRNU

tl. 0,2m

21020,96=21 020,960 [A]

M2 21 020,960 31,85 669 517,58

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 26,000 2 694,58 70 059,08
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Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

XXXII/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
SO 102.1 Příprava území
SO102.1 Příprava území

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
26=26,000 [A]

8 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

5=5,000 [A]

KUS 5,000 5 511,64 27 558,20

9 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAŇ PAŘEZŮ

1=1,000 [A]

KUS 1,000 12 125,62 12 125,62

10 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

698=698,000 [A]

KUS 698,000 1 469,77 1 025 899,46

11 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ

silniční panely 0,18*129,5=23,310 [A]

M3 23,310 671,13 15 644,04

12 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

silnice 7265,2*0,25=1 816,300 [A]
polní cesta 1112,5*0,3=333,750 [B]
lože pod bet. panely 0,05*129,5=6,475 [C]
Celkem: A+B+C=2 156,525 [D]

M3 2 156,525 255,24 550 431,44

13 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVÉM

7265,20*0,2=1453,040 [A]

M3 ■ 1 453,040 291,99 424 273,15

14 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 

povinný odkup zhotovitelem

0,15*7265,20=1 089,780 [A]

M3 T 089,780 653,73 712 421,88

15 12110 SEJMUTÍ ORNÍCE NEBO LESNÍ PŮDY M3 50 414,025 73,49 3 704 926,70
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Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

XXXII/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
SO 102.1 Příprava území
SOI 02.1 Příprava území

v 7

Poř.č Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
vč. odvozu na mezideponii a deponii

29644.71*0.35+88974,17*0.45=50414,025 [A]

ZBV:
01 Skrývka ornice - archeologický průzkum -30 558,000

Množství stanoveno na základě geodetického zaměření - viz. geodetické zaměření č. 2/2020 ze dne 4.6.2020 a č. 3/2020 ze dne 10.6.2020.
-2 245 707,42

aktuální množství 19 856,025 1 459 219,28

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3

omice na deponii a mezideponii (pol. č. 12110) 29644.71*0.35+86511.35*0.45=49 305,756 [A]

49 305,756 14,70 724 794,61

17 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

6,27+6,34+5,72+6,78+41,5+10,7+7,22+20,48+34,17+39,51=178,690 [A]

M 178,690 131,49 23 495,95

18 919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM

6,27+6,34+5,72+6,78+41,5+10,7+7,22+20,48+34,17+39,51=178,690 [A]

M 178,690 262,98 46 991,90

101 12110 N SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - archeologický výzkum 

sejmutí omice hladkou lžící na základě určení ÚAPPSČ

M3 0,000 215,36 0,00

ZBV:
01 Skrývka omice - archeologický průzkum 30 558,000

Množství stanoveno na základě geodetického zaměření - viz. geodetické zaměření č. 2/2020 ze dne 4.6.2020 a č. 3/2020 ze dne 10.6.2020.

6 580 970,88

aktuální množství 30 558,000 6 580 970,88

102 125731 N VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 0,000 84,51 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: XXXII/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
Objekt: SO 102.1 Příprava území

\__________
Rozpočet: SOI 02.1 Příprava území

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet M J J.cena Celkem

Odvoz přebytečné omice na pozemky Zemědělského družstva Brandýs nad 
Labem.
Jednotková cena převzatá z SoD z SO 102.3.

ZBV:
04 Odvoz a rozprostření omice

Množství stanoveno dle geodetických zaměření množství omice na mezideponii a množství skrývky omice. 
(45363,7+1201)-8829,32=37 735,380 [A]

37 735,380 3189 016,96

aktuální množství 37 735,380 3 189016,96

103 18230 N ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

Rozprostření přebytečné omice na pozemky Zemědělského družstva Brandýs nad 
Labem.
Jednotková cena převzata z ÓTSKP 2019, jelikož cena v SoD byla neúměrně 
vysoká vzhledem k celkovému množství. Obdobné položky z ostatních SO nebylo 
možné použít, vzhledem k jiné měrné jednotce a specifikaci tloušťky rozprostírané 
vrstvy, která byla u stávajícho terénu, na který byla omice rozprostíraná, velice 
proměnlivá.

M3 0,000 166,00 0,00

ZBV:
04 Odvoz a rozprostření omice

Množství stanoveno dle geodetických zaměření množství omice na mezideponii a množství skrývky omice. 
(45363,7+1201)-8829,32=37 735,380 [A]

3 7 735,380 6 264 073,08

aktuální množství 37 735,380 6 264 073,08

Celkem: 23 707 630,46



Aspe

TABULKA NOVÝCH POLOŽEK

Stavba: - 11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objekt: 

Rozpočet:

SO 102.1

SO 102.1

- Příprava území

- Příprava území

|Poř.č. Položka Typ|Text Poznámky MJ Množství Jedn.cena Celkem
9 453 090,04

102 125731.N VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Cena z SoD z SO 102.3 M3 37 735,380 84,51 3 189 016,96

103 18230. N ROZPROSTŘENÍ ORNÍCE V ROVINĚ CenazOTSKP 2019 M3 37 735,380 166,00 6 264 073,08
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GEOSPEKTRUM s.r.o.
Předávací protokol č. 1 /2020

Stavba: 11/101 Brandýs nad
Labem - přeložka - 1 .etapa
Pro: STRABAG a.s.

Č. zakázky: 2019-082-01

bylo provedeno: zaměření původního terénu před skrývkou
ornice a následně po ski 2 ce pro v (počet objemu
Objekt: kubatura omice po skrývce, SO 02, SO 107, SO 108

Podklady vyhotovil:
Č. paré: Č. výkresu:

Označení polohového BP: S-JTSK

Označení výškového BP: Bpv

Použité normy a předpisy: ČSN 73 0420, 73 0212, 73 0405, 01 3410, 73 0210, ISO 4463

Technická zpráva:
Zaměření původního terénu před skrývkou v rozsahu stavby a následné zaměření terénu
po skrývce ornice bylo provedeno aparaturou Trimble R4 metodou RTK v síťovém řešení
VRS Now.
Následně byly vytvořeny vektorové modely obou ploch ve 3D v programu Microstation V8
a za využití nadstavby InRoads byl vypočten celkový objem skrývky ornice jako rozdíl
modelů skrývky a po skrývce.

Celkový objem skrývky ornice je : 45 363,7 m3.

Pozn.: seznamy souřadnic a výpočty jsou k nahlédnutí v archivu zhotovitele

Přílohy:
• Náčrt zaměřeného terénu před skrývkou (1 list - A3)
• Náčrt zaměřeného terénu po skrývce (1 list - A3)

27.5.2020 Č.ověření : 83/2020

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

GEOSPEKTRUM s.r.o.
Předávací protokol č. 3/2020

bylo provedeno: zaměření terénu po skrývce a výpočet
kubatury ___
Objekt: SO 102.1 - příprava území
oblast okružní křižovatky SO 108 (východní část)
Podklady vyhotovil:
Č. paré: Č. výkresu:

Dne: 10.6.2020

Stavba: 11/101 Brandýs nad
Labem - přeložka - 1 .etapa
Pro: STRABAG a.s.

Č. zakázky: 2019-082-01

Označení polohového BP: S-JTSK

Označení výškového BP: Bpv

Použité normy a předpisy: ČSN 73 0420, 73 0212, 73 0405, 01 3410,73 0210, ISO 4463

Technická zpráva:

Zaměření terénu po skrývce orníce bylo provedeno aparaturou GNSS Trimble Baracuda
metodou RTK v síťovém řešení VRS Now.
Následně byl vytvořen vektorový model ve 3D v programu Microstation V8 s využitím
nadstavby InRoads.
Poté byl proveden výpočet kubatury skrývky orníce porovnáním modelu terénu po
skrývce a modelu terénu před skrývkou. Zaměřený model před skrývkou je již odevzdán
v rámci PP č. 1/2020 (náčrt) resp. 2/2020 (seznam souřadnic).

Pro skrývku ornice byla použita technologie hladké lžíce.

Celkový objem skrývky ornice je : 1201 m3.

Pozn.: výpočty jsou k nahlédnutí v archivu zhotovitele

Seznam souřadnic původního terénu není součástí tohoto protokolu, již je odevzdán
v rámci PP č. 2/2020.

Přílohy:
• Náčrt zaměřeného terénu před skrývkou s orientačním zákresem oblasti (1 list - A3)
• Náčrt zaměřeného terénu po skrývce (1 list - A4)
• Seznam souřadnic zaměřeného terénu po skrývce (1 list - A4)

Náležitostmi a přesností
odpovídá právním předpisům

23.6.2020 č.o. 104/2020

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 



GEOSPEKTRUM s.r.o.
Předávací protokol č. 1/2020

Dne: 11.11.2020 bylo provedeno: zaměření a výpočet kubatur deponii

Stavba: 11/101 Brandýs nad
Labem - přeložka - 1 .etapa

Objekt: SO 102.3 - rekultivace

Pro: STRABAG a.s. Podklady vyhotovil:

Č. zakázky: 2019-082-01 Č. paré: Č. výkresu: digitálně

Označení polohového BP: S-JTSK

Označení výškového BP: Bpv

Použité normy a předpisy: ČSN 73 0420, 73 0212, 73 0405, 01 3410, 73 0210, ISO 4463

Technická zpráva:

Dne 11.11.2020 byly zaměřeny kubatury deponii u SO 126, u SO 152, u SO 104 
(fotogrammetrickou metodou) a v km 0,860 vlevo SO 107 (GNSS metodou)

Pro fotogrammetrii byla využita kvadrokoptéra DJI Phantom 4RTK svlícovacími body 
zaměřenými GNSS přístrojem Trimble Piranha metodou RTK v síťovém řešení VRS Now. 
Z pořízených snímků byly generovány mračna bodů, dále byly vyčištěny od vegetace a z nich 
následně vypočítány kubatury jednotlivých deponii porovnáním modelů. Jako srovnávací 
model byl použit automaticky generovaný model pod danou deponii vytvořený jako hladký 
model dopočítaný z obvodu dané deponie.

K měření GNSS metodou byl použit přístroj Trimble Piranha a měřilo se metodou RTK 
v sítovém řešení VRS Now s výškovu kalibrací na body základní vytyčovací sítě. Následně byl 
vytvořen vektorový model ve 3D. Výsledná kubatura je výsledkem porovnání onoho 
vektorového modelu a modelu terénu zaměřeného před začátkem stavebních prací.

Použité programy:

Pix 4D, DMT Atlas, MicroStation V8i

Výsledné kubatury:

VÝSLEDNÝ OBJEM : u SO 126
V[+] = 2089.24 m3 - kubatura deponie
V[-j = -0.35
v[+] + V[-] = 2088.88
abs(V[+]) + abs(V[-]) = 2089.59

VÝSLEDNÝ OBJEM : u SO 152
V[+] = 1916.67 m3 - kubatura deponie
V[-J = -2.65
V[+] + V[-]= 1914.02
abs(V[+J) + abs(V[-]) = 1919.33

VÝSLEDNÝ OBJEM : u SO 152 •
V[+] = 3167.96 m3 - kubatura deponie
V[-J = -0.69
V[+] + V[-]= 3167.27
abs(V[+]) + abs(V[-])= 3168.66



VÝSLEDNÝ OBJEM : v km 0,860 vlevo SO 107
V[+] = 1655.45 m3 - kubatura deponie
V[-] = -1.72
V[+] + V[-J = 1653.73
abs(V[+]) + abs(V[-J) = 1657.17

Přílohy:

Situace deponie u SO 126
Situace deponie u SO 152
Situace deponie u SO 104
Situace deponie v km 0,860 vlevo SO 107
Seznam souřadnic měřených bodů GPS
Mračna bodů z fotogrammetrického měření je možné vyžádat digitálně

Náležitostmi a přesností 
odpovídá právním předpisům 
17.12.2020 č.o. 193/2020

Za GEOSPEKTRUM s.r.o.
Ing. Jindřich Dudek

Za dodavatele
STRABAG a.s.

Za investora

Podpis Podpis Podpis



Výpočet kubatury deponie
deponie u SO 126



Výpočet kubatury deponie
deponie u SO 152



Výpočet kubatury deponie
deponie u okružní křižovatky SO 104



Vypočet kubatury deponie
deponie v km 0,860 vlevo SO 107

s

J
1 : 250



SEZNAM SOURADN IC
Souř. systém:
Výšk. systém:

Popis:

S-JTSK
Bpv
Zaměření kubatur deponií

Zakázka: 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - 1.etapa
Lokalita: Zápy

Číslo bodu Y X Z Popis
1 723123,753 1038121,811 233,205 hrana dole
2 723121,616 1038122,563 233,296 hrana dole
3 723119,362 1038121,877 233,325 hrana dole •
4 723116,510 1038119,866 233,284 hrana dole
5 723114,754 1038117,228 233,502 hrana dole
6 723115,819 1038115,285 233,248 hrana dole
7 723115,893 1038111,780 . 233,033 hrana dole
8 723115,699 1038109,480 232,767 hrana dole
9 723111,561 1038108,374 233,028 hrana dole

10 723107,017 1038105,575 233,012 hrana dole
11 723103,390 1038102,640 232,973 hrana dole
12 723101,164 1038109,206 232,797 hrana dole
13 723098,819 1038117,132 232,854 hrana dole
14 723096,160 1038124,341 232,878 hrana dole
15 723095,443 1038128,693 232,957 hrana dole
16 723095,599 1038132,049 233,020 hrana dole
17 723095,747 1038134,554 233,204 hrana dole
18 723094,421 1038137,147 233,199 hrana dole
19 723094,419 1038140,156 232,954 hrana dole
20 723096,991 1038146,132 233,072 hrana dole
21 723097,615 1038146,610 233,091 rozhraní
22 723104,355 1038145,967 233,282 hrana dole
23 723107,044 1038146,751 233,546 rozhraní
24 723109,115 1038145,071 233,418 hrana dole
25 723113,286 1038140,618 233,489 hrana dole
26 723115,742 1038136,097 233,251 hrana dole
27 723118,216 1038133,057 233,124 hrana dole
28 723119,977 1038129,607 233,177 hrana dole
29 723122,796 1038127,391 233,093 hrana dole
30 723124,996 1038124,659 233,010 hrana dole
31 723123,927 1038123,697 233,834 hrana nahoře
32 723123,116 1038123,128 233,958 hrana nahoře
33 723121,680 1038125,166 234,242 hrana dole
34 723122,265 1038125,650 234,188 rozhraní
35 723121,017 1038123,839 234,729 rozhraní
36 723118,950 1038123,644 235,565 rozhraní
37 723117,160 1038122,617 235,934 hrana nahoře
38 723115,675 1038120,765 235,930 hrana nahoře
39 723112,905 1038119,025 236,244 hrana nahoře
40 723113,202 1038116,640 235,888 hrana nahoře
41 723113,004 1038114,673 235,987 hrana, nahoře
42 723113,649 1038113,879 235,980 hrana nahoře
43 723112,805 1038111,635 235,898 hrana nahoře
44 723111,056 1038109,832 236,453 hrana nahoře
45 723108,850 1038108,454 235,881 hrana nahoře
46 723106,872 1038107,844 235,877 hrana nahoře
47 723106,200 1038107,560 235,978 hrana nahoře
48 723105,588 1038109,270 236,045 hrana nahoře
49 723105,642 1038106,893 235,343 rozhraní
50 723105,009 1038104,994 234,633 rozhraní
51 723104,785 1038104,309 234,466 rozhraní
52 723104,509 1038106,183 234,676 hrana nahoře
53 723104,770 1038107,783 235,195 hrana nahoře
54 723105,354 1038110,135 236,012 hrana nahoře
55 723104,654 1038113,147 236,052 hrana nahoře
56 723105,680 1038113,965 236,500 terén
57 723106,244 1038113,018 236,278 terén
58 723107,016 1038111,475 236,440 terén
59 723107,869 1038110,218 236,001 terén
60 723108,570 1038111,074 236,357 terén
61 723109,232 1038110,960 235,889 terén
62 723107,714 1038114,047 235,907 terén
63 723108,786 1038115,552 236,291 terén
64 723109,565 1038116,359 236,223 terén
65 723110,438 1038117,465 235,688 hrana dole
66 723110,547 1038115,452 235,957 hrana dole
67 723111,519 1038119,636 235,833 hrana dole
68 723112,892 1038121,689 235,447 hrana dole
69 723114,104 1038123,067 235,545 hrana dole
70 723114,638 1038124,446 235,705 hrana dole



71 723115,723 1038125,593 235,848 hrana dole
72 723117,775 1038126,234 235,486 62.250
73 723116,379 1038128,409 235,309 hrana nahoře
74 723115,168 1038127,807 236,000 terén
75 723114,105 1038127,499 236,190 terén
76 723113,199 1038126,925 236,096 terén
77 723112,474 1038125,576 235,650 terén
78 723111,965 1038126,450 236,082 terén
79 723111,479 1038127,697 235,661 terén
80 723112,005 1038128,958 236,193 terén
81 723113,198 1038129,746 236,264 terén
82 723113,783 1038128,808 235,751 terén
83 723114,215 1038130,691 235,481 hrana nahoře
84 723113,609 1038131,926 235,341 hrana nahoře
85 723112,731 1038132,956 235,914 hrana nahoře
86 723112,124 1038133,419 236,004 hrana nahoře
87 723111,692 1038132,515 236,138 hrana nahoře
88 723111,471 1038134,288 235,606 hrana nahoře
89 723112,813 1038134,514 235,132 hrana nahoře
90 723110,486 1038134,183 235,055 hrana dole
91 723109,726 1038132,556 235,161 hrana dole
92 723108,306 1038132,365 235,189 hrana dole
93 723108,800 1038130,833 236,027 hrana nahoře
94 723110,103 1038131,030 235,985 hrana nahoře
95 723111,000 1038131,714 235,975 hrana nahoře
96 723111,436 1038132,685 236,207 hrana nahoře
97 723112,558 1038131,573 235,759 hrana dole
98 723110,955 1038130,656 235,639 hrana dole
99 723109,500 1038129,988 235,769 hrana dole

100 723108,002 1038129,336 235,544 hrana dole
101 723108,504 1038130,724 236,091 hrana nahoře
102 723106,761 1038132,475 235,794 hrana nahoře
103 723107,453 1038134,116 235,011 hrana dole
104 723106,299 1038133,820 235,269 hrana nahoře
105 723105,047 1038135,180 235,509 hrana nahoře
106 723105,851 1038136,717 234,672 hrana dole
107 723103,883 1038137,846 234,491 hrana dole
108 723102,972 1038135,952 235,116 hrana nahoře
109 723101,822 1038137,247 235,140 hrana nahoře
110 723100,295 1038137,898 234,849 hrana nahoře
111 723099,819 1038138,952 234,353 hrana nahoře
112 723098,589 1038139,968 234,362 hrana nahoře
113 723098,347 1038141,941 233,967 hrana nahoře
114 723098,000 1038144,507 233,552 hrana nahoře
115 723098,766 1038145,100 . 233,238 hrana dole
116 723099,600 1038141,974 233,704 hrana dole
117 723100,278 1038140,429 233,874 hrana dole
118 723102,342 1038139,779 234,009 hrana dole
119 723104,178 1038138,358 234,340 hrana dole
120 723097,589 1038141,081 233,757 terén
121 723097,382 1038142,102 233,741 terén
122 723096,743 1038139,983 233,447 terén
123 723099,242 1038138,007 234,429 terén
124 723098,223 1038136,673 234,106 terén
125 723097,354 1038136,345 233,912 terén
126 723100,360 1038135,516 235,338 hrana nahoře
127 723099,881 1038134,133 235,322 hrana nahoře
128 723099,241 1038132,144 235,077 hrana nahoře
129 723099,363 1038130,281 235,311 hrana nahoře
130 723099,734 1038127,602 235,673 hrana nahoře
131 723100,815 1038124,884 235,607 hrana nahoře
132 723101,595 1038122,219 235,710 hrana nahoře
133 723102,055 1038121,014 235,671 hrana nahoře
134 723102,780 1038119,405 235,801 hrana nahoře
135 723103,016 1038117,781 235,526 hrana nahoře
136 723103,581 1038116,274 235,818 hrana nahoře
137 723104,077 1038114,808 235,750 hrana nahoře
138 723104,895 1038113,760 236,300 hrana nahoře
139 723104,800 1038112,567 236,060 hrana nahoře
140 723105,796 1038113,939 236,431 terén
141 723105,337 1038115,209 236,069 terén
142 723106,751 1038115,933 235,639 terén
143 723107,031 1038117,158 235,604 terén
144 723108,349 1038116,842 236,144 terén
145 723108,502 1038118,531 236,197 terén
146 723109,235 1038119,465 235,916 terén



147 723110,407 1038120,867 236,149 terén
148 723109,736 1038122,488 235,648 terén
149 723109,380 1038123,725 236,213 terén
150 723108,282 1038123,093 236,019 terén
151 723107,163 1038122,762 235,723 terén
152 723105,848 1038122,339 235,759 terén
153 723105,688 1038121,489 236,066 terén
154 723104,940 1038121,263 235,821 terén
155 723103,917 1038123,161 235,439 terén
156 723104,755 1038124,233 235,845 terén
157 723104,021 1038125,607 235,545 terén
158 723102,509 1038125,048 236,063 terén
159 723102,224 1038126,739 235,746 terén
160 723102,674 1038127,659 235,821 terén
161 723102,804 1038128,564 235,950 terén
162 723101,610 1038129,076 . 235,611 terén
163 723101,490 1038130,155 235,164 terén
164 723104,583 1038129,941 235,365 terén
165 723105,962 1038129,177 235,685 terén
166 723107,029 1038129,367 235,534 terén
167 723108,290 1038128,755 235,488 terén
168 723108,244 1038127,842 236,004 terén
169 723109,921 1038128,298 236,094 terén
170 723111,665 1038128,520 235,982 terén
171 723112,149 1038127,202 235,747 terén
172 723111,358 1038125,882 236,081 terén
173 723110,511 1038125,119 235,760 terén
174 723109,661 1038124,213 236,262 terén
175 723112,048 1038131,226 235,829 terén
176 723112,351 1038134,650 235,154 hrana nahoře
177 723111,500 1038136,596 235,147 hrana nahoře
178 723110,425 1038136,329 235,400 hrana nahoře
179 723109,758 1038136,430 234,919 hrana dole
180 723109,062 1038139,369 234,597 hrana dole
181 723109,784 1038139,934 234,904 hrana nahoře
182 723108,471 1038142,737 234,462 hrana nahoře
183 723107,878 1038142,458 234,086 hrana dole
184 723107,185 1038145,521 233,677 hrana dole
185 723107,549 1038145,514 233,782 hrana nahoře
186 723934,697 1036730,206 217,281 pata
187 723936,674 1036728,260 217,398 pata
188 723935,242 1036724,108 217,744 pata
189 723935,177 1036721,695 217,714 pata
190 723936,664 1036719,156 217,836 pata
191 723937,686 1036716,327 217,960 pata
192 723940,323 1036717,393 217,779 pata
193 723943,504 1036715,849 217,608 pata
194 723944,787 1036712,716 217,763 pata
195 723941,931 1036713,559 217,764 pata
196 723939,201 1036712,853 217,874 pata
197 723939,880 1036711,659 217,679 pata
198 723941,996 1036711,783 217,558 pata
199 723943,839 1036711,041 218,012 pata
200 723943,833 1036707,496 218,502 pata
201 723945,437 1036704,478 218,598 pata
202 723947,195 1036701,907 217,855 hrana pata
203 723945,323 1036703,629 219,424 hrana
204 723944,755 1036704,988 220,143 hrana
205 723948,606 1036704,340 217,988 pata
206 723947,287 1036707,807 217,867 pata
207 723945,248 1036710,030 217,867 pata
208 723944,626 1036708,642 218,549 hrana
209 723946,260 1036705,953 218,686 hrana
210 723946,808 1036704,558 218,542 hrana
211 723944,354 1036705,034 220,253 hrana
212 723943,569 1036706,495 219,907 hrana
213 723942,453 1036708,421 219,788 hrana
214 723941,816 1036709,308 219,819 hrana
215 723940,005 1036709,254 220,117 hrana pata
216 723941,219 1036707,567 220,205 pata
217 723942,630 1036705,688 220,224 pata
218 723942,955 1036704,500 220,650 hrana pata
219 723942,328 1036710,100 219,147 teren
220 723942,666 1036711,082 218,598 hrana
221 723942,221 1036711,123 218,396 hrana pata
222 723941,858 1036710,477 218,658 pata



223 723939,759 1036710,797 218,929 pata
224 723940,460 1036711,246 218,681 hrana
225 723939,919 1036710,046 219,541 teren
226 723938,942 1036710,622 219,538 teren
227 723938,081 1036712,496 219,000 teren
228 723937,476 1036713,707 219,111 teren

.229 723938,288 1036713,735 218,738 teren
230 723938,049 1036714,725 218,831 hrana
231 723940,188 1036715,722 218,717 hrana
232 723942,327 1036714,734 218,751 hrana
233 723937,347 1036714,247 219,310 hrana
234 723936,780 1036713,879 219,474 pata
235 723935,429 1036715,970 219,576 pata
236 723934,100 1036718,257 219,632 pata
237 723932,970 1036720,287 219,490 pata
238 723931,718 1036721,529 219,768 pata
239 723932,381 1036723,948 219,670 hrana pata
240 723933,476 1036722,151 219,467 hrana
241 723935,221 1036719,366 219,564 hrana
242 723936,295 1036716,434 219,601 hrana
243 723932,129 1036724,902 219,636 hrana pata
244 723932,686 1036726,141 218,900 hrana pata
245 723934,014 1036725,504 218,852 hrana
246 723933,838 1036727,684 218,883 hrana
247 723933,417 1036726,994 218,947 hrana
248 723935,014 1036728,376 218,183 hrana pata
249 723935,074 1036727,442 218,302 teren
250 723930,928 1036720,503 221,896 hrana
251 723930,353 1036721,662 221,016 hrana pata
252 723930,830 1036722,933 220,315 hrana pata
253 723933,813 1036716,664 221,879 hrana
254 723935,711 1036713,320 221,806 hrana
255 723935,375 1036712,419 221,845 hrana
256 723937,378 1036710,051 221,804 hrana
257 723939,389 1036708,702 221,932 hrana
258 723941,070 1036705,888 221,744 hrana
259 723941,705 1036704,645 221,173 hrana pata
260 723942,741 1036704,573 220,703 hrana pata
261 723938,646 1036705,006 221,936 hrana
262 723933,083 1036704,019 221,897 hrana
263 723927,887 1036703,868 221,744 hrana
264 723922,531 1036703,875 221,697 hrana
265 723919,753 1036703,941 221,700 hrana
266 723919,520 1036705,398 221,711 hrana.
267 723920,327 1036706,033 221,759 hrana
268 723921,170 1036708,256 221,761 hrana
269 723923,493 1036709,980 221,768 hrana
270 723924,681 1036712,200 221,765 hrana
271 723925,165 1036715,241 ' 221,778 hrana
272 723924,499 1036715,762 221,881 hrana
273 723924,325 1036717,057 221,944 hrana
274 723923,651 1036718,138 221,004 hrana pata
275 723922,583 1036719,130 219,849 hrana pata
276 723921,454 1036719,964 218,730 hrana pata
277 723927,220 1036718,735 221,754 hrana
278 723929,935 1036720,015 221,820 hrana
279 723930,588 1036716,394 221,796 teren
280 723926,343 1036714,082 221,785 teren
281 723925,002 1036709,845 221,788 teren
282 723923,317 1036705,580 221,756 teren
283 723930,432 1036706,696 221,839 teren
284 723930,373 1036711,148 221,857 teren
285 723933,548 1036711,488 221,796 teren
286 723936,080 1036707,414 221,885 teren
287 723945,766 1036701,033 217,902 pata
288 723942,166 1036699,251 217,941 pata
289 723936,129 1036698,615 217,991 pata
290 723927,954 1036698,575 217,962 pata
291 723922,153 1036698,648 218,053 pata
292 723917,022 1036699,036 218,183 pata
293 723913,915 1036699,954 218,233 pata
294 723912,524 1036701,440 218,207 pata
295 723913,787 1036701,990 217,771 pata
296 723916,330 1036703,038 217,665 pata
297 723917,377 1036704,927 217,531 pata
298 723917,947 1036704,219 218,502 hrana pata



299 723918,512 1036703,296 218,715 pata
300 723917,045 1036702,471 218,301 pata
301 723914,944 1036701,973 218,077 pata
302 723918,925 1036702,587 220,815 hrana pata
303 723918,037 1036701,429 219,698 hrana pata
304 723917,140 1036700,663 219,138 hrana
305 723917,494 1036701,897 219,131 hrana pata
306 723914,812 1036701,250 218,959 hrana
307 723913,662 1036701,028 218,804 hrana
308 723916,869 1036700,653 219,057 hrana
309 723919,195 1036709,733 218,333 pata
310 723921,343 1036713,092 217,981 pata
311 723921,726 1036717,102 218,148 pata
312 723919,160 1036720,657 217,570 pata
313 723919,510 1036722,320 217,135 pata
314 723925,902 1036726,404 216,764 pata
315 723931,130 1036729,468 216,542 pata
316 723934,418 1036731,457 216,459 pata

5001 723141,359 1038075,999 232,605 vlíc body
5002 723110,232 1038077,530 231,868 vlíc body
5003 723117,970 1038042,033 231,068 vlíc body
5004 723145,485 1038052,339 232,002 vlíc body
5005 723641,850 1037700,630 221,771 vlíc body
5006 723666,692 1037709,747 221,722 vlíc body
5007 723621,548 1037738,386 223,000 vlíc body
5008 724213,351 1037336,526 219,521 vlíc body
5009 724171,824 1037314,288 218,819 vlíc body
5010 724182,766 1037283,358 217,953 vlíc body



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5 - Jinonice

Odštěpný závod Praha

SPRÁVCE STAVBY

KSÚS Středočeského kraje, p. o.

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

STRABAG

Vyřizuje:

Ing. Jiří Cingroš

Stavba: 11/101 Brandýs nad Labem, přeložka I. etapa, část 1
Objekt: SO 102-1 Příprava území
Č. smlouvy objednatele: S-3304/00066001/2019

Č. IROP: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0011514

Č. smlouvy zhotovitele: 841/TC/FA/2019/038/FAFK

Věc: Žádost o vyjádření k trvalému uložení přebytku ornice

Vážený Správce stavby,

dokumentace PDPS a dokumentace RDS v rámci stavebního objektu SO 102.1 - Příprava

území, předpokládá v rámci hospodaření s ornicí přebytek materiálu uložit na deponii a předán

Zemědělskému družstvu Brandýs nad Labem. Činnost nakládka přebytku ornice z mezideponie,

doprava a rozprostření na okolní pozemky není řešena v rámci dokumentace PDPS a

dokumentace RDS. Tyto činnosti nejsou řešeny ve smluvním rozpočtu a ve Smlouvě o dílo a

zároveň nebyly součástí cenové nabídky v rámci výběrového řízení. Tímto vás za zhotovitele

stavby žádáme o vydání pokynu k rozprostření přebytečné ornice na pozemky zemědělského

družstva a zároveň o pokyn ke zpracování Změnového listu a následného zpracování ZBV, které

bude řešit tyto dodatečné práce a které nejsou součástí smlouvy o dílo.

Předem děkujeme za vyřízení žádosti.

V Zápech dne 14. 8. 2020
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STRABAG a.s.

Boženy Němcové 756

294 71 Benátky nad Jízerou/Česká republika

www.strabag.cz

Tel. 

Fax 

Sídlo společností: Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.

IČO 60838744, DIČ CZ60838744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

KUlM ÍHiniVDtíU mnít'
StfFtSoíeskf kiaj__________________

SUS

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, l(' 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zhorovská 11

STRABAG, a.s.
Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5, Jinonice

IČ: 60838744
Ing. Jiří Cingroš

Váš dopis zn. /ze dne
14. 8.2020

Naše značka Vyřizuje / telefon Říčany
Ing. Petr Nádvorník, 15. 8. 2020

Věc: Pokyn k rozvozu ornice „11/101. Brandýs nad Labem, přeložka - I. etapa, část

obchvat Zápy“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „11/101 Brandýs nad

Labem, přeložka - I. etapa, část obchvat Zápy“ dává zhotoviteli STRABAG a.s. pokyn

k rozvozu a rozprostření přebytku ornice na domluvené pozemky v okolí stavby. Krajská

správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. souhlasí se zpracováním ZBV v rámci

SO 102.1, které bude zahrnovat změny týkající se rozvozu přebytku ornice. Tyto změny jsou

neočekávané a nebyly předpokládané při předání staveniště zhotoviteli.

S pozdravem

IČ: 0006600/
DIČ: 07.0006600/

z
1

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

Pontex s.r.o., Bezová 1 658, 1 47 1 4 Praha 4

s.R.aw

Čj : PX 2021
V Praze : 5. března 2021
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA
Zborovská 11
Praha, 150 00

tel.:
e-mail

Akce: II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - etapa I. - část obchvat Zápy
Věc: Vyjádření AD č. 7

Vážený pane řediteli,

dne 3.3.2021 jsme obdrželi od zhotovitele stavby dotaz na řešení rozvozů omice v rámci zadávací do
kumentace.

K uvedenému si dovoluji sdělit, že doprava omice je řešena v položce č. 15 SO 102.1 v soupise prací
v souladu s technickou specifikací položky ceníku OTSKP-SPK použitého pro tvorbu soupisu prací.
Dopravou se míní převoz omice z místa skrývky částečně na mezideponii (část omice, která má být
zpětně použita pro ozelenění svahů zemního tělesa) a částečně na trvalou deponii. Vzdálenost dopravy
byla stanovena vysvětlením a změnou zadávací dokumentace č. 3 dotaz č. 1 jako průměrná přepravní
vzdálenost 12 km.

Dovoluji si upozornit, že v době zadání stavby nebyly uzavřeny dohody o trvalém uložení omice.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Bankovní spojení:  Ing. Milan Kalný

Ing. Mariin Havlík
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.:

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

SGS
Vyřizuje: Ing. Miroslav Fuksa

Datum: 25.04.2021

| Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
| příspěvková organizace
| Zborovská 81/11
I 150 21 Praha 5
: Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 4 předložené v rámci realizace stavby
„11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: Strabag a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 4 - SO
102. 1 - Příprava území.

Předmětem dokumentace ZBV č. 4 řeší náklady spojené s odvozem a rozprostřením přebytečné
ornice v rámci stavebního objektu SO. 102.1. V rámci dokumentace PDPS byla řešena pouze
činnost sejmutí ornice a odvoz na mezideponii případně deponii. Činnost opětovné nakládky
přebytku ornice z mezideponie s rozprostřením ornice na okolní pozemky nebyla řešena,
protože v době zadání stavby nebylo známo místo pro trvalé uložení ornice, neboť nebyly
uzavřeny dohody o trvalém uložení ornice na pozemcích ZD Brandýs n. Labem z důvodů
nerealizovatelných požadavků. Následně byly uzavřeny dohody s jinými vlastníky pozemků.
Uskutečnilo se geodetické zaměření množství ornice na mezideponii, odpočet potřebného
množství pro uložení na zemní těleso komunikace za účelem ozelenění svahů v souladu s
projektem a rozdíl je množství ornice potřebné odvézt a rozprostřít na zemědělské pozemky dle
uzavřených dohod o trvalém uložení ornice.

V ZBV č. 4 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami:
125731.N Vykopávky ze zemníků a skládek TŘ. 1, odvoz do 1 km

navýšení stávající položky dle SoD, není v možnostech TDI ověřit správnou
hodnotu celkového množství v MJ, množství je doloženo geodetickými protokoly
potvrzenými oprávněným a autorizovaným zeměměřickým inženýrem, geodetem

18230.N Rozprostření ornice v rovině - nová položka
položka převzata z OTSKP 2019, neboť položka v SoD je neúměrně vysoká
vzhledem k Celkovému množství, množství odpovídá geodetickým protokolům
j ak j e vý še uvedeno

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

Po prostudování předložených materiálů ZBV nemáme k předmětné dokumentaci ZBV
připomínek.
Tímto doporučujeme, aby zhotovitel stavby zpracoval dokumentaci ZBV k výše
uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS StčK.

S pozdravem

Pavel Kubísek

SGS Czech Republic s.r.o.

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2,155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Akce:

11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA

Část:

1. Etapa - část 1

Objednatel:

Středočeský kraj
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 - PRAHA 5

11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

čtsio zokSzky: g HIP: Ing. Martin HAVLÍK

raof
Praha 4, Bezová 1658, 147 14

602619782, mha@pontex.cz

Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL Zodp. projektant: Ing. Ravfll HRDÍNA

736662206, phr@pontex.cz 

Tech, kontrola: Ing. J. ČAMROV^ Vypracoval: Ing. lavel HRDINA
736662206, phr@pontex.cz

Objednatel: Středočeský kraj | Obec: Brandýs nad Labem, Dřevčice, Zfipy Kraj: Středofieský

Akce: 11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA
B. STAVEBNÍ ČÁST

S0 102.1 - PŘÍPRAVA OZEMÍ
TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum Stupeň

Část:
08/2018 PDPS

Objekt:

Příloha:

Souprava Č. pří! hy
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1. Identifikační údaje
1.1 Stavba: II/l01 Brandýs nad Labem - přeložka

I. etapa, 1. část

1.2 Číslo objektu: SO 102.1

Název: Příprava území

1.3 Katastrální obec: Zápy

1.4 Kraj: Středočeský
1.5 Objednatel: Středočeský kraj

Zborovská 11
Praha 5, 150 21

1.6 Investor: Středočeský kraj

1.7 Uvažovaný správce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11
Praha 5, 150 21

1.8 Projektant stavby: PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
IČO 40763439, DIČ CZ40763439,

Hlavní inženýr akce: Ing. Martin Havlík autorizovaný inženýr pro mosty a 
inženýrské konstrukce, č. autorizace IM00 0009788

Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby, č. autorizace ID00 0012819

2. Základní údaje
2.1 Charakter stavby: Zemní práce

3. Obsah objektu a jeho umístění
Obsahem stavebního objektu SO 102.1 je sejmutí kulturních půdních vrstev, kácení
mimolesní zeleně a odstranění stávajících konstrukcí komunikací.

4. Podklady a průzkumy
- Geodetické zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v.

Katastrální mapa KMD v digitálním prostředí

- Vizuální prohlídka místa stavby včetně pořízení fotodokumentace

Dendrologický průzkum

Pedologický průzkum
- Územní rozhodnutí ze 16.10.2014 č.j. 06047/2014

11/101 Brandýs nad Labem, přeložka (DSP, 6/2015, Pontex spol. s r.o., Ing. Martin 
Havlík)
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5. Popis technického řešení

5.1. Sejmutí kulturních půdních vrstev
V rámci tohoto stavebního objektu dojde k sejmutí ornice ze stávajících zemědělsky 
využívaných pozemků v rozsahu obvodu stavby. Tloušťky sejmutí vycházejí z pedologického 
průzkumu zpracovaného pro tuto stavbu a jsou vyneseny v situacích tohoto SO. V rámci 
hospodaření s omicí se předpokládá přebytek materiálu, který bude uložen a předán 
zemědělskému družstvu Brandýs nad Labem.

Část sejmuté ornice bude využita pro ohumusování svahů nového zemního tělesa pro založení 
trávníku a rekultivace. Tato ěást bude po dobu stavby uložena na plochách zařízení staveniště.

V rámci tohoto objektu dochází k dotčení silničního tělesa stávajících komunikací. V rozsahu 
stávajícího tělesa mimo vozovku bude sejmuta drnová vrstva tl. 0,20m, která se považuje za 
nevhodnou zeminu a bude uložena na skládku.

5.2. Kácení mimo lesní zeleně
Součástí tohoto stavebního objektu je kácení mimolesní zeleně v rozsahu obvodu stavby. 
Soupis kácené mimolesní zeleně je v příloze č. 3 tohoto SO v položkách 1 - 68.

Součástí tohoto objektu je vlastní kácení, odstranění pařezu včetně kořenového systému 
včetně drcení nebo štěpkování a likvidace materiálu.

5.3. Odstranění stávajících konstrukcí
Součástí tohoto stavebního objektu je odstranění stávajících konstrukcí vozovky v rozsahu 
potřebném pro napojení nových komunikací. Předpokládá se, že stávající konstrukce vozovky 
s asfaltovým krytem je tvořena:

- asfaltovými hutněnými vrstvami 0,15m, povinný odkup zhotovitele,

- cementem stmelenými podkladními vrstvami tl. 0,20m, odvoz na skládku a

- nestmelenými podkladními vrstvami tl. 0,25m, odvoz na skládku.

Předpokládá se, že konstrukce vozovky polních cest s nestmelným povrchem jsou tvořeny 
nestmelenými vrstvami kameniva tl. 0,30m a budou odvezeny na skládku.

Předpokládá se, že konstrukce vozovky polní cesty s krytem z betonových panelů jsou 
tvořeny silničními panely tl. 180mm a podsypem z nestmelných vrstev tl. 0,05m.

6. Související objekty stavby
SO 102 - Silnice 11/101 (SO 104 -11/101)

SO 102.3 - Rekultivace

SO 104 - Okružní křižovatka na sil. III/0103

SO 106 - Napojení na stávající silnici 11/101

SO 107-silnice 11/245

SO 108 - Okružní křižovatka na stávající sil. 11/101

SO 126 - Přeložka cyklostezky 0035
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SO 152 - Přeložka polní cesty v km 0,606 SO 102

SO 203 - Most přes Ostrovský potok

SO 204 - Most přes Svémyslickou svodnici
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