
Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ochrana vodovodu

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 332/001

Číslo ZBV:

5

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Strabag a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
. a Změn kladných celkem

5.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.3 -167 393,22 379 181,36 211 788,14

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5 -167 393,22 379 181,36 211 788,14

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré: 1



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 

 

Příloha č. 2

Paré č.

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS):
Ochrana vodovodu

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 332/001

Číslo ZBV:

5.3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem

Zhotovitel: Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

řborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list
2. Změnový list
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 5
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

Další doklady dle přehledu dokladů

1
1
1
1
1
1

46

počet listů
počet listů
počet listů
počet listů
počet listů
počet listů
počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant
Stavební dozor
RDK (supervize)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Nové řešení přeložky a úprava vodovodu

I
Na základě podmínečně kladného vyjádření provozovatele vodovodu STAVOKOMPLET ke stavebnímu řízení 039V/2019/Br ze dne 31.10.2019 (viz příloha
č. 13) byla provozovateli zaslána projektová dokumentace RDS k vyjádření.
Během přípravných prací na objektu SO 332 byla podle vykopaných sond zjištěna přesná poloha a hloubka stávajícího vodovodu. Na základě těchto
skutečností bylo dohodnuto nové řešení přeložek a vodovodů, než bylo předpokládáno v PDPS dokumentaci. Trasa a délka přeložky vodovodu bude v PD
upravena.
Provozovatel vodovodu STAVOKOMPLET vydal svoje aktualizované vyjádření k RDS (viz příloha č. 17) dne 12.08.2020 (viz příloha č. 14)
Pod novou komunikací bude vodovod uložen do chráničky DN500, materiál přeložky bude HDPE 355 (PN 16) a délka přeložky bude 30 m. V nejnižším
místě přeložky bude vysazen hydrant s předřazeným šoupětem pro proplach potrubí.

Tato změna má vlivná množství položek: 015111, 125731, 132731, 13238, 17120, 17411, 17581, 22695A, 86757, 86845, 890000R, 891145, 891945,
899309, 899651, 899702R

Nové položky: 87345, 87657, 87844R, 891126, 891926, 899308, 89975, 89916

Celková cena této změny je 211 788,14 Kč bez DPH.

V rámci této změny dochází k upřesnění prací na objektech SO 333 (ZBV č.7), SO 334a (ZBV č.8), SO 334b (ZBV č.9) a SO 334c (ZBV č.10).

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikla na základě požadavku třetí osoby, který
vznikl v průběhu realizace stavby. Tato změna splňuje podmínky stanovené v §222 odst. 6 ZZVZ a je tak zařazena do Skupiny 3.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná
o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

-167 393,22 379 181,36 211 788,14 546 574,58
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Tomáš Svoboda datum podpis

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o. jméno Ing. Pavel Hrdina datum podpis

Stavební dozor: SGS-IBHTDI jméno Miroslav Fuksa datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Ing. Petr Nádvorník datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v dokumentaci této Změny, Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový
list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Lichtneger datum

Zhotovitel jméno
Ing. Tomáš Hajič

Ing. Renata Hamrská datum podpis

podpis

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Název Stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 332/001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Ochrana vodovodu

____________Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

730 637,06

Poznámka, Cenu všech změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nuťno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:______________________________ _________________________ údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 730 637,06 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:___________________________________ _______________údaje v Kč bez dph

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -167 393,22 379 181,36 379 181,36 51,90%

Cena SO/PS po této ZBV:_________________________________________________________ údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti
ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -167 393,22 942 425,20 211 788,14 28,99%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

projednání Změny:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s. souhlasí Tomáš Svoboda

Projektant (autorský dozor):
Pontex spol. s.r.o. souhlasí Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor:
SGS-IBHTDI souhlasí Miroslav Fuksa

Zástupce Objednatele:
KSUS SK souhlasí Ing. Petr Nádvorník

RDK (supervize) souhlasí Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSŮS SK
odpovědný za cenové souhlasí Ing. Jaroslava Jurková

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

Příloha č. 4

37,64% |

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Číslo a název SO/PS: SO 332 - Ochrana vodovodu
Číslo a název rozpočtu: SO 332 - Ochrana vodovodu

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 332/001
Skupina změn 3

Por.
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen celkem
v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 Všeobecné konstrukce a práce 10 472,40 - 1570,86 0,00 8 901,54 - 1570,86 -15,00%

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04 VYTĚŽENÉ
ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TÉŽITELNOSTI T 90,000 75,500 -13,500 116,36 10 472,40 -1 570,86 0,00 8 901,54 -1 570,86 -15,00%

1 Zemní práce 69 371,05 -3 927,02 5 958,91 71402,94 2 031,89 2,93%
3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM M3 33,000 40,500 7,500 128,61 4 244,13 0,00 964,58 5 208,71 964,58 22,73%
4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽTŘ. 1, ODVOZ DO 1KM M3 33,000 40,500 7,500 238,84 7 881,72 0,00 1791,30 9 673,02 1 791,30 22,73%
5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽTŘ. 1, ODVOZ DO 20KM M3 45,000 38,250 -6,750 581,78 26180,10 -3 927,02 0,00 22 253,08 -3 927,02 -15,00%
6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 78,000 78,750 0,750 27,01 2 106,78 0,00 20,26 2 127,04 20,26 0,96%
7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 40,365 40,500 0,135 209,44 8 454,05 0,00 28,27 8 482,32 28,27 0,33%
8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,150 38,250 5,100 618,53 20 504,27 0,00 3 154,50 23 658,77 3 154,50 15,38%

2 Základy 23 692,24 0,00 3 644,96 27 337,20 3 644,96 15,38%
9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 104,000 120,000 16,000 227,81 23 692,24 0,00 3 644,96 27 337,20 3 644,96 15,38%

8 Potrubí 459 057,47 -161895,34 197 303,49 494 465,62 35 408,15 7,71%
10 86757 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 500MM M 21,000 0,000 -21,000 7 593,82 159 470,22 -159 470,22 0,00 0,00 -159 470,22 -100,00%
11 86845 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 21,000 20,000 -1,000 2 425,12 50 927,52 -2 425,12 0,00 48 502,40 -2 425,12 -4,76%
12 890000R PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY KUS 1,000 2,000 1,000 148 732,46 148 732,46 0,00 148 732,46 297 464,92 148 732,46 100,00%
13 891145 ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS 2,000 3,000 1,000 37 713,72 75 427,44 0,00 37 713,72 113 141,16 37 713,72 50,00%
14 891945 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM KUS 2,000 3,000 1,000 2694,58 5 389,16 0,00 2 694,58 8 083,74 2 694,58 50,00%
15 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 26,000 35,000 9,000 12,86 334,36 0,00 115,74 450,10 115,74 34,62%
17 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 21,000 30,000 9,000 796,13 16 718,73 0,00 7 165,17 23 883,90 7 165,17 42,86%
18 899702R PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM STLAČENÝM VZDUCHEM M 21,000 30,000 9,000 97,98 2 057,58 0,00 881,82 2 939,40 881,82 42,86%

Nové položky
8 Potrubí 0,00 0,00 172 274,00 172 274,00 172 274,00 100,00%

19 87345. N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 300MM M 0,000 30,000 30,000 1790,00 0,00 0,00 53 700,00 53 700,00 53 700,00 100,00%

20 87657.N CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 500MM M 0,000 20,000 20,000 2140,00 0,00 0,00 42 800,00 42 800,00 42 800,00 100,00%

21 87844R NASUNUTÍ PLASTTRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY M 0,000 20,000 20,000 2277,00 0,00 0,00 45 540,00 45 540,00 45 540,00 100,00%

22 891126.N ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 0,000 2,000 2,000 6240,00 0,00 0,00 12 480,00 12 480,00 12 480,00 100,00%

23 891926.N ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 0,000 2,000 2,000 1820,00 0,00 0,00 3 640,00 3 640,00 3 640,00 100,00%

24 899308.N DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 0,000 40,000 40,000 17,00 0,00 0,00 680,00 680,00 680,00 100,00%

25 89975.N PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 0,000 30,000 30,000 137,00 0,00 0,00 4 110,00 4 110,00 4 110,00 100,00%

26 89916.N BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 0,000 2,800 2,800 3330,000 0,00 0,00 9 324,00 9 324,00 9 324,00 100,00%

Celkem

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

Datum:

Tomáš Svoboda, stavbyvedoucí Za Objednatele: Miroslav Fuksa

Datum:

Podpis: Podpis:

       

 

 

       

 

 

       

 

 



PŘEHLED ZAř .\zEN| í

lázev a evidenční číslo Stavby: 11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

’oznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

1

2=1+19+20

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 236 240 806,19 6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4

Sledovaní limitu 30 % - součet Skupiny 3 <t Skupiny 4

17 955 014,06

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 254 195 820,25

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 307 576 942,50 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 70 872 241,86

3=(2/1)'1OO Procento změny Přijaté smluvní částky 107,60%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 .iicdovani záměny položek (Skupina 2j 0,00%

40=^(19/1)^100
Spojováni unitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny &ipor<io die 
t) ‘4 odst >5), pism b> -1.52%

-1 - -2-

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 exist. (7) zí 
134/2016 Sb.)

V

so ZBVč. Název SO/PS / předmět Změny
\< i ?

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné
Sii
zas

Změ

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34 
+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 21

11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy - 3 596 933,27 21 551 947,33 17 955 014,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102.1 1 Příprava území / skrývka omice - archeologický výzkum - 2 245 707,42 6 580 970,88 4 335 263,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 2 Silnice 11/101 SO104-11/101 - 1 183 832,63 3 251 322,00 2 067 489,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108.1 3 Oplocení pozemku p.č. 773/6 0,00 1 887 383,05 1 887 383,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102.1 4 Odvoz a rozprostření omice 0,00 9 453 090,04 9 453 090,04 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

332 5 Ochrana vodovodu - 167 393,22 379 181,36 211 788,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stránka



Příloha č. 5

12=(39) Sledování limitu 15 % 35 436 120,93

13=ABS(37)+38 Sledování limitu v % 0,00

14=137366000-37 Hodnota skupiny 5 0,00

— 3- 4- -5-

7mény nebředvidane (dle §222 odst (6) zakona č 134/2016 Sb ) Změny nezbytné (dle §222 odst (5) zakona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

ia Ztop 
orných d 

fc adnych

Změny 
záporné 

(zadávat se 
z^.nnenkem

minus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15%

=26+2’ *9 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A»ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

0,00 - 3 596 933,27 12 058 857,29 8 501 924,02 15 695 790,56 0,00 9 453 090,04 9 453 090,04 9 453 090,04 0,00 0,00 0,00%

0,00 - 2 245 707.42 6 580 970,88 4 335 263,46 8 826 678,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 - 1 183 832,63 3 251 322,00 2 067 489,37 4 435 154,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

-0,00 0,00 1 887 383,05 1 887 383,05 1 887 383,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 453 090,04 9 453 090,04 9 453 090,04 0,00 0,00 0,00%

0,00 - 167 393,22 379 181,36 211 788,14 546 574,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 5

Název a evidenční číslo stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část 

obchvat Zápy

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): Ochrana vodovodu

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 332/001

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

07 Soupis prací SO 332 11
08 Tabulka nových položek 1
09 Kalkulace položky 87844R + Cenová nabídka 
STAVOKOMPLET 12
10 Výkresová dokumentace SO 332 3
11 Záznam zjednání dne 24.6.2020 2
12 Žádost Zhotovitele ze dne 13.7.2020 1
13 Vyjádření Provozovatele k PD 039V/2019/Br 3
14 Vyjádření Provozovatele k PD 033V/2020/Br 2
15 Vyjádření AD z 15.4.2021 1
16 Vyjádření TDS ze 17.5.2021 2
17RDS SO 332 8

Počet listů celkem 46



Aspe Firma STRABAG a.s. 
3.6.1.10

Strana: 1

SOUPIS PRACÍ

Stavba: XXXII/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1

Objekt: SO 332 Ochrana vodovodu

Rozpočet: SO 332 Ochrana vodovodu

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 730 637,06 Kč

Cena celková: 942 425,20 Kč

DPH: 197 909,29 Kč

Cena s daní: 1 140 334,50 Kč

Popis:

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Datum zadání: 19.11.2018

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONT AMINO VÁNÝCH - 17 05 04 T
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA TÉŽITELNOSTI

132738
45,0*2,0=90,000 [A]

90,000 116,36 10 472,401 015111



ZBV:

2 02811

3 125731

ZBV:

4 132731

ZBV:

5 132738

05 ZBVČ. 5
-90,0=-90,000 [A] 
38,25*2,0=76,500 [B] 
Celkem: A+B=-l3.500 [C]

-13,500

aktuální množství 76,500

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU

Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru

KPL 1,000 12 248,10

1=1,000 [A]

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 33,000 128,61

2,0*1,5*26-45,0m3=33,000 [A]

05 ZBVČ. 5 7,500
-33,0—33,000 [A]
40,5=40,500 [B]
Celkem: A+B=7,500 [C]

aktuální množství 40,500

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 
Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití

M3 33,000 238,84

2,0* 1,5*26-45,0 m3=33,000 [A]

05 ZBVČ. 5 7,500

-33,0—33,000 [A]
40,5=40,500 [B]
Celkem: A+B=7,500 [C]

aktuální množství 40,500

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 45,000 581,78

Včetně odvozu na trvalou skládku

45m3=45,000 [A]

05 ZBVČ. 5 -6,750

-45.0=-45.000 [D]

-1 570,86

8 901,54

12 248,10

4 244,13

964,58

5 208,71

7 881,72

1 791,30

9 673,02

26 180,10

-3 927,02
ZBV:



6 17120

ZBV:

7 17411

ZBV:

1,75*1,5*30,0=78,750 [A]
odpočet na zásyp -0,9*1,5*30, 0,500 [B]
Celkem: D+A+B=-6,750 [E]

aktuální množství

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

Trvalá skládka
45,0 m3=45,000 [A] .
Dočasná skládka
2,0* 1,5*26-45 m3=33,000 [B]
Celkem
A+B=78,000 [C]

M3

38,250

78,000 27,01

22 253,09

2 106,78

Hutněný podsyp a obsyp
- písek + štěrkopísek

05 ZBVč. 5 
-78,0=-78,000 [A]
Trvalá skládka
38,25 m3=38.250 [D]
Dočasná skládka
40,5 m3=40,500 [B]
Celkem: A+D+B=0,750 [E]

0,750 20,26

aktuální množství 78,750 2 127,04

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 40,365 209,44 8 454,05

Hutněný zásyp rýhy
- včetně dopravy z dočasné skládky

l,15*l,5*26*0,9m3=40,365 [A]

05 ZBVč. 5 0,135 28,27

■ -40,365=-40,365 [A]
0,9*1,5*30,0=40,500 [B] 
Celkem: A+B=0,135 [C]

aktuální množství 40,500 8 482,32

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,150 618,53 20 504,27

0,15*1,5*26=5,850 [A]
0,7*1,5*26=27,300 [B]
A+B=33,150 [C]

8 17581



ZBV:

05 5,100 3 154,50

9 22695A

ZBV:

05

10 86757

ZBV:

05

11 86845

ZBVč. 5
-33,15—33,150 [A] 
písek 0,15*1,5*30,0=6,750 [B] 
štěrkopísek 0,7*1,5*30,0=31,500 [C] 
Celkem: A+B+C=5,100 [D]

aktuální množství

VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)

Pažení příložné včetně odstranění

2*2,000*26,000=104,000 {A]

ZBVč. 5
-104,0=-104,000 [A] 
2,0*30,0*2=120,000 [B]
Celkem: A+B=l 6,000 [C]

aktuální množství

M2

CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 500MM M

Chránička ocel DN500, dělená + svařování

21=21,000 [A]

ZBVč. 5
-21.0—21,000 [A]

aktuální množství

NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ M
CHRÁNIČKY

38,250

104,000

16,000

120,000

21,000

-21,000

0,000

21,000

-1,000

23 658,77

227,81 23 692,24

3 644,96

27 337,20

7 593,82 159 470,22

-159 470,22

0,00

2 425,12 50 927,52

-2425,12

- vč. vystřeďovacích kroužků do chráničky (22 ks)

21=21,000 [A]

-l,0=-l,000 [A]

ZBV:

05 ZBVč. 5



aktuální množství 20,000

1,00012 890000R

ZBV:

05

13 891145

ZBV:

05

14 891945

ZBV:

05

15 899309

ZBV:

05

PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY KUS

- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce, zemnič
- dodávka, montáž, nastavení

1=1.000 [A]

ZBV č. 5
-1+2=1,000 [A]

aktuální množství

ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS

Šoupě se zemní zákopovou soupravou Š300 (vykázána samostatně)

2=2,000 [A]

ZBVČ. 5
-2+3=1,000 [A]

aktuální množství

ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM KUS

2=2,000 [A]

ZBVČ. 5
-2+3=1,000 [A]

aktuální množství

DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M

Výstražná fólie modrá

26=26,000 [A]

ZBVČ. 5
-26,0+35,0=9,000 [A]

148 732,46

1,000

2,000

2,000

1,000

3,000

2,000

1,000

3,000

26,000

9,000

37 713,72

2 694,58

12,86

48 502,40

148 732,46

148 732,46

297 464,92

75 427,44

37 713,72

113 141,16

5 389,16

2 694,58

8 083,74

334,36

115,74



aktuální množství 35,000

KUS 4,000 38 948,9516 899351 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - PROPOJE

Speciální příruba DN300

4=4,000 [A]

17 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM

- medium vzduch

21=21,000 [A]

ZBV:

05 ZBVČ. 5
-21+30,0=9,000 [A]

M 21,000

9,000

796,13

aktuální množství

18 899702R PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM STLAČENÝM VZDUCHEM

21=21,000 [A]

M

ZBV:

05 ZBVČ. 5
-21,0+30,0=9,000 [A]

aktuální množství

19 87345 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

300MM

-potrubí HD PE 100, SDR 11 ( PN16 ) DE 355x32,2 mm ( DN300 )

M

ZBV:

05 ZBVČ. 5
30,0=30,000 [A]

30,000

21,000

9,000

30,000

0,000

30,000

97,98

1 790,00

20 87657 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 500MM

chránička plast DN500 + manžety

05 ZBVč. 5
20,0=20,000 [A]

aktuální množství 30,000

M 0,000

20,000

2 140,00

450,10

155 795,80

16 718,73

7 165,17

23 883,90

2 057,58

881,82

2 939,40

0,00

53 700,00

53 700,00

0,00

42 800,00
ZBV:



aktuální množství 20,000 42 800,00

21 87844R NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY 0,000 2 277,00 0,00

vč. vystřeďovacích kroužků do chráničky v počtu 22 ks
V třídníku OTSKP je řada položek pro tuto činnost pouze do DN 200mm. Pro nasunutí 
potrubí DN 300 je nutné použití silnějších strojů a větší hlavice, což zvyšuje JC položky 
oproti menším DN. Jelikož se jedná o jediný úkon cizího podzhotovitele tohoto 
charakteru, byl poptám provozovatel vodovodu, který práce provede svými kapacitami.

ZBV:

05 ZBVč. 5
20,0=20,000 [A]

20,000 45 540,00

aktuální množství 20,000 45 540,00

22 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM
Šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 (vykázána samostatně)

KUS 0,000 6 240,00 0,00

ZBV:

05 ZBVČ. 5
2=2,000 [A]

2,000 12 480,00

aktuální množství 2,000 12 480,00

23 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 0,000 1 820,00 0,00

ZBV:

05 ZBVČ. 5 2,000 3 640,00

2=2,000 [A]

aktuální množství 2,000 3 640,00

24 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 0,000 17,00 0,00

Cu 4 mm vč.zkoušky

ZBV:

05 ZBVČ. 5 40,000 680,00

40,0=40,000 [A]

aktuální množství 40,000 680,00

25 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 0,000 137,00 0,00



ZBV:

05 ZBVČ. 5
30,0=30,000 [A]

26 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ

-betonové bloky z betonu C16/20

ZBV:

05 ZBVČ. 5
2,8=2,800 [A]

Celkem:



aktuální množství

aktuální množství

30,000 4 110,00

30,000 4 110,00

M3 0,000 3 330,00 0,00

2,800 9 324,00

2,800 9 324,00

942 425,20



Aspe

TABULKA NOVÝCH POLOŽEK

Stavba: - 11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objekt: SO 332 - Ochrana vodovodu

Rozpočet: SO 332 - Ochrana vodovodu

[poř.č. | Položka |Typ|Te~ Poznámky | MJ |Množstvi | Jedn.cena | Celkem

19 87345 N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 300MM Jednotková cena stanovena dle cenové soustavy OTSKP 2020 M 30,000 1790,00 53 700,00

20 87657 N CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 500MM Jednotková cena stanovena dle cenové soustavy OTSKP 2020 M 20,000 2140,00 42 800,00

21 87844R NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY Položka není v CS OTSKP, proto byla jednotková cena stanovena z Cenové nabídky 
STAVOKOMPLET a kalkulace jednotkové ceny položky 87844 (viz příloha č.9)

M 20,000 2277,00 45 540,00

22 891126 N ŠOUPÁTKA DN DO 80MM Jednotková cena stanovena dle cenové soustavy OTSKP 2020 KUS 2,000 6240,00 12 480,00

23 891926 N ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM Jednotková cena stanovena dle cenové soustavy OTSKP 2020 KUS 2,000 1820,00 3 640,00

24 899308 N DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ Jednotková cena stanovena dle cenové soustavy OTSKP 2020 M 40,000 17,00 680,00

25 89975 N PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM Jednotková cena stanovena dle cenové soustavy OTSKP 2020 M 30,000 137,00 4 110,00

26 89916 N BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ Jednotková cena stanovena dle cenové soustavy OTSKP 2020 M3 2,800 3330,000 9 324,00
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Kalkulace položky

ZBV č. 5 SO 332 - Pol. č. 21 - 87844R - NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO
300MM DO CHRÁNIČKY

1 Přímý materiál 0,00 Kč

2 Mzdy 0,00 Kč

3 Odvody 33,8% z mezd 0,00 Kč

4 Stroje 0,00 Kč

5 Ostatní přímé náklady 1 980,00 Kč

6 Přímé zpracovací náklady (1) až (5) 1 980,00 Kč
7 Nekalkulované náklady 0,00 Kč

Přímé + nekalkulované náklady (6) + (7) 1 980,00 Kč

8 Režie výrobní 5,0 % z (6) 99,00 Kč

9 Režie správní
(oslovení subdodavatelů, poptávací řízení, 
výběrové řízení, administrativa se zpracováním CN)

5,0 % z (6) 99,00 Kč

Nepřímé náklady (8) + (9) 198,00 Kč
Náklady celkem + nekalkulované (6) + (7) + (8) + (9) 2 178,00 Kč

10 Zisk 5,0% (6) 99,00 Kč

Celkem 2 277,00 Kč



STAVOKOMPLET Zakázka: 2020/m-045 Obchvat Zápy

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2020/m-045

Název zakázky: 

Klasifikace: 

Fáze zakázky: 

Zadavatel rozpočtu: 

Komentář zakázky:

Obchvat Zápy

Založená nabídka

Verze rozpočtu: Nabídka
Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH Základ daně DPH Cena s DPH
21% 4 895 469 1 028 048 5 923 517

Celkem bez DPH: 4 895 469 CZK
Celkem s DPH: 5 923 517 CZK

Firmy

Typ firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Realizační tým

Osoba Význam osoby
Vladimír Moravec Zpracovatel
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Zakázka: 2020/m-045 Obchvat Zápy

Rekapitulace - objekty a oddíly
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Zakázka: 2020/m-045 Obchvat Zápy

Rozpočet

Poř. - Ident. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

A_00: Základní rozpočet 4 895 469

SO 000: Vedlejší a ostatní náklady 495 000

0: Všeobecné konstrukce a práce 495 000

1 B 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 300 000,00 300 000

2 B 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 - -

3 B 02520 ZKOUŠENÍ MÁŤERIÁLU NEZÁVIŠLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 -

4 B 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACl NEZÁVISLOU 
ZKUŠEBNOU

KPL 1,000

5 B 02720 POMOC PŘÁČĚ zříz NEBO zajišť REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

KPL 1,000

6 B 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL 1,000 70 000,00 70 000

7 B 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000

8 B 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY

KUS 1,000

9 B 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY

KUS 1,000

10 B 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY

KUS 1,000

11 B 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ŘĎŠ KPL 1,000 - -

12 B 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

KPL 1,000

13 B 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 -

14 B 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 - -

15 B 02953R OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLÍDKA PK KUS 1,000 - -

16 B 02981R PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KUS 16,000 -

17 B 02982R PASPORTIZACE OBJÍZDNĚ TRASY KM 14,000 -

18 B 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 3,000 - -

19 B 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

KPL 1,000 125 000,00 125 000

SO 332: Ochrana vodovodu 804 575

0: Všeobecné konstrukce a práce 17 560

20 B 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINÓVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI

T 72,000 105,00 7 560

21 B 02811_01 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 10 000,00 10 000

1: Zemní práce 62 342

22 SP 116951213 Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % 
vápna z objemové hmotnosti zeminy

m3 40,500 265,00 10 733

23 B 125731 VYKOPÁVKY ŽĚ ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK ŤŘ. I, ODVOZ 
DO 1KM

M3 105,00

24 B 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PÁŽ I NEPAŽ TŘ. I, 
ODVOZ DO 1 KM

M3 28,000 195,00 5 460
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ř. Ident. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
25 B 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM
M3 40,000 475,00 19 000

26 B 17120 ULOŽENÍ SÝPAŇINÝ DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BĚŽ 
ZHUTNĚNÍ

M3 40,000 22,05 882

27 B 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU ŠĚ ZHUTNĚNÍM M3 40,500 171,00 6 926

28 B 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

M3 38,300 505,00 19 342

2: Základy 11 160

29 B 22695A výDŘEVAZÁp0R0VÉH0 pA2ENÍDOČASNÁ 
(PLOCHA)

M2 60,000 186,00 11 160

8: Potrubí 713 514

30 B 86757 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNÉ 
PŮLENÝCH DN DO 500MM

M 6 200,00

31 B 86845 NASUNUTÍ OCELOVĚ SEKCE DN DO 300MM DO 
CHRÁNIČKY

M 20,000 1 980,00 39 600

32 B 890000R PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY KUS - 121 433,11 -

33 B 891145 ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS - 30 791,49

34 B 891945 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM KUS - 2 200,00 -

35 B 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 30,000 10,50 315

36 B 899351 DOPLŇKY NA VOĎ POTRUBÍ DN DO 300MM - 
PROPOJE (332+333)

KUS 4,000 31 800,00 127 200

37 B 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 30,000 650,00 19 500

38 B 899702R PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM 
STLAČENÝM VZDUCHEM

M 30,000 80,00 2 400

39 B A101016000
080

Šoupátko EKO-PLUS DN 80-8děr F4, ŤvL kus 2,000 2 705,00 5 410

40 B A101016000
300

Šoupátko EKO-PLUS DN 300 F4, TvL kus 3,000 22 891,00 68 673

41 B B208116080
150

Hydrant podzemní HYDRUS-G1 A DN80/1500 (2017) kus 1,000 9 005,70 9 006

42 B D300216000
355

Objímka elektro, bez dorazu UB d 355 kus 5,000 6 274,40 31 372

43 B D430216000
300

WAGA +GF+ spojka s přírubou DN 300 kus 2,000 15 669,90 31 340

44 B E201016120
355

Trubka hladká PE-HD100, tyč 12m, d 355x32,2 m 30,000 2 279,30 68 379

45 B E202510060
500

Trubka HD-RC,d 500 x 29,7, tyč 6m m 20,000 3 636,30 72 726

46 B E211516000
355

Oblouk 11° dlouhý PE-HD, d 355x32,2 kus 2,000 17 481,80 34 964

47 B E211616000
355

Oblouk 22° dlouhý PE-HD, d 355x32,2 kus 1,000 17 481,80 17 482

48 B E211816000
355

Oblouk 45° dlouhý PE-HD, d 355 x32,2 kus 1,000 17 481,80 17 482

49 B E211916000
355

Oblouk 60° dlouhý PE-HD, d 355x32,2 kus 1,000 18 597,50 18 598

50 B E212416000 
090

Nákružek lemový dlouhý PE-HD, d 90 kus 2,000 195,80 392

51 B E212416000 Nákružek lemový dlouhý PE-HD, d 355 kus 4,000 4 508,00 18 032
355
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52 B E212516080

090
Příruba s ocel, výztuhou DN 80, d 90 kus 2,000 371,00 742

53 B E212516350
355

Příruba s ocel, výztuhou DN 350, d 355 kus 4,000 5 560,30 22 241

54 B E410016080
030

FF /TP/Trubka přírubová, DN 80/ 300 kus 2,000 1 355,20 2 710

55 B E426516000
080

N-kus koleno patkové přírub. 90°,DN 80-8děr kus 1,000 880,00 880

56 B E432516300
080

T-kus s přírubovou odbočkou DN 300/ 80 kus 2,000 15 985,00 31 970

57 B G200616000
300

Těsnění ploché kruhové DN 300 300x384x6 kus 8,000 437,00 3 496

58 B G200616000
350

Těsnění ploché kruhové DN 350 350x445x7 kus 6,000 486,50 2 919

59 SP X40211 Betonový blok C 16/20 m3 2,800 2 420,00 6 776

60 ON X40212 Zkouška signalizačního vodiče soubor 1,000 10 000,00 10 000

61 SP X40213 Odláždění poklopu a ocel.sloupek soubor 5,000 1 650,00 8 250

62 SP X40214 Betonová zkruž D+M soubor 3,000 1 220,00 3 660

63 MP X40215 Montáže armatur soubor 1,000 12 000,00 12 000

64 B ZA24130000
001

Souprava zemní Rd 1,6-2,2m/DN 250-300 kus 3,000 1 465,00 4 395

65 B ZA24208000
001

Souprava zemní Rd 1,4-2,2m/DN 65-80 kus 2,000 1 105,50 2 211

66 B ZA34800000
000

Poklop plastový šoupátkový PLASTUS HECKL VODA kus 5,000 585,20 2 926

67 B ZB33200000
000

Poklop plastový hydrantový PLASTUS HECKL 
HYDRANT

kus 1,000 1 380,50 1 381

68 B ZE0100M00
0036

Objímka kluzná typ M, v= 36mm kus 48,000 293,50 14 088

SO 333: Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 5 1 099 456

0: Všeobecné konstrukce a práce 26 983

69 B 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI

T 91,800 105,00 9 639

70 B 02811_01 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 10 000,00 10 000

71 B 742G12 KABEL ŇŇ DVOU- ATŘÍŽÍLOVÝ CŮ Š PLASTOVOU 
IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

M 95,000 77,30 7 344

1: Zemní práce 164 054

72 SP 116951213 Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % 
vápna z objemové hmotnosti zeminy

m3 179,000 265,00 47 435

73 B 125731 VYKOPÁVKY ŽĚ ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ 
DO 1KM

M3 105,00

74 B 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ i NEPAŽ TŘ. I, 
ODVOZ DO 1KM

M3 179,000 195,00 34 905

75 B 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 51,000 475,00 24 225

76 B 17120 ULOŽENÍ ŠÝPÁNIŇÝ DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BĚŽ 
ZHUTNĚNÍ

M3 51,000 22,05 1 125

77 B 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU ŠĚ ZHUTNĚNÍM M3 179,000 171,00 30 609
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78 B 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
M3 51,000 505,00 25 755

2: Základy 51 559

79 B 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 
(PLOCHA)

M2 277,200 186,00 51559

8: Potrubí 748 861

80 B 85245 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH 
PŘÍRUBOVÝCH DN DO 300MM

M 6 236,98

81 B 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M - 6 200,00 -

82 B 86857 ŇÁŠŮŇŮŤÍ OCELOVĚ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 
500MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY

M 24,000 1 980,00 47 520

83 B 890000R PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY KUS - 121 433,11 -

84 B 891145 ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS - 30 791,49 -

85 B 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 - 4 800,00

86 B 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 77,000 27,50 2 118

87 B 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 77,000 10,50 809

88 B 899651_01 TLAKOVĚ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 77,000 210,00 16 170

89 B 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 77,000 181,00 13 937

90 B 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO 
POTRUBÍ DN DO 300MM

M 77,000 517,00 39 809

91 B 899901 PŘEPOJENI PŘÍPOJEK KUS 41 512,00 -

92 B A101016000
300

Šoupátko EKO-PLUS DŇ 300 F4, TvL kus 2,000 22 891,00 45 782

93 B D300216000
355

Objímka elektro, bez dorazu UB d 355 kus 15,000 6 274,40 94 116

94 B D430216000
300

WAGA +GF+ spojka s přírubou DN 300 kus 2,000 15 669,90 31 340

95 B E201016120
355

Trubka hladká PE-HD100, tyč 12m, d 355x32,2 m 77,000 2 279,30 175 506

96 B E202510060
500

Trubka HD-RC,d 500 x 29,7, tyč 6m m 24,000 3 636,30 87 271

97 B E211516000
355

Oblouk 11° dlouhý PE-HD, d 355x32,2 kus 2,000 17 481,80 34 964

98 B E211716000
355

Oblouk 30° dlouhý PE-HD, d 355x32,2 2,000 17 481,80 34 964

99 B E212416000
355

Nákružek lemový dlouhý PE-HD, d 355 kus 6,000 4 508,00 27 048

100 B E212516350
355

Příruba s ocel, výztuhou DN 350, d 355 kus 6,000 5 560,30 33 362

101 B E425316000
300

FFK-kus koleno přírubové 45° DN 300 2,000 14 375,00 28 750

102 B G200616000
300

Těsnění ploché kruhové DN 300 300x384x6 kus 6,000 437,00 2 622

103 B G200616000
350

Těsnění ploché kruhové DN 350 350x445x7 kus 4,000 486,50 1 946

104 SP X40211 Betonový blok C 16/20 m3 2,000 2 420,00 4 840

105 MP X40215 Montáže armatur soubor 1,000 7 800,00 7 800
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106 B ZA24130000

001
Souprava zemní Rd 1,6-2,2m/DN 250-300 kus 2,000 1 465,00 2 930

107' B ZÁ34800000
000

Poklop plastový šoupátkový PLASTUS HEČKLVODA kus 2,000 585,20 1 170

108 B ZE0100M00
0036

Objímka kluzná typ M, v= 36mm kus 48,000 293,50 14 088

9: Ostatní konstrukce a práce 108 000

109 B 969145 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 300MM 
VODOVODNÍCH

M 80,000 1 350,00 108 000

SO 334a: Ochrana vodovodu pod větví SO 108 94 498

0: Všeobecné konstrukce a práce 11 995

110 B 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA - TÉŽITELNOSTI

T 19,000 105,00 1 995

111 B 02811_01 PRŮZKUMNÉ PRÁČE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1;000 10 000,00 10 000

1: Zemní práce 21 757

112 SP 116951213 Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % 
vápna z objemové hmotnosti zeminy

m3 21,000 265,00 5 565

113 B 125731 vykopávky ŽÉ ZEMNÍKU A SKLÁDEK tř. I, ODVOZ 
DO 1KM

M3 105,00

114 B 132731 HLOUBENÍ RýH £[£ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 
ODVOZ DO 1KM

M3 21,000 195,00 4 095

115 B 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PÁŽ I NEPAŽ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 10,000 475,00 4 750

116 B 17120 ULOŽENÍ SYPANINY ĎO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 
ZHUTNĚNÍ

M3 10,000 22,05 221

117 B 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 21,000 171,00 3 591

118 B 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

M3 505,00

119 B 17581 OBSYp POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

M3 7,000 505,00 3 535

2: Základy 4 836

120 B 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 
(PLOCHA)

M2 26,000 186,00 4 836

8: Potrubí 55 910

121 B 86734 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ 
PŮLENÝCH DN DO 200MM

M 3 200,00

122 B 87827 NASUNUTÍ PLÁŠŤ TRUB DN DO 100MM DO 
CHRÁNIČKY

M 15,000 1 980,00 29 700

123 B 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 4 418,74

124 B 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM Š POKLOPEM KUS 1,000 2 705,60 2 706

125 B 899309 DOPLŇKY ŇÁ POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 15,000 10,50 158

126 B 899611 TlakÓVĚ ŽKOŮŠKÝ POTRUBÍ DN DO 80MM M 15,000 46,00 690
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127 B 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO 

POTRUBÍ DN DO 80MM
M 15,000 78,00 1 170

128 B A101016000
080

Šoupátko EKO-PLUS DN 8Ó-8děr F4, ŤvL kus 1,000 2 705,00 2 705

129 B E202510060
200

Trubka HD-RC,d 200 x 11,9, tyč 6m m 15,000 692,00 10 380

130 SP X40213 Odláždění poklopu a ocel.sloupek soubor 1,000 1 650,00 1 650

131 MP X40215 Montáže armatur soubor 1,000 600,00 600

132 B ZA24108000 
001

Souprava zemní Rd 1,2-1,8m/DN 65-80 kus 1,000 871,20 871

133 B . ZA34800000 
000

Poklop plastový šoupátkový PLASTUS HECKL VODA kus 1,000 585,20 585

134 B ZE0100M00 
0036

Objímka kluzná typ M, v= 36mm kus 16,000 293,50 4 696

SO 334b: Přeložka vodovodu pod SO 107 2 010 364

0: Všeobecné konstrukce a práce 13 704

135 B 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TÉŽITELNOSTI

T 35,280 105,00 3 704

136 B 02811_01 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 10 000,00 10 000

1: Zemní práce 1 490 663

137 SP 116951213 Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % 
vápna z objemové hmotnosti zeminy

m3 87,200 265,00 23 108

138 B 125731 VYKOPÁVKY ŽĚ ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ 
DO 1KM

M3 105,00

139 B 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PÁŽ I NEPAŽ TŘ. I, 
ODVOZ DO 1KM

M3 87,200 195,00 17 004

140 B 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PÁŽ I NEPAŽ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 19,600 475,00 9 310

141 B 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ 
DOPRAVY

M3 1 660,00

142 SP 141721251 Řízený zemní protlak délky do 100 m hloubky do 6 m s 
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 90 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 944,000 1 500,00 1 416 000

143 B 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BĚŽ 
ZHUTNĚNÍ

M3 19,600 22,05 432

144 B 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 87,200 171,00 14 911

145 B 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU ŠĚ ZHUTNĚNÍM M3 171,00

146 B 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH M3 19,600 505,00 9 898
MATERIÁLŮ

147 B < 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

M3 505,00

2: Základy 22 320

148 B 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ M2 120,000 186,00 22 320
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\ |ldent. |Kód Popis

8: Potrubí

MJ Výměra Jedn.cena Cena

483 676

59 SP X40211 Betonový blok C 16/20 m3 2,000 2420,00 4 840

61 SP X40213 Odláždění poklopu a ocel.sioupek soubor 3,000 1 650,00 4 950

149 B 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH 
SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM

M 445,65

150 B 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 4 418,74

151 B 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN80MM KUS 16 052,40

152 B 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 18 052,40

153 B 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 2 705,60

154 B 899309 DOPLŇKY ŇÁ POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 10,50

155 B 899611 TLAKOVÉ DOUŠKY POTRUBÍ ĎŇ DO 80MM M 984,000 46,00 45 264

156 B 899612 ZkouŠKÁ VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN ĎÓ 80MM M 984,000 46,00 45 264

157 B 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO 
POTRUBÍ DN DO 80MM

M 984,000 78,00 76 752

158 B A101016000
080

Šoupátko EKO-PLUS ĎŇ 8Ó-8děr F4, ŤvL kus 9,000 2 705,00 24 345

159 B B208116080
150

Hydrant podzemní HYDRUS-G1 A DN80/1500 (2017) kus 3,000 9 005,70 27 017

160 B C152416090
032

Odbočka navrtací elektro DAA 90x32 kus 1,000 724,50 725

161 B C260016000
025

HAWLE č.2600 šoupátko dom.př.lSO DN 1" d32 kus 1,000 3 030,30 3 030

162 B D300316000
032

Objímka elektro, s dorazem MB d 32 kus 1,000 75,90 76

163 B D300316000
090

Objímka elektro, s dorazem MB d 90 kus 17,000 239,20 4 066

164 B D797416000
080

HAWLE č.7974 SYNOFLEX spojka DN 80 kus 2,000 4 362,00 8 724

165 B E201516060
032

Trubka AQUALINE RC1, d 32x3,0 tyč 6 m m 2,000 22,10 44

166 B E202510060
200

Trubka HD-RC,d 200 x 11,9, tyč 6m m 692,00

167 B E202516120
090

Trubka HD-RC,d 90x8,2, tyč 12m m 984,000 175,80 172 987

168 B E212416000
090

Nákružek lemový dlouhý PE-HD, d 90 kus 12,000 195,80 2 350

169 B E212516080
090

Příruba s ocel, výztuhou DN 80, d 90 kus 12,000 371,00 4 452

170 B E410016080
030

FF /TP/Trubka přírubová,DN 80/ 300 kus 6,000 1 355,20 8 131

171 B E426516000
080

N-kus koleno patkové přírub. 90°,DN 80-8děr kus 3,000 880,00 2 640

172 B E432516080
080

T-kus s přírubovou odbočkou DN 80/ 80-8děr kus 5,000 1 987,20 9 936
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Zakázka: 2020/m-045 Obchvat Zápy

Po ▲

173
Ident.
B

Kód
F954Í10000
500

Popis
Skruž bet.TBS-Q 1000/ 500/120 SP

MJ 
kus

Výměra
3,000

Jedn. cena
1 220,00

Cena
3 660

174 MP X40215 Montáže armatur soubor 1,000 11 800,00 11 800

175 B ZA24208000
001

Souprava zemní Rd 1,4-2,2m/DN 65-80 kus 9,000 1 105,50 9 950

176 B ZA34800000
000

Poklop plastový šoupátkový PLASTUS HECKLVODA kus 9,000 585,20 5 267

177 B ZAC150000
0000

Deska podkladová VARIO 15 kus 9,000 118,00 1 062

178 B ZB33200000
000

Poklop plastový hydrantový PLASTUS HECKL 
HYDRANT

kus 3,000 1 380,50 4 142

179 B ZB45200000
000

Deska podkladová plastová HYDRANTOVÁ kus 3,000 324,30 973

180 B ZC24005000
004

Souprava zemní Rd 1,1-1,7m/DN 25-50 kus 1,000 745,20 745

181 B ZC34800000
000

Poklop plastový ventilový PLASTUS HECKL VODA kus 1,000 485,00 485

182 B ZE0100B00
0036

Objímka kluzná typ B, v= 36mm kus

SO 334c: Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107 391 575

0: Všeobecné konstrukce a práce 2 270

184 B 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A 
DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T 3,600 115,00 414

185 B 015141R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH -17 0101 ARMOVANÉHO 
BETON Z DEMOLIC

T 3,750 495,00 1 856

1: Zemní práce 6 030

186 B 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 6,000 386,00 2 316

187 B 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 6,000 171,00 1 026

188 B 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,000 672,00 2 688

8: Potrubí 355 675

189 B 899300R ZASLEPENÍ PE 90 KUS 1,000 680,00 680

190 B A101016000
080

Šoupátko EKO-PLUS DN 80-8děr F4, ŤvL kus 2,000 2 705,00 5 410

191 B B101116000
080

Filtr FORTE s vypouštěcí přírub. DN 80 kus 1,000 4 345,90 4 346

192 B B319516000
080

Klapka zpětná RETO-STOP DN 80, epoxid kus 1,000 3 921,50 3 922

193 B B607016000
080

Ventil redukční PICO H100, DN 80 kus 1,000 46 793,00 46 793

194 B C707300000
000

Šachta vodoměrná bet. TBZ-Q atyp kus 1,000 255 300,00 255 300

195 B D300316000
090

Objímka elektro, s dorazem MB d 90 kus 2,000 239,20 478
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Zakázka: 2020/m-045 Obchvat Zápy

Poř. Ident. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
196 B E212416000

090
Nákružek lemový dlouhý PE-HD, d 90 kus 2,000 195,80 392

197 B E212516080
090

Příruba s ocel, výztuhou DN 80, d 90 kus 2,000 371,00 742

198 B E410016050
020

FF /TP/Trubka přírubová,DN 50/ 200 kus 1,000 1 337,50 1 338

199 B E410016050
030

FF /TP/Trubka přírubová,DN 50/ 300 kus 1,000 1 496,20 1 496

200 B E416016080
050

FFR-kus přechod přírubový DN 80/ 50-8děr kus 1,000 1 123,60 1 124

201 B H282600080
080

Poklop litinový TETRA 800x800 s rámem kus 1,000 14 643,50 14 644

202 B K506416200
050

Vodoměr MeiStream 50/50/16 Qn40 kus 1,000 10 210,00 10 210

203 MP X40215 Montáže armatur soubor 1,000 8 100,00 8 100

204 B ZAO1000000
250

Kolo ruční pro EKO šoupátka Dk 250/17 kus 2,000 351,00 702

9: Ostatní konstrukce a práce 27 600

205 B 967148 VYBOURÁNI ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL ATVÁRNIC S 
ODVOZEM DO 20KM

M3 2,000 5 850,00 11 700

206 B 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELĚŽOBÉŤ Š 
ODVOZEM DO 20KM

M3 1,500 8 200,00 12 300

207 B 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM 
VODOVODNÍCH

M 8,000 450,00 3 600

4 895 469|
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PONTEX spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Jednání se konalo dne: 24. 6. 2020 v Brandýse nad Labem v sídle Stavokompletu s. r. o.

Předmětem jednání byly akce: II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - 1. etapa, 1. část
Účastníci jednání: dle prezenční listiny

Předmětem jednání bylo řešení vodovodů v rámci výše uvedené stavby.

Předmětem stavby jsou tři stavební objekty přeložek a úprav vodovodů. V předstihu před jednáním 
zhotovitel zaslal projektovou dokumentaci ve stupni RDS, v technickém řešení dle PDPS, následnému 
správci, který s ohledem na nová zjištění o poloze stávajících vodovodů toto řešení zamítl.

V rámci přípravných prací musela být zjištěna sondami skutečná poloha vodovodů a na jejím základě 
bylo dohodnuto nové řešení přeložek a úprav vodovodů.

SO 333 - Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

Dle nově vykopaných sond byla upřesněna poloha stávajícího vodovodu a jeho hloubka. Na základě 
těchto skutečností bude v projektu RDS upravena trasa a délka přeložky vodovodu SO 333. Materiál 
přeložky bude HDPE 355 (PN 16). Délka přeložky 77 m.

SO 332 - Ochrana vodovodního přivaděče Vysoká Mez v km 0,282 SO 107

Dle nově vykopaných sond byla upřesněna poloha stávajícího vodovodu a jeho hloubka. Na základě 
těchto skutečností bude v projektu RDS upravena trasa a délka ochrany (přeložky) vodovodu SO 332. 
Materiál přeložky bude HDPE 355 (PN 16). Délka přeložky 30 m. Pod novou komunikací bude 
vodovod uložen do chráničky DN500. Na vodovodu bude provedeno odbočení do armaturní 
(vodoměrné) šachty viz SO 334. Dále bude v nejnižším místě přeložky vysazen hydrant s předřazeným 
šoupětem pro proplach potrubí.
SO 334 - Úpravy vodovodu pod SO 108 a SO 107

Dle nově vykopaných sond byla upřesněna poloha stávajícího vodovodu a jeho hloubka. Na základě 
těchto skutečností bude v projektu RDS upravena trasa a délka úpravy vodovodu SO 334. Materiál 
přeložky bude HDPE 90 (PN 16). Délka přeložky 935m (hlavní trasa) + 49 m (odbočení k Mercedesu). 
Součástí tohoto objektu je dále ochrana vodovodu pod větví SO 108.

Součástí tohoto objektu je i zhotovení nové prefabrikované armaturní (vodoměrné) šachty v blízkosti 
odbočení z hlavního přivaděče vedle nové komunikace.

Uvedené řešení bude předloženo k posouzení stavebníkovi.

Zapsal: Ing. Pavel Hrdina

Pontex spol. s r.o.

Přílohy:

Prezenční listina

1



  

 

Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4-Braník

PREZENČNÍ LISTINA

Název akce: II/Brandýs nad Labem, přeložka - 1. etapa, 1. část Místo konání: staveniště stavby

Datum konání: 24.6.2020

jméno organizace telefon/mobil e-mail /podpis
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IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: 

Sídlo: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4-Braník, IDDS: nrptSsn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C. vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatelé:

sekretariát:

Ing. Václav Hvízdal
Ing. Milan Kalný
ing. Martin Havlík

  

  

  

 

  

 

  

 



 

 

 

 

Zhotovitel stavby

STRABAG a. s. STkABAO
Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5 - Jinonice

Provozovatel vodovodu Za zhotovitele vyřizuje:

STAVOKOMPLET spol. s. r. o. Ing. Jiří Cingroš

Kralovická 251

250 01 Brandýs nad Labem

Stavba: 11/101 Brandýs nad Labem, přeložka I. etapa, část 1

Objekt: SO 332, 333 a 334

Věc: Žádost o vyjádření ke změnám technického řešení RDS

Vážený pane inženýre,

Na základě naší předchozí komunikace si Vás dovoluji požádat o vyjádření ke konceptu

situačního řešení změny přeložek vodovodů v rámci výše uvedené stavby a případné sdělení

připomínek, pokud možno obratem.

Předem děkuji za brzké vyjádření

VZápech 13. 7. 2020

Ing. Jiří Cingroš

strana 1 z 1

STRABAG a.s.

Boženy Němcové 756

294 71 Benátky nad Jizerou/Česká republika

www.strabag.cz

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.

IČO 60838744, DIČ CZ60838744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

STAVOKOMPLET
odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Martin Kudrnáč
Bezová 1658
147 14 Praha

Naše značka
039V/2019/Br

vyřizuje/linka
Miroslava Jelínková/37

Zápy, dne
31.10.2019

Pec: Aktualizace vyjádření k PD - stavba „11/101 Brandýs nad Labem - přeložka“, k.ú. Brandýs
nad Labem a k.ti. Zápy

Dne 14.11.20li jste předložili kvyjádření projektovou dokumentaci pro vydání stavebního
povolení na výše uvedenou stavbu s částí projektu „SO 302 Křížení s kanalizací v km 0,403; SO 304
Úprava a ochrana vodovodu v km 0,607; SO 305 Přeložka vodovodu v km 0,976 vypracovanou zodp.
proj. Ing. P. Kokešem a SO 101 Komunikace obchvatu 11/331“ vypracovanou zodp. proj. Ing. M.
Novákem z 09/2012.

K tomuto záměru Vám bylo vydáno podmínečně kladné vyjádření zn. 047/2017/Br ze dne
12.12.2017.

Dne 4.10.2019 jste požádali o aktualizaci výše uvedeného stanoviska z důvodu vypršení jeho
platnosti a nového projednávání stavebního povolení.

K této akci Vám sdělujeme následující:

A. Vodovod a kanalizace - všeobecné požadavky provozovatele na stavbu:
1. Při návrhu a stavbě vodovodu a kanalizace požadujeme dodržet ustanovení a normové

hodnoty příslušných technických norem: ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě
a jejich součásti, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodních potrubí, ČSN 75 6101 Stokové sítě a
kanalizační přípojky, ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek.
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 6909
Zkoušky vodotěsnosti stok. Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení. Tlakové zkoušky vodovodu budou vykonány dle ČSN
75 59 11. Označení armatur bude provedeno dle ČSN 75 5025 Orientační tabulky vodovodů.
Podchody pod komunikací ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou
a pozemní komunikací a ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní
komunikací.

2. Vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu budou vedeny v pozemcích trvale volně
přístupných pro potřeby provozování a údržby. V případě vedení po soukromých pozemcích
musí být zřízeno věcné břemeno pro vstup na pozemky ve prospěch provozovatele vodovodu
a kanalizace.

3. Při stavbě dojde ke styku (křížení vodovodu a splaškové kanalizace) se zařízením vnáší
správě. Před zahájením stavby požádá investor v dostatečném předstihu o vytýčení zařízení

Ad resa *
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
Královická 251
250 01 Zápy

IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Bank, spojeni

STAVOKOMPLET spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



v naší správě na tel. 721 827 948. p. Gruber.
4. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dané ..Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu" §23 a v tomto případě pro kanalizaci činí 2,5 m od líce potrubí na každou 
stranu, ochranné pásmo vodovodu činí l,5m.

5. Napojení na stávající vodovodní řady provede provozovatel, aby nedošlo k ohrožení dodávky 
vody a její kvality.

6. Před kolaudací stavby požadujeme prokázat kvalitu prací provedením kamerové prohlídky 
gravitačních stok.

7. Vzhledem k provozování vodovodu a kanalizace, požadujeme být přizváni ke kontrolám 
uložení a obsypu potrubí kanalizace a vodovodu, dále k tlakovým zkouškám, próplachu a 
desinfekci, ke zkoušce identifikačního vodiče, ke zkoušce vodotěsnosti stok a ke kamerové 
prohlídce.

8. Při rekonstrukci komunikace nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. Veškeré poklopy 
a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, 
případně chodníku. V zeleném pásu intravilánu budou poklopy šachet vyzvednuty cca 100 
mm nad terén. V extravilánu budou zemní uzávěry, poklopy kanalizačních a armatumích 
šachet vyvedeny v obsypu 300 až 500 mm nad okolní terén a budou označeny směrovou tyčí. 
Šoupátkové poklopy budou v nezpevněných komunikacích, zajištěny proti poklesu, 
obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 100/100 mm. 
Veškeré armatury na řadech včetně uzávěrů domovních přípojek budou osazeny 
teleskopickými zemními soupravami, které budou opatřeny pod poklopy armatur podkladními 
deskami proti poklesu ovládání.

9. Před kolaudací stavby je nutno požádat o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení 
v naší správě.

B. Další požadavky na technické řešení stavby a ostatní připomínky:

10. Při stavbě nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě, ocelový řad Vysoká Mez DN 
300 je katodicky chráněn. Je třeba zabezpečit funkčnost katodické ochrany i po 
provedení přeložek a křížení s komunikací.

11. Potrubí TLT vchráničkách (křížení s komunikacemi) požadujeme přírubové na 
kluzných sedlech s tím, že poloha uzávěrů a trasa potrubí musí umožnit vyjmutí potrubí 
z chrániček při uzavření navazujících úseků vodovodního řadu nově osazenými uzávěry. 
Cela chrániček požadujeme opatřit manžetami.

12. Objekt SO 332 (Ochrana vodovodního přivaděče Vysoká Mez) - dle PD je v místě křížení 
navržena pouze ochrana řadu. Křížení komunikace (silnice 11/245) s vodovodem pro 
veřejnou potřebu požadujeme řešit dle zásad ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod 
dráhou a pozemní komunikací.

13. Objekt SO 333 (Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104) - dle PD je navržena 
přeložka vodovodu zmat. TLT DN 300, C 100, PN 10 v délce cca 93m (pod komunikací 
uloženého v chráničce DN 500). Na obou stranách chráničky jsou navrženy 2 ks uzávěrů se 
zemními zákopovými soupravami. Křížení komunikace s vodovodem pro veřejnou 
potřebu požadujeme řešit dle zásad ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a 
pozemní komunikací.

14. Objekt SO 334 (Úprava vodovodu pod SO 108 a SO 107) - vzhledem k neznámé trase 
tohoto vodovodu je navržena jeho rekonstrukce vedena ve stejné trase. Křížení komunikace 
s vodovodem pro veřejnou potřebu požadujeme řešit dle zásad ČSN 75 5630 Vodovodní 
podchody pod dráhou a pozemní komunikací.

15. Armatury a tvarovky požadujeme ve standardu fy Hawle, to znamená uzávěry na síti, 
uzávěry přípojek, hydranty apod.

16. Stavba bude při pokládce potrubí průběžně výškopisně a polohopisně zaměřována. Na základě 
tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení. Provozovateli bude předáno 



 

 
 

 

 

 
 

 

jedno paré tolioto projektu včetně cl, datového nosiče s digitálním zaměřením (ve formátu
*.dwg).

17. Během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele, které 
podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem.

Závěr:
Na stavební objekty SO 332, SO 333 a SO 334 již bylo vydáno stavební povolení (MěÚ

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, OŽP, č.j. MÚBNLSB-OŽP-87204/2019-PROM1 ze
dne 28.8.2019) s uvedenými podmínkami pro tuto stavbu.

Realizační dokumentaci vodohospodářských objektů (sítí VaK) požadujeme předložit
k vyjádření.

Za předpokladu respektování výše uvedených požadavků a připomínek, souhlasíme
s vydáním stavebního povolení na akci „11/101 Brandýs nad Labem - přeložka“.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

S pozdravem 

Ing. řvíartin Aleš
vedoucí odštěpného závodu

Vodovody a kanalizace
STAVOKOMPLET spol. s r.o.

 

 
 

 

 

 
 

 



 

  

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

STAVOKOMPLET
odštěpný závod Vodovody a kanalizace

STRABAG a.s.
Ing. Jiří Cingroš
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Naše značka
033V/2020/Br

vyřizuje/línka
Ing. Zd. Dlouhý/16

Zápy, dne
12. 8.2020

Pec: Vyjádření k PD - stavba „11/101 Brandýs nad Labem - přeložka I, etapa, část 1, SO 332,
SO 333 a SO 334“, k.ú. Brandýs nad Labem a k.ú, Zápy

Dne 8. 6. 2020 jste předložili k vyjádření projektovou dokumentaci pro realizaci stavby (RDS)
z 05/2020, výše uvedených stavebních objektů. Výše uvedená RDS byla předložena na základě
našeho podmínečně kladného vyjádření ke stavebnímu řízení 039V/2019/Br, ze dne 31. 10. 2019, kde
jsme požadovali: „Realizační dokumentaci vodohospodářských objektů (sítí VaK) požadujeme
předložit k vyjádření“. Dne 22. 6. 2020 jsme vydali nesouhlasné vyjádření 030V/2020/Br a navrhli 
společné technické jednání se zpracovatelem dokumentace, které proběhlo následně dne 24.6.2020.

Dne 13.7.2020 jste e-mailem zaslali žádost o vyjádření ke změnám RDS.

K předložené realizační dokumentaci Vám sdělujeme následující:

I nadále platí relevantní podmínky a připomínky z výše uvedeného vyjádření ke stavebnímu
řízení.

1. Při stavbě nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě, ocelový řad Vysoká Mez DN 300 je
katodicky chráněn. Je třeba zabezpečit funkčnost katodické ochrany i po provedení přeložek a
křížení s komunikacemi.

2. Objekt SO 332 Ochrana vodovodního přivaděče Vysoká Mez: Je zapotřebí precizovat
kladečský plán a dát do souladu s výpisem armatur, tvarovek, kolen, elekrotvarovek,
lemových nákružků, točivých přírub atp. (platí i pro ostatní objekty).

3. Ve směrových lomech trasy jsou navrženy opěrné bloky, které se používají u dělených
(hrdlových) potrubí, kde mají statický význam - viz TNV 75 5410. Je-li projektant
přesvědčen, že vzhledem k vysokému tlaku v přivaděči mají bloky statický význam i v tomto
případě vzhledem k mechanickým spojům jištěným proti posunu při přechodu z PE na ocel a
bude nutno přenášet síly z potrubí do rostlé zeminy, potom je zapotřebí je také podle TNV
nadimenzovat a doplnit do PD výkres jejich provedení.

4. Šrouby přírubových spojů požadujeme v nerezovém provedení, pevnostní a těsnění na potrubí
DN 300 s ocelovou výztuhou (platí i pro SO 333).

5. Objekt SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104: viz ostatní objekty.
6. Objekt SO 334 Ochrana vodovodu pod SO 108 a SO 107: Mezi patním kolenem

podzemního hydrantu DN80 a předřazeným šoupátkem DN 80 patří vždy vložit krátký
přírubový mezikus (TP 80, dl. 200), aby poklop šoupátka půdorysně nekolidoval s poklopem
hydrantu nebo použít patní koleno prodloužené PPL od Hawle (platí i pro hydrant v rámci SO

IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Adrosst
STAVOKOMPLET spol s r.o
Královická 251
250 01 Zápy
STAVOKOMPLET spol. s r.o je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934

 

  

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

332). Poklopy hydrantů a uzávěrů odláždit, zabezpečit skruží a opatřit označnou tyčí.
7. Odbočnou větev PE 100, SDR 11, de 90 v km 0,726 je třeba ukončit za odbočným

přírubovým T kusem dvěma uzávěry s přechodem na stávající potrubí např. spojkami
Synoflex jištěnými proti posunu.

8. Přepojení přípojky: Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PE 100, d 32/3, SDR11.
Napojení na potrubí uličního řadu bude provedeno odbočnou elektrotvarovkou de 90/32 přes 
šoupátko pro domovní přípojky DN 1“ s hrdly ISO pro potrubí dtí 32, č. 2600, ovládání
uzávěru teleskopickou zemní soupravou. Při použití PE 100, SDR11, dc 32 o tloušťce stěny
potrubí do 3 mm je nutno použít ve spoji ISO rozpěrné pouzdro. Mezi hrdlem šoupátka ISO a
odbočnou elektrotvarovkou je nutno ponechat volný kus potrubí, pro vložení stahovacích
objímek při demontáži násuvného spoje ISO, o délce min. 150 mm (pro možnost pozdější
výměny uzávěru).

9. V měrné armaturní šachtě na počátku řadu požadujeme upravit armaturní sestavu (ve směni
toku, tvarovky a armatury sestavy pro PN 16): přechod z PE 100, SDR 11, de 90 na šoupátko
(elektrospojka+lemový nákružek s prodlouženým krkem+točivá přítuba), šoupátko DN 80,
lapač nečistot DN 80, redukční ventil DN80, redukce 80/50, uklidňovací kus DN 50 - použít
spojku VARIO (dlouhá stavební délka), vodoměr DN 50, uklidňovací kus DN 50, redukce
50/80, zpětná klapka DN 80, šoupátko DN 80, přechod ze šoupátka na PE 100, SDR 11, de 90
(elektrospojka+lemový nákružek s prodlouženým krkem+točivá příruba).

10. Délku vodoměrné šachty je zapotřebí přizpůsobit délce vodoměrné sestavy (od příruby
krajních šoupátek ke stěně šachty se ponechává min. 150 mm, v tomto případě je třeba navíc
zohlednit i délku elektrotvarovky pro spojení PE potrubí s lemovým nákružkem točivé
přímby), potrubí na vhodných místech podepřít, dořešit vodotěsný prostup potrubí stěnami
šachty (např. článkové těsnění).

11. Vodoměmá šachta: světlá výška dostačuje 1 900 mm a šířka šachty dostačuje 1200 mm.
Namísto stupadel požadujeme nerezový žebřík s rámovým výsuvným madlem, provedení
šachty vodotěsné proti podzemní vodě a gravitující srážkové vodě, úkapová jímka pro
odčerpání vody by měla být bočně poblíž žebříku. Vnitřní nátěr povrchů šachty proti 
karbonataci betonu vzdušným CO2 požadujeme v odstínu bílém (Navom či Dryvom lx
šedivý+2x bílý, tl. souvrství min. 800 pm).

12. Řad cca v km 935,0 by měl být ukončen na přírubě sekčního šoupátka.
13. Nezapomenout předepsat kromě tlakových zkoušek i zkoušku signalizačního vodiče (chybí ve

výkazu výměr).

Závěr:

Za předpokladu respektování našich podmínek a připomínek a provedení doplnění a
opravy dokumentace, souhlasíme s realizací stavby.

S pozdravem

Ing. Martin Aleš
vedoucí odštěpného závodu

Vodovody a kanalizace
STAVOKOMPLET spol. s r.o.

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Čj : PX 2021
V Praze : 15. dubna 2021
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA
Zborovská 11
Praha, 150 00

Akce: 11/101 Brandýs nad Labem, přeložka - etapa I. - část obchvat Zápy
Věc: Vyjádření AD č.9

Vážený pane řediteli,

na požadavek TDS jsme zkontrolovali soulad RDS SO 102, SO 102A, SO 102.1, SO 102.2, SO 102.3,
SO 104, SO 106, SO 106A, SO 107, SO 108, SO 126, SO 152, SO 190, SO 332, SO 333, SO 334, SO
352, SO 353, SO 373 a SO 374 se zadávací dokumentací stavby a posoudili jsme návrhy RDS
z hlediska technické správnosti a ekonomické vhodnosti včetně dodržení polohových a geometrických
parametrů stavby

AD sděluje, že s návrhem RDS souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Bankovní spojení:  Ing. Milan Kalný

Ing. Martin Havlík
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Vyřizuje: Ing. Miroslav Fuksa Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
| příspěvková organizace

Datum:
17 0^2091 I Zborovská 81/11
17.05.2021 | 150 21 Praha 5

í Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 5 předložené v rámci realizace stavby
„11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: Strabag a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 5 -
SO. 332 - Ochrana vodovodu.

Na základě podmínečně kladného vyjádření provozovatele vodovodu STAVOKOMPLET ke
stavebnímu řízení 039V/2019/Br ze dne 31.10.2019 byla provozovateli předložena projektová
dokumentace RDS k vyjádření, dokumentace RDS vychází z dokumentace ÚR. Po provedení
sond na místě byla poloha stávajícího vodovodu DN 300 - ocel upřesněna, stávající vodovod
DN 300 - ocel se nachází cca ve staničení 0,26 km SO 107. Provozovatel s ohledem na nová
zjištění o poloze stávajících vodovodů předloženou RDS zamítl.

Na základě zjištěných skutečností bylo navrženo nové řešení než bylo předpokládáno v PDPS
dokumentaci. Nově bude provedeno uložení vodovodu z nového materiálu HD PE 100, SDR
11 (PNI6 ) DE 355x32,2 mm ( DN300 ). V místě podchodu pod novou komunikací bude
potrubí uloženo do utěsněné chráničky DN500. V nejnižším místě přeložky bude vysazen
hydrant s předřazeným šoupětem pro proplach potrubí.

V ZBV č. 5 je s ohledem na uvedenou změnu dopad do množství položek:

015111, 125731, 132731, 13238, 17120, 17411, 17581, 22695A, 86757, 86845, 890000R,
891145,891945,899309, 899651,899702R

Dále v souvislosti s uvedenou změnou vzniknou nové položky:

87345,87657,87844R, 891126,891926,899308,89975,89916

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

Celková cena této změny je 211 788,14 Kč bez DPH.

Následně dochází k dopadu do nového řešení přeložek a vodovodů také na stavebních objektech
SO 333 (ZBV Č.7), SO 334a (ZBV č.8), SO 334b (ZBV Č.9) a SO 334c (ZBV č.10).

Po prostudování předložených materiálů ZBV nemáme k předmětné dokumentaci ZBV
připomínek.
Tímto doporučujeme, aby zhotovitel stavby zpracoval dokumentaci ZBV k výše
uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS StčK.

S pozdravem

Pavel Kubísek

SGS Czech Republic s.r.o.

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2,155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pontex s.r.o. Silnice 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, SO 332 RDS

SO 332 - Ochrana vodovodního přivaděče Vysoká Mez v km 0,282 SO 107

SEZNAM PŘÍLOH :

1. Seznam příloh a technická zpráva - 6A4

2. Situace 1 : 250 1 A4

3. Podélný profil 1 : 500/100 1 A4

4. Kladečské schéma 1 : 250 1 A4

5. Vzorový příčný řez — 1 A4
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Pontex s.r.o. Silnice 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, SO 332 RDS

1. Identifikační údaje

1.1 Stavba:
Číslo objektu:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka

SO 332 - Ochrana vodovodního přivaděče Vysoká Mez 
v km 0,282 SO 107

1.2 Název: Ochrana vodovodu

1.3 Obec, katastrální území: městys Zápy, k.ú. Zápy

1.4 Kraj: Středočeský

1.5 Objednatel: Středočeský kraj

1.6 Investor: Středočeský kraj

1.7 Uvažovaný správce: STAVOKOMPLET, s.r.o..

1.8 Projektant:

Hlavní inženýr akce: PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO 40763439, DIČ CZ40763439,

Ing. Martin Havlík

Projektant objektu: PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO 40763439, DIČ CZ40763439, 

zodpovědný projektant: Ing. Aleš Voženílek

2. Základní údaje

2.1 Charakteristika: Ochrana vodovodu

2.2 Délka ochrany vodovodu: 30 m

2.3 Průměr potrubí: HDPE 355, chránička PP 0 500 mm

3. Zdůvodnění objektu a jeho umístění

3.1. Návaznost projektu vodohospodářského objektu na DÚR - účel a 
požadavky na jeho řešení

Objekt vychází z DÚR. Koncepce objektu je upravena v souvislosti s odkrytím potrubí 
na místě a upřesněnými požadavky provozovatele.

Stávající vodovod DN 300 - ocel se nachází cca ve staniěení 0,26 km SO 107. Poloha 
vodovodu byla upřesněna sondami na místě a zohledněna v projektu.

Projekt předpokládá uložení vodovodu žňového materiálu HD PE 100, SDR 11 ( 
PNI6 ) DE 355x32,2 mm ( DN300 ). V místě podchodu pod novou komunikací bude potrubí 
uloženo do utěsněné chráničky DN500. Dále se musí provést propojení katodické ochrany 
ocelového potrubí vodovodu. Poklopy armatur budou v terénu odlážděny žulovými kostkami 
( 3 řady) a označeny ocelovými sloupky.
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Pontex s.r.o. Silnice II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, SO 332 RDS

3.2. Územní podmínky

Stávající vodovod se nachází v prostoru mezi D10 a Ostrovským potokem.

3.3. Geotechnické podmínky

Objekt se nachází v pokryvných útvarech - sprašových hlínách přecházejících do písčitých 
jílů až jílů.

V průzkumné sondě J5 v sousedství potoka byla zastižena pod humózní vrstvou o mocnosti 
0,5m, hlína s nízkou plasticitou pevné konzistence. Od úrovně l,7m pak jíl se střední 
plasticitou.

4. Technické řešení

4.1. Popis navrhovaného řešení

Vzhledem k navržené silnici bude stavbou dotčen stávající vodovod z oceli DN 300mm. 
Pod novou komunikací bude vodovod uložen nově z materiálu HDPE 355 v délce 30 m 
v chráničce DN 500, délky 20 m. Chránička bude plastová korugovaná na koncích utěsněná.
V chráničce bude potrubí vystředěno pomocí vystřeďovacích kroužků. V lomových bodech
potrubí a pod armaturami budou zhotoveny betonové bloky z betonu Cl6/20 do bednění. 
Mechanické spoje stávajícího a nového potrubí ( ocel ..PE ) budou jištěné proti posunu.
Vzhledem k informaci od provozovatele, že v potrubí dochází k velkým tlakům až PNI6 ( 1,6 
MPa ), potom výsledná tlaková síla v 90° koleni je Pr = 169,8 kN. Tuto sílu je zapotřebí 
zachytit větší plochou rostlé zeminy. Proto v místech změny směru budou zhotoveny 
betonové bloky o velikosti plochy, která se bude opírat o rostlou zeminu min. 1,0 m2. V místě 
potrubí bude obetonování 0,5 m a tloušťka betonu kolem potrubí min. 100 mm a max. 300 
mm. Velikost jednoho betonového blokuje cca 0,7 m3 betonu.

Na potrubí budou umístěny 3 podzemní uzávěry před a za novou silnicí (S 300) se 
zemními zákopovými soupravami. Před napojením ve staničení 29 m bude osazen na 
odbočku ( T3OO/8O ) hydrant H80 s předřazeným šoupětem S80. Dále bude provedeno 
odbočení T300/80 do armatumí ( vodoměmé ) šachty SO 334. Na tomto odbočení bude 
osazen plný počet šoupat ( 2x Š300 a lx Š80 ) a potrubí zavedeno do nové armatumí ( 
vodoměrné ) šachty viz objekt SO 334.

Použité armatury

Na řešeném vodovodu budou umístěny 3 podzemní uzávěry - S300 a 2 podzemní uzávěry - 
Š80 s teleskopickou zemní soupravou a se šoupátkovým poklopem. Poklopy uzávěrů budou 
ve volném terénu odlážděny žulovými kostkami do betonu, zabezpečeny skruží a označeny 
ocelovými sloupky ( označnou tyčí). Šoupata musí splňovat následující parametry:
• Tělo šoupěte z tvárné litiny GGG.
• Vedení klínu v drážce.
• Měkce těsnící klín - celopogumovaný uvnitř i vně EPDM.
• Povrchová ochrana a vnitřní ochrana těla a víka šoupátka se požaduje modrým 

práškovým epoxidem, splňující požadavky těžké protikorozní ochrany GSK, 
minimální tloušťka 250 mikrometrů.

• Spojovací materiál na spojení těla a víka šoupátek musí být z nerezové oceli.
• Vřetena šoupátek včetně závitů z nerezové oceli vyrobené lisováním za studená.
• Přednostně se požadují krátké stavební délky.
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Pontex s.r.o. Silnice 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, SO 332 RDS

Spojovací materiál

• Šrouby, podložky a matky z nerezové oceli - nerezové matky budou třídy A-2, 
nerezové šrouby budou třídy A-4 a závit bude opatřen speciální vazelínou pro 
nerezové šrouby - aby bylo zajištěno následné povolení matek. Těsnění na potrubí DN 
300 bude s ocelovou výztuhou.

4.2. Vybavení

Vybavení zde není.

4.3. Statické a hydrotechnické posouzení

Hydrotechnické výpočty nebyly provedeny, protože se jedná o ochranu stávajícího vodovodu 
ve stejné dimenzi.

4.4. Cizí zařízení

Zde nejsou.

5. Výstavba

5.1. Postup a technologie stavby

Postup prací nutno zkoordinovat se souvisejícími objekty. Předpokládá se realizace ve stejné 
době, kdy bude realizována přeložka SO 333 na stejném přivaděči a SO 334. Potřebné 
odstávky budou řešeny společně.

Zemní práce
Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a souvisejícími předpisy. 
Skrývka humózní vrstvy bude provedena v rámci přípravy pro stavbu silnice. Pro instalaci 
chráničky bude provedena zapažená zemní rýha š. min. 1,5 m. Vytěžená zemina bude 
položena v dostatečné vzdálenosti vedle výkopu. Na dně výkopu bude obnoven pískový 
podsyp min. tl. 100 mm, na něj bude osazena chránička a potrubí, které budou po kompletaci 
obsypány štěrkopískem. Nad zápisko váním vodovodu bude dále zhotovena výstražná modrá 
fólie, tj. 30 cm nad potrubím, signalizační vodič ( Cu 4 mm) a propojena katodická ochrana. 
Zásyp výkopu bude proveden vhodnou zeminou s řádným zhutněním. Konstrukční požadavky 
na zemní těleso stanovuje ČSN 73 30 50 a ČSN 73 61 33.
Hutnění bude nutno průběžně kontrolovat v souladu s ČSN 721006 - Kontrola zhutnění 
zemin, doporučuje se používat statickou zatěžovací zkoušku případně Proctorovu standardní 
zkoušku. Minimální hodnota modulu přetvámosti na pláni komunikace je Edef>2 = min 45 
MPa.
Před započetím veškerých zemních prací musí být investorem zajištěno vytýčení 
veškerých podzemních inženýrských sítí.
Před uvedením vodovodu do provozu bude provedena úřední tlaková zkouška, po které bude 
celý rozvod propláchnut a vydezinfikován. Dále bude provedena zkouška signalizačního 
vodiče a katodové ochrany..
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5.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby přístupy, 
přívody el. energie, skladovací plochy, montážní a pomocné plochy, 
montážní a pomocné konstrukce,...)

Ochrana bude prováděna v otevřené pažené zemní rýze.

5.3. Související (dotčené) objekty stavby

SO 107 Silnice 11/245

SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

SO 512 Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 2,1 SO 101

5.4. Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.)

V projektu jsou zakresleny podzemní sítě, které byly v době zpracování projektu 
známé. Před zahájením prací musí investor zabezpečit vytýčení všech podzemních vedení 
správcem v terénu.

5.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a 
ostatní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu 
(BOZP a PO), aktuálně platné v době realizace práce.
Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby:

- určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby,

- doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce a

- zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP.

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vůči investorovi a koordinátorovi BOZP 
stanovují příslušné předpisy. Mezi povinnosti patří především:

- předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím při zvolených 
technologických postupech,

- zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik a

- uplatňování přijatých (organizačních, technologických apod.) opatření.

Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní 
bezpečnostní opatření, školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky 
(např. při práci v ochranném pásmu třetí strany).
O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena 
příslušná dokumentace.
Vybrané právní a ostatní předpisy:
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci,
- zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích,
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
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- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu.

6. Přehled provedených výpočtů

6.1. Vytyčovací údaje

vytyčovací údaje budou doplněny po zjištění polohy stávajícího potrubí.

6.2. Statický výpočet

Viz kap. 4.3.

6.3. Hydrotechnické výpočty

Viz kap. 4.3.
v

7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace

Vzhledem k povaze objektu není řešeno.

8. Přílohy

Nejsou.

V Praze dne 25. 6. 2020 Vypracoval: Ing. Aleš Voženílek
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Výkaz výměr:

SO 332 - OCHRANA VODOVODU 

zemní práce

Rozsah zemních prací je odhadnut na základě předpokládané hloubky uložení stávajícího
vodovodu.

- zemní práce, hloubení rýh 1,5 x 1,5 x 30 = 68 m3

- písek pro hutněný podsyp 0,15x1,5x30= 6,8 m3

- štěrkopísek pro hutněný obsyp 0,7 x 1,5' x 30 = 31,5 m3

- hutněný zásyp rýhy 1,5 x 30 x 0,9 = 40,5 m3

- vytlačená kubatura.................................................................................................40 m3

- pažení příložné včetně odstranění 2,0 x 30 = 60 m2

- výstražná fólie modrá 35 m

- signalizační vodič Cu 4 mm 40 m

- katodická ochrana 1 kpl

Potrubí (PN16)
-potrubí HD PE 100, SDR 11 ( PNI6 ) DE 355x32,2 mm ( DN300 ).............. 30 m

chránička
- chránička plast DN500 + manžety 20 m
- vystřeďovací kroužky do chráničky v počtu................. . ................................... 22 ks

Opěrné bloky

-betonové bloky z betonu Cl6/20.....................   2,8 m3

použité armatury (PN16)
- šoupě se zemní zákopovou soupravou Š300 .........................................................3 ks
- šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 ..................................................  2 ks
- zemní souprava šoupátková................................................................................... 5 ks
- podzemní hydrant H80 se zemní soupravou...............................................................1 ks
- speciální zakusovací příruba DN300 pro propoj ocel/PE.......................................... 2 ks
- T3OO/8O............................................................................................................................ 2 ks
-TP80........................................................................... 2 ks
- patní koleno L 80.............................................................................................................1 ks
- koleno DN300, K60° ...................  1 ks
- koleno DN300, K45°..................  1 ks
- koleno DN300, K22,5°..................................................................................... 1 ks
- koleno DN300, Kll°.................... 1 ks
- koleno DN300, K15°................. 1 ks
- lemový nátrubek+točivá příruba DN300 .............................................................. 4 ks
- lemový nátrubek+točivá příruba DN80......................................................................2 ks
- elektospojka pro propojení potrubí HDPE 355 .....................................................5 ks
- proplach potrubí, tlakové zkoušky, dezinfekce....................................................... 30 m
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- zkouška signalizačního vodiče a katodové ochrany........................................... 1 kpl
- poklop odlážděn žulovými kostkami do betonu a označen ocel, sloupkem...... 5 ks
- betonová skruž ......................................................................................................... 3 ks

Pozn.

Poklopy uzávěrů budou ve volném terénu odlážděny žulovými kostkami do betonu ( 2 m2 ), 
zabezpečeny skruží a označeny ocelovými sloupky ( 3 ks ). Šoupata musí splňovat 
následující parametry:
• Tělo šoupěte z tvárné litiny GGG.
• Vedení klínu v drážce.
• Měkce těsnící klín - celopogumovaný uvnitř i vně EPDM.
• Povrchová ochrana a vnitřní ochrana těla a víka šoupátka se požaduje modrým 

práškovým epoxidem, splňující požadavky těžké protikorozní ochrany GSK, 
minimální tloušťka 250 mikrometrů.

• Spojovací materiál na spojení těla a víka šoupátek musí být z nerezové oceli.
• Vřetena šoupátek včetně závitů z nerezové oceli vyrobené lisováním za studená.
• Přednostně se požadují krátké stavební délky.

Spojovací materiál

• Šrouby, podložky a matky z nerezové oceli - nerezové matky budou třídy A-2, 
nerezové šrouby budou třídy A-4 a závit bude opatřen speciální vazelínou pro 
nerezové šrouby - aby bylo zajištěno následné povolení matek. Těsnění na potrubí DN 
300 bude s ocelovou výztuhou.

Před uvedením vodovodu do provozu bude provedena úřední tlaková zkouška, po které bude 
celý rozvod propláchnut a vydezinfikován. Dále bude provedena zkouška signalizačního 
vodiče.
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