
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/245 SO 107

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 107/001

Číslo ZBV:

9

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov 
IČ: 00066001

Zhotovitel: Strabag a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

9.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

9.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Žměn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

9.3 -26 377,86 0,00 -26 377,86

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

9.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

9.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

9 -26 377,86 0,00 -26 377,86

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Silnice II/245 SO 107

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 107/001
!

Číslo ZBV:

9.3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Strabag a.s. se sídlem Kačlrkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1,2 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 3 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 Projektant
4, Rozpis ocenění Změn položek ZBV 9 . 1 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 RDK (supervize)
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 18 počet listů

Iniciátor zrněny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Přeložka oploceni p.č. 773/6

V rámci dokumentace PDPS vydané 08/2018 bylo v SO 107 v Technické zprávě strana 8, odstavec 4.6.3, zahrnuto přeložení stávajícího betonového
oplocení podél pozemku pare. č. 773/6 (viz příloha č.9 „Výňatek z technické zprávy SO 107“).
Na základě změny technického řešení provedení oplocení z důvodu připomínek majitele pozemku, došlo ke změně ZBV č. 3 a k založení nového SO
108.1, který řeší stavbu nového oplocení dle technických podmínek, které vyplynuli z projednání v rámci stavebního řízení. Z těchto důvodů není nutné
provádět přeložku betonového oplocení v rámci SO 107 a položky č. 40 a č. 56 se zruší v úplném množství.
Tato změna se váže na předchozí změnu ZBV č. 3 na objektu SO 108.1.
Tato změna má vliv na množství položek: 75200R a 966845

Celková cena této změny je -26 377,86 bez DPH.

Jelikož byla změna ZBV č. 3 zahrnuta do skupiny č. 3, je i tato změna zahrnuta do skupiny č. 3.
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikla na základě požadavku třetí osoby, který
vznikl v průběhu realizace stavby. Tato změna splňuje podmínky stanovené v §222 odst. 6 ZZVZ a je tak zařazena do Skupiny 3.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná
o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

-26 377,86 0,00 -26 377,86 26 377,86
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:  

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Tomáš Svoboda datum podpis  

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o. . jméno Ing. Pavel Hrdina datum

podpis  

Stavební dozor: SGS-IBHTDI jméno Miroslav Fuksa datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Ing. Petr Nádvornlk datum podpis  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvbdněňyT^oRtattovány a
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový
list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Lichtneger datum podpis           

Zhotovitel jméno
Ing. Tomáš Hajič

Ing. Renata Hamrská datum

     
podpis      

|Číslo        



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9

Název Stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: ~ 107/001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Silnice il/245 SO 107

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka, Qenu vgech Zrněn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)
1 - zadat

27 325 014,67

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v kč bez dph
Cena všech Změn 

záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 27 325 014,67 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:__________________________________________________________ údaje v kč bez dph

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -26 377,86 0,00 0,00 0,00%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %
12 13=3+8 ’14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -26 377,86 27 298 636,81 -26 377,86 -0,10%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 
STRABAG a.s. Tomáš Svoboda

Projektant (autorský dozor): 
Pontex spol. s.r.o. Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor: 
SGS-IBHTDI Ing. Miroslav Fuksa

Zástupce Objednatele: 
KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

RDK (supervize) Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková
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PŘEHLED ZÁŘÍ

Název a evidenční číslo Stavby: 11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 236 240 806,19 6=32+36

8=1*0,3

Suma Změn

Sledování I

kladných a Změn záporných Skupiny 3 a
Skupiny 4________________ 17 384 687

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 253 625 494,13 mtiu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 íMlilí®
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 306 886 847,90 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 70 372 24!

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 107,36%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledovaní záměny položek 'SHipind 2' 0 00%

Sledováni limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § I - e/
14, očist. (5), plsm. b) í * ’ °40=(19/1)*100

-1 - -2-

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222

SO ZBVč. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny klad

16 17 18 19*23+26+29+33
20*24+27+30+34 

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 2-'

11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy - 4 856 055,66 22 240 743,60 17 384 687,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102.1 1 Příprava území / skrývka omice - archeologický výzkum - 2 245 707,42 6 580 970,88 4 335 263,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 2 Silnice 11/101 SO104-11/101 - 1 183 832,63 3 251 322,00 2 067 489,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108.1 3 Oploceni pozemku p.č. 773/6 0,00 1 887 383,05 1 887 383,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102.1 4 Odvoz a rozprostřeni ornice 0,00 9 453 090,04 9 453 090,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

332 5 Ochrana vodovodu - 167 393,22 379 181,36 211 788,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

333 6 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104 - 1 050 147,72 251 643,55 - 798 504,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

334a 7 Ochrana vodovodu pod větvi SO 108 - 58 790,85 4 755,00 - 54 035,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

334b 8 Přeložka vodovodu pod SO 107 - 123 805,96 432 397,72 308 591,76 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

107 9 Přeložka oplocení p.č. 773/6 - 26 377,86 0,00 - 26 377,86 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00



Příloha č. 5

4£N DO SKUPIN

9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 7,47%

10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 4,00%

10A=32A+-36A
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
27 096 799,26

ii=ro,5
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 

a Skupinu 4 118120 403,10

12=(39) Sledováni limitu 15 % 35 436 120,93

13=ABS(37)+38 Sledování limitu v % 0,00

14=137366000-37 Hodnota skupiny 5 0,00

-3 - -4- -5-

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

t Změn 
ných a 
dadných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných aZměn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 
hodnot Změn 

kladných aZměn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15%

29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

0,00 -4856055,66 12787 653,56 7931 597,90 7 17643 709,22 0,00 9 453 090,04 9 453 090,04 9 453 090,04 0,00 0,00 0,00%

0,00 - 2 245 707.42 6 580 970,88 4 335 263,46 8 826 678,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 - 1 183 832,63 3 251 322,00 2 067 489,37 4 435 154,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 1 887 383,05 1 887 383,05 1 887 383,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9 453 090,04 9 453 090,04 9 453 090,04 0,00 0,00 0,00%

0,00 - 167 393,22 379 181,36 211 788,14 546 574,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 - 1 050 147,72 251 643,55 -798 504,17 1 301 791,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 - 58 790.85 4 755,00 -54 035,85 63 545.85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 ■ 123 805,96 432 397,72 308 591,76 556 203,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 - 26 377,86 0,00 -26 377,86 26 377,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00%



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 9

Název a evidenční číslo stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část 

obchvat Zápy

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): Silnice 11/245 SO 107

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 107/001

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO 
(počet listů)

NE - Uloženo

0/ Soupis prací SO 107 10
08 Vyjádření AD č. 8 z 21.4.2021 1
09 Vyjádření AD z 15.4.2021 1
10 Vyjádření TDS ze 18.5.2021 2
11 Výňatek z technické zprávy SO 107 1
12 Smlouva o zajištění přeložky oplocení 3
13 Technická zpráva SO 107 0 DVD u objednatele

Počet listů celkem 18
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Pont ex s.r.o., B ezová 1 6 58, 1 47 1 4 Prah a 4

is.fw.w

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA
Zborovská 11
Praha, 150 00

Cj : PX 2021
V Praze : 21. dubna 2021
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

                 
                        

Akce: 11/101 Brandýs nad Labem, přeložka - etapa I. - č                
Věc; Vyjádření AD č. 8

Vážený pane řediteli,

dne 25.3.2021 jsme obdrželi od zhotovitele stavby návrh ZBV č. 3, který řeší změnu úpravy oplocení
podél pozemku pare. č. 773/6.

V rámci dokumentace PDPS vydané 08/2018 bylo oplocení zahrnuto v položce č. 40 SO 107.

Nutnost změny oplocení vyplynula z projednání v rámci stavebního řízení. Vlastník pozemku pare. ě.
773/6 v k. ú. Zápy. Podal jako účastník stavebního řízení dne 13.11.2018 námitku ke stavebnímu říze
ní vedenému odborem dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Stavebník
v rámci stavebního řízení vyhověl námitce účastníka, který ji následně v rámci ústního projednání stá
hl. Stavebník (objednatel) následně dne 4. 12. 2019 uzavřel s vlastníkem pozemku s vlastníkem po
zemku pare. č. 773/6 v k. ú. Zápy smlouvu o zajištění přeložky oplocení, kde se stavebník zavazuje
k provedení přeložky v uvedených podmínkách.

Na základě výše uvedeného AD konstatuje, že přeložka oplocení zahrnutá v ZBV č. 3 nezbytná pro
dokončení stavby, její kolaudaci a zajištění závazků stavebníka.

AD prostudoval předložený návrh ZBV č. 3 a souhlasí s ním.

S pozdravem za Pontex s.r.o.                  
Ing. Pavel Hrdina     

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Bankovní spojení:                                               Ing. Milan Kalný

                                    Ing. Martin Havlík
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.:            

                 
                 
                 



P 0NTEX s.r.o., Bezová 1 6 5 8, 1 4 7 1 4 Prah a 4

sxasr

Čj : PX2021
V Praze : 15. dubna 2021
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA
Zborovská 11
Praha, 150 00

tel.: 736 662 206
e-mail: hrdina@pontex.cz

Akce: 11/101 Brandýs nad Labem, přeložka - etapa I. - část obchvat Zápy
Věc: Vyjádření AD č.9

Vážený pane řediteli,

na požadavek TDS jsme zkontrolovali soulad RDS SO 102, SO 102A, SO 102.1, SO 102.2, SO 102.3,
SO 104, SO 106, SO 106A, SO 107, SO 108, SO 126, SO 152, SO 190, SO 332, SO 333, SO 334, SO
352, SO 353, SO 373 a SO 374 se zadávací dokumentací stavby a posoudili jsme návrhy RDS
z hlediska technické správnosti a ekonomické vhodnosti včetně dodržení polohových a geometrických
parametrů stavby

AD sděluje, že s návrhem RDS souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.       
            

Ing. Pavel Hrdina     

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439
Bankovní spojení:                                              

                                   
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Martin Ha. .ik

                              

                 
                 
                 



Vyřizuje: Ing. Miroslav Fuksa

Datum: 18.05.2021

| Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
| příspěvková organizace
I Zborovská 81/11
I 150 21 Praha 5
í Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 9 předložené v rámci realizace stavby
„11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: Strabag a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 9-
SO.107 - Silnice 11/245 SO 107.

V rámci dokumentace PDPS vydané 08/2018 bylo v SO 107 v Technické zprávě strana 8,
odstavec 4.6.3, zahrnuto přeložení stávajícího betonového oplocení podél pozemku pare. č.
773/6. V rámci projednání stavebního povolení akce však došlo k připomínkám majitele
pozemku došlo k založení nového objektu 108.1, které řeší nové technické řešení oplocení na
základě připomínek majitele předmětného pozemku. Z uvedených důvodů není nutné realizovat
v rámci SO 107 přeložku betonového oplocení a dochází tak úplně vyjmutí prací v rámci
stavebního objektu, zrušení položek č. 40 a č. 56.
Předmětná změna technického řešení oplocení je samostatně v rámci SO. 108.1, předmětem
ZBV č. 3.

V ZBV ě. 9 je s ohledem na uvedenou změnu dopad do množství položek

75200R a 966845

Dále v souvislosti s uvedenou změnou vzniknou nové položky:

řešeno v rámci ZBV č. 3

Celková cena této změny je -26 377,86 bez DPH.

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2,155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
                                                                           



Tato změna se váže na předchozí změnu ZBV č. 3 na objektu SO 108.1.

Po prostudování předložených materiálů ZBV nemáme k předmětné dokumentaci ZBV
připomínek.
Tímto doporučujeme, aby zhotovitel stavby zpracoval dokumentaci ZBV k výše
uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSUS StčK.

S pozdravem

Pavel Kubísek
                          
              
              
                

SGS Czech Republic s.r.o.
                  
                        

K Hájům 1233/2,155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
                                                                           

SGS Czech Republic, s.r.o.
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Technická zpráva

5. Zemní práce
Zemní práce tvoří těžení a přesun zeminy, úprava a homogenizace podloží, zlepšování zemin a 
jejich ukládání do násypu, dále hutnění a svahování věetně rozprostření omice a osetí. Provádění 
zemních prací musí odpovídat požadavkům stanoveným v české technické normě ČSN 73 6133 - 
Navrhování a provádění zemního tělesa a musí respektovat TKP Zemní práce.

5.1. Geologické poměry

Povrch území je tvořen písčitou humózní hlínou tmavě hnědé a černohnědé barvy mocnosti 0,2 až 
l,4m, které nasedají eolické sedimenty zastoupené sprašovými hlínami. Jedná se o okrově hnědé 
prachovité hlíny, místy slabě písčité, které mají většinou charakter jílu s nízkou plasticitou. Níže 
položené deluvialní sedimenty mají charakter písčitých jílů pevné konzistence s proměnným 
podílem úlomků slínovců, pískovců a valounů křemene.
Údolní nivu Ostrovského potoka tvoří fluviální náplavy charakteru tmavě hnědých až 
černohnědých jílů se střední plasticitou tuhé konzistence s organickými příměsemi a výrazným 
hnilobným zápachem.

Předkvartérní podklad tvoří svrchnokřídové sedimenty. Jsou zastoupeny jednak jemnozmnými až 
střednězrnnými křemennými pískovci, jílovitými pískovci, často glaukonitickými a také 
písčitýmislínovci až jílovci v různém stupni zvětrání.

5.2. Příprava území

Příprava území (skrývka omice, kácení stromů a mýcení křovin, odstranění stávajících konstrukcí) 
je součástí SO 102.2.

5.3. Zářezy

Všechny výkopy při budování zářezů dle dostupných podkladů budou prováděny v jemnozmných 
zeminách typu F6 a tedy spadají do třídy těžitelnosti I.

Při budování zářezů bude po skrývce omice postupně odtěžena zemina do úrovně zemní pláně. 
Sklony svahů v zářezu jsou navrženy v souladu s ČSN 7361331:2.

5.4. Násypy

Trasa SO 107 přechází přes nivu Ostrovského potoka násypem výšky do 2,0 m. Sklony svahů 
násypu jsou voleny 1:2,5.

Po provedení přípravy území bude provedeno urovnání terénu a jeho vyspádování vně násypu ve 
sklonu alespoň 3%. Následně bude provedena úprava podloží násypu tl. 0,50m, z toho 0,25m ze 
místní zeminy a 0,25m ze zeminy dovezené ze zářezu (předpokládá se použití zemin typu 
sprašových hlín). Obě části budou na místě upraveny přidáním hydraulického pojivá (předpokládá

-8-



SMLOUVA
o zajištění přeložky oplocení

Obchodní firma: Středočeský kraj
sídlo:
IČ:
DIČ:

Zborovská 11,150 21 Praha 5
70891095
CZ70891095

Bankovní spojení:                                           

zastoupen společností

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
sídlo: Zborovská 11,150 21 Praha 5
zastoupená:
IČ:
DIČ:

Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem
00066001
CZ00066001

dále jen Žadatel na straně jedné

n

Fyzická osoba:

a

Simona Ježková
bydliště:                      
datum nar.:             

a

Fyzická osoba: J aroslav Pipošiar
bydliště:                     
datum nar.:           

dále jen Vlastník na straně druhé

(společně dále též označováni jako smluvní strany),

čl. I.
Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je přeložka oplocení pozemku p. č. 773/6 vk.ú. Zápy prováděná
v rámci stavby 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1. etapa dle projektové
dokumentace ve stupni DSP/PDPS vypracované 4/2019 firmou Pontex, spol. sr.o.,
zodpovědný projektant Ing. Martin Havlík.

Stávající plot je vybudován z prefabrikovaných dílců jednotné rozteče mezi sloupky
neumožňující drobnou změnu uspořádání. Výše uvedenou stavbou je oplocení dotčeno a
kvůli realizaci stavby je nutné jej přeložit v délce 93,4m. Stávající oplocení bude
demontováno a zlikvidováno pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se
dohodly, že oplocení bude provedeno v souladu s vyjádřením vlastníka ze dne 21. 3. 2019,
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tj. oplocení bude provedeno jako zděné (z tvarovek KB štípaná bílá nátur - černá 
oboustranná a třístranná na výstavbu sloupků dle projektové dokumentace).

2. Stávající oplocení pozemku p.č. 773/6 v k.ú. Zápy je ve vlastnictví Vlastníka. Vlastnictví 
oplocení se po provedení přeložky nemění.

čl. II.
Závazek Žadatele

1. Přeložka je vyvolána stavebním záměrem Žadatele, který uhradí v plné výši její stavební 
náklady. Náklady na přeložku budou součástí rozpočtu stavby.

2. Žadatel na základě této smlouvy zajistí přeložku oplocení uvedenou v čl. I. v průběhu 
realizace stavby uvedené v čl. I.

3. Žadatel se dále zavazuje předem písemně oznámit Vlastníkovi zahájení stavebních prací ve 
lhůtě 1 měsíc před předpokládaným termínem.

4. Další stupně projektové dokumentace budou vždy předloženy vlastníkovi oplocení ke 
schválení. Případné připomínky k technickému řešení přeložky sdělí vlastník do 14 dnů od 
předložení. Žadatel se zavazuje zapracovat připomínky vlastníka do výše uvedených 
dokumentací v případě, že budou v souladu s předchozími vyjádřeními vlastníka a jím 
schválenou projektovou dokumentací.

5. Žadatel se zavazuje po demontáži stávajícího oplocení provést provizorní oplocení, aby 
nedocházelo k neoprávněnému vstupu cizích osob na pozemek p. č. 773/6.

čl. III.
Závazek Vlastníka

1. Vlastník se zavazuje poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění 
této smlouvy.

2. Vlastník se zavazuje odsouhlasit další stupně projektové dokumentace, případně vznést 
připomínky dle čl. II. odst. 4. a následně upravenou projektovou dokumentaci odsouhlasit.

3. Vlastník se zavazuje dokončenou stavbu bez vad a nedodělků, tj. provedenou podle 
schválené projektové dokumentace, protokolárně převzít. Žadatel vyzve písemně vlastníka 
30 dní před plánovaným termínem převzetí přeložky k převzetí přeložky.

4. Vlastník se zavazuje strpět realizaci stavby oplocení uvedenou v čl. I. na pozemku KN 
773/6 v k.ú. Zápy a to bez nároku na náhradu.

čl. IV.
Závěrečná ujednání

1. Obsah této Smlouvy lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, 
potvrzených oběma stranami.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
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r
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla

W uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé vůle, nikoli v tísni za nápadně
r nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy specifikující obsah Smlouvy:

* Příloha č. 1: SO 108.1 - Oplocení pozemku p.č. 773/6

V Praze dne: 0 4. 12. 28® V Zápech dne: <11 to toto

Žadatel:

Mgr. Zdeněk Dvoří
ředitel KSÚS

Vlastník:

..........v......
Simona Ježková

                              
                    
                      
                            
                             

Jaroslav Pipošiar
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