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Dodatek Č.2 smlouvy o dílo č. SPR-S92/2021-2
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

Článek I.

l. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
jednající: M r. Karel Ksandr, enerální ředitel

IC: 00023299
DIČ: CZ00023299
(dále jen ,,objednatel" nebo obecně ,,smluvní strana")

a

2. Zhotovitel: Vegacom a.s.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
jednající: Mgr. Ladislav Beran předseda představenstva, Ing. Libor Povejšil

člen ředstavenstva

IC: 25788680
DIČ: CZ25788680
Zapsaný: u Městského soudu v Praze s.z. B 6070
(dále jen ,,zhotovitel" nebo obecně ,,smluvní strana")

Předmětem dodatku Č.2 smlouvy o dílo (C. objednatele SPR-S92/2021) ze dne 4.6.2021 ve znění
dodatku Č.1 ze dne 27.7.2021 je změna a rozšíření kabelových tras EPS v rámci akce
"Venkovní slaboproudé rozvody v areálu Čelákovice", tak jak je popsáno ve Změnovém listu
Č.1, který je nedílnou přílohou Č.1 tohoto dodatku Č.2.
S ohledem na tuto skutečnost se objednatel a zhotovitel dohodli na změně ČI. III. Cena díla,
splatnost a způsob úhrady, bod l) smlouvy o dílo ze dne 4.6.2021 ve znění dodatku Č.1.

Článek II.

V ČI.III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady bod l) se mění z původního znění

l) Celková cena díla dle článku II. odst. 2) Smlouvy činí 3.556.171,80 KČ včetně DPH (slovy:
třirniliony pětsetpadesátšesttisíc stosedmdesátjedna korun českých osmdesát haléřů). Cena za
provedení díla bez DPH Činí 2.938.984,96 KČ, DPH ve výši 21% činí 617.186,84 KČ. Cena
díla je stanovena oceněným položkovým výkazem výměr, nedílná příloha č. 3 smlouvy. Cena
každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady. Cenovou nabídku vypracoval
zhotovitel a odpovídá za její úplnost.



V V V V' VNa nově závazně zneni :

l) Celková cena díla dle článku II. odst. 2) Smlouvy činí 4.071.449,44 KČ včetně DPH (slovy:
čtyřimiliony sedmdesátjednatisíc čtyřistačtyřicetdevět korun českých čtyřicetčtyři haléřů).
Cena za provedení díla bez DPH Činí 3.364.834,25 KČ, DPH ve výši 21% činí 706.615,19
KČ. Cena díla je stanovena oceněným položkovým výkazem výměr, nedílná příloha č. 3
smlouvy a Změnovým listem Č.1, nedílná příloha Č.1 tohoto dodatku Č.2. Cena každé
jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady. Cenovou nabídku vypracoval
zhotovitel a odpovídá za její úplnost.

Článek III.

l. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4.6.2021 ve znění dodatku Č.1 nedotčená tímto
dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. Osoby jednající a podepisující tuto smlouvu
prohlašují, že si jí před podpisem přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz této
skutečnosti připojýí jednající osoby své elektronické podpisy.

3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku Č.2 smlouvy o dílo je Změnový list Č.1 ze dne 15.9.2021.

V Praze dne

24.09.2021 15:32 Datum:2021.09.30
09:35:54 +02'00'

objednatel zhotovitel
Národní technické muzeum Vegacom a.s.

Mgr. Karel Ksandr Mgr. Ladislav Beran
generální ředitel předseda představenstva

Datum: 2021.09.30
10:51:23 +02'00'

zhotovitel
Vegacom a.s.

Ing. Libor povejšil
člen představenstva



ZMĚNOVÝ LIST
Realizace venkovních slaboproudých rozvodů v areálu Čelákovice

Identifikační č 134V151000096 číslo ZL:

smlouva: SPR-S92/2021
objednatel. Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299 01

zhotovitel: Vegacom a.s., IČO: 25788680, DIČ: CZ25788680

název ZL:

dotčené st· Kabeláž EPS
°bj"ktY

předmět změny:
Předmětem změny je odstranění nedostatku projektu zpracovaného spo1.Transconsult v roce 2020 "Venkovní slaboproudé rozvody v areálu
Čelákovice", kdy po zahájeni realizace akce bylo zjištěno, že pro rozvod EPS bylo v projektu převzato stávající schéma zapojeni ústředen EPS,
které je provedeno již nevyhovujícími metalickými kabely mezi objekty Kord4 - COl - CD3 přičemž, aby nový systém zapojeni pomocí optických
kabelů odpovídal platným normám, zejména ČSN730848, musí být propojeni ústředen EPS provedeno samostatným zokruhováním a to mezi
objekty Kord4 - vstupní objekt - COl - cd2 - CD3 - CD4. Tato skutečnost si vyžádala doplněni trasy slaboproudých rozvodů zokruhováním
výhradně pro EPS, která nebyla v původním projektu a výkazu výměr zahrnuta Z tohoto důvodu bylo nutno pro samostatné zokruhování doplnit
optotrubky a mikrotrubičky v délce vice než 800 m, optický kabel OM3 8vl v délce vice než 600 m a souvisejici materiál a práce včetně protlakŮ
pod komunikacemi.
zdůvodněni nezbytnosti změny:

Změnu je nezbytné provést tak, aby nově realizované slaboproudé rozvody pro areál Čelákovice, konkrétně pak rozvod EPS, byl v provedeni plně
odpovidajicim platným normám a pro areálový systém EPS, jako jeden funkční celek, bylo možné získat platnou revizní zprávu. Bez této změny
by rozvod EPS byl funkční. ale neopovádajici normě a nebylo by pro něj možné získat platnou revizní zprávu, což by mělo dopad i na ostatní části
areálové EPS.

zd úvod ně ni nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o nedostatek projektové dokumentace venkovních slaboproudých rozvodů, na kterém se současně spolupodilel i objednatel nepřesnou
speciňkaci zadáni a požadavků pro konkrétní slaboproudé systémy v jednotlivých objektech, které mají tyto venkovní slaboproudé rozvody
propojovat.

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni:
,amenu je nezoytne provést v rámci teto akce a neDy|o mozne ji oaaenr s onieaem na reanzaci vsecn ostatnicn s|aDoprouGycn rozvoau v areaiu,
jejich propojedeni, zavedeni do jednotlivých 11 objektů včetně přípravy pro pro 3 další plánované objekty (2 objekty aktuálně ve výstavbě), platnost
záruky a zejména pak využití již provedených zemních výkopů pro pokládku všech ostatních optotrubek slaboproudých rozvodů v areálu a také
kahfqn\/ýGh knmnr
zařazeni změny dle ZZVZ: §222 odst.5., a)

záporná hodnota změny bez DPH KČ

21%DPH Kč

celkem 0,00 KČ
kladná hodnota změny bez dph 425 849,29 Kč

21%DPH 89 428,35 Kč

celkem 515 277,64 KČ
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 425 849,29 KČ

21%DPH 89 428,35 Kč

celkem 51 5 277,64 KČ
vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedeni stavby.
vyjádření TDS:

Souhlasí se změnou

vyjádřeni objednatele:

Souhlasí se změnou

další vyjádřeni:

přÍ|ohV: Název při|ohy
přl|oha Č.1 položkový rozpočet
při|oha Č.2 Topo|oAie tras
Příloha č 3 Propoieni EPS
při|oha Č.4 Technický list optického vláknového svazku
příloha Č.5 Zápis z KD Č.4 l'

za zhotovitele:

Vegacom a.s. Datum 15.09.2021

za TOS:

Realstav MB spoi. s r.o. Datum 15.09.2021

za objeďnatele:

Národní techické muzeu Datum 15.09.2021



NTM_EPS

Venkovní slaboproudé rozvody v depozitárnim areálu NTM Čelákovice

ZL Č. 1
Poř. Popis poiožicy MJ výměra Jedn. cena Cena

dodávka montáž celkem

D.2.1 - EPS

ETAPA 1

01,: Příprava zemních tras
Příprava zemních tras je dodávkou stavbY 8 602,00 KČ

8 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAZ TŘ I m3 2,0 0,00 990,00 990,00 1 980
8, ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚN M m3j 2,0 0,00 286,00 286,00 572
8 Ostatní přípravné práce kp| 1,0 0,00 6 050,00 6 050,00 6 050

02.: Kabely, kabelové trasy a instalační materiál 294 932,49 KČ
####### ProtipoŽámi nátěr vedeni EPS v budovách m 56,0 585,00 385,00 970,00 54 320
####### OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM m 840,0 28,60 0,00 28,60 24 024
####### OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ m 840,0 0,00 18,70 18,70 15 708
####### ZATAŽEN LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ZLABU m 320,0 0,00 11,00 11,00 3520
####### OPTOTRUBKA- HERMETIZACE ÚSEKU do 2000 m úsek 6.0 0,00 417.41 417,41 2 504

####### OPTOTRUBKA- KALIBRACE m 840,0 0,00 2,75 2,75 2 310
####### OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KL6 8,0 143,39 0.00 143,39 1147
####### OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA- MONTAZ kus 8,0 0,00 132,00 132,00 1 056
####### OPTOTRUBKOVA KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM kus 4,0 124,28 0,00 124,28 497
####### OPTOTRUBKOVA KONCOVKA - MONTÁŽ kus 4,0 0,00 77,00 77,00 308
####### OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM kus 4,0 196.82 0.00 196,82 787

####### OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM - MONTÁŽ kus 4,0 0,00 77.00 77,00 308

' 0,00 7 150,00####### KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVY SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES k,, 4,0 7150,00 28600

200 MM
9. MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM m 866,0 14,13 0,00 14,13 12 237
1. MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM - MONTAŽ m 866,0 0,00 26,40 26,40 22 862

####### MIKROTRUBČKAZODOLNÉNÁ DO 10/5,5 MM m 174,0 22,75 0,00 22,75 3959
####### MIKROTRUBČKA ZODOLNĚNÁ DO 10/5,5 MM - MONTÁŽ m 174,0 0,00 33,00 33,00 5 742
####### MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 10 MM kus 8,0 38.74 0,00 38,74 310
####### MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA- MONTÁŽ kus 8,0 0.00 66.00 66,00 528
####### MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 10 MM kus 8,0 51,48 0.00 51,48 412
####### MIKROTRUBIČKOVA KONCOVKA - MONTÁŽ kus 8,0 0,00 49,50 49,50 396

9. PLASTOVA ZEMN KOMORA PRO ULOŽEN REZERVY kus 2,0 23 463,70 0,00 23 463,70 46 927
1. PLASTOVÁ ZEMN KOMORA PRO ULOŽEN REZERVY - MONTÁŽ kus 2,0 0,00 2 948,00 2 948,00 5 896

####### PLASTOVÁ ZEMN KOMORA TÉSNEN PRO HDPE TRUBKUDO 40 MM kus 6,0 310,70 0,00 310,70 1 864

####### PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORATĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ kus 6,0 0.00 220.00 220,00 1 320

####### Montáž -optický kabel OM3 8vI., OPK-Q-CTFB-12(1x2.0)LTB-YE, včetně zafouknuti do m 610,0 0,00 23,10
mikrotmbiček 23,10 14 091

####### optický kabel OM3 8vl., OPK-O-CTFB-12(1x2.0)LTB-YE, včetně zafouknuti do ,ml, 4,88 8 872,50 0,00

mikrotmbiček 8 872,50 43 298

03.: Doplnění ústředen a kompletace 66 314,80 KČ

####### Pigtail MM, LC, 2 m ks 20,0 123.50 95,70 219,20 4 384

####### Optické svary, včetně ochraný optických svarů ks 28,0 15,60 715,00 730,60 20 457

####### ODF pro ukončení OK montáž na DIN lištu vč, čelního paneiu ks 4,0 1 950,00 715,00 2 665,00 10 660
####### Patchord optický mm om 4 nebo 3 50/125 SC/PC-SC/PC ks 20,0 455,00 95,70 550,70 11 014
####### MĚŘEN KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU vI. 40,0 0,00 495,00 495,00 19 BOO

04.: Ostatní 56 000,00 KČ
Oopracováni Raelizačni dokumetace pro zaokruhováni EPS kpl 1,0 56 000,00 0.00 56 000.00 56 000

Rekapitulace ZL Č.1 Cena

Cena celkem bez DPH 425 849,29 KČ

ETAPA1
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na nové optické rozvody
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2-12 optických vláken 250 µm
průměr svazku 1-1,5 mm
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Inovace optických síti
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optický vláknový svazek AccuBreeze" FX

- Vláknové svazky (vláknové jednotky, Fiber Units, FU, ...) AccuBreeze" FX jsou minia-
' turni kabelové konstrukce určené pro zafukování do mikrotrubiček nejmenších světlosti. Kabe-

lové vláknové svazky AccuBreeze" FX se vyrábí ve variantách se 2, 4, 6, 8 a 12 kolorovanými
' optickými vlákny.

Svazek samostatných vláken v primární ochraně 250 µm je těsně pokryt měkkou akrylá-
tovou vrstvou chránící vlákna před poškozením. Na tuto měkkou akrylátovou vrstvu je potom na-

: nesen vnější plášť' vláknové jednotky ztvrdého akrylátu do kterého jsou z vnější strany vtlačeny
skleněné kuličky. Skleněné kuličky na povrchu vláknového svazku AccuBreeze" FX snižuji tření
kabelu v trubičce a zároveň zvyšují jeho aerodynamický odpor v proudu vzduchu, čÍmž zlepšuji
unášení kabelu při zafukování. Oba faktory výrazně přispívají ke zlepšeni vlastnosti kabelu při
instalaci do mikrotrubiček.

vláknový svazek AccuBreeze" FX vyniká miniaturní konstrukcí, velmi nízkou váhou při
zachování vysokého stupně pružnosti kabelu a odolnosti konstrukce. Svazek se používá k na-
pojováni zákazníků, aktivních zařízení, základnových stanic a podobně. Kabely jsou dostupné
s širokou škálou jednovidových i mnohovidových vláken OFS.

Á m

Kolorovaná optická vlákna
Cez kabelem É . :b,
,zobrazena 'q Vnitřní vrstva z měkkého akrylátu

12v/áknová :i ( , . · , .,
jednotka) \", , "" " , ,,l Vnejst vrstva z tvrdého akrylátu

l'

'"" _ =>1 Skleněné kuličky

Y

.

I

'MS'" "" "' ""' ' " " " Makrofoto kabelu

Pro dosažení lepších výsledků při zafukováni doporučujeme na začátek kabelu nainstalovat
kovovou špičku. Špičky se dodávají se dodávají v univerzální velikosti a na kabel se namáčknou
pomoci jemných kleští, případně je možné je nalepit pomoci kapky vteřinového lepidla. V případě
2, 4 a 6vláknových svazků se osazuji na plášť svazku. V případě 8 a 12 vláknových svazků se osadí
na vlákna - v délce 3 mm sejmeme akrylátový pláSt' a špičku namáčkneme nebo nalepíme přímo na
konce vláken, viz obrázky. Většinou se dodává balení 50 ks špiček.
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Čepička svazku 2 12 v áken k záfuku do trub čky (b"'"'" S± r. d
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optický vláknový svazek AccuBreeze" FX

vláknový svazek AccuBreeze" FX "
Konstrukce AccuBreeze" FX '

4CCúllREEZE" FK 4 FIEER Kolorovaná optická vlákna .
Měkká akrylátová vnitřní vrstva

Tvrdá akrylátová vnější vrstva .

Skleněné kuličky
(Zapuštěné do vnější vrstvy)

OO O výplňový prvek (u kabelu 2f)

:°% ,8,° %
12 vláken 8 vláken 6 vláken 4 vlákna 2 vlákna

F
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'" """a" " N r a

C -'""m' "'U C

Makrofoto povrchu vláknového svazku

AccuBreeze" FX

Počet vláken 2, 4* 6 8 12
Průměr kabelu 1,02 mm 1,15 mm 1,4mm 1,5 mm
Hmotnost kabelu 0,85 kg/km 1,25 kg/km 1,75 kg/km 2,08 kg/km

Teploty

Instalační -30 až "50 °C

Provozní -40 až +60 °C

Skladovací -40 až "60 °C

Dostupná vlákna AllWave" FLEX ZWP, AllWave"ZWP Single-Mode Fiber

50/125 µm Multimode, 62,5/125 µm Multimode

Color Code 1 modrá 7 hnědá

2 oranžová 8 fialová

3 zelená 9 bílá

4 10 - .

5 šedá 11 růžová

6 12 tyrkysová (Aqua)

*) Konstrukce dvouvláknového a čtyřvláknového kabelu je shodná, dvouvláknový kabel obsahuje
2 provozní vlákna a dvě výplně bílé barvy.

?,F,:.:::::l á'7. 'i) Strana 3 Další informace na AFA
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optický vláknový svazek AccuBreeze" FX
K- V: "

. Kabel AccuBreeze" FX, 12 VI. á,
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Vlákna
Typ kabelu Název Barva

'o'e' Typ pláště

AccuBreeze AccuBreeze FX, 2 VI. AW FLEX, OD 1 mm 2 AllWave" FLEX ZWP Yellow

AccuBreeze AccuBreeze FX, 4 vI. AW FLEX, OD 1 mm 4 AllWave" FLEX ZWP Yellow

AccuBreeze AccuBreeze FX, 8 vI. AW FLEX, OD 1,4 mm 8 AjlWave" FLEX ZWP Yellow

AccuBreeze AccuBreeze FX, 12 vI. AW FLEX, OD 1,5 mm 12 AllWave" FLEX ZWP Yellow

Optické vláknové svazky AccuBreeze FX, s mnohovidovými vlákny OM1—OM5 naleznete v samostatném
katalogovém listu na webu ofacom.cz
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Čelákovice - slaboproudé rozvody 3 M S

RCRLb i řiij NB,,,ot,,,o.

Zápis z kontrolního dne č. 4 stavby

Realizace venkovních slaboproudých rozvodů v areálu Čelákovice

Datum KD: 11.8.2021

Místo konáni: Čelákovice

Číslo zápisu: 4

Zapsal: Marek Bauer

příští kd 18.8.2021v 8.30 v objektu ntm cd_01

Přítomni

Společnost Zástupce Telefon Email Přít. Odes.

Objednavatel

NTM

NTM X

NTM X

NTM

NTM

NTM X

NTM

NTM

ZMtovitei
Vegacom a.s. X

Vegacom a.s. X

Vegacom a.s. X

Vegacom a.s. X

TDI

BMS s.r.o X

REALSTAV MB
Koordinátor BOZ

REALSTAV MB X
Projektant
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Celákovice - slaboproudé rozvody 3 M S

1. Zápis z jednání mimo kontrolní dny

p.č. předmět Zodp. Termín Poznámka

1.1.1. Dnešního dne 21.7.2021 bylo zhotoviteli předáno info
staveniště. Viz samostatný protokol

Vzhledem k propadlému stanovisku RWE Distribuční
služby s.r.o. ze dne 30.10.2015 zažádalzhotovitel na
Gametu o nové stanovisko ke stavbě. Bez stanoviska
nelze provést vytýčení stl plyn. Lhůta pro zpracováni je
30 dni. Může mít dopad do termínu realizace. - došlo
k a ktualizaci stanoviska - zhotovitel provede vytyčeni

trasy

2. Harmonogram

p.č. předmět Zodp. Termín Poznámka

2.1.1. TDI požaduje zasiláMvýhledů prací na týden, vždy každé
pondělí

2.3.1. V PO nenalezeno aktuální vyjádřenisprávce
středotlakého plynovodního rozvodu. Existuje pouze
z roku 2015, zhotovitel požádal o aktuálnNyjádřeni.
Vzhledem k těmto skutečnostem nutný dodatek SOD a
prodloužeMterminu o 30 kalendářních dni -trvá

2.4.1. Probíhají zásypy a hutněnivýkopů dle TP umístění pásky
40 cm nad vedením

2.4.2. Zahájení zafukování optických kabelů zhotovitel
přepokládá nejdříve od 34. týdne

3. projektová dokumentace

p.č. předmět zodp. Termín Poznámka

3.2.1. Na dnešním KD upřesněnítras a odchylek od PO, bude
zaznamenáno v projektové dokumentace skutečného
provedení - trvá

2
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Celákovice - slaboproudé rozvody 3 A lS

3.3.1. Upřesněni protlaku u haly CD_01. Bude veden o cca 1m
od stávajícího objektu..bude zakresleno v dokumentaci
skutečného provedení - realizováno - vypouští se

3.3.2. Nahrazení podvrtu v místě rohu hal CD_01za ruční
překop z důvodu množství síti- vypouští se

3.3.3. V místě kříženi protlaku s plynovodního potrubím nutno
je nutno provést sondu ve vozovce místní komunikace
s ohledem na odlišné trasu dle PD. - vypouští se

3.4.1. Na KD upřesněno umístění šachet pro připojeni hal Vegacom
CD_04 a CD_05 - bude zaznamenáno v dokumentaci
skutečného provedeni

3.4.2. V zaměřeni skutečného stavu, bude zohledněno i info
stávájÍcÍ vedení slaboproudých rozvodů

3.4.3. Objednatelem bylo upřesněno zapojení optických
kabelů do racku v serverovně v objektu COl

4. Kvalita prací a materiálů, technologické postupy

p.č. předmět zodp. Termín Poznámka

5. Schvalováni vzorků

p.č. předmět Zodp. Termín Poznámka

6. změnový list

p.č. předmět Zodp. Termín Poznámka

6.3.1. Zhotovitel upozornil na nezokruhované kabeláže EPS.,
vada projektu, nutno vyřešit PO pro tuto změnu a její
úpravu včetně VV a ocenění pro podklady ZL. Dle
pokynů investora připravit podvrt pro toto zokruhování
vzhledem k momentální přítomnosti techniky. Doplněni
kabeláže EPS bude řešeno v ZL1.
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Čelákovice - slaboproudé rozvody 3 M S

7. BOZP

p.č. předmět Zodp. Termín Poznámka

8. Ostatní

p.č. předmět Zodp. Termín Poznámka

Veškeré připomínky k zápisu posílejte do 24 hodin od jeho obdržení, pozdější

připomínky, nebudou zapracovány
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