
Harmonogram stavby : Dopravní terminál Soběslav

Zhotovitel : Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.

Petra Bezruče 489/II
39201 Soběslav
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Cena za měsíc

Cena za čtvrtletí

Cena za rok 14 980 000

květen 2022

2 440 188

červen 2022

2 359 656

6 777 430

červenec 

2022

1 194 482

1 194 482

únor 2022

979 342

březen 2022

1 926 122

4 282 095

duben 2022

1 977 586

listopad 

2021

1 069 666

prosinec 

2021

1 656 015

2 725 681

leden 2022

1 376 631
730 Ústřední vytápění 01.02.22 30.06.22 910 815
038i Vytápění 01.02.22 30.06.22 910 815

723 Vnitřní plynovod 01.11.21 22.07.22 1 393 196
038h ZTI,plynová zařízení 01.11.21 22.07.22 1 393 196

720 Zdravotechnická instalace 01.11.21 31.12.21 107 169
038g Přípojka vodovodu 01.11.21 31.12.21 107 169

720 Zdravotechnická instalace 08.11.21 31.12.21 105 247
038f Přípojka kanalizace 08.11.21 31.12.21 105 247

M21 Elektromontáže 03.01.22 25.07.22 1 365 212
038e Silnoproud 03.01.22 25.07.22 1 365 212

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 01.03.22 30.06.22 140 700
038d VZT 01.03.22 30.06.22 140 700

VRN VRN 01.11.21 29.07.22 235 000
038c VRN - stavební část 01.11.21 29.07.22 235 000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 01.11.21 31.12.21 2 288
784 Malby 02.05.22 22.07.22 141 379
783 Nátěry 23.05.22 22.07.22 418 335
781 Obklady keramické 01.03.22 31.05.22 143 611
776 Podlahy povlakové 02.05.22 30.06.22 149 941
775 Podlahy vlysové a parketové 02.05.22 30.06.22 282 869
773 Podlahy teracové 16.05.22 24.06.22 290 610
771 Podlahy z dlaždic a obklady 07.03.22 03.06.22 167 186
767 Konstrukce zámečnické 04.04.22 22.07.22 1 098 411
766 Konstrukce truhlářské 01.03.22 22.07.22 1 825 585
764 Konstrukce klempířské 01.04.22 30.06.22 26 542
763 Dřevostavby 01.02.22 22.04.22 336 201
742 Ei- Slaboproud 13.06.22 15.07.22 4 455
713 Izolace tepelné 01.12.21 31.01.22 295 967
711 Izolace proti vodě 01.12.21 31.12.21 94 510
99 Staveništní přesun hmot 01.11.21 29.07.22 395 668
9 Ostatní konstrukce, bourání 01.12.21 31.05.22 206 222
6 Úpravy povrchu, podlahy 01.12.21 03.06.22 1 042 688
5 Komunikace 01.03.22 15.07.22 1 452 014
3 Svislé a kompletní konstrukce 03.01.22 11.03.22 274 582
2 Základy a zvláštní zakládání 01.12.21 31.12.21 57 954

96 Bourání konstrukcí 01.11.21 21.01.22 2 015 330

038b Stavební a konstrukční část 01.11.21 29.07.22 8 707 331

038a Bourací práce 01.11.21 21.01.22 2 015 330

Číslo Název

Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti Cena (Kč)

65082501 Dopravní terminál Soběslav 01.11.21 31.07.22 14 980 000
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