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DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO: SOD-2020.11-1  
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV MAXOV
Sídlo:				HORNÍ MAXOV 181, LUČANY NAD NISOU, 468 71 
Zastoupený:			███████████, ředitelem domova
IČO:	70872651
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 		███████████
				číslo účtu: ███████████
na straně jedné jako „Objednatel“
a
[bookmark: _GoBack]STŘECHY Reiner, s.r.o.
Sídlo:		ZADNÍ 337, MNÍŠEK, CHRASTAVA, 463 31
Zastoupený:		Zbyňkem Reinerem, jednatelem
IČO:		25423959
DIČ:		CZ25423959
Bankovní spojení:		███████████
		číslo účtu: ███████████	
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 17413.

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo, ze dne 4.12.2021 evidenční číslo objednatele sod-2020.11-1 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 2 tohoto znění:


Preambule
Při realizaci díla s názvem: „Oprava střechy č.p. 181“ uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Výměna střešní krytiny obj. č.p. 181“,  Domova Maxov se vyskytly dodatečné práce a dodávky spojené s nepředvídatelnými pracemi, které vznikly po zahájení stavby a v průběhu realizace zakázky na obj. č.p. 181 v Horním Maxově a které nebyly obsaženy v původní zakázce. Jedná se o následující:
1. Dodatečné práce a dodávky spojené s použitím lešení.
Při zahájení stavby bylo konstatováno, že je nutné na zakázce pracovat s pomocí lešení - ve projektu a výkazu výměr chybí položky pro montáž, demontáž a pronájem lešení nutného pro práci na střeše. Tyto položky uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně příslušného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku a jsou nutné pro provedení díla dle projektové dokumentace. 
Nezbytná změna byla navržena a realizována se souhlasem projektanta a rozsah byl odsouhlasen technickým dozorem stavby. Svojí povahou se jedná o práce a dodávky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. Dodatečné práce a dodávky spojené s opravou výkazu výměr a chybějícími klempířskými prvky. 
V průběhu realizace zakázky byly v projektu zjištěny chybějící klempířské prvky a nedostatečná výměra střešní krytiny. Skutečná výměra je vyšší než je uvedena ve výkazu výměr, proto je nutné navýšit položky pro dodávky, demontáž a montáž. Také je nutné v ploše výškově vyrovnat přesahy šikmé části střechy a dle technických pokynů výrobce střešní krytiny doplnit 2 a 3 řadu sněhových zachytávačů.
Popis dodatečných prací a dodávek je specifikován ve změnovém listu č. 2 včetně příslušného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku a jsou nutné pro provedení díla dle projektové dokumentace.            
Nezbytné úpravy byly navrženy a realizovány se souhlasem projektanta a rozsah byl odsouhlasen technickým dozorem stavby. Svojí povahou se jedná o práce a dodávky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Dodatečné práce a dodávky spojené s opravou vikýřů.
V průběhu realizace zakázky po odkrytí konstrukce střechy byl zjištěn havarijní stav čel a boků dřevěných vikýřů, kterých opravu projekt neřešil. Dodatečné práce a dodávky spojené s nutnou opravou čel a boků vikýřů řeší položky uvedené ve změnovém listu č. 3 včetně příslušného soupisu prací a dodávek s výkazem a jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku.
Uvedená úprava byla navržena projektantem a rozsah byl odsouhlasen technickým dozorem stavby. Svojí povahou se jedná o práce a dodávky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které jsou nutné pro realizaci díla dle projektové dokumentace a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Dodatečné práce a dodávky spojené s výměnou střešního výlezu a instalací střešní lávky.
Projektová dokumentace neobsahuje střešní výlez, který je nyní na střeše instalován. Vzhledem k tepelnému mostu, který zde existuje je potřeba jeho výměna za nový a jeho zateplení. Periodické revize komínů a antény vyžadují také instalaci střešní lávky pro bezpečný přechod od střešního výlezu ke komínu.
Podrobný popis těchto dodatečných prací a dodávek je specifikován ve změnovém listu č. 4, včetně příslušného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku.
Uvedená úprava byla navržena a realizována se souhlasem projektanta a rozsah byl odsouhlasen technickým dozorem stavby. Svojí povahou se jedná o práce a dodávky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
5. Dodatečné práce a dodávky spojené s výměnou střešních oken.
Projektová dokumentace a výkaz výměr obsahoval pouze demontáž  montáž 5 ks střešních oken. V době mezi zhotovením projektu a stavebními pracemi došlo ke zhoršení jejich stavu a je proto nutná jejich výměna za nová s lepšími tepelně izolačními schopnostmi a zateplovacími rámy.
Podrobný popis těchto dodatečných prací a dodávek je specifikován ve změnovém listu č. 5, včetně příslušného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku.
Navržené úpravy byly realizovány se souhlasem  projektanta a rozsah byl odsouhlasen technickým dozorem stavby. Svojí povahou se jedná o práce a dodávky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
6. Změna doby plnění smlouvy.
Vzhledem nepřízni počasí (déšť) ve dnech ….
musel dodavatel dodržovat technologické přestávky při práci na pokládce krytiny z důvodu, aby nedošlo ke škodám na odkryté střešní konstrukci. Na základě doporučení zástupce technického dozoru se obě strany dohodly na novém termínu ukončení díla a to do 30.9.2021 včetně.
V průběhu realizace díla tak vznikly vícepráce a dodávky, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu úst. § 222 odst. (5) a odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a zároveň hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odst. (5) a odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících (nepodstatných) změnách smlouvy:
1.1. Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:
1.1.4.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce související s: 
Provedením dodatečných prací, dodávek a služeb, které vznikly po zahájení stavby. Specifikace těchto dodatečných prací, dodávek a služeb je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1-5, včetně příslušného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, jako příloha.

1.2. 	Odstavec  2.1.2. Článku II. Doba plnění smlouvy, ve znění dodatku č.1, se mění následovně:
2.1.2.	řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště: 
	nejpozději do 142 kalendářních dnů od zahájení provádění stavebních prací 
								  tj. nejpozději do 30.9.2021 včetně 

1.3. Odstavec  4.1. Článku IV. Cena díla  se mění následovně:
Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) + cena dodatečných prací 
      					       2 697 014,94 Kč bez DPH
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
					404 552,13 Kč	
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
                  0,- Kč
	Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
				3 101 567,07 Kč 
 (slovy: tři milióny jedno sto jeden tisíc pět set šedesát sedm korun českých a sedm haléřů)

Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· příloha číslo 1 - Změnový list ZL č. 1 s příslušným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zahrnující dodatečné náklady na montáž, demontáž a pronájem lešení.
· příloha číslo 2 - Změnový list ZL č. 2 s příslušným soupisem stavebních prací a dodávek s výkazem výměr zahrnující dodatečné práce a dodávky.
· příloha číslo 3 - Změnový list ZL č. 3 s příslušným soupisem stavebních prací a dodávek s výkazem výměr zahrnující dodatečné práce a dodávky.
· příloha číslo 4 - Změnový list ZL č. 4 s příslušným soupisem stavebních prací a dodávek s výkazem výměr zahrnující dodatečné práce a dodávky.
· příloha číslo 5 - Změnový list ZL č. 5 s příslušným soupisem stavebních prací a dodávek s výkazem výměr zahrnující dodatečné práce a dodávky.
· příloha číslo 6 - Upravený harmonogram prací
· příloha číslo 7 - Seznam deštivých dnů a dnů bez dodávky el. energie.
2.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.


V Horním Maxově dne 16.9.2021                                                                 V Mníšku dne 16.9.2021


	__________________________	__________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	███████████	Zbyněk Reiner
	ředitel	jednatel 
	Domova Maxov	STŘECHY Reiner, s.r.o.
za Objednatele                                  strana číslo 3  z celkem 3                                             za Zhotovitele
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