
                                                 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 
 

 

STAVBA:   Revitalizace prostranství mezi DPS I a II v Chelčického ul., Třeboň – 2. výzva 

OBJEDNATEL:   MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

ZHOTOVITEL:   Stavební firma HUKO s.r.o., Náměstí 14. října 130/2, 150 00 Praha 5 

PROJEKTANT:   JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

TDI:    Zdeněk Musil, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice 

 

 
 
Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění: 
 
 
Stavební objekt                Odpočet z rozpočtu         Přípočet k rozpočtu      Rozdíl 
 

 

Objekt ARC – Komunikace pozemní:                            + 1.554,75 Kč             + 1.554,75 Kč 
- provedení pokládky dlažby z žulových odseků před vstupem a provedení okapového chodníku do L profilu kolem domu čp. 219 
 

 

Objekt ARC – Doplňující práce na komunikaci:                         + 4.622,50 Kč             + 4.622,50 Kč 
- osazení a ukotvení obrubníku z ocelového L profilu kolem okapového chodníku u domu čp. 219 
 

 

Objekt ARC – Trubní vedení:                           + 73.801,00 Kč           + 73.801,00 Kč 
- dodání a výšková úprava nových kompozitních poklopů osazených na vstupy do instalačních šachet v prostranství 
- výměna litinové vtokové mříže uliční vpusti v prostranství 
 

 

Objekt ZTI – Zdravotechnika - vnitřní vodovod:                      - 1.721,50 Kč                - 1.721,50 Kč 
- dodání a montáž vodoměru pro měření spotřeby vodního prvku 
 

 

Objekt SAD-úpravy – Příprava území:                     - 52.308,00 Kč              - 52.308,00 Kč 
- pokládka netkané textilie k ochraně stromů protikořenovou clonou včetně vyhloubení rýh 
 

 

Objekt SAD-péče – Stromy, keře a trvalky, trávník:                  - 112.983,83 Kč            - 112.983,83 Kč 
- provádění následné péče o stromy, keře, trvalky a trávník po dobu 1 roku od realizace výsadeb sadových úprav 
 

 
Součet                                    - 167.013,33 Kč              + 79.978,25 Kč              - 87.035,08 Kč  

 
 
 
Provedení změny bude mít finanční dopad: 

Navýšení/snížení ceny díla  - 87.035,08 Kč bez DPH 
Termín dokončení díla se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstává dle Smlouvy o dílo do 11.11.2021. 

 
 
 
 
 

……………………………                                                    ……………………………… 
        JPS J. Hradec s.r.o.                                                                                                           TDI 
         XXXXXXXXX                                                                                                  XXXXXXXXX 
 
 
 
 
 

……………………………                                                     ………………………………   
         Město Třeboň                                                                                                  Stavební firma HUKO s.r.o.                                                  
         XXXXXXXXX                                                                                                            XXXXXXXXX                


