ev. č. objednatele: B 0029/16 






ev. č. zhotovitele: 

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 1.7.2016 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Povodí Odry, státní podnik

sídlo:



Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava





Doručovací číslo: 701 26

IČO  /  DIČ:


70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:


KlaGeo, s.r.o.
sídlo:



Horní 365, 747 15 Šilheřovice  

IČO  /  DIČ:


03974324 / CZ03974324
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 61974 

Název akce: Vernířovice - studna, stavba č. 4103
Smluvní strany se dohodly v souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.6 na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 4.   DOBA PLNĚNÍ – bod 4.2 se ruší a nově zní takto:
4.2
Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat hotové dílo nejpozději do 31. 8. 2017.
K prodloužení termínu plnění dochází z důvodu zpoždění při projednání územního a stavebního řízení před příslušným orgánem státní správy, způsobeného dosud nevydaným souhlasným stanoviskem CHKO - správa Jeseníky. Na základě tohoto zpoždění nebylo dosud možno podat žádost o územní rozhodnutí. Vydání souhlasného stanoviska CHKO, vyřízení stavebního povolení a kolaudace stavby předpokládá zhotovitel do konce měsíce srpna 2017.

Dalším důvodem prodloužení termínu plnění dle tohoto dodatku jsou nová zjištění při zajišťování revize elektrického připojení čerpadla studny, kdy se ukázala nepředvídatelná a nutná potřeba úpravy rozvaděče uvnitř objektu objednatele a jeho doplnění o přepěťovou ochranu a další nutné prvky.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele






za zhotovitele

v Ostravě dne 27.10.2016




v Šilheřovicích dne 27.10.2016

Ing. Jiří Pagáč
Ing. Radomír Měch


generální ředitel
jednatel
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