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Dodatek č. 1 
 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 807-2021-508100,  

ze dne 24. 06. 2021 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 

Pobočka Litoměřice. 
Adresa: Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice. 
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Václav Kosejk, Pobočka Litoměřice. 
Adresa: Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.  
Tel. 727 956 765   
E-mail: litomerice.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:  TIRAST s.r.o. 
Sídlo:  náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3 

- Vinohrady 
zastoupený:  Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti 
tel./fax:  xxxxxxxxx 
e-mail:  xxxxxxxxx 
ID DS:  5s8wjh 
v technických zál. oprávněn jednat:  xxxxxxxxx  
tel./fax:  xxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxx 
bankovní spojení:  CS 
číslo účtu:  5663215339/0800 
IČO:  02072530 
DIČ:  CZ02072530   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 215229. (dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o 

dílo na zhotovení stavby s názvem Realizace poldru a odvodňovacího příkopu v k. ú. 

Ctiněves (dále jen dodatek). 

 

 

Článek I. 

Předmět a účel dodatku 

 

1.1. Změna termínu uzlového bodu a harmonogramu postupu prací. 

Z důvodu postupu stávajících provedených prací a zajištění kapacity zhotovitele pro 

technologické postupy dle projektové dokumentace, se upravuje v čl. V odst. 5: 

- Původní znění:  

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

a) Zemní práce komplet – termín plnění do: 31. 01. 2022. 

- Nové znění:  

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

a) Zemní opevnění tělesa hráze – termín plnění do: 30. 11. 2021.  

 

Vzhledem ke klimatickým podmínkám v zimním období je v zájmu zhotovitele provést 

maximum zemních prací na stavebním objektu SO 01 Poldr POL1 – Opevnění tělesa hráze. 

V příloze tohoto dodatku č. 1 je přepracovaný harmonogram postupu prací na základě změny 

termínu uzlového bodu. 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek po vzájemné dohodě. 

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 
2.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 807-2021-508100 ze dne 24. 06. 2021, 

na zhotovení stavby s názvem Realizace poldru a odvodňovacího příkopu v k. ú. Ctiněves.  

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací.  

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv).  
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2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

 

V Teplicích dne 08.10.2021 V Praze dne 07.10.2021 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Pavel Pojer 

ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Ústecký kraj 

Ing. Jan Jakubův 

jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GardenLine s r.o. Strana

                                                                    Harmonogram stavby

Název stavby: Záchytný poldr POL1 a odvodňovací příkop OP1 v k.ú. Ctiněves
Zhotovitel: TIRAST s.r.o.
DATUM ZAHÁJENÍ :
DATUM UKONČENÍ :

CTINĚVES

příprava území
geodetické vytyčení, přesun VO, vytyčení ochranných pásem ….

strojní sejmutí humózní vrstvy na ploše stavby
poldr, cesta, odvodňovací příkop
odtěžení zeminy pod tělesem hráze
výstavba výpustného potrubí 
výstavba tělesa hráze poldru
výstavba bezpečnostního přelivu vč. brodu
teréní úpravy - ohumusování zátopy
rozprostření humózní vrstvy na tělese hráze
opevnění tělesa hráze (částečné plnění)  - uzlový bod 30.11.21 30.11.21

výstavba odvodňovacího příkopu OP1 - uzlový bod 29.10.21 29.10.21

výstavba polní cesty
DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY  31.5.2022
zahradnické práce budou provedeny ve vhodném agrotechnickém termínu

a to nejpozději do 31.5.2022

vypracoval: Jan Jakubův, 08.09.2021

srpen září leden únorprosinec

01.07.21

říjen listopad

31.05.22

červenec




