
Název veřejné zakázky: „J. Zajíce čp. 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy“ 

Zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad od 10/2021

Dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: do 20 týdnů od zahájení prací

Zahájení realizace díla - předání staveniště

Přípravné práce, výrobní dokumentace, DIO, příprava staveniště, vytyčení sítí, zařízení staveniště

Spodní stavba

Ocelová konstrukce

Vybudování výtahové šachty a kabiny

Odstranění rampy

Dozdění parapetu, dlažby, terénní úpravy

Vyklizení staveniště

Protokolární předání a převzetí kompletního díla

CELKEM Kč bez DPH

V Pardubicích, dne ….............

…………..................……………….. …......................................................

 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek          Jan Korejtko     Ing. Josef Cimburek

starosta Městského obvodu Pardubice III předseda představenstva     člen představenstva

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

STAVEBNÍ PRÁCE

2021

5.měsíc4.měsíc1.měsíc 2.měsíc

4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny

3.měsíc

4 týdny

…......................................................

4 556 351,57

250 000,00 890 000,00 1 895 000,57 315 051,001 206 300,00


