
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2021/I/Ple

podle § 1731 a násl. ve spojení s § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 
Mgr. Renata Mikolášová, starosta města 
Zbyněk Bajnar, místostarosta města

, referent odboru investic a údržby
majetku města 
tel.:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

00297755
CZ00297755

2. Zhotovitelem: Jan Vadovič
Jičínská 277/3, 700 30 Ostrava 

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Vadovič
Zastoupený ve věcech technických: Jan Vadovič
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
RČ:
IČO: 06691960
Telefon:
e-mail:
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2021/I/Ple k 
vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního souhlasu (DUS) a 
dokumentaci pro provádění stavby (DPS) s názvem „Kontejnerové stání u pošty v Bílovci - 
projekt“ na par.ě. 602/1, 530/1 v kat. území Bílovec - město., dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo v části doba plnění, a 
to z důvodů přepracování předložené studie dle informací sdělených Objednatelem na 
společném jednání ze dne 10.8.2021, tak, že

Článek III. Doba plnění cely text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:



Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni DUS včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a 
správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DUS:

do 16 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek 
dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace 
v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez 
obchodních názvů a značek.

do 6 týdnů od nabytí právní moci DUS

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě 
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost objednateli 
písemně oznámit a vyspecifikovat. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí 
být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu

objednatel.

V Bílovci dne 17.8.2021 V Ostravě dne 17.8.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Renata Mikolášová, 
starostka města

Jan Vadovič 
zhotovitel


