
Dodatek Č.3 smlouvy o dílo č. KT/11230/20
č. smlouvy zhotovitele FIRESTA: 101/2020

č. smlouvy zhotovitele VHS: 1602 045 1
na realizaci stavby

,,MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNOVĚ"
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

Smluvní strany

1.1Objednatel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojení :
č.ú. :

(dále jen objednatel)

Město Litvínov
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Městský úřad Litvínov, Náměstí Miru11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
Komerční banka, a.s., Litvínov
0000921491 l 0100

1 .2 Zhotovitel
Se sídlem
Bankovní spojeni

: Most Mezibořská - FIRESTA + VHS
: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 1387891198 l 2700

složený z těchto společnIků:

Název
Zastoupený
Sídlo
IČ
DIČ
Datová schránka
Zapsaný

a

Název
Zastoupený

Sídlo
lČ
DIČ
Datová schránka
Zapsaný

: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce)
: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
: 253 17 628
: CZ 25317628
: j8pd5dg
: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným (Druhý společník)
: Oldřichem Řáhou, jednatelem

Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem
Josefem Hajmem, jednatelem

: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
: 402 33 308
: CZ 40233308
: xm9a5kh
: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/11230/20 na
realizaci stavby ,,Most přes ulici Mezibořská v Litvínově" dohodly na uzavřeni tohoto dodatku Č.3,
kterým se mění:
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ČI. V. Cena, odst. 5.1 takto:
Cena předmětu díla dle SOD KT/11230/20 vC. dodatku Č.2 99 208 031,10
Vícepráce - ZL č. 3 496 436,60
Méněpráce - ZL Č.4 - 323 705,80
Vícepráce - ZL Č.5 446 990,94
Méněprace - ZL Č.6 - 448 697,74
Vícepráce - ZL Č.7 1 332 850,00
Cena díla celkem bez DPH 100 711 905,10

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.
V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem
Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a
která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni smlouvy a
datum jejího uzavření.

3.2. Smluvní strany prohlašujI, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuji za obchodní
tajemství a udělujI svolení k jejich zpřÍstupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni dodatek v informačním
systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně proh|ašuji, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Litvínově dne V Brně dne

Za objednatele : Za zhotovitele :
,,Most Mezibořská - FIRESTA " VHS"

Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Digitálně podepsalIng. Pavel 1,g. Pavel Borek
Datum: 2021.10.01Borek 10,31:23 +02'00'

Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Digitálně podepsal Oldřich

Oldřich Řáha ""Datum: 2021.10.01 09:06:49
+02'00'

Oldřich Řáha, jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost

s ručením omezeným

Elektronický ' .10.2021
Certifikát ' ".l pod :

JnjCno : Mgr.
Vydal : PosLSi Tied CA J

do : 17.10.2022 1,4:3Q:22jM) +02:0
.ŕ'- _. ,I
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Příloha Č.1

Změnový list č. 3
stavba: Most přes ulici Mezibořská v LitvínÔvě

Datum : 25.06.2021
Vypracoval :

Popis změny a její účel :
Změny ve změnovém listu č. 3 se týkají so 442
Změny vznikly na základ požadavku pro dodržení architektonické koncepce celého mostu.

Popis jednotlivých změn je uveden zvlášť' ke každé položce v jednotlivých přIlohách.

Popis položky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka
veřejné osvětkní, 41 W, 5000 Im, 3000 K, IP 65, I
6000x944x150 mm - LUMIDÉE i KUS 11,000 45 130,60 496 436,60 Kč SO 442; Popis Č.1

l " '

l - b

' ' t

, , i

b

l

i

cena celkem bez DPH 496 436,60 Kč

Jméno: den: podpis:

Zhotovitel: O 7 "09" 2021

Autorský dozor: O 6 "09" 2021

Stavebn' dozor: 0¥· o'í &'Zj

projektant' t,' . q ('g 2 "t' ,"

Elektronický .10.2021
Certifikát ' a pod :

Jméno : Mgr. ' ' wá
Vydal : PosLSi Tied CA 4

do: 17.10.2 :39:22-1)00 +1)2:0
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Popis Č. 1

objekt:
Č. položky:
Kód položky:

Popis položky:

MJ
J.C.
Možství původní
Změna
Možství po změně

SO 442
100
R
Veřejné osvětleni, 41 W, 5000 Im, 3000 K, IP 65, 6000x944x150 mm -
LUMIDÉE

KUS
45 130,60 Kč

0,000
11,000
11,000

Popis změnV a jejÍ účel :

Pro dodřžení architektonické koncepce celého mostu, která byla vybrána a na základě které byla
zhotovena PDPS budou využity lampy LUMIDÉE. Tato nová položka obsahuje stožár, výožnik i
svItitdlo. Původní položky budou odečteny.

Cena vychází z: Nabídky dodavatele

Elektronický .10.2021
Certifikát ' a pod :

Jméno : Mgr. ' ' wá
Vydal : PosLSi Tied CA 4

do: 17.10.2 :39:22-1)00 +1)2:0



Příloha č.1

Změnový list č. 4
stavba: Most přes ulici Mezibořská v Litvinově

Datum : 25.06.2021
Vypracoval :

Popis změny a její účel :
Změny ve změnovém listu č. 4 se týkají so 442
Změny vznikly na základ požadavku pro dodrženi architektonické koncepce celého mostu.

Popis jednotlivých změn je uveden zvlášť' ke každé položce v jednotlivých přílohách.

Popis po|ožky, MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka
OSVÉTLOVACI STOŽÁR PEVNY ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ KUS -11,000 20 787,30 - 228 660,30 Kč SO 442; Popis Č.1
DÉLKY DO 6 M žárově zinkovaný dodávka a montáž
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR ' "
JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOZENĹ DO 1 M dodávka a KUS -11,000 4 132,41 - 45 456,51 Kč SO 442; Popis Č.2

montážSVĹ11DLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44
PŘES 10 DO 25 W dodávka a montáž ' KUS -11,000 4 508,09 - 49 588,99 KČ SO 442; Popis Č.3

,

.

,

t

cena celkem bez DPH - 323 705,80 Kč l

Jméno: den: podpis:

Zhotovitel: 0'7 "09" 2021

. 06 -09- 2021Autorsky dozor: i

Stavební dozor: O ¶'ío2j

Projektant: (". '7- '2c "i' "7

l
,l

Elektronický .10.2021
Certifikát a pckj :

Jméno : Mgr. "· ·á
Vydal :PcNlŠ" " icd CPl 4
PJatnost do, 17joZ¥:39:22-mo +02,0



Popis Č. 1

objekt:
Č. položky:
Kód položky:

Popis položky:
MJ
J.C.
Možství původní
Změna
Možstvi po změně

SO 442
16
743121
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY
DO 6 M žárově zinkovaný dodávka a montáž

KUS
20 787,30 Kč

11,000
-11,000

0,000

Popis změny a její účel

Jedná se o odečet osvětlovacích stožárů, jelikož musí být dodržena architektonické koncepce celého
mostu, která byla vybrána a na základě které byla zhotovena PDPS. Nově budou využity lampy
LUMIDÉE. Původní položky pro standartnl osvětleni budou odečteny

Elektronický .10.2(Rl
Certifikát · a pckj :

jméno : Mgr. "' Yá
Vydal : PcNSi " icd CPi 4
Platnm do : 17.1D.m4:39:22-0m +02:0
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Popis Č. 2

objekt:
Č. položky:
Kód položky:

Popis položky:

MJ
J.C.
Možstvľ původní
Změna
Možství po změně

SO 442
18
743311
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA
VYLOŽENÍ DO 1 M dodávka a montáž

KUS
4 132,41 Kč

11,000
-11,000

0,000

Popis změny a její účel .

jedná se o odečet výložnlků, jelikož musí být dodržena architektonické koncepce celého mostu, která
byla vybrána a na základě které byla zhotovena POPS. Nově budou využity lampy LUMIDÉE. Původní
položky pro standartni osvětlení budou odečteny.

Elektronický .10.2021
Certifikát ' a pod :

Jméno : Mgr. ' ' wá
Vydal : PosLSi Tied CA 4

do: 17.10.2 :39:22-1)00 +1)2:0



Popis Č. 3

objekt:
Č. položky:
Kód položky:

Popis položky:

MJ
J.C.
MOŽSM původní
Změna
Možstvi po změně

SO 442
19
743552
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W
dodávka a montáž

KUS
4 508,09 Kč

11,000
-11,000

0,000

Popis změny a jejl účel :

Jedná se o odečet svítidel, jelikož musí být dodržena architektonické koncepce celého mostu, která
byla vybrána a na základě které byla zhotovena PDPS. Nově budou využity lampy LUMIDÉE. Původní
položky pro standartní osvětleni budou odečteny.

Elektronický .10.2021
Certifikát ' a pod :

Jméno : Mgr. ' ' wá
Vydal : PosLSi Tied CA 4

do: 17.10.2 :39:22-1)00 +1)2:0



Příloha Č.1

změnový list č. 5
' 'stavba: Most přes ulici Mězibořská v Litvinově

Datum : 29.06.2021
Vypracoval :

Popis změny a její účel :
Změny ve změnovém listu č. 5 se týkají so 201
Úprava řešeni s ohledem na vybráni konkrétního dodavatele odvodňovacího systému, kapacitu odvodňovacího
systému a možnosti prostupu skrz mostní závěr. Kapacita obrubníkového odvodnění není dostatečná pro
odvedeni předpolí {SO 203) a mostu (SO 201) v jednom profilu. V novém řešení je navržen separátni
odvodňovací systém pro most (SO 201), který je z důvodu kapacity rozšířen o zapuštěný odvodňovací proužek
šířky 0,5m a v prostoru mezi pilíři P3 a P4 o dvě nerezové trubky DN 110.

Popis jednotlivých změn je uveden zvlášť' ke každé položce v jednotlivých přílohách.

Popis po|ožky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) , M3 , 1,696, 94 958,42. 161 049,48 Kč SO 201; Popis Č.1
Litý asfalt MA 8 (LAJ) ti 40 mm š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu M2 , 50,550, 1 127,00. 56 969,85 Kč SO 201; Popis č.2
Materiály-nerezové komponenty a roury pro doplněni
obmbníkového odvodnění KPL ' 73,500 2 974,92 218 656,62 Kč SO 201; Popis Č.3
Montáž odvodněni mostu z pDtrubí nerezového DN 150 ' M ' 73,500' 140,34" 10 314,99 KČ SO 201; Popis Č.4

,
t

,

, . . ,

.

cena celkem bez DPH l 446 ggó,94 kč

Jméno: den: podpis:

Zhotovitel: O 7 "09" 2021 ,

Autorský dozor: O 6 "09- 2021
,. /

Stavebnídozor: 0Ý· 0¶ ňoLj

Projektant: C N· ĺ" C -1

Elektronický .10.2021
Certifikát ' a pod :

Jméno : Mgr. ' ' wá
Vydal : PosLSi Tied CA 4

do: 17.10.2 :39:22-1)00 +1)2:0
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Popis Č. 1

objekt: so 201
Č. položky: 15
Kód položky: 21341
Popis položky: DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
MJ M3
J.C. 94 958,42 Kč
Možství původní 0,604
Změna 1,696
MOŽSNI po změně 2,300

Popis zrňěňY a její účel :

Úprava řešení s ohledem na vybráni konkrétního dodavatele odvodňovacího systému, kapacitu
odvodňovacího systému a možnosti prostupu skrz mostní závěr. Kapacita obrubníkového odvodněni
není dostatečná pro odvedeni předpolí (SO 203) a mostu (SO 201) v jednom profilu. V novém řešení
je navržen separátni odvodňovací systém pro most (SO 201), který je z důvodu kapacity rozšířen o
zapuštěný odvodňovací proužek šířky 0,5m a v prostoru mezi piliň P3 a P4 o dvě nerezové trubky ON
110.

Cena vychází z: Původní položka v rozpočtu

l

i

Elektronický .10.2021
Certifikát ' a pod :

Jméno : Mgr. ' ' wá
Vydal : PosLSi Tied CA 4

do: 17.10.2 :39:22-1)00 +1)2:0
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Popis Č. 2

objekt: so 201
Č. položky: 102
Kód položky: 578142115
Popis položky: Litý asfalt MA 8 (LAJ) ti 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
MJ M2
J.C. 1 127,00 Kč
Možstvľ původní 0,000
Změna 50,550
Možství po změně 50,550

Popis změny a její účel :

Úprava řešeni s ohledem na vybráni konkrétního dodavatele odvodňovacího systému, kapacitu
odvodňovacího systému a možnosti prostupu skrz mostní závěr. Kapacita obrubníkového odvodněni
není dostatečná pro odvedení předpolí (SO 203) a mostu (SO 201) v jednom proňlu. V novém řešení
je navržen separátni odvodňovací systém pro most (SO 201), který je z důvodu kapacity rozšířen o
zapuštěný odvodňovací proužek šířky 0,5m a v prostoru mezi pilíři P3 a P4 o dvě nerezové trubky ON
110.

výpočet množství: 1 01,1m * 0,5m = 50,550 m2

Cena vychází z: Nabídky dodavatele

Elektronický .10.2021
Certifikát ' a pod :

Jméno : Mgr. ' ' wá
Vydal : PosLSi Tied CA 4

do: 17.10.2 :39:22-1)00 +1)2:1)
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Popis Č. 3

objekt:
Č. položky:
Kód položky:

Popis položky:

MJ
J.C.
Možstvi původní
Změna
Možstvi po změně

SO 201
103
R
Materiály-nerezové komponenty a roury pro doplnění obrubníkového
odvodněni

KPL
2 974,92 Kč

0,000
73,500
73,500

Popis změny a její účel :

Uprava řešení s ohledem na vybrání konkrétního dodavatele odvodňovacího systému, kapacitu
odvodňovacího systému a možnosti prostupu skrz mostní závěr. Kapacita obrubníkového odvodněni
není dostatečná pro odvedeni předpolí (SO 203) a mostu (SO 201) v jednom profilu. V novém řešeni
je navržen separátní odvodňovací systém pro most (SO 201), který je z důvodu kapacity rozšířen o
zapuštěný odvodňovací proužek šířky 0,5m a v prostoru mezi pilíři P3 a P4 o dvě nerezové trubky DN
110.

výpočet množství: 36,5m " 37,0m = 73,5m

Cena vychází z: Nabídky dodavatele

Elektronický .10.2021
Certifikát ' a pod :

Jméno : Mgr. ' ' wá
Vydal : PosLSi Tied CA 4

do: 17.10.2 :39:22-1)00 +1)2:0
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Popis Č. 4

objekt: so 201
Č. položky: 104
Kód položky: 936943131
Popis položky: Montáž odvodnění mostu z potrubí nerezového DN
MJ M
J.C. 140,34 Kč
Možství původní 0,000
Změna 73,500
Možství po změně 73,500

150

Popis změny a její účel :

Úprava řešení s ohledem na vybrání konkrétního dodavatele odvodňovacího systému, kapacitu
odvodňovacího systému a možnosti prostupu skrz mostní závěr. Kapacita obrubníkového odvodnění
není dostatečná pro odvedení předpolí (SO 203) a mostu (SO 201) v jednom profilu. V novém řešení
je navržen separátní odvodňovací systém pro most (SO 201), který je z důvodu kapacity rozšířen o
zapuštěný odvodňovací proužek šířky 0,5m a v prostoru mezi pilíři P3 a P4 o dvě nerezové trubky ON
110.

Cena vychází z: URS 2021/1 * koeficient

Elektronický .10.2021
Certifikát ' a pod :

Jméno : Mgr. ' ' wá
Vydal : PosLSi Tied CA 4

do: 17.10.2 :39:22-1)00 +1)2:0



PřIloha č.1

Změnový list č. 6
" """" stavba: Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Datum : 29.06.2021
Vypracoval :

Popis změny a její účel :
Změny ve změnovém listu č. 6 se týkají so 201, 203
Úprava řešeni s ohledem na vybrání konkrétního dodavatele odvodňovacího systému, kapacitu odvodňovacího
systému a možnosti prostupu skrz mostní závěr. Kapacita obrubníkového odvodnění není dostatečná pro
odvedení předpolí (SO 203) a mostu (SO 201) v jednom profilu. V novém řešení je navržen separátní
odvodňovací systém pro most (SO 201), který je z důvodu kapacity rozšířen o zapuštěný odvodňovací proužek
šířky 0,5m a v prostoru mezi pilíři P3 a P4 o dvě nerezové trubky ON 110.

Popis jednotlivých změn je uveden zvlášť ke každé položce v jednotlivých přílohách.

Popis položky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA
11+, liS TL. 40MM je požadována obrusná vrstva s M2 -79,800 394,26 - 31 461,95 Kč SO 201; Popis Č.1
tichým povrchem ,
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO ' ' .
250MM KUS -8,000 2 912,83 - 23 302,64 Kč SO 201; Popis Č.2
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABYZ BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠĹŘ DO " ' .
400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 120MM M -24,031 3 786,69 - 90 997,95 Kč SO 201; Popis Č.3
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABYZ BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠĹŘ DO '
400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 120MM M -80,000 3 786,69 - 302 935,20 Kč SO 203; Popis Č.4

,

,

P

r r
k

i " " '

cena celkem bez DPH l - 4& Él97,74 kC

jméno: den: podpis:
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r
Popis Č. 1

Objekt:
Č. položky:
Kód položky:

Popis položky:
MJ
J.C.
Možství původní
Změna
Možství po změně

SO 201
43
574J54
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, liS TL.
40MM Je požadována obrusná vrstva s tichým povrchem

M2
394,26 Kč

793,800
-79,800
714,000

Popis změny a její účel :

Úprava řešeni s ohledem na vybrání konkrétního dodavatele odvodňovacího systému, kapacitu
odvodňovacího systému a možnosti prostupu skrz mostní závěr. Kapacita obrubníkového odvodnění
není dostatečná pro odvedení předpolí (SO 203) a mostu (SO 201) v jednom profilu. V novém řešení
je navržen separátni odvodňovací systém pro most (SO 201), který je z důvodu kapacity rozšířen o
zapuštěný odvodňovací proužek šířky 0,5m a v prostoru mezi piliři P3 a P4 o dvě nerezové trubky DN
110.
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Popis Č. 2

objekt:
Č. položky:
Kód položky:
Popis položky:
MJ
J.C.
MOŽSNI původní
Změna
Možství po změně

SO 201
53
87444
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO 250MM

M
2 912,83 Kč

8,000
-8,000
0,000

Popis změny a jejÍ účel :

Uprava řešení s ohledem na vybráni konkrétního dodavatele odvodňovacího systému, kapacitu
odvodňovacího systému a možnosti prostupu skrz mostní závěr. Kapacita obrubníkového odvodnění
není dostatečná pro odvedení předpolí (SO 203) a mostu (SO 201) v jednom profilu. V novém řešeni
je navržen separátni odvodňovací systém pro most (SO 201), který je z důvodu kapacity rozšířen o
zapuštěný odvodňovací proužek šířky 0,5m a v prostoru mezi pilíři P3 a P4 o dvě nerezové trubky DN
110
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r Popis Č. 3

objekt:
Č. položky:
Kód položky:

Popis položky:

MJ
J.C.
Možstvi původní
Změna
Možstvi po změně

SO 201
64
935113
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠĹŘ DO 400MM VÝŠ DO
500MM S OBRUBOU 120MM

M
3 786,69 Kč
129,531
-24,031
105,500

Popis zrňěňY a její účel :

Upráva řešení s ohledem na vybrání konkrétního dodavatele odvodňovaclho systému, kapacitu
odvodňovacího systému a možnosti prostupu skrz mostní závěr. Kapacita obrubníkového odvodnění
není dostatečná pro odvedeni předpolí (SO 203) a mostu (SO 201) v jednom profilu. V novém řešeni
je navržen separátni odvodňovací systém pro most (SO 201), který je z důvodu kapacity rozšířen o
zapuštěný odvodňovací proužek šířky 0,5m a v prostoru mezi pilíři P3 a P4 o dvě nerezové trubky DN
110.
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rPopis Č. 4

objekt:
Č. položky:
Kód položky:

Popis položky:

MJ
J.C.
Možstvi původní
Změna
Možstvi po změně

SO 203
32
935113
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠĹŘ DO 400MM VÝŠ DO
500MM S OBRUBOU 120MM

M
3 786,69 Kč

80,000
-80,000

0,000

Popis změny a její účel :

Uprava řešení s ohledem na vybráni konkrétního dodavatele odvodňovaclho systému, kapacitu
odvodňovacího systému a možnosti prostupu skrz mostní závěr. Kapacita obrubníkového odvodnění
není dostatečná pro odvedení předpolí (SO 203) a mostu (SO 201) v jednom profilu. V novém řešeni
je navržen separátní odvodňovací systém pro most (so 201), který je z důvodu kapacity rozšířen o
zapuštěný odvodňovací proužek šířky 0,5m a v prostoru mezi pilíň P3 a P4 o dvě nerezové trubky DN
110.
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změnový list č. 7
' ' " """giävbá: Most přes ulici Mezibořská v LitŮ'inově

Datum : 23.07.2021
Vypracoval :

Příloha Č.1

l
l

Popis změny a její účel :
Změny ve změnovém listu č. 7 se týkají so 101.2
Úprava řešeni kanalizace dle potřeb odvodňovacího systému na mostě, které není dle DZS realizovatelné.
zjištěný stav stávajÍcÍch dičních vpustí a potřeby odvodňovacího systému na mostě vyvolaly nové řešení. PředpoII mostu
za opěrou 08 je potřeba s ohledem na minimalizaci přítoků vody na most vést v separátním systému. K realizaci této nové
oddělené větve odvodnění byly vybrány dvě stávající Učni vpusti v blízkosti opěry 08 a potrubí vedoucí do křižovatky ulic
Podkrušnohorská a Ke Střelnici. Kamerová prohlídka však ukázala závažné nedostatky ve stávající konstrukci kanalizace.
Především je zřejmá netěsnost ve spárách mezi prefabrikovanými prvky vstupních šachet, která může v dlouhodobém
horizontu způsobit zvodnění a následný odtok obsypu šachty. Sysiém se bude realizovat jako nový. Před opěrou 01 byb
přikročeno k odvedeni vody z mostu do vpusti situované v přIstupovém chodníku na most po levé straně ve smyslu
staničení, neboť původně uvažovaná a přemísťovaná dični vpust ve vozovce se ukázala jako nefunkční a nikam nevedla.

ii fodv VYl ůľt

Popis pobžky
Hbubení tř. I - kanalizace a rcSření pro šachty vC.
naložení, odvozu do 2Okm a dožení
HloubenI tř. I - kanalizace a rošIřeni pro šachty vC.
naložení a odvozu na mezideponii

Pažení jam (zřízeni + odstranění)

Poplatek za skládku

zpětný zásyp jam vc. hutnění

Hutnící zkouška
Obsypáni potrubí ze štěrkopísku VC. nákupu materiálu a
dopravy

Monitoring stok - kamerový systém

Lože pod potrubí

Osazení betonových dílců pMenců/rámů

Betonové dílce - prstenCe/rámy

Montáž kanalizačnIho potrubí ON 200

Potrubí PVC SN 12 ON 200 dl. 6 m

Montáž kanalizačního potrubí ON 300

Potrubí PVC SN 12 ON 300 dl. 6 m

Montáž kanalizačnIho potrubí ON 600

Potrubí PVC SN 12 ON 600 dl. 6 m vC. spojek

Montáž kolen PP trub DN 200

Koleno PVC DN 200/45°

Tlaková zkouška vzduchem ON 200

Tlaková zkouška vzduchem DN 300

Osazení betonových dÍ|cŮ skruží rovných

Betonové dílce - skruže rovné VC. těsněni

MJ

m3

m3

m2

, t
m3

kus

, m3

m

, m3

kus

kus

m

kus

m

kus

m

kus

kus

kus

úsek

, úsek

kus

kus

počet MJ KČ/Mj

124,176 748,10

193,934 381,56
P

402,000: 502,90

211,099 200,16
. .

318,110 191,40
, ,

2,000 8 131,50

88,910 1 174,06,

108,000 81,32,

26,660 1 513,7F
t

12,000 322,76Í

12,000 499,15
,

53,200 222,68

6,000 5 029,02

54,6 248,950

10 12 491,240

24 1 107,140

4 38 389,440,

4 319,010,

4 1 069,610,

3 4 253,400,

2 4 878,900)

9 1 188,450!
l

9 2 373,150'

cena celkem Poznámka

92 896,07 Kč Popis Č. l; SO 101.2

73 997,46 Kč Popis Č. l; SO 101.2

202 165,80 Kč Počňs Č. l; SO 101.2

42 253,58 Kč Popis Č. l; SO 101.2

60 886,25 Kč poýs Č. l; SO 101.2

16 263,00 Kč Po8s Č. l; SO 101.2

104 385,67 Kč Popis Č. l; SO 101.2

8 782,56 Kč Popis Č. l; SO 1012

40 355,51 KČ Popis Č. l; SO 101.2

3 873,12 Kč Popis Č. l; SO 101.2

5 989,80 Kč Popis Č. l; SO 101.2

11 846,58 Kč Popis Č. l; SO 101.2

30 174,12 Kč Popis Č. l; SO 101.2

13 592,67 Kč Popis Č. l; SO 101.2

. 124 912,40 Kč Popis Č. l; SO 101.2

, 26 571,36 Kč Popis Č. l; SO 101.2

, 153 557,76 Kč Popis Č. l; SO 1012

, 1 276,04 Kč ,PopLs Č, l; SO 1,012

, 4 278,44 Kč Popis Č. l; SO 101,2
12 760,20 Kč Popis Č. l; SO 101.2

. 9 757.80 Kč Popis Č. l: SO 101.2

, 10 696,05 Kč Popis Č. I; SO 101.2
j 21 358,35 Kč Popis Č. l; SO 101,2
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Osazeni betonových dílců sknjži přechodových

Betonové dílce - skruže ořechodové

Osazeni betonových dílců skruži základových

Betonové dílce - skruže základové

Zřízeni kanalizační uliční vpus6 z betonových dílců

Skruže pro uliční vpust

Osazení poklopů litinových

Poklop D 400 ON 600 BG'BG

Osazení mřIžI litinových

Koš IS uliční 600x385x270 vysoký a4 £ozink

Mříž D 400 500x500 BG/GU s pantem

Vpust B125 Berounka rovná

vybouráni stávajících šachet do v 4 m

Vybouráni stávajÍcÍho potrubí ON 400-600

Ochrana sítí

' kus 4
, . ,

kus 4 ,
· k

kus 4

ŕ kus 4
.

) kus 3 '

' kus 9

kus 4
' ' Í

kus 4
.
, kus 3
· · r

kus 3

kus 2

kus 1
,

ks 2

m 24

kpl 1

1 402,370
,

3 746,750
.

1 895,270

14 162,570j

1 986,590

1 032,080,

1 501,200,

11 969,570j
1 652,570j

900,720'

6 415,130

16 943,540

6 076,110

979,530
,

33 165,390

cena celkem bez DPH

Příloha Č.1

, 5 609,48 Kč Popis Č. l; SO 101.2
14 987,00 Kč Popis Č. l; SO 101.2

i 7 581,08 Kč Popis Č. l; SO 101.2 ,

. 56 650,28 Kč PoNs Č. l; SO 101.2
5 959,77 Kč Popis Č. l; SO 101.2

9 288,72 Kč Popis Č. l; SO 101.2

6 004,80 Kč Popis Č. l; SO 101.2

47 878,28 Kč Popis Č. l; SO 101.2

4 957,71 Kč Popis Č. l; SO 101.2

2 702,16 Kč Popis Č. l; SO 101.2

12 830,26 Kč Popis Č. l; SO 101.2

16 943.54 Kč Popis Č. I; SO 101.2

12 152,22 Kč Popis Č. l; SO 101.2

23 508,72 Kč Popis Č. l; SO 101.2

33 165,39 Kč Popis Č. l; SO 101.2

1 332 850,00 Kč
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rPopis Č. 1

objekt: so 101.2
Č. položky: 100-136

Popis změny a její účel :

Navržené řešeni dle DZS není realizovatelné. zjištěný stav stávajĹcĹch uličních vpustí a potřeby
odvodňovacího systému na mostě vyvolaly nové řešení. Předpolí mostu za opěrou 08 je potřeba s
ohledem na minimalizaci přítoků vody na most vést v separátním systému. K realizaci této nové oddělené
větve odvodnění byly vybrány dvě stávající uliční vpusti v blízkosti opěry 08 a potrubí vedoucí do
křižovatky ulic Podkrušnohorská a Ke Střelnici. Kamerová prohlídka však ukázala závažné nedostatky ve
stávající konstrukci kanalizace. Především je zřejmá netěsnost ve spárách mezi prefabrikovanými prvky
vstupních šachet, která může v dlouhodobém horizontu způsobit zvodnění a následný odtok obsypu
šachty. Systém se bude realizovat jako nový. Před opěrou 01 bylo přikročeno k odvedení vody z mostu
do vpusti situované v přístupovém chodníku na most po levé straně ve smyslu staničení, neboť původně
uvažovaná a přemisťovaná uliční vpust ve vozovce se ukázala jako nefunkční a nikam nevedla. Nelze ji
tedy využit.
Položky obsahují zhotovení kompletnlch zemní prací dle návrhu úpravy kanalizace za mostem a před
mostem nad rámec PDPS včetně dodávky materiálu kanalizace.

Cena vychází z: Nabídky poddodavatele vC. režie a přiměřeného zisku

Elckt,·,,,,ický
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Dodatek Č.3 Smlouvy o dílo číslo: KT/11230/20

Smlouva o dílo: Most přes ulici Mezibořska v Litvinově

Datum Jméno Funkce Podpis

Zpracoval: 13.09.2021 referent OIRR
C =

Schválil: 13.09.2021 vedoucí OIRR

Správce rozpočtu: 13.09.2021 ekonomka OIRR

Právní oddělení: 13.09.2021 právni oddělení ,

Schváleno - RM: Číslo usneseni:

ZM: Číslo usneseni:

Zveřejněno: Od: Do:

Vedení města: Karel Rosenbaum gestor

b
'""""·"·e '·"""" "Ý'

.Iii).' Ik : \1' ."' ' .'í ,I
L

\ 'd,i1 : Pn.iSi I|i.'(|('\j
|'| I l I4:í'L22 Ĺ,Ĺ,Ĺ,


