
  

  

 
 

 
 

Dodatek č. 2  

Smlouva o dílo na zhotovení 
stavby 
Název zakázky: „Rekonstrukce mostních 
objektů na tratích Hanušovice – Staré 
Město pod Sněžníkem, Hanušovice – 
Lichkov a Hanušovice - Mikulovice 
Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2788/2020 
ISPROFOND: 3273214993/5003530012 

a 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 
IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B,  
spisová značka 2419  
bank. spojení: xxx  

zastoupena:     Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 

  Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva 

  Vladimír Dvořák, člen představenstva 

Korespondenční adresa:  
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 20054/030114/01  
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
Zhotovení stavby 

 

Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na 
zhotovení stavby „Rekonstrukce mostních objektů na tratích Hanušovice – Staré Město 
pod Sněžníkem, Hanušovice – Lichkov a Hanušovice - Mikulovice“, která nabyla 
účinnosti dne 27. 7. 2020. 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem 
být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 
1.1 Z důvodu schváleného změnového listu č. 1 stavby (dále jen ZL 1), jehož předmětem 

jsou dodatečné práce spočívající v navýšení vrtů pro pažení pro stavbu, se smluvní strany 
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a na úpravě Ceny Díla.  

1.2 Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách Smlouvy: 

mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 
bod 3.3., který nově zní takto:     

3.3   Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, 
přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:                                                     14 150 320,16 Kč 

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2:                                                   160 800,00 Kč 

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 2:                                   14 311 120,16 Kč 

slovy:     

čtrnáctmiliónůtřistajedenácttisícstodvacet korun českých šestnáct haléřů  

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden 
v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v 
platnosti. 

2.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 5 Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 2  

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

V Olomouci dne  11.10.2021              V Olomouci dne  

 

………………………..........………….…………   ………………………….………………. 

      Ing. Miroslav Bocák    Ing. Hynek Schilberger 
  ředitel organizační jednotky     místopředseda představenstva 
     Stavební správa východ 
Správa železnic, státní organizace           
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Příloha č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 

 



Rozbor ceny zakázky Rekonstrukce mostních objektů na tratích

Hanušovice - Staré Město,

Hanušovice - Lichkov a 

Hanušovice - Mikulovice

Obor PS,

SO

Číslo 

objektu                                              

(PS /SO )

Název objektu Vlastník Cena bez DPH (Kč) Vícepráce                      

ZL č. 1

Méněpráce                       

ZL č. 1

Cena bez DPH včetně 

ZL č. 1

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01 Propustek km 6,602 trati Hanušovice – Staré Město Správa železnic 465 935,05 465 935,05

SO 02 Propustek km 7,472 trati Hanušovice – Staré Město Správa železnic 540 799,86 540 799,86

SO 03 Propustek km 8,318 trati Hanušovice – Staré Město Správa železnic 554 835,96 554 835,96

SO 04 Propustek km 83,557 trati Hanušovice – Lichkov Správa železnic 619 014,52 619 014,52

SO 05 Propustek km 46,695 trati Hanušovice – Mikulovice Správa železnic 1 828 216,05 160 800,00 0,00 1 989 016,05

SO 06 Železniční svršek na trati Hanušovice – Staré Město Správa železnic 4 956 208,50 4 956 208,50

SO 06.1
Železniční svršek na trati Hanušovice – Staré Město, 

následná úprava směrového a výškového uspořádání kolejí
Správa železnic 630 830,00 630 830,00

SO 07 Železniční svršek na trati Hanušovice – Mikulovice Správa železnic 1 734 423,04 1 734 423,04

SO 07.1
Železniční svršek na trati Hanušovice – Mikulovice, 

následná úprava směrového a výškového uspořádání kolejí
Správa železnic 212 710,00 212 710,00

SO 08 Železniční svršek na trati Hanušovice – Lichkov Správa železnic 2 290 557,18 2 290 557,18

SO 08.1
Železniční svršek na trati Hanušovice – Lichkov, následná 

úprava směrového a výškového uspořádání kolejí
Správa železnic 167 790,00 167 790,00

STAVEBNÍ OBJEKTY - celkem 14 001 320,16 14 162 120,16

Všeobecná část

SO 98-98 Všeobecný objekt Správa železnic 149 000,00 149 000,00

14 150 320 14 311 120,16

Poznámka:

Nabídková cena celkem bez DPH
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