
Úkon P ředpokládaný termín Poznámka

Odsouhlasení ZD zadavatelem 04.10.21
Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace 
zadavatelem. Textovou část ZD připravuje RTS a.s.

Uveřejnění na profilu zadavatele. 05.10.21 Zajišťuje RTS a.s. 

Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod. 22.10.21

Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám 
mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají 
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje 
zadavatele.

Otevírání nabídek 10:01 hod. 22.10.21
Otevírání nabídek probíhá ihned po konci lhůty pro 
podání nabídek.

Hodnocení 05.11.21

Posouzení a hodnocení nabídek, objasňování nabídek, 
doručování dokladů o před podpisem smlouvy. Lhůta na 
uvedené úkony je stanovena orientačně na 14 
kalendářních dnů včetně rezervy na případné 
vyjasňování.

Rozhodnutí o výběru dodavatele 15.11.21
Toto rozhodnutí zpravidla přísluší pouze statutárnímu 
orgánu zadavatele.

Uveřejnění rozhodnutí oznámení rozhodnutí o 
výběru dodavatele

16.11.21 Zajišťuje RTS, a.s.

Konec lhůty pro podání námitek 30.11.21

Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu. 
Pokud konec lhůty připadá na nepracovní den, 
automaticky se lhůta posouvá až na následující 
kalendářní den.

Lhůta pro uzavření smlouvy  na veřejnou 
zakázku - počátek

01.12.21
Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat 
RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení 
sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PR ŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název zakázky: „Technická a dopravní infrastruktura Habrová, Svita vy“
ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ na stavební práce

FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

FÁZE PŘÍPRAVY

FÁZE PODÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ LH ŮTA - FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝB ĚR DODAVATELE


