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DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
„Sluneční ostrov-Jiráskovo nábřeží, České Budějovice“ – zpracování zadávacích podkladů pro 

výběr zhotovitele projektové dokumentace 
 
číslo smlouvy objednatele: 2021000964 
číslo smlouvy zhotovitele: 03240221 
číslo veřejné zakázky: 21089 
 
veřejná zakázka malého rozsahu: ☒ 
spolufinancováno z ESI fondu: ☐  
 

I. Smluvní strany 
1. Objednatel: 
 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora, na základě plné moci  

 ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru 
IČO: 002 44 732 
DIČ: CZ 002 44 732   
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214 
 e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz 
 ID: kjgb4yx 

 
2. Zhotovitel: 

název: A8000 s.r.o.  
sídlo: Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 1520 

 zastoupený: Ing. Martin Krupauer, jednatel 
ve věcech technických: Ing. arch. Petr Hornát 
IČO: 466 80 543  
DIČ: CZ 466 80 543  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
kontaktní údaje:     
   
   

 
II. Předmět dodatku 

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 10. 6. 2021. Smlouva o dílo č. 2021000964 
nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“. 

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒ 
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3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 
 předmětu díla  ☐ 
 ceny díla  ☐ 
 doby plnění  ☒ 
4. Důvody změny závazku: 

Zhotovitel požádal o změnu doby plnění z důvodu nesrovnalostí mezi zajištěnými podklady, kdy byl 
zjištěn jejich vzájemný rozpor (úprava koryta řeky nebyla provedena podle zajištěné projektové 
dokumentace). Z tohoto důvodu je nutné zásadně přepracovat dokumentaci tak, aby návrh odpovídal 
skutečnému stavu. Tato skutečnost má vliv i na plnění zpracovatelů profesních částí, především pak 
vodohospodářského řešení.  

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. Doba 
plnění odst. 2 smlouvy. 
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní: 
 

III. Doba plnění 
2. Předložení zadávacích podkladů pro výběr zpracovatele projektové dokumentace ke kontrole 
objednateli: 
     do 112 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 20. 9. 2021, č. 1107/2021. 
 

 
V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích 
 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Ing. Petr Holický, náměstek primátora Ing. arch. Pavel Mařík, prokurista 
statutární město České Budějovice A8000 s.r.o. 

Ing. arch. 

Pavel 

Mařík

Digitálně podepsal 

Ing. arch. Pavel Mařík 

Datum: 2021.10.06 
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