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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa 11 číslo Změny SO/PS:

028.4Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka - Bráfova 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka - Bráfova

C 365/001

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + I-IOCHTIEF + SUBTERRA
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Tato Změna řeší vznik nového objektu SO C 365. Část tohoto SO 365 byla již realizována v rámci stavby 1/42 VMO Žabovřeská, 
etapa I. Z důvodu prostorové a časové kolize stavby 1/42 VMO Žabovřeská, etapa I a etapa II byl SO 365 v rámci 1/42 VMO 
Žabovřeská, etapa I zkrácen a zbývající část je  realizována v rámci stavby 1/42 VMO Žabovřeská, etapa II, viz Pokyn Správce 
stavby ze dne 25.01.2021.

Z důvodu realizace prací nad rámec původní zadávací dokumentace, Zhotovitel v samostatné korespondenci zpracoval aktualizaci 
harmonogramu s vyznačením vazeb na související objekty. 1 přes maximální snahu Zhotovitele o zrychlení výstavby přeložky 
vodovodu a koordinaci prací na dalších stavebních objektech, má požadovaná variace dopad do Milníku č. 1 dle pod.-čl. 4.29 
Provedení hlavní prohlídky tunelu. Celkový dopad do věcného milníku k dnešnímu dni je 42 dnů. Původní termín navrhovaný z 
událostí plynoucích z průběžného Claimu č. 3 byl 30.1.2023. Realizovanou variací se termín po zadání vazeb na související stavební 
objekty posouvá na 13.2.2023.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 9 080 024,77 9 080 024,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum 0^3 -^ 4  podpis

Supervize datum . ^ť/fypodpis

Správce stavby datum3 0 "09" 2021 P0ďpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, bud eny v
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž
•joučástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) jm éno

Zhotovitel__________________________________jméno
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

datuiti 0 -0 9 -  2 0 2 K  podpisN

29 /datum r podpis

Číslo paré 
____ i

8
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 028.4

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VM O Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka - Bráfova 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka - Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

Poř.

č.
pol.

Kód položky Název položky m j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%
1 10 11 12 13 14

Nové položky
100 02943R. Zhotovení dokumentace RDS
101 02944R.a Zhotovení dokumentace DSPS
102 12293. ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 

OBECNÉ TŘ. III
103 13273. HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 

NEPAŽ TŘ. I
104 13293. HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 

NEPAŽ TŘ. III
105 1741 IR. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 

ZHUTNĚNÍM
106 1751 IR. OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE 

ZHUTNĚNÍM
107 45157. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

KAMENIVA TĚŽENÉHO
108 451571. VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 
0,7

109 45212R. PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ 
ŽELEZOBETON

110 457325. VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ 
ŽELEZOBETON C30/37

111 457365. VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z 
OCELI 10505, B500B

112 457366. VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A 
SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ

113 45747R. VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z 
MALTY ZVLÁŠTNÍ (ERGELIT)

114 85158RN. TRUBNÍ VEDENÍ LITINOVÉ DN DO 
600MM

115 899308. DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ 
VODIČ

116 899309. DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ 
FÓLIE

f
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 028.4

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa 11 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 365 -  Vodovod DN 600 - přeložka - Bráfova 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka -  Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

117

118

119

120

121

122

899671.

89977.

899305RN. 

899310RN.

969I58R. 

94818r.

TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 
600MM
PROPLACH A DEZINFEKCE 
VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 
600MM
DOPLŇKY NA POTRUBÍ - 
ORIENTAČNÍ SLOUPEK 
DOPLŇKY NA POTRUBÍ- 
ELEKTRONICKÉ IDENTIFIKAČNÍ 
BODY MARKÉR
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM 
VODOVODNÍCH
DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ 
VČET ODSTRAŇ

Celkem 0 ,0 0 0 ,0 0 9  0 8 0  0 2 4 ,7 7 9  0 8 0  0 2 4 ,7 7 9  0 8 0  0 2 4 ,7 7 0 ,0 0

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: ?  1 Datum:
2 7 - 0 9 -  2021


