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MUZEUM REGIONU VALAŠS KO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZ ACE

Číslo smlouvy objednatele: - 

Číslo smlouvy zhotovitele: 21042/SOD 
 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

„Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském 
Meziříčí – etapa II.“ 

 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

 
 

1.1. Objednatel : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01 
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxx 
IČ0 : 00098574 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 3136851/0100 
Tel. : 571 411 690 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
1.2. Zhotovitel : NOSTA, s.r.o. 
Sídlo : Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín 
Statutární orgán : Ing. Roman Chromek, jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5248 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxx 
IČO : 47671416 
DIČ : CZ47671416 
Plátce DPH :  ANO 
Bankovní ústav : ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín 
Číslo účtu :  889364/0300 
Tel. : 556 767 111 
E-mail : nosta@nosta.cz 
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1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků. 
 
1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly 
plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. 
Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně 
přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 
1.5. Identifikační údaje akce 
 
Název akce : „Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu kostela 

Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí – etapa II.“ 
 
Místo stavby : areál a kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském 

Meziříčí, ul. Sokolská, bez čísla popisného, katastrální 
území Valašské Meziříčí-Město, parcela číslo 176 a 
177 

 
Stavební povolení : společné povolení Městského úřadu Valašského 

Meziříčí, odboru územního plánování a stavebního 
řádu, č. j. MeUVM 040215/2021 ze dne 27. 4. 2021, 
nabytí právní moci ke dni 26. 5. 2021 

 
Investor (objednatel)  : Muzeum regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, 

755 01 Vsetín, IČO 00098574; 
xxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxx 

 
Projektová dokumentace  : „Muzeum regionu Valašsko – kostel Nejsvětější 

Trojice Valašské Meziříčí – rozvoj areálu II. etapa – 
zhotovení projektové dokumentace, výkon 
inženýrské činnosti a autorský dozor – projektová 
dokumentace pro provádění stavby, zhotovení 2020 
– 06 

  
Projektant (GP), autorský dozor  : BP projekt, s. r. o., Havlíčkova 234/1, 757 01 

Valašské Meziříčí, IČO 25832395 
 
Technický dozor stavebníka  : ACUTIA spol. s .r. o. 
   Rybníčky 512, Kudlov, 760 01 Zlín 
   xxxxxxxxxxxxxxx 
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Koordinátor BOZP objednatele  :       ACUTIA spol. s .r. o. 
   Rybníčky 512, Kudlov, 760 01 Zlín 
    xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Generální dodavatel stavby   : NOSTA, s.r.o. 
 
Realizační tým   : xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Stavbyvedoucí zhotovitele    : xxxxxxxxxxxxxxx 
(člen realizačního týmu) 
 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a : xxxxxxxxxxxxxxx 
zasílání daňových dokladů       

 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat : xxxxxxxxxxxxxxx 
zjišťovací protokoly a soupisy  xxxxxxxxxxxxxxx 
provedených st. prací, dodávek a služeb 

 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo: 

 
zhotovení stavby pro akci „Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve 

Valašském Meziříčí – etapa II.“   
(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.2. Dílem se rozumí: 

2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména: 
- Investičním záměrem č. 1729/090/01/21 na akci Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu 

kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí – etapa II. ve znění pozdějších dodatků, 
- projektovou dokumentací pro provádění stavby - Muzeum regionu Valašsko – kostel Nejsvětější 

Trojice Valašské Meziříčí – rozvoj areálu II. etapa, zpracovanou BP projekt, s. r. o., Havlíčkova 
234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 25832395, 06/2020, 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, 

- podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy, 
- společným povolením Městského úřadu Valašského Meziříčí, odboru územního plánování a 

stavebního řádu, č. j. MeUVM 040215/2021 ze dne 27. 4. 2021, nabytí právní moci ke dni 26. 5. 
2021, 

- koordinovaným závazným stanoviskem (obsahuje závazné rozhodnutí státní památkové péče 
k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení) Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru 



 
 

 

 

Strana 4 

 

MUZEUM REGIONU VALAŠS KO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZ ACE

životního prostředí sp. zn. MěÚVM 033326/2020-2-330.2 ze dne 8. 7. 2020, 
- touto smlouvou o dílo. 

 
2.2.2.  dokumentace skutečného provedení stavby, 
2.2.3.  zaměření skutečného provedení stavby. 

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti 
a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). 

2.4. Stavba je členěna na následující stavební objekty (stavební části) nebo provozní soubory: 

SO 01 provozně hygienické zázemí (součástí je PS 02 vzduchotechnika) 
SO 02 vjezd do areálu 
SO 03 zpevněné plochy – 1. část (východní část) 
                       zpevněné plochy – 2. část (v západní části) navrženo k realizaci v r. 2022 
SO 04 zahrada – 1. část 

zahrada – 2. část (ve výkazu výměr s názvem pouze SO 04 Zahrada) navrženo k 
realizaci v r. 2022 

SO 05 oplocení, stavební prvky v areálu – 1. část 
oplocení, stavební prvky v areálu – 2. část navrženo k realizaci v r. 2022 

SO 07 venkovní osvětlení – 1. část (příprava patek k osazení sloupů svítidel) 
                       venkovní osvětlení – 2. část (svítidla) navrženo k realizaci v r. 2022 
SO 08 vnitro areálové rozvody NN (součástí je PS 01 Rozšíření elektronického 

zabezpečovacího zařízení) 
SO 09 přípojka vody 
SO 10 Přípojka splaškové kanalizace 
  Vedlejší rozpočtové náklady 
 
Mobiliář definovaný v projektové dokumentaci a vymezen na listě s názvem MOBILIÁŘ výkazu 
výměr v SO 04 zahrada – 2. část není předmětem této smlouvy o dílo. Bude soutěžen odděleně 
z důvodu financování z dotačního projektu INTERREG – Bílé Karpaty. 

 
2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry 

stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, a 
touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu 
všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze 
spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele 
upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel. 

2.6. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i: 
2.7.1. zaměření staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů 

stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se 
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stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zpracování výškopisu a 
polohopisu, 

2.7.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu, 
2.7.3. důsledný denní úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení 

stavby (obzvláště provádění úklidu v průběhu zemních prací a to bezodkladně po znečištění 
přístupových, příjezdných komunikací a prostor dopravního napojení stavebních pozemků 
včetně jejich okolí), 

2.7.4. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a účastníků 
správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení, 

2.7.5. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 
2.7.6. důsledná ochrana celého areálu kostela Nejsvětější Trojice, který je památkově chráněný – 

včetně vlastního objektu kostela, zeleně, stromů a pietních a náhrobních artefaktů v areálu 
kostela, 

2.7.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch, 

2.7.8. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, 
přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, 

2.7.9. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla, 

2.7.10. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech 
opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování 
postupových harmonogramů), 

2.7.11. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné 
provedení a dokončení díla, 

2.7.12. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována na 
kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části 
díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění 
stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být 
požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace, 

2.7.13. provedení demolice a demontáže stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 5412020 Sb. Sb., o 
odpadech, a jeho prováděcími předpisy, 

2.7.14. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za 
účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní 
činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel 
povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o 
plnění těchto povinností, 

2.7.15. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a 
dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.7.16. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
2.7.17. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 
2.7.18. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní 
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prohlídce, 
2.7.19. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a 

zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, 
2.7.20. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby, 
2.7.21. dokumentace skutečného provedení a zaměření skutečného provedení díla, 
2.7.22. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před 

dokončením nebo zkušebním provozem, 
2.7.23. poskytnutí know-how a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a 
eventuální rekonstrukce stavby, 

2.7.24. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení 
a na vhodném místě, 

2.7.25. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů 
o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 
předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou 
zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli, 

2.7.26. zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby, obsahující zejména podmínky 
provozu, údržby, četnost a typ revizí, seřízení, kontrol apod. dodávaných zařízení a technologií 
nezbytných pro bezproblémový provoz díla, 

2.7.27. předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením objednateli; uvedené dokumenty 
budou zpracovány v českém jazyce, 

2.7.28. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi a 
předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora, 

2.7.29. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní 
pojištění dle čl. 12 této smlouvy. 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této 
smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně 
způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti 
zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování 
nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v 
souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené 
a očekávané. 

2.9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky 
v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje 
po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 
mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci 
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realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel se 
dále zavazuje ve zvýšené míře dbát na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to 
realizace předmětu plnění dle této smlouvy dovoluje, přijímat vhodná opatření k ochraně životního 
prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat 
nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí a při realizaci předmětu plnění zvolil 
přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na 
životní prostředí, pakliže splní požadavky objednatele dle této smlouvy. 

2.10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.9. této 
Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen 
tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu 
provedení.  

2.11. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací. 

2.12.  Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci, a zhotovitel 
je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. 
Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či 
technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen. 

2.13. Nepředvídané služby 
Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a ten je povinen poskytnout nepředvídané služby 
(práci). Pro kalkulaci ceny takové nepředvídané služby (práce) se použije sazba, odvozená z ceníku 
stavebních prací RTS, URS. 

2.14. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné 
formě a na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD - DWG, DGN, DOC, DOCX, 
XLS, XLSX) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce.  
2.14.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu 

zhotovení díla.  
2.14.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně 

razítka zhotovitele.  
2.14.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 

projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a  technickým dozorem stavebníka a 
jejich souhlasné stanovisko.  

2.14.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno 
označení „beze změn“.  

2.14.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část 
bude i v digitální podobě).  

2.14.6. Součástí dokumentace skutečného provedení bude rovněž: 
2.14.6.1. návrh provozního řádu dle čl. 2.7.26, 
2.14.6.2. zaměření stavby a inženýrských sítí dle čl. 2.7.1. 
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2.14.7. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 

2.15. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a bude předáno ve třech 
vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné 
vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh zaměření ke konzultaci před jeho odevzdáním. 

2.16. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 
2.16.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými 

subjekty pro zhotovitele. 
2.16.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří 

budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových 
poddodavatelů.  

2.16.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému neprodleně 
informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou 
poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v 
zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní 
pokutu dle čl. 15.11 této smlouvy. 

2.17. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na 
nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace 
tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k 
prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.  

2.17.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto 
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své 
stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v 
poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny 
budou uvedeny v zápise z KD. 

2.17.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat 
objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském 
systému zhotovitele možná. 

3. ZMĚNA SMLOUVY 

3.1. Forma změny smlouvy 
3.1.1 Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

3.1.2 Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

3.1.3 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě 
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3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
134/2016 Sb.“). 

3.3. Vyhrazené změny závazku 
Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy: 
3.3.1. Změna ceny plnění 

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu 
s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž 
měnit v případě uvedeném v čl. 2.13. 

3.3.2. Změna termínu plnění 
Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla 
v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností: 
a) Změna povahy či rozsahu díla 
b) Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 

Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám 
c) Vyšší moc 
3.3.2.1. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém 

harmonogramu. 
3.3.2.2. V případě, že z důvodu změny rozsahu díla dojde ke z výšení nákladů Zhotovitele, 

dohodly se strany na možnosti čerpání nepředvídaných služeb (prací) podle čl. 2.13. 
této smlouvy. O skutečnosti, že nastal důvod pro čerpání nepředvídaných služeb (prací) 
z důvodu prodloužení doby pro dokončení díla je Zhotovitel povinen bezodkladně 
informovat Objednatele. 

3.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo 
předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla a to zejména 
z důvodů: 
3.3.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v 

zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 
3.3.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v 

zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k 
rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

3.3.3.3. požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické 
infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické 
infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení apod. než bylo 
původně sděleno správci technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při 
povolování stavby,  

3.3.3.4. zlepšení ekonomie provozu instalovaných zařízení, (snížení energetických nákladů 
na provoz zařízení, menší četnost kontrol, menší četnost revizí, rychlejší detekce 
problému chodu zařízení, snížení nákladů na spotřebu energii apod.), 

3.3.3.5. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, majících dopad na 
předmět díla 

3.3.3.6. možnosti použití materiálů s lepšími technickými parametry za prokazatelně nižší 
jednotkovou cenu, než je uvedena v soupisech prací dle ustanovení této smlouvy o 
dílo, 

3.3.3.7. zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy   než je uvažováno v projektové 
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dokumentaci, 
3.3.3.8. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí než je navrženo v 

projektové dokumentaci, 
3.3.3.9. zjištění jiných základových podmínek než je uvažováno v projektové dokumentaci,  
3.3.3.10. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v 

nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, 
3.3.3.11. dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při kolaudačním řízení stavby, 
3.3.3.12. existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace 

nepředpokládala 
3.3.3.13. změny vyplývající ze samostatné dodávky strojů a zařízení  

3.3.4. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy 
 Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za 
podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena: 
3.3.4.1.  předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti 

plnění povinností na straně zhotovitele 
3.3.4.2. výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či nemožnosti 

plnění povinností na straně zhotovitele, 
3.3.4.3. odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 Zákona č. 134/2016 Sb., 
3.3.4.4. z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění, 
3.3.4.5. zánikem právnické osoby bez právního nástupce, 
3.3.4.6. v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti 

nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, 
3.3.4.7. v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů 

dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb., 
3.3.4.8. v případě prohlášení insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace, 

vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného 
právního předpisu na Zhotovitele nebo nastane-li Zhotovitele obdobná situace podle 
právního řádu země jeho sídla, 

3.3.4.9. v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, 
prostřednictvím níž prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 Zákona č. 
134/2016 Sb. 

3.3.4.10. Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 3.3.4 této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za 
podmínek uvedených níže v čl. 3.3.5 a 3.3.6 smlouvy a za předpokladu, že s touto 
změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze 
smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně 
složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů 
vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen 
„povolené změny smlouvy“) 

3.3.5. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů 
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 
Zákona č. 134/2016 Sb. je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V 
případě, že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném 
rozsahu s výjimkou povolených změn, může Objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem 
v pořadí dle hodnocení nabídek. 
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3.3.6. Změna dodavatele v ostatních případech 
V případě ukončení smlouvy dle článků 3.3.4.1 až 3.3.4.6 a čl. 3.3.4.8 této smlouvy je 
Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 
nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale 
bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede 
posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 
Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody 
pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody, pro 
které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro 
které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v původním zadávacím 
řízení, může Objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto 
vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle podmínek zadávací 
dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě, která bude zohledňovat pouze 
změny, které se přímo váží na změnu dodavatele. V případě, že vybraný účastník již předmět 
veřejné zakázky již zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého 
plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění 
veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její 
poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad 
ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu 
dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle 
položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem. 

3.4. Postup podle čl. 3.3.2 až 3.3.6 je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně 
domáhat. 

3.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 3.3.4., 
povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již 
provedeného plnění. 

3.6. Každá změna díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy. 

3.7. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem 
č. 134/2016 Sb.  

3.8. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity 
stanovené zejména v § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak. 

3.9. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, 
které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla 
dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem 
díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh 
změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání. 

3.10. Změnový list 
3.10.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově 

specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a 
autorským dozorem.  

3.10.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle čl. 7.1.6. Za 
úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel. 
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3.10.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě 
orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem. 

 

3.11. Ocenění víceprací a méněprací 
3.11.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 

položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). 
3.11.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, 

musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 
platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve 
kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která 
byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí 
být odsouhlasen objednatelem. 

3.11.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS 
platného v době realizace víceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané 
hodnotě díla dle zadávací dokumentace, 

3.11.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 
kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet 
individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií,   apod. 

3.11.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

 

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): do 30 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy na základě výzvy dle odst. 4.2. smlouvy. 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany 
zhotovitele předložit originál bankovní záruky dle odst. 6.12.1 a originál dokladu o pojištění dle odst. 
12.3 a 12.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o bankovní záruce a 
pojištění předložil. 

4.2. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze 
strany objednatele, a to nejpozději do 15 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k 
předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k 
doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 15 dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy V případě, že objednatel ve lhůtě do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a 
převzetí staveniště nedoručí, berou obě smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím 15.tého 
dne za doručenou zhotoviteli. Tento den je současně oběma smluvními stranami pokládán za 
poslední den lhůty k předložení dokumentů bankovní záruky dle odst. 6.12.1 a doklady o uzavřeném 
pojištění dle odst. 12.3 a odst. 12.4 této smlouvy. 

4.3. Dílčí (předpokládané) termíny: 
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4.3.1. Předání protokolů o měření a zkoušek, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní 
uvedení stavby do užívání:       14. 10. 2022 

4.3.2. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:   14. 10. 2022 
4.3.3. Zaměření skutečného provedení stavby:     14. 10. 2022 
4.3.4. Dokončení stavebních a jiných prací: 

 
- provedení prací 1. části díla:      do 31. 12. 2021  

SO 01 provozně hygienické zázemí  (součástí je PS 02 vzduchotechnika) 
SO 02 vjezd do areálu 
SO 03 zpevněné plochy  – 1. část 
SO 04 zahrada – 1. část  
SO 05 oplocení, stavební prvky v areálu – 1. část 
SO 07 venkovní osvětlení  – 1. část 
SO 08 vnitro areálové rozvody NN (součástí je PS 01 Rozšíření elektronického 

zabezpečovacího zařízení) 
SO 09 přípojka vody 
SO 10 Přípojka splaškové kanalizace 

  

-  provedení prací 2. části díla:      do 14. 10. 2022 
SO 03 Zpevněné plochy – 2. část  (v západní části) 
SO 04 Zahrada – 2. část (ve výkazu výměr s názvem pouze SO 04 Zahrada) 
SO 05 Oplocení, stavební prvky v areálu – 2. část 
SO 07 Venkovní osvětlení – 2. část (svítidla) 

 
4.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla: 14. 10. 2022. 

4.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

4.6. Harmonogram stavby:  
4.6.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí 

termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště, 
4.6.2. harmonogram bude členěn dle stavebních objektů (stavební části a provozních souborů); v 

případě požadavku objednatele bude harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s 
vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a 
bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. uzavření vstupů apod.),  

4.6.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně 
informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, 

4.6.4. termín dokončení a předání díla dle čl. 4.4 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu 
stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě a v souladu s ust. čl. 
3.3.2 této smlouvy. 

4.7. Místem plnění je Areál a kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, ul. Sokolská, bez čísla 
popisného, katastrální území Valašské Meziříčí-Město, parcela číslo 176 a 177. 
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5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, 
a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která 
činí: 

 
celková cena díla  8 844 990,00  korun českých bez DPH 

 

  1 857 447,90 Kč DPH 21 % 

 

10 702 437 korun českých 90 haléřů včetně DPH 

(slovy: desetmilionůsedmsetdvatisícečtyřistatřicetsedm korun českých devadesát haléřů včetně DPH) 
 

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného soupisu prací, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného soupisu prací nemají 
vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

5.3.1.  Oceněný soupis prací slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut.  

5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla.  

5.3.3.  Oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. 

5.5. Cena díla podle čl. 5.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže 
uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 
díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni 
zdanitelného plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací 
dokumentaci, 

c) v případě méněprací, 

d) v případě poskytnutí nepředvídaných služeb dle čl. 2.13 této smlouvy 

5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby. 
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5.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při 
provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle 
výkazu výměr. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2. Přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí je platební kalendář členěný na kalendářní měsíce a 
stavební objekty (stavební části) a provozní soubory (příloha č. 3 této smlouvy) na hrazení ceny za 
dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

6.3. Objednatel má finanční prostředky rozvrženy následovně (toto rozvržení činí podklad pro platební 
kalendář zhotovitele a vyznačuje maximální míru alokovaných finančních prostředků v daném 
roce): 

v roce 2021 max. 5 000 000 Kč s DPH, 
v roce 2022 max. 4 800 000 Kč s DPH. 

6.4. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na 
základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

6.5. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele 
(příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla.  Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace 
provedených prací.  

6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

6.7. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. 
Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních prostředků 
v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu předloženého zástupcům 
objednatele ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního kalendáře v daném 
kalendářním roce není důvodem zpracování dodatku ke smlouvě. V ostatních případech může 
zhotovitel požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke 
smlouvě. 

6.8. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

6.8.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
odsouhlasený a podepsaný technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a autorským 
dozorem (dále jen „AD“) a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a 
převzetí díla. Faktury musí být před předáním objednateli odsouhlaseny TDS. Bez těchto příloh 
je faktura neplatná. 

6.8.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději do 3 
kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci. 
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6.8.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. 
Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná 
jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o 
nečinnosti TDS. 

6.8.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli 
neprodleně po provedení kontroly.  

6.8.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení 
s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

6.8.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od 
jejich vrácení k přepracování.  

6.8.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a 
druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy. 

6.9. Objednatelem schválený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu a příloh dle čl. č. 6.8.1 je faktura neúplná. 

6.10. Fakturace: 

6.10.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem 
objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně 
doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude 
faktura vrácena zhotoviteli objednatelem prostřednictvím technického dozoru k přepracování 
a tato opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené 
práce budou vypořádány až v následné faktuře. 

6.10.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V 
pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne 
odeslání.  

6.10.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, nebo 
neobsahuje-li faktura přílohy dle čl. 6.8.1 je objednatel povinen tuto skutečnost do 10 
kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s 
uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. 
Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle čl. 6.10.2. Zhotovitel bere na vědomí, 
že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na smluvní pokutu dle čl. 15.20  této 
smlouvy. 

6.10.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
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6.10.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné 
faktuře. 

6.10.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech 
dosud vystavených faktur. 

6.11. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 5 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 95 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka bude 
uvolněna takto: 

6.11.1. 5 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, 
které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.12.  Bankovní záruky: 

6.12.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy o dílo, nejpozději však ke dni protokolárního převzetí staveniště (viz odst. 4.2 
této smlouvy) předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku 
originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve 
výši min. 500 000,- Kč. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele 
za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele 
týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které 
zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí 
vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností 
zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu 
dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po podpisu 
protokolu o převzetí dle čl. 11.4.3. oběma smluvními stranami st. Bankovní záruka musí 
být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez 
toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní 
záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné 
porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit. 

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že: 
6.13.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
6.13.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
6.13.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
6.13.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
6.13.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
6.13.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
6.13.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
6.13.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

6.13.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
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pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

6.14. Výše uvedené ustanovení smlouvy je relevantní pro obchodní vztahy (plnění), které spadají pod 
paragraf 109 zákona č. 235/2004, zákon o dani z přidané hodnoty (ve znění pozdějších předpisů). 

6.15. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího čl. 6.13. 

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 

7.1.1. investiční záměr akce č. 1729/090/01/21 včetně jeho případných dodatků, v digitální formě 
*.pdf, 

7.1.2. projektovou dokumentaci v podrobnostech pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby 
1x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů .dwg, .dgn, .doc, 
.docx, .xls, .xlsx zpracovanou BP Projektem, s.r.o., Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 25832395, 

7.1.3. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“, 

7.1.4. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a 
stavebního řízení v digitální formě ke stažení z webu organizace, na flash disku nebo na CD, 

7.1.5. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, 

7.1.6. vzor změnového listu, 

7.1.7. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby, 

7.1.8. koordinované závazné stanovisko (obsahuje závazné rozhodnutí státní památkové péče 
dokumentaci pro společné územní a stavební řízení) Městského úřadu Valašské Meziříčí, 
odboru životního prostředí sp. zn. MěÚVM 033326/2020-2-330.2 ze dne 8. 7. 2020. 

7.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 

7.2.1. staveniště na výzvu objednatele. 

7.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací. 

8. STAVENIŠTĚ 

8.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště 
zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání 
a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, jehož součástí musí být i 
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záznam o termínu předání bankovní záruky dle čl. 6.12.1 smlouvy (též viz odst. 4.2.této smlouvy). 
Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání 
je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

8.3. Zhotovitel je povinen vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně 
staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. 
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto 
smlouvou a platnými právními předpisy. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely 
související s realizací díla. 

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém 
území, zejména pak se zavazuje: 

8.4.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou 
infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů, 

8.4.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení 
stavby. 

8.5. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace 
umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli: 
8.5.1. tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho 

prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru 
stavebníka a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí 
tabuli na své náklady. 

8.5.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s 
objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu 
tabule. 

8.5.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a 
dobrém (čitelném) stavu. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 
8.6.1. zaměření staveniště, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich 

jednotlivých objektů a vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých 
pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol 
podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS. 

8.6.2.  řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 
8.6.2.1. stávající konstrukce staveb (zejména vlastní objekt kostela Nejsvětější Trojice včetně 

přístaveb, pietní artefakty na pozemku, zeleň, které nebudou stavebně upravovány, 
před poškozením a zničením, 

8.6.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 
8.6.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 
8.6.2.4. stávající nivelační body, jsou-li v místě stavby umístěny. 
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8.6.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních 
rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel 
uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou 
a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. 
Staveniště musí být oploceno a osvětleno. 

8.6.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a 
sociálním zařízením: 
8.6.4.1. prostory pro pořádání KD, 
8.6.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP. 

8.6.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo 
k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 

8.6.6. zamezit možnostem požáru dostatečnými odstupovými vzdálenostmi od potenciálních 
ohnisek požáru (přenosný elektrický rozvaděč, svařovací zařízení a jiné), zvýšeným dohledem 
dle zásad BOZP a PO např. při práci manipulaci s otevřeným ohněm, zákazem kouření v celém 
areálu kostela.  

8.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou 
dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, 
přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně 
odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.  

8.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel 
před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. 

8.10. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s 
ustanoveními zákona č. 540/2020 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů, v platném znění. 

8.11. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí 
staveniště nad rámec pracovních činností. 

8.12. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění 
díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v den předání 
a převzetí staveniště. 

8.13. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené 
vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 

8.14. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 
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9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 
autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele 
písemně upozornit. 

9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP a kontrolu kvality 
díla objednatelem nebo osobám objednatelem určených. 

9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám 
ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 
korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS. 

9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve 
smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP. 

9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové 
dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za 
správnost předané projektové dokumentace. 
9.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný 
vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy. 

9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v 
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. 
jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby 
stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, 
kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z objektivních důvodů možné tuto osobu 
jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není 
stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně 
stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být 
provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

9.7. Stavbyvedoucí musí být denně přítomen na stavbě až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v 
rámci přejímacího řízení. 

9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů od 
předání staveniště. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný 
den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě 
potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění 
díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu. 

9.9. Stavební deník (dále jen SD): 
9.9.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 
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9.9.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby. 

9.9.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

9.9.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.9.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 

9.9.6. Režimem stavebního deníku je míněno také pořizování zápisů do stavebního deníku denně 
a to před zahájením stavebních prací daného dne. 

9.10. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, 
nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce, potrubí, silnoproudu, 
slaboproudu apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, 
ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že 
práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání 
stavby. 

9.12. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě 
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

9.13. Výkresy a vzorky: 

9.13.1. výkresy: 

9.13.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro upřesnění 
některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této 
dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, 
plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící schémata, 
specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, 
apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování 
případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 
x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, 
editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě. 

9.13.2. vzorky: 

9.13.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem 
opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá 
objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět 
posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, 
dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. 
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9.13.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo 
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit 
nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. 
Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny 
plnění a cenu díla. 

9.13.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo 
dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. 
Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda 
požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a 
objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. 
Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele. 
Určeným vzorkem (prvkem, výrobkem) jsou míněny prvky, které jsou v projektové 
dokumentaci označeny technickými daty a které mají vliv na technické, provozní a 
vzhledový (estetický) stav díla. 

9.13.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů: 
9.13.2.4.1. Střešní krytina, vnější dveře a luxfery provozně hygienického zázemí, 
9.13.2.4.2. Barvu na nátěry sloupů vjezdu do areálu a provozně hygienického 

zázemí,  
9.13.2.4.3. Kamenné prvky – schody, dlaždice, odseky, kostky, obrubníky,  
9.13.2.4.4. Osvětlovací tělesa a jiné požadované výrobky a materiály. 

9.13.2.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky. 

9.13.2.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v 
případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované 
do stavby se stávají majetkem objednatele. 

9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat 
znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez 
jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských 
práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva 
příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, 
práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k 
výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo 
spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla. 

9.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k 
provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli 
jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

9.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z 



 
 

 

 

Strana 24 

 

MUZEUM REGIONU VALAŠS KO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZ ACE

tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
majetkových a finančních nároků. 

 

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY  
A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem. 

10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z 
KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, 
finančního a časového postupu provádění prací.  

10.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li 
o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně určení 
poddodavatelé zhotovitele. 

10.2.2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zajištění koordinačních porad za účelem 
řešení technických parametrů stavby, proběhu stavby, kontroly technických parametrů 
vzorků, kontrola plnění požadavku TDS pří realizaci stavby, projednávání subdodavatelského 
systému, plnění realizace akce dle smlouvy, plnění realizace stavby dle projektové 
dokumentace. Koordinační porady budou pořádány zhotovitelem zpravidla jednou týdně. 
Zhotovitel pořizuje zápisy z koordinačních porad, které zasílá je k odsouhlasení TDS. 

10.2.3. Náklady na účast na koordinačních poradách nese každý účastník samostatně ze svého. 
Požádá-li o to TDS nebo objednatel, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce 
zhotovitele, případně určení poddodavatelé zhotovitele. 

10.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není 
dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 

-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost stavby, 
-  hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

10.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

10.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 
Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku, 

10.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit 
povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb. 

10.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby 
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a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně 
poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP, 

10.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností 
vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel 
povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a 
jeho případných změn, 

10.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní 
nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech 
stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD. 

10.4.6. zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. 
Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby 
(stavbyvedoucí) zejména: 

- stavební deník, 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky, 
- přehled a seznam provedených zkoušek. 
 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích 
plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je 
splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci 
objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i 
před termínem plnění. 

11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 
objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, 
zejména technologické části stavby. 

11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní  vyzkoušení díla 
jako celku. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení 
včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné či komplexní vyzkoušení a jejich opakované 
provedení. 

11.3.1. Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací: 

11.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo 
dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají 
požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů. 
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11.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být 
vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení 
(zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a 
norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel 
objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení. 

11.4. Přejímací řízení: 

11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí 
datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data 
určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto 
smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v 
náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s 
opakovaným předáním a převzetím díla. 

11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý 
seznam objektů (místnosti, místa, prvky zahrady, skupiny keřů, stromů apod.), do kterého 
budou zaznamenávány případné vady a nedodělky  jednotlivých objektů, termíny 
odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, 
že stavební a jiné práce u objektu jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se 
zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři 
stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků 
se stanoviskem TDS, že jsou všechny vady a nedodělky odstraněny. 

11.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. 
Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům 
včetně technických norem a této smlouvě. 

11.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 
vyhotoveních: 

11.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření 
stavby a geometrického plánu, 

11.4.4.2. osvědčení (protokoly) o individuálním vyzkoušení díla, 
11.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 

provozních), 
11.4.4.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020  Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, 
11.4.4.5. seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
11.4.4.6. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební 

provoz nařízen, 
11.4.4.7. návrh provozního řádu, 
11.4.4.8. protokol o zaškolení obsluhy, 
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11.4.4.9. stavební deník (deníky), 
11.4.4.10. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s 

technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

11.4.4.11. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně 
fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve, 

11.4.4.12. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního 
zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů před zahájením 
přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla, 

11.4.4.13. protokol o zaškolení obsluhy elektronických a elektrických zařízení a 
systémů. 

11.4.4.14. Bankovní záruku ve smyslu § 2029 NOZ dle odst. 6.12.1. 

11.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 
dílo. 

11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS, manažera stavby a stavbyvedoucího. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve 
kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

12.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 

12.2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody 
(ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

12.3.  Zhotovitel předloží do 10 dnů od účinnosti této smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou 
kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5 
mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty 
v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a 
převzetí objednatelem.  

12.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od účinnosti  této smlouvy originál nebo úředně ověřenou 
kopii smlouvy (případně pojistný certifikát) o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které 
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mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 10 mil. 
Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, 
případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).  

12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle článků 12.3 a 12.4 smlouvy do 10 
dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude 
pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

 

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

13.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

13.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

13.4.  Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale 
které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

13.5.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 

13.6.  Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku tj. po předání všech dílčích částí díla, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

13.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální 
opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na 
tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením 
obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a 
oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez 
souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o 
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opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, 
za něž zhotovitel neodpovídá. 

13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst.. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

13.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS, uživatele nebo objednatele kontroly technického 
stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se 
musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné. 

13.11. Zhotovitel předloží nejpozději 20 dní před dokončením díla jméno kontaktní osoby řešící reklamace 
a telefonní kontakt na tuto osobu. 

 

14. REKLAMACE 

14.1.  Jestliže objednatel nebo uživatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho 
části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
písemně zhotoviteli (reklamace). Reklamaci je rovněž oprávněn uplatnit uživatel díla. V reklamaci 
budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli nebo uživateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky 
nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s 
odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo 
možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné 
lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení 
za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi 
oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí 
být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, 
nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení 
havarijního stavu objednatelem nebo uživatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění 
havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději 
však do 48 hodin od jeho oznámení. 

14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14.5. V případě, že zhotovitel do 5 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. 
dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, 
která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 
spojené. 

14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez 
zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných 
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže 
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zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 

14.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly 
dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu 
díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci 
skutečného provedení díla. 

14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

15. SMLUVNÍ SANKCE 

15.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním celkového díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

15.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1 000,- Kč za 
každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

15.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení; 

15.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v 
dohodnuté lhůtě ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 

15.5.  zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude během 
dne přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 1 000,- Kč; 

15.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 5 000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení; 

15.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč;  

15.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 10 000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;    

15.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě 
ve výši 10 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie; 

15.10. zhotovitel zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, pokud objednateli 
řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle čl. 6.12. 

15.11. zhotovitel zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, jestliže neinformuje 
objednatele o změně poddodavatele dle čl. 2.16 a práce na stavbě v dané části bude realizovat (z 



 
 

 

 

Strana 31 

 

MUZEUM REGIONU VALAŠS KO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZ ACE

části nebo úplně) jiný poddodavatel, než je uvedeno v nabídce bez souhlasu objednatele za každý 
jednotlivý případ; 

15.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč v případě, že realizaci akce bude 
provádět jiný poddodavatel, než bude uvedeno v předaném poddodavatelském systému dle čl. 2.17 
a to za každých jednotlivý případ porušení předaného poddodavatelského systému samostatně, 

15.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo 
informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s čl. 8.5 této smlouvy, a to ve výši 2 000,- 
Kč za každý jednotlivý případ; 

15.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle čl. 9.9 
této smlouvy, a to ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

15.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci 
stavebních a zejména zakrývaných prací dle čl. 9.11 této smlouvy, a to ve výši 1 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ; 

15.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle čl. 12.3 této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den; 

15.17. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně 
montážní pojištění rizik dle čl. 12.4 této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč za každý započatý kalendářní 
den;  

15.18. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v 
rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového postupu 
hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s čl. č. 3 této smlouvy.  

15.19. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje 
technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Toto ustanovení se netýká postupu 

při změně díla v souladu s čl. č. 3 této smlouvy. 

15.20. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý den prodlení. 

15.21. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

15.22. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 30 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

15.23. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

15.24. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. Je-li toto právo na straně objednatele, musí být toto rozhodnutí schváleno 
příslušným orgánem objednatele, případně Zlínského kraje jakožto zřizovatelem objednatele. 
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16. ZÁNIK SMLOUVY 

16.1.  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 

16.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí 
být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla 
nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. 
Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích 
z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé 
straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok 
na odstoupení od smlouvy. 

16.3.  Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

16.5.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 30 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 50 kalendářních dnů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
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f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a 
dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

16.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů 
od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 
30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. 
více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických 
předpisů.  

16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  

16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude 
toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli.  

16.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže 
důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat 
za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se 
nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

16.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od 
smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval. 

16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, 
kterým je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury. 

16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy. 
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17. SPORY 

17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

 

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu 
s § 1730 čl. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a dostupné.  

19.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

19.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

20. VYŠŠÍ MOC 

20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které 
nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ 
vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je 
dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro 
příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, 
případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která 
nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  
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20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  

 

21. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU PRO SARS-COV-2 

21.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si 
ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatření orgánů veřejné moci 
vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 
(označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená 
vládou České republiky, Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená 
Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, či nařízena příslušnými orgány státní správy 
v oblasti hygieny, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy. 

21.2. S ohledem na objektivně existující situaci, kdy nelze vyloučit přijímání dalších opatření orgánů 
veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením viru s označením SARS-CoV-2,  jejichž obsah by mohl 
mít nyní nepředvídatelný dopad na splnitelnost povinností stran dle této smlouvy,  sjednávají si 
smluvní strany, že pokud dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo 
ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že budou mít za následek podstatnou změnu v možnosti 
kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), tyto vyhrazené změny dle ust. 
§ 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: 
21.2.1. Změna termínu plnění: 

21.2.1.1. Lhůta pro realizaci plnění stanovená touto smlouvou může být po nabytí její 
účinnosti stanovena nově/jinak, a to i opakovaně, z důvodu opakovaného zpřísnění 
opatření dle odst. 21 této smlouvy. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna podat 
návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že 
nastala některá z níže uvedených skutečností: 

21.2.1.1.1. Omezení volného pohybu osob, omezení vstupu do budov či zařízení, jež jsou 
pro plnění nezbytná či jiné omezení, jehož důvod spočívá ve zpřísnění 
opatření dle odst. 21 této smlouvy a mající podstatný vliv na nemožnost 
dodržení časového harmonogramu v rámci realizace díla. 

21.2.1.1.2. Zastavení lhůty pro realizaci plnění dle této smlouvy ze strany objednatele 
z důvodu zpřísnění opatření (např. karanténní opatření apod.) 

21.2.1.1.3. Pokyn k přerušení plnění zasílá zhotoviteli zástupce objednatele. O přerušení 
prací a stavení lhůty plnění bude učiněn zápis do stavebního deníku. Po 
pominutí důvodů přerušení plnění zasílá zhotoviteli výzvu k opětovnému 
spuštění prací zástupce objednatele ve věcech technických, a to tak, že výzvou 
stanovený den k opětovnému spuštění prací může nastat nejdříve 10 dnů od 
doručení této výzvy objednatele zhotoviteli, a nejpozději 30 dnů od doručení 
této výzvy objednatele zhotoviteli k opětovnému spuštění prací. Počet dnů, 
po které bude plnění dle tohoto odstavce smlouvy pozastaveno, je následně 
stejným počtem dnů, o které bude termín plnění posunut při zachování délky 
realizace díla. 
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21.2.2. Změna ceny plnění: 

21.2.2.1. Cenu je možno měnit v případě, kdy z důvodu zpřísnění opatření dle odst. 21 dojde 
k prodloužení doby plnění o dobu delší než 12 měsíců (tj. v případě, že původní 
stanovená doba plnění je prodloužena o více než 12 měsíců). V takovém případě je 
zhotovitel oprávněn požadovat navýšení celkové ceny dle odstavce 5.2. o „indexy 
cen stavebních děl 4-místných skupin podle klasifikace CZ-CC“ vydávané Českým 
statistickým úřadem (https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr#csp) za každé ukončené 
kalendářní čtvrtletí posunu termínu dokončení plnění z důvodu zpřísnění opatření 
dle odst. 21. Zhotovitel je povinen předložit TDS k odsouhlasení zatřídění CZ CC 
daných stavebních objektů a výpočet navýšení ceny. Na základě odsouhlaseného 
navýšení stavebních objektů budou daným procentem navýšeny jednotkové ceny 
soupisu prací daných stavebních objektů (příloha č. 1 této smlouvy). 

21.3. Každá změna termínu dokončení díla musí být zohledněna v časovém harmonogramu. 

21.4. Smluvní strana, které zpřísnění opatření brání v řádném a včasném plnění závazků dle této smlouvy, 
je povinna písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a to nejpozději do 7 dnů 
ode dne jejího vzniku; nedodržení této lhůty má za následek zánik práva postupovat dle tohoto 
článku smlouvy.). Jestliže zpřísněná opatření vyvolají nutnost změny závazku upraveného touto 
smlouvou, zavazují se strany o této změně jednat; pro tento případ je smluvní strana, které 
zpřísněná opatření brání v řádném a včasném plnění, povinna tuto skutečnost druhé straně 
prokázat a současně navrhnout, která ustanovení smlouvy a jak mají být dle jejího posouzení 
změněna. 

21.5. V případě, že objednatel uzná požadavek zhotovitele na změnu smlouvy za oprávněný, zavazují se 
smluvní strany postupovat analogicky dle ustanovení čl. 3 této smlouvy. 

 

22. ROZHODNÉ PRÁVO 

22.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

22.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pozdějších předpisů, 
se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského 
zákoníku. 

 

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

23.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka 
zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rozvoj areálu kostela 
Nejs. Trojice – etapa II.“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k 
uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. Jestliže ze zadávací dokumentace (zadávacích 
podmínek) k zakázce nebo z nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k 
realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, 
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smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu 
závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. 

23.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

23.3. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle 
této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká 
práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli 
díla. 

23.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi 
zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Smlouva je uzavřena, jsou li splněny podmínky 
platnosti a účinnosti. 

23.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

23.6. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

23.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.  

23.8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. V 
případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

23.9. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet), 
 Přílohou č. 2 této smlouvy je harmonogram prací a stavby v členění na kalendářní měsíce SO 

(stavební části) a IO, 
 Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce, SO (stavební části) 

a IO. 

23.10. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 
obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma 
smluvníma stranami). 

 
 

Ve Vsetíně dne …………………     V Novém Jičíně   dne ……………………… 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel Ing. Roman Chromek - jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………     ………………………………………… 



Název Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč vč. DPH

Hlavní soupis - 1. ETAPA 5 329 282,35 1 119 149,29 6 448 431,64

Hlavní soupis - 2. ETAPA 3 515 707,65 738 298,61 4 254 006,26

Nabídková cena celkem 8 844 990,00 1 857 447,90 10 702 437,90

Rekapitulace nabídkové ceny

Rozvoj areálu kostela Nejs. Trojice – etapa II.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BP1024
MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II.etapa,1.etapa realizace

NOSTA s.r.o. Nový Jičín

5 329 282,35

Sazba daně Výše daněZáklad daně
21,00% 1 119 149,295 329 282,35

0,0015,00% 0,00

CZK 6 448 431,64
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BP1024

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant:
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

010

005

001

006

004

007
008

002

009

003

03

04

02

01

Popis

SO 02 Vjezd do areálu
SO 03 Zpevněné plochy

SO 07 Venkovní osvětlení

SO 05 Oplocení,stavební prvky v areálu - 1.etapa

SO 01 Provizorně hygienické zázemí

D.1.4 Vzduchotechnika

D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika 

D.1.4 Zdravotně technická instalace

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

SO 08 Vnitroareálové rozvody NN
SO 09 Přípojka vody
SO 10 Přípojka splaškové kanalizace

SO 04 Zahrada - 1.etapa

Vedlejší rozpočtové náklady

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II.etapa,1.etapa realizace

147 045,07

1 536 152,28

232 359,34

1 227 021,88

258 204,47

125 676,68

BP projekt,s.r.o.

27.07.2021

Fajfrová Irena

Cena s DPH [CZK]

2 501 193,77

6 448 431,64

388 908,80

183 429,22
177 924,53

152 068,78

40 386,20

321 412,23

Cena bez DPH [CZK]

5 329 282,35

151 594,40

464 046,32

523 669,43 633 640,01

561 496,05

1 858 744,26

51 187,43
48 867,30

281 154,80

313 886,57

312 427,41

1 484 696,47
42 303,66

2 067 102,29

259 410,39
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 536 152,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 536 152,28 21,00% 322 591,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 858 744,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

001 - SO 01 Provizorně hygienické zázemí

01 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

NOSTA s.r.o. Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 536 152,28

HSV - Práce a dodávky HSV 559 394,27

    1 - Zemní práce 54 561,60

    2 - Zakládání 76 296,82

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 196 416,97

    4 - Vodorovné konstrukce 21 538,27

    5 - Komunikace pozemní 25 307,15

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 150 764,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 897,18

    998 - Přesun hmot 28 611,83

PSV - Práce a dodávky PSV 976 758,01

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 003,07

    713 - Izolace tepelné 48 237,65

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 47 760,30

    761 - Konstrukce prosvětlovací 16 553,78

    762 - Konstrukce tesařské 239 487,80

    763 - Konstrukce suché výstavby 25 687,34

    764 - Konstrukce klempířské 159 049,15

    765 - Krytina skládaná 10 540,33

    766 - Konstrukce truhlářské 119 827,86

    767 - Konstrukce zámečnické 73 937,86

    771 - Podlahy z dlaždic 29 798,18

    781 - Dokončovací práce - obklady 154 848,96

    783 - Dokončovací práce - nátěry 24 185,36

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 840,37

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

001 - SO 01 Provizorně hygienické zázemí

01 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 536 152,28

D HSV Práce a dodávky HSV 559 394,27

D 1 Zemní práce 54 561,60

1 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 30,697 358,10 10 992,60 CS ÚRS 2020 01

VV j1 (6,1+1,0*2)*(4,9+1,0*2)*0,424 23,697
VV j2 17,5*0,4 7,000
VV j Součet 30,697

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 5,300 837,76 4 440,13 CS ÚRS 2020 01

VV r1 (3,9+6,1)*2*0,5*(1,25-0,82+0,1) 5,300

3 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 19,602 617,17 12 097,77 CS ÚRS 2020 01

VV r (4,9+1,0*2+6,1+1,0*2)*2*(1,8+1,5)*0,5*(0,82-0,424) 19,602

4 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 
3, plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 1,369 1 937,91 2 653,00 CS ÚRS 2020 01

VV patky
VV s 0,5*0,5*1,095*5 1,369

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 42,561 96,67 4 114,37 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r+r1+s 56,968
VV -z -14,407
VV o Součet 42,561

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 425,610 7,31 3 111,21 CS ÚRS 2020 01

VV o*10 425,610

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 71,077 192,84 13 706,49 CS ÚRS 2020 01

VV o*1,67 71,077

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 42,561 17,22 732,90 CS ÚRS 2020 01
VV o 42,561

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 14,407 124,40 1 792,23 CS ÚRS 2020 01

VV r 19,602
VV (4,9+0,5+6,1+0,5*2)*(0,7+0,55)*0,5*0,4 3,125
VV -(3,9+6,1)*2*0,5*0,43 -4,300
VV -(3,9+0,05+6,1)*2*0,4*0,5 -4,020
VV z Součet 14,407

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 47,250 19,49 920,90 CS ÚRS 2020 01

VV 6,3*7,5 47,250

D 2 Zakládání 76 296,82

11 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 1,125 1 875,14 2 109,53 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*0,5*0,1*5 0,125
VV (3,9+6,1)*2*0,5*0,1 1,000
VV Součet 1,125

12 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 4,451 5 341,66 23 775,73 CS ÚRS 2020 01
VV (3,9+6,1)*2*0,5*0,43*1,035 4,451

13 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,369 5 341,66 7 312,73 CS ÚRS 2020 01
VV 0,5*0,5*1,095*5 1,369

14 K 279113135
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 10,100 3 444,58 34 790,26 CS ÚRS 2020 01

VV v.č.-200/2
VV (3,9+0,05*2+6,1)*2*0,5 10,100

15 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,099 83 924,98 8 308,57 CS ÚRS 2020 01

VV v.č.-200/2
VV 99,4*0,001 0,099

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 196 416,97

16 K 311237111
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl 
zdiva 300 mm

m2 5,500 1 699,81 9 348,96 CS ÚRS 2020 01

VV sokl-skladba S5
VV (4,9+6,1)*2*0,25 5,500

17 K 311237141
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 
zdiva 440 mm

m2 38,497 2 964,20 114 112,81 CS ÚRS 2020 01

VV v.č.-200/3
VV (4,9+5,2)*2*(2,25+2,5)*0,5 47,975
VV -0,25*1,125*6 -1,688

01 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

001 - SO 01 Provizorně hygienické zázemí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,25*0,625*2 -0,313
VV -0,25*0,75 -0,188
VV -0,25*0,875 -0,219
VV -1,0*2,02 -2,020
VV -0,8*2,02*2 -3,232
VV -0,9*2,02 -1,818
VV Součet 38,497

18 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 50,000 449,92 22 496,00 CS ÚRS 2020 01
VV 5*10 50,000

19 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 20,000 560,94 11 218,80 CS ÚRS 2020 01
VV 5*4 20,000

20 K 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 50 
mm

m 10,000 100,21 1 002,10 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0*10 10,000

21 K 317998115
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 
mm

m 5,000 152,06 760,30 CS ÚRS 2020 01

VV 1,25*4 5,000

22 K 342244101
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 
tloušťky 80 mm

m2 7,343 754,32 5 538,97 CS ÚRS 2020 01

VV (1,4+0,15+1,4+1,15)*(2,5+0,1+0,2) 11,480
VV -0,7*1,97*3 -4,137
VV Součet 7,343

23 K 342244121
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 
tloušťky 140 mm

m2 32,760 974,94 31 939,03 CS ÚRS 2020 01

VV (2,1+0,15+1,7+2,15)*2,8 17,080
VV (1,05+0,9+1,05+0,9+0,7*2+0,15*2)*2,8 15,680
VV Součet 32,760

D 4 Vodorovné konstrukce 21 538,27

24 K 417238233
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou 
v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace

m 20,200 224,97 4 544,39 CS ÚRS 2020 01

VV v.č.-200/6
VV 20,2 20,200

25 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,515 4 151,93 6 290,17 CS ÚRS 2020 01
VV v.č.-200/6
VV 20,2*0,3*0,25 1,515

26 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 4,600 1 138,18 5 235,63 CS ÚRS 2020 01
VV (5,2+4,0)*2*0,25 4,600

27 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 4,600 256,73 1 180,96 CS ÚRS 2020 01

28 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,085 50 436,75 4 287,12 CS ÚRS 2020 01

VV v.č.-200/6
VV 84,5*0,001 0,085

D 5 Komunikace pozemní 25 307,15
29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  0-63 m2 17,500 146,86 2 570,05 CS ÚRS 2020 01

30 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 17,500 216,80 3 794,00 CS ÚRS 2020 01

31 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pěší lože z kameniva

m2 17,500 716,95 12 546,63 CS ÚRS 2020 01

VV skladba S8
VV 17,5 17,500

32 M 58380758.1 žulové odseky t 4,375 1 462,05 6 396,47
VV 17,5/4 4,375

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 150 764,45

33 K 612131101.1
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně t.3mm

m2 29,470 89,01 2 623,12

VV m.č.1.01
VV (2,15+1,8)*2*(2,8-2,1) 5,530
VV m.č.1.02
VV (1,7+2,1)*2*0,6 4,560
VV m.č.1.03
VV (2,15+0,85+1,95)*2*0,6 5,940
VV (0,9+1,4)*2*0,6 2,760
VV m.č.1.04
VV (1,6+1,85)*2*0,6 4,140
VV (1,3+1,85)*2*0,6 3,780
VV (0,9+1,4)*2*0,6 2,760
VV Součet 29,470

34 K 612311111
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 29,470 269,10 7 930,38 CS ÚRS 2020 01

VV skladba S7
VV m.č.1.01
VV (2,15+1,8)*2*(2,8-2,1) 5,530
VV m.č.1.02
VV (1,7+2,1)*2*0,6 4,560
VV m.č.1.03
VV (2,15+0,85+1,95)*2*0,6 5,940
VV (0,9+1,4)*2*0,6 2,760
VV m.č.1.04
VV (1,6+1,85)*2*0,6 4,140
VV (1,3+1,85)*2*0,6 3,780
VV (0,9+1,4)*2*0,6 2,760
VV Součet 29,470

35 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 72,858 243,17 17 716,88 CS ÚRS 2020 01

VV skladba S4
VV jádrová omítka 
VV (4,9+6,1)*2*2,775 61,050
VV 6,1*(3,15-2,775) 2,288
VV 4,9*(3,15-2,775)*0,5*2 1,838
VV -0,25*0,875 -0,219
VV -0,25*0,75 -0,188
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,25*0,625*2 -0,313
VV -0,25*1,125*6 -1,688
VV -1,0*2,02 -2,020
VV -0,9*2,02*2 -3,636
VV -0,8*2,02*2 -3,232
VV (0,25+0,875)*2*0,15 0,338
VV (0,25+0,75)*2*0,15 0,300
VV (0,25+0,625)*2*0,15*2 0,525
VV (0,25+1,125)*2*0,15*6 2,475
VV (1,0+2,02*2)*0,4 2,016
VV (0,9+2,02*2)*0,4*2 3,952
VV (0,8+2,02*2)*0,4*2 3,872
VV Mezisoučet 67,358
VV skladba S5
VV (4,9+6,1)*2*0,25 5,500
VV Součet 72,858

36 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
80 mm

m2 5,500 541,50 2 978,25 CS ÚRS 2020 01

VV sokl 
VV (4,9+6,1)*2*0,25 5,500

37 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm

m2 5,610 405,41 2 274,35 CS ÚRS 2020 01

VV 5,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,610

38 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 67,358 261,71 17 628,26 CS ÚRS 2020 01

VV skladba S4
VV jádrová omítka 
VV (4,9+6,1)*2*2,775 61,050
VV 6,1*(3,15-2,775) 2,288
VV 4,9*(3,15-2,775)*0,5*2 1,838
VV -0,25*0,875 -0,219
VV -0,25*0,75 -0,188
VV -0,25*0,625*2 -0,313
VV -0,25*1,125*6 -1,688
VV -1,0*2,02 -2,020
VV -0,9*2,02*2 -3,636
VV -0,8*2,02*2 -3,232
VV (0,25+0,875)*2*0,15 0,338
VV (0,25+0,75)*2*0,15 0,300
VV (0,25+0,625)*2*0,15*2 0,525
VV (0,25+1,125)*2*0,15*6 2,475
VV (1,0+2,02*2)*0,4 2,016
VV (0,9+2,02*2)*0,4*2 3,952
VV (0,8+2,02*2)*0,4*2 3,872
VV Součet 67,358

39 K 622511121
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 5,500 962,71 5 294,91 CS ÚRS 2020 01

VV skladba S5
VV (4,9+6,1)*2*0,25 5,500

40 K 62253101R
Exteriérová fasádní stěrka tl.1,5mm+probarvený 
podkladní nátěr

m2 67,358 595,65 40 121,79

VV skladba S4
VV jádrová omítka 
VV (4,9+6,1)*2*2,775 61,050
VV 6,1*(3,15-2,775) 2,288
VV 4,9*(3,15-2,775)*0,5*2 1,838
VV -0,25*0,875 -0,219
VV -0,25*0,75 -0,188
VV -0,25*0,625*2 -0,313
VV -0,25*1,125*6 -1,688
VV -1,0*2,02 -2,020
VV -0,9*2,02*2 -3,636
VV -0,8*2,02*2 -3,232
VV (0,25+0,875)*2*0,15 0,338
VV (0,25+0,75)*2*0,15 0,300
VV (0,25+0,625)*2*0,15*2 0,525
VV (0,25+1,125)*2*0,15*6 2,475
VV (1,0+2,02*2)*0,4 2,016
VV (0,9+2,02*2)*0,4*2 3,952
VV (0,8+2,02*2)*0,4*2 3,872
VV Součet 67,358

41 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 1,306 3 697,43 4 828,84 CS ÚRS 2020 01

VV skladba S1
VV (3,87+3,57+5,33+5,88)*0,07 1,306

42 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 3,587 3 470,42 12 448,40 CS ÚRS 2020 01

VV 4,9*6,1*0,12 3,587

43 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 3,587 473,94 1 700,02 CS ÚRS 2020 01

44 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 1,306 287,88 375,97 CS ÚRS 2020 01

45 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 3,587 143,94 516,31 CS ÚRS 2020 01

46 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,640 598,13 1 579,06 CS ÚRS 2020 01
VV (4,9+6,1)*2*0,12 2,640

47 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 2,640 151,65 400,36 CS ÚRS 2020 01

48 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,333 54 489,52 18 145,01 CS ÚRS 2020 01
VV v.č.-200/2
VV 240,0*0,001 0,240
VV skladba S1
VV (3,87+3,57+5,33+5,88)*4,335*1,15*0,001 0,093
VV Součet 0,333

49 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 18,650 33,11 617,50 CS ÚRS 2020 01
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50 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním

m3 0,744 1 518,50 1 129,76 CS ÚRS 2020 01

VV viz TZ
VV 4,0*6,2*0,1*0,3 0,744

51 K 63511124R.1
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 32-63 se 
zhutněním

m3 1,736 1 484,82 2 577,65

VV viz TZ
VV 4,0*6,2*0,1*0,7 1,736

52 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton

m 16,160 303,63 4 906,66 CS ÚRS 2020 01

VV 7,42+1,32+6,1+1,32 16,160

53 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 3,000 541,50 1 624,50 CS ÚRS 2020 01

VV "T/4"  3 3,000

54 M 55331348
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 
levá/pravá 700

kus 3,000 1 115,49 3 346,47 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 897,18

55 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 29,890 47,25 1 412,30 CS ÚRS 2020 01

VV 4,9*6,1 29,890

56 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 51,000 62,55 3 190,05 CS ÚRS 2020 01

VV (4,9+1,5*2+6,1+1,5*2)*2*1,5 51,000

57 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 29,890 43,32 1 294,83 CS ÚRS 2020 01

VV 4,9*6,1 29,890

D 998 Přesun hmot 28 611,83
58 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 92,326 309,90 28 611,83 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 976 758,01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 003,07

59 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 29,890 10,95 327,30 CS ÚRS 2020 01

VV 4,9*6,1 29,890

60 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 55 368,38 498,32 CS ÚRS 2020 01
VV 29,89*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

61 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 19,140 23,91 457,64 CS ÚRS 2020 01

VV (4,9+6,1)*2*(0,5+0,12+0,25) 19,140

62 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 55 368,38 387,58 CS ÚRS 2020 01
VV 19,14*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

63 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 29,890 109,83 3 282,82 CS ÚRS 2020 01

64 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 34,374 116,96 4 020,38 CS ÚRS 2020 01

VV 29,89*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,374

65 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 19,140 126,44 2 420,06 CS ÚRS 2020 01

66 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 22,968 116,96 2 686,34 CS ÚRS 2020 01

VV 19,14*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 22,968

67 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 18,040 218,73 3 945,89 CS ÚRS 2020 01

VV sokl pod terénem
VV (4,9+6,1)*2*(0,5+0,12+0,2) 18,040

68 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 22,000 115,35 2 537,70 CS ÚRS 2020 01

VV (4,9+6,1)*2 22,000

69 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 205,640 2,14 439,04 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 48 237,65

70 K 713111124
Montáž izolace tepelné spodem stropů nastřelením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 59,780 267,18 15 972,02 CS ÚRS 2020 01

VV skladba S2
VV 4,9*6,1*2 59,780

71 M 63148104
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 100mm

m2 62,769 174,24 10 936,87 CS ÚRS 2020 01

VV 59,780*1,05 62,769

72 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 18,650 24,64 459,54 CS ÚRS 2020 01

VV skladba S1
VV 3,87+3,57+5,33+5,88 18,650

73 M 28372312
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 120mm

m2 19,023 232,87 4 429,89 CS ÚRS 2020 01

VV 18,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,023

74 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 5,500 186,66 1 026,63 CS ÚRS 2020 01

VV věnec
VV (4,9+6,1)*2*0,25 5,500

75 M 28376442
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 80mm

m2 5,775 393,82 2 274,31 CS ÚRS 2020 01

VV 5,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,775

76 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 29,340 186,66 5 476,60 CS ÚRS 2020 01

VV sokl-skladba S6
VV (4,9+6,1)*2*(0,5+0,12+0,25*2) 24,640
VV (4,9-0,4*2+6,1-0,4*2)*2*0,25 4,700
VV Součet 29,340
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77 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 50mm

m2 30,807 221,47 6 822,83 CS ÚRS 2020 01

VV 29,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,807

78 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 473,987 1,77 838,96 CS ÚRS 2020 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 47 760,30
79 K 74111030R Mont+dod půlených chrániček vč.zemních prací m 42,000 1 137,15 47 760,30

VV "O/2"   42,0 42,000

D 761 Konstrukce prosvětlovací 16 553,78

80 K 761114111
Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm 
bezbarvých lesklých dezén mřížka

m2 2,408 6 697,74 16 128,16 CS ÚRS 2020 01

VV 0,25*0,875 0,219
VV 0,25*0,75 0,188
VV 0,25*0,625*2 0,313
VV 0,25*1,125*6 1,688
VV Součet 2,408

81 K 998761201
Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v 
objektech v do 6 m

% 161,282 2,64 425,62 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 239 487,80
82 K 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 35,132 207,21 7 279,70 CS ÚRS 2020 01

VV (0,12+0,06)*2*2,2*11 8,712
VV 0,12*4*39,42 18,922
VV (0,12+0,14)*2*14,42 7,498
VV Součet 35,132

83 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 22,000 265,10 5 832,20 CS ÚRS 2020 01
VV 12+5+5 22,000

84 M 31197004 tyč závitová Pz 4,6 M12 m 9,000 75,93 683,37 CS ÚRS 2020 01
VV 5,0+1,5+2,5 9,000

85 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2

m 24,200 246,72 5 970,62 CS ÚRS 2020 01

VV 2,2*11 24,200

86 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,192 16 998,77 3 263,76 CS ÚRS 2020 01
VV 0,1742*1,1 0,192

87 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 116,540 314,05 36 599,39 CS ÚRS 2020 01

VV 5*2,3+4*1,2+8*0,75+0,39+0,09+8,32*2 39,420
VV 8,32+6,1 14,420
VV 5,7*11 62,700
VV Součet 116,540

88 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 2,218 16 998,77 37 703,27 CS ÚRS 2020 01
VV (2,57-0,1398-0,2396-0,1742)*1,1 2,218

89 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 0,433 16 998,77 7 360,47 CS ÚRS 2020 01
VV (0,1398*1,1+0,2396)*1,1 0,433

90 K 762341026
Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na 
pero a drážku šroubovaných na krokve

m2 65,600 1 045,76 68 601,86 CS ÚRS 2020 01

VV v.č.-200/4
VV 65,6 65,600

91 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 4,286 1 939,15 8 311,20 CS ÚRS 2020 01

VV 65,6*0,022 1,443
VV 0,192+2,218+0,433 2,843
VV Součet 4,286

92 K 762842231
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 
přes 0,8 m z palubek

m2 38,600 569,73 21 991,58 CS ÚRS 2020 01

VV v.č.-200/4
VV 4,6+34,0 38,600

93 M 61191174 palubky obkladové tl. 15 m2 42,460 566,63 24 059,11 CS ÚRS 2020 01
VV v.č.-200/4
VV (4,6+34,0)*1,1 42,460

94 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 0,579 250,51 145,05 CS ÚRS 2020 01

VV (4,6+34)*0,015 0,579

95 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 2 278,016 5,13 11 686,22 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 25 687,34

96 K 763121426.1
SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 
deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15

m2 4,320 866,40 3 742,85

VV 0,9*2,4*2 4,320

97 K 763131551
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 18,650 812,25 15 148,46 CS ÚRS 2020 01

VV skladba S2
VV 3,87+3,57+5,33+5,88 18,650

98 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 29,890 108,30 3 237,09 CS ÚRS 2020 01
VV 4,9*6,1 29,890

99 M 28329282
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
170g/m2

m2 32,879 64,98 2 136,48 CS ÚRS 2020 01

VV 29,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,879

100 K 763164561 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 m2 0,600 1 949,40 1 169,64 CS ÚRS 2020 01
VV 0,3*2*1,0 0,600

101 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m

% 254,345 0,99 252,82 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 159 049,15

102 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 

m2 62,000 2 130,70 132 103,40 CS ÚRS 2020 01

VV v.č.-200/5
VV 62 62,000

103 K 764211625
Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z 
Pz s povrchovou úpravou 

m 8,320 904,42 7 524,77 CS ÚRS 2020 01
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104 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 14,600 521,61 7 615,51 CS ÚRS 2020 01

VV 2,0*2+5,3*2 14,600

105 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 16,640 498,15 8 289,22 CS ÚRS 2020 01

VV 8,32*2 16,640

106 K 764216601
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm  vč.všech 

m 2,750 412,69 1 134,90 CS ÚRS 2020 01

VV 0,25*10*1,1 2,750

107 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 1 566,678 1,52 2 381,35 CS ÚRS 2020 01

D 765 Krytina skládaná 10 540,33

108 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 
izolaci

m2 62,000 95,31 5 909,22 CS ÚRS 2020 01

109 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s 
funkční vrstvou tl 220μm

m2 68,200 60,77 4 144,51 CS ÚRS 2020 01

VV 62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,200

110 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 6 m

% 100,537 4,84 486,60 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 119 827,86

111 K 766660R01

Mont+dod vstupní dveře 1-kř.dřevěné 900x1970mm 
U=1,1W/m2K 
vč.zárubní,kování,prahu,těsnění,povrchové úpravy a 
všech doplňků podrobný popis odk.T/3

kus 1,000 25 278,21 25 278,21

112 K 766660R02

Mont+dod vstupní dveře 1-kř.dřevěné 800x1970mm 
U=1,1W/m2K 
vč.zárubní,kování,prahu,těsnění,povrchové úpravy a 
všech doplňků podrobný popis odk.T/2

kus 1,000 25 278,21 25 278,21

113 K 766660R03

Mont+dod vstupní dveře 1-kř.dřevěné 700x1970mm 
U=1,1W/m2K 
vč.zárubní,kování,prahu,těsnění,povrchové úpravy a 
všech doplňků podrobný popis odk.T/1

kus 2,000 25 278,21 50 556,42

114 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 3,000 893,89 2 681,67 CS ÚRS 2020 01

115 M 61162085.1

dveře jednokřídlé dřevěné povrch CPL plné 
700x1970mm vč.kování,mřížky 215x115mm,prahové 
lišty ,povrch.úpravy a všech doplňků,podrobný popis 
odk.T/4

kus 3,000 4 228,44 12 685,32

116 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 10,000 174,90 1 749,00 CS ÚRS 2020 01

VV "P/1"   10 10,000

117 M 61140080 parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá m 2,625 270,75 710,72 CS ÚRS 2020 01
VV 0,25*10*1,05 2,625

118 M 61140076
koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva 
bílá

kus 10,000 27,08 270,80 CS ÚRS 2020 01

119 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

% 1 192,104 0,52 617,51 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 73 937,86

120 K 767662120
Montáž + dod treláž -kovová vč.kotvení,povrch.úpravy 
a všech doplňků,podrobný popis odk.O/3

m2 12,250 5 979,24 73 245,69 CS ÚRS 2020 01

VV 4,9*2,5 12,250

121 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 732,457 0,95 692,17 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 29 798,18
122 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 18,650 314,07 5 857,41 CS ÚRS 2020 01

123 K 771574260
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 
ks/m2

m2 18,650 664,64 12 395,54 CS ÚRS 2020 01

VV 3,87+3,57+5,33+5,88 18,650

124 M 59761408 dlažba keramická hutná hladká do interiéru tl.7mm m2 20,515 379,05 7 776,21 CS ÚRS 2020 01
VV 18,650*1,1 20,515

125 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 18,650 18,67 348,20 CS ÚRS 2020 01

126 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 18,650 62,25 1 160,96 CS ÚRS 2020 01

VV 18,65 18,650

127 K 771577115
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem

m2 18,650 62,25 1 160,96 CS ÚRS 2020 01

128 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 286,993 3,83 1 098,90 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 154 848,96
129 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 85,895 58,80 5 050,63 CS ÚRS 2020 01

VV ob 85,895

130 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 85,895 314,07 26 977,04 CS ÚRS 2020 01
VV ob 85,895

131 K 781474111
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 85,895 616,02 52 913,04 CS ÚRS 2020 01

VV m.č.1.01
VV (2,15+1,8)*2*2,1-0,8*2,1 14,910
VV m.č.1.02
VV (1,7+2,1)*2*2,1-0,9*1,97 14,187
VV m.č.1.03
VV (2,15+0,85+1,95)*2*2,1-0,7*1,97*2 18,032
VV (0,9+1,4)*2*2,1-0,7*1,97 8,281
VV m.č.1.04
VV (1,6+1,85)*2*2,1-0,7*1,97*2 11,732
VV (1,3+1,85)*2*2,1-0,7*1,97*2 10,472
VV (0,9+1,4)*2*2,1-0,7*1,97 8,281
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ob Součet 85,895

132 M 59761071 obklad keramický hladký m2 94,485 270,75 25 581,81 CS ÚRS 2020 01
VV 85,895*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 94,485

133 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 27,034 85,16 2 302,22 CS ÚRS 2020 01

VV m.č.1.03
VV (0,9+1,4)*2*2,1-0,7*1,97 8,281
VV m.č.1.04
VV (1,3+1,85)*2*2,1-0,7*1,97*2 10,472
VV (0,9+1,4)*2*2,1-0,7*1,97 8,281
VV Součet 27,034

134 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 85,895 65,51 5 626,98 CS ÚRS 2020 01

135 K 781477115
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým

m2 85,895 65,51 5 626,98 CS ÚRS 2020 01

136 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 97,900 189,40 18 542,26 CS ÚRS 2020 01
VV 2,1*(4+4+10+4+6+6+4) 79,800
VV 0,875*2+0,675*2+0,75*2 4,600
VV 1,125*2*6 13,500
VV Součet 97,900

137 K 781494411 Plastové profily stupňové lepené flexibilním lepidlem m 2,250 190,71 429,10 CS ÚRS 2020 01
VV 0,25*9 2,250

138 K 781571141
Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm 
lepenými flexibilním lepidlem

m 22,500 302,75 6 811,88 CS ÚRS 2020 01

VV (0,25+0,875)*2 2,250
VV (0,25+0,75)*2 2,000
VV (0,25+0,625)*2 1,750
VV (0,25+1,125)*2*6 16,500
VV Součet 22,500

139 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 7,425 270,75 2 010,32 CS ÚRS 2020 01
VV 22,500*0,3*1,1 7,425

140 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

% 1 518,723 1,96 2 976,70 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 24 185,36

141 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 67,736 180,33 12 214,83 CS ÚRS 2020 01

VV (0,12+0,06)*2*2,2*11 8,712
VV 0,12*4*39,42 18,922
VV (0,12+0,14)*2*14,42 7,498
VV (0,1+0,16)*2*62,7 32,604
VV Součet 67,736

142 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 35,132 340,73 11 970,53 CS ÚRS 2020 01

VV (0,12+0,06)*2*2,2*11 8,712
VV 0,12*4*39,42 18,922
VV (0,12+0,14)*2*14,42 7,498
VV Součet 35,132

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 840,37

143 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 65,770 36,82 2 421,65 CS ÚRS 2020 01

144 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 65,770 51,98 3 418,72 CS ÚRS 2020 01

VV 3,87+3,57+5,33+5,88 18,650
VV m.č.1.01
VV (2,15+1,8)*2*(2,5-2,1)+4 7,160
VV m.č.1.02
VV (1,7+2,1)*2*0,4+4 7,040
VV m.č.1.03
VV (2,15+0,85+1,95)*2*0,4+4 7,960
VV (0,9+1,4)*2*0,4+4 5,840
VV m.č.1.04
VV (1,6+1,85)*2*0,4+4 6,760
VV (1,3+1,85)*2*0,4+4 6,520
VV (0,9+1,4)*2*0,4+4 5,840
VV Součet 65,770
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 359,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 232 359,34 21,00% 48 795,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 281 154,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

001 - SO 01 Provizorně hygienické zázemí

02 - D.1.4 Zdravotně technická instalace

NOSTA s.r.o. Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 232 359,34

PSV - Práce a dodávky PSV 232 359,34

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 232 359,34

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

001 - SO 01 Provizorně hygienické zázemí

02 - D.1.4 Zdravotně technická instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 232 359,34

D PSV Práce a dodávky PSV 232 359,34

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 232 359,34
1 K 721100915 Zdravotechnika viz.příloha kpl 1,000 232 359,34 232 359,34 CS ÚRS 2020 01

02 - D.1.4 Zdravotně technická instalace

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

001 - SO 01 Provizorně hygienické zázemí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 258 204,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 258 204,47 21,00% 54 222,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 312 427,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

001 - SO 01 Provizorně hygienické zázemí

03 - D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika 

NOSTA s.r.o. Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 258 204,47

M - Práce a dodávky M 258 204,47

    21-M - Elektromontáže 258 204,47

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

001 - SO 01 Provizorně hygienické zázemí

03 - D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 258 204,47

D M Práce a dodávky M 258 204,47

D 21-M Elektromontáže 258 204,47
1 K 2100 Elektroinstalace viz.příloha kpl 1,000 258 204,47 258 204,47

03 - D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika 

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

001 - SO 01 Provizorně hygienické zázemí

Strana 17 z 55



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 386,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 386,20 21,00% 8 481,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 867,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

001 - SO 01 Provizorně hygienické zázemí

04 - D.1.4 Vzduchotechnika

NOSTA s.r.o. Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 386,20

PSV - Práce a dodávky PSV 40 386,20

    751 - Vzduchotechnika 40 386,20

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

001 - SO 01 Provizorně hygienické zázemí

04 - D.1.4 Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 386,20

D PSV Práce a dodávky PSV 40 386,20

D 751 Vzduchotechnika 40 386,20
1 K 75111103R Vzduchotechnika viz.příloha kpl 1,000 40 386,20 40 386,20 CS ÚRS 2020 01

04 - D.1.4 Vzduchotechnika

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

001 - SO 01 Provizorně hygienické zázemí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 303,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42 303,66 21,00% 8 883,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 187,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

002 - SO 02 Vjezd do areálu

NOSTA s.r.o. Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 42 303,66

HSV - Práce a dodávky HSV 36 888,66

    1 - Zemní práce 6 423,08

    5 - Komunikace pozemní 20 551,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 057,15

    997 - Přesun sutě 3 368,85

    998 - Přesun hmot 2 487,89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 415,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 415,00

002 - SO 02 Vjezd do areálu

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 303,66

D HSV Práce a dodávky HSV 36 888,66

D 1 Zemní práce 6 423,08

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 12,800 20,21 258,69 CS ÚRS 2020 01

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 12,800 58,29 746,11 CS ÚRS 2020 01

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 5,000 56,55 282,75 CS ÚRS 2020 01
VV bourání kamenné obruby pro zpětné použití
VV 5,0 5,000

4 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 10,000 62,42 624,20 CS ÚRS 2020 01
VV "pro zpětné použití"  5,000*2 10,000

5 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení

m 13,000 74,17 964,21 CS ÚRS 2020 01

VV 5+1,0*2,0+3,0*2 13,000

6 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 13,000 41,67 541,71 CS ÚRS 2020 01

7 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 1,900 855,26 1 624,99 CS ÚRS 2020 01

VV v 1,9 1,900

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,900 96,67 183,67 CS ÚRS 2020 01

VV v 1,900

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 19,000 7,31 138,89 CS ÚRS 2020 01

VV v*10 19,000

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 3,800 192,84 732,79 CS ÚRS 2020 01

VV v*2,0 3,800

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,900 17,22 32,72 CS ÚRS 2020 01
VV v 1,900

12 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 15,000 19,49 292,35 CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní 20 551,69
13 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  0-32 m2 12,800 152,24 1 948,67 CS ÚRS 2020 01

14 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm  0-63 m2 12,800 191,99 2 457,47 CS ÚRS 2020 01

15 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 12,800 615,14 7 873,79 CS ÚRS 2020 01

16 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 13,056 633,56 8 271,76 CS ÚRS 2020 01
VV 12,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,056

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 057,15

17 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 10,000 183,03 1 830,30 CS ÚRS 2020 01

VV použít stávající materiál
VV 5,0*2 10,000

18 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 5,000 267,50 1 337,50 CS ÚRS 2020 01

VV "použít stávající kamenný obrubník"
VV 5,0 5,000

19 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

m3 0,175 1 885,84 330,02 CS ÚRS 2020 01

VV 5,0*0,35*0,1 0,175

20 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 5,000 36,50 182,50 CS ÚRS 2020 01

21 K 979071121
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým

m2 12,800 29,44 376,83 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 3 368,85

22 K 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m

t 4,350 139,09 605,04 CS ÚRS 2020 01

VV
"odvoz+dovoz žulové kostky+obrubníky na mezideponii"         
2,175*2

4,350

23 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3,712 41,39 153,64 CS ÚRS 2020 01

24 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 70,528 9,11 642,51 CS ÚRS 2020 01

VV 3,712*19 70,528

25 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,264 41,39 135,10 CS ÚRS 2020 01

26 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 62,016 9,12 565,59 CS ÚRS 2020 01

VV 3,264*19 62,016

27 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 6,976 114,80 800,84 CS ÚRS 2020 01

VV 3,264+3,712 6,976

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

002 - SO 02 Vjezd do areálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 3,264 81,23 265,13 CS ÚRS 2020 01

29 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,712 54,15 201,00 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 2 487,89

30 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 17,691 140,63 2 487,89 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 415,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 415,00
31 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení kpl 1,000 5 415,00 5 415,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 227 021,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 227 021,88 21,00% 257 674,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 484 696,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

003 - SO 03 Zpevněné plochy

NOSTA s.r.o. Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 227 021,88

HSV - Práce a dodávky HSV 1 210 824,70

    1 - Zemní práce 148 395,16

    2 - Zakládání 221,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 623,71

    4 - Vodorovné konstrukce 39 875,48

    5 - Komunikace pozemní 495 864,72

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 548,70

    8 - Trubní vedení 7 314,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 297 893,20

    997 - Přesun sutě 10 528,61

    998 - Přesun hmot 180 559,11

PSV - Práce a dodávky PSV 2 118,18

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 885,41

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 232,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 079,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 079,00

003 - SO 03 Zpevněné plochy

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 227 021,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 210 824,70

D 1 Zemní práce 148 395,16

1 K 113105113
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 
MC vyspárované MC

m2 7,000 344,52 2 411,64 CS ÚRS 2020 01

VV "stávající kamenné schody"   7,0 7,000

2 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 41,000 20,21 828,61 CS ÚRS 2020 01

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 41,000 58,29 2 389,89 CS ÚRS 2020 01

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 315,333 22,78 7 183,29 CS ÚRS 2020 01

VV or 47,3/0,15 315,333

5 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 146,000 115,76 16 900,96 CS ÚRS 2020 01

VV v 146,0 146,000

6 K 132253251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 3,713 730,65 2 712,90 CS ÚRS 2020 01

VV výkop pro zídku
VV r 4,5*(0,5+1,0)*0,5*(0,1+0,6+0,8+0,7)*0,5 3,713

7 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 32,100 146,46 4 701,37 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz ornice na mezideponii"  or1*0,15 16,050
VV "dovoz ornice z mezideponie"  or1*0,15 16,050
VV Součet 32,100

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 148,808 96,67 14 385,27 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz přebytečné zeminy
VV v+r-z 148,808
VV o Součet 148,808

9 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 31,250 96,67 3 020,94 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz přebytečné ornice
VV or*0,15 47,300
VV -or1*0,15 -16,050
VV o1 Součet 31,250

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 488,080 7,31 10 877,86 CS ÚRS 2020 01

VV o*10 1 488,080

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 312,500 7,31 2 284,38 CS ÚRS 2020 01

VV o1*10 312,500

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 16,050 130,63 2 096,61 CS ÚRS 2020 01

VV "dovoz ornice z mezideponie"  or1*0,15 16,050

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 297,616 192,84 57 392,27 CS ÚRS 2020 01

VV o*2,0 297,616

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 180,058 17,22 3 100,60 CS ÚRS 2020 01
VV o+o1 180,058

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 0,905 124,40 112,58 CS ÚRS 2020 01

VV r 3,713
VV -4,13*0,4*(0,1+0,6) -1,156
VV -4,13*0,8*0,5 -1,652
VV z Součet 0,905

16 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 396,000 19,49 7 718,04 CS ÚRS 2020 01

VV 186+80+65+65 396,000

17 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 107,000 59,94 6 413,58 CS ÚRS 2020 01

VV or1 107 107,000

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 107,000 26,64 2 850,48 CS ÚRS 2020 01

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,258 179,83 585,89 CS ÚRS 2020 01
VV 107,000*0,03*1,015 3,258

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 107,000 3,33 356,31 CS ÚRS 2020 01

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 107,000 0,67 71,69 CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání 221,67

22 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 0,174 1 273,97 221,67 CS ÚRS 2020 01

VV základ pro kamennou zídku
VV 4,34*0,4*0,1 0,174

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

003 - SO 03 Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 623,71

23 K 327211213
Zdivo opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu 
vč.dodávky kamene

m3 1,389 13 930,22 19 349,08 CS ÚRS 2020 01

VV 4,34*0,4*0,8 1,389

24 K 327313218 Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 20/25 m3 1,042 3 142,64 3 274,63 CS ÚRS 2020 01
VV základ pro kamennou zídku
VV 4,34*0,4*0,6 1,042

D 4 Vodorovné konstrukce 39 875,48

25 K 434191R01
Osazení+dodávka  schodišťových stupňů kamenných 
300/200mm s boční opěrou

m 13,500 2 907,86 39 256,11

VV 1,6*5 8,000
VV 1,3*2 2,600
VV 1,45*2 2,900
VV Součet 13,500

26 K 452368211 Výztuž žlabu ze svařovaných sítí Kari t 0,014 44 240,70 619,37 CS ÚRS 2020 01
VV 5,0*0,45*5,267*1,15*0,001 0,014

D 5 Komunikace pozemní 495 864,72
27 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  0/63 m2 63,200 146,86 9 281,55 CS ÚRS 2020 01

VV žulové odseky
VV "chodník"        63,2 63,200

28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm  0/63 m2 248,600 191,99 47 728,71 CS ÚRS 2020 01
VV žulové odseky
VV "komunikace"        185,4 185,400
VV Mezisoučet 185,400
VV komunikace - žulové kostky
VV 63,2 63,200
VV Součet 248,600

29 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 63,200 216,80 13 701,76 CS ÚRS 2020 01

VV žulové odseky
VV "chodník"        63,2 63,200

30 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 248,600 285,76 71 039,94 CS ÚRS 2020 01

VV žulové odseky
VV "komunikace"        185,4 185,400
VV Mezisoučet 185,400
VV komunikace - žulové kostky
VV 63,2 63,200
VV Součet 248,600

31 K 591211111

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 63,200 615,14 38 876,85 CS ÚRS 2020 01

32 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 64,464 633,56 40 841,81 CS ÚRS 2020 01
VV 63,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 64,464

33 K 591411111

Kladení dlažby- odseky-  komunikací pro pěší  s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 248,600 716,95 178 233,77 CS ÚRS 2020 01

VV žulové odseky
VV "komunikace"        185,4 185,400
VV "chodník"        63,2 63,200
VV Součet 248,600

34 M 58381005.2 žulové odseky t 65,258 1 462,05 95 410,46
VV 185,4/4*1,05 48,668
VV 63,2/4*1,05 16,590
VV Součet 65,258

35 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 11,000 68,17 749,87 CS ÚRS 2020 01
VV (5,0+0,5)*2 11,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 548,70

36 K 631311138
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45

m3 1,524 3 949,57 6 019,14 CS ÚRS 2020 01

VV schodiště
VV 1,6*(0,8+0,2*2)*0,2 0,384
VV 1,6*(1,1+0,2*2)*0,2 0,480
VV 1,3*(0,8+0,2*2)*0,2 0,312
VV 1,45*(0,8+0,2*2)*0,2 0,348
VV Součet 1,524

37 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,040 598,13 1 220,19 CS ÚRS 2020 01
VV schodiště
VV (0,8+0,2*2)*0,2*2 0,480
VV (1,1+0,2*2)*0,2*2 0,600
VV (0,8+0,2*2)*0,2*2 0,480
VV (0,8+0,2*2)*0,2*2 0,480
VV Součet 2,040

38 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 2,040 151,65 309,37 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 7 314,34

39 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 30/37 v otevřeném výkopu

m3 0,937 3 330,55 3 120,73 CS ÚRS 2020 01

VV obetonování žlabu
VV 5,0*0,45*0,5 1,125
VV -5,0*0,15*0,25 -0,188
VV Součet 0,937

40 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 5,450 769,47 4 193,61 CS ÚRS 2020 01
VV (5,0+0,45)*2*0,5 5,450

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 297 893,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 257,600 267,50 68 908,00 CS ÚRS 2020 01

42 M 58380006.1 obrubník kamenný žulový přímý 100x200mm m 270,480 682,29 184 545,80
VV 257,600*1,05 270,480

43 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

m3 9,660 1 885,84 18 217,21 CS ÚRS 2020 01

VV 257,6*0,25*0,15 9,660

44 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 
20 mm

m2 5,500 174,35 958,93 CS ÚRS 2020 01

VV (5,0+0,5)*2*0,5 5,500

45 K 935932321
Odvodňovací žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm 
s roštem můstkovým z litiny vč.obetonování a všech 
doplňků

m 5,000 3 366,92 16 834,60 CS ÚRS 2020 01

46 K 935932614 Vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní š 150 mm kus 1,000 5 276,13 5 276,13 CS ÚRS 2020 01

47 K 935932627 Svislé odtokové hrdlo pro  žlab vnitřní š 150 mm z PP kus 1,000 222,95 222,95 CS ÚRS 2020 01

48 K 935932633 Sifon a sítko pro  žlab vnitřní š 150 mm z PP a Pz oceli kus 1,000 2 929,58 2 929,58 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 10 528,61
49 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,890 41,39 492,13 CS ÚRS 2020 01

VV sut1 26,447-14,557 11,890

50 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 225,910 9,11 2 058,04 CS ÚRS 2020 01

VV sut1*19 225,910

51 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 14,557 41,39 602,51 CS ÚRS 2020 01

52 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 276,583 9,12 2 522,44 CS ÚRS 2020 01

VV 14,557*19 276,583

53 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 26,447 114,80 3 036,12 CS ÚRS 2020 01

54 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 14,447 81,23 1 173,53 CS ÚRS 2020 01

55 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,890 54,15 643,84 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 180 559,11

56 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 515,015 350,59 180 559,11 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 118,18

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 885,41

57 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 
folie

m2 8,500 60,66 515,61 CS ÚRS 2020 01

VV 17,0*0,5 8,500

58 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 10,200 34,44 351,29 CS ÚRS 2020 01

VV 8,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

59 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 8,669 2,14 18,51 CS ÚRS 2020 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 232,77
60 K 741110313.1 Montáž trubka ochranná plastová DN 110mm m 7,000 77,56 542,92

61 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 7,000 98,55 689,85 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 079,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 079,00
62 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 1 083,00 1 083,00 CS ÚRS 2020 01

63 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 2 166,00 2 166,00 CS ÚRS 2020 01

64 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 10 830,00 10 830,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 464 046,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 464 046,32 21,00% 97 449,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 561 496,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

004 - SO 04 Zahrada - 1.etapa

NOSTA s.r.o. Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 464 046,32

HSV - Práce a dodávky HSV 464 046,32

    1 - Zemní práce 464 046,32

004 - SO 04 Zahrada - 1.etapa

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 464 046,32

D HSV Práce a dodávky HSV 464 046,32

D 1 Zemní práce 464 046,32
1 K 1812021R01 Zahrada viz.příloha kpl 1,000 464 046,32 464 046,32

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

004 - SO 04 Zahrada - 1.etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 259 410,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 259 410,39 21,00% 54 476,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 313 886,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

005 - SO 05 Oplocení,stavební prvky v areálu - 1.etapa

NOSTA s.r.o. Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 259 410,39

HSV - Práce a dodávky HSV 211 606,88

    1 - Zemní práce 4 690,26

    2 - Zakládání 9 912,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 129 812,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 344,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 469,36

    997 - Přesun sutě 16 792,26

    998 - Přesun hmot 3 585,59

PSV - Práce a dodávky PSV 39 139,51

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 952,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 14 295,60

    762 - Konstrukce tesařské 6 300,55

    765 - Krytina skládaná 16 520,33

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 070,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 664,00

    VRN7 - Provozní vlivy 8 664,00

005 - SO 05 Oplocení,stavební prvky v areálu - 1.etapa

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 259 410,39

D HSV Práce a dodávky HSV 211 606,88

D 1 Zemní práce 4 690,26

1 K 132212211
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 2,940 1 024,24 3 011,27 CS ÚRS 2020 01

VV pilíře
VV r2 2,45*0,6*1,0*2 2,940

2 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 
3, plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 0,063 1 937,91 122,09 CS ÚRS 2020 01

VV s1 0,25*0,25*1,0 0,063

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,561 96,67 247,57 CS ÚRS 2020 01

VV o r2-z+s1 2,561

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 25,610 7,31 187,21 CS ÚRS 2020 01

VV o*10 25,610

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 5,122 192,84 987,73 CS ÚRS 2020 01

VV o*2,0 5,122

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,561 17,22 44,10 CS ÚRS 2020 01
VV o 2,561

7 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 0,442 204,28 90,29 CS ÚRS 2020 01

VV r2 2,940
VV -0,6*2,45*0,67*2 -1,970
VV -2,0*0,4*(1,0-0,67)*2 -0,528
VV z Součet 0,442

D 2 Zakládání 9 912,38
8 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 2,039 3 312,71 6 754,62 CS ÚRS 2020 01

VV pilíře
VV 2,45*0,6*0,67*2*1,035 2,039

9 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,065 3 312,71 215,33 CS ÚRS 2020 01
VV 0,25*0,25*1,0*1,035 0,065

10 K 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi 
Kari

t 0,054 54 489,52 2 942,43 CS ÚRS 2020 01
VV v.č.-24/4
VV 54*0,001 0,054

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 129 812,99

11 K 311113155
Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 10,250 2 126,77 21 799,39 CS ÚRS 2020 01

VV pilíř v.č.-24/4
VV (2,0+0,25)*0,5*2 2,250
VV 2,0*(2,5-0,5)*2 8,000
VV Součet 10,250

12 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,164 51 082,95 8 377,60 CS ÚRS 2020 01
VV v.č.-24/4
VV 163,6*0,001 0,164

13 K 338951R04
Mont+dodávka nová mechanická brána 
5130x2000mm podrobný popis technická zpráva 
vč.povrch.úpravy a všech doplňků

kus 1,000 99 636,00 99 636,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 344,04

14 K 62253101R
Exteriérová fasádní stěrka tl.1,5mm+probarvený 
podkladní nátěr

m2 21,504 541,50 11 644,42

15 K 623131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších pilířů nebo sloupů 
nanášený ručně

m2 21,504 70,50 1 516,03 CS ÚRS 2020 01

16 K 623142001
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 21,504 295,40 6 352,28 CS ÚRS 2020 01

VV jádrová
VV (2,00+0,4)*2*2,24*2 21,504

17 K 623311121
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů 
nebo sloupů nanášená ručně

m2 21,504 413,21 8 885,67 CS ÚRS 2020 01

VV jádrová skladba S1
VV (2,00+0,4)*2*2,24*2 21,504

18 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 0,016 3 802,44 60,84 CS ÚRS 2020 01

VV nadbetonování pilíře
VV 0,25*0,4*0,08*2 0,016

19 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu

m2 1,600 553,00 884,80 CS ÚRS 2020 01

VV 2,0*0,4*2 1,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 469,36

20 K 919724122
Drenážní geosyntetikum oboustranně laminované 
geotextilií

m2 1,600 187,75 300,40 CS ÚRS 2020 01

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

005 - SO 05 Oplocení,stavební prvky v areálu - 1.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,0*2)*0,4 1,600

21 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 11,504 1 338,27 15 395,46 CS ÚRS 2020 01
VV jižní strana
VV 9,13*0,7*1,8 11,504

22 K 966003812
Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z 
půlené tyčoviny

m 9,130 75,06 685,30 CS ÚRS 2020 01

VV jižní strana v.č.-24/3
VV 9,13 9,130

23 K 966052121
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou 
patkou

kus 4,000 272,05 1 088,20 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 16 792,26

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 26,282 75,13 1 974,57 CS ÚRS 2020 01

25 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 499,358 3,28 1 637,89 CS ÚRS 2020 01

VV 26,282*19 'Přepočtené koeficientem množství 499,358

26 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 26,282 254,51 6 689,03 CS ÚRS 2020 01

44 K 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m

t 46,666 139,09 6 490,77 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz kamenné dlažby na meziskládku
VV 46,666 46,666

D 998 Přesun hmot 3 585,59

27 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 16,657 215,26 3 585,59 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 39 139,51

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 952,10

28 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 10,980 84,90 932,20 CS ÚRS 2020 01

VV (2,45+0,6)*2*0,9*2 10,980

29 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 9,322 2,14 19,90 CS ÚRS 2020 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 295,60
30 K 74111030R Mont+dod půlených chrániček vč.zemních prací m 11,000 1 299,60 14 295,60

VV 11 11,000

D 762 Konstrukce tesařské 6 300,55

31 K 762923R04
Mont+dod dřevěná konstrukce pro pokládku šindelů 
vč.spoj.prvků,povrchové úpravy a všech doplňků

m2 3,200 1 900,67 6 082,14

VV 2,0*0,8*2 3,200

32 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 60,821 3,59 218,41 CS ÚRS 2020 01

D 765 Krytina skládaná 16 520,33

33 K 765162801
Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do 
suti

m2 9,860 229,43 2 262,18 CS ÚRS 2020 01

VV jižní v.č.-24/4
VV 9,13*(0,58+0,5) 9,860

34 K 765162810
Příplatek k demontáži krytiny z dřevěných šindelů za 
sklon přes 45°

m2 9,860 30,59 301,62 CS ÚRS 2020 01

35 K 765164103
Krytina ze šindelů dřevěných dl 500 mm jednoduché 
krytí rovné na laťování Cu hřeby sklon do 45°

m2 5,448 2 315,80 12 616,48 CS ÚRS 2020 01

VV
1. V cenách  jsou započteny náklady na impregnaci šindele u 
výrobce, šindelovou krytinu včetně přibití a dva ochranné 
nátěry již hotové krytiny

VV jižní strana
VV (2,0+0,4+2,0)*0,5*(0,58+0,5)*2 4,752
VV 0,6*0,58*0,5*2*2 0,696
VV Součet 5,448

36 K 765164171
Příplatek ke krytině ze šindelů dřevěných za sklon přes 
45°

m2 5,448 105,98 577,38 CS ÚRS 2020 01

37 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 6 m

% 157,577 4,84 762,67 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 070,93

38 K 783263101
Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 7,200 33,18 238,90 CS ÚRS 2020 01

VV 2,0*1,8*2 7,200

39 K 783264101
Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 7,200 37,99 273,53 CS ÚRS 2020 01

40 K 783268111
Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 7,200 77,57 558,50 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 664,00

D VRN7 Provozní vlivy 8 664,00
41 K 072002000 Silniční provoz-dočasné dopravní značení kpl 1,000 5 415,00 5 415,00 CS ÚRS 2020 01

42 K 079002000 Dočasný zábor chodníku kpl 1,000 3 249,00 3 249,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 523 669,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 523 669,43 21,00% 109 970,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 633 640,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

006 - SO 07 Venkovní osvětlení

NOSTA s.r.o. Nový Jičín

Strana 37 z 55



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 523 669,43

M - Práce a dodávky M 523 669,43

    21-M - Elektromontáže 523 669,43

006 - SO 07 Venkovní osvětlení

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 523 669,43

D M Práce a dodávky M 523 669,43

D 21-M Elektromontáže 523 669,43
1 K 2107 Venkovní osvětlení viz.příloha kpl 1,000 523 669,43 523 669,43

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

006 - SO 07 Venkovní osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 594,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 151 594,40 21,00% 31 834,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 183 429,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

007 - SO 08 Vnitroareálové rozvody NN

NOSTA s.r.o. Nový Jičín

Strana 40 z 55



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 151 594,40

M - Práce a dodávky M 151 594,40

    21-M - Elektromontáže 151 594,40

007 - SO 08 Vnitroareálové rozvody NN

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 151 594,40

D M Práce a dodávky M 151 594,40

D 21-M Elektromontáže 151 594,40
1 K 2108 Vnitroareálové rozvody viz.příloha kpl 1,000 151 594,40 151 594,40

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

007 - SO 08 Vnitroareálové rozvody NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 147 045,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 147 045,07 21,00% 30 879,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 177 924,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

008 - SO 09 Přípojka vody

NOSTA s.r.o. Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 147 045,07

HSV - Práce a dodávky HSV 147 045,07

    8 - Trubní vedení 147 045,07

008 - SO 09 Přípojka vody

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 147 045,07

D HSV Práce a dodávky HSV 147 045,07

D 8 Trubní vedení 147 045,07
1 K 87100 Přípojka vody viz.příloha kpl 1,000 147 045,07 147 045,07

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

008 - SO 09 Přípojka vody
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 321 412,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 321 412,23 21,00% 67 496,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 388 908,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

009 - SO 10 Přípojka splaškové kanalizace

NOSTA s.r.o. Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 321 412,23

HSV - Práce a dodávky HSV 321 412,23

    8 - Trubní vedení 321 412,23

009 - SO 10 Přípojka splaškové kanalizace

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 321 412,23

D HSV Práce a dodávky HSV 321 412,23

D 8 Trubní vedení 321 412,23
1 K 871171R Přípojka splaškové kanalizace-viz.příloha kpl 1,000 321 412,23 321 412,23

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

009 - SO 10 Přípojka splaškové kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 676,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 125 676,68 21,00% 26 392,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 152 068,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

010 - Vedlejší rozpočtové náklady

NOSTA s.r.o. Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 125 676,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 125 676,68

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 075,00

    VRN2 - Příprava staveniště 1 083,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 97 518,68

010 - Vedlejší rozpočtové náklady

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 125 676,68

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 125 676,68

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 075,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 166,00 2 166,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 3 249,00 3 249,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 21 660,00 21 660,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN2 Příprava staveniště 1 083,00
4 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 1 083,00 1 083,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 97 518,68
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 97 518,68 97 518,68 CS ÚRS 2020 01

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,1.etapa realizace

010 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 27.07.2021

Kód Popis MJ Výměra

 001/ 01 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

j 30,697

j1 (6,1+1,0*2)*(4,9+1,0*2)*0,424 23,697

j2 17,5*0,4 7,000

j Součet 30,697

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 30,697

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 42,561

j1 23,697

j1 (6,1+1,0*2)*(4,9+1,0*2)*0,424 23,697

j2 7,000

j2 17,5*0,4 7,000

o 42,561

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r+r1+s 56,968

-z -14,407

o Součet 42,561

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 42,561

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 425,610

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 71,077

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 42,561

ob 85,895

m.č.1.01 0,000

(2,15+1,8)*2*2,1-0,8*2,1 14,910

m.č.1.02 0,000

(1,7+2,1)*2*2,1-0,9*1,97 14,187

m.č.1.03 0,000

(2,15+0,85+1,95)*2*2,1-0,7*1,97*2 18,032

(0,9+1,4)*2*2,1-0,7*1,97 8,281

m.č.1.04 0,000

(1,6+1,85)*2*2,1-0,7*1,97*2 11,732

(1,3+1,85)*2*2,1-0,7*1,97*2 10,472

(0,9+1,4)*2*2,1-0,7*1,97 8,281

ob Součet 85,895

Použití figury:

781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 85,895

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 85,895

781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 85,895

r 19,602

r (4,9+1,0*2+6,1+1,0*2)*2*(1,8+1,5)*0,5*(0,82-0,424) 19,602

Použití figury:

132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
20 m3 strojně

m3 19,602

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 42,561

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,407

r1 5,300

r1 (3,9+6,1)*2*0,5*(1,25-0,82+0,1) 5,300

Použití figury:

BP1024
MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II.etapa,1.etapa 
realizace
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Kód Popis MJ Výměra

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 5,300

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 42,561

s 1,369

patky 0,000

s 0,5*0,5*1,095*5 1,369

Použití figury:

133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 1,369

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 42,561

z 14,407

r 19,602

(4,9+0,5+6,1+0,5*2)*(0,7+0,55)*0,5*0,4 3,125

-(3,9+6,1)*2*0,5*0,43 -4,300

-(3,9+0,05+6,1)*2*0,4*0,5 -4,020

z Součet 14,407

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,407

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 42,561

 002 SO 02 Vjezd do areálu

v 1,900

v 1,9 1,900

Použití figury:

122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 1,900

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 1,900

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 19,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 3,800

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,900

 003 SO 03 Zpevněné plochy

o 148,808

odvoz přebytečné zeminy 0,000

v+r-z 148,808

o Součet 148,808

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 148,808

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 488,080

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 297,616

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 180,058

o1 31,250

odvoz přebytečné ornice 0,000

or*0,15 47,300

-or1*0,15 -16,050

o1 Součet 31,250

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 31,250

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 312,500

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 180,058

or 315,333

or 47,3/0,15 315,333

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 315,333

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 31,250

or1 107,000

or1 107 107,000
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 107,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 32,100

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 31,250

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 16,050

r 3,713

výkop pro zídku 0,000

r 4,5*(0,5+1,0)*0,5*(0,1+0,6+0,8+0,7)*0,5 3,713

Použití figury:

132253251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
20 m3 strojně v omezeném prostoru

m3 3,713

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 148,808

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,905

sut1 11,890

sut1 26,447-14,557 11,890

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,890

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 225,910

v 146,000

v 146,0 146,000

Použití figury:

122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 
do 500 m3 strojně

m3 146,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 148,808

z 0,905

r 3,713

-4,13*0,4*(0,1+0,6) -1,156

-4,13*0,8*0,5 -1,652

z Součet 0,905

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,905

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 148,808

 005 SO 05 Oplocení,stavební prvky v areálu - 1.etapa

j 41,250

o 2,561

o r2-z+s1 2,561

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 2,561

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 25,610

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 5,122

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,561

r 10,755

r2 2,940

pilíře 0,000

r2 2,45*0,6*1,0*2 2,940

Použití figury:

132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 2,940

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 2,561

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 0,442

s 39,360

s1 0,063

s1 0,25*0,25*1,0 0,063

Použití figury:

133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 0,063

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 2,561
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Kód Popis MJ Výměra

z 0,442

r2 2,940

-0,6*2,45*0,67*2 -1,970

-2,0*0,4*(1,0-0,67)*2 -0,528

z Součet 0,442

Použití figury:

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 0,442

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 2,561
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

BP1025
MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II.etapa,2.etapa

NOSTA s.r.o. Nový Jičín

3 515 707,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 515 707,65 738 298,6121,00%

CZK 4 254 006,26

Strana 1 z 16



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BP1025

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant:
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

101 133,7583 581,61010 Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 280 410,211 884 636,54004 SO 04 Zahrada

3 515 707,65 4 254 006,26

1 872 462,301 547 489,50005 SO 05 Oplocení,stavební prvky v areálu  - 2.etapa

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II.etapa,2.etapa

27.07.2021

BP projekt,s.r.o.
Fajfrová Irena
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 884 636,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 884 636,54 21,00% 395 773,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 280 410,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,2.etapa

004 - SO 04 Zahrada

NOSTA s.r.o. Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 884 636,54

HSV - Práce a dodávky HSV 1 884 636,54

    1 - Zemní práce 1 884 636,54

004 - SO 04 Zahrada

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,2.etapa

Strana 4 z 16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 884 636,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 884 636,54

D 1 Zemní práce 1 884 636,54
1 K 1812021R01 Zahrada viz.příloha kpl 1,000 1 884 636,54 1 884 636,54

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,2.etapa

004 - SO 04 Zahrada
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 547 489,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 547 489,50 21,00% 324 972,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 872 462,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,2.etapa

005 - SO 05 Oplocení,stavební prvky v areálu  - 2.etapa

NOSTA s.r.o. Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 547 489,50

HSV - Práce a dodávky HSV 869 048,97

    1 - Zemní práce 171 195,98

    2 - Zakládání 77 822,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 118 504,08

    5 - Komunikace pozemní 72 510,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 698,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 342 449,65

    997 - Přesun sutě 19 680,54

    998 - Přesun hmot 33 187,71

PSV - Práce a dodávky PSV 662 195,53

    762 - Konstrukce tesařské 115 464,27

    765 - Krytina skládaná 474 346,64

    783 - Dokončovací práce - nátěry 72 384,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 245,00

    VRN7 - Provozní vlivy 16 245,00

005 - SO 05 Oplocení,stavební prvky v areálu  - 2.etapa

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 547 489,50

D HSV Práce a dodávky HSV 869 048,97

D 1 Zemní práce 171 195,98
1 K 111209111 Spálení proutí a klestu m2 100,000 32,90 3 290,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně

m2 100,000 86,59 8 659,00 CS ÚRS 2020 01

VV západní
VV 29,2*3,0 87,600
VV 100 100,000

3 K 113105111
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 
sucho

m2 97,200 112,40 10 925,28 CS ÚRS 2020 01

VV stávající chodníky-pro zpětné použití
VV 44,86+52,34 97,200

4 K 113106191
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
zalitými živicí strojně pl do 50 m2

m2 6,000 201,32 1 207,92 CS ÚRS 2020 01

5 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení

m 50,000 74,17 3 708,50 CS ÚRS 2020 01

6 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 50,000 41,67 2 083,50 CS ÚRS 2020 01

7 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 86,625 146,49 12 689,70 CS ÚRS 2020 01

VV západní strana - odkop stávající cesty
VV j (6,0+5,0)*0,5*1,5*10,5 86,625

8 K 131111322
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně 
s mechanickým vrtákem

m 11,700 114,10 1 334,97 CS ÚRS 2020 01

VV patky oplocení
VV s1 0,9*(6+7) 11,700

9 K 132211401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 11,501 1 851,52 21 294,33 CS ÚRS 2020 01

VV odkop zeminy jižní strana
VV (123,34-2,65-9,0)*0,3*0,2 6,701
VV kolem sloupků
VV 0,5*0,5*0,9*(6+7) 2,925
VV bunkr řopík
VV (1,0+1,5)*0,5*1,5*1,0 1,875
VV r Součet 11,501

10 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 
3, plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 17,243 1 937,91 33 415,38 CS ÚRS 2020 01

VV náhrobky
VV 0,4*0,4*0,9*4 0,576
VV 0,75*0,35*0,9*2 0,473
VV 1,9*1,0*0,9*2 3,420
VV 0,7*0,6*0,9*1 0,378
VV 0,5*0,5*0,9*6 1,350
VV 0,8*0,65*0,9 0,468
VV 0,7*0,6*0,9 0,378
VV 0,7*0,7*0,9*3 1,323
VV 0,8*0,8*0,9*2 1,152
VV 1,1*0,7*0,9 0,693
VV 0,7*0,8*0,9*2 1,008
VV 3,14*0,2*0,2*0,9 0,113
VV Mezisoučet 11,332
VV mobiliář
VV 0,8*0,24*0,2*10*2 0,768
VV 0,8*0,24*0,2*2 0,077
VV 0,07*5 0,350
VV 0,25*0,25*0,2*5 0,063
VV 0,25*0,25*1,0*6 0,375
VV 0,25*0,25*0,2*15 0,188
VV 3,93 3,930
VV 0,2*0,2*1,0*4 0,160
VV Mezisoučet 5,911
VV s Součet 17,243

11 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 100,000 56,99 5 699,00 CS ÚRS 2020 01

12 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 115,369 96,67 11 152,72 CS ÚRS 2020 01

VV o j+r+s 115,369

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 153,690 7,31 8 433,47 CS ÚRS 2020 01

VV o*10 1 153,690

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 230,738 192,84 44 495,52 CS ÚRS 2020 01

VV o*2,0 230,738

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 115,369 17,22 1 986,65 CS ÚRS 2020 01
VV o 115,369

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,2.etapa

005 - SO 05 Oplocení,stavební prvky v areálu  - 2.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 12,560 65,29 820,04 CS ÚRS 2020 01

VV 3,14*4,0*1,0 12,560

D 2 Zakládání 77 822,45
17 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 7,251 3 084,10 22 362,81 CS ÚRS 2020 01

VV patky oplocení
VV 0,2*0,2*0,9*(6+7) 0,468
VV mobiliář
VV 0,8*0,24*0,2*10*2 0,768
VV 0,8*0,24*0,2*2 0,077
VV 0,07*5 0,350
VV 0,25*0,25*0,2*5*1,15 0,072
VV 0,25*0,25*1,0*6 0,375
VV 0,25*0,25*0,2*15*1,15 0,216
VV 3,93*1,15 4,520
VV 0,2*0,2*1,0*4 0,160
VV Mezisoučet 7,006
VV 7,006*1,035 7,251

18 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 13,798 3 229,58 44 561,74 CS ÚRS 2020 01
VV náhrobky
VV 0,4*0,4*1,0*4*1,15 0,736
VV 0,75*0,35*1,0*2*1,15 0,604
VV 1,9*1,0*1,0*2 3,800
VV 0,7*0,6*1,0*1,15 0,483
VV 0,5*0,5*1,0*3 0,750
VV 0,5*0,5*1,0*3*1,15 0,863
VV 0,8*0,65*1,0*1,15 0,598
VV 0,7*0,6*1,0*1,15 0,483
VV 0,7*0,7*1,0*3*1,15 1,691
VV 0,8*0,8*1,0*2*1,15 1,472
VV 1,1*0,7*1,0*1,15 0,886
VV 0,7*0,8*1,0*2*1,15 1,288
VV 3,14*0,2*0,2*1,0*1,15 0,144
VV Součet 13,798

19 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,200 54 489,52 10 897,90 CS ÚRS 2020 01
VV v.č.-34/16
VV 200*0,001 0,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 118 504,08

20 K 338171121.DRX
Osazování sloupků a vzpěr plotových 
ocelovýchsystém Dirickx v do 2,60 m se zalitím MC

kus 6,000 164,34 986,04

21 M 55342254
sloupek plotový vč.víčka,povrch.úpravy a všech 
doplňků

kus 6,000 570,20 3 421,20 CS ÚRS 2020 01

22 K 338951121
Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných s 
impregnací se zalitím cementovou maltou

kus 7,000 431,35 3 019,45 CS ÚRS 2020 01

VV východní strana
VV 7 7,000

23 M 61223270.1 sloupek dřevěný m3 0,073 59 832,93 4 367,80
VV 0,1*0,1*0,95*7*1,1 0,073

24 K 338951R01

Svislé dřevěné prvky-půlkuláče DN 200mm 
+zabetonování hl.800-900mm,železná trubka DN 
42,4x2,0mm dl.1,5m - mont+dodávka 
vč.impregnace,povrch.úpravy,spoj.prvků a všech 
doplňků

kus 7,000 1 710,60 11 974,20

VV 6+1 7,000

25 K 348501113 Osazení oplocení z tyčoviny půlené výšky do 1 m m 29,200 681,65 19 904,18 CS ÚRS 2020 01

26 K 348501213 Osazení oplocení z tyčoviny půlené výšky do 2 m m 10,000 817,98 8 179,80 CS ÚRS 2020 01
VV 10,0 10,000

27 M 61231130.1 plot dřevěný impregnovaný z půlené kulatiny plotový m2 45,740 1 457,18 66 651,41
VV 29,2*0,95 27,740
VV 10,0*1,8 18,000
VV Součet 45,740

D 5 Komunikace pozemní 72 510,06
28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  0/63 m2 79,100 146,86 11 616,63 CS ÚRS 2020 01

VV "kamenná dlažba z opracovaného kamene" 79,1 79,100

29 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 79,100 216,80 17 148,88 CS ÚRS 2020 01

VV "kamenná dlažba z opracovaného kamene" 79,1 79,100

30 K 584121108
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm plochy do 15 m2

m2 6,000 299,72 1 798,32 CS ÚRS 2020 01

VV dočasné silniční panely
VV 6,0 6,000

31 M 59381004 panel silniční 3,00x2,00x0,15m kus 2,000 8 637,47 17 274,94 CS ÚRS 2020 01

32 K 596811121

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 
1

m2 79,100 311,90 24 671,29 CS ÚRS 2020 01

VV stávající kamenná dlažba z rozebraných ploch areálu
VV 79,1 79,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 698,50

33 K 635111241.1
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 4-8 se 
zhutněním

m3 3,610 1 875,95 6 772,18

VV jižní strana
VV 36,102*0,1 3,610

34 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 36,102 745,84 26 926,32 CS ÚRS 2020 01

VV jižní strana
VV (123,34-3,0)*0,3 36,102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 342 449,65

35 K 919724122
Drenážní geosyntetikum oboustranně laminované 
geotextilií

m2 58,170 187,75 10 921,42 CS ÚRS 2020 01

VV jižní strana
VV (123,34-3,0-2,0*2)*0,5 58,170

36 K 953942R01
Demontáž a zpětná montáž poutačů vč.dočasného 
uskladnění

kus 3,000 2 707,50 8 122,50

37 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,468 2 232,52 1 044,82 CS ÚRS 2020 01
VV betonové patky severní+východní strana
VV 0,2*0,2*0,9*6 0,216
VV 0,2*0,2*0,9*7 0,252
VV Součet 0,468

38 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 1,000 383,64 383,64 CS ÚRS 2020 01

39 K 966003812
Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z 
půlené tyčoviny

m 61,462 75,06 4 613,34 CS ÚRS 2020 01

VV jižní strana
VV 20%
VV (123,34-9,03-3,0)*0,2 22,262
VV severní
VV 10,0 10,000
VV západní
VV 29,2 29,200
VV Součet 61,462

40 K 966003822
Rozebrání oplocení bez příčníků s dřevěnými sloupky 
z tyčoviny

m 5,000 59,61 298,05 CS ÚRS 2020 01

VV západní strana
VV 5,0 5,000

41 K 966052121
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou 
patkou

kus 2,000 272,05 544,10 CS ÚRS 2020 01

42 K 966062112
Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zalitých 
cementovou maltou

kus 17,000 154,55 2 627,35 CS ÚRS 2020 01

VV demontáž půlkuláčů
VV 4+6 10,000
VV 7 7,000
VV Součet 17,000

43 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 1,000 132,91 132,91 CS ÚRS 2020 01

44 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

m2 79,100 33,85 2 677,54 CS ÚRS 2020 01

45 K 985121121
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
vodou pod tlakem do 300 barů

m2 24,000 188,61 4 526,64 CS ÚRS 2020 01

46 K 985121121.1
Mechanické odstranění poškozeného a uvolněného 
materiálu

m2 24,000 188,61 4 526,64

VV řopík
VV 3,14*0,8*0,8 2,010
VV 3,14*1,6*1,7 8,541
VV Součet 10,551
VV 12*2 24,000

47 K 985121911
Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 12,000 124,03 1 488,36 CS ÚRS 2020 01

48 K 985142111
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 
dl do 6 m/m2

m2 223,420 311,55 69 606,50 CS ÚRS 2020 01

49 K 985221111
Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se 
spárami dl do 6 m/m2

m3 2,000 10 498,52 20 997,04 CS ÚRS 2020 01

VV skladba S2 doplnění kamenů
VV 2 2,000

50 M 58380710 kámen lomový t 4,400 1 386,24 6 099,46 CS ÚRS 2020 01
VV 2,000*2,2 4,400

51 K 985231113
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 
mm dl přes 12 m/m2

m2 223,420 660,73 147 620,30 CS ÚRS 2020 01

VV jižní strana
VV (123,34-3,0)*(0,45+0,9)*0,5 81,230
VV (123,34-3,0)*0,7 84,238
VV západní strana
VV 36,22*(0,9+0,7) 57,952
VV Součet 223,420

52 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 
mm

m2 24,000 881,41 21 153,84 CS ÚRS 2020 01

53 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 
stísněném prostoru

m2 12,000 617,84 7 414,08 CS ÚRS 2020 01

54 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 24,000 296,27 7 110,48 CS ÚRS 2020 01

55 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
práci ve stísněném prostoru

m2 12,000 117,39 1 408,68 CS ÚRS 2020 01

56 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 24,000 345,13 8 283,12 CS ÚRS 2020 01

57 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru

m2 12,000 148,45 1 781,40 CS ÚRS 2020 01

58 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 24,000 318,92 7 654,08 CS ÚRS 2020 01

59 K 985324911
Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 12,000 117,78 1 413,36 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 19 680,54

60 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 17,091 75,13 1 284,05 CS ÚRS 2020 01

VV 63,757-46,666 17,091

61 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 324,729 3,28 1 065,11 CS ÚRS 2020 01

VV 17,091 17,091
VV 17,091*19 'Přepočtené koeficientem množství 324,729

62 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 17,091 254,51 4 349,83 CS ÚRS 2020 01

63 K 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m

t 93,332 139,09 12 981,55 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz kamenné dlažby na meziskládku+dovoz zpět
VV 46,666*2 93,332
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 33 187,71

64 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 154,175 215,26 33 187,71 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 662 195,53

D 762 Konstrukce tesařské 115 464,27

65 K 762923R01
Repase stávající vstupní brány vč.všech prvků 
podrobný popis   odk.T/1

m2 6,000 10 650,76 63 904,56

VV 3,0*2,0 6,000

66 K 762923R02
Výměna vodorovných dřevěných prvků  
vč.spoj.prvků,povrchové úpravy a všech doplňků

m2 28,506 1 457,18 41 538,37

VV 20%
VV jižní strana
VV (123,34-9,03-3,0)*1,0*0,2 22,262
VV západní strana
VV (36,22-5,0)*1,0*0,2 6,244
VV Součet 28,506

67 K 762923R03
Doplnění oplocení- dřevěné prvky 
vč.spoj.prvků,povrchové úpravy a všech doplňků

m2 5,000 1 203,75 6 018,75

VV podrobný popis odk.T/2
VV 5,0*1,0 5,000

68 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 1 114,617 3,59 4 002,59 CS ÚRS 2020 01

D 765 Krytina skládaná 474 346,64

69 K 765162801
Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do 
suti

m2 168,437 229,43 38 644,50 CS ÚRS 2020 01

VV jižní
VV (123,34+0,2*5)*(0,58+0,5) 134,287
VV západní
VV (36,22-5,0+0,2*2)*(0,58+0,5) 34,150
VV Součet 168,437

70 K 765162810
Příplatek k demontáži krytiny z dřevěných šindelů za 
sklon přes 45°

m2 168,437 30,59 5 152,49 CS ÚRS 2020 01

71 K 765164103
Krytina ze šindelů dřevěných dl 500 mm jednoduché 
krytí rovné na laťování Cu hřeby sklon do 45°

m2 168,740 2 315,80 390 768,09 CS ÚRS 2020 01

VV
1. V cenách  jsou započteny náklady na impregnaci šindele u 
výrobce, šindelovou krytinu včetně přibití a dva ochranné 
nátěry již hotové krytiny

VV "odk.T/3"
VV jižní strana
VV (123,34-2,65-5,13+0,2*3)*(0,58+0,5) 125,453
VV 3,46*(0,58+0,5) 3,737
VV západní strana
VV (36,22+0,2*2)*(0,58+0,5) 39,550
VV Součet 168,740

72 K 765164171
Příplatek ke krytině ze šindelů dřevěných za sklon přes 
45°

m2 168,740 105,98 17 883,07 CS ÚRS 2020 01

73 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 6 m

% 4 524,482 4,84 21 898,49 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 72 384,62

74 K 783263101
Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 486,652 33,18 16 147,11 CS ÚRS 2020 01

VV východní strana
VV 29,2*0,95*2 55,480
VV severní strana
VV 119,77*1,8*2 431,172
VV Součet 486,652

75 K 783264101
Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 486,652 37,99 18 487,91 CS ÚRS 2020 01

76 K 783268111
Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 486,652 77,57 37 749,60 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 245,00

D VRN7 Provozní vlivy 16 245,00
77 K 072002000 Silniční provoz-dočasné dopravní značení kpl 1,000 10 830,00 10 830,00 CS ÚRS 2020 01

78 K 079002000 Dočasný zábor chodníku kpl 1,000 5 415,00 5 415,00 CS ÚRS 2020 01

Strana 11 z 16



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 581,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 83 581,61 21,00% 17 552,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 133,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,2.etapa

010 - Vedlejší rozpočtové náklady

NOSTA s.r.o. Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 83 581,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 83 581,61

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 079,00

    VRN2 - Příprava staveniště 1 083,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 68 419,61

010 - Vedlejší rozpočtové náklady

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 27.07.2021

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: NOSTA s.r.o. Nový Jičín Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 581,61

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 83 581,61

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 079,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 1 083,00 1 083,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 2 166,00 2 166,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 10 830,00 10 830,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN2 Příprava staveniště 1 083,00
4 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 1 083,00 1 083,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 68 419,61
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 68 419,61 68 419,61 CS ÚRS 2020 01

MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu 
II.etapa,2.etapa

010 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 27.07.2021

Kód Popis MJ Výměra

 005 SO 05 Oplocení,stavební prvky v areálu  - 2.etapa

j 86,625

západní strana - odkop stávající cesty 0,000

j (6,0+5,0)*0,5*1,5*10,5 86,625

Použití figury:

122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 
m3 strojně

m3 86,625

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 115,369

o 115,369

o j+r+s 115,369

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 115,369

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 153,690

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 230,738

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 115,369

r 11,501

odkop zeminy jižní strana 0,000

(123,34-2,65-9,0)*0,3*0,2 6,701

kolem sloupků 0,000

0,5*0,5*0,9*(6+7) 2,925

bunkr řopík 0,000

(1,0+1,5)*0,5*1,5*1,0 1,875

r Součet 11,501

Použití figury:

132211401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 11,501

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 115,369

r2 2,160

s 17,243

náhrobky 0,000

0,4*0,4*0,9*4 0,576

0,75*0,35*0,9*2 0,473

1,9*1,0*0,9*2 3,420

0,7*0,6*0,9*1 0,378

0,5*0,5*0,9*6 1,350

0,8*0,65*0,9 0,468

0,7*0,6*0,9 0,378

0,7*0,7*0,9*3 1,323

0,8*0,8*0,9*2 1,152

1,1*0,7*0,9 0,693

0,7*0,8*0,9*2 1,008

3,14*0,2*0,2*0,9 0,113

mobiliář 0,000

0,8*0,24*0,2*10*2 0,768

0,8*0,24*0,2*2 0,077

0,07*5 0,350

0,25*0,25*0,2*5 0,063

0,25*0,25*1,0*6 0,375

0,25*0,25*0,2*15 0,188

3,93 3,930

0,2*0,2*1,0*4 0,160

BP1025
MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II.etapa,2.etapa
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Kód Popis MJ Výměra

s Součet 17,243

Použití figury:

133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 17,243

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 115,369

s1 11,700

patky oplocení 0,000

s1 0,9*(6+7) 11,700
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Akce: MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. 
ETAPA

SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ 

SO 01 Provozně hygienické zázemí

D.1.4 ROZPOČET (zadání)

NOSTA s.r.o. Nový Jičín

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

Příloha:

 D.1.4

Zhotovitel: 

Investor:

DS

P

Sada:

06 2O20



Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 
 
2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou 
zahrnuty v jednotlivých cenách.

3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, 
instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, 
pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 
nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a 
předpisy platnými v České republice“.  

6)  součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých 
prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s 
příslušnými stranami. 

9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci 
nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou 
již ve funkci na jiných místech.

10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou 
nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 



Zakázka:
Investor:

Objekt: MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VALAŠSKÉ 
MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. ETAPA

Systém:

Název MJMnožství Cena

KT - Kabelové trasy kpl 1,00 27 285,38

LPS - Uzemnění, hromosvod kpl 1,00 6 815,61

SP - Silnoproudé instalace kpl 1,00 91 781,08

SV - Svítidla kpl 1,00 28 999,52

EZS - Elektronická zabezpečovací kpl 1,00 36 583,86

SK - Strukturovaná kabeláž kpl 1,00 43 504,31

Vypracování dokumentace skutečného 
provedení

kpl 1,00 7 961,67

Vedení prací, autorský dozor kpl 1,00 7 049,09
3%
Mimostaveništní doprava kpl 1,00 3 524,55
1,5%
Přesun dodávek kpl 1,00 2 349,70
1%
GZS kpl 1,00 2 349,70
1%

SP celkem bez DPH 258 204,47 Kč

DPH 21% 54 222,94

SP celkem vč. DPH 312 427,41 Kč

3.

2020/7

Poř.

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

1.

D.1.4 Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika

2.

4.

7.

8.

5.

6.

9.

10.

11.
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Zakázka: 2020/7 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: KT - Kabelové trasy 0,00 
0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

Elektroinstalační materiál 0
1 Krabice KP68 ks 13,00 7,23 48,50 724,49
1 Kabelové soubory 0,00
2 CYKY-J 3x1,5 m 70,00 15,31 27,56 3 000,90
3 CYKY-J 3x2,5 m 7,00 25,88 27,56 374,08
4 CYKY-J 5x6 m 4,00 109,79 27,56 549,40
5 CYKY-J 5x1,5 m 25,00 25,84 27,56 1 335,00
6 H07V-U 6 m 20,00 17,52 24,38 838,00
7 H07V-K 10 m 5,00 29,14 24,39 267,65
8 H07V-K 16 m 5,00 44,28 23,50 338,90
9 Kabelová příchytka plastová ks 80,00 22,78 18,99 3 341,60

10
Kabelová příchytka plastová,  max. 
12kabelů o průměru 10mm

ks 5,00 25,13 18,99 220,60

10 Jiné práce 0,00

11
Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 
6cm, vč. začištění

ks 8,00 0,00 281,72 2 253,76

12
Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 
6cm, vč. začištění

ks 5,00 0,00 434,83 2 174,15

13 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do ks 13,00 0,00 55,12 716,56
14 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. m 40,00 0,00 102,89 4 115,60

15
Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 
30 mm

m 40,00 0,82 52,40 2 128,80

16
Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 
m2, hl 150mm

m3 0,10 0,00 4 287,06 428,71

17
Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 18 m 

t 0,29 0,00 2 315,01 671,35

18
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot 
nebo meziskládku do 1 km se složením

t 0,29 0,00 2 388,50 692,67

19
Příplatek k odvozu suti a vybouraných 
hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1,46 0,00 257,22 375,54

20
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

t 0,29 0,00 1 837,31 532,82

20 Ostatní 0,00
21 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,00 0,00 275,60 826,80
22 HZS hod 5,00 0,00 275,60 1 378,00

0,00
0,00

Cena KT celkem bez DPH 0,00 27 285,38
0,00
0,00

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. 
ETAPA

Stránka 4



Zakázka: 2020/7 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: LPS - Uzemnění, hromosvod 0,00 
0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

Uzemňovací materiál 0,00 
1 drát FeZn ø10mm m 2,00 66,88 55,28 244,32
2 Pásek FeZn 30x4 m 21,00 75,33 52,12 2 676,45
3 svorka páska-páska FeZn (SR 2b +1) ks 2,00 28,36 68,59 193,90
4 svorka páska-drát FeZn (SR 3b E) ks 1,00 28,36 68,59 96,95
5 Protikorozní ochrana spoje ks 3,00 85,47 105,34 572,43
5 Ostatní 0,00 
6 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,00 0,00 275,60 275,60
7 Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 4,00 0,00 551,19 2 204,76
8 HZS hod 2,00 0,00 275,60 551,20

0,00 
0,00 

Cena LPS celkem bez DPH 0,00 6 815,61
0

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. 
ETAPA

Stránka 5



Zakázka: 2020/7 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: SP - Silnoproudé instalace 0,00 
0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 
1 Rozvaděč RH, RP1 kpl 1,00 40 781,55 40 781,55 40 781,55
1 Instalační materiál 0,00 
2 Zásuvka 400V/32A 5P nástěnná ks 1,00 228,56 230,28 458,84
3 Stropní detektor pohybu PIR 360° (2x rele spínací)ks 7,00 1 091,97 230,28 9 255,75
4 Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami ks 2,00 180,67 113,91 589,16
5 Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.ks 2,00 163,68 113,91 555,18
6 Svorkovnice 16A pětipólová s krytem ks 9,00 226,60 190,47 3 753,63
7 1_rameček bílý ks 11,00 22,66 18,37 451,33
8 EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100Eks 1,00 366,60 312,35 678,95

9

Staveništní rozvaděč, materiál skříně: 
nárazuvzdorný polyetylen, nosný rám: 
žárově pozinkovaná ocel, krytí: IP 44, 
zásuvky: 3x zásuvka 230 V/16 A, 1x 
zásuvka 400 V/16 A, 1x zásuvka 400 V/32 
A včetně jištění a proudového chrániče, 
vypínač: 1x uzamykatelný hlavní vypínač, 

ks 1,00 26 339,18 1 090,14 27 429,32

10 Přidružený materiál set 1,00 2 315,45 0,00 2 315,45
10 Ostatní 0,00 
11 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 2,00 0,00 275,60 551,20
12 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 8,00 0,00 551,19 4 409,52
13 HZS hod 2,00 0,00 275,60 551,20

0,00 
0,00 

Cena SP celkem bez DPH 0,00 91 781,08
0,00 
0,00 

MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. 
ETAPA

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

Stránka 6



Zakázka: 2020/7 0,00 
Investor:

0,00 
Objekt:

0,00 
Systém: SV - Svítidla 0,00 

0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

Svítidla včetně zdrojů 0,00 
1 Svítidlo nástěnné LED IP44 s pohybovým čidlemks 4,00 1 186,04 275,60 5 846,56
2 LED zapuštěné svítidlo (2076 lm; 25.7 W) ks 8,00 2 082,59 275,60 18 865,52
3 Svítidlo nouzové nástěnné LED (vlastní zdroj 60. minut)ks 1,00 1 474,13 241,06 1 715,19
4 Přidružený materiál (svorky apod.) set 1,00 1 469,85 0,00 1 469,85
4 Ostatní 0,00 
5 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,00 0,00 275,60 275,60
6 HZS hod 3,00 0,00 275,60 826,80

0,00 
0,00 

Cena SV celkem bez DPH 0,00 28 999,52
0,00 

0

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. 
ETAPA

Stránka 7



Zakázka: 2020/7 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RH, RP1 0,00 
0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 
1 Rozvodnice zapuštěná oceloplechová 48M ks 1,00 2 219,63 1 041,14 3 260,77
2 SPD T1+T2 TNS ks 1,00 4 655,37 280,50 4 935,87
3 jistič 10k 6B-1 ks 1,00 168,65 104,12 272,77
4 jistič 10k 10B-1 ks 3,00 168,91 104,11 819,06
5 jistič 10k 16B-1 ks 4,00 168,91 104,11 1 092,08
6 jistič 10k 16B-3 ks 1,00 699,77 153,11 852,88
7 jistič 10k 25B-3 ks 2,00 742,03 153,11 1 790,28

8
jistič 10k 32B-3 (doplnění rozvaděče RH, 
bez selektivity jištění)

ks 1,00 985,53 612,44 1 597,97

9 Spínač páčkový 40-3 ks 1,00 857,53 306,22 1 163,75
10 Proudový chránič 10k 40-4-030AC ks 2,00 1 531,09 229,05 3 520,28
11 Proudový chránič 10k 10B-1N-030AC ks 2,00 1 700,74 229,05 3 859,58
12 Proudový chránič 10k 16B-1N-030AC ks 3,00 1 700,74 229,05 5 789,37
13 Spínací hodiny (Astro) ks 2,00 3 368,40 355,21 7 447,22
14 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)set 1,00 2 940,92 0,00 2 940,92
14 Ostatní 0,00 
15 Úprava stávajícího rozvaděče RH hod 3,00 0,00 275,60 826,80

16
Přidružený materiál k úpravám rozvaděče 
RH                                               (kryty, 

kpl 1,00 611,95 0,00 611,95

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 40 781,55
0
0

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. 
ETAPA

Stránka 8



Zakázka: 2019/7 0

Investor: 0

Objekt: MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VALAŠSKÉ 
MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. ETAPA

0

Systém: EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace 0,00 
0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

Hardware EZS 0
1 LCD klávesnice vč. Krytu, sběrnicová ks 1,00 3 434,05 551,20 3 985,25
2 PIR čidlo nástěnné, dosah 12m, ks 4,00 1 653,58 306,22 7 839,20

3
Opticko-kouřový detektor, samoresetovací, 
vč.patice

ks 4,00 1 969,44 306,21 9 102,60

4
Tísňové tahové tlačítko s piktogramem, 
sběrnicové

ks 2,00 2 323,58 306,22 5 259,60

5 Siréna tísňového systému s optickou ks 1,00 2 342,37 306,22 2 648,59

6
Rozboč. krabice, 12 svorek, Tamper, 
Plastová, bílá

ks 1,00 788,94 300,71 1 089,65

6 Kabely EZS 0
7 SUPERBUS AB01 2x1+2x2x0,5 m 25,00 30,57 27,56 1 453,25
7 Ostatní 0,00
8 HZS hod 2,00 0,00 428,71 857,42
9 Oživení systému kpl 1,00 0,00 4 348,30 4 348,30

0,00 
0,00 

Cena EZS celkem bez DPH 0,00 36 583,86
0,00 
0,00 

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

Stránka 9



Zakázka: 2019/7 0

Investor: 0

Objekt: MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VALAŠSKÉ 
MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. ETAPA

0

Systém: SK - Strukturovaná kabeláž 0,00 
0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

0 Rozvaděč 0,00

1
Plechový 19" rozvaděč, 6U, 600x400mm, 
skleněné dvířka

ks 1,00 3 306,67 1 531,09 4 837,76

2
napájecí panel, 3x230V, přepěťová 
ochrana T3

ks 1,00 1 217,52 434,83 1 652,35

3
optická vana 12x SC Duplex, patch panel 
vč. kazety, 1U, 19"

ks 1,00 2 950,23 612,44 3 562,67

4 Patchpanel, 12port, kat.6 ks 1,00 1 824,57 961,53 2 786,10
4 IP kamery apod. 0,00
5 Venkovní bezpečnostní IP kamera s ks 2,00 7 101,57 673,68 15 550,50
5 Kabely 0,00
6 U/UTP instalační kabel Cat.6 m 20,00 15,07 27,56 852,60
7 Patchcord 0,5m kat.6 ks 3,00 173,07 30,63 611,10
7 Ostatní 0,00
8 Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů ks 3,00 0,00 189,86 569,58
9 HZS hod 2,00 0,00 428,71 857,42
10 Spolupráce s ostatními profesemi hod 1,00 0,00 428,71 428,71
11 Oživení systému hod 3,00 0,00 3 931,84 11 795,52

0,00 
0,00 

Cena SK celkem bez DPH 0,00 43 504,31
0,00 
0,00 

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

Stránka 10



Akce:
MRV, p.o. - KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - ROZVOJ AREÁLU II. ETAPA

Investor: Muzeum regionu Valašsko, p.o.

Zpracovatel: JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Označení ve 

výkrese
Položka

Měrná 

jednotka
Množství Cena materiál Cena montáž Cena Celkem Poznámka

Zařízení č. 1 – větrání hygienického zázemí SO 01 

VZT kpl 1 23 327,94 Kč 8 924,93 Kč 32 252,87 Kč

Celkem 32 252,87 Kč

Společné položky

VZT kpl 1 0,00 Kč 8 133,33 Kč 8 133,33 Kč

Celkem 8 133,33 Kč

Cena celkem bez DPH 40 386,20 Kč

 DPH 21 % 8 481,10 Kč

Cena celkem s DPH 48 867,30 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Vypracoval: Ing. Jan Bosák

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Bosák



Akce:
MRV, p.o. - KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - ROZVOJ AREÁLU II. ETAPA

Investor: Muzeum regionu Valašsko, p.o.

Zpracovatel:
JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD 
RADHOŠTĚM

Označení ve 

výkrese
Položka

Měrná 

jednotka
Množství

Cena 

jednotková 

materiál

Cena celkem 

materiál

Cena 

jednotková 

montáž

Cena celkem 

montáž
Poznámka

Zařízení č. 1 – větrání hygienického zázemí SO 01 

1.1

Potrubní, diagonální, ultratichý ventilátor, jednootáčkový s časovým 

doběhem, dvěma spojovacími manžetami a závěsnou sadou. V=290m3/h 

při dPext=170Pa. P=59W, U=1x230VAC. Připojení d=150mm, m=6,0kg. 

Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska. ks 1 6 416,78 Kč 6 416,78 Kč 1 647,24 Kč 1 647,24 Kč

1.2

Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 25 

mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d=150mm. ks 2 1 225,96 Kč 2 451,92 Kč 577,24 Kč 1 154,48 Kč

1.3 Zpětná klapka do potrubí ᴓ150mm. Materiál pozink. ks 1 225,26 Kč 225,26 Kč 77,98 Kč 77,98 Kč

1.4

Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, do potrubí d=200mm. 

Materiál pozink. ks 1 596,73 Kč 596,73 Kč 153,79 Kč 153,79 Kč

1.5 Talířový ventil odvodní kovový d=100mm vč. montážního kroužku ks 7 491,68 Kč 3 441,76 Kč 252,34 Kč 1 766,38 Kč

1.6

Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 200x100mm. Rozteč 

lamel cca 20 mm. Materiál Al. ks 6 399,63 Kč 2 397,78 Kč 54,15 Kč 324,90 Kč

Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě 

těsnosti C-D

Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 0 % tvarovek bm 1 361,72 Kč 361,72 Kč 161,37 Kč 161,37 Kč

Spiro potrubí pozinkované ᴓ 150 mm, vč. 80 % tvarovek bm 2 635,72 Kč 1 271,44 Kč 108,30 Kč 216,60 Kč

Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 80 % tvarovek bm 1,5 548,00 Kč 822,00 Kč 73,64 Kč 110,46 Kč

Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 100 mm bm 28 142,96 Kč 4 002,88 Kč 98,55 Kč 2 759,40 Kč

Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kpl 1 1 339,67 Kč 1 339,67 Kč 552,33 Kč 552,33 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Vypracoval: Ing. Jan Bosák

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Bosák



Cena zařízení č.1 bez DPH 23 327,94 Kč 8 924,93 Kč

Společné položky

Doprava kpl 1 0,00 Kč 0,00 Kč 1 202,13 Kč 1 202,13 Kč

Lešení do výšky 4 m kpl 1 0,00 Kč 0,00 Kč 541,50 Kč 541,50 Kč

Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení 

předávacího protokolu kpl 1 0,00 Kč 0,00 Kč 1 462,05 Kč 1 462,05 Kč

Zaregulování systému kpl 1 0,00 Kč 0,00 Kč 1 137,15 Kč 1 137,15 Kč

Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele kpl 1 0,00 Kč 0,00 Kč 541,50 Kč 541,50 Kč

Projektová dokumentace skutečného stavu kpl 1 0,00 Kč 0,00 Kč 3 249,00 Kč 3 249,00 Kč

Pozn.

Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a 

ostatních nezbytných úkonu spojených s instalací systému

Cena společných položek bez DPH 0,00 Kč 8 133,33 Kč



ROZPOČET ZTI
Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
VYPRACOVAL: Lukáš Fröml CEN. ÚR.: VIII.21
STAVBA: MRV, p.o. - KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - ROZVOJ AREÁLU II. ETAPA DATUM: 25.IX.21
OBEJKT: SO 01 - PROVOZNĚ HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PLATNOST: X.21
INVESTOR: Muzeum regionu Valašsko, p.o. PŘÍLOHA:

MÍSTO STAVBY: Valašské Meziříčí, parc. č. 177, k.ú. Valašské Meziříčí – město STUPEŇ:

ZAKÁZKA:

CVP CZCPA popis měr. jed. počet dodávka dodávka cel.

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV 0

2 CELKEM

11 HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 1 236,16 Kč

13 HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 26 571,43 Kč

15 HSV ROUBENÍ 1 2 081,03 Kč

16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 1 6 194,72 Kč

17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 1 16 214,90 Kč

45 HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 1 3 175,30 Kč

87 HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 1 5 244,94 Kč

89 HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ 1 3 705,13 Kč

1 DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ 1 8 206,90 Kč

MEZISOUČET PRACÍ HSV 0 71 630,51 Kč

713 PSV TEPELNÉ IZOLACE 1 2 418,32 Kč

721 PSV KANALIZACE 1 23 704,33 Kč

722 PSV VODOVOD 1 28 280,63 Kč

725 PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 1 83 109,02 Kč

767 PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE 1 7 638,83 Kč



MEZISOUČET PRACÍ PSV 0 145 151,13 Kč

MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV 0 216 781,64 Kč

VZDÁLENOST SKLÁDKY km 25 129,26 Kč 3 231,50 Kč

PŘEDÁNÍ STAVBY (HODINY) HODINA 8 324,90 Kč 2 599,20 Kč

ROZBOR VODY KUS 1 3 249,00 Kč 3 249,00 Kč

   

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KUS 1 5415 5 415,00 Kč

CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY 0% 14 494,70 Kč

MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ KUS 1 541,5 541,50 Kč

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ KUS 1 541,5 541,50 Kč

CELKEM VRN  1 083,00 Kč

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV, PSV, VRN a HZS BEZ DPH 0 232 359,34 Kč

1
CVP CZCPA popis měr. jed. 1 dodávka dodávka cel.

1
1 DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ 1

45111000-8 43.22.11 VYBOURÁNÍ OTV VE ZDIVU CIHELNÉM DO 0,025 M2 DO 300 MM KUS 1,00 109,55 109,55

45111000-8 43.22.11 VYBOURÁNÍ OTV VE ZDIVU CIHELNÉM DO 0,025 M2 DO 450 MM KUS 1,00 289,97 289,97

45111000-8 43.22.11 VYBOURÁNÍ OTV VE STROPU 0,05 M2 DO 300 MM KUS 1,00 238,42 238,42

45111000-8 43.22.11 VYBOURÁNÍ RÝH 70x50 MM METR 40,00 153,36 6134,40

45111000-8 43.22.11 VYBOURÁNÍ RÝH 70x70 MM METR 5,00 162,39 811,95

45111000-8 43.22.11 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M TUNA 0,4 1634,16 622,61

CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ C01 1 8206,90

11 HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 11

45252124-3 43.22.11 DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ JEDNOHO KABELU METR 1,00 236,16 236,16

CELKEM PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE A01 11 236,16

13 HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 13

45252124-3 43.22.11 RUČNÍ VÝKOP RÝH, JAM A ŠACHET V HORNINĚ TŘÍDY 3 M3 6,21 981,59 6091,75

45252124-3 43.22.11 HLOUB JAM ZAPAŽENÝCH V HOR 1-4 M3 6,60 771,05 5088,93

45252124-3 43.22.11 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3 M3 14,82 978,22 14493,31

45252124-3 43.22.11 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST M3 27,62 32,49 897,44

CELKEM HLOUBENÉ VYKOPÁVKY A01 13 26571,43

15 HSV ROUBENÍ 15



45252124-3 43.22.11 ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ M2 17,60 54,65 961,84

45252124-3 43.22.11 ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ M2 17,60 32,73 576,05

45252124-3 43.22.11 ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ M2 17,60 25,10 441,76

45252124-3 43.22.11 ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ M2 17,60 5,76 101,38

CELKEM ROUBENÍ A01 15 2081,03

16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 16

45252124-3 43.22.11 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M M3 27,62 106,72 2947,82

45252124-3 43.22.11 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU TUNA 28,10 33,76 948,67

45252124-3 43.22.11 NAKLÁDÁNÍ SUTI TUNA 0,38 153,07 58,32

45252124-3 43.22.11 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI TUNA 0,38 39,90 15,20

45252124-3 43.22.11 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 M3 17,03 130,63 2224,71

CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI A01 16 6194,72

17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 17

45252124-3 43.22.11 ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET M3 10,59 124,40 1317,57

45252124-3 43.22.11 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ  BEZ PROHOZENÍ M3 9,82 182,85 1796,28

14210000-6 43.22.11 ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8 M3 9,82 431,03 4234,35

14210000-6 43.22.11 ZÁSYP KAMENIVO FR. 32-64 mm M3 4,40 432,12 1901,33

45252124-3 43.22.11 ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU TUNA 0,38 17,33 6,60

45252124-3 43.22.11 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU M3 17,03 17,22 293,27

45252124-3 43.22.11 POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU TUNA 0,38 254,51 96,97

45252124-3 43.22.11 POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU M3 17,03 385,69 6568,53

CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN A01 17 16214,90

45 HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 45

14210000-6 43.22.11 LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 M3 2,81 1131,29 3175,30

CELKEM PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTR A01 45 3175,30

87 HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 87

45232440-8 43.22.11 MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DO DN 150 METR 10,00 204,91 2049,10

45232440-8 43.22.11 TRUBKA FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ DN 100 KUS 10,00 48,72 487,20

45232440-8 43.22.11 MTZ TVAROVEK ODBOČNÝCH PVC DO DN 200 KUS 3,00 114,70 344,10

45232440-8 43.22.11 ODBOČKA DRENÁŽNÍ TRUBKY DN 100 KUS 3,00 655,86 1967,58

45232440-8 43.22.11 MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH DO DN 150 KUS 2,00 109,55 219,10

45232440-8 43.22.11 KOLENO DRENÁŽNÍ TRUBKY DN 100 KUS 2,00 88,93 177,86

CELKEM POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH A01 87 5244,94

89 HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ 89

45232440-8 43.22.11 NAPOJENÍ PÁSOVÉ VPUSTI S LITINOVOU MŘÍŽÍ KUS 1,00 702,38 702,38



25233000-3 43.22.11 GEOTEXTILIE GEON 300 G/M2 M2 25,00 120,11 3002,75

CELKEM DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ A01 89 3705,13

721 PSV KANALIZACE 721

45332300-6 43.22.11 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75 METR 1,00 186,87 186,87

45332300-6 43.22.11 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150 METR 10,00 199,76 1997,60

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  75 - HT VČ TVAROVEK METR 1,00 161,10 161,10

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK METR 10,00 192,03 1920,30

45332300-6 43.22.11 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250 METR 22,00 199,76 4394,72

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 110  VČ TVAROVEK METR 10,00 225,53 2255,30

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125  VČ TVAROVEK METR 8,00 251,31 2010,48

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160  VČ TVAROVEK METR 4,00 442,05 1768,20

45332300-6 43.22.11 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50 METR 10,00 148,21 1482,10

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  32 - HT VČ TVAROVEK METR 3,00 148,21 444,63

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  40 - HT VČ TVAROVEK METR 4,00 153,36 613,44

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  50 - HT VČ TVAROVEK METR 3,00 159,81 479,43

45332300-6 43.22.11 VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63 KUS 6,00 97,95 587,70

45332300-6 43.22.11 VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110 KUS 3,00 125,01 375,03

45332300-6 43.22.11 MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK KUS 1,00 418,85 418,85

28815210-3 43.22.11 IZOLAČNÍ SOUPRAVA S FÓLIÍ PRO STĚRKU KUS 1,00 1417,65 1417,65

28815210-3 43.22.11 VPUST PODL SE SV ODTOKEM A SIFONEM PRO SUCHÝ STAV KUS 1,00 1583,90 1583,90

45332300-6 43.22.11 MONTÁŽ HLAVIC VENTILAČNÍCH PLASTOVÝCH KUS 1,00 341,52 341,52

28815210-3 43.22.11 PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 100 KUS 1,00 641,81 641,81

45332300-6 43.22.11 ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU METR 22,00 28,35 623,70

CELKEM KANALIZACE OBOR: 721 23704,33

722 PSV VODOVOD 722

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25 METR 33,00 274,51 9058,83

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 40 METR 3,00 341,52 1024,56

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTŮ DO D 63 DO VÝKOPU METR 8,00 385,34 3082,72

25212210-5 43.22.11 POTRUBÍ PE  SDR 11 PN 16  32X3 METR 8,00 45,11 360,88

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK  D 20/2,8 METR 23,00 29,38 675,74

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK  D 25/3,5 METR 10,00 44,85 448,50

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK  D 32/4,4 METR 3,00 72,69 218,07

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ ODBOČKY/PROPOJENÍ PLAST POTRUBÍ DO D 75 KUS 1,00 346,68 346,68

28815210-3 43.22.11 TVAROVKA ISO HAWLE 6100 32X1" VNĚJŠÍ ZÁVIT KUS 1,00 394,36 394,36

45332200-5 43.22.11 VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50 KUS 18,00 256,47 4616,46



45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2" KUS 2,00 74,75 149,50

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1" KUS 2,00 127,59 255,18

28815210-3 43.22.11 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM KUS 2,00 72,82 145,64

28815210-3 43.22.11 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM KUS 2,00 193,32 386,64

29131400-0 43.22.11 KOHOUT KULOVÝ R250D 1/2" KUS 1,00 97,43 97,43

29131400-0 43.22.11 KOHOUT KULOVÝ R250D 1" KUS 1,00 224,25 224,25

29131141-6 43.22.11 FILTR S REDUK VENT SE ZP PR FK06 1" AA KUS 1,00 245,90 245,90

28815210-3 43.22.11 BEZPEČNOSTNÍ KOMBINACE 1/2" EB SE ZP KLAPKOU KUS 1,00 3812,18 3812,18

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR PLASTOVÝCH D 20 KUS 1,00 166,25 166,25

29131400-0 43.22.11 PLASTOVÝ PODOMÍTKOVÝ VENTIL D 25 KUS 1,00 245,90 245,90

45332200-5 43.22.11 TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50 METR 44,00 24,49 1077,56

45332200-5 43.22.11 PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100 METR 44,00 28,35 1247,40

CELKEM VODOVOD OBOR: 722 28280,63

725 PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 725

45332400-7 43.22.11 MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ KUS 1,00 547,73 547,73

45332400-7 43.22.11 MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY/VÝLEVKY KUS 2,00 748,78 1497,56

28815210-3 43.22.11 SPLACHOVACÍ NÁDRŽ STŘEDNĚ POLOŽENÁ KUS 1,00 985,65 985,65

28815210-3 43.22.11 INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKCÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU KUS 2,00 4958,28 9916,56

28815210-3 43.22.11 OVLÁDACÍ DESKA BÍLÁ PLASTOVÁ KUS 2,00 1076,38 2152,76

45332400-7 43.22.11 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH KUS 2,00 753,93 1507,86

26214000-1 43.22.11 KLOZET ZÁVĚSNÝ 360X520 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM KUS 2,00 1343,93 2687,86

28815210-3 43.22.11 TLUMÍCÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET KUS 2,00 127,59 255,18

28815210-3 43.22.11 SEDÁTKO DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY KUS 2,00 414,47 828,94

28815210-3 43.22.11 KLOZETOVÁ MÍSA KOMBI VARIO ODPAD ČASTEČNĚ KAPOTOVANÝ ZVÝŠENÁ KUS 1,00 3640,78 3640,78

28815210-3 43.22.11 SPLACHOVACÍ NÁDRŽ PRO KOMBI KLOZET KUS 1,00 2520,83 2520,83

28815210-3 43.22.11 SEDÁTKO WC PRO KOMBI KLOZET KUS 1,00 1344,06 1344,06

28815210-3 43.22.11 PŘIPOJOVACÍ KOLENO WC DN 100 KUS 2,00 135,32 270,64

28815210-3 43.22.11 PRUŽNÁ ROZETA ELASTIK DN 100 KUS 2,00 140,48 280,96

45332400-7 43.22.11 MONTÁŽ PISOÁROVÝCH ZÁCHODKŮ S ELEKTRONICKÝM SPLACHOVÁNÍM KUS 1,00 1016,84 1016,84

26214000-1 43.22.11 PISOÁROVÝ ZÁCHODEK S RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM A VESTAVĚNÝM ZDROJEM AC 230V KUS 1,00 10758,52 10758,52

45332400-7 43.22.11 MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY KUS 3,00 514,22 1542,66

26213999 43.22.11 UMYVADLO HRANATÉ 50X42 KUS 1,00 794,91 794,91

26213999 43.22.11 UMYVADLO HRANATÉ 55X44 KUS 2,00 835,12 1670,24

28815210-3 43.22.11 PP SIFON UMYVADLOVÝ PODOMÍTKOVÝ 5/4" KUS 1,00 929,46 929,46

28815210-3 43.22.11 PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA K PODOMÍTKOVÉMU SIFONU CHROM KUS 1,00 549,02 549,02



26214000-1 43.22.11 UMYVADLOVÝ SIFON CHROM KUS 2,00 476,33 952,66

45332400-7 43.22.11 MONTÁŽ VÝLEVEK KUS 1,00 779,71 779,71

45222110-3 43.22.11 VÝLEVKA KERAMICKÁ S MŘÍŽKOU STOJÍCÍ DN100 KUS 1,00 5297,36 5297,36

45332400-7 43.22.11 MONTÁŽ EL ZÁSOBNÍKŮ TLAKOVÝCH KUS 2,00 418,85 837,70

29715100-5 43.22.11 ZÁSOBNÍK EL TLAKOVÝ 20L 2200 W KUS 1,00 5414,12 5414,12

29715100-5 43.22.11 ZÁSOBNÍK TLAKOVÝ POD ODBĚRNÉ MÍSTO, 2 KW, 230 V KUS 1,00 4095,71 4095,71

29715100-5 43.22.11 BEZPEČNOSTNÍ ARMATURA SVMT KUS 1,00 775,84 775,84

45332400-7 43.22.11 MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2" KUS 6,00 57,99 347,94

45332400-7 43.22.11 MONTÁŽ VENTILŮ NEZÁMRZNÝCH KUS 1,00 297,71 297,71

28815210-3 43.22.11 VENKOVNÍ NEZÁMRZNÝ VENTIL G 1/2" SET KUS 1,00 3296,80 3296,80

28815210-3 43.22.11 VENTIL ROHOVÝ G 1/2" KUS 6,00 148,21 889,26

28815210-3 43.22.11 PRODLOUŽENÍ T 216 X G 1/2X100 KUS 2,00 295,13 590,26

45332400-7 43.22.11 MONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH KUS 1,00 457,51 457,51

45332400-7 43.22.11 MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH KUS 3,00 729,44 2188,32

28815210-3 43.22.11 BATERIE UMYVADLOVÁ CHROM S KERAM KARTUŠÍ 5,7 L/MIN - PROD PÁKA KUS 1,00 1446,00 1446,00

28815210-3 43.22.11 STOJÁNKOVÁ ČASOVÁ SMĚŠOVACÍ TLAČNÁ BATERIE 3L/MIN ANTIVANDAL VOLNĚ PLOVOUCÍ PÍST KUS 2,00 4151,13 8302,26

28815210-3 43.22.11 BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A KERAM KARTUŠÍ KUS 1,00 1221,75 1221,75

45332400-7 43.22.11 MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ KUS 1,00 83,77 83,77

28815210-3 43.22.11 PP NÁLEVKA DN 32 KUS 1,00 135,32 135,32

CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY OBOR: 725 83109,02

713 PSV TEPELNÉ IZOLACE 713

76211100-6 43.22.11 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM METR 33,00 7,73 255,09

76211100-6 43.22.11 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM METR 3,00 12,89 38,67

76211100-6 43.22.11 MONTÁŽ IZOLACE KANALIZACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 120 MM METR 2,00 32,22 64,44

28815210-3 43.22.11 SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ METR 4,60 72,17 331,98

28815210-3 43.22.11 SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍSŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP KUS 1,00 199,76 199,76

45321000-3 43.22.11 IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 15,00 11,60 174,00

45321000-3 43.22.11 IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 10,00 12,89 128,90

45321000-3 43.22.11 IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 3,00 15,47 46,41

45321000-3 43.22.11 IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 8,00 33,51 268,08

45321000-3 43.22.11 PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 100 METR 2,00 127,59 255,18

45321000-3 43.22.11 LEPIDLO 1 L LITR 0,01 457,51 4,58

45321000-3 43.22.11 PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M) KUS 1,00 496,43 496,43

45321000-3 43.22.11 SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK KUS 120,00 1,29 154,80

CELKEM TEPELNÉ IZOLACE OBOR: 713 2418,32



767 PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE 767

45223100-7 43.22.11 MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG KG 32,60 148,21 4831,65

28500000-7 43.22.11 OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23 KUS 23,00 10,31 237,13

28500000-7 43.22.11 OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/4" M8  25-30 KUS 10,00 11,60 116,00

28500000-7 43.22.11 OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8  31-38 KUS 9,00 12,89 116,01

28500000-7 43.22.11 OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8  40-46 KUS 8,00 15,47 123,76

28500000-7 43.22.11 OBJÍMKA S PRYŽÍ 6/4" M8  48-53 KUS 6,00 18,04 108,24

28500000-7 43.22.11 OBJÍMKA S PRYŽÍ 21/2" M8  72-78 KUS 2,00 27,06 54,12

28500000-7 43.22.11 OBJÍMKA S PRYŽÍ 4" M8 102-116 KUS 10,00 38,66 386,60

28500000-7 43.22.11 ZÁVITOVÁ TYČ KUS 68,00 24,49 1665,32

CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE OBOR: 767 7638,83



Rekapitulace nákladů

1. Sadové úpravy
1.1 Příprava stanoviště Cena

1.1.1 - Odstranění keřů a skupin keřů 18 097,31 Kč

1.1.2 - Odstranění stromů 226 208,82 Kč

1.1.3  Ošetření stávajících dřevin 133 235,63 Kč

1.1.4  Odvoz vzniklého klestu 41 627,75 Kč

1.1.5  Odvoz kmenů dřevin 32 609,60 Kč

1.1.6  Ochrana stávajících dřevin na stavbě 12 267,21 Kč

2. Mobiliář není součástí předmětu

Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) 464 046,32 Kč
97 449,73 Kč

561 496,05 Kč

DPH 21%

Základní rozpočtové náklady  celkem



1.1   Příprava stanoviště URS 823-1, URS 823-2

1.1.1 Odstranění keřů a skupin keřů

p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem

1 111 21-2355

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm, výšky  přes 

1m s odstraněním pařezu, přes 100 do 500 m2 209,0 m2
86,59 Kč 18 097,31 Kč

(116 + 93 m2 probírky keř.skupin)

Celkem 18 097,31 Kč

1.1.2 Odstranění stromů

p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem

2 112 15-1111

Pokácení stromu směrového s rozřezáním a odvětvením, průměru 

kmene 100 - 200 mm 9 ks 632,74 Kč 5 694,66 Kč

3 112 20-1111 Odstranění pařezu v rovině o průměru na řezné ploše do 200 mm 9 ks 399,63 Kč 3 596,67 Kč

4 112 15-1352

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny s 

rozřezáním a odvětvením, průměru kmene na řezné ploše pařezu 200 - 

300 mm 7 ks 2 997,20 Kč 20 980,40 Kč

5 112 20-1112

Odstranění pařezu v rovině o průměru na řezné ploše přes 200 do 300 

mm 7 ks 1 225,52 Kč 8 578,64 Kč

6 112 15-1353

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny s 

rozřezáním a odvětvením, průměru kmene na řezné ploše pařezu 300 - 

400 mm 1 ks 5 061,94 Kč 5 061,94 Kč

7 112 20-1113

Odstranění pařezu v rovině o průměru na řezné ploše přes 300 do 400 

mm 1 ks 1 998,14 Kč 1 998,14 Kč

8 112 15-1354

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny s 

rozřezáním a odvětvením, průměru kmene na řezné ploše pařezu 400 - 

500 mm 1 ks 7 526,31 Kč 7 526,31 Kč

9 112 20-1114

Odstranění pařezu v rovině o průměru na řezné ploše přes 400 do 500 

mm 1 ks 999,07 Kč 999,07 Kč



10 112 15-1355

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny s 

rozřezáním a odvětvením, průměru kmene na řezné ploše pařezu 500 - 

600 mm 1 ks 10 390,30 Kč 10 390,30 Kč

11 112 20-1115

Odstranění pařezu v rovině o průměru na řezné ploše přes 500 do 600 

mm 1 ks 1 198,88 Kč 1 198,88 Kč

12 112 15-1356

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny s 

rozřezáním a odvětvením, průměru kmene na řezné ploše pařezu 600 - 

700 mm 1 ks 11 988,81 Kč 11 988,81 Kč

13 112 20-1116

Odstranění pařezu v rovině o průměru na řezné ploše přes 600 do 700 

mm 1 ks 1 398,69 Kč 1 398,69 Kč

14 112 15-1357

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny s 

rozřezáním a odvětvením, průměru kmene na řezné ploše pařezu 700 - 

800 mm 1 ks 14 719,59 Kč 14 719,59 Kč

15 112 20-1117

Odstranění pařezu v rovině o průměru na řezné ploše přes 700 do 800 

mm 1 ks 1 598,51 Kč 1 598,51 Kč

16 112 15-1358

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny s 

rozřezáním a odvětvením, průměru kmene na řezné ploše pařezu 800 - 

900 mm 1 ks 19 448,51 Kč 19 448,51 Kč

17 112 20-1118

Odstranění pařezu v rovině o průměru na řezné ploše přes 800 do 900 

mm 1 ks 1 798,32 Kč 1 798,32 Kč

18 112 15-1361

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny s 

rozřezáním a odvětvením, průměru kmene na řezné ploše pařezu 1100 - 

1200 mm 2 ks 22 978,55 Kč 45 957,10 Kč

19 112 20-1121

Odstranění pařezu v rovině o průměru na řezné ploše přes 1100 do 

1200 mm 2 ks 2 397,76 Kč 4 795,52 Kč

20 112 15-1362

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny s 

rozřezáním a odvětvením, průměru kmene na řezné ploše pařezu 1200 - 

1300 mm 2 ks 26 641,80 Kč 53 283,60 Kč

21 112 20-1122

Odstranění pařezu v rovině o průměru na řezné ploše přes 1200 do 

1300 mm 2 ks 2 597,58 Kč 5 195,16 Kč

52

Celkem 226 208,82 Kč



1.1.3  Ošetření stávajících dřevin

p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem

22
184 85-2414

Řez stromů redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 90 do 120 

m2 1 ks 4 249,37 Kč 4 249,37 Kč

23 184 85-2416

Řez stromů redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 150 do 180 

m2 1 ks 5 634,74 Kč 5 634,74 Kč

24 184 85-2419

Řez stromů redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 240 do 270 

m2 1 ks 6 793,66 Kč 6 793,66 Kč

25 184 85-2421

Řez stromů redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 270 do 300 

m2 4 ks 8 325,56 Kč 33 302,24 Kč

26 184 85-2423

Řez stromů redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 330 do 360 

m2 1 ks 9 324,63 Kč 9 324,63 Kč

27 184 85-2428

Řez stromů redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 480 do 510 

m2 1 ks 10 390,30 Kč 10 390,30 Kč

28 184 85-2429

Řez stromů redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 510 do 540 

m2 1 ks 11 908,88 Kč 11 908,88 Kč

p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem

29 184 85-2212 Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2 1 ks 2 144,66 Kč 2 144,66 Kč

30 184 85-2215 Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2 3 ks 3 197,02 Kč 9 591,06 Kč

31 184 85-2216 Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2 2 ks 3 756,49 Kč 7 512,98 Kč

32 184 85-2222 Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2 1 ks 6 820,30 Kč 6 820,30 Kč

33 184 85-2223 Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu přes 330 do 360 m2 1 ks 7 899,29 Kč 7 899,29 Kč

34 184 85-2224 Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu přes 360 do 390 m2 2 ks 8 831,76 Kč 17 663,52 Kč

Celkem 20 133 235,63 Kč

1.1.4  Odvoz vzniklého klestu

p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem



35 998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ( do 5000m) - 49,5 m3 25,0 t 732,65 Kč 18 316,25 Kč

36 Skládkovné 25,0 t 932,46 Kč 23 311,50 Kč

Celkem 41 627,75 Kč

Pozn.: Odhad vzniklého klestu v příloze rozpočtu

1.1.5  Odvoz kmenů dřevin

p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem

37 998 23-1311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ( do 5000m) - 16 m3 

(celkem 26 - 10 využito na broukoviště) 16,0 t 905,82 Kč 14 493,12 Kč

38 Skládkovné 16,0 t 1 132,28 Kč 18 116,48 Kč

Celkem 32 609,60 Kč

1.1.6  Ochrana stávajících dřevin na stavbě

p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem

39 184 81-8231

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 

(zřízení včetně odstranění  - výšky bednění do 2m)-průměru do 300mm 2 ks 833,89 Kč 1 667,78 Kč

40 185 81-8232

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 

(zřízení včetně odstranění  - výšky bednění do 2m)-průměru přes 300 - 

500 mm 2 ks 968,43 Kč 1 936,86 Kč

41 186 81-8234

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 

(zřízení včetně odstranění  - výšky bednění do 2m)-průměru přes 700 - 

900 mm 7 ks 1 237,51 Kč 8 662,57 Kč

Celkem 12 267,21 Kč



2. Mobiliář

p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem

Broukoviště - sestavení, terénní práce, ukotvení (materiál z 

kácených dřevin) 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč



Příloha - odhad množství klestu
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Plocha stromu: do 100 m² 1 ks 0,4 0,4

Plocha stromu: 101 - 200 m² 1 ks 0,7 0,7

Plocha stromu: 201 - 300 m² 5 ks 1 5

Plocha stromu: 301 - 400 m² 1 ks 1,3 1,3

Plocha stromu: 401 - 500 m² 1 ks 1,6 1,6

Plocha stromu: 501 - 600 m² 1 ks 1,9 1,9

Plocha stromu: do 100 m² 1 ks 0,2 0,2

Plocha stromu: 101 - 200 m² 5 ks 0,4 2

Plocha stromu: 201 - 300 m² 0 ks 0,6 0

Plocha stromu: 301 - 400 m² 4 ks 0,8 3,2

Odstraňování keřů a keřových skupin

209 m2 0,1 20,9

Odstraňování dřevin

Pokácení stromu průměru kmene 100 - 200 mm 9 ks 0,2 1,8

Pokácení stromu průměru kmene 200 - 300 mm 7 ks 0,35 2,45

Pokácení stromu  průměru kmene na řezné ploše 

pařezu 300 - 400 mm 1 ks 0,45 0,45

Pokácení stromuprůměru kmene na řezné ploše 

pařezu 400 - 500 mm 1 ks 0,6 0,6

Pokácení stromu  průměru kmene na řezné ploše 

pařezu 500 - 600 mm 1 ks 0,7 0,7

Pokácení stromu průměru kmene na řezné ploše 

pařezu 600 - 700 mm 1 ks 0,8 0,8

Pokácení stromu  průměru kmene na řezné ploše 

pařezu 700 - 800 mm 1 ks 0,9 0,9

Pokácení stromu  průměru kmene na řezné ploše 

pařezu 900 - 1000 mm 2 ks 1,1 2,2

Pokácení stromu  průměru kmene na řezné ploše 

pařezu 1000 -1100 mm 2 ks 1,2 2,4

Celkem klest/m3 49,5

Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny * - plocha stromu

Zdravotní řez* - plocha stromu



Příloha - odhad množství dřevní hmoty po kácení
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Odstraňování dřevin

Pokácení stromu průměru kmene 100 - 200 mm 9 ks 0,10 0,89

Pokácení stromu průměru kmene 200 - 300 mm 7 ks 0,32 2,23

Pokácení stromu  průměru kmene na řezné ploše 

pařezu 300 - 400 mm 1 ks 0,69 0,69

Pokácení stromuprůměru kmene na řezné ploše 

pařezu 400 - 500 mm 1 ks 0,82 0,82

Pokácení stromu  průměru kmene na řezné ploše 

pařezu 500 - 600 mm 1 ks 0,98 0,98

Pokácení stromu průměru kmene na řezné ploše 

pařezu 600 - 700 mm 1 ks 2,69 2,69

Pokácení stromu  průměru kmene na řezné ploše 

pařezu 700 - 800 mm 1 ks 3,01 3,01

Pokácení stromu  průměru kmene na řezné ploše 

pařezu 900 - 1000 mm 2 ks 3,45 6,90

Pokácení stromu  průměru kmene na řezné ploše 

pařezu 1000 - 1100 mm 2 ks 3,90 7,80

Celkem /m3 26,01



Rekapitulace nákladů

1. Sadové úpravy
1.1 Příprava stanoviště Cena

1.1.1  Ochrana stávajících dřevin na stavbě - II. etapa 9 564,40 Kč

1.2 Výsadba - práce a pomocný materiál

1.2.1 - Výsadba vzrostlých stromů  s balem 76 928,02 Kč

1.2.2 - Skupinová výsadba keřů 229 131,10 Kč

1.2.3 - Skupinová výsadba trvalek a cibulovin 341 366,53 Kč

1.2.4 - Založení trávníku a květnaté louky 597 869,04 Kč

2. Mobiliář Cena

134 846,45 Kč

3. Ošetření náhrobků, křížů,... Cena

494 931,00 Kč

Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) 1 884 636,54 Kč
395 773,67 Kč

2 280 410,21 Kč

DPH 21%

Základní rozpočtové náklady  celkem



1.1   Příprava stanoviště URS 823-1, URS 823-2

1.1.1  Ochrana stávajících dřevin na stavbě - II. etapa

p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem

1 184 81-8231

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem (zřízení 

včetně odstranění  - výšky bednění do 2m)-průměru do 300mm 1 ks 833,89 Kč 833,89 Kč

2 185 81-8232

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem (zřízení 

včetně odstranění  - výšky bednění do 2m)-průměru přes 300 - 500 mm 1 ks 968,43 Kč 968,43 Kč

3 186 81-8233

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem (zřízení 

včetně odstranění  - výšky bednění do 2m)-průměru přes 500 - 700 mm 2 ks 1 104,30 Kč 2 208,60 Kč

4 186 81-8234

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem (zřízení 

včetně odstranění  - výšky bednění do 2m)-průměru přes 700 - 900 mm 1 ks 1 237,51 Kč 1 237,51 Kč

5 187 81-8235

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem (zřízení 

včetně odstranění  - výšky bednění do 2m)-průměru přes 900 - 1100 mm 2 ks 1 372,05 Kč 2 744,10 Kč

6 188 81-8239

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem (zřízení 

včetně odstranění  - výšky bednění do 2m)-průměru přes 1100 mm 1 ks 1 571,87 Kč 1 571,87 Kč

Celkem 9 564,40 Kč



1.2 Výsadba - práce a pomocný materiál URS 823-1, URS 823-2

1.2.1 - Výsadba vzrostlých stromů  s balem (výměna půdy na 50%)

p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem hmotnost /t

1

Vytýčení vysazovaných dřevin, včetně dočasných vyznačovacích 

kolíků (délky cca 1m) 8,00 hod 692,69 Kč 5 541,52 Kč

2 183 10-1221

Hloubení jámy  o velikosti přes 0,4 do 1 m3 s výměnou půdy na 

50%, včetně nákladů na naložení přebytečných výkopků na 

dopravní prostředek a odvoz na vzdálenost do 20 km a složení 

výkopků 8,00 ks 486,21 Kč 3 889,68 Kč

3 materiál zemina  (zahradnický substrát) - cca 0,2 m3/ks 1,60 m3 3 463,43 Kč 5 541,49 Kč 0,8

5 184 10-2116

Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 

rovině při průměru balu přes 600 do 800mmm 8,00 ks 646,06 Kč 5 168,48 Kč

6

185 80-2114

Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo rozdělením 

hnojiva v rovině umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám (50g = 0,05kg =5ks k rostlině)

0,0004 t

213 134,40 Kč 85,25 Kč

Půdní kondicionér (cca 400 g /ks) - může být upraveno dle 

zvoleného půdního kondicionéru 3,20 kg 499,53 Kč 1 598,50 Kč

7 materiál Hnojivo (tabletové) s postupným uvolňováním 0,40 kg 199,81 Kč 79,92 Kč 0,00055

8 184 21-5133

Ukotvení dřevin třemi dřevěnými kůly, průměr 7 cm s příčkami a 

úvazkem, délka kůlů přes 2 do 3 m 8,00 ks 293,06 Kč 2 344,48 Kč

10 materiál

Kůly pro ukotvení dřevin, kůl frézovaný s fazetou se špicí - délka do 

3 m, průměr 7cm 24,00 ks 86,59 Kč 2 078,16 Kč 0,168

11 materiál Popruh k vyvázání stromů (cca 3m na strom) 24,00 m 9,32 Kč 223,68 Kč

12 materiál

Příčka z půlené frézované kulatiny pr.7cm (2 x 3 příčky k 1 stromu, 

umístěno v horní a dolní části kotvících kůlů) 48,00 ks 19,98 Kč 959,04 Kč 0,048

13 184 50-1141

Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože (0,5m x 2m pro 1 

dřevinu) 8,00 m2
59,94 Kč 479,52 Kč

14 materiál Rákosová rohož (0,5m x 2m pro 1 dřevinu) 8,00 m2
82,59 Kč 660,72 Kč 0,008



15 184 21-5412
Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině (0,5 - 1 m)

8,00 ks 59,94 Kč 479,52 Kč

16 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m 2,00 m3 599,44 Kč 1 198,88 Kč

17 185 80-4311
Zalití rostlin vodou , plochy záhonů jednotlivě do 20m2 (5x 50 l/ks)

2,00
m3

492,87 Kč 985,74 Kč

18 184 91-1421 Mulčování vysazených rostlin kůrou, tl. Do 100mm v rovině 8,00 m2
53,28 Kč 426,24 Kč

19 materiál Mulčovací kůra  (tl. 10 cm) 0,80 m3 905,82 Kč 724,66 Kč 0,4

20 184 80-1121 Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině 8,00 ks 27,31 Kč 218,48 Kč

21 998 23-1311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ( do 5000m) - 

doprava dřevin, borky, substrátů, kůlů, … 3,80
t

905,82 Kč 3 442,12 Kč 1,42455

Celkem 36 126,08 Kč

p.č. Zkratka název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem Velikost dřeviny

22 AP Acer platanoides ´Deborah´ 2 ks 4 595,71 Kč 9 191,42 Kč Vk, ok 12/14

23 AC Acer campestre ´Elegant´ 3 ks 6 154,26 Kč 18 462,78 Kč Vk, ok 12/14

25 APS Acer pseudoplatanus 1 ks 4 382,58 Kč 4 382,58 Kč Vk, ok 12/14

34 TC Tilia cordata 1 ks 4 382,58 Kč 4 382,58 Kč Vk, ok 12/14

35 TP Tilia plathyphyllos 1 ks 4 382,58 Kč 4 382,58 Kč Vk, ok 12/14

Celkem 8,00

Celkem 40 801,94 Kč

Celkem výsadba stromů 76 928,02 Kč



1.2.2 - Skupinová výsadba keřů 

p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem hmotnost /t

1

Vytýčení vysazovaných dřevin, včetně dočasných vyznačovacích 

kolíků (délky cca 1m) 8,00 hod 692,69 Kč 5 541,52 Kč

2 111 30-1111 Sejmutí drnu tl. Do 100 mm 420,00 m2 73,26 Kč 30 769,20 Kč

3 184 80-2611

Chemické odplevelení půdy postřikem na široko                                                   
(2x opakovaný postřik lokálně na místech výskytu úporných plevelů - odhad 10% 

ploch) 840 m2
2,40 Kč 2 016,00 Kč

4 MAT Totální herbicid (7l/ha) 0,59 l 466,23 Kč 274,14 Kč

5 181 11-1111

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, 

v hornině 1 až 4 při nerovnostech terénu přes +-50 do +- 100mm 

v rovině 420,00 m2
21,98 Kč 9 231,60 Kč

6

183 20-5111

Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním a s případným 

naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a 

se složením v rovině v hornině 1 až 2

420,00 m2

21,31 Kč

8 950,20 Kč

7

183 11-1214

Hloubení jamky, s výměnou půdy z 50% v hornině 1-4 s 

případným naložením přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v 

rovině objemu do 0,02m3 

112,00 ks

30,64 Kč

3 431,68 Kč

8
184 10-2112

Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím 

v rovině při průměru balu přes 200 do 300 mm
112,00 ks

33,30 Kč
3 729,60 Kč

9
materiál zemina  (zahradnický substrát) - cca 0,01 m3/ks (1m3 = 1,6t) 1,12

m3 3 463,43 Kč
3 879,04 Kč

1,792

10

185 80-2114

Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo rozdělením 

hnojiva v rovině umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám (20g = 0,02kg =2ks k rostlině)

0,00 t

298 388,16 Kč

668,39 Kč

11 materiál Hnojivo (tabletové) s postupným uvolňováním 2,24 kg 199,81 Kč 447,57 Kč 0,012

12 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m 21,00 m3 599,44 Kč 12 588,24 Kč

13 185 80-4312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů přes 20m2  (5 x 10L/m2) 21 m3 492,87 Kč 10 350,27 Kč



14

Neodkorněná kulatina (průměr cca 10cm) a kůly na kotvení 

kulatiny do terénu 97 bm 46,62 Kč 4 522,14 Kč

15

Kotvící kolíky či kůly na kulatinu (délky 30-50cm, instalované co 

1m - tj. 48,5 bm (97x0,5) 48,5 bm 29,97 Kč 1 453,55 Kč

16 Haťování svahu - instalace 80 m2
166,51 Kč 13 320,80 Kč

17 Protierozní kokosová geotextilie,400 g/m2 80 m2
55,95 Kč 4 476,00 Kč

18 Zpevnění svahu kokosovou rohoží 80 m2
73,26 Kč 5 860,80 Kč

Ocelové kotvící skoby s povrchovou úpravou nebo dřevěné kolíky 

k upevnění geotextilie  (4 ks/m2) - délky 30cm 320 ks 6,66 Kč 2 131,20 Kč

19 184 91-1421

Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na 

dopravní prostředek, odvozem do 20km a se složením, při tl. 

Mulče přes 50 do 100mm v rovině

420,00 m2

53,28 Kč

22 377,60 Kč

20 materiál Borka (tl. 10 cm) 42,00 m3 905,82 Kč 38 044,44 Kč 21

21 998 23-1311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy   (do 5000m) - 

doprava keřů a borky 23,00
t

905,82 Kč 20 833,86 Kč 22,80

Celkem 204 897,84 Kč

Specifikace - navržené keře a okrasné trávy
p.č. Zkratka název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem Poznámka

22 CR Crataegus sp. 8 ks 65,27 Kč 522,16 Kč v. 30-40, k 2,5

23 Hy Hydrangea arborescens 'Annabelle' 6 ks 293,06 Kč 1 758,36 Kč v. 30-40, k 2,5

24 LV Ligustrum vulgare 16 ks 59,94 Kč 959,04 Kč v. 30-40, k 2,5

25 PV Philadelphus x virginalis ´Virginal´ 11 ks 213,13 Kč 2 344,43 Kč v. 30-40, k 2,5

26 Rsil Rosa ´Crimson Siluetta´ ** 5 ks 253,10 Kč 1 265,50 Kč PK

27 RA Rosa alba var. Incarnata (Maiden s Blush) 4 ks 253,10 Kč 1 012,40 Kč PK

28 Rmo Rosa ´Morden Centennial´ 2 ks 253,10 Kč 506,20 Kč PK

29 RE Rosa ´Eifelzauber´ 10 ks 253,10 Kč 2 531,00 Kč PK

30 RBM Rosa ´Blanche Moreau´ 7 ks 253,10 Kč 1 771,70 Kč PK

31 RLO Rosa ´Loiuse Odier´ 7 ks 253,10 Kč 1 771,70 Kč PK

32 SV Syringa vulgaris * 2 ks 1 305,45 Kč 2 610,90 Kč v 80-100,ZB

33 TB Taxus baccata 9 ks 333,02 Kč 2 997,18 Kč v 20-30, ko2,5l



34 TBR Taxus baccata ´Repandens´ 7 ks 426,27 Kč 2 983,89 Kč v 20-30, ko2,5l

35 VO Viburnum opulus 5 ks 66,60 Kč 333,00 Kč v. 30-40, k 2,5

36 VL Viburnum lanata 13 ks 66,60 Kč 865,80 Kč v. 30-40, k 2,5
Počet kusů 112,00 24 233,26 Kč

Pozn.: * pastelový odstín, jednobarevný, např. ´Sensation´

** variantně R. ´Lavander Siluetta´, R. Swett Siluetta´

Celkem výsadba keřových skupin 229 131,10 Kč



1.2.3 - Skupinová výsadba trvalek a cibulovin URS 823-1, URS 823-2

p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ Cena celkem Poznámka

1

183 11-1213

Hloubení jamky, s výměnou půdy z 50% v hornině 1-4 s 

případným naložením přebytečných výkopků na 

dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 

km a se složením v rovině objemu do 0,01m3 

2389,00 ks 19,98 Kč 47 732,22 Kč

2

183 11-1211

Hloubení jamky,s výměnou půdy z 50% v hornině 1-4 s 

případným naložením přebytečných výkopků na 

dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 

km a se složením v rovině objemu do 0,002m3 

720,00 ks 5,33 Kč 3 837,60 Kč

3
materiál

zemina  (zahradnický substrát) - cca 0,005 m3/ks (1m3 

= 1,6t)
11,95

m3
3 463,43 Kč 41 370,67 Kč

4 183 21-1312 Výsadba trvalek 2389,00 ks 23,98 Kč 57 288,22 Kč

5 183 21-1313 Výsadba cibulovin a hlíz 720,00 ks 6,66 Kč 4 795,20 Kč

6 998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické úpravy (0,01t/ks) 23,89 t 905,82 Kč 21 640,04 Kč

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě

Pozn. : Příprava záhonu, zálivka a mulčování rozpočtován u keřových skupin

Celkem 176 663,95 Kč

Specifikace - navržené trvalky
p.č. Zkratka název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem Poznámka

7 AD Aster dumosum ´Rosenwichtel´ 160 ks 47,96 Kč 7 673,60 Kč K9

8 Con Convalaria majalis 40 ks 51,95 Kč 2 078,00 Kč K9

9 EP Echinacea purpurea * 19 ks 126,55 Kč 2 404,45 Kč C2

10 GE Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' 393 ks 51,95 Kč 20 416,35 Kč K9

11 GD Geranium dalmaticum 201 ks 59,94 Kč 12 047,94 Kč K9



12 GES Geranium macrorrhizum ´Spessart´ 352 ks 51,95 Kč 18 286,40 Kč K9

13 GRo Geranium ´Rozanne´ 174 ks 99,91 Kč 17 384,34 Kč K9

14 He Heleborus foetidus 10 ks 55,95 Kč 559,50 Kč K9

15 HH Hemerocallis 'Stella de Oro' 154 ks 73,26 Kč 11 282,04 Kč C2

16 Ho Hosta ´Devon Green´ 104 ks 126,55 Kč 13 161,20 Kč C2

17 IB Iris x barcata elatior ´Margarita´** 51 ks 126,55 Kč 6 454,05 Kč C2

18 LM Leucanthemum maximum 133 ks 50,62 Kč 6 732,46 Kč K9

19 OV Origanum vulgare ´Compactum´*** 125 ks 43,96 Kč 5 495,00 Kč K9

20 Omp Omphalodes verna 183 86,59 Kč 15 845,97 Kč K9

21 SN Salvia nemorosa ´Ostrfiesland´ 152 ks 46,62 Kč 7 086,24 Kč K9

22 PAr Paeonia laciniata ´Edulis Superba´**** 16 ks 179,83 Kč 2 877,28 Kč C2

23 PAc Paeonia laciniata ´Adolphe Rousseau´***** 9 ks 179,83 Kč 1 618,47 Kč C3

24 PAb Paeonia laciniata ´Duchesse de Nemours´****** 12 ks 179,83 Kč 2 157,96 Kč C4

25 VM Vinca minor 101 ks 38,63 Kč 3 901,63 Kč K9

Celkem 2389 157 462,88 Kč

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě

* např. E. p. ´Fatal Attraction´

** variantně pastelovou světle modrou barvu květu,  Iris x barbata elatior ´Surf Rider´, Iris x barbata elatior ´Snow Cloud´

*** variantně Thymus serphylum

**** růžové, plné kultivary

***** červené, plné kultivary

****** bílé plné kultivary

Specifikace - navržené cibuloviny
p.č. Zkratka název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem Poznámka

26 NC Narcissus ´Carlton´  * 270 ks 9,32 Kč 2 516,40 Kč  DN III (12/14)

27 NP Narcissus phoeticus* 340 ks 10,66 Kč 3 624,40 Kč

28 GN Galanthus nivalis** 110 ks 9,99 Kč 1 098,90 Kč
Počet kusů 720,00

Celkem 7 239,70 Kč

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě

* Pozn.: po 8 kusech ve skupině

** Pozn.: po 10 kusech ve skupině

Celkem 341 366,53 Kč



1.2.4  Založení trávníku a květnaté louky URS 823-1, URS 823-2
URS 800-1 

p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem

12110-1101

Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním na vzdálenost 

do 50m (20 cm) 63,2 m3 73,26 Kč 4 630,03 Kč

122 30-1101 Odkopávky, prokopávky v hornině  4 63,2 m3 166,51 Kč 10 523,43 Kč

162 20-1102 Vodorovné přemístění výkopku na vzdálenost do 50 m 63,2 m3 126,55 Kč 7 997,96 Kč

171 10-1101 Uložení sypanin s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním 63,2 m3 42,63 Kč 2 694,22 Kč

181 10-1102 Úprava pláně se zhutněním 316,0 m2 19,98 Kč 6 313,68 Kč

822-1 Komunikace pozemní a letiště

Montáž a kotvení obruby z ocelové pásnice pro obruhu 

mlatových ploch 163 m 193,15 Kč 31 483,45 Kč

mat

Ocelová pásnice 100/6 mm včetně spojovcího a 

kotevního materiálu 163 m 133,21 Kč 21 713,23 Kč

Podklad ze štěrkodrti ŠD s příměsí 20% zeminy či kompostu s rozprostřením a zhutněním, tl.20 cm316 m2 126,55 Kč 39 989,80 Kč

mat

Drcené kamenivo fr. 0/32, tl. 200mm(1m3 = 2t, koef.ztrát 

1,03) - 80% 101,12 t 559,48 Kč 56 574,62 Kč

MAT zemina nebo ornice - 20% 12,6 m
3 599,44 Kč 7 576,92 Kč

998 22-3011

Přesun hmot a suti -přesun hmot pro pozemní 

komunikace s krytem dlážděným 120 t 166,51 Kč 19 981,20 Kč

183 40-2121
Rozrušení půdy na hloubku 50 - 150mm v rovině - na plochách 

utužených pojezdem mechanizace 1070,0 m2 6,66 Kč 7 126,20 Kč

800-1 zemní 

práce
181 30-1101

Rozprostření a urovnání ornice v rovině, tl. Vrstvy do 100 mm 1070,0 m2 42,63 Kč 45 614,10 Kč

MAT zemina nebo ornice (pro založení  trávníku) - tl. 10 cm 107,0
m

3

732,65 Kč 78 393,55 Kč

Kultivátorování- 2x 2140,0 m2
3,33 Kč 7 126,20 Kč

Plochy štěrkového trávníku

Plochy pro založení parkového trávníku - kolem realizovaných zpevněných ploch 



183 40-3153
Obdělání půdy hrabáním (1x) - plochy nepřístupných pro 

mechanizaci 1070,0 m2
2,66 Kč 2 846,20 Kč

hnojení

183 40-2121
Rozrušení půdy na hloubku 50 - 150mm v rovině - na plochách 

utužených pojezdem mechanizace 590,0 m2 6,66 Kč 3 929,40 Kč

800-1 zemní 

práce
181 30-1101

Rozprostření a urovnání ornice v rovině, tl. Vrstvy do 100 mm 590,0 m2 42,63 Kč 25 151,70 Kč

MAT zemina nebo ornice (pro založení  trávníku) - tl. 10 cm 59,0
m

3

732,65 Kč 43 226,35 Kč

Kultivátorování- 2x 1180,0 m2
3,33 Kč 3 929,40 Kč

183 40-3153
Obdělání půdy hrabáním (1x)- plochy nepřístupných pro 

mechanizaci 1180,0 m2
2,00 Kč 2 360,00 Kč

111 15-1211 Pokosení trávníku parkového v rovině - na výšku 3-5 cm 327,0 m2
3,33 Kč 1 088,91 Kč

183 40-3153
Obdělání půdy hrabáním -plochy nepřístupných pro 

mechanizaci - 2x 327,0 m2
2,66 Kč 869,82 Kč

181 11-1111

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění 

ornice, v hornině 1 až 4 při nerovnostech terénu přes +-

50 do +- 100mm v rovině 1660,00 m2
21,98 Kč 36 486,80 Kč

181 41-1131 Založení trávníku parkového výsevem (30g/m2) 1070,0 m2
26,64 Kč 28 504,80 Kč

 - Založení trávníku štěrkového výsevem (20g/m2) 316,0 m3
26,64 Kč 8 418,24 Kč

181 41-1121 Založení trávníku lučního výsevem (5g/m2) 590 m2
26,64 Kč 15 717,60 Kč

 - Dosev lučního trávníku (20g/m2) 327,0 m2
21,31 Kč 6 968,37 Kč

183 40-3161 Obdělání půdy válením (mimo štěrkový trávník) - 2x 3974,0 m2
1,33 Kč 5 285,42 Kč

111 15-1131 Pokosení trávníku lučního- 1. seč 917,0 m2
5,99 Kč 5 492,83 Kč

111 15-1221 Pokosení trávníku parkového a štěrkového - 1. seč 1386,0 m2
3,33 Kč 4 615,38 Kč

998 23-1311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy   (do 

5000m) - zemina 2,00
t

905,82 Kč 1 811,64 Kč

Plochy pro založení květnatého lučního trávníku 

Dosev lučních trávníků

Všechny plochy



Celkem 544 441,45 Kč

p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem

22 Parková travní směs (výsevek 30 g/m2) 32,1 kg 179,83 Kč 5 772,54 Kč

23 Luční směs  (výsevek 5g/m2) 3,0 kg 4 662,32 Kč 13 753,84 Kč

Luční směs  pro dosev (výsevek 20g/m2) 6,5 kg 4 662,32 Kč 30 491,57 Kč

Směs pro štěrkové trávníky (výsevek 20g/m2) 6,3 kg 539,50 Kč 3 409,64 Kč

Celkem 53 427,59 Kč

Celkem 597 869,04 Kč



p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem

Dřevěná lavička (200 x 61-63 x 70-75 cm), dřevo - dub (akát), 

litinové stojky, povrchová úprava kovu  a dřevěné části - nátěr 

antikorozní + 2 vrstvy barvy, dřevo - ošetření proti plísni + nátěr 

lazury (odstín a typ nátěru dle odsouhlaseného vzorku) + kotevní 

materiál

0 ks

936 12-4112 Montáž lavičky parkové se zabetonováním noh 0 ks

Dřevěný stůl (200 x 67), dřevo - dub (akát), litinové stojky, 

povrchová úprava kovu  a dřevěné části - nátěr antikorozní + 2 

vrstvy barvy, dřevo - ošetření proti plísni + nátěr lazury (odstín a 

typ nátěru dle odsouhlaseného vzorku) + kotevní materiál

0 ks

936 12-4112 Montáž lavičky parkové se zabetonováním noh 0 ks

Odpadkový koš - litinový, na sloupku, se stříškou 5 ks 8 880,60 Kč 44 403,00 Kč

Montáž a kotvení odpadkového koše do terénu, včetně kotevního 

materiálu
5 ks

1 083,00 Kč 5 415,00 Kč

Informační sloupky naučné (materiál, opracování, nátěr, 

instalace), materiál akát nebo dub, dřevo - ošetření proti plísni + 

nátěr lazury (odstín a typ nátěru dle odsouhlaseného vzorku) + 

kotevní materiál

0 ks

informační tabulky - tisky, graf.příprava,… 0 ks

Sochy, platiky zvířat, hmyzu,… - kovářská práce 0 ks

Informační tabulky k exponátům (materiál, opracování, nátěr, 

instalace), materiál akát nebo dub, dřevo - ošetření proti plísni + 

nátěr lazury (odstín a typ nátěru dle odsouhlaseného vzorku) + 

kotevní materiál

0 ks

informační tabulky - tisky, graf.příprava,… 0 ks

Historické kláty 5 ks 12 996,00 Kč 64 980,00 Kč

doprava klátů, montáž, osazení 1 kpl 16 245,00 Kč 16 245,00 Kč

Přístřešek pro historické úly 0 ks
Montáž do terénu, včetně kotevního materiálu 0 ks

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické úpravy 5,00 t 760,69 Kč 3 803,45 Kč

není předmětem

POLOŽKY ČERVENÝM TEXTEM NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - SOUČÁST JINÉ ZAKÁZKY Z DOTAČNÍHO TITULU2. Mobiliář

není předmětem

není předmětem

není předmětem

není předmětem

není předmětem

není předmětem

není předmětem

není předmětem

není předmětem

není předmětem



Celkem 134 846,45 Kč



p.č. Číslo položky název položky počet MJ MJ cena/ MJ cena celkem

Ošetření náhrobků, křížů, reliéfů atd. dle požadavků projektové 

dokumentace (viz popis v textové části "19030_33_1_Text" a 

tabulky v části "19030_33_8-tab")

1 kpl 494 931,00 Kč 494 931,00 Kč

Celkem 494 931,00 Kč

3. Ošetření



Akce: MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. 
ETAPA

SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ 

SO 07 Venkovní osvětlení

D.1.4 ROZPOČET (zadání)

NOSTA s.r.o. Nový Jičín

 D.1.4

DP

S

Příloha:

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

Zhotovitel: 

Sada:

Investor:

06 2O20



Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 
 
2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou 
zahrnuty v jednotlivých cenách.

3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, 
instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, 
pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 
nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a 
předpisy platnými v České republice“.  

6)  součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých 
prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s 
příslušnými stranami. 

9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci 
nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou 
již ve funkci na jiných místech.

10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou 
nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 



Zakázka:
Investor:

Objekt: MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VALAŠSKÉ 
MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. ETAPA

Systém:

Název MJMnožství Cena

KT - Kabelové trasy kpl 1,00 33 965,55

LPS - Uzemnění, hromosvod kpl 1,00 19 426,07

SV - Svítidla kpl 1,00 434 291,36

Vypracování dokumentace skutečného 
provedení

kpl 1,00 4 287,06

Vedení prací, autorský dozor kpl 1,00 14 630,49
3%
Mimostaveništní doprava kpl 1,00 7 315,24
1,5%
Přesun dodávek kpl 1,00 4 876,83
1%
GZS kpl 1,00 4 876,83
1%

SP celkem bez DPH 523 669,43 Kč

DPH 21% 109 970,58

SP celkem vč. DPH 633 640,01 Kč

2019/7

Poř.

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

1.

D.1.4 Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Stránka 3



Zakázka: 2019/7 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: KT - Kabelové trasy 0,00 
0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

Elektroinstalační materiál 0
1 Korugovaná chránička DN50 m 105,00 22,42 46,30 7 215,60
1 Kabelové soubory 0,00
2 CYKY-J 3x1,5 m 35,00 15,31 27,56 1 500,45
3 CYKY-J 5x4 m 105,00 81,70 27,56 11 472,30
3 Jiné práce 0,00

4
Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4 
(ostatní výkopy jsou společné s SO 08 a 
jsou uvedeny v rozpočtu objektu SO08)

m 16,00 0,00 434,83 6 957,28

5 Zříz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cmm 16,00 0,00 95,91 1 534,56
6 Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm m 16,00 0,00 18,91 302,56
7 Ruční zához  rýhy 35/90cm, hornina 4 m 16,00 0,00 121,95 1 951,20
7 Ostatní 0,00
8 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,00 0,00 275,60 826,80
9 HZS hod 8,00 0,00 275,60 2 204,80

0,00
0,00

Cena KT celkem bez DPH 0,00 33 965,55
0,00
0,00

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. 
ETAPA
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Zakázka: 2019/7 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: LPS - Uzemnění, hromosvod 0,00 
0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

Uzemňovací materiál 0,00 
1 drát FeZn ø10mm m 95,00 66,88 55,28 11 605,20
2 svorka páska-drát FeZn (SR 3b E) ks 1,00 75,33 52,12 127,45
3 svorka drát-drát FeZn ks 5,00 28,36 68,59 484,75
4 Protikorozní ochrana spoje ks 6,00 85,47 105,34 1 144,86
4 Ostatní 0,00 
5 Připojení stožáru VO k uzemňovací soustavěks 5,00 109,42 306,22 2 078,20
6 Provedení antikorózního ošetření zemního vývoduks 5,00 85,47 105,34 954,05
7 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,00 0,00 275,60 275,60
8 Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 4,00 0,00 551,19 2 204,76
9 HZS hod 2,00 0,00 275,60 551,20

0,00 
0,00 

Cena LPS celkem bez DPH 0,00 19 426,07
0

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. 
ETAPA
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Zakázka: 2019/7 0,00 
Investor:

0,00 
Objekt:

0,00 
Systém: SV - Svítidla 0,00 

0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

Svítidla včetně zdrojů 0,00 

1

Reflektor LED, 3000K, včetně konzoly pro 
uchycení na sloup VO, kabeláže a napojení 
(osvětlení kostela ze stávajících sloupů 
veřejného osvětlení)

ks 4,00 8 095,59 1 090,14 36 742,92

2

Stožár veřejného osvětlení 3,9m, litinový, 
historická replika, včetně kotevního 
základu + LED historická litinová lucerna, 
5791 lm/53W/3000K

ks 5,00 71 275,36 5 205,71 382 405,35

3 Výzbroj stožárová průchozí ks 5,00 473,54 306,21 3 898,75
4 Přidružený materiál (svorky apod.) set 1,00 6 283,60 0,00 6 283,60
4 Ostatní 0,00 
5 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,00 0,00 275,60 275,60
6 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 6,00 0,00 551,19 3 307,14
7 HZS hod 5,00 0,00 275,60 1 378,00

0,00 
0,00 

Cena SV celkem bez DPH 0,00 434 291,36
0,00 

0

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. 
ETAPA
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Akce:

Sada:

06 2O20

Investor:

Příloha:

Zhotovitel: 

 D.1.4

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

NOSTA s.r.o. Nový Jičín

SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

D.1.4 ROZPOČET (zadání)

SO 08 Vnitroareálové rozvody NN

DP

S DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ 

MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. 
ETAPA



Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 
 
2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou 
zahrnuty v jednotlivých cenách.

3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, 
instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, 
pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 
nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a 
předpisy platnými v České republice“.  

6)  součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých 
prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s 
příslušnými stranami. 

9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci 
nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou 
již ve funkci na jiných místech.

10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou 
nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 



Zakázka:
Investor:

Objekt: MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VALAŠSKÉ 
MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. ETAPA

Systém:

Název MJMnožství Cena

KT - Kabelové trasy kpl 1,00 129 655,64

SP - Silnoproudé instalace kpl 1,00 6 464,40

Vypracování dokumentace skutečného 
provedení

kpl 1,00 6 626,56

Vedení prací, autorský dozor kpl 1,00 4 083,60
3%
Mimostaveništní doprava kpl 1,00 2 041,80
1,5%
Přesun dodávek kpl 1,00 1 361,20
1%
GZS kpl 1,00 1 361,20
1%

SP celkem bez DPH 151 594,40 Kč

DPH 21% 31 834,82

SP celkem vč. DPH 183 429,23 Kč

6.

7.

3.

4.

5.

2.

2019/7

Poř.

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

1.

D.1.4 Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika

Stránka 3



Zakázka: 2019/7 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: KT - Kabelové trasy 0,00 
0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

Elektroinstalační materiál 0
1 Trubka ohebná PVC DN20 m 15,00 20,70 46,30 1 005,00
2 Trubka HDPE 40/33 MODRA m 85,00 49,30 46,30 8 126,00
3 Korugovaná chránička DN40 m 85,00 22,42 46,30 5 841,20
4 Korugovaná chránička DN63 m 50,00 25,61 46,30 3 595,50
5 Korugovaná chránička DN75 m 85,00 36,59 46,30 7 045,65
5 Kabelové soubory 0,00
6 CYKY-J 5x6 m 50,00 109,79 27,56 6 867,50
7 CYKY-J 5x10 m 85,00 213,50 27,56 20 490,10
8 optický kabel UDU - gelový, 8x9um OS2 m 90,00 22,66 27,56 4 519,80
9 UTP cat.6 outdoor m 90,00 22,04 27,56 4 464,00
10 SUPERBUS AB01 2x1+2x2x0,5 m 90,00 30,57 27,56 5 231,70
10 Jiné práce 0,00

11
Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 
6cm, vč. začištění

ks 1,00 0,00 551,19 551,19

12 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. m 15,00 0,00 102,89 1 543,35
13 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. m 5,00 0,00 137,80 689,00

14
Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 
30 mm

m 15,00 0,82 52,40 798,30

15
Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. 
do 70 mm

m 5,00 1,90 75,71 388,05

16
Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 18 m 

t 0,05 0,00 2 315,01 115,75

17
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot 
nebo meziskládku do 1 km se složením

t 0,05 0,00 2 388,50 119,43

18
Příplatek k odvozu suti a vybouraných 
hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 0,27 0,00 257,22 69,45

19
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

t 0,05 0,00 1 837,31 91,87

20 Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4 m 82,00 0,00 434,83 35 656,06
21 Zříz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cmm 82,00 0,00 95,91 7 864,62
22 Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm m 82,00 0,00 18,91 1 550,62
23 Ruční zához  rýhy 35/90cm, hornina 4 m 82,00 0,00 121,95 9 999,90
23 Ostatní 0,00
24 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,00 0,00 275,60 826,80
25 HZS hod 8,00 0,00 275,60 2 204,80

0,00
0,00

Cena KT celkem bez DPH 0,00 129 655,64
0,00
0,00

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. 
ETAPA
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Zakázka: 2019/7 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: SP - Silnoproudé instalace 0,00 
0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotko
vá cena 
Materiál

Jednotko
vá cena  
Montáž

Cena celkem

0 Instalační materiál 0,00 
1 Zásuvka 400V/32A 5P nástěnná ks 1,00 228,56 230,28 458,84
2 Přidružený materiál set 1,00 493,62 0,00 493,62
2 Ostatní 0,00 

3
Zapojení přívodu do stávajícícho 
rozvaděče RH

hod 4,00 0,00 275,60 1 102,40

4 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 2,00 0,00 275,60 551,20
5 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 6,00 0,00 551,19 3 307,14
6 HZS hod 2,00 0,00 275,60 551,20

0,00 
0,00 

Cena SP celkem bez DPH 0,00 6 464,40
0,00 
0,00 

MRV, p.o. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ROZVOJ AREÁLU II. 
ETAPA

Muzeum regionu Valašsko, p.o.
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ROZPOČET ZTI
Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
VYPRACOVAL: Lukáš Fröml CEN. ÚR.: VIII.21
STAVBA: MRV, p.o. - KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - ROZVOJ AREÁLU II. ETAPA DATUM: 25.IX.21
OBEJKT: SO 09 - PŘÍPOJKA VODY PLATNOST: X.21
INVESTOR: Muzeum regionu Valašsko, p.o. PŘÍLOHA:

MÍSTO STAVBY: Valašské Meziříčí, parc. č. 177, k.ú. Valašské Meziříčí – město STUPEŇ:

ZAKÁZKA:

CVP CZCPA popis měr. jed. počet dodávka dodávka cel.

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV 0

2 CELKEM

11 HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 1 1 611,36 Kč

13 HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 46 435,87 Kč

15 HSV ROUBENÍ 1 4 469,47 Kč

16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 1 6 554,29 Kč

17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 1 13 375,00 Kč

45 HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 1 2 350,90 Kč

56 HSV PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ 1 587,44 Kč

59 HSV KRYTY KOMUNIKACÍ DLÁŽDĚNÝCH 1 1 191,72 Kč

87 HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 1 22 510,46 Kč

89 HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ 1 33 519,11 Kč

MEZISOUČET PRACÍ HSV 0 132 605,62 Kč

MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV 0 132 605,62 Kč

VZDÁLENOST SKLÁDKY km 25 148,71 3 717,75 Kč

PŘEDÁNÍ STAVBY (HODINY) HODINA 8 324,90 Kč 2 599,20 Kč

  



DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KUS 1 3249 3 249,00 Kč

CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY  9 565,95 Kč

MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ KUS 1 3249 3 249,00 Kč

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ KUS 1 1624,5 1 624,50 Kč

CELKEM VRN  4 873,50 Kč

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV, PSV, VRN a HZS BEZ DPH 0 147 045,07 Kč

1
CVP CZCPA popis měr. jed. 1 dodávka dodávka cel.

1
11 HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 11

45111000-8 43.22.11 ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ Z DLAŽBY M2 4,00 92,14 368,56

45111000-8 43.22.11 ROZEBRÁNÍ PODKLADŮ KOMUNIKACÍ DO 150 MM Z KAMENIVA M2 4,00 310,70 1242,80

CELKEM PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE A01 11 1611,36

13 HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 13

45252124-3 43.22.11 PROTLAK POTRUBÍ DO D 110 MM VČ CHRÁNIČKY PE/PVC ZA PŘÍTOMNOSTI GEOTECHNIKA METR 14,00 1139,57 15953,98

45252124-3 43.22.11 HLOUB JAM ZAPAŽENÝCH V HOR 1-4 M3 20,33 771,05 15671,59

45252124-3 43.22.11 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3 M3 14,00 978,22 13695,08

45252124-3 43.22.11 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST M3 34,33 32,49 1115,22

CELKEM HLOUBENÉ VYKOPÁVKY A01 13 46435,87

15 HSV ROUBENÍ 15

45252124-3 43.22.11 ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ M2 37,80 54,65 2065,77

45252124-3 43.22.11 ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ M2 37,80 32,73 1237,19

45252124-3 43.22.11 ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ M2 37,80 25,10 948,78

45252124-3 43.22.11 ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ M2 37,80 5,76 217,73

CELKEM ROUBENÍ A01 15 4469,47

16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 16

45252124-3 43.22.11 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M M3 34,33 106,72 3663,16

45252124-3 43.22.11 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU TUNA 23,02 33,76 777,07

45252124-3 43.22.11 NAKLÁDÁNÍ SUTI TUNA 1,51 153,07 231,44

45252124-3 43.22.11 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI TUNA 1,51 39,90 60,33

45252124-3 43.22.11 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 M3 13,95 130,63 1822,29

CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI A01 16 6554,29

17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 17

45252124-3 43.22.11 ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET M3 20,38 124,40 2534,65

45252124-3 43.22.11 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ  BEZ PROHOZENÍ M3 3,50 182,85 639,98



14210000-6 43.22.11 ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8 M3 3,50 431,03 1508,61

14210000-6 43.22.11 ZÁSYP RECYKÁT BETON M3 7,20 411,54 2963,09

45252124-3 43.22.11 ULOŽENÍ SUTI Z VOZOVEK NA SKLÁDKU TUNA 1,51 17,33 26,20

45252124-3 43.22.11 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU M3 13,95 17,22 240,22

45252124-3 43.22.11 POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z VOZOVEK NA SKLÁDKU TUNA 1,51 54,15 81,87

45252124-3 43.22.11 POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU M3 13,95 385,69 5380,38

CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN A01 17 13375,00

45 HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 45

14210000-6 43.22.11 LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 M3 1,00 1131,29 1131,29

45262300-4 43.22.11 PODKLADNÍ KONSTR POD POTR DESKY C 12/15 M3 0,45 2710,25 1219,61

CELKEM PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTR A01 45 2350,90

56 HSV PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ 56

14212210-5 43.22.11 PODKLAD ZE ŠP TL 150 MM M2 4,00 146,86 587,44

CELKEM KRYTY KOMUNIKACÍ ŽIVIČNÝCH A01 56 587,44

59 HSV KRYTY KOMUNIKACÍ DLÁŽDĚNÝCH 59

45233222-1 43.22.11 KLADENÍ DL Z BET DLAŽDIC NA LOŽE Z KAMEN M2 4,0 297,93 1191,72

CELKEM KRYTY KOMUNIKACÍ DLÁŽDĚNÝCH A01 59 1191,72

87 HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 87

28862500-7 43.22.11 MTZ POTRUBÍ Z PE D 32 METR 39,00 70,88 2764,32

25212210-5 43.22.11 POTRUBÍ PE  SDR 11 PN 16  32X3 METR 39,00 47,17 1839,63

28862500-7 43.22.11 VODIČ CY 2.5 MM METR 39,00 16,75 653,25

28862500-7 43.22.11 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE METR 26,00 5,16 134,16

28862500-7 43.22.11 MTZ CHRÁNIČKY Z PE D 90 METR 14,00 30,18 422,52

25212210-5 43.22.11 PE CHRÁNIČKA 90X8.2 METR 14,00 140,79 1971,06

25212210-5 43.22.11 OBJÍMKA DISTANČNÍ KLUZNÁ VÝŠKA 15 MM SEGMENT 45,00 273,22 12294,90

25212210-5 43.22.11 MANŽETA CHRÁNIČKY 33/92 KUS 2,00 494,89 989,78

45232440-8 43.22.11 MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH DO DN 150 KUS 2,00 335,08 670,16

28863230-0 43.22.11 ISIFLO PŘÍTLAČNÉ ŠROUBENÍ T 110 32X1" KUS 2,00 385,34 770,68

CELKEM POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH A01 87 22510,46

89 HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ 89

28862500-7 43.22.11 MTZ VENTILŮ HLAVNÍCH PRO PŘÍPOJKY DN 25 KUS 4,00 541,28 2165,12

29131400-0 43.22.11 KOHOUT KULOVÝ R250DS 1" KUS 2,00 256,47 512,94

29131291-2 43.22.11 ŠOUPĚ PŘÍPOJKY DN 1" KUS 1,00 4559,67 4559,67

29131292-9 43.22.11 ZPĚTNÁ KLAPKA N5 1" KUS 1,00 186,87 186,87

28862500-7 43.22.11 MTZ NAVRT PASŮ S OSAZ ZEMNÍ SOPRAVY DN 150 KUS 1,00 1701,18 1701,18

29130000-9 43.22.11 NAVRTÁVACÍ PAS D 160/1" PVC PE KUS 1,00 1790,87 1790,87



29130000-9 43.22.11 ZEMNÍ SOUPRAVA 1,2-1,8 KUS 1,00 1674,11 1674,11

28862500-7 43.22.11 TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ METR 39,00 24,49 955,11

28862500-7 43.22.11 PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ CHLORANEM SODNÝM METR 39,00 28,35 1105,65

45232440-8 43.22.11 NOSNÁ DESKA VENTILOVÉHO POKLOPU KUS 1,00 372,45 372,45

45232440-8 43.22.11 POKLOP VENTILOVÝ KUS 1,00 2206,37 2206,37

28862500-7 43.22.11 MTZ PLASTOVÝCH VODOMĚRNÝCH ŠACHET KUS 1,00 586,39 586,39

28862500-7 43.22.11 VODOMĚRNÁ ŠACHTA BOCR SB VR 1100 B31 DN32 (DLE POŽADAVKU VaK Vsetín a.s.) KUS 1,00 14819,57 14819,57

25233000-3 43.22.11 PLASTOVÝ POKLOP PPR 650/200, NOSNOST 200 KG KUS 1,00 882,81 882,81

CELKEM DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ A01 89 33519,11



ROZPOČET ZTI
Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
VYPRACOVAL: Lukáš Fröml CEN. ÚR.: VIII.21
STAVBA: MRV, p.o. - KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - ROZVOJ AREÁLU II. ETAPA DATUM: 25.IX.21
OBEJKT: SO 10 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PLATNOST: X.21
INVESTOR: Muzeum regionu Valašsko, p.o. PŘÍLOHA:

MÍSTO STAVBY: Valašské Meziříčí, parc. č. 177, k.ú. Valašské Meziříčí – město STUPEŇ:

ZAKÁZKA:

CVP CZCPA popis měr. jed. počet dodávka dodávka cel.

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV 0

2 CELKEM

11 HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 1 2 611,80 Kč

13 HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 146 855,16 Kč

15 HSV ROUBENÍ 1 13 900,30 Kč

16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 1 10 082,72 Kč

17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 1 17 904,45 Kč

45 HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 1 5 142,97 Kč

56 HSV PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ 1 12 192,28 Kč

83 HSV POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH 1 6 443,86 Kč

87 HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 1 46 245,86 Kč

89 HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ 1 45 718,38 Kč

MEZISOUČET PRACÍ HSV 0 307 097,78 Kč

MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV 0 307 097,78 Kč

VZDÁLENOST SKLÁDKY km 25 187,03 4 675,75 Kč

PŘEDÁNÍ STAVBY (HODINY) HODINA 8 324,90 Kč 2 599,20 Kč

   



DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KUS 1 3249 3 249,00 Kč

CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY  10 523,95 Kč

MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ KUS 1 2166 2 166,00 Kč

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ KUS 1 1624,5 1 624,50 Kč

CELKEM VRN  3 790,50 Kč

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV, PSV, VRN a HZS BEZ DPH 0 321 412,23 Kč

1
CVP CZCPA popis měr. jed. 1 dodávka dodávka cel.

1
11 HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 11

45111000-8 43.22.11 ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ Z ŽIVICE M2 4,00 281,08 1124,32

45111000-8 43.22.11 ROZEBRÁNÍ PODKLADŮ KOMUNIKACÍ DO 150 MM Z KAMENIVA M2 4,00 310,70 1242,80

45112000-5 43.22.11 SEJMUTÍ ORNICE S PŘEMÍSTĚNÍM DO 100 M M2 4,00 61,17 244,68

CELKEM PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE A01 11 2611,80

13 HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 13

45252124-3 43.22.11 PROTLAK POTRUBÍ PAŽENÝ D 275 MM VČETNĚ CHRÁNIČKY OCEL ZA PŘÍTOMNOTI GEOTECHNIKA METR 14,35 6324,55 90757,29

45252124-3 43.22.11 HLOUB JAM ZAPAŽENÝCH V HOR 1-4 M3 31,48 771,05 24268,80

45252124-3 43.22.11 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3 M3 30,48 978,22 29816,15

45252124-3 43.22.11 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST M3 61,96 32,49 2012,92

CELKEM HLOUBENÉ VYKOPÁVKY A01 13 146855,16

15 HSV ROUBENÍ 15

45252124-3 43.22.11 ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ M2 117,56 54,65 6424,65

45252124-3 43.22.11 ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ M2 117,56 32,73 3847,74

45252124-3 43.22.11 ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ M2 117,56 25,10 2950,76

45252124-3 43.22.11 ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ M2 117,56 5,76 677,15

CELKEM ROUBENÍ A01 15 13900,30

16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 16

45252124-3 43.22.11 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M M3 61,96 106,72 6611,84

45252124-3 43.22.11 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU TUNA 27,13 33,76 915,77

45252124-3 43.22.11 NAKLÁDÁNÍ SUTI TUNA 2,11 153,07 323,28

45252124-3 43.22.11 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI TUNA 2,11 39,90 84,27

45252124-3 43.22.11 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 M3 16,44 130,63 2147,56

CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI A01 16 10082,72

17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 17

45252124-3 43.22.11 ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET M3 45,52 124,40 5662,07



45252124-3 43.22.11 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ  BEZ PROHOZENÍ M3 5,32 182,85 972,76

14210000-6 43.22.11 ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8 M3 5,32 431,03 2293,08

14210000-6 43.22.11 ZÁSYP RECYKÁT BETON M3 5,35 411,54 2201,74

45252124-3 43.22.11 ULOŽENÍ SUTI Z VOZOVEK NA SKLÁDKU TUNA 2,11 17,33 36,60

45252124-3 43.22.11 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU M3 16,44 17,22 283,10

45252124-3 43.22.11 POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z VOZOVEK NA SKLÁDKU TUNA 2,11 54,15 114,36

45252124-3 43.22.11 POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU M3 16,44 385,69 6340,74

CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN A01 17 17904,45

45 HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 45

14210000-6 43.22.11 LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 M3 1,52 1131,29 1719,56

28814240-5 43.22.11 OSAZ PRSTENCŮ,RÁMŮ POD POKLOPY DO 100 MM KUS 3,00 328,64 985,92

28814240-5 43.22.11 PREF PRSTENEC POD POKLOP TBW-Q.1 63/6 KUS 1,00 366,01 366,01

28814240-5 43.22.11 PREF PRSTENEC POD POKLOP TBW-Q.1 63/8 KUS 1,00 405,96 405,96

28814240-5 43.22.11 PREF PRSTENEC POD POKLOP TBW-Q.1 63/10 KUS 1,00 445,91 445,91

45262300-4 43.22.11 PODKLADNÍ KONSTR POD POTR DESKY C 12/15 M3 0,45 2710,25 1219,61

CELKEM PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTR A01 45 5142,97

56 HSV PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ 56

14212210-5 43.22.11 PODKLAD ZKAMENIVA DRCENÉHO 32-63 S VÝPLNÍ 20 TL 200 M2 4,00 191,99 767,96

45233223-8 43.22.11 PODKLAD Z KAMENIVA OBALENÉHO ASFALTEM TL 200 MM M2 4,00 1884,08 7536,32

45233223-8 43.22.11 VYSPRAVENÍ KRYTU PO PŘEKOPECH AB M2 4,00 972,00 3888,00

CELKEM KRYTY KOMUNIKACÍ ŽIVIČNÝCH A01 56 12192,28

83 HSV POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH 83

45232440-8 43.22.11 VYVRTÁNÍ JÁDROVÝCH VÝVRTŮ DO BETONOVÝCH TRUB DO DN 300 KUS 2,00 3221,93 6443,86

CELKEM POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH A01 83 6443,86

87 HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 87

25212210-5 43.22.11 OBJÍMKA DISTANČNÍ KLUZNÁ VÝŠKA 40 MM SEGMENT 88,00 106,97 9413,36

25212210-5 43.22.11 MANŽETA CHRÁNIČKY 165/275 KUS 2,00 2474,44 4948,88

45232440-8 43.22.11 MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DO DN 150 METR 36,40 199,76 7271,26

25212100-1 43.22.11 PVC KG SN8 TROUBA PŘÍMÁ D 160 METR 36,40 385,34 14026,38

45232440-8 43.22.11 MTZ TVAROVEK ODBOČNÝCH PVC DO DN 200 KUS 1,00 199,76 199,76

25212520-1 43.22.11 PVC KG SN8 ODBOČKA 150/150/45 KUS 1,00 153,36 153,36

45232440-8 43.22.11 MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH DO DN 150 KUS 4,00 109,55 438,20

45232440-8 43.22.11 MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH PVC DO DN 1000 KUS 1,00 2577,54 2577,54

25212100-1 43.22.11 PŘÍPOJNÁ SEDLOVÁ ODBOČKA 500/160 KUS 1,00 5954,12 5954,12

25212520-1 43.22.11 PVC KG SN8KOLENO 150/45 KUS 4,00 315,75 1263,00

CELKEM POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH A01 87 46245,86



89 HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ 89

45232440-8 43.22.11 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ METR 36,40 28,35 1031,94

45232440-8 43.22.11 ŠACHTA KRUHOVÁ Z DÍLCŮ DO DN 500  S PREFABRIKOVANÝM DNEM KUS 1,00 11211,01 11211,01

45232440-8 43.22.11 ŠACHTA PLASTOVÁ KRUHOVÁ Z DÍLCŮ DO D 425 KUS 1,00 2560,79 2560,79

28814240-5 43.22.11 ŠACHETNÍ KONUS TBR-Q.1 100-63/58/2 KPS 1000/625/120 KUS 1,00 2600,74 2600,74

28814240-5 43.22.11 SKRUŽ ŠACHTOVÁ TBS-Q.1 100/25 PS 1000/250/120 KUS 1,00 1449,87 1449,87

28814240-5 43.22.11 SKRUŽ ŠACHTOVÁ TBS-Q.1 100/50 PS 1000/500/120 KUS 1,00 2069,76 2069,76

28814240-5 43.22.11 SKRUŽ ŠACHTOVÁ TBS-Q.1 100/100 PS 1000/1000/120 KUS 1,00 3435,47 3435,47

28814240-5 43.22.11 ŠACHETNÍ DNO VÝŠKY 600 TBZ-Q.1 100/60 V 15,20,25 KUS 1,00 8072,86 8072,86

28814240-5 43.22.11 ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ DN 1000 EMT100/1,7 K KUS 5,00 286,11 1430,55

45232440-8 43.22.11 OSAZENÍ POKLOPŮ/MŘÍŽÍ DO 100 KG KUS 1,00 1095,45 1095,45

45232440-8 43.22.11 ŠACHETNÍ DDO 425 - PRO KG 160 ÚHEL 90°    (VČ.TĚSNĚNÍ) KUS 1,00 1373,83 1373,83

45232440-8 43.22.11 RŠ D400 - ŠACHT.ROURA KORUGOVANÁ 400/1000 KUS 1,00 915,03 915,03

45232440-8 43.22.11 REDUKUJÍCÍ TĚSNÍCÍ MANŽETA 400/315 PRO KORUG.ROURU KUS 1,00 712,69 712,69

45232440-8 43.22.11 POKLOP LITINOVÝ 315/D400 DO TELESKOPU KULATÝ KUS 1,00 1175,36 1175,36

45232440-8 43.22.11 TELESKOPICKÁ  ROURA 315/375 (BEZ.TĚSNĚNÍ) KUS 1,00 457,51 457,51

45232440-8 43.22.11 OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 150 KG KUS 1,00 1224,33 1224,33

45232440-8 43.22.11 POKLOP TĚŽKÝ D 50 S RÁMEM KUS 1,00 4901,19 4901,19

CELKEM DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ A01 89 45718,38



ID Název úkolu

1 Rozvoj areálu kostela Nejsv.Trojice - II. etapa Valašské Meziříčí

2 Předání a převzetí staveniště - říjen 2021

3 BP1024 - MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II.etapa,1.etapa realizace

4 001 - SO 01 Provizorně hygienické zázemí

5 01 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

6 HSV - Práce a dodávky HSV

7 1 - Zemní práce

8 2 - Zakládání

9 3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 4 - Vodorovné konstrukce

11 5 - Komunikace pozemní

12 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 998 - Přesun hmot

15 PSV - Práce a dodávky PSV

16 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17 713 - Izolace tepelné

18 741 - Elektroinstalace - silnoproud

19 761 - Konstrukce prosvětlovací

20 762 - Konstrukce tesařské

21 763 - Konstrukce suché výstavby

22 764 - Konstrukce klempířské

23 765 - Krytina skládaná

24 766 - Konstrukce truhlářské

25 767 - Konstrukce zámečnické

26 771 - Podlahy z dlaždic

27 781 - Dokončovací práce - obklady

28 783 - Dokončovací práce - nátěry

29 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

30 02 - D.1.4 Zdravotně technická instalace

31 Objekt0 - ZTI

32 03 - D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika

33 Objekt3 - Elektrotechnika

34 04 - D.1.4 Vzduchotechnika

35 Objekt1 - Zařízení č.1

36 002 - SO 02 Vjezd do areálu

37 HSV - Práce a dodávky HSV

38 003 - SO 03 Zpevněné plochy

39 HSV, PSV - Práce a dodávky HSV a PSV

40 004 - SO 04 Zahrada - 1.etapa

41 Objekt1 - příprava stanoviště

42 005 - SO 05 Oplocení,stavební prvky v areálu - 1.etapa

43 HSV, PSV - Práce a dodávky HSV a PSV

44 006 - SO 07 Venkovní osvětlení

45 Objekt3 - Venkovní osvětlení

46 007 - SO 08 Vnitroareálové rozvody NN

47 Objekt3 - Vnitroareálové rozvody NN

48 008 - SO 09 Přípojka vody

49 Objekt0 - Přípojka vody

50 009 - SO 10 Přípojka splaškové kanalizace

51 Objekt0 - Přípojka splaškové kanalizace

52 010 - Vedlejší rozpočtové náklady

53 VRN - Geodetické práce, zařízení staveniště

54 BP1025 - MRV,p.o.- kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II.etapa,2.etapa

55 004 - SO 04 Zahrada

56 Objekt1 - výsadba stromů, keřů, trvalek

57 Objekt5 - založení trávníku

58 Objekt6 - mobiliář

59 Objekt7 - Ošetření

60 005 - SO 05 Oplocení,stavební prvky v areálu  - 2.etapa

61 HSV, PSV - Oplocení,stavební prvky v areálu - 2.etapa

62 010 - Vedlejší rozpočtové náklady

63 VRN - Geodetické práce, zařízení staveniště

64 Předání a převzetí díla 14.10.

Vypracoval:
Ing. Jaroslav Janíček
Dne: 1.10.2021

Ing. Roman Chromek
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Rozvoj areálu kostela Nejsv. 
Trojice - II. etapa Valašské Meziříčí
Rok
Měsíc říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen
1. etapa 20 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 200 000,00 600 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 259 282,00 5 329 282,00
2. etapa 300 000,00 300 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 515 708,00 3 515 708,00
Celkem v měsíci bez DPH 20 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 200 000,00 600 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 859 282,00 515 708,00 8 844 990,00
Celkem v měsíci včetně DPH 24 200,00 121 000,00 60 500,00 121 000,00 242 000,00 726 000,00 1 331 000,00 1 331 000,00 1 694 000,00 1 694 000,00 1 694 000,00 1 039 731,22 624 006,68 10 702 437,90

Vypracoval : Ing. Jaroslav Janíček
Dne : 1.10.2021

Ing. Roman Chromek
jednatel společnosti 

Celkem objekt

Finanční plán

2021 2022


