
S HOCHTIEF

Stavební Úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 
č. smlouvy objednatele: SMI900000293 

č. smlouvy zhotovitele: D60235/INV/2019/77 
Usnesení č. 0949/32/R/2021

DODATEK Č. 5 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 12. 04. 2019 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě výběrového řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve znění dodatku č. 1 - 4 (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

objednatel: 
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 
Jiřím Dohnalem, starostou MČ Praha 11
00231126 
CZ00231126

v záležitostech technických zastoupena společností:

se sídlem: 
zapsanou: 
zastoupenou: 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672, 149 Praha 4
vOR, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12900 
Ing. Radkem Adamcem, ředitelem 
28199081 
CZ28199081

na straně jedné -  dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: „Sdružení HT -  Opatov“

vedoucí společník: 
se sídlem: 
zapsanou: 
zastoupená:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

HOCHTEEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 
v OR, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229 
Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva a 
Davidem Alonsem, členem představenstva
46678468
CZ46678468

druhý společník HOCHTIEF Infrastructure GmbH
se sídlem: Alfredstrasse 236, 451 33 Essen Spolková republika Německo
reg. č.:  ̂ HRB 25021
podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu:

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka 
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zastoupená: Davidem Alonsem, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 27105211
zapsaná: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 49127

na straně druhé -  dále jen „zhotovitel“
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A. ÚČEL DODATKU

L Při provádění díla se vyskytla potřeba provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly 
obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky označené jako „Stavební Úpravy objektu Nad 
Opatovem 2140, Praha 4“ a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat. Tyto stavební 
práce nelze technicky oddělit od předmětu smlouvy a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

2. Tyto změny, jejich příčiny a důsledky jsou průběžně mezi smluvními stranami projednávány, 
s nejvyšší možnou péčí je posuzována vhodnost i nutnost jejich provedení, a to zejména -  nikoliv 
však výlučně -  z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jejich provedení, a to vše s cílem 
hospodárného vynakládání veřejných prostředků v souladu se všemi zásadami právních předpisů, 
zejména zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Průběh i výsledky projednávání těchto změn jsou stranami průběžně zaznamenávány 
zejména v zápisech ve stavebním deníku, oznámeních adresovaných zhotovitelem objednateli, 
změnových listech a následně též v dodatcích k této smlouvě.

3. Účelem tohoto dodatku č. 5 je doplnění (změna) předmětu smlouvy a stím související úprava 
předpokládané smluvní ceny díla.

B. ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu plnění uvedeného v čl. II -  Předmět smlouvy, 
ödst. 1. smlouvy o dílo takto:

a) dosavadní předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující vícepráce/změny, zaznamenané 
v níže uvedených technických listech změny:

provedení celkové optimalizace členění omítek v závislosti na podkladu a na finální povrchové 
úpravě v objektu A (TLZ 015);
provedení celkových úprav v objektu B, související se zjištěným stavem v průběhu stavby (TLZ 
035);
provedení první etapy úprav v 1. a 2. NP objektu C vyvolaných požadavkem objednatele a na 
základě revize DPS (TLZ 039);
doplnění systému generálního klíče v souvislosti s požadavkem připojením na PCO v objektech 
A, B, C (TLZ 042).

b) dosavadní předmět smlouvy o dílo se upravuje (zužuje) o následující méněpráce/změny, 
zaznamenané v níže uvedených technických listech změny:

revize konstrukcí suché výstavby do ubytovacích a kancelářských jednotek objektu A, vč. 
úpravy počtů a pozic revizních dvířek osazovaných do SDK kcí (TLZ 013); 
revize zdivá v objektu A vč. úpravy počtů a pozic revizních dvířek osazovaných do zděných kcí 
(TLZ 028);
odpočet položek nerealizovaných v rámci zakázky z důvodu koordinace prací s projektovanou 
revitalizací obálky budovy (TLZ 044).

2. Změny předmětu plnění jsou specifikované a odůvodněné v technických listech změny č. 013, 015, 
028, 035, 039, 042 a 044, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 5 jako jeho příloha A.
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IV.
TERMÍNY

1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že ujednání ČL IV, odst. 2 - 5  smlouvy, zejm. 
ve znění dodatku č. 3 smlouvy, nejsou tímto dodatkem č. 5 dotčeny a zůstávají v platnosti. Dle 
dohody stran platí, že úplné vyčíslení finančních nákladů vyvolaných překážkami v provádění díla a 
nedokončeností obálky budovy, které budou zhotoviteli uhrazeny, budou předmětem samostatné 
dohody stran v rámci dohody o narovnání nebo jiné obdobné dohody na základě zhotovitelem 
předloženého vyčíslení výše těchto nákladů.

2. Po dohodě stran nadále platí, že termín pro dokončení prací zhotovitelem je podmíněn dokončením 
prací na obálce budovy, jejichž realizace není předmětem této smlouvy.

3. Strany předpokládají, že termín pro dokončení prací zhotovitelem bude stanoven na 2 (dva) měsíce 
od dokončení prací na obálce budovy s výhradou prodloužení tohoto termínu v důsledku překážek 
a dalších skutečností zaznamenaných zejména ve stavebním deníku.

VI.
CENA DÍLA

1. ČI. VI -  Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„1 . Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši 
323.869.652,72 bez DPH (slovy: TřistadvacettřimilionyosmsetšedesátdevěttisícŠestsetpadesát- 
dve koruny české a sedmdesátdva haléře bez daně z přidané hodnoty) tak, jak je stanoveno v čl. 
VII. „Podmínky finančního plnění“, a odst. 1. a 2. Sazba DPH je stanovena na 21 %.

Rekapitulace ceny díla:
Předpokládaná cena dle původní smlouvy o dílo: 
Cena za změny díla dle dodatku č. 1:
Cena za změny díla dle dodatku č. 2:
Cena za změny díla dle dodatku č. 3:
Cena za změny díla dle dodatku č. 4
Cena za změny díla dle dodatku č. 5 ________
Celková předpokládaná cena díla:

247.000.418,00 Kč bez DPH 
7.974.176,65 Kč bez DPH 
2.525.938,03 Kč bez DPH 

50.703.033,03 Kč bez DPH 
15.289.050,41 Kč bez DPH 

377.036.60 Kč bez DPH 
323.869.652,72 Kč bez DPH “

2. Cena za změny díla podle tohoto dodatku č. 5 byla stanovena na základě technických listů 
změny 013, 015, 028, 035, 039, 042 a 044, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 5 jako jeho 
příloha A.

C. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU Č. 5

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 5 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti 
beze změn.

2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel 
dva (2) stejnopisy.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:

Příloha A -  Technické listy změny 013, 015,028, 035, 039,042 a 044
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4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly 
mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat 
jménem smluvních stran své podpisy

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

7. Doložka dle § 43 zákona o hl. m. Praze: Tento dodatek č. 5 byl schválen usnesením RMČ 
č. 0949/32/R/2021 ze dne 20.09.2021 a k jeho podpisu je oprávněn Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 
11 na základě usnesení RMČ č. 0949/32/R/2021 ze dne 20.09.2021a směrnice ÚMČ Praha 11 číslo 
S 2019/01 -  Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne -  6, 10. 2021

za objednatele 
Městská část Praha 11

V Praze dne
0 l  -10- 2021

za zhotovitele 
„Sdružení HT -  Opatov“

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 
organizační složka

vedoucí odštěpného závodu


