
 

 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na 

zhotovení 

Projektové dokumentace pro společné povolení, 

Projektové dokumentace pro provádění stavby 

a výkon autorského dozoru 

Název zakázky: „Rekonstrukce TZZ 

Přelouč - Prachovice“ 

 uzavřené dne 20. 1. 2021 mezi smluvními stranami: 

 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa 

východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní 

cesty 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-231/2021 

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5533520005 

a 

Společnost pro TZZ PřePra  

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování projektové 

dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby jsou 

účastníky společnosti firmy :  

 

EXprojekt s.r.o. 

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00 Brno  

IČO: 29285801 , DIČ: CZ29285801  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 

spisová značka oddíl C, vložka 71057  

bank. spojení: xxx  

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem  

 

SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem:  Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 
IČ: 25793349 , DIČ: CZ25793349 
zapsána v obchod. rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
Za společnost jedná:  
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Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 

 

 

Korespondenční adresa:  

Heršpická 758/13, 619 00 Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:  S – 2020 - 207  

uzavřely tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s 

úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně 

Smlouvy: 

 

1. PREAMBULE 

1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku jsou skutečnosti 

uvedené v žádosti Zhotovitele ze dne 27. 9. 2021. Zhotovitel na základě pokynu 

Objednatele nad rámec původně sjednaného předmětu plnění zpracuje návrh GSM-R a 

Radiového plánování, upraví technické řešení v koordinaci s akcí „Oprava rozvodů 

elektrické energie v úseku Přelouč – Prachovice“. Dále bude zpracována diagnostika 

mostního objektu v km 11,439 a statický přepočet tohoto objektu. Řešení bude rozšířeno 

o návrh odvodnění a banketových stezek v úsecích, kde nemělo být řešeno. Budou 

provedeny i geotechnické průzkumy železničního spodku pro návrh výše zmíněných 

objektů. V důsledku těchto víceprací je pak předmětem dodatku i navýšení ceny Díla. 

Předmětem dodatku je dále změna harmonogramu postupu prací, spočívající 

v prodloužení lhůty pro dokončení druhé a třetí dílčí etapy, rozdělení 4. dílčí etapy na 

etapu A a B a stejně tak v případě 5. dílčí etapy. To v důsledku požadovaných víceprací a 

v důsledku vyvstalých komplikací v rámci majetkoprávní přípravy stavby. 

1.2 Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se 

smluvní strany dále dohodly na změně korespondenčních adres pro zasílání Faktur. 

 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách smlouvy o dílo: 

2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Čl. 3 odst. 3.3 se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním: 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou 

a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit 

Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která 

v součtu představuje Cenu za zpracování  DUSP a PDPS a cenu za výkon 

autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena 

Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  26 547 500,- Kč 

slovy:   dvacet šest milionů pět set čtyřicet sedm tisíc pět 

set korun českých“ 
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2.1.2 Změna článku 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ: 

Na konec čl. 4 OSTATNÍ USTANOVENÍ se vkládá nový odstavec 4.5 následujícího 

znění: 

„4.5 Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 

nepoužije. 

Zhotovitel bude daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým 

(jedním) z níže uvedených způsobů: 

 v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

 v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 

nebo 

 datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.“. 

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový 

doklad.“ 

2.1.3 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy Specifikace Díla 

Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – 

Specifikace Díla dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

2.1.4 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis 

Ceny Díla dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

2.1.5 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění   

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – 

Harmonogram plnění dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto 

dodatku. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných 

nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny 

termínů plnění Díla, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných 

nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.  

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a 

metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel. 

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

3.5 Součást dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) 

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy) 

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy) 

Specifikace Díla 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram plnění   

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy. 

 

 

V Olomouci 12.10.2021    V Brně  8.10.2021 

 

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Miroslav Bocák     Ing. Ondřej Čech 

ředitel organizační jednotky     jednatel, EXprojekt s.r.o. 

Stavební správa východ    za EXprojekt s.r.o. 

Správa železnic, státní organizace 

 

 

................................................ 

Ing. Ondřej Čech 

jednatel, EXprojekt s.r.o. 

za SUDOP PRAHA a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla dle dodatku č. 2 

 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (dále též jen 

DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) a předání Objednateli, 

včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání povolení, a dále se 

zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad 

provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při 

zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v 

Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky. 

 

Součástí díla je rovněž zejména:   

- zajištění průběžného majetkoprávního projednání s vlastníky pozemků a místní samosprávou, 

dokumentace bude odevzdána s akceptovanými zapracovanými připomínkami; 

- zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a 

příloh dle požadavku ZTP; 

- zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP ; 

- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě 

(zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění); 

  - zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými 

směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního 

systému. 

 

Dle dodatku číslo 2 je součástí Díla dále: 

Návrh odvodnění a banketových stezek v původně neřešených úsecích včetně geotechnického 

průzkumu 

- Diagnostika a statický přepočet mostu v km 11,439 

- Aktualizace Bezpečnostního projektu  

- Zpracování projektu GSM-R a Radiového plánování 

- Úprava řešení a koordinace se stavbou "Oprava rozvodů elektrické energie v úseku 

Přelouč – Prachovice" 

- Doplnění dokladové a geodetické části 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 2 

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 

dozoru: 

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS: 

 
Položka 

Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

1 
Zpracování DUSP dle vyhlášky 
č. 146 /2006 Sb. v platném 
znění dle VTP a ZTP 

    

2 

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DUSP do 

podrobnosti PDPS) vyjma příloh 
G, H a I, včetně všech dílčích 

odevzdání, dle přílohy č. 2 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZTP 

    

3 

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice 
SŽDC č. 20 v platném zněn a 

dle požadavku VTP a ZTP)-
příloha dokumentace část G 

    

4 

Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 

inženýrské činnosti-příloha 
dokumentace část H 

    

5 

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 
2 Směrnice GŘ SŽDC č. 

11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti 

    

6 
Definitivní odevzdání DUSP a 
PDPS, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP) 

    

7 

Definitivní odevzdání DUSP a 
PDPS, dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku VTP a 

ZTP) 

    

Celkem za základní služby:    17 587 500,- 

 

*) nevyplněné údaje  

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS: 

Položka  
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

8 Zajištění mapových podkladů     

9 Geodetické práce     

10 
Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek 

    

11 
Geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb 

    

12 
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě 

    

13 
Vypracování Bezpečnostního 

projektu projekčního 

 
   

14 

Vypracování Aktualizace 

Bezpečnostního projektu 

projekčního 

 

   

15 
Aktualizace záměru projektu dle 

požadavku VTP a ZTP 

 
   

16 Koordinátor BOZP v přípravě     

17 
Zpracování žádosti o 
spolufinancování stavby dle 

požadavku VTP a ZTP 

    

18 

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 

zhotovitele stavby dle požadavku 

VTP a ZTP 

    

19 
Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP a 
VTP 

    

20 Propagace     

D21 GSM-R a Radiové plánování     

D22 
Koordinace se stavbou "Oprava 
rozvodů elektrické energie 
v úseku Přelouč – Prachovice" 

 
   

Celkem za doplňkové služby:    8 285 000,- 

 

*) nevyplněné údaje  

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

Položka Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

21 

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 

Obchodních podmínek 

   675 000,- 

 

*) nevyplněné údaje  

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 

dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců). Uvedená cena 

za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady 

na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané 

době realizace Stavby. 

4. CENA DÍLA: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

26 547 500,- Kč 5 574 975,- Kč 32 122 475,- Kč 

z toho:  

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb): 

25 872 500,- Kč 5 433 225,- Kč 31 305 725,- Kč 

Cena za výkon autorského dozoru: 

675 000,- Kč 141 750,- Kč 816 750,- Kč 

 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 

DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 6 603 750,- Kč 7 990 537,50  Kč 

2. Dílčí etapa 0,- Kč 0,- Kč 

3. Dílčí etap 6 603 750,- Kč 7 990 537,50  Kč 

4a. Dílčí etapa 5 946 500,- Kč 7 195 265,- Kč 

4b. Dílčí etapa 3 745 250,- Kč 4 531 752,50 Kč 

5a. Dílčí etapa 1 486 625,- Kč 1 798 816,25 Kč 

5b. Dílčí etapa 1 486 625,- Kč 1 798 816,25 Kč 

6. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru 

675 000,- Kč 816 750,- Kč 

Celkem: 26 547 500,- Kč 32 122 475,- Kč 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Harmonogram plnění dle dodatku č. 2 

 

Část Díla 

 

Doba plnění 

 

Popis činností prováděných v Dílčí etapě 

 

Podmínky dokončení Dílčí etapy 

 

Termín zahájení 
prací 

ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa 

 

Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

Dílčí fakturace ve výši 6 603 750,- Kč bez DPH 

Předložení konceptu technického řešení k připomínkám 
Předávací protokol  k 1. dílčí etapě 
podepsaný zadavatelem  

2. Dílčí etapa 

 

Do 20. 10. 2021 

Bez fakturace 

Předložení Bezpečnostního projektu projekčního k 
připomínkám na GŘ O30 

Předávací protokol k  2. dílčí etapě 
podepsaný zadavatelem 

3. Dílčí etapa 

 

Do 20. 10. 2021 

Dílčí fakturace ve výši 6 603 750,- Kč bez DPH 

Předložení DUSP a PDPS k připomínkám, včetně 
souhrnného rozpočtu a výkazu výměr k připomínkám, 
bez dokladové části 

Předávací protokol  k   3. dílčí etapě 
podepsaný zadavatelem 

4A Dílčí etapa 

Do 2 měsíců od pokynu Objednatele po 

ukončení připomínkového řízení 

 

Dílčí fakturace vše výši 5 946 500,- Kč bez DPH 

Předložení kompletní zpracování DUSP+PDPS vč. 

projednání a zapracování připomínek, projednání s 

orgány státní správy, vč. podání vyplněné žádosti o 

vydání společného povolení pro žst. Heřm. Městec 

 

Předávací protokol k 4A dílčí etapě 
podepsaný zadavatelem 

 

Kopie Žádosti o společné povolení pro 

žst. Heřm. Městec potvrzená místně 

příslušným stavebním úřadem 

4B dílčí etapa 

Do 2 měsíců od pokynu Objednatele po 

ukončení připomínkového řízení 

 

Dílčí fakturace ve výši 3 745 250,- Kč bez DPH 

Předložení kompletní zpracování DUSP+PDPS vč. 

projednání a zapracování připomínek, projednání s 

orgány státní správy, vč. podání vyplněné žádosti o 

vydání společného povolení pro zbývající část území 

 

Předávací protokol k 4B dílčí etapě 
podepsaný zadavatelem 

 

Kopie Žádosti o dvě společné povolení 
pro zbývající část území potvrzená 
místně příslušným stavebním úřadem 
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5A Dílčí etapa 

 

Do 6 měsíců od podání žádosti o společné 

povolení 

Dílčí fakturace ve výši 1 486 625,- Kč bez DPH 

Definitivní odevzdání čistopisu dokumentace s 

vydaným povolením a s vyznačením právní moci pro 

žst. Heřm. Městec 

Aktualizace záměru projektu a ekonomického 

hodnocení. 

Předávací protokol k 5A dílčí etapě 
podepsaný zadavatelem 

 

Kopie povolení včetně nabytí právní 
moci pro žst. Heřm. Městec 

5B Dílčí etapa 

 

Do 6 měsíců od podání žádosti o společné 

povolení 

Konečná fakturace 1 486 625,- Kč bez DPH 

Definitivní odevzdání čistopisu dokumentace s 

vydaným povolením pro a s vyznačením právní moci 

pro zbývající část území. 

Aktualizace záměru projektu a ekonomického 

hodnocení. 

Předávací protokol k 5B dílčí etapě 
podepsaný zadavatelem 

 

Kopie povolení včetně nabytí právní 

moci pro zbývající část území 

6. Dílčí etapa 

 

Předpoklad 12 měsíců 

(předpoklad  7/2022 – 7/2023) 

Fakturace čtvrtletně (dle výkazu poskytnutých 

služeb z ceny za AD) 

 

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode 
dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace 
stavby v předpokládané délce 12 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského dozoru 
projektanta 

Termín 
dokončení Díla 

 

Předpoklad do 31. 10. 2023 

(v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy) 

Konečná fakturace za AD 

 

Kompletní provedení Díla 

Po ukončení přejímacího řízení Stavby a 
předložení výkazu poskytnutých služeb 
(o výkonu autorského dozoru 
projektanta) 
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