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DODATEK Č. 3 

                           KE SMLOUVĚ O DÍLO Z 25.6.2019, NA AKCI – 

                    „HRAD SOVINEC – OPRAVA VNITŘNÍCH HRADEB“ 

I. 

Smluvní strany 

1. Název příspěvkové organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace 
se sídlem: Zámecké náměstí 7, Bruntál, 792 01  

zastoupena: Mgr. Květoslavou Málkovou PhD, ředitelkou   
IČO: 00095354   
bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Bruntál 

číslo účtu: 1931771/0100  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: ………………. 

tel.: ……………………, mob. ……………………….., e-mail: ……………………………. 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

2. Obchodní firma: DOLMENS building, s.r.o. 
se sídlem: Světlá 325, 793 31 Světlá Hora  

zastoupena: Ing. Lukášem Hrubým, jednatelem společnosti  
č. tel./mob./e-mail: ………………………., …………………………………..   

IČO: 294 47 771  
DIČ: CZ29447771  
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  

číslo účtu: 2400582651/2010  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C 

vložka 54010. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: …………………………. 
č. tel./mob./e-mail: ……………………………., …………………………….. 

(dále jen „zhotovitel“) 

. 

                                             II. 

                                   Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.6. 2019 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“), dále dne 

26.11.2020 dodatek č 1 a dne 13.7.2021 dodatek č. 2, jejichž předmětem je provedení 
stavby „Hrad Sovinec – oprava vnitřních hradeb“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). 

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy. 
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3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, 

které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, a jsou 
nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“) 

a) Vícepráce na objektu SO 03, SO 04, SO 06 (vícepráce č. 1) 

Vícepráce na objektu SO 03 – výroba, dodávka a montáž kamenných říms, které byly 
ve stávající hradbě poškozeny v takovém rozsahu, že je nebylo možno z lomového 

kamene doplnit a opravit 

Vícepráce na objektu SO 04 – větší rozsah dozdívek věže, jejíž zdivo bylo nutné 
odbourat a sanovat ve větším rozsahu než předpokládal projekt, vše doplněno o 

statické zabezpečení věže pomocí dvou obezdívaných železobetonových věnců 
kotvených do zdiva Lesnické školy a obezdívaných kamenem. S tím spojená nutnost 

vyzdívek chrličů 

Vícepráce na objektu SO 06 – větší rozsah výkopů a odbourávek, doplněných 
zahájením provádění statického zabezpečení ocelovými táhly 

Cena VCP č. 1 – 142.829,25 Kč bez DPH. 

b) Vícepráce na objektu SO 04 hradba pod Lesnickou školou (vícepráce č.2) 

Provedený větší rozsah vybourání a přezdění narušeného kamenného zdiva hradby u 

její paty. Spojeno s vyklínováním, hloubkovým spárováním sanovaného zdiva a 
likvidací vybouraných hmot 

Přezdívky a dozdívky odskoku v ploše hradby, odhaleného po odstranění zeleně. 
Propojení hradby v jejím zúžení 

Cena VCP č. 2 – 118.276,81 Kč bez DPH. 

c) Vícepráce na objektu SO 06 – Hradba pod Jižním palácem a 5. nádvořím, 
západní kurtina  (vícepráce č. 3) 

Provedený vyšší rozsah bourání, výkopů a s tím spojený vyšší objem prováděného 
kamenného zdiva hradby. 

Cena VCP č. 3 – 199.697,64 Kč bez DPH. 

d)  Vícepráce na objektu SO 06 – Hradba pod Jižním palácem a 5. nádvořím, 
západní kurtina  (vícepráce č. 4) 

Provádění statického zabezpečení hradby – výztuž základů, provádění ocelových 

táhel, jejich kotvení a obetonování. Vrtání a provedení chemických kotev pro táhla. 
Upravený rozsah kamenné dlažby na hlavě zdi. Zvýšený počet prováděných chrličů 

v hradbě. 

Cena VCP č. 4 – 99.596,95 Kč bez DPH. 

e) Vícepráce na objektu SO 06 – Hradba pod Jižním palácem a 5. nádvořím, 

západní kurtina  (vícepráce č. 5) 

Obsahují likvidaci přebytečného výkopku a vybouraných sutí po provedené sanaci 

včetně poplatků za skládky. Zdivo kamenných schodišť, které se provádí na základě 
úpravy projektového řešení. S tím spojené jeho spárování. Dodávka a montáž 
ocelových lávek, schodišť a zábradlí, včetně jejich finální úpravy. S tím spojené 

pomocné lešení. Jde zejména o úpravy obsažené v PD ke změně stavby před 
dokončením. 

Cena VCP č. 5 – 613.171,10 Kč bez DPH. 
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4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace 

nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení 
díla (dále jen méněpráce) 

a) Méněpráce na objektu SO 02 – Hradba u koníren - východní kurtina 

(méněpráce č. 1) 

Menší rozsah zemních prací – prováděného odkopu, spojeno s menším rozsahem jeho 

likvidace. 

Cena MNP č. 1 – 15.880,00 Kč bez DPH. 

b) Méněpráce na objektu SO 03 – Jánský bastion (méněpráce č. 2) 

Menší rozsah zemních prací – prováděného odkopu, spojeno s menším rozsahem jeho 
likvidace. 

Cena MNP č. 2 – 27.256,00 Kč bez DPH. 

c) Méněpráce na objektu SO 04 – Hradba u Lesnické školy – jižní kurtina 
(méněpráce č. 3) 

Menší rozsah zemních prací – prováděného odkopu, spojeno s menším rozsahem jeho 
likvidace. 

Cena MNP č. 3 – 214.189,50 Kč bez DPH. 

f) Méněpráce na objektu SO 06 - – Hradba pod Jižním palácem a 5. nádvořím, 
západní kurtina  (méněpráce č. 4) 

Jde o neprovedené práce z důvodu změny PD – neprováděné tesařské konstrukce, 
dřevěné schody, neprováděné zámečnické konstrukce – kované zábradlí. Úpravu 
množství nadzákladového kamenného zdiva. 

Cena MNP č. 4 – 51.705,56 Kč bez DPH. 

5. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a 

přiložených rozpočtech.  

 

 

                                               III. 

                                     Změna smlouvy a dodatku č.1 a 2 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto: 

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje 
k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení 

rozšiřuje.   

2. Realizace víceprací bude má vliv na termín realizace díla. Je předmětem již uzavřeného 
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

3. Cena víceprací činí  1.173.571,78 Kč bez DPH / 1.420.021,85 Kč včetně DPH. 

4. Cena méněprací činí  309.031,06 Kč bez DPH / 373.927,58 Kč včetně DPH. 

5. Cena za dílo sjednaná v čl. V, odst.1 smlouvy se navyšuje o cenu rozdílu výše 
uvedených VCP a MNP takto : 
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Cena dle SOD                      5.102 240,00 Kč bez DPH 

Rozdíl VCP-MNP                  + 864.540,72 Kč bez DPH 

Nová cena bez DPH             5.966.780,72 Kč  

DPH 21%                             1.253.023,95 Kč 

Cena včetně DPH                 7.219.804,67 Kč  

                                    

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“). 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, 

že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými 

podpisy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu 
zákona o registru smluv provede objednatel. 

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze 
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou 

tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů 
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 
uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.  

 

 

 

 
V Bruntále,  dne ……………………….  Ve Světlé Hoře, dne ……………………..  

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

za objednatele 

Mgr. Květoslava Málková Ph.D. 
                  ředitelka 

 

za zhotovitele 

Ing. Lukáš Hrubý 
jednatel společnosti 

 

http://www.msk.cz/
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Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací 

 
 
                                                                    Kč bez DPH 

 
Vícepráce č. 1                                            + 142.829,25 

Vícepráce č. 2                                            + 118.276,84 
Vícepráce č. 3                                            + 199.697,64 
Vícepráce č. 4                                            +   99.596,95 

Vícepráce č. 5                                            + 613.171,10 
 
Méněpráce č. 1                                           -   15.880,00 

Méněpráce č. 2                                           -   27.256,00 
Méněpráce č. 3                                           - 214.189,50 

Méněpráce č. 4                                           -   51.705,56 
 
Celkem                                                     + 864.540,72 Kč 

 

 


