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BH Zlinsky kraj





Číslo smlouvy objednatele:…….………..
Číslo smlouvy zhotovitele : …….………..
	DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

„DC Zlín – ZDVOP Zlín - Mladcová“

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



I.
SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel
	
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

	Zástupce
	:
	Ing. Radim Holiš, hejtman

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš – hejtman

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Pavel Dohnal – vedoucí odboru investic

	
	
	

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	

	Číslo účtu
	:
	

	Telefon
	:
	

	ID datové schránky
	:
	

	E-mail
	:
	


	Zhotovitel
	:
	FAKO spol. s r.o.

	Sídlo
	:
	Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

	Statutární orgán
	:
	Petra Kubíková, jednatelka společnosti

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních1
	:
	

	b) ve věcech technických
	:
	

	IČO
	:
	18188711

	DIČ
	:
	CZ18188711

	Bankovní ústav
	:
	

	Číslo účtu
	:
	

	Telefon
	:
	

	ID datové schránky                                           
	:
	

	E-mail

1.Uvedení jednatele vždy dle platného OR


	:
	


II.

PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 31. 03. 2021 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci „DC Zlín – ZDVOP Zlín – Mladcová“ (dále jen „smlouva“). Nyní se shora uvedené smluvní strany  dohodly v souladu s ustanovením odst. 14.1.  smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke shora uvedené smlouvě z níže uvedených důvodů.
2.2. Smluvní strany ujednaly v čl. 3, odst. 3.12. smlouvy následující vyhrazenou změnu závazku co do termínu plnění: „V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu než 3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v odst. 3.1. této smlouvy o tuto dobu. (…) Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel potřebuje pro své vyjádření dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu plnění pouze v případě, že písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových pracích.“
2.3. V souladu s uzavřenou smlouvou informoval zhotovitel objednatele na výrobním výboru č. 4 dne 29.6.2021, že na základě trhlin ve vnitřních stěnách bylo průzkumem zjištěno nerovnoměrné sedání budovy. V kontextu realizovaných projektových prací tak zhotovitel upozornil objednatele na zjevný nutný nárůst předpokládaných finančních prostředků na rekonstrukci objektu - zesilování základů, výměna stropních konstrukcí, nepředvídatelné problémy při náročné rekonstrukci objektu. K rozhodnutí o dalším způsobu realizace projektových prací byla objednateli předložena stávající varianta rekonstrukce objektu, a nová varianta demolice objektu a vybudování novostavby. Vzhledem k potřebě objednatele získat pro konečné rozhodnutí další podklady a podrobnější propočty obou variant, a vzhledem k nemožnosti sdělit své vyjádření do 5 pracovních dní, bylo v souladu s ust. odst. 3.12. smlouvy rozhodnuto o přerušení projektových prací.
2.4. Na základě revizního statického posudku předloženého a projednaného na výrobním výboru č. 6 dne 5.9.2021, se kterým se obě smluvní strany ztotožnily, a jehož závěr stanoví, že objekt č.p. 2730 je schopen přenést plánované stavební úpravy za stanovených podmínek, rozhodl objednatel o pokračování projektových prací, a to v původní variantě rekonstrukce objektu. Přerušení projektových prací trvalo 68 dnů.
2.5. Na základě ust. odst. 14.1. a postupu dle odst. 3.12. smlouvy aktualizují smluvní strany tímto Dodatkem termín pro zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (odst. 2.1. smlouvy), a termín pro zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního vybavení a pro výběr dodavatele interiéru stavby (odst. 2.2. smlouvy), a to prodloužením původního termínu o 68 dnů. 

2.6. Ze shora uvedeného důvodu se dohodly smluvní strany v souladu s čl. 14. DODATKY A ZMĚNY

SMLOUVY o uzavření tohoto dodatku. Lhůta plnění uvedená v článku 3 Smlouvy o dílo se prodlouží tímto dodatkem o nezbytně nutnou délku, která je potřebná k řádnému dokončení díla.
III.

ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Tímto Dodatkem č. 1 se Smlouva v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v preambuli tohoto dodatku mění v následujících ustanoveních, a to takto:
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2.1. této smlouvy do 188 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3.2.  Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2.2. této smlouvy do 188 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
IV.
Závěrečná ustanovení DODATKU
4.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému  uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

4.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje:
Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací:               4.10.2021             0784/R25/21
	Ve Zlíně dne 11.10.2021
	V Kroměříži dne 8.10.2021


____________________________

     __________________________
	Objednatel

Ing. Radim Holiš

hejtman Zlínského kraje
	Zhotovitel

Petra Kubíková

jednatelka FAKO spol. s r. o.
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