
Dodatek č. 980/2016/1 

 

 
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 
 

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

 

 

 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

IČ: 70856508 

zastoupený ředitelem  

Ing. Zbyňkem Hořelicou  

(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“) 

 

a 

 

Městys Bojanov 

Bojanov 18, 538 26 Bojanov 

IČ: 000269867 

zastoupený starostou městyse  

Milanem Michálkem 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s  článkem 10 odst. 3 Smlouvy 

č. 980/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2016 ze dne 25. 4. 2016 (dále jen „Smlouva“) 

 

 

t e n t o  D o d a t e k :  

 

Článek 2 

Účel Dodatku 

 

 

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení maximální výše 

účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „Bezpečné  

a bezbariérové chodníky v Kovářově“ – ISPROFOND 5537510111 v návaznosti na změny 

ve Smlouvě o dílo, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo. 
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       Článek 3 

Změny a doplnění Smlouvy 

 

 

1. Článek 4, odstavec 3 nově zní: 

      „3.  V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně 

částku 

 

758 000 Kč 

(slovy: sedmsetpadesátosmtisíckorunčeských) 

 

 

která odpovídá 85 % souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které 

činí 891 772,82 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 

Dodatku č. 980/2016/1 (neuznatelné VRN, náklady vyčleněné příjemcem) ve výši 

35 886,18 Kč vč. DPH z celkové ceny 927 659,00 Kč vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy o 

dílo se zhotovitelem INSTAV Hlinsko a.s. ze dne 1. 3. 2016, která je Přílohou č. 1 

Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 11. 4. 2016, který je uložen v jedné verzi  

u příjemce a v jedné verzi u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl 

vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).“ 

 

3. Článek 5, odstavec 2 nově zní: 

 

„2. na tuto akci vynaloží vlastní prostředky ve výši odpovídající nejméně 15 % celkových 

uznatelných nákladů stavební části akce uvedené v čl. 4 odst. 3. Současně příjemce 

prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančního 

příspěvku poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce 

uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na akci 

upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto 

akci dle čl. 4 odst. 4.“ 

 

 

Článek 4 

Závěrečná ujednání 

 

 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.  

 

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy: 

Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce, odst. 1 čl. 4 Smlouvy. 

 

3. Ruší se Příloha č. 3 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve 

Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné 

příloze. 

 

3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny. 

 

4. Poskytovatel v souladu s § 8 ods. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
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smluv) zveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami včetně uzavřené Smlouvy 

prostřednictvím registru smluv. 

 

6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva 

výtisky příjemci. 

 

 

 

 

V Praze dne …………….……............ V .………………………. dne …………. 

 

 

 

……………………………..…………           ………………………………………..…. 

 Ing. Zbyněk Hořelica       Milan Michálek 

        ředitel SFDI        starosta městyse 


