
Dodatekč.1
ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, dne 19. 8. 2021 níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 50733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 V obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

Středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo Smlouvy objednatele: 3100-21000331

H.K.U., spol. s r.o.
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
ıčoz 25515151
DIČ; CZ25515151
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 21. 1. 1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jiřím Uhrem
ve věcech technických lng. Jiřím Uhrem

II.
Preambule

Objednatel a Zhotovitel spolu dne 19. 8. 2021 uzavřeli Smlouvu O dílo, jejímž předmětem bylo
provedení stavebních prací spočívajících v celkové opravě přístupového schodiště (2 ramena) u stávající
lávky ev. č. BM-631 na ulici Sladkovského, a to v rámci a dle podmínek veřejné Zakázky malého rozsahu
S názvem „Oprava schodiště Sladkovského" (dále jen „sm|ouva”). Objednatel a Zhotovitel se V souladu
S čl. XVII. odst. (6) smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro dokončení stavby, a to Zdůvodu
nemožnosti Získání prefabrikovaných schodišťových stupňů od subdodavatelů vtermínu dle uzavřené
smlouvy.
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ČI. ııı.
Změna smlouvy o dílo

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této modifikaci citované smlouvy č. 3100-
21000331 ze dne 19. 8. 2021:

1) Dosavadní Znění odstavců (4) a (5) čl. III. Lhůty plnění a místo plnění se ruší a nahrazuje se novým
zněním:

„(4) Dokončení a předání stavby: nejpozději do 31.05.2022.
(5) Dokončení a převzetí díla včetně odevzdání dokladove' části: nejpozději do 16.06.2022. ”

1)
2)

3)
4)

5)

5)

Za Objednatele:

ČI. ıv.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
Tento Dodatek Č. 1 se vyhotovuje ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá
Smluvní Strana obdržíjedno vyhotovení.
Tento Dodatek Č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Tento Dodatek Č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

4“ 4*“ f/W
Za Zhotovitele:

1 i 4U“ ÝŮZi
V Brnědne V Brně dne

generál í ředitel
na Zákla ě plné moci

Ing. Jiří Uher
jednatel
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