Kolektory Praha, a.s.                                                       Evidenční číslo smlouvy SODM-36/2021      
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SODM-36/2021 ze dne 24.5.2021
Název díla: Sanační opravy kolektoru Chotkova
Číslo smlouvy Objednatele: SODM-36/2021
Číslo smlouvy Zhotovitele: 
Projekt číslo: 6000

 	který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. Hlavní město Praha
se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
IČO:			00064581
DIČ:			CZ00064581
bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu:		059029-0005157998/6000
zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností: 
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	Martin Frejlach
 (dále jen „Objednatel“) 



II. Ekostav, a.s.
Zastoupený:	Ing. Květoslavem Povýšilem, předsedou správní rady
Se sídlem:		Brigádníků 3353/351b, 100 00  Praha 10 - Strašnice
IČO:		45795479	
DIČ:		CZ45795479	
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16300

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:       	281465399/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:    Ladislav Marek
Stavbyvedoucí:  	Ladislav Marek
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 	Ladislav Marek 
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-36/2021 uzavřené dne 24.5.2021  (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem pro tuto změnu je potřeba zadavatele na prodloužení termínu realizace vlivem pozdního vyjádření příslušných orgánů pro vydání DIR a DIO a vyjádření Magistrátu Hlavního města Prahy, že zábory jsou povolovány až od poloviny měsíce října 2021.
I.3. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.



II. Prodloužení termínu plnění
II.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV.3. Smlouvy z důvodu nepříznivých změn, které omezily postup prací na Díle. 
II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 2. března 2022 a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.
II.3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.
III. Závěrečná ustanovení
III.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
III.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
· Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram
· Příloha č. 2 – Změnový list č. 1
III.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: ekostav@essro.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
III.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
V Praze dne el. podpisu				V Praze dne dle el. podpisu



.............................................				.............................................
Ekostav a.s.						Hlavní město Praha
Ing. Květoslav Povýšil					v zastoupení
předseda správní rady				Kolektory Praha, a.s.
(podepsáno elektronicky)				Ing. Petr Švec
								předseda představenstva
								(podepsáno elektronicky)
								..............................................
								Hlavní město Praha
								v zastoupení
								Kolektory Praha, a.s.
								Mgr. Jan Vidím
								místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)
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