
ID Název úkolu Zahájení Dokončení

1 Podpis smlouvy o dílo 24.5. 21 24.5. 21

2 Vstupní jednání (dodání TP) 7.6. 21 7.6. 21

3 Předání staveniště dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 11.10. 21 11.10. 21

4 Realizace díla 12.10. 21 28.2. 22

5 Předání díla 28.2. 22 28.2. 22

květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor bř
2022
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Konečný termín

Příloha k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - harmonogram
Název stavby: Sanační opravy kolektoru Chotkova
Objednatel: Hl.m.Praha v zastoupení Kolektory Praha, a.s.
Zhotovitel: Ekostav, a.s.


