
S P R Á V A
Ž E L E Z N IC

Č.j.: 23097/2021-SŽ-OŘ OLC-NPI

DODATEK č. 1 iCE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHO TO VEN ÍSTAVBY
Název zakázkys „Oprava trati v úseku Nezam yslice  
Olomouc"

Sm luvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Ladislavem  Kašparem , ředitelem  Oblastn ího řed ite lstv í O lomouc

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státn í organizace
Oblastn í řed ite lstv í Olomouc, Nerudova 1, 779 00 O lom ouc 

e-mail:

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále jen „Objednatel")

číslo sm louvy: E633-S-2884/2021

a

TOMI -  REMONT a.s.
se sídlem : Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Krajským  soudem v Brně, 
spisová značka B2501 
bank. spojení:
zastoupena: Ing. M artinem  Dokoupilem , předsedou představenstva 

Ing. Milošem Packém, členem představenstva 
Korespondenční adresa:
TOMI -  REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

(dále jen „Zhotovitel")

číslo sm louvy: SML1-5/2021



I.

Dne 28. 6. 2021 uzavřel objednatel a zhotovitel Sm louvu o dílo č. objednatele 
E633-S-2884/2021, č. Zhotovite le SML1-5/2021 (dále též jen „sm louva"), je jím ž předmětem 
je oprava trati v úseku Nezamyslice - Olomouc.

Tímto dodatkem ke sm louvě o dílo se mění ČI. 3 odst. 3.7 Celková lhůta pro dokončení Díla 
následovně:

Nové znění ČI. 3 odst. 3.7 dle tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Celková lhůta pro dokončení Díla je do 30. listopadu 2021 ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 30. listopadu 2021 ode dne zahájen í 
stavebních prací (dokladem prokazujícím , že Zhotovite l dokončil stavební práce a předal 
Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je  poslední Zápis o předání a 
převzetí Díla).

Důvodem prodloužení term ínu plnění je  nepřidělení požadovaných výluk v měsíci září roku 
2021 na provedení prací souvise jíc í s následným podbitím  opravovaného úseku. Práce 
nezbytné k řádnému dokončení díla lze provést v term ínech 16. a 18. listopadu roku 2021.

II.
Platnost tohoto dodatku ke sm louvě je dnem jejího podpisu oběma sm luvním i stranami. 
Dodatek ke sm louvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím  obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této sm louvy (dodatků) nebo příloh této sm louvy (dodatků), které 
jsou je jí nedílnou součástí, je  možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněným i zástupci sm luvních stran.

Části textu sm louvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke sm louvě je v písemné podobě ve třech vyhotoveních, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

V O lomouci dne 21. 9. 2021 V Olomouci dne 21. 9. 2021

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel Oblastn ího/ředite lství O lomouc 

Správa že lezn i$/Státn í organizace

Ing. Martin Dokoupil xl|ig. Miloš Pacek
předseda představenstva člen představenstva

TOMI - REMONT a.s.

Správa želežnic
uťžTg slétni organizace

Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1, 77':' 00 Olomouc 
IC: 7099a234 DIČ: CZ70994234 
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