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1 Podpis SoD Z

2 Projednání podmínek stavby, BOZP, apod. x

3 Převzetí staveniště zhotovitelem x x x x x x x x x

4 Objednávky technologie a materiálu x x

5 Dodávka technologie x

6 Dodávka materiálu x

7 Demontáž x x

7 Montáž x x x

8 Zkoušky a revize x x

9 Projektová dokumentace DSPS x x x x x

10 Předání a převzetí díla K

Z začátek stavby
x probíhá
K konec stavby
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Časový plán výstavby

   Název listu:   Strana:

1 / 1

Datum:  Akce:

17.1.2017

DEN

ČASOVÝ   PLÁN   VÝSTAVBY  

  Místo:
Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 613 00 
Brno

  Vypracoval:

PROVOZNÍ SOUBORY

FN BRNO, PDM, Trafostanice VN v objektu M - Doplnění měření   Číslo zakázky:

STAVBA
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