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Dodatek č. 1,  
 

ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2021, 
 

ke stavbě  

„Velké Meziříčí – vodovod a kanalizace ul. Nad Gymnáziem“ 
 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah      

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah   

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel:                    Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.                                     
       se sídlem:       Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky       

       zastoupený:                           Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti                             

       k jednání jsou oprávněni:   

-  ve věcech smluvních:  Ing. Robert Billik, obchodní ředitel 

-  ve věcech technických:  Leoš Mahel, DiS, výrobní ředitel 

       IČ:                                      41601645 

       DIČ:                                     CZ41601645   

       Peněžní ústav:                       Komerční banka, a. s.                                                          

       Číslo účtu:                            1008843621/0100                                                                         

       Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly z důvodu záměny rozsahu realizačních prací materiálu použitého na zásyp, na 

který není možné využít zeminu z výkopku, jak předpokládal projekt. Bude muset být z nakupované štěrko-

drtě frakce 0/63mm, 

na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění: 
 

A. Předmět plnění pro objekty: 

  
MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE ROZDÍL 

SO 01 RE-KCE VODOVODU 156 371,84 773 580,60 617 208,77 

SO 02 RE-KCE KANALIZACE 294 976,76 969 825,07 674 848,31 

SO 03 NOVOSTAVBA KANALIZACE 49 797,66 166 587,96 116 790,30 

  

501 146,26 1 909 993,64 1 408 847,38 

Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet s rozsahem změn. 
 

B. Termín dokončení stavby   
 

Dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. Smlouvy a podpisu protokolu o 

předání a převzetí dokončeného díla) se  

z původního termínu 29. října 2021 mění a nově zní 19. listopadu 2021, 
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a to z důvodu nemožnosti dřívějšího vyřízení dopravní uzavírky, kdy nebylo možné zahájit práce dle 

původního předpokladu a dále k nepředpokládaným horším geologickým podmínkám, kdy byla 

zjištěna vyšší třída těžitelnosti na objektech kanalizace. 
 

C. Změna ceny díla:   

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedeném v Čl. 2, specifikovaných v odst. A., na uzavření 

tohoto Dodatku č. 1 takto: 
 

Předmět plnění dle článku 2 stávající smlouvy o dílo ze dne 29.04.2021, č. 04/21/SOD/126 se mění 

o dodatečné stavební práce (dále vícepráce, méněpráce) tak, jak je  

               uvedeno v příloze tohoto dodatku. 
                

               2. Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy o dílo ze dne 29.04.2021se s odkazem na  

                   přiložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně: 
 

        Původní cena díla bez DPH      Kč 13 078 950,26 

  Vícepráce           Kč   1 909 993,64 

  Méněpráce        Kč      501 146,26 

  Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH               Kč 14 487 797,64 

                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s  DPH                  Kč 17 530 235,16 

 

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

6.1.      Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 29.4.2021 se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

6.2.      Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 04/21/SOD/126, je uzavírán s odkazem a 

v souladu s ust. § 222/6, zákona č. 134/2016 Sb.   
 

6.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně 

prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

6.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

6.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 

informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 

souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 

Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze 

smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

6.6.    Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. 

6.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

6.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.9.2021                                                         V Brně, dne 23.9.2021 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko      


