
Harmonogram prací
akce Stoupačky na domově mládeže SPŠ Klatovy


Předpokládané termíny realizace:

30.9.2021 – převzetí staveniště, zahájení stavby 
do 31.10.2021 – výměna ležatého rozvodu 
do 30.11.2021 – výměna stoupaček č. 1, 8, 9
do 17.12.2021 – výměna stoupaček č. 2, 4
do 31.1.2021 – výměna stoupaček č. 3, 5, 10, 11
do 28.2.2021 – výměna stoupaček č. 6, 7, 12
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