
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-104/1073/200/20/2021

DODATEK C. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Křižovatka silnic II/306 a HI/3061 Prosetín“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

L Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ina. Miroslav Němec - řediteI

organu

váný zástupce statutárního orgánu 
enovaný zástupce statutárního

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisujjjglfljjgj^^yjtgjJgní a převzetí stavby:

• technický náměstek

vedoucí oddělení inženýrinku, 
íříspěvkových a dotačních programů

vedoucí útvaru realizace staveb
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(dále jen „Objednatel ") a

II. GRANO Skuteč spol. s r. o., sídlo Zvěřinová 1020, 539 73, Skuteč, IČ 60913088, 
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka

Bankovní 
Číslo účti
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických^
Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil,!
Osoby oprávněné k vedení a podepisováimstgve^níhodeníku.
Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetři
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:
Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš NešetřilJ

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

I. Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-104/1073/200/20/2021 a dne 30.7.2021 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Křižovatka 
silnic II/306 a 111/3061 Prosetín“ ( dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

6.721.820,45 Kč (Slovy:
Šest milionů sedm set dvacet jedna tisíc osm set dvacet korun českých a 45/100 
bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.411.582,30 Kč (Slovy: Jeden milion čtyři sta jedenáct tisíc pět set 
osmdesát dva korun českých a 30/100).

Cena včetně DPH činí 8.133.402,75 Kč (Slovy: Osm milionů jedno sto třicet tři 
tisíc čtyři sta dva korun českých a 75/100).

Ostatní body článku 2. Cena díla zůstávají beze změny

Odůvodnění: změna dopravně-inženýrského opatření oproti zadání, kdy byl předpoklad 
úplná dopravní uzavírka, nyní stavba vedena na 4 etapy, oprava objízdných tras.
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III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 11.10.2021

Za Objednatele

Skutečdne: 11.10.2021

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel ó

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Vlastimil Nešetřil
jednatel společnosti 

GRANO Skuteč spol. s r. o

GRANO Skuteč
spol. sr.o.

Mřínova 1020.539 73 Skuteč 
ič: 60913088 DIČ: CZ60913088
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GRANO Skuteč spol s r o

iiRAIlOViceoráce Prosetín
Popis M.J. Počet M.j. Cena za M.J, Cena celkem

Příplatek za vliv klimatických podmínek - posunuti terminu výstavby do podzimních měsíců kpl 1 45 650 00 Kč 45 650 00 Kč
Příplatek za prací za provozu kpl 1 49 B50.Q0 Kč 49 850.00 Kč
Navýšeni ceny za DIO v rámci etapizace stavby kpl 1 64 521 00 KČ 64 521 00 Kč
Řízeni provozu proškoleným pracovníkem h 120 178.00 Kč 21 360.00 Kč

Oprava objízdných tras před zahájením stavebních prací na křižovatce dle požadavků SÚS PK
Rozprostřeni a zhutněni asfaltového recyklátu:
Oprava, dosypam a zpevněni krajnic silnice 111/3061 v úseku Klínek - lom Zarubka - délka 0 6 km kpl 1 32 068 00 Kč 32 068 00 Kč
Oprava Posypaní a zpěvném krajnic silnice 111/3061 v useku lom Zarubka - Vrbatuv Kostelec - délka 1 8 km kpl 1 71 560 00 Kč 71 560 00 Kč
Oprava vyhyben pro nakiadm dopravu silnice 111/3061 v úseku lom Zarubka - Vrbatuv Kostelec - délka 1 8 km kpl 1 47 650,00 Kč 47 650.00 KČ
Oprava dosypam a zpevněni krajnic silnice III/33778 v useku silnice 111/3061 - Kvasin • délka 1.5 km kpl 1 28 650 00 Kč 28 650 00 Kč
Oprava, dosypam a zpěvném krajnic silnice III/33777 v useku Kvasin - silnice II/355 - délka 0,85 km kpl 1 18 612,00 Kč 18 612 00 Kč

Výsprava asfaltovou směsi:
Oprava výtluků a lokální zpěvném koruny komunikace silnice 111/3061 v useku Klínek - lom Zarubka • délka 0.6 km kpl 1 54 126.00 Kč 54 126,00 KČ
Oprava výtluků a lokální zpěvném koruny komunikace silnice 111/3061 v useku lom Zarubka - Vrbatuv Kostelec - délka 1 8 km kpl 1 75 652 00 Kč 75 652 00 Kč
Oprava vytluku silnice III/33778 v úseku silnice 111/3061 - Kvasin - délka 1.5 km kpl 1 27 542 .00 Kč 27 542 00 Kč

Odborné prořezáni vegetace
Obnova průjezdného profilu silnice 111/3061 v úseku Klínek - lom Zarubka - délka 0.6 km kpl 1 3 421 00 Kč 8 421 00 Kč
Obnova průjezdného profilu silnice 111/3061 v useku lom Zarubka - Vrbatuv Kostelec - délka 1 8 km kpl 1 23 541.00 Kč 23 541,00 KČ
Obnova průjezdného profilu silnice III/33778 v useku silnice 111/3061 - Kvasin - délka 1.5 km kpl 1 64 528 00 Kč 64 528 00 Kč
Obnova průjezdného profilu silnice III/33777 v useku Kvasin - silnice II/355 - délka 0,85 km kpl 1 5 I 036 00 Kč 51 036 00 Kč

Spárováni komunikace II1/3061 Prosetín křižovatka silnic II/306 a 111/3061 Prosetín - Směr Cejřov:
Přípravné prače osazeni dočasných dopravních značek kpl 1 3 655.00 Kč 3 655,00 Kč
Řízeni provozu proškoleným pracovníkem h 80 178 00 KČ 14 240 00 KČ
Pasportizace současného stavu, místní šetření + fotodokumentace kpl 1 1 450 00 Kč 1 450 00 Kč
dodavka spárovacího materiálu ( drt fr 4/8 ) a kamenný prach (r ( 0/4 ) rii2 922 27.50 Kč 25 355.00 Kč
1 spárováni hotových dlažeb komumkacef drt fr 4/8 ) m2 922 21,20 Kč 19 546 40 Kč
2 spárováni hotových dlažeb komumkacef kamenným prachem fr 0/4 ) m2 922 21,20 KČ 19 546 40 Kč
vmtrostavemštni přesuny hmot • ruční kpl 1 4 950,00 Kč 4 950.00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. celkem cena bez DPH 773 509,80 Kč
Ve Skutči dne : 8 10 2021

Firma GRANO Skuteč spol s r o je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6335


