
Závěrečné vyúčtování ke smlouvě o dílo 

„OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V HOŘOVICÍCH" 

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník") mezi těmito smluvními stranami: 

(dále jen „smlouva") 
mezi: 

(A) Ekotech Hořovice s.r.o. 
sídlo: Masarykova 161, 268 01 Hořovice 
IČO: 276 30 668 
zastoupený: Milanem Vyštejnem, jednatelem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 85322562/0800 
(dále jen "zhotovitel") 

a 

(B) Město Hořovice 
sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice 
IČO: 00233 242 
DIČ: CZ00233 242 
Zastoupené: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 19-363886349/0800 

(dále jen "objednatel") 
(dále také společně „smluvní strany") 

ČI. I 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2021 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal 

pro objednatele provést dílo dodávku stavby „Oprava místních komunikací v 

Hořovicích". 
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba změn v provádění stavebních prací, které 

nebyly ve smlouvě sjednány. Potřeba změn v provádění stavebních prací vznikla 

v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péěí nemohl předvídat s tím, 

že tyto změny se ukázaly jako nezbytné pro další průběh a dokončení díla a nemohly 

být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. Popis změn je 

uveden v příloze 1 tohoto dodatku. 



ČI. II 

Předmět díla, specifikace 

1. Předmět díla se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce, jak vyplývá 

z přílohy tohoto dodatku. 

2. Celkový přehled ceny díla: 

1. Toto Závěrečné vyúčtování je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní 

ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Závěrečným vyúčtováním výslovně dotčena, 

zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. 

2. Účastníci smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Závěrečné vyúčtování uzavírají 

ze své vůle, svobodně a vážně, že si j i před podpisem řádně přečetli, souhlasí s jejím 

obsahem a že j i neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Závěrečné vyúčtování j e sepsáno ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží poj ednom 

a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 

smluvních stran. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto Závěrečného 

vyúčtování se smluvní strany dohodly, že jej do registru smluv zašle město Hořovice 

neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město 

Hořovice zveřejní Závěrečné vyúčtování i na svém profilu zadavatele. 

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

7. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno 

usnesením Rady města Hořovice č. 10 ze dne 12. 05. 2021. Město Hořovice prohlašuje ve 

smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto 

právního jednání. 

a. Cena bez DPH dle smlouvy o dílo 

b. Cena bez DPH za dodatečné práce 

c. Cena díla bez DPH dle závěrečného vyúčtování 

d. Cena díla vč. DPH 21 % dle závěrečného vyúčtování 

2.879.374,88 Kč 

372.729,68 Kč 

3.252.104,56 Kč 

3.935.046,51 Kč 

ČI. III 

Závěrečná ustanovení 



8. Plnění předmětu této smlouvy před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto

Závěrečného vyúčtování vč. práv a povinnosti z něj vzniklých.

9. Osoby podepisující toto Závěrečné vyúčtování svým podpisem stvrzují platnost svého

oprávnění zastupovat smluvní stranu.

Příloha: Rozpočet skutečných nákladů na stavbu

V Hořovicích, dne: 4 •/č> - c/&ďS V Hořovicích, dne: & • o*W



SOUPIS PRACÍ: 
Stavba: Oprava místních komunikací v Hořovicích 

ČP: Kód položí Název položky/popis MJ Množství JC (CZK) CC (CZK) 

1 Na Kopečku 

1..1. Okopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 m3 497,600 135,00 67 176,00 2 1 % 

1..2. Vodorovné přemístění výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 na skládku m3 497,600 50,00 24 880,00 2 1 % 

1..3. Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva - na skládce t 995,200 150,00 149 280,00 2 1 % 

1..4. Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm m i 2 488,000 185,00 460 280,00 2 1 % 

1..5. Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š do 3 m m2 1 244,000 305,00 379 420,00 2 1 % 

1..6. 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl. 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu 
m2 1 244,000 286,00 355 784,00 2 1 % 

1..7. Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m l 1 244,000 19,00 23 636,00 2 1 % 

1..8. Čištění komunikace m2 1 244,000 12,00 14 928,00 2 1 % 

1..9. Očištění a výšková úprava obrubníků m 420,000 475,00 199 500,00 2 1 % 

1..10. Osazení silničního obrubníku do lože z betonu prostého s boční operou Ti 63,000 750,00 47 250,00 2 1 % 

1..11. obrubník betonový šedý 15 x 25 x 100 cm ks 63,000 180,00 11 340,00 2 1 % 

1..12. Výměna mříží vpustí D400 ks 2,000 3 200,00 6 400,00 2 1 % 

1..13. Výšková úprava stávající uliční vpusti mříže ks 2,000 2 700,00 5 400,00 2 1 % 

1..14. Výšková úprava stávajícího uličního poklopu kanalizace ks 3,000 3 200,00 9 600,00 2 1 % 

1..15, Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu ks 10,000 1 850,00 18 500,00 2 1 % 

1..16. Čištění žlabu m 12,000 200,00 2 400,00 

1 775 774,00 

2 1 % 

1..5. vícenáklad Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š do 3 m m2 8,000 305,00 2 440,00 2 1 % 

1..6. vícenáklad 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl. 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu 
m2 8,000 286,00 2 288,00 2 1 % 

1..7. vícenáklad Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m l 8,000 19,00 152,00 2 1 % 

1..8. vícenáklad Čištění komunikace m l 8,000 12,00 96,00 2 1 % 

1..12. vícenáklad Výměna mříží vpustí D400 ks 4,000 3 200,00 12 800,00 2 1 % 

1..13. vícenáklad Výšková úprava stávající uliční vpusti mříže ;= 4,000 2 700,00 10 800,00 2 1 % 
1..14. vícenáklad Výšková úprava stávajícího uličního poklopu kanalizace ks 1,000 3 200,00 3 200,00 2 1 % 
1..15. vícenáklad Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu ks 3,000 1 850,00 5 550,00 

37 326,00 

2 1 % 

1..10. méněpráce Osazení silničního obrubníku do lože z betonu prostého s boční opěrou m -40,000 750,00 -30 000,00 2 1 % 
méněpráce obrubník betonový šedý 15 x 25 x 100 cm ks -40,000 180,00 -7 200,00 

-37 200,00 
vířen rá rp 11 a i i v u u 

1..2. vícepráce Vodorovné přemístění výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 na skládku m3 6,700 50,00 335,00 2 1 % 
1..3. vícepráce Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva - na skládce t 7,500 150,00 1125,00 2 1 % 

1..17. vícepráce 
náplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 

povrchu, výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 
m3 5,750 1120,00 6 440,00 2 1 % 

1..18. vícepráce 
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu 

se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m 
m l 7,600 25,60 194,56 2 1 % 

1..19. vícepráce geotextilie netkaná separační ochranná, filtrační, drenážní PES 300 g/m2 
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože 

m i 7,600 51,20 389,12 2 1 % 

1..20. vícepráce pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 
celoperforovaná 360" DN 100 

m 18,000 137,00 2 466,00 2 1 % 

1..24. vícepráce Výkop rýh o objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 m3 5,750 485,00 2 788,75 2 1 % 
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Na Kopečku - celkem bez DPH 1 9 5 8 076,43 

2 A I é A ra 7 n í 
lac lL I I P P I II 

2..1. Frézování živičného krytu tl. 100 mm pruh šířky 2 m do 1000 m2 bez překážek v trase m2 750,000 150,00 112 500,00 2 1 % 

2..2. O d s t r a n ě n í n n d k l e d i i ž i v i č n é h o Hn tl 1 0 0 mm st rn i n p 
C U c L I P I I C I I l | CCCI lNlPCtCJ  X 1 v 1C1 i ST 1 1 C U C J L I . X C , C , l l l l l l P C I U j l i C 

~ 2 105,000 150,00 15 750,00 2 1 % 

2..3. OH\/n7 suti ra w h n u m n v r h h m n f n e s i r l é d i r i i n p h n m p z i s k l é d k i i s p s l n ž p n í m u u v c c a u c o. v y L j c L i i p i i y c i i i i i i i c / L i io e i L i p c i i c L j i ca u c i i i c a r - i e r c i p c i c c cca e i c i c c a i i i i i i í 213,250 147,50 31 454,38 2 1 % 

2..4. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného t 213,250 300,00 63 975,00 2 1 % 

2..5. Okopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 m3 68,500 150,00 10 275,00 2 1 % 

2..6. \/nrírtrn\irié n r p m í s t p n í c / v i m n i r i i / s v n e n i n v 7 h n m i n v / t r 1 e ž 4 n e s k l á d k u v c i L j c i c j v i i c a L j i c a i i i i c L c a i i i v y i \ C L j i \ L i / c y u p i i i i i y L i i c a i i i i i i y c i . x p p a im a p i p u a u m3 68,500 85,00 5 822,50 2 1 % 

2..7. P n n l e t p \ t 7e n l n ž p n í s t e c / p h n í h n n d n e d i i -7pmin\/e k e m p n i v e - n e s k l é d r p r c j L i i c a c c a i c x a u . c i cca 111 C L P V c a L j i l i i i c j L J C J L J O C J U cca 111111 y a i s p i i i c a i i i v p l i p eiMcacicca t 137,000 150,00 20 550,00 2 1 % 

2..S. P r p h i i t n ě n í n n d k i e d n r i ta 11 u L I itai 11 j j c i u i c i c i c i u m2 427,000 90,00 38 430,00 2 1 % 

2..9. P n d k i e d 7p s m ě s í 7 rp | p n p r p m p n t p m 5 0 1 t l 1 5fl m m r u u a i p u P C c l l i c c l x c c i c a i i c a cca i i Ital i L C I 11 P C 1 L I . I J U I I I I I I :n2 427,000 395,00 168 665,00 2 1 % 

2..10. P n s t ř i k 7 Í \ / i r n v i n f i l t r e r n í s n n s v n p m 7 e s f e l t u m n n ž s t v í Cl 7 k f a / m l r c i c L i in x i u i c i i y I I I I I I L I P C I I I o u c c y u ta 111 x  • a m i c u 1111 u c a L V CI , . i\ g/ 111 x m2 427,000 12,00 5 124,00 2 1 % 

2..11. Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 60 mm š do 3 m m2 853,500 296,00 252 636,00 2 1 % 

2..12. Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 853,500 13,00 11 095,50 2 1 % 

2..13. 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl. 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

m2 853,500 286,00 244 101,00 2 1 % 2..13. 
astaItu 

853,500 286,00 244 101,00 

2..14. 1 M í r n í v n i t s t k n m n l p t C I I C I I I v y u a . a c a i i i p i c a L ks 2,000 4 500,00 9 000,00 2 1 % 

2..15. Výšková úprava stávající uliční vpusti mříže ks 1,000 2 700,00 2 700,00 2 1 % 

2..16. Výšková úprava stávajícího uličního poklopu kanalizace ks 5,000 3 200,00 16 000,00 2 1 % 

2..17. Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu ks 14,000 1 850,00 25 900,00 2 1 % 
2..18. Oprava dolního schodiště kpl 1 000 20 000,00 20 000,00 2 1 % 
2..19. Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl. 25 mm s těsnícím profilem m 14,000 500,00 7 000,00 2 1 % 

1 flfin Q78 38 
2..8. vícenáklad Přehutnění podkladu m2 74 000 90 00 6 660 00 2 1 % 
2..9. vícenáklad Podklad ze směsi zcelené cementem SC ! tl. 150 mm m2 74 000 395 00 m ?^n no 2 1 % 
2..10. vícenáklad Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,7 kg/m2 rnž 74 000 12,00 888,00 2 1 % 
2..17. vícenáklad Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu ks 1,000 1 850,00 1 850,00 2 1 % 
2..19. vícenáklad Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl. 25 mm s těsnícím profilem rn 28,000 500,00 14 000,00 2 1 % 

57 628 00 
2..16. méněpráce Výšková úprava stávající uliční vpusti mříže ks -1,000 2 700,00 -2 700,00 2 1 % 

-2 700 00 
1. vícepráce Sanace stoky 
1..5. vícepráce Okopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 713 36,000 135,00 4 860,00 2 1 % 
1..6. vícepráce Vodorovné přemístění výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 na skládku 77 3 36,000 50,00 1 800,00 2 1 % 
1..7. vícepráce Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva - na skládce t 72,000 150,00 10 800,00 2 1 % 
1..9. vícepráce Podklad ze směsí zcelené cementem SC 1 tl. 150 mm m2 19,000 395,00 7 505,00 2 1 % 



Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože 

1..20. vícepráce pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 

celoperforovaná 360° DN 200 

m 7,000 315,00 2 205,00 2 1 % 

1..21. vícepráce Napojení drenáže na dešťovou stoku ks 1,000 591,00 591,00 2 1 % 

1..22. vícepráce Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 400 mm m2 19,000 457,00 8 683,00 2 1 % 

1..22C. vícepráce Zásyp kamenivem frakce 32/63 tl. 600 mm m2 19,000 639,00 12 141,00 2 1 % 

1..23. vícepráce strop stoky - pokládka obrubníků vč. betonu a KARI sítě (dodávka a osazení) ks 12,000 827,00 9 924,00 2 1 % 

1 Sanace stoky 58 509,00 

2. vícepráce Žlaby 

2..24. vícepráce Žlaby z dílců vč. mříží DN 300 m 8,000 8 877,30 71 018,40 2 1 % 

2. Žlaby 71 018,40 
2. vícepráce Šoupata 
2..25. i vícepráce Kontrola a oprava šoupat ks 15,000 509,79 7 646,85 2 1 % 
2. Šoupata 7 646,85 
2. vícepráce Silniční obruby 

2..26. vícepráce Osazení silničního obrubníku do lože z betonu prostého s boční opěrou m 6,000 770,00 4 620,00 2 1 % 
2..27. vícepráce obrubník betonový šedý 15 x 25 x 100 cm ks 6,000 180,00 1 080,00 

5 700,00 

142 874,25 

2 1 % 

Nádražní - celkem bez DPH 1 253 780,63 

3. Úprava vzdušníku 

3..1. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 - ručně vč. odvozu a skládky m3 2,500 2 200,00 5 500,00 2 1 % 
3..2. Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 100 mm m2 4,500 185,00 832,50 2 1 % 
3..3. ŽB konstrukce vč. bednění a výztuže m3 3,200- 3 200,00 10 240,00 2 1 % 
3..4. Očištění ŽB konstrukcí m2 20,000 100,00 2 000,00 2 1 % 
3..5. Ochranný nátěr ŽB konstrukcí Ti2 20,000 205,00 4 100,00 2 1 % 
3..6. Osazení silničního obrubníku do lože z betonu prostého s boční opěrou m 11,000 770,00 8 470,00 2 1 % 
3..7. obrubník betonový šedý 15 x 25 x 100 cm ks 11,000 180,00 1 980,00 2 1 % 
3..8. Kačírek tl. 100 mm, zřízení vč. materiálu m2 25,000 380,00 9 500,00 

42 622,50 
2 1 % 

3..6. méněpráce Osazení silničního obrubníku do lože z betonu prostého s boční opěrou rn -2,500 770,00 - 1 925,00 2 1 % 
3..7. méněpráce obrubník betonový šedý 15 x 25 x 100 cm ks -2,500 180,00 -450,00 

-2 375,00 

2 1 % 

Úprava vzdušníku - celkem bez DPH 40 247,50 

Rekapitulace 
Na Kopečku - celkem bez DPH 1 9 5 3 076 43 

IMa Kopečku - vč. DPH 2 369 272,48 
Nádražní - celkem bez DPH 1 253 780 63 
Nádražní - vč. DPH 1 537 074,56 
Úprava vzdušníku - celkem bez DPH 4 0 247 50 
Úprava vzdušníku - vč. DPH 4 g ggg 4g 

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo 

Cena bez DPH za dodatečné práce (vícenáklady, vícepráce) 

Cena díla bez DPH dle závěrečného vyúčtování 

2 879 374,88 
372 729,68 

3 2S2 104,56 


