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RPS-65841-29/ČJ-2021-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/21N00012708 Počet listů: 3

Přílohy: 2/9

SMLOUVA
o vypořádání závazků

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto
znění:

ČI. l
Smluvní strany

Setertix Group s.r.o.

Zastoupená:
Sídlo:
lČ:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Datová schránka:

Za Pasáží 1609, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
28831438
CZ28831438
Komerční banka, a.s.

vipgspk

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka
31750
(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha
507432881/0710
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ČI. II

Úvodní ustanovení

1. Prostřednictvím smlouvy o dílo, uzavřené dne 8.7.2021, č. j. KRPS-65841-29/ČJ-2021-

0100MN-VZ, se smluvní strany dohodly na provedení stavebního díla - ,,OOP Kolín -

oprava fasády" a to dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Adkon
s.r.o., Panuškova 1301/4, 140 00 Praha 4 - Krč, lČ. 279 222 51. Celková cena díla ze

smlouvy o dílo činila 569.093,53 KČ.

Slovy: pětsetšedesátdevěttisícdevadesáttři koruny české padesáttři haléře

2. V průběhu realizace díla zhotovitel vyčjsli| odpočty z ceny díla bez DPH ve výši -168.415,78

Kč

(slovy stošedesátosmtisícčtyřistapatnáct korun českých sedmdesátosm haléřů.

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH tak činí -168.415,78 KČ

(slovy stošedesátosmtisícčtyřistapatnáct korun českých sedmdesátosm haléřů.

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH činí - 203.783,09 KČ

(slovy dvěstětřitisícesedmsetosmdesáttři koruny české devět haléřů).

Zdůvodnění odpočtů je zhotovitelem provedeno ve Změnovém listě pro nezbytné změny

stavby v průběhu realizace č. 1, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy

a v Soupisu provedených prací, který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Ze strany objednatele bylo provedeno plnění v souladu s uvedenou smlouvou o dílo,

snížené o uvedený odpočet.

ČI. Ill
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dohoda o vyrovnání závazků a pohledávek mezi smluvními

stranami.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi jsou vypořádány veškeré jejich vzájemné
závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy o dílo uvedené v ČI. II této smlouvy a že

z uvedených titulů již nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další případné nároky.
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ČI. IV
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou

smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru

smluv provede objednatel, a to do 30 dnů od jejího uzavření.

3. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí

příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - ,,Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace č. 1",

která se sestává ze 2 stran textu.

Příloha č. 2 -,,Krycí list a Soupis provedených prací", která se sestává ze 7 stran

textu.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2 7 -(JB- ZOM
V Praze dne V Pardubicích dn, 1 2 -10- 2021
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Změnovýľist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo ' 1.
fdentiňkace akce:

Název akce ,,OOP Kolín — oprava fasády"
.ČÍSIcS akce'EDS/SMVS " KRPS-251562/ČJ-202O-OZOON1N-VZ

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Báních 1535, 156 '00 Praha 5 -
Zbraslav, IČ 75151481

Zhotovitel: Setertix Group s.r.o., Za pasáží1609, Zelené předměstí, 530 92 PardubicejČ 28831438
projektant: Adkon s.r.o., panuškova 1301/4, 14"0 00 praha 4 —'KrČ, lČ 27922251

Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla -

Část díla dotčená změnovým listém:
Vícepráce
Méněpráce Štítová strana objektu

Popis změny, popis te"chnickéM řéšení: nebyÉo provedeno z důvodu havarijního stavu sousední střechy

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: v projektu je celková oprava štítu

Nové ře'šení: nebylo provede,no nebylo provedeno z důvodu havarijního stavu sousední střechy l
l

Viz bod popis změny l

Zdůvodněnízměny: !
l

l
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
žádný i

záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: i

Navrhované změny byly předem projednány na kontrol'ním dnu č. ... ze'dneÁĹ,Ĺ za přítomnosti p. Tichého )

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dija: i
i

Vliv na termín: žádný :
l

Vliv na kvalitu díla: žádný

PřípoČty kceně díla bez dph:

OdpoČty z ceny díla bez DPH: 168.415,78

celkový vliv na změnu ceny dňa .bez DPH: 168.415,78

DPH: 3'5.367,31

celkový v!iv na změnu ceny díla včetně DPH: 203.783,09

l za zhotovitele.: Za projektanta: Za investora:



l Milada Benešová
l Vedoucí OSM
!

" '
. '

l
Da:um i

Š l

l

Čúdnost lim ÁčastnÍke zkmntró!ova1:
l

ijartjm:
8.9.2371

" EDS/SMVS se rozumí moduly Informčniho systému p'ogramcvéhc fin?ncováni.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy čelní a boční fasády objektu PČR Méně práce

KSO:
Místo: Kutnohorská 180, Kolin IV

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Uchazeč:
Setertix Group s.r,o Za Pasáži 1609 Pardubice 530 02

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2021

1¢:
DIČ:

1¢: 28831438
DIČ: CZ28831438

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka: Méně práce

Cena bez DPH 168 415,78

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 168 415,78 21,00% 35 367,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 203 783,09

Strana 1 z 7



projektant
Zpracovatel

Datum a podpis.:,. Razítko . ,,.._.. .. Datum a podpis: .._, _
_ Razítko

Obje(Ĺnavate1
Uchazeč

Datum a po.d.p,is: . _, ,...,_ Razítko
_ _ Datum a podpis:, . ,. _ Razítko

l

i
t!
Šil

Strana 2 z 7



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy čelní a boční fasády objektu pčr Méně práce

Místo: Kutnohorská 180, Kolín IV

Zadavatel: Krajské ředitelslvi policie Středočeského kraje
Uchazeč: Seterlix Group s.r.o Za Pasáží 1609 Pardubice 530 02

Datum: 10. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
764 - Konstrukce klempířské
767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízeni staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost
VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

168 415,78

88 201,08

34 412,25
40 568,75
13 220,08

80 214,70
1 045,00

32 611,95

0,00

46 557,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy čelní a boční fasády objektu PČR Méně práce

Místo: Kutnohorská 180, Kolín IV

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Uchazeč: Setertix Group s.r.o Za Pasáži 1609 Pardubice 530 02

t
PC Typ Kód Popis

i
Náklady soupisu celkem

Datum: 10. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

MJ

d HSV Práce a dodávky HSV

d 6 , . __ . ____ . Úpravy povrchů, podlahy a osa.zován.í výplni
1 , K |619995001

. Začištěni omítek kolem oken, dveřf podlah nebo obkladů _ _
" """ """"""" l"" m ,_

VY "M3" (0,2+0,1)'2'3

2 k 622 31121 jpenetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně ._ ,_ ,. .,.._ .._ ,l ,. m2 :
W "" """"" " "měřeno dwg - pohledy "
VY skladba S2
W "severozápad" 21,3
vy Mezisoučet
VY skladba SI
VY "severozápad" 144,15
vv "severovýchod" 134,95
VY Mezisoučet
VY Součet

3 i K )622321141 !Vápenocefnentová omítka šluková,dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně . .
.,, , . _

j m2 ..
F

"W ' měíerio dwg - pohledy ""
VY skladba S2
VY "severozápad" 21,3
W Mezisoučet
vy skladba SI
VY "severozápad" 144,15
vy "severovýchod" 134,95
VY Mezisoučet
W Součel

ľ

4 i K 622901001 jPřípaHek za paropropustnou a vodoodpudivou omítkou vnějších omítek stěn ,! m2
' vy ' měřeno"dwg - pohledy

vy skladba S2
VV "severozápad" 21,3
W Součet

d 9 . Ostatní konstrukce a práce, bourání
il 5 Ĺ K .941111122 :Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatiženÍ do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2

' ii 6 ! K 941111222 jPříplatek k lešení řadovému ltubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za pfvni a ZKD den použití ' m2
Úl ' 400'30 'Přepočtené koefici£rlfem množslví
Š ' ' " " " , i' 7 K ;941111822 'Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 !
- . _ .. _.. ..8 K |944511111 Montáž ochranné sitě z texlilie z umělých vláken m2 l

i
9 K 944511211 Příplatek k ochranné sili za první a ZKD den použiti , m2 i

VY 400'300 'Přepočtené koeficientem množství

l

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava '

168 415,78

88 201,08

34 412,25
1,80q l 0,00,cs Urs 2021 01 I
1,800

134,950j 45,00' 6 072,75'cs Urs 2021 01

21,300
21,300

144,150
134,950
279,100
300,400

134,950

21,300
21,300

144,150
134,950
279,100
300,400
21,300

21,300
21,300

210,00' 28 339,50 cs Urs 2021 01 ·

0,00'

i
150,000 48,00i

,
4 500,000 1,40,

12 000,000
150,000 38,00,

150,000 10,00!
. ,45 000,000 0,05j

120 000,000

40 568,75
7 200,00 cs Urs 2021 01

6 300,00 cs Urs 202101

5 700,00 es Urs 202101

1 500,00 cs Urs 2021 01
2 250,00 es Urs 2021 01
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PČ Typ Kód

10 K !944511811
11 k 1962081141

Popis

Detnontáž ochranľ)é sitě z textilie z umělých vláken
iBQurání příček ze skleněných tvárnic ti do 150 mm
m3 - stávající luxfery

,0,1'0,2'3
!Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mni š do 100 mm
'ŇŽ'1,65

1Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně čIenltosli 1 a 2 do 100%
niěřeno dwg - pÔhledy
"severozápad" 144,15ŕ2 |,30
"severovýchod" 134,95
Součet
jDemontáž stáva]ících fasádních prvků včetně opětovné montáže
Poznámka k položce: "
komp/e/n/ provedeni dle PD.OZQ. DM - kamey, l?!klog{amy a dqlši
lV|oženi (úprava) kabaléže sI.abo.proudu d.o drážky
Pozn'ámka Ŕ položce.'
komplelnl p[ovEden[ dle PD ozn. M2

MJ Množství

m2 i 150,0001

m2 l 0,060,
VY
VY

l

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava i

5,00, 750,00jcs Urs 2021 01 ;
t — — "l 0,oo|CS Urs 2021 Of l

12 : K ,974031133
VY

13 , K 978015391

, m

m2

0,060
1,650j i

l
é

1,650

134,950 125,00,

0,oo|cs Urs 2021 01

16 868,75lCS Urs 2021 01

VY
VY
VY
VY

165,450
134,950

14 , K :98900R101 , souborj
300,400

__1,OOO; "" " 0,OO;

P

15 ' K 98900R102 1soub.o_q 1,000) _ , . _1,_ 0,OO|

P

d 997 Přesun sutě
16 K 997013216 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně t 7,039: 320,00
17 K 997013501 Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením i t l 7,039: 285,00
18 j K t997013509 'Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km ! l 92,546' 55,00

L

,W _ .18,039'14 'Pře.počtené ko.eficientem mnqžstvi _ .. ._ _ _ . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ 252,546

19 K 997013631 lPoplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 7,039 550,00

13 220,08
2 252,48 cs Urs 2021 01
2 006,12 cs Urs 2021 01
5 090,03 cs Urs 2021 01

_ . , _ _ _ _ i3 871,45 CS URS 2021 01

D PSV 80 214,70

D 7.2.1.,_
20 K 721242116

i 2Ĺ ) K :998721103

22 ! K |998721181

D 764
23 i K '764002801

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m
Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez použiti mechanizace

1 045,00
' kus 2,000' 500,00 1 000,00 cs Urs 2021 01
' t , 0,003, 5 000,00 15,00ics Urs 2021 01
. - - - — -- - - — —A ---—

l i 0,003 10 000,00 30,00jcs"ÚRs 2021 01" "_ __)

Konstrukce klempířské _
iDenľontáž závětrné lišty do suti
8,53+2,96+4,74
ĹDemontáž oplechování parapetů do suti
r'Demontáž oplechováni řims a ozdobných prvků do suti
jDemontáž podokapniho žlabu do suti
lOemontáž nástřešního žlabu do suti "
l—-
'Demontáž svodu do suti
12,5+14,8

'Oplechováni štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 530 mm
Tabulka Ř|empířskýci}"výrobků "" "
"K4" 8,53+2,96+4,74

32 611,95
1 379,55'cs Urs 2021 01

0,oo:cs Urs 2021 01 '
0,oo;CS Urs 2021 01 ,

t960,00jCS Urs 2021 01
960,00,CS Urs 2021 01

1 480,00)CS Urs 2021 01

Ĺ

i

i
ľ
l

m
VY

24 ! K !764002851
25 ' K '764002861
26 . K .764004801

' 27 l K :764004821
--·- - I i

28 l K j764004861
VY

. 29 , K '764242306

W
VY

30 ' K !764246303
VY
W

' 31 l K j764248305

m ,

m ·
L

m :
,m l

m '

in !

16,230 85,00|
16,230

18,000 !
-. .L.

11,940,
12,000' 80,00:

12,000' 80,00|
— " i14,800' 100,00:

27,300
16,230, 680,00)

Oplechováni parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 255 mm
Tabu[ňa"i(lempiřskýcí1 "výrobků " ""
"K6" 1,5'12
iOp|echovál)í římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 405 inm
Tabulka klempířských vý(obkä

16,230
! m 18,000, l

, l

18,000

m 11,940 :

11 036,40'cs Urs 2021 01

0,oo;Cs Urs 2021 01

0,00'cs Urs 2021 01
VY
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,PČ Typ Kód Popis

VY " "" " 'FK1" 11,9Ä"" "
32 l k )764541304 jžlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 280 mm

vy TabuĹŔa klempířských výrobků
VY "K5" 12,0

33 l K 764541446 !Kot|ik oválný (trychtýřový) pro podokapni žlaby z TiZn předzvětralého plechu 280/100 mm
"vii " " "" TäÔulka klempířských výrobků " """ " ""

MJ Množství

11,940
ň) l 12,000}

J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

270,00' 3 240,00:cs Urs 2021 01

12,000
kus , 2,000 650,00 1 300,oo|CS Urs 2021 01 '

VY "K2" 1 1,000
VY "K7" l 1,000
vy Součet 2,000

' 34 l _K j764543309 ,:.Ž1aby nástřešní oblého (varu včetně háků, čel a hrdel z TiZn lesklého plechu rš 760 mm " l m ' 12,000: 750,00_j_

VY " " Ĺ'abulka k|empiřskýaívýrobků"" """
VV "K3"12,0 . . __, 12,000

35 i K )764548323 lSvody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm , m i 14,800: 220,00
" "VV Tabulka klempířských výrobŠ

VY "K2" 12,5 12,500
W "K7" 14,8 14,800
VY Součet 27,300

i 36 l k 1998764103 iPřesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m l t 0,283
: -""" t: 37 l K 998764181 Připlalek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použiti mechanizace : t 0,283'

..L-_. .-_..--—-

9 000,00,cs Urs 2021 01

3 256,00jcs Urs 2021 01 :

0,00'cs Urs 2021 01 l
0,00lcs Urs 2021 01 i

D 767
38 , K j76700R101

Konstrukce zámečnické
|Demontáž stávajících okenních mříži + opětovná montáž
t" ""P"oZnämka k položíě ""

, ozn. Ml d/e PD (legenada 2{y_ků) včelné uskladněni b.ěhem slavby _ _Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2
Ta"bĹĹŘa klempířských výrobků

soubor '
0,00

4,000 _L 0,00j
. ,

P

39 K ,767810112
VY
VY

40 ! M '55341Z01

41 , K 998767103
42 K j998767181

D 783
43 K i78300R101

l

, kus i 3,000
_ -_ 0,00,cs Urs 2021 01

"Z1" 3 3,000
'větrací žaluzie bezpečnoslnl, 100x200mm, pozink l kus 3,000
!Přesun hníot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m l . 0,001
iPřip|atek k přesunu hmot tonážni 767 provádě.n.ý bez použili mechanizace _ . . . t __ . 0!001.!

i 0,00|

0,00ics Urs 2021 01
Ĺ' Il 0,00,CS URS 2021 01 !

Dokončovací F!!áce - nátěry ,.,. _, .__ ,,. _,._ _
jNálěr okenních mřIžI včetně přípravy podkladu (očištění atd)
pbznámka k položce'

Ml d!e_PD (legenada En/ků) . .. _ . .. __ _ . .
lPenetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
méáno d"wg - pohledy "

46 557,75
Ĺ, souborj 4,000 l 0,OO|

P

44 K !783823131
VY

_ .l m2 134,950! 45,00j 6 072,75'CS Urs 2021 01 i

VY
VY
VY
VY
VY
VV
VV

skladba S2
"severozápad" 21,3
Mezisoučet
skladba SI
"severozápad" 144,15
"severovýchod" 134,95
Mezisoučet
Součet

!Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2

,Příplatek k cenám jednonásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocid.ni přísadu ..
měřeno dwg - pohledy
skladba S2
"severozápad" 21,3
Součet

21,300
21,300

VY
45 ' K '783827121

46 ) K |783827129

144,150
134,950
279,100
300,400

n)2 l 134,950" 300,00)

in2 .: 21,300i l
40 485,00 es Urs 2021 01 !

- - l0,00jcs Urs 2021 01 ;
W
W
W
VY

21,300
21,300

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava '

d __VRN3 Zařízení sfave.n.i.ště
47 i K '030001000 |Zařizeni staveniště

d VRN4 lnženýská činnost
48 K :045002000_ Kompletační a koordinační činnost _

d VRN6 Územní vlivy
49 , K Ĺ065002000 !Mimos(avenjštni doprava materiálů

t
d V.R,N7 _ Prov.o.zni vl.i.vy .__

50 : K :071002000 |P{oVOz investora, třetích osob

_D VR.N.9 __ , Os.t.a.tní náklady _._ . ._ . _ ___
i 51 l K _[094002000_ ., jostalni náklady související s v.ý,stavbou_ ,

soubor 1,000' i

Isoubor", 1,000!
,

_ ",

|soubor1
l

soubor :

1,000 i

1,000

0,00
0,00!CS Urs 2021 01 l

0,00
"" " í0,oo;cs Urs 2021 01 i

0,00
o6ícs Urs 2021 01 !

0,00
0,oo|cs Urs 2021 01 '

0,00
'souborj "" 1,000! "" 0,00lCS Urs 2021 01 ""

_---— ; .. -- -- - .. ..

i

j
i
l
i
;

l
l
Éí
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