TŘEBOŇ, BRANNÁ – ČOV A KANALIZACE (1. A 2. ETAPA)
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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 07.07.2021 pro zhotovení stavby
„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“
Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21, číslo Dodatku č. 1 objednatele: 750/6430/21/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005, číslo Dodatku č. 1 zhotovitele: 21 060005
I. Smluvní strany
I.1 Objednatel:	
Město Třeboň
zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 00247618     
DIČ: CZ00247618 
datová schránka ID: 4cbbvj4
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXX
telefon: 384 342 111
e-mail: posta@mesto-trebon.cz
dále jen objednatel
I.2 Zhotovitel:	
Metrostav DIZ s.r.o.
zastoupená: 
Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
Ing. Petrem Zábským, jednatelem
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
datová schránka ID: 355y79n
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXXXX
	dále jen zhotovitel

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.07.2021 (dále také „Dodatek“). 

II. Předmět Dodatku 
II.1 Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 07.07.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební dílo (dále jen dílo)
„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“
v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky (dále také „Smlouva o dílo“). 
II.2 V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily Změnový list č. 1, který řeší zhotovení dodavatelské dokumentace na 1. etapu díla a zabezpečení dodatečné penetrační zkoušky za účelem znalosti základových poměrů v místě nové ČOV, která je potřeba k řádnému provedení dodavatelské dokumentace. 
II.3 Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně Smlouvy o dílo v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedených změnových listů a v čl. V. (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících nedílnou přílohu tohoto Dodatku. 
III. Změny Smlouvy o dílo
III.1 V článku II. Předmět plnění se odst. II. 1 na konci doplňuje o nový text, který zní: 
Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak jsou tyto uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 
III.2 V článku V. Cena díla se znění odst. V. 1 ruší a nově zní takto: 
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem (dle uzavřené Smlouvy o dílo) bez DPH	75.989.060,70 Kč
Dodatek č. 1 (ZL č. 1) bez DPH		529.350,00 Kč
CELKOVÁ cena za dílo vč. Dodatku č. 1 bez DPH		76.518.410,70 Kč
DPH			16.068.866,24 Kč
CELKOVÁ cena za dílo vč. Dodatku č. 1 včetně DPH		92.587.276,94 Kč

Členění ceny díla dle jednotlivých etap:
· 1. etapa díla celkem (dle uzavřené Smlouvy o dílo) bez DPH	48.144.503,92 Kč
· Dodatek č. 1 (ZL č. 1) bez DPH		529.350,00 Kč
· 1. etapa díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH		48.673.853,92 Kč
· DPH z 1. etapy		10.221.509,32 Kč
· Cena 1. etapy vč. Dodatku č. 1 vč. DPH		58.895.363,25 Kč


· 1. etapa díla – vodovod k centrální ČS u hasičárny celkem bez DPH	980.120,13 Kč
· DPH		205.825,23 Kč
· Cena 1. etapy – vodovod k centrální ČS u hasičárny celkem vč. DPH	1.185.945,36 Kč


· 2. etapa díla – kanalizace celkem bez DPH	 	26.864.436,65 Kč
· DPH		5.641.531,70 Kč
· Cena 2. etapy – kanalizace celkem vč. DPH		32.505.968,35 Kč
IV. Závěrečná ustanovení Dodatku
IV.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny. 
IV.2 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 459/2021‑79 ze dne 24.08.2021. 
IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel. 
IV.4 Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	v Třeboni dne 13.10.2021
	
	v Praze dne 07.10.2021

	
	

	


	PaedDr. Jan Váňa
starosta 
město Třeboň
	
	Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

	
	
	v Praze dne 07.10.2021

	
	
	


	
	
	Ing. Petr Zábský
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.
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