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	Projekt:    
	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“

	Smlouva o dílo: 
	Číslo smlouvy objednatele: 	750/6430/21

	
	Číslo smlouvy zhotovitele: 	21 060005

	
	Datum uzavření smlouvy: 	07.07.2021

	Objednatel: 
	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01  Třeboň, IČ: 002 47 618

	Zhotovitel: 
	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

	

	Změnový list č. 1

	Název ZL: 
	Dodavatelská projektová dokumentace 1. etapa + dynamická penetrační zkouška podloží

	Část:
	1. etapa

	ZL předkládá:
	Zhotovitel

	Změna požadována kým: 
	Objednatelem

	Datum vystavení ZL: 
	19.08.2021

	Podklady ZL: 
	

	

	Zdůvodnění změny:
Změna je požadována objednatelem na základě e-mailu ze dne 04.08.2021. 

Předmětem změny je dopracování dodavatelské dokumentace stavby pro 1. etapu a s tím související provedení dynamické penetrační zkoušky v prostoru ČOV. Prováděcí projektová dokumentace pro 1. etapu stavby zpracovaná společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. není řešena v dostatečné podrobnosti pro provedení stavby. Dle vyjádření projektantky je potřeba dopracovat jako dodavatelskou dokumentaci. 

	Technický popis změny:
Dodavatelská dokumentace obsahuje dílenskou a výrobní dokumentaci v návaznosti na prováděcí projektovou dokumentaci a dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební práce BRANNÁ-ODKANALIZOVÁNÍ OBCE-ČOV A KANALIZACE-ETAPA 1a zpracovanou projekční kanceláří PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČ: 250 23 829. V případě potřeby obsahuje úpravy a změny projektu pro provedení stavby v návaznosti na realizaci stavby a technologické postupy dodavatele. Tyto úpravy a změny musí být předem projednány a odsouhlaseny objednatelem. 

Dodavatelská dokumentace řeší především:  
1) specifické možnosti a podmínky vyplývající z použitých konkrétních výrobků, strojů a  zařízení, které nemohou být v dokumentaci pro provádění stavby uvedeny,  
2) pracovní postupy konkrétního zhotovitele a jeho poddodavatelů,   
3) technické podklady ke změnovým listům v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

K řádnému provedení dodavatelské dokumentace je třeba zabezpečit dodatečnou penetrační zkouškou znalost základových poměrů v místě nové ČOV.   

	

	Cenový dopad: 

	Cenový dopad: 
	 ANO / ☐ NE

	Cenový dopad (vyčíslení): 
	+529.350,00 Kč bez DPH
	+ 640.513,50 Kč vč. DPH

	Časový dopad: 

	Časový dopad:  
	☐ ANO /  NE

	Časový dopad (datum): 
	----------

	Dopad do standardu: 
	

	Dopad do standardu: 
	☐ ANO /  NE

	Dopad do standardu (popis): 
	-------------

	

	Předkládá (zhotovitel): 

	Jméno: 
	XXXXXXXXXXX
	Datum: 
	02.09.2021

	Funkce: 
	stavbyvedoucí
	Podpis: 
	

	Společnost: 
	Metrostav DIZ s.r.o.
	
	

	

	Jméno: 
	XXXXXXXXXXX
	Datum: 
	02.09.2021

	Funkce: 
	vedoucí projektu
	Podpis: 
	

	Společnost:
	Metrostav DIZ s.r.o.
	
	

	Autorský dozor: 

	Jméno: 
	XXXXXXXXXXX
	Datum: 
	01.10.2021

	Funkce: 
	projektant
	Podpis: 
	

	Společnost: 
	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	
	

	Ověřil (technický dozor stavebníka): 

	Jméno: 
	XXXXXXXXXXX
	Datum: 
	02.09.2021

	Funkce: 
	TDS
	Podpis: 
	

	Společnost: 
	
	
	

	Schválil (objednatel): 

	Jméno: 
	XXXXXXXXXXX
	Datum: 
	02.09.2021

	Funkce: 
	referent odboru rozvoje a investic
	Podpis: 
	

	Společnost: 
	Město Třeboň
	
	

	

	Přílohy:     

	· cenová nabídka (položkový rozpočet)

	

	Distribuce:

	objednatel 
	 zhotovitel
	 technický dozor stavebníka
	☐ ostatní



[bookmark: _GoBack]Změna dle zák. č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 5
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TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR 
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz	www.sfzp.cz




1

2

image1.emf

image2.jpeg
Metrostav DIZ s.r.o.




