„Rekonstrukce mostu ev.č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 01: Dokončující práce a změna výztuže
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – Oprava mostu ev.č. 92c-026a

P02 Méněpráce – Oprava mostu ev.č. 92c-026a
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0205, ev. č. zhotovitele: 012021
	Název stavby:
	Rekonstrukce mostu ev.č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2021/0205, ev. č. zhotovitele: 012021

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 3 ze dne 04.06.2021 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Dodatečné stavební práce - Dokončující práce a změna výztuže
ZL 01 - P02: Méněpráce - Dokončující práce a změna výztuže

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Přípočet demontáže ocelového potrubí, zemních prací, uložení chrániček, demontáže kanalizačních šachet, uličních vpustí, lapače splavenin, kanalizačního potrubí, železobetonových patek včetně bednění, vybourání stáv. betonového základu a vytrhání obrubníků včetně likvidace materiálu na skládce a vodorovné dopravy hmot, zídky z kamenné rovnaniny, osazení obrubníků, dodávka a montáž mostního zábradlí, odstranění mostního zábradlí, konstrukce chodníku s živičným povrchem, přesunu hmot a inženýrské činnosti spočívající v podkladech pro tvorbu ZL.    
ZL 01 - P02: Odpočet výztuže mostních pilířů a mostní deskové konstrukce.

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 01 - P01: Po zahájení bourání stávajících konstrukcí byly objeveny dvě ocelové chráničky DN 108, které překážely novým mostním konstrukcím, proto byly vyjmuty, odvezeny a zlikvidovány. Pro vymístění dodatečně zjištěných stávajících inženýrských sítí mimo mostní konstrukci (podzemní vedení NN a VO) byly položeny z každé strany mostu dvě PVC chráničky. Po rozkrytí části konstrukcí přilehlých jižní straně mostu byly nalezeny dvě kanalizační šachty v havarijním stavu, které byly zrušeny a nahrazeny novými uličními vpustmi, do kterých bylo zaústěno i nové kanalizační potrubí z PVC s lapačem splavenin pro odvod dešťových vod z přilehlého objektu. Nalezený betonový základ v blízkosti mostu, který kolidoval s novými patkami zábradlí na pozemku vlastníků garáží byl vybourán a materiál zlikvidován na skládce. V blízkosti nově vybudovaných základových patek kolmé části zábradlí bylo nutné pro podchycení navýšeného svahu vybudovat opěrnou zídku z kamenné rovnaniny. V blízkosti lávky pro pěší byla doupravena část zpevněné plochy chodníku a přilehlého zatravněného pásu – stávající záhonové obrubníky byly nahrazeny novými v jiné pozici, vybourané materiály byly zlikvidovány na skládce. Část stávajícího nízkého ocelového zábradlí situovaného mezi mostem a lávkou pro pěší byla odstraněna a nahrazena novým s konstrukcí odpovídající normovým požadavkům. V místě překopů stávajících chodníků určených pro přeložky inženýrských sítí byla provedena nová konstrukce chodníku s povrchem z asfaltobetonu.
ZL 01 - P02: Z vypracované realizační dokumentace stavby vyplynulo upřesněním statika ponížení množství výztuže mostních pilířů a desky oproti množství stanovenému zadávací dokumentací.

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 01 – P01 a ZL 01 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        -33 553,87 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      -153 072,00 Kč
 Kč
	-32 145,12 Kč
	-185 217,12 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	125 341,53 Kč
	26 321,72 Kč
	151 663,25 Kč

	Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za dílo.

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele

	Ladislav Rösler 
	

	Změnový list schválil:
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	za technický dozor stavebníka:
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	za autorský dozor:
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