
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

číslo smlouvy zhotovitele: 601/2020
číslo smlouvy objednatele: SOD/2020/1

Objednatelé:

1. Obec Pohoří
Sídlo: Chotouň 100, 254 01, Pohoří
zastoupeno: Ing. Petra Adámková, starostka obce
IČO:  00241555
DIČ:  CZ00241555

dále jen „objednatel“,

a
   
Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Sídlo: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534
zastoupen: Petr Řehoř, jednatel společnosti
IČO:  25075543
DIČ:  CZ25075543

dále jen „zhotovitel“,              

společně také dále jen „smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku je upřesnění ceny díla na základě dodatečných požadavků objednatele
(úprava a doplnění svahu u nové budovy ČOV a vybudování nové opěrné zdi) a tím i termínu dokončení
stavby.   Podrobně  jsou  tyto  změny  popsány  ve  změnovém  listu  č  03/2021,  včetně  položkového
rozpočtu.  Změnový list č. 03/2021 je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. 
2.2.  Z důvodů  popsaných  v bodě  2.1.  dochází  k úpravě  Článku  III.  Doba  plnění  a  způsob  předání
staveniště, bod 3.1 a Článku V, Cena za plnění a platební podmínky, bod 5.1.

Článek III.
Doba plnění a způsob předání staveniště

nově bod 3.1. zni:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2.1. smlouvy o dílo v celém rozsahu v souladu s časovým
harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

Termín zahájení stavby:                   do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště 
Doba trvání stavby:                           ukončení prací a předání díla do 16. 11. 2021

                 



Článek V.
Cena za plnění a platební podmínky

nově bod 5.1. zní:

5.1. Cena díla dle SoD bez DPH 9 999 748,00 Kč
změnový list č. 1       - 6 063,53 Kč bez DPH
změnový list č. 2  + 206 765,30 Kč bez DPH
změnový list č. 3  + 142 270,03 Kč bez DPH

Cena díla bez DPH 10 342 719,80 Kč
Cena díla celkem s DPH                        12 514 690,96 Kč

Z toho cena
Uznatelné náklady dle programu 129 300 MZe ČR 10 321 659,80 Kč bez DPH

            12 489 208,36 Kč vč. DPH

Neuznatelné náklady celkem     21 060,00 Kč bez DPH
    25 482,60 Kč vč. DPH

Neuznatelné náklady obsahují „Vypracování podrobné dílenské dokumentace“.

Článek XIV.
Závěrečná ujednání

14.11 Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny.

 

V Pohoří dne V Černošicích dne 

Za objednatele:              Za zhotovitele:
            

…………………………………………………………              ……………………………………………………………
Ing. Petra Adámková              Stavitelství Řehoř, s.r.o.
starostka obce Petr Řehoř, jednatel
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ZMĚNOVÝ LIST Rozšíření a intenzifikace ČOV Chotouň

Změnový list

Číslo změnového listu 03/2021
Název projektu: Rozšíření a intenzifikace ČOV Chotouň

Název objednatele Obec Pohoří

Název TDS: PIK Vítek s.r.o.
Název zhotovitele: Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Iniciátor změny: Objednatel

1.  Předmět a provedení změny

SO 02 Sdružené nádrže bioreaktoru

SO 04 Oplocení

SO 05 Terénní a sadové úpravy

Na základě požadavku investora bude upraven a doplněn svah na východní straně nově budovaného
objektu ČOV. 

SO 06 Zpevněné plochy

Na základě požadavku investora bude na severozápadní straně objektu ČOV nově zbudována opěrná
zídka  z betonových  hladkých  tvarovek  tl.300mm  délky  20m  a  výšky  500mm  včetně  betonového
základového pasu. Dále budou provedeny v místě střešních svodů 2 kusy vsakovacích jam. 

2. Časový harmonogram

Změna bude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla, dojde k prodloužení doby výstavby.
 

3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.
Finanční kalkulace změny:

Odpočet – Méně práce                           - 8 253,41 Kč bez DPH
Přípočet – Více práce                                 150     523,44 Kč bez DPH  
rozdíl:                          142 270,03 Kč bez DPH 

Celkový  ekonomický  výsledek  změny  výstavby:  dojde  ke  zvýšení  ceny  díla  o
142 270,03 Kč bez DPH. Tato změna je v souladu s §222, odst. 4, Zákona 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
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ZMĚNOVÝ LIST Rozšíření a intenzifikace ČOV Chotouň

4. Přílohy

 Rozpočet změny

5. Podpisy

Zhotovitel

Stavitelství Řehoř, s.r.o.

datum jméno razítko a podpis

TDS

PIK Vítek s.r.o.

datum jméno razítko a podpis

Projektant

PIK Vítek s.r.o.

datum jméno razítko a podpis

Objednatel

Obec Pohoří
Ing. Petra Adámková

datum jméno razítko a podpis
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