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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2Q204T/4 7J 4 7071

(SMVS: 107V781002035)

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí oddělení investic Pardubice, odboru
řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Ing. Ladislava Hemerková, tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
- ve věcech technických: Petr Kouba, tel.:

e-mail: (technický dozor objednatele)
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P. O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

Shaft s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215331

5. května 1109/63, Nusle, 140 00 Praha 4
020 93 260
CZ02093260
Jiřím Hriagyelem, jednatelem
Komerční banka a.s.
107-5553720297/0100

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Jiří Hriagyel, jednatel, tel.:
Jiří Hriagyel, jednatel, tel.:

szwzrk5
shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 Závěrečná ujednání smlouvy
o dílo č. 6440-OŘS2-2020-074 ze dne 21. 4. 2021 (účinnost dne 22. 4. 2021) na zhotovení díla —
stavby „Květná - rekonstrukce stavebního objektu ě. 35 MS Květná (realizační část) -
rekonstrukce" (dále jen „smlouva") dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):
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Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření 
o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, související 
vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a úpravě termínu dokončení díla.

Článek 2 
Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2 Předmět smlouvy byla zjištěna 
potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci 
uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD") a v položkovém rozpočtu (dále jen 
„vícepráce").

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že nebudou zhotovitelem realizovány některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce").

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 Zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a upravuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány 
ve Změnových listech č. 1, 2 a 3, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 
nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle této přílohy činí:

cena víceprací:
+ 496.967,35 Kč vč. DPH (410.716,82 Kč bez DPH, 86.250,53 Kč 21% DPH) 

cena méněprací:
-48.910,62 Kč vč. DPH (-40.422,00 Kč bez DPH, -8.488,62 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

448.056,73 Kč vč. DPH (370.294,82 Kč bez DPH, 77.761,91 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Cena za dílo a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
a to ve výši:

4 127 279,10 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony jedno sto dvacet sedm tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých 
deset haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 866.728,61 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4 994 007,71 Kč

(slovy: čtyři miliony devět set devadesát čtyři tisíc sedm korun českých sedmdesát jeden 
haléř včetně DPH).“

Celková cenaje rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby", která je jako příloha č. 2 nedílnou 
součástí dodatku č. 1.
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2.5. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 Čas a místo plnění a nahrazuje se zněním:
„4.4. Termín dokončení díla: nej později do 270-ti kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které 
nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu 
bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1-3 víceprací a méněprací vč. rozpočtů - počet stran: 14 
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby - počet stran: 1

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Ladislava Hemerková 
vedoucí oddělení investic Pardubice 
odboru řízení staveb AHNM

Jiří Hriagyel 
jednatel 

Shaft s.r.o.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
Ing. Ladislava Ing-Ladislava

Hemerková
Hemerková Datum: 2021.10.13

13:35:01 +02W

I • V/Jiri

Hriagyel

Digitálně podepsal 
Jiří Hriagyel 
Datum: 2021.10.08 
15:24:14+02W
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Smlouvo o dílo: (íédir OP v. ztoKMiyň 20 dno ::.i .ač.ZOZt (účin, 22.04.Zu/D }

Týkásm pdílfcZEÍiií objektu

í )dlm?y tu ; specifikaci!:

výkresy:
....... ..............................................— - -----------------—-----------

rozpočet:
příloha č. 1 Z!

Jiné: příloha č. 2 7.1.

Technologický posti ip

Popis změny tlí a: Objekt bude podříznut a zalzolován v celém obvodu. Při realizaci prací byla zjištěno, že
není ve výkazu výměr položka nu podřezání objektu a izolací základového /.divá. Dle výkresové částí se mají

tyto práce provést ala nabyly naccnany, protože ve W, který byl součástí l'D nebyly na tyto práce vytvořeny

položky k nacenění.

Navrhovaná změna ceny díla :

•r 84.200,00 Kč bez DPI!

Navrhovaná změna lliůty realizace díla o;
prodlouženíP ''ořccř

kalen, lán lích dnů
1 101.88V.fi Kč vč. DPH

Počet připojených listu specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0

Zl.zu zhotovitele předal: iVlar ;ín Dvořák Zl.zu objednatele převzal: Petr Kouba

Jméno a funkce: Dajam
ffftť..2

éno a funkce:
tr Kouba, TDO

staveb Martin
Dvořák

Tento Změnový lisí je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

S navrhovanou změnou souhlasím. V projektové dokumentaci je podřezání a xaizolování v projektové

dokumentaci obsaženo, pouze chybí ve výkazu výměr.

Jméno a funkce: Datum n podpis
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souhlasím

.línáno ,!
V»ix Koubo - 'ifHHk;. KUMWi í'nrduS,kn

Cnjluh) :i

Piidop.T.tťlí.mMřHjnj jí s K Ví XH jí V *;< Mllmflt •’.<! Slitinm/oM o i'MÍ:o dílo:

j)inUí.aniUn /ni/nšouťmí jtn «;."/rf,<7 almutu objektu

í>í>fí<MÍnnšá muxvs a-ny tIři;s

;'ki,,206,0?! hs-;:< objI

•!• iO:U6)9,66 Kčvií imi
Wovú coua clil;i ;

Ke hov DUI

Dohodnutu mmr.x iliúly r<díloo;
prodloužení;:!vú -

!ci!<)!i66nií>;li ťum

Nový řonuiii dokončení dílu:

/!,(6!7,íM(i;M 10: vč DPI!

| 6ít objednatele :

| Jméno o 'hrnka;:
| !*í;I:r Koubu TI.M i

I « ^li. i s ií '
! • '|| ‘H ><ií 1 ■

6’ j'< ÍJ

Hríagyel
Datum: 2021.09.02

09:01:17 í02’00’

Práce budou splňovat podmínky uvedené v Sol) a budou provedeny ve stojné úrovni co do jakosti materiálu,
provodění npod.
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I i\h i/.í ‘1/ ítlít,‘f:/

r<*l«instrukcií aíavub : ibjektu ě. H5 MS Květná (ro:ilízuení část)

HiSU'! )!íí;é :

KmíuUVu n dílo: 6440-< )ii \Z . OXO ■(»//} i jí i;: > i. ; i (účin. -• .11".. !; ■

)

7j íiCÍ f\-:ý Sítě Í2I.) 1

Týká se; úpravu jímky

Odkazy specifikace:
na: výkresy: přílohu č. 171

rozpočet: přílohu c. 2 ZL

Jiné: příloha č. 3 ZL

; technologický postup

___ ___ _________ ____ .1____ __ _________________ __________________ _____________ _
Popis zrněny díla: Odpadnijímka zůstane původní, údolů se nova hyclroizolace a zastřeší monolitickou

deskou ze železobetonu na niž bude vstupní poklop.

Navrhovaná zrněna ceny díla :
vícepráco: •: 90.S23,70 Kč bez. DPI I
méněprúcc; •• 40.422,00 Kč vč. I *t*í!
Cena celkem:
■ITÍO.101,70 Kč bez DPI 1
•160.623,06 Kčs DPH

Navrhovaná změnu Hnity ronlixnce díla o:
prodloužení & ■ I *

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů
specifikací:

0

71. za zhotovitele předal: Martin Dvořák

Počet jl

připojených
výkresů:
71. za objednatele převzal: Petr Kouba

|

přípravář staveb

.pointu a p
3Í&&2Q21

éno a funkce
tr Kouba

Martin
Dvořák Dálum: 702107 02

0930-59 «02»Xř

Datum a
-ae.o.af

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran

Stanovisko AD k navrhované změně:
S navrhovanou změnou souhlasím. Původně měla být osazena nová jímka o objemu 12 m3. V době
realizace projektové dokumentace se jevilo jako výhodnější osadit novou jímku 12 m3 s tím, že Iry
pouze vyvážení jímky bylo častější než doposud. Aby byl splněn požadavek uživatele na jímku 22 m3,
bude provedena sanace a zastropení stávající jímky. Dojde !< minimálnímu navýšení ceny.

Jméno a funkce: Datum a podpis



m. níoai-.m* Yt a i/o ss i- t
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YiYr Kolt!,a - |! I. M mo IhiV! ; dui

Kmhmaiít! mm.upd palvr>'tijí </ ť;<>;*!;<=!•-1 amlommii <> ;lí!n Usm xmíKuis díla:

iYovfttli.-iíř<ř|«‘i:tvy :v!';Yj:!|í<'( jímky

íJifli<j»i>íMl:;í xíiiííiut ceny :
vfcoíiiúno; -:-!M|.5'-í'-í,ytt Ká issn; um i
niÓHiYiťíio*: ytíxKYyno iíá </«:, Brt I
ík:na o;!k<;m:
■MáO.10:1,71) lít: í;u;x Ulk!

ami.maym kč «umí

N<wá *;<>na (lilu ;

DiilHXinilťi (htďna liiítiy sv:*:3iía -,a;? Kila a
|íni«!t«!í?a.ij v;>? '

Nový fíicmin tlí»icon<:otií díla:

mami.milým uč box umí

Y.yíHmmiyiuKčv.:. umí

Ui"i|(i : t;Mi!’,-,': ilaUiíií a |síjí| Hu

> - r-jj s,>i i-m a,
r/ÍT-- /r

•'a Ii-ii' /VÍ! ulu :
Kma,it> a lilii!.1.':; ^ms;

Ijí'.' t;.i -l- i”'lnaít'l ;4*á,

Jiří

Hriagyel

Digitálně podepsal Jit f

I lilayyei
Datum: 2021.09.02
09:00:20 (02W

Máco budou s|)Ií)Í) ;i budou provoděny yo olejná úrovní t:n do jakocii
materiálů, provodění apod.
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tfotrui ifikonstnik)'ř! íiitUftibního objektu •%* SVIS Ky<íti i; j {fťsijliXtíutPti část)
ť< :k< M i:"i í:Mí" > :•;

Smlouva i> dílo: i vPí-U í Hí:.'Z XdZII O /V! , ,

, , ' 31 *, / "á? | 1 c

. i
týká se:

Odkazy na: Specifikace:

výkresy: příloha ř, J /.1

rozpočet: přílohu č. 2 Z!

Jiné: příloha č. 3 7.1.

technologický postup

; i,(!'!.{líčili, XZ.IVÍ.XOXÍ )

Popis změny tlila: Vybourání podlah mimo sociální zařízniií) až na stávající podkladní botou včetně
škvárového poelsypu. Na podkladní beton se provede nová podlaha v skladbě, která je popsána v příloze
č, 3 XL 3.

Navrhovaná změna ceny díla

+ 235.987,JX !(č bez DPII

285,544,41 Kč vč, DPH

Navrhovaná změna Ihůiy realizace tlila o:
proíllotižení*

30 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

XI. za zhotovitele předal: Mat tin Dvořák

staveb

7> >;y:

Mart
Dvořák Oafwrv 20? I 0902

03J1.35 -0200'

Počet, připojených výkresů:

XI. za objednatele převzal: Petr Kouba

a funkce:
ouba, TDO

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:
S navrhovanou změnou souhlasím. Při realizaci PD byly provedeny sondy v místech, které ukazovali jinou
skladbu stávající podlahy, než se ukázalo při realizaci -90% podlah má jinou skladbu než je u provedených
sond. Možno doložil fotodokumentací.

Jméno a funkce: Datum a podpis
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■!■ aKS,'K!4/IN Kd vd, 149!

Nová osina (fíh i ;

i.o iffiiHwibii

-1.094.004//1 10: vd. 149!

Za *>!<|f!tlri,ií:ola :

iniduo a fonkau;

Pair Kouba, TIK.)

A

Stoísodimíá /iíiaii.t ilniky roalbuan -li!;! ca
pťOí!U:msi/coíí *' A

TO kalondámíah dno

Nový han din OobmufUií díla:

Ool/a: pri|JOjouýt:h výkm.sii;
Za aholjíUítoIa :
Juiório a ftjukaca

iří Ilrfi!ťí'/«l, juíiíiuíul

^.ma
aiy4.;.fj|

I Ijřr Digitálněpodepsol
Jl11 jiti Hiitsgyeí

I Wriai-iwol Datum:2021,05.02

inridgyei ogo/iostozw
1’ráí t; bídou splňoval podmí ou provedeny vo 'dojné úrovni co do jakosti materiálů,
| H OVi ikllí .1; M lil.



příl.č. 2 Dodatku č.l SoD 6440-QŘS2-2020-074

„Květná - rekonstrukce stavebního objektu č. 35 MS Květná (realizační část) - rekonstrukce44 
Smlouva o dílo ě. 6440-OŘS2-2020-074 ze dne21.4.2021, účinnost dne 22.4.2021 vč. dodatku č. 1

Rekapitulace stavby

Smlouva o dílo vč. dodatku č.l

Cena SoD Vícepráce méněpráce Dodatek č. 1 SoD vč. dodatku č.l

bez DPH 3 756 984,28 410 716,82 -40 422,00 370 294,82 4 127 279,10

DPH 21 % 788 966,70 86 250,53 -8 488,62 77 761,91 866 728,61

s DPH 4 545 950,98 496 967,35 -48 910,62 448 056,73 4 994 007,71

Celkem 4 545 950,98 496 967,35 -48 910,62 448 056,73 4 994 007,71


