
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 04PU-000750, č. Zhotovitele 212002

ze dne 27.04.2021 
na realizaci veřejné zakázky 

„D4 PS Kytín - Voznice, oprava povrchu a odvodnění“
Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČO: 659 93 390,
zastoupeným:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen Objednatel" nebo ..Zadavatel“) na straně jedné

a

„Společnost D4 PS Kytín - Voznice“,

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Vedoucí společník
SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15. 110 00 Praha 1 - Nové Město,
IČO, DIČ: 622 42 105 /CZ62242105.

zastoupen:

společník
ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno,
IČO, DIČ: 477 81 734/CZ47781734,
zastoupen:

společník
ZNAKON, a.s.

se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO. DIČ: 260 18 055, CZ26018055
zastoupen:



(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27.04.2021 smlouvu o dílo č. Objednatele 04PU-000750, 
č. Zhotovitele 212002 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „D4 PS Kytín 
- Voznice, oprava povrchu a odvodnění".

B. Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních 
podmínek (dále jen „OP/ZP“).

C. Vzhledem k nejasnému stanovení počátku běhu Doby pro uvedení do provozu ve smyslu 
Pod-čl. 1.22 OP/ZP přistoupily Smluvní strany k níže uvedené změně Smlouvy, kterou byla daná 
nejasnost odstraněna. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 nedochází ke změně délky Doby pro uvedení 
do provozu stanovenou Smlouvou.

ČI. I

Změna Smlouvy

1. Pod-čl. 1.22 Přílohy ve smyslu Pod-čl. 1.21 OP/ZP se mění následujícím způsobem:

75 kalendářních dnů od instalace prvního dopravního omezení.

Do Doby pro uvedení do provozu se nebudou započítávat dny v období 01. 11. až 31. 03. 
kalendářního roku (zimní technologická přestávka) v případě, že bude splněna podmínka, že 
nebude instalováno dopravní omezení (DIO).

ČI. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez 
jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeho 
elektronický originál.



Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele za Zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR
společnost „Společnost D4 PS Kytín - Voznice“, 
vedoucí společník SILNICE GROUP a.s.

V Kolíně V Praze
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