










 



Příloha č. 1

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Most ev. č. 112-007 přes suchou strouhu u osady Dobříčkov

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

 IČ: 70891095

Zhotovitel: Společnosti "Sdružení BES - COLAS"
B E S s.r.o., vedoucí člen sdružení
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

9.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

9.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

9 -326 179,31 0,00 -326 179,31

0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

9.5 0,00 0,00

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

9.3 -326 179,31 0,00 -326 179,31

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

9.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

9201 / 1



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 9 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 29 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) Mgr. Jan Chytil

Stavební dozor: Pudis a.s. Ing. Jindřich Přívratský

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Luboš Kurz

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

Zástupce Objednatele:  Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, p.o.

Ing. Jan Lichtneger

Libor Lesák

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje 
dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na 
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): Společnost 
"Sdružení BES - COLAS" 

-326 179,31 0,00 -326 179,31 326 179,31

Projektant (autorský dozor):
TUBES spol. s.r.o.                    

Ing. Filip Řehoř

Ing. Aleš Sládek

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - Zajištění stavební jámy - odečet pažení SO 201
Při provádění zajištění stavební jámy nebylo použito projektem navržené pažení pomocí zaberaněných štětovnic, ale zhotovitelem navržený způsob - otevřený 
výkop s vysvahovanými boky výkopu (příloha č. 11 Fotodokumentace). Vzhledem k tomu, že v blízkosti mostního objektu se nenacházely žádné další stavební 
objekty, inženýrské sítě a místní geologické podmínky tuto možnost dovolovali bylo realizováno rychlejší a flexibilnější řešení dodavatele. Toto rozhodnutí bylo 
akceptováno TDI (příloha č. 10 Vyjádření TDI), AD (příloha č. 09 Vyjádření AD) a zástupcem objednatele (příloha č. 08 Zápisy z KD 1 a 2).   

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 18, 19 a 20. Změna snižuje smluvní cenu stavby o 326 179,31Kč.

Výše popsané změny byly změny nepředvídatelné, zjištěné po demolici mostu. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek zařazeny do Skupiny 3. 
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna 
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídatelnou.

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2517/DOP/2020 a zhotovitel č: 152/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.5.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost "Sdružení BES - COLAS"

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

9Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201 / 1

Most ev. č. 112-007 přes suchou strouhu u osady Dobříčkov



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

201 / 1

Most ev. č. 112-007 přes suchou strouhu u osady Dobříčkov

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

7 287 659,57

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn kladných v 
předchozích Změnách na 

SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 7 287 659,57 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných Změn 
kladných na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 7 287 659,57 0,00 0,00%

Projektant (autorský dozor): TUBES spol. s.r.o. souhlasím Ing. Filip Řehoř

Stavební dozor:
PUDIS a.s.

souhlasím Ing. Jindřich Přívratský

Zástupce Objednatele: 
Středočeský kraj - 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, p.o.

souhlasím Ing. Jan Lichtneger

Supervize (RDK) souhlasím Ing.Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové 
projednání Změny:

souhlasím Ing. Milan Peška

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby):
Společnost "Sdružení BES - COLAS" 

souhlasím Ing. Aleš Sládek

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 153112122
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách 
z terénu

m2 71,000 0,000 -71,000 2 093,00 148 603,00 -148 603,00 0,00 0,00 -148 603,00 0,00%

19 159202200-1 štětovnice - 50% obratovost t 11,041 0,000 -11,041 10 368,50 114 478,61 -114 478,61 0,00 0,00 -114 478,61 0,00%

20 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu 
ve standardnich podmínkách

m2 71,000 0,000 -71,000 888,70 63 097,70 -63 097,70 0,00 0,00 -63 097,70 0,00%

Celkem -  326 179,31    0,00 -  326 179,31

Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:  II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice   Z2019-022986 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 201    Most ev. č. 112-007 přes strouhu u obce Jemniště SO 201

Číslo a název rozpočtu: 180122   II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice Skupina změn 3

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  76 961 718,06 6=32+36 9 014 874,68 9=(32A/1)*100 12,94% 12=(1)*0,15 Limit 11 544 257,71

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 85 976 592,74 7=(6/1)*100 11,71% 10=(36A/1)*100 16,82% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 104 031 677,22 8=1*0,3 23 088 515,42 10A=32A+36A 22 903 506,46 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 111,71% 11=1*0,5 38 480 859,03

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b)

-9,02%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - 6 944 315,89  15 959 190,57  9 014 874,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 6 222 026,50  3 736 430,43 -2 485 596,07  9 958 456,93 -  722 289,39  12 222 760,14 11 500 470,75  12 945 049,53    0,00    0,00 0,00

203 1 Sanace založení mostu ev.č. 112-010    0,00   281 006,76   281 006,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   281 006,76 281 006,76 281 006,76    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

202 2 Sanace pokladu mostu ev.č. 112-009    0,00   830 737,07   830 737,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   830 737,07 830 737,07 830 737,07    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

121 3 Sanace krajů komunikace    0,00  11 077 962,83  11 077 962,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  11 077 962,83 11 077 962,83 11 077 962,83    0,00    0,00 0,00

121 4 Změna DN potrubí u mostu 112-008 -  74 367,70   201 528,81   127 161,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  74 367,70   201 528,81 127 161,11 275 896,51    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

202 5 Sanace přechodové oblasti a obsyp most    0,00   278 396,79   278 396,79    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   278 396,79 278 396,79 278 396,79    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

121 6 Upravení receptury recyklace za studena -  722 289,39  1 144 797,31   422 507,92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  722 289,39  1 144 797,31 422 507,92 1 867 086,70    0,00    0,00 0,00%

121 7 Vyrovnávka AC v úseku žulových kostek    0,00  2 144 761,00  2 144 761,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 144 761,00 2 144 761,00 2 144 761,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

121 8 Odečet nerealizovaných prací - 5 821 479,49    0,00 - 5 821 479,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 5 821 479,49    0,00 -5 821 479,49 5 821 479,49    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

201 9 Zajištění stavební jámy - odečet pažení SO 201 -  326 179,31    0,00 -  326 179,31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  326 179,31    0,00 -326 179,31 326 179,31    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Stránka 5 z 24



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Rozpis ocenění SO celkem 18
08 Zápisy z KD 1 a 2 8
09 Vyjádření AD 1
10 Vyjádření TDI 1
11 Fotodokumentace 1
Počet listů celkem 29

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

9

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Most ev. č. 112-007 přes suchou strouhu u osady Dobříčkov

201 / 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Náklady soupisu celkem

D HSV  Práce a dodávky HSV 6 807 412,13 -326 179,31 0,00 6 481 232,82 -326 179,31

D 1 Zemní práce 1 413 333,01 -326 179,31 0,00 1 087 153,70 -326 179,31

1 CS ÚRS 2019 02 111212312 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m bez odstranění pařezů ve svahu do 1:2 m2 3,000 3,000 0,000 301,60 904,80 0,00 0,00 904,80 0,00 0,00%

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2

"kácení náletových křovin"   3 3,000

dle dendrol.průzkumu

2 CS ÚRS 2019 02 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 173,396 173,396 0,000 50,60 8 773,84 0,00 0,00 8 773,84 0,00 0,00%

Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

"vlevo od mostu:" 15,11*1,2+21,47+32,05*1,2 78,062

"vpravo od mostu:" 24,91*1,2+33,15+26,91*1,2 95,334

Součet 173,396

3 CS ÚRS 2019 02 112151354 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m kus 7,000 7,000 0,000 4 512,80 31 589,60 0,00 0,00 31 589,60 0,00 0,00%

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

7 7,000

dle dendrol.průzkumu

4 CS ÚRS 2019 02 112151356 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m kus 1,000 1,000 0,000 7 837,20 7 837,20 0,00 0,00 7 837,20 0,00 0,00%

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm

1 1,000

dle dendrol.průzkumu

5 CS ÚRS 2019 02 112201114 Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 7,000 7,000 0,000 3 272,50 22 907,50 0,00 0,00 22 907,50 0,00 0,00%

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

7 7,000

6 CS ÚRS 2019 02 112201116 Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 1,000 0,000 3 054,70 3 054,70 0,00 0,00 3 054,70 0,00 0,00%

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm

1 1,000

7 CS ÚRS 2019 02 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 179,220 179,220 0,000 62,90 11 272,94 0,00 0,00 11 272,94 0,00 0,00%

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

"odbourání  konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu mostu, předpokl. tl. 300 mm

20,6*8,7 179,220

8 CS ÚRS 2019 02 113154434 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase m2 148,320 148,320 0,000 39,90 5 917,97 0,00 0,00 5 917,97 0,00 0,00%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 
m, tloušťky vrstvy 100 mm

 Poznámka k položce:
 Spodní vrstva tl. do 100mm - směs s obsahem nebezpečných látek, bude použito na stavbě bez odvozu na mezideponii! ;

neuvažována hmotnost sutě, následné využití
"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 80mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro 
podkladní vrstvy a sjezdy) " 20,6*7,2

148,320

"pozn. celková výměra v návaznosti stavby přes 10.000 m2"

9 CS ÚRS 2019 02 113154435 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase m2 148,320 148,320 0,000 77,50 11 494,80 0,00 0,00 11 494,80 0,00 0,00%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 
m, tloušťky vrstvy 200 mm

 Poznámka k položce:
Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, lze následně využít i mimo stavbu, předpoklad použití celého rozsahu 
 ;
"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 150mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro 
podkladní vrstvy a sjezdy) " 20,6*7,2

148,320

"pozn. celková výměra v návaznosti stavby přes 10.000 m2"

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:  II/112 Struahřov, rekonstrukce silnice   Z2019-022986

Číslo a název SO/PS:      SO 201    Most ev. č. 112-007  přes suchou strouhu u osady Dobříčkov

Číslo a název rozpočtu:  180122   II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Poř.
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10 CS ÚRS 2019 02 115001106 Převedení vody potrubím DN do 900 m 18,000 18,000 0,000 1 844,30 33 197,40 0,00 0,00 33 197,40 0,00 0,00%

Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900

Včetně přestavení do různých poloh při budování koryta.

18 18,000

11 CS ÚRS 2019 02 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,000 50,000 0,000 80,70 4 035,00 0,00 0,00 4 035,00 0,00 0,00%

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

"čerpání z jámy v případě zaplavení: odhad 50 hod "  50 50,000

12 CS ÚRS 2019 02 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 14,400 14,400 0,000 260,50 3 751,20 0,00 0,00 3 751,20 0,00 0,00%

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 
do 100 m3

"Odtsranění zemních hrázek"  14,4 14,400

13 CS ÚRS 2019 02 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 m3 14,400 14,400 0,000 191,30 2 754,72 0,00 0,00 2 754,72 0,00 0,00%

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 
000 m3

"Pro převedení vody - zemina použita pro zemní hrázky  "

18*0,8 14,400

14 CS ÚRS 2019 02 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 748,564 748,564 0,000 181,10 135 564,94 0,00 0,00 135 564,94 0,00 0,00%

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

"plocha řezu: 54,51 m2
plocha řezu stáv. kce a most. otvoru (odhad): 11,05 m2"

"Výkop střední část: "  (54,51-11,05)*9,6 417,216

"Výkop - levá část" 3,63*2,6/2*(6,13/2+7,01/2)+(1,82*2,6/2)*(1,6+2,0) 39,521

"Výkop - pravá část" 3,89*2,8/2*(6,93/2+7,21/2)+(1,99*2,8/2)*(1,61+1,45) 47,028

"Pro rozšíření násypu:" 5,37*2,73+6,72*3,5+6,39*3,5+4,90*3,5 77,695

"pro kamennou rovnaninu:" 1,68*2,0*2 6,720

"odtěžení plošiny pro vrtání pilot:"   14,32*11,2 160,384

Součet 748,564

15 CS ÚRS 2019 02 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 374,283 374,283 0,000 40,70 15 233,32 0,00 0,00 15 233,32 0,00 0,00%

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

"50% z pol.č.131301102"   748,565*0,5 374,283

16 CS ÚRS 2019 02 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 28,576 28,576 0,000 776,00 22 174,98 0,00 0,00 22 174,98 0,00 0,00%

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3

pro patní prahy

"V patě svahů:" 0,8*0,8*(7,62+6,44+2,0+6,73+2,0+6,72+2,0) 21,446

"V korytě:" 1,0*1,0*(3,50+3,63) 7,130

Součet 28,576

17 CS ÚRS 2019 02 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 14,288 14,288 0,000 56,70 810,13 0,00 0,00 810,13 0,00 0,00%

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

"50% z pol.č.132301201"   28,576*0,5 14,288

18 CS ÚRS 2019 02 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu m2 71,000 0,000 -71,000 2 093,00 148 603,00 -148 603,00 0,00 0,00 -148 603,00 -100,00%

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m

Pažení štětovnicemi hloubky 2,5 m

2*14,2*2,5 71,000

ZBV 9

"nerealizováno, nahrazeno otevřeným výkopem"
-71,000

19 159202200-1 štětovnice - 50% obratovost t 11,041 0,000 -11,041 10 368,50 114 478,61 -114 478,61 0,00 0,00 -114 478,61 -100,00%

štětovnice - 50% obratovost

štětovnice , šířka 600 mm,  155,5 kg/m2

71,0*0,1555 11,041

ZBV 9

"nerealizováno, nahrazeno otevřeným výkopem"
-11,041

20 CS ÚRS 2019 02 153113112 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardnich podmínkách m2 71,000 0,000 -71,000 888,70 63 097,70 -63 097,70 0,00 0,00 -63 097,70 -100,00%



Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m

"dle pol.č.153112122"  71,0 71,000

ZBV 9

"nerealizováno, nahrazeno otevřeným výkopem"
-71,000

21 CS ÚRS 2019 02 153311212 Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:1 m2 321,680 321,680 0,000 57,60 18 528,77 0,00 0,00 18 528,77 0,00 0,00%

Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

"Vč. zřízení otvorů pro beranění sloupků svodidel.

"před mostem vlevo:"  (6,5+7,2+6,8)*2,73+7,58*0,56 60,210

"před mostem vpravo:"  (5,9+6,8+6,7+6,7)*3,5+5,43*3,0+7,58*0,5 111,430

"za mostem vlevo:"  (6,1+6,0+5,9)*3,5+5,43*3,0+8,61*0,5 83,595

"za mostem vpravo:"  (6,7+6,4)*3,5+5,43*3,0+8,61*0,5 66,445

Součet 321,680

22 CS ÚRS 2019 02 69321014 geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m m2 369,932 369,932 0,000 49,60 18 348,63 0,00 0,00 18 348,63 0,00 0,00%

geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m

"dle pol.č.153311213 + 15 % na přesahy"    321,68*1,15  369,932

23 CS ÚRS 2019 02 155131312 Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení m2 30,095 30,095 0,000 57,60 1 733,47 0,00 0,00 1 733,47 0,00 0,00%

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

1,3*(0,53+2,07+5,78+2,12+0,55+5,37+5,07+1,66) 30,095

24 CS ÚRS 2019 02 69321121 georohož protierozní m2 34,609 34,609 0,000 27,90 965,59 0,00 0,00 965,59 0,00 0,00%

georohož protierozní

georohož protierozní min. 400 g/m2, 15% na přesahy

"dle pol.č.155131312: "   30,095*1,15 34,609

25 CS ÚRS 2019 02 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 7,000 7,000 0,000 235,20 1 646,40 0,00 0,00 1 646,40 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm

"vč. likvidace štěpkováním dle pol.č.112151354   "   7 7,000

26 CS ÚRS 2019 02 162301403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 1,000 1,000 0,000 811,50 811,50 0,00 0,00 811,50 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
500 do 700 mm

"vč. likvidace štěpkováním  dle pol.č.112151355"   1 1,000

27 CS ÚRS 2019 02 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 7,000 7,000 0,000 515,30 3 607,10 0,00 0,00 3 607,10 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 
do 500 mm

28 CS ÚRS 2019 02 162301413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 1,000 1,000 0,000 1 671,40 1 671,40 0,00 0,00 1 671,40 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 
do 700 mm

29 CS ÚRS 2019 02 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 7,000 7,000 0,000 265,10 1 855,70 0,00 0,00 1 855,70 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 
mm

"vč. likvidace štěpkováním "  7 7,000

30 CS ÚRS 2019 02 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 1,000 1,000 0,000 829,90 829,90 0,00 0,00 829,90 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 
mm

"vč. likvidace štěpkováním "   1 1,000

31 CS ÚRS 2019 02 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 203,798 1 203,798 0,000 138,30 166 485,26 0,00 0,00 166 485,26 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

"Odvoz na mezideponii"

"dle pol.č.171102101"  36,324 36,324

"dle pol.č.174101101"  179,247 179,247

"dle pol.č.175101201"  386,328 386,328

Mezisoučet 601,899

"zpět do násypů"   601,899 601,899

Součet 1 203,798

32 CS ÚRS 2019 02 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 227,292 227,292 0,000 217,10 49 345,09 0,00 0,00 49 345,09 0,00 0,00%



Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

"Objem výkopů"  748,564+28,576+14,4 791,540

"Odopčet dle pol.č.162501102"   -601,899 -601,899

"Drny dle pol.č.111301111"   173,936*0,1 17,394

"Zemina z vrtů pilot"  2*7*(4,0+0,5)*3,14*0,32*0,32 20,257

Součet 227,292

33 CS ÚRS 2019 02 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 272,920 2 272,920 0,000 16,50 37 503,18 0,00 0,00 37 503,18 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

"zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování "

"dle pol.č.162701105"   227,292*10 2 272,920

34 CS ÚRS 2019 02 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 601,899 601,899 0,000 161,40 97 146,50 0,00 0,00 97 146,50 0,00 0,00%

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Nakládání na mezideponii

"dle pol.č.171102101"  36,324 36,324

"dle pol.č.174101101"  179,247 179,247

"dle pol.č.175101201"  386,328 386,328

Součet 601,899

35 CS ÚRS 2019 02 171102101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS m3 80,909 80,909 0,000 168,30 13 616,98 0,00 0,00 13 616,98 0,00 0,00%

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) do 95 
% PS

"Rozšíření svahů vč. vyztužených zemin:"   4,54*(2,73-1,5)+6,48*(3,5-1,5)+5,46*(3,5-1,5)+3,43*(3,5-1,5) 36,324

Mezisoučet 36,324

"Žebra pod rovnaninou ze ŠD:" 4,46*1,5+6,21*1,5+6,14*1,5+4,98*1,5 32,685

"Podkladní polštář ze ŠD:" 0,79*3,5+0,84*3,5+0,73*3,5+1,04*3,5 11,900

Mezisoučet 44,585

Součet 80,909

36 CS ÚRS 2019 02 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 14,400 14,400 0,000 159,30 2 293,92 0,00 0,00 2 293,92 0,00 0,00%

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo 
s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

"pro převedení vody  2 x 7,2 m3"  2*7,2 14,400

37 CS ÚRS 2019 02 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 829,191 829,191 0,000 11,50 9 535,70 0,00 0,00 9 535,70 0,00 0,00%

Uložení sypaniny na skládky

"na mezideponii dle pol.č.160501102  1. část"   601,899 601,899

"na skládku dle pol.č.162701105"    227,292 227,292

Součet 829,191

38 CS ÚRS 2019 02 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 409,126 409,126 0,000 126,80 51 877,18 0,00 0,00 51 877,18 0,00 0,00%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

"dle pol.č.162701105"    227,292*1,8 409,126

39 CS ÚRS 2019 02 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 235,143 235,143 0,000 80,70 18 976,04 0,00 0,00 18 976,04 0,00 0,00%

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

"Ochranný zásyp za opěrami s hutněním na Id=0,85 ze štěrkodrti

"Ochranný zásyp nad klenbou a podél křídel:"5,07*8,0+2*6,47*0,6+2*6,31*0,6 55,896

Mezisoučet 55,896

"Zásyp za opěrou zeminou vhodnou s hutněním na Id=0,9, resp. D=100%

"Zásyp za opěrou mezi křídly:" (6,47+6,31)*(8,0-2*0,6) 86,904

"Zásyp za opěrou za křídly:" (3,80+4,28)*9,1 73,528

"Zásyp výkopu pro rampu:" 0,9*5,03 4,527

"Zásyp patních prahů:"  0,8*0,4*(7,62+6,44+2,0+6,73+2,0+6,72+2,0)+1,0*0,5*(3,50+3,63) 14,288

Mezisoučet 179,247



Součet 235,143

40 CS ÚRS 2019 02 58344172 štěrkodrť frakce 0/32 t 190,912 190,912 0,000 253,60 48 415,28 0,00 0,00 48 415,28 0,00 0,00%

štěrkodrť frakce 0/32

Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi …..)"

"dle pol.č.171102101"  (32,684+11,900)*1,9 84,710

"dle pol.č.174101101 - 1. část"  55,896*1,9 106,202

Součet 190,912

41 CS ÚRS 2019 02 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 386,328 386,328 0,000 533,80 206 221,89 0,00 0,00 206 221,89 0,00 0,00%

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m 
od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

zemina vhodná nebo podmínečně vhodná do násypu, hutnění na Id=0,8, resp. 95 % PS

"Plošina pro vrtání pilot:"   14,32*11,2 160,384

Zásyp základu z vniřní strany a pod křídly:

"Zásyp základu benešovského:" 6,84*9,1-2*(1,0*0,5*2,5+1,01*0,55*2,55) 56,911

"Zásyp základu vlašimského:" 6,84*9,1-2*(1,0*0,5*2,5+1,01*0,55*2,55) 56,911

Kužely a vnější obsyp:

"Zásyp - levá část" 4,03*3,18/2*(6,13/2+7,01/2)+(1,82*2,6/2)*(1,6+2,0) 50,616

"Zásyp - pravá část" 4,21*3,56/2*(6,93/2+7,21/2)+(1,99*2,8/2)*(1,61+1,45) 61,506

Součet 386,328

42 CS ÚRS 2019 02 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 17,331 17,331 0,000 20,70 358,75 0,00 0,00 358,75 0,00 0,00%

Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

"hutnění pláně mimo novou aktivní zónu na Edef.2 min 45 MPa

(0,67+0,92)*10,9 17,331

43 CS ÚRS 2019 02 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 40,770 40,770 0,000 38,40 1 565,57 0,00 0,00 1 565,57 0,00 0,00%

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

veškeré plochyv rovině, které budou zatravněny

"vlevo od mostu:" 19,11 19,110

"vpravo od mostu:" 21,66 21,660

Součet 40,770

44 CS ÚRS 2019 02 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 79,367 79,367 0,000 11,50 912,72 0,00 0,00 912,72 0,00 0,00%

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

" dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (40,770+38,597) 79,367

45 CS ÚRS 2019 02 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 3,175 3,175 0,000 98,00 311,15 0,00 0,00 311,15 0,00 0,00%

osivo směs travní krajinná-svahová

pl. dle pol.č.181411123 x 4 kg/100 m2

79,367*0,04 3,175

46 CS ÚRS 2019 02 182201101 Svahování násypů m2 38,597 38,597 0,000 34,20 1 320,02 0,00 0,00 1 320,02 0,00 0,00%

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

"pod ohumusování ve svahu  "   38,597 38,597

47 CS ÚRS 2019 02 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 38,597 38,597 0,000 58,00 2 238,63 0,00 0,00 2 238,63 0,00 0,00%

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

veškeré plochy ve svahu, které budou zatravněny

"vlevo od mostu:" (3,02+2,07+5,78+3,19)*1,3 18,278

"vlevo od mostu:" (2,48+5,37+5,06+2,72)*1,3 20,319

Součet 38,597

48 CS ÚRS 2019 02 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 21,429 21,429 0,000 109,00 2 335,76 0,00 0,00 2 335,76 0,00 0,00%

zemina pro terénní úpravy -  ornice

"nákup a dovoz



" dle pol.č.181301102 a 181301122 x tl. x hmot. "     (40,770+38,597)*0,15*1,8 21,429

49 CS ÚRS 2019 02 184802631 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1 m2 79,367 79,367 0,000 16,10 1 277,81 0,00 0,00 1 277,81 0,00 0,00%

Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko

" dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (40,770+38,597) 79,367

50 CS ÚRS 2019 02 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 79,367 79,367 0,000 25,40 2 015,92 0,00 0,00 2 015,92 0,00 0,00%

Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1

" dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (40,770+38,597) 79,367

51 CS ÚRS 2019 02 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,968 3,968 0,000 280,10 1 111,44 0,00 0,00 1 111,44 0,00 0,00%

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

79,367*0,05 3,968

52 CS ÚRS 2019 02 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 3,968 3,968 0,000 255,90 1 015,41 0,00 0,00 1 015,41 0,00 0,00%

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

2 Zakládání 1 100 998,04 0,00 0,00 1 100 998,04 0,00

53 CS ÚRS 2019 02 212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 m 16,000 16,000 0,000 296,40 4 742,40 0,00 0,00 4 742,40 0,00 0,00%

Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160

drenážní tr. HDPE DN 150 SN8 děrovaná s plným dnem za rubem opěr, ve sklonu min". 3%, vč. T kusů a 
vyústění skrz klenbu (3x)

2*8,0 16,000

54 CS ÚRS 2019 02 226213211 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. I m 50,400 50,400 0,000 7 878,60 397 081,44 0,00 0,00 397 081,44 0,00 0,00%

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. 
I

"vč. hluchého vrtání:"   2*7*(1,9+1,7) 50,400

55 CS ÚRS 2019 02 226213212 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. II m 14,000 14,000 0,000 7 878,60 110 300,40 0,00 0,00 110 300,40 0,00 0,00%

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. 
II

2*7*1,0 14,000

56 CS ÚRS 2019 02 226213214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV m 15,400 15,400 0,000 3 435,00 52 899,00 0,00 0,00 52 899,00 0,00 0,00%

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. 
IV

2*7*1,1 15,400

57 CS ÚRS 2019 02 231212113 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového m 63,000 63,000 0,000 414,70 26 126,10 0,00 0,00 26 126,10 0,00 0,00%

Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 
1250 mm

2*7*(4,0+0,5) 63,000

58 CS ÚRS 2019 02 589329420 beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22 m3 20,257 20,257 0,000 3 969,70 80 414,21 0,00 0,00 80 414,21 0,00 0,00%

beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22

2*7*(4,0+0,5)*3,14*0,32*0,32 20,257

59 CS ÚRS 2019 02 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 3,444 3,444 0,000 41 296,40 142 224,80 0,00 0,00 142 224,80 0,00 0,00%

Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)

"Výztuž pilot z oceli B500B. Odhad 170 kg/m3

20,257*0,17 3,444

60 CS ÚRS 2019 02 239111113 Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm m 7,000 7,000 0,000 6 932,10 48 524,70 0,00 0,00 48 524,70 0,00 0,00%

Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm

2*7*0,5 7,000

61 CS ÚRS 2019 02 275321118 Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 14,100 14,100 0,000 5 106,40 72 000,24 0,00 0,00 72 000,24 0,00 0,00%

Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

" beton C30/37-XF3+XA1"

2*(9,1*0,5*1,0+2*2,5*1,0*0,5) 14,100

62 CS ÚRS 2019 02 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 30,200 30,200 0,000 858,50 25 926,70 0,00 0,00 25 926,70 0,00 0,00%

Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení

Bednění základových patek - zřízení

systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění



2*(2*9,1+2*2,5+2*3,5)*0,5 30,200

63 CS ÚRS 2019 02 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 30,200 30,200 0,000 254,10 7 673,82 0,00 0,00 7 673,82 0,00 0,00%

Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění

"dle pol.č.275354111"  30,200 30,200

64 CS ÚRS 2019 02 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 t 3,666 3,666 0,000 36 302,30 133 084,23 0,00 0,00 133 084,23 0,00 0,00%

Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

"Výztuž základů opěr z oceli B500B. Odhad 260 kg/m3

14,10*0,260 3,666

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 243 309,56 0,00 0,00 2 243 309,56 0,00

65 CS ÚRS 2019 02 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 8,500 8,500 0,000 6 759,30 57 454,05 0,00 0,00 57 454,05 0,00 0,00%

Římsy ze železového betonu C 30/37

"beton C30/37- XF4, XD3

(0,3*0,55+0,59*0,25)*2*13,6 8,500

66 CS ÚRS 2019 02 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 32,802 32,802 0,000 1 880,20 61 674,32 0,00 0,00 61 674,32 0,00 0,00%

Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově 
pečetící pryskyřičnou vrstvou

(0,25+0,6+0,31)*2*13,6+4*(0,3*0,55+0,59*0,25) 32,802

67 CS ÚRS 2019 02 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 32,802 32,802 0,000 481,40 15 790,88 0,00 0,00 15 790,88 0,00 0,00%

Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

"dle pol.č.317353121"   32,802 32,802

68 CS ÚRS 2019 02 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 1,105 1,105 0,000 36 302,30 40 114,04 0,00 0,00 40 114,04 0,00 0,00%

Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

"odhad 130 kg/m3,  ocel B500B

8,5*0,130 1,105

69 CS ÚRS 2019 02 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 35,239 35,239 0,000 4 662,30 164 294,79 0,00 0,00 164 294,79 0,00 0,00%

Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

beton C30/37-XF2+XD1

"Levé křídlo:" 31,00*0,55 17,050

"Pravé křídlo:" 33,07*0,55 18,189

Součet 35,239

70 CS ÚRS 2019 02 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 145,609 145,609 0,000 1 997,50 290 853,98 0,00 0,00 290 853,98 0,00 0,00%

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton

systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově 
pečetící pryskyřičnou vrstvou

"Levé křídlo:" 31,00*2+(6,21+1,5+2,28+1,0+1,5+2,32+1,0)*0,55 70,696

"Pravé křídlo:" 33,07*2+(6,21+1,5+2,39+1,0+1,5+2,35+1,0)*0,55 74,913

Součet 145,609

71 CS ÚRS 2019 02 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 145,608 145,608 0,000 324,50 47 249,80 0,00 0,00 47 249,80 0,00 0,00%

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek

"dle pol.č.334351112 "   145,608 145,608

72 CS ÚRS 2019 02 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 8,457 8,457 0,000 36 302,30 307 008,55 0,00 0,00 307 008,55 0,00 0,00%

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500 křídel, závěrných zdí

Výztuž křídel odhad 240kg/m3. Ocel B 500B

"křídla:"  35,239*0,240 8,457

73 CS ÚRS 2019 02 389121113 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 25 t kus 6,000 6,000 0,000 96 265,20 577 591,20 0,00 0,00 577 591,20 0,00 0,00%

Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 10 do 25 t

"předpoklad dle pol. dodávky prefabrikátů"  6 6,000

Zhotovitel ocení v rámci položky kompletní montáž všech prefabrikátů podle  rozměrů uvedených v PD



74 CS ÚRS 2019 02 59383557 prefabrikát klenbový R 1,53m 2,81x3,152x1,50m kus 5,333 5,333 0,000 127 747,60 681 277,95 0,00 0,00 681 277,95 0,00 0,00%

prefabrikát klenbový R 1,53m 2,81x3,152x1,50m

Prefabrikát dle PD  - předpoklad typizované délky jednotlivých dílů = 1,5 m (5ks) + atyp 0,5 m

"Celková délka = 8m "  8/1,5 5,333

Zhotovitel ocení v rámci položky kompletní dodávku a dovoz prefabrikátů podle  rozměrů uvedených v PD

4 Vodorovné konstrukce 549 494,43 0,00 0,00 549 494,43 0,00

75 CS ÚRS 2019 02 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm m2 172,480 172,480 0,000 154,20 26 596,42 0,00 0,00 26 596,42 0,00 0,00%

Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

ŠP podsyp a nadsyp těsnící fólie v přechodové oblasti v tl. 150 mm

"Přechodové oblasti:" 2*2*5,39*8,0  172,480

76 CS ÚRS 2019 02 451571211 Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm m2 85,117 85,117 0,000 108,70 9 252,22 0,00 0,00 9 252,22 0,00 0,00%

Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy do 100 mm

štěrkodrť tl 10cm fr.0/32, třídy A, dle ČSN EN 13 285

"Pod zádlažbu za křídly:"  4*3,0*0,8 9,600

"Pod dlažbu na svazích:" 1,3*(8,77+9,68+11,22+11,10) 53,001

"Pod kamennou rovnaninu:" 1,3*(3,75+5,50+3,67+4,40) 22,516

Součet 85,117

77 CS ÚRS 2019 02 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 7,732 7,732 0,000 3 768,10 29 134,95 0,00 0,00 29 134,95 0,00 0,00%

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

 Poznámka k položce:
beton C8/10 (do C12/15)

"Podkladní beton C8/10 - X0

"Pod základy:" 0,1*2*(1,4*9,5+2*(3,9-1,4)*1,4) 4,060

"Ochrana izolace:" 0,1*4,59*8,0 3,672

Součet 7,732

78 CS ÚRS 2019 02 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 13,889 13,889 0,000 4 212,60 58 508,80 0,00 0,00 58 508,80 0,00 0,00%

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

"Podkladní beton C20/25n - XF3

"Pod zádlažbu za křídly:"  4*3,0*0,8*0,1 0,960

"Pod dlažbu na svazích:" 1,3*(8,77+9,68+11,22+11,10)*0,1 5,300

"Pod dlažbu v korytě:" 0,73*9,1+2,49*0,2+2,44*0,2 7,629

Součet 13,889

79 CS ÚRS 2019 02 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí m3 14,288 14,288 0,000 4 669,50 66 717,82 0,00 0,00 66 717,82 0,00 0,00%

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

Z betonu C25/30-XF3

"V patě svahů:" 0,8*0,4*(7,62+6,44+2,0+6,73+2,0+6,72+2,0) 10,723

"V korytě:" 1,0*0,5*(3,50+3,63) 3,565

Součet 14,288

80 CS ÚRS 2019 02 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 22,540 22,540 0,000 313,40 7 064,04 0,00 0,00 7 064,04 0,00 0,00%

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

vč. odbednění

"Sokl pod drenáž za opěrou:"  2*1,13*8,0 18,080

"Pod základy rámových stojek:"  2*0,1*(2*3,9+2*1,4+2*2,5+6,7) 4,460

Součet 22,540

81 CS ÚRS 2019 02 457311114 Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu m3 5,440 5,440 0,000 3 578,30 19 465,95 0,00 0,00 19 465,95 0,00 0,00%

Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15

"Sokl pod drenáž C8/10n-X0:" 2*0,34*8,0 5,440

82 CS ÚRS 2019 02 458311131 Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách m3 1,752 1,752 0,000 3 984,20 6 980,32 0,00 0,00 6 980,32 0,00 0,00%



Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního

drenážní beton MCB-8

"Obetonování drenážních trub:"    2*8,0*((0,43+0,3)/2*0,3) 1,752

83 CS ÚRS 2019 02 461991111 Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny m2 88,960 88,960 0,000 59,80 5 319,81 0,00 0,00 5 319,81 0,00 0,00%

Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny

"Izolace přechodové oblasti. Geomembrána min. pevnosti 20kN/m a tažností min. 20% v obou směrech.

2*5,56*8,0 88,960

84 CS ÚRS 2019 02 69341024 geomembrána hydroizolační texturovaná tl 2,5mm m2 102,304 102,304 0,000 305,10 31 212,95 0,00 0,00 31 212,95 0,00 0,00%

geomembrána hydroizolační texturovaná tl 2,5mm

"dle pol.č.461991111 + 15 % " 88,960*1,15 102,304

85 CS ÚRS 2019 02 463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem m3 4,503 4,503 0,000 8 516,60 38 350,25 0,00 0,00 38 350,25 0,00 0,00%

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

Kamená rovnanina na sucho tl. 200 mm

1,3*(3,75+5,50+3,67+4,40)*0,2 4,503

86 CS ÚRS 2019 02 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 22,516 22,516 0,000 174,50 3 929,04 0,00 0,00 3 929,04 0,00 0,00%

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce

Kamená rovnanina na sucho tl. 200 mm

1,3*(3,75+5,50+3,67+4,40) 22,516

87 CS ÚRS 2019 02 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 
m2

m2 59,401 59,401 0,000 2 490,70 147 950,07 0,00 0,00 147 950,07 0,00 0,00%

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového 
lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

"Dlažby z lom. kamene tl. do 200 mm, (kamenivo tř. i dle ČSN 72 1860) do betonu C20/25n-XF3, včetně 
spárování cem. maltou MC25 XF4. 

"Dlažba za křídly:"  4*2,0*0,8 6,400

"Dlažba na svazích:" 1,3*(8,77+9,68+11,22+11,10) 53,001

Součet 59,401

88 CS ÚRS 2019 02 465513228 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze m2 32,230 32,230 0,000 2 294,70 73 958,18 0,00 0,00 73 958,18 0,00 0,00%

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s 
vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 250 mm

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm pro hydromeliorace

Tl. 0.20 m vč. spárování MC25 XF4, kámen pro vodohospodářské účely dle ČSN EN 13383-1

"Dlažba v korytě:"   3,0*9,1+2,49+2,44 32,230

89 CS ÚRS 2019 02 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 10,909 10,909 0,000 2 296,60 25 053,61 0,00 0,00 25 053,61 0,00 0,00%

kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)

"dle pol.č.465513228  10 % na ztratné"  (32,23*0,2)/6,5*10*1,1 10,909

5 Komunikace pozemní 213 149,79 0,00 0,00 213 149,79 0,00

90 CS ÚRS 2019 02 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 182,860 182,860 0,000 104,40 19 090,58 0,00 0,00 19 090,58 0,00 0,00%

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

"Podkl. vrstva vozovky: " 10,58*2*3,5+8,0*13,6 182,860

91 CS ÚRS 2019 02 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 164,800 164,800 0,000 246,00 40 540,80 0,00 0,00 40 540,80 0,00 0,00%

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 
po zhutnění tl. 50 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50

"vozovka - podkladní vrstva:" 8,0*20,6 164,800

92 CS ÚRS 2019 02 567522154 Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 200 mm přes 10000 m2 m2 164,800 164,800 0,000 153,60 25 313,28 0,00 0,00 25 313,28 0,00 0,00%

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, 
zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm

 Poznámka k položce:
 Materiál z výzisku.

 Položka zahrnuje:

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" 8,0*20,6 164,800

93 CS ÚRS 2019 02 58522110 cement portlandký struskový CEM II 42,5MPa t 2,307 2,307 0,000 3 169,90 7 312,96 0,00 0,00 7 312,96 0,00 0,00%

cement portlandký struskový CEM II 42,5MPa



 Poznámka k položce:
uvažováno 4,0%, obj. hm. 1,750 t/m3

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" (8,0*20,6)*0,2*1,750*0,04 2,307

94 CS ÚRS 2019 02 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 0,865 0,865 0,000 16 887,10 14 607,34 0,00 0,00 14 607,34 0,00 0,00%

emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

 Poznámka k položce:
uvažováno 2,5%, obj. hm. 1,050 t/m3

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" (8,0*20,6)*0,2*1,050*0,025 0,865

95 CS ÚRS 2019 02 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 3,390 3,390 0,000 86,20 292,22 0,00 0,00 292,22 0,00 0,00%

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm 

(1,2+0,63+0,78*2) 3,390

96 CS ÚRS 2019 02 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 0,420 0,420 0,000 276,60 116,17 0,00 0,00 116,17 0,00 0,00%

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

0,21*4*0,5 0,420

97 CS ÚRS 2019 02 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,756 0,756 0,000 109,00 82,40 0,00 0,00 82,40 0,00 0,00%

zemina pro terénní úpravy - tříděná

"dle pol.č.569903311  m3 x hmotn. "  0,42*1,8 0,756

98 CS ÚRS 2019 02 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 164,800 164,800 0,000 38,40 6 328,32 0,00 0,00 6 328,32 0,00 0,00%

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

"PI-B 1,0kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva"

"vozovka - pod vrstvu ACP 16:" 8,0*20,6 164,800

99 CS ÚRS 2019 02 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 329,600 329,600 0,000 6,80 2 241,28 0,00 0,00 2 241,28 0,00 0,00%

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

"PS-C 0,2kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva, se zametením, očištěním podkladu"

"vozovka - pod ACO a ACL:" 2*8,0*20,6 329,600

100 CS ÚRS 2019 02 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 164,800 164,800 0,000 225,60 37 178,88 0,00 0,00 37 178,88 0,00 0,00%

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, očištěním podkladu"

8,0*20,6 164,800

101 CS ÚRS 2019 02 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 164,800 164,800 0,000 287,20 47 330,56 0,00 0,00 47 330,56 0,00 0,00%

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 
60 mm

vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%, se zametením, očištěním podkladu

8,0*20,6 164,800

102 CS ÚRS 2019 02 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 2,760 2,760 0,000 1 040,30 2 871,23 0,00 0,00 2 871,23 0,00 0,00%

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

Dlažba z kamenných kostek 80/100 do betonu

3*0,61+0,93 2,760

103 CS ÚRS 2019 02 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 2,815 2,815 0,000 3 496,90 9 843,77 0,00 0,00 9 843,77 0,00 0,00%

kostka dlažební žula drobná 8/10

kostka 80/100 mm

"dle pol.č.591141111    pl. x 2% ztratné"     2,76*1,02 2,815

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 117,23 0,00 0,00 17 117,23 0,00

104 CS ÚRS 2019 02 628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A m2 21,760 21,760 0,000 414,70 9 023,87 0,00 0,00 9 023,87 0,00 0,00%

Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-A

"ochranný nátěr (S1 dle TKP PK, kap. 31) celý horní povrch říms

2*13,6*0,8 21,760

105 CS ÚRS 2019 02 628611121 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podkladní m2 25,840 25,840 0,000 138,60 3 581,42 0,00 0,00 3 581,42 0,00 0,00%



Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní

2*13,6*(0,8+0,15) 25,840

106 CS ÚRS 2019 02 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 10,880 10,880 0,000 414,70 4 511,94 0,00 0,00 4 511,94 0,00 0,00%

Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31) obrubníkové hrany říms

2*13,6*(0,15+0,25) 10,880

8 Trubní vedení 420,80 0,00 0,00 420,80 0,00

107 OTSKP 2019 87634 Chráničky z trub plastových do DN 200 mm m 0,800 0,800 0,000 526,00 420,80 0,00 0,00 420,80 0,00 0,00%

Chráničky z trub plastových do DN 200 mm

vyústění drenáže zkrz křídlo tr. HDPE DN 180 s navařenou přírubou 400x400x5

2*0,4 0,800

technická specifikace viz. OTSKP-SPK

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 786 201,76 0,00 0,00 786 201,76 0,00

108 CS ÚRS 2019 02 911331131 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m m 46,000 46,000 0,000 1 256,40 57 794,40 0,00 0,00 57 794,40 0,00 0,00%

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

kompletní ocel. silniční svodidlo pro tř. zadrž. H1/W4 včetně upevnění, dilat. styků, směrových sloupků s 
odrazkami, a povrchové ochrany dle TZ a TK

"Vlevo:" 4,0+12,0 16,000

"Vpravo:" 18,0+12,0 30,000

Součet 46,000

109 CS ÚRS 2019 02 911331411 Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m m 16,000 16,000 0,000 1 487,00 23 792,00 0,00 0,00 23 792,00 0,00 0,00%

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m

"Náběh krátký:"   4*4,0 16,000

110 CS ÚRS 2019 02 911334121 Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní z vodorovných tyčí m 28,000 28,000 0,000 8 991,10 251 750,80 0,00 0,00 251 750,80 0,00 0,00%

Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní z vodorovných tyčí

kompletní ocel. most. zábradelní svodidlo pro tř. zadrž. H2 na obou římsách včetně upevnění, dilat. styků, 
směrových sloupků s odrazkami

a povrchové úpravy PKO, nátěr

2*14,0 28,000

111 OTSKP 2019 91345 Nivelační značky kovové kus 10,000 10,000 0,000 1 626,10 16 261,00 0,00 0,00 16 261,00 0,00 0,00%

Nivelační značky kovové

"na spodní stavbě a na římsách, nerez. provedení, životnost min 50 let

technická specifikace viz. OTSKP-SPK

"Na křídlech:" 4 4,000

"Na římsách:" 2*3 6,000

Součet 10,000

112 CS ÚRS 2019 02 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 2,000 0,000 2 653,50 5 307,00 0,00 0,00 5 307,00 0,00 0,00%

Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek

"na silnici "  2  2,000

113 CS ÚRS 2019 02 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva m 20,600 20,600 0,000 13,80 284,28 0,00 0,00 284,28 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní

"1. fáze VDZ, čára V2b/3/1,5/0,125:" 20,6 20,600

114 CS ÚRS 2019 02 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva m 41,200 41,200 0,000 27,70 1 141,24 0,00 0,00 1 141,24 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní

"1. fáze VDZ čára V4/0,25:" 2*20,6 41,200

115 CS ÚRS 2019 02 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast m 20,600 20,600 0,000 45,00 927,00 0,00 0,00 927,00 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní

"2. fáze VDZ čára V2b/3/1,5/0,125:" 20,6 20,600

116 CS ÚRS 2019 02 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast m 41,200 41,200 0,000 85,30 3 514,36 0,00 0,00 3 514,36 0,00 0,00%



Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní

"2. fáze VDZ čára V4/0,25:" 2*20,6 41,200

117 CS ÚRS 2019 02 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 61,800 61,800 0,000 3,50 216,30 0,00 0,00 216,30 0,00 0,00%

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

"vodící proužek V4/0,25:" 2*20,6 41,200

"stř. děl. čára V2b/3/1,5/0,125:"  20,6 20,600

Součet 61,800

118 CS ÚRS 2019 02 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 12,000 12,000 0,000 411,80 4 941,60 0,00 0,00 4 941,60 0,00 0,00%

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

"silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a 
spárování cem. maltou MC25 XF4

4*3,0 12,000

119 CS ÚRS 2019 02 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 12,600 12,600 0,000 229,60 2 892,96 0,00 0,00 2 892,96 0,00 0,00%

obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4

"dle pol.č.916131213  +5 % ztratné"  12*1,05 12,600

120 CS ÚRS 2019 02 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 30,980 30,980 0,000 337,00 10 440,26 0,00 0,00 10 440,26 0,00 0,00%

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4 včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. 
maltou MC25 XF4

"vlevo:" 1,7+1,4+1,4+3,0*1,3+2,6*1,3+1,9+0,9+0,9 15,480

"vpravo:" 2,2+0,9+0,9+3,0*1,3+3,0*1,3+1,9+0,9+0,9 15,500

Součet 30,980

121 CS ÚRS 2019 02 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 32,529 32,529 0,000 191,10 6 216,29 0,00 0,00 6 216,29 0,00 0,00%

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4

"dle pol.č.916231213  +5 % ztratné"  30,98*1,05 32,529

122 CS ÚRS 2019 02 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,135 1,135 0,000 4 073,90 4 623,88 0,00 0,00 4 623,88 0,00 0,00%

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

"dle pol.č.916131213  "  12*0,3*0,1 0,360

"dle pol.č.916231213  "  30,98*0,25*0,1 0,775

Součet 1,135

123 CS ÚRS 2019 02 919112221 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 78,400 78,400 0,000 60,70 4 758,88 0,00 0,00 4 758,88 0,00 0,00%

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

"dle pol.č.919121221"  78,4 78,400

124 CS ÚRS 2019 02 919121221 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 78,400 78,400 0,000 71,80 5 629,12 0,00 0,00 5 629,12 0,00 0,00%

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

"těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu  tl. 40 mm (tj. výměra 2x)

"Podél říms a obrubníků:" 2*2*(13,6+2*3,0) 78,400

125 CS ÚRS 2019 02 919724131 Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií m2 118,860 118,860 0,000 387,60 46 070,14 0,00 0,00 46 070,14 0,00 0,00%

Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií a fólií

drenážní geokompozit (drenážní jádro+oboustranná geotextilie) min. tl. po stlačení 6 mm

"rub křídel:"    31,07+28,99 60,060

"ochrana rubu rámu:"  7,35*8,0 58,800

Součet 118,860

126 CS ÚRS 2019 02 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 56,325 56,325 0,000 168,60 9 496,40 0,00 0,00 9 496,40 0,00 0,00%

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

Ochrana konstrukcí z geotextilie gramáže min. 600g/m2

"ochrana izolace prac. spár z pol. 711432101:" 56,325 56,325



127 CS ÚRS 2019 02 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 60,550 60,550 0,000 373,00 22 585,15 0,00 0,00 22 585,15 0,00 0,00%

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Těsnění spár trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600)

"smršťovací spáry říms:" 2*4*1,96 15,680

"spáry mezi segmenty a segm. a čely - těsnění na líci" 7*6,41 44,870

Součet 60,550

128 OTSKP 2019 933331 Zkouška integrity ultrazvukem v trubkách pilot systémových kus 2,000 2,000 0,000 22 966,80 45 933,60 0,00 0,00 45 933,60 0,00 0,00%

Zkouška integrity ultrazvukem v trubkách pilot systémových

technická specifikace viz. OTSKP-SPK

"zkouška CHA"   2 2,000

129 OTSKP 2019 933333 Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod pit pilot systémových kus 14,000 14,000 0,000 1 407,60 19 706,40 0,00 0,00 19 706,40 0,00 0,00%

Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod pit pilot systémových

technická specifikace viz. OTSKP-SPK

14 14,000

130 CS ÚRS 2019 02 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus 2,000 2,000 0,000 745,30 1 490,60 0,00 0,00 1 490,60 0,00 0,00%

Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění

"Otiskem fólií do betonu, výška písma min. 175 mm" 2 2,000

131 CS ÚRS 2019 02 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 329,600 329,600 0,000 3,80 1 252,48 0,00 0,00 1 252,48 0,00 0,00%

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 
prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

2*20,6*8,0 329,600

132 CS ÚRS 2019 02 941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 112,000 112,000 0,000 707,40 79 228,80 0,00 0,00 79 228,80 0,00 0,00%

Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

2*(14*4,0) 112,000

133 CS ÚRS 2019 02 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den 
použití

m2 3 360,000 3 360,000 0,000 3,60 12 096,00 0,00 0,00 12 096,00 0,00 0,00%

Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

předpoklad 1 měsíc

"dle pol.č.941121111"  112*30 3 360,000

134 CS ÚRS 2019 02 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 
m

m2 112,000 112,000 0,000 162,00 18 144,00 0,00 0,00 18 144,00 0,00 0,00%

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 
300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

"dle pol.č.941121111"  112,0 112,000

135 CS ÚRS 2019 02 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 m3 74,380 74,380 0,000 1 019,00 75 793,22 0,00 0,00 75 793,22 0,00 0,00%

Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

Bourání mostních zdí z kamene

"Předpoklad - opěry" 2*2,26*9,7 43,844

"Předpoklad - křídla"  (3,3+1,0)/2*0,75*(2,9+3,0+2,5+2,5) 17,576

"Předpoklad- čela:"   2*1,8*0,75*4,8 12,960

Součet 74,380

136 CS ÚRS 2019 02 963021445 Bourání kamenných kleneb na MC tl do 500 mm m2 43,650 43,650 0,000 438,00 19 118,70 0,00 0,00 19 118,70 0,00 0,00%

Bourání kamenných kleneb na maltu cementovou, tl. do 500 mm

Bourání klenby z kamene  v tl. 350 mm

4,5*9,7 43,650

137 CS ÚRS 2019 02 965022131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2 m2 27,160 27,160 0,000 114,50 3 109,82 0,00 0,00 3 109,82 0,00 0,00%

Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2

Bourání kamenné dlažby v tl. 0,2 m

"Koryto pod mostem:" 9,7*2,8 27,160

138 CS ÚRS 2019 02 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 2,000 2,000 0,000 740,80 1 481,60 0,00 0,00 1 481,60 0,00 0,00%

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou



"odstranění vč. odvozu do sběrných surovin nebo předání správci

"ev. č. mostu - 2 ks "  2 2,000

139 CS ÚRS 2019 02 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 10,000 10,000 0,000 714,80 7 148,00 0,00 0,00 7 148,00 0,00 0,00%

Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

"zábradlí z ocelových tyčí, vč. odříznutí a odvozu do sběrných surovin "

2*5,0 10,000

140 CS ÚRS 2019 02 985131221 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým pískem (metodou torbo) m2 58,800 58,800 0,000 392,10 23 055,48 0,00 0,00 23 055,48 0,00 0,00%

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem nesušeným (torbo)

"Otryskání rubu klenby kovovou drtí  před pokládkou izolace"   7,35*8,0 58,800

997 Přesun sutě 447 138,91 0,00 0,00 447 138,91 0,00

141 CS ÚRS 2019 02 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 5,402 5,402 0,000 230,50 1 245,16 0,00 0,00 1 245,16 0,00 0,00%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

"na skládku - beton

"dle pol.č.239111113"  7,0*3,14*0,32*0,32*2,4 5,402

142 CS ÚRS 2019 02 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 189,486 189,486 0,000 190,20 36 040,24 0,00 0,00 36 040,24 0,00 0,00%

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

Frézovaná balenka ke zpětnému použití pro položku stabilizace na mezideponii

"dle pol.č.113154121"  148,32*0,03*2,56 11,391

"dle pol.č.113154121"  296,64*0,1*2,56 75,940

Mezisoučet 87,331

"štěrkové podkladní vrstvy

"dle pol.č.113107163"   179,22*0,3*1,9 102,155

Mezisoučet 102,155

Součet 189,486

143 CS ÚRS 2019 02 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2 464,931 2 464,931 0,000 11,00 27 114,24 0,00 0,00 27 114,24 0,00 0,00%

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

na skládku - štěrkové vrstvy

"dle pol.č.997211511 x 19"  102,155*19 1 940,945

na mezideponii - frézovaná balenka

"dle pol.č.997211511 x 3"  87,331*3 261,993

frézovaná balenka - zpět k zabudování

"dle pol.č.997211511 x 3"  87,331*3 261,993

Součet 2 464,931

"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování "

144 CS ÚRS 2019 02 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 243,470 243,470 0,000 350,20 85 263,19 0,00 0,00 85 263,19 0,00 0,00%

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 
prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

"na skládku - beton

"dle pol.č.239111113"  7,0*3,14*0,32*0,32*2,4 5,402

Mezisoučet 5,402

kámen

"dle pol.č.962022491"  74,38*2,5 185,950

"dle pol.č.963021445"  43,65*0,35*2,5 38,194

"dle pol.č.965022131"  27,16*0,2*2,5 13,580

Mezisoučet 237,724

k investorovi nebo do sběrných surovin (odkup zhotovitelem)

"dle pol.č.966006132"    2*0,082 0,164

"dle pol.č.966075141"    10*0,018 0,180



Mezisoučet 0,344

Součet 243,470

145 CS ÚRS 2019 02 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 4 625,930 4 625,930 0,000 24,70 114 260,47 0,00 0,00 114 260,47 0,00 0,00%

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 
prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

"dle pol.č.997211521 x 19"  243,470*19 4 625,930

"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování "

146 CS ÚRS 2019 02 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 330,801 330,801 0,000 405,80 134 239,05 0,00 0,00 134 239,05 0,00 0,00%

Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

"dle pol.č.997211521"   243,470 243,470

frézovaná balenka na mezideponii - zpět k zabudování

"dle pol.č.997211511"  87,331 87,331

Součet 330,801

147 CS ÚRS 2019 02 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 339,879 339,879 0,000 144,10 48 976,56 0,00 0,00 48 976,56 0,00 0,00%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

"štěrkové podkladní vrstvy

"dle pol.č.113107163"   179,22*0,3*1,9 102,155

Mezisoučet 102,155

kámen

"dle pol.č.962022491"  74,38*2,5 185,950

"dle pol.č.963021445"  43,65*0,35*2,5 38,194

"dle pol.č.965022131"  27,16*0,2*2,5 13,580

Mezisoučet 237,724

Součet 339,879

998 Přesun hmot 36 248,60 0,00 0,00 36 248,60 0,00

148 CS ÚRS 2019 02 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 816,410 816,410 0,000 44,40 36 248,60 0,00 0,00 36 248,60 0,00 0,00%

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška 
mostu do 20 m

PSV Práce a dodávky PSV 141 015,14 0,00 0,00 141 015,14 0,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 141 015,14 0,00 0,00 141 015,14 0,00

149 CS ÚRS 2019 02 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 180,901 180,901 0,000 53,30 9 642,02 0,00 0,00 9 642,02 0,00 0,00%

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

"Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

"Základy:"  2*(0,5*(9,1*2+2,5*2+3,5*2)+0,5*2*2,5+0,7*8,55) 47,170

"Rám:" 2*0,44*9,1 8,008

"Levé čelo:"  28,99+7,24+7,27+(2*(1,5+1,0)+2,32+2,28)*0,55 48,780

"Pravé čelo:"  31,07+7,24+7,22+(2*(1,5+1,0)+2,35+2,39)*0,55 50,887

"Levé křídlo O2:"  ((2,74+0,2)*(4,17+0,32)/2)+4,66*0,8+(5,63*1,0)+1,0*0,55+0,25*4,35+8,46 26,056

Součet 180,901

150 CS ÚRS 2019 02 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,080 0,080 0,000 65 196,00 5 215,68 0,00 0,00 5 215,68 0,00 0,00%

lak penetrační asfaltový

"+10% ztratné

180,901*0,4*0,001*1,1 0,080

151 CS ÚRS 2019 02 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 361,802 361,802 0,000 68,10 24 638,72 0,00 0,00 24 638,72 0,00 0,00%

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

"Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

"z položky  711112001

180,901*2 361,802

152 CS ÚRS 2019 02 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,199 0,199 0,000 65 196,00 12 974,00 0,00 0,00 12 974,00 0,00 0,00%



lak hydroizolační asfaltový

"10 % ztratné

361,802*0,5*0,001*1,1 0,199

153 CS ÚRS 2019 02 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 58,800 58,800 0,000 214,80 12 630,24 0,00 0,00 12 630,24 0,00 0,00%

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S

"Izolace rubu klenby položením AIP tl. 5 mm.

7,35*8,0 58,800

154 62833159-1 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 67,620 67,620 0,000 414,70 28 042,01 0,00 0,00 28 042,01 0,00 0,00%

pás těžký asfaltovaný G 200 S40

" dle pol.č.711132101 + 15% na přesahy"    58,8*1,15 67,620

155 CS ÚRS 2019 02 711432101 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pásem AIP nebo tkaninou m2 57,425 57,425 0,000 214,80 12 334,89 0,00 0,00 12 334,89 0,00 0,00%

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S

"Izolace prac. spár na rubu konstrukce z natav. AIP tl. 5 mm. Včetně izolace.

"Pracovní spára rám-křídla:"  2*7,75*0,5 7,750

"Pracovní spáry mezi segmenty klenby:" 5*7,35*0,5 18,375

"Pracovní spára základ-rám:" 2*(8+9,1)*0,5 17,100

"Pracovní spára základ-křídlo:" 4*(2,85+3,15+2*0,55)*0,5 14,200

Součet 57,425

156 62833159-1 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 66,039 66,039 0,000 370,30 24 454,24 0,00 0,00 24 454,24 0,00 0,00%

pás těžký asfaltovaný G 200 S40

"dle pol.č.711432101 + 15 % ztratné"  57,425*1,15 66,039

157 CS ÚRS 2019 02 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,880 0,880 0,000 12 594,70 11 083,34 0,00 0,00 11 083,34 0,00 0,00%

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

M Práce a dodávky M 26 494,10 0,00 0,00 26 494,10 0,00

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 25 009,40 0,00 0,00 25 009,40 0,00

158 CS ÚRS 2019 02 220320391 Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg kus 3,000 3,000 0,000 5 891,40 17 674,20 0,00 0,00 17 674,20 0,00 0,00%

Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení kabelů do tabule informační na nosnou konstrukci do 
hmotnosti tabule 100 kg

1+2 3,000

159 220320391R Dodávka tabulky zhotovitele ks 1,000 1,000 0,000 6 150,00 6 150,00 0,00 0,00 6 150,00 0,00 0,00%

Dodávka tabulky zhotovitele

1 1,000

160 220320392R Dodávka informační tabule stavby ks 2,000 2,000 0,000 592,60 1 185,20 0,00 0,00 1 185,20 0,00 0,00%

Dodávka informační tabule stavby

" pro všechny SO "  2 2,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 484,70 0,00 0,00 1 484,70 0,00

161 CS ÚRS 2019 02 460030028 Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem prms 0,300 0,300 0,000 4 949,00 1 484,70 0,00 0,00 1 484,70 0,00 0,00%

Přípravné terénní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem

"dle pol.č.111212312"  3*0,1 0,300

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 312 738,20 0,00 0,00 312 738,20 0,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 302 366,20 0,00 0,00 302 366,20 0,00

162 CS ÚRS 2019 02 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení ks 1,000 1,000 0,000 31 481,70 31 481,70 0,00 0,00 31 481,70 0,00 0,00%

Stavební průzkum bez rozlišení

"Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby

"monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko geologický průzkum, archeologický průzkum, 

"zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou.

1 1,000

163 CS ÚRS 2019 02 012002000 Geodetické práce ks 3,000 3,000 0,000 11 527,00 34 581,00 0,00 0,00 34 581,00 0,00 0,00%



Geodetické práce

"Vytyčovací body mikrosítě, založeny na pevném podloží na pilotách průměru 03 až  0,5 m"

"předpokládané délky 5 m. Body musí mít nad terén vyveden pilíř pro nucenou centraci

"geodetického přístroje. Provedení dle detailu  213

"Celkem 3 body.

"Odhad délky vrtů: 3x5 = 15 m

"Odhad kubatury pilot při průměru 0,5 m: 3x(5,0+1,0)x3,14x0,5x0,5x0,25 =  3,53 m3

"Odhad výztuže pilot (60 kg/m3)    60x3,53 =  212  "kg

"celkem ks bodů"   3 3,000

164 CS ÚRS 2019 02 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 1,000 0,000 11 527,00 11 527,00 0,00 0,00 11 527,00 0,00 0,00%

Geodetické práce před výstavbou

"polohové a výškové vytyčení stavby , vytyčení hranic pozemků

"zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci, vč. jejich vytrasování

1 1,000

165 CS ÚRS 2019 02 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 1,000 0,000 11 527,00 11 527,00 0,00 0,00 11 527,00 0,00 0,00%

Geodetické práce při provádění stavby

"Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby)

"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení

" podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v průběhu výstavby

"kontrolní měření geometrických parametrů stavby

"kontrolní měření svislostí

"měření a výpočty kubatur

"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení

1 1,000

166 CS ÚRS 2019 02 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 1,000 0,000 11 527,00 11 527,00 0,00 0,00 11 527,00 0,00 0,00%

Geodetické práce po výstavbě

"Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí

"a geomoetrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků

"jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu.

"Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora

1 1,000

167 CS ÚRS 2019 02 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení ks 1,000 1,000 0,000 23 054,00 23 054,00 0,00 0,00 23 054,00 0,00 0,00%

Dokumentace stavby bez rozlišení

"Vypracování mostního listu vč, výpočtu zatížitelnosti

"1. hlavní prohlídka mostu

"soubor "   1 1,000

168 CS ÚRS 2019 02 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 1,000 0,000 17 290,50 17 290,50 0,00 0,00 17 290,50 0,00 0,00%

Dokumentace skutečného provedení stavby

"dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD 
ČR

"v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních

1 1,000

169 CS ÚRS 2019 02 013294000 Ostatní dokumentace ks 1,000 1,000 0,000 161 378,00 161 378,00 0,00 0,00 161 378,00 0,00 0,00%

Ostatní dokumentace

"RDS dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací vydanou MD, případně v TKP-D kapitole 6 
příloze č.5

"v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních

1 1,000

VRN7 Provozní vlivy 5 186,00 0,00 0,00 5 186,00 0,00



170 CS ÚRS 2019 02 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 1,000 0,000 5 186,00 5 186,00 0,00 0,00 5 186,00 0,00 0,00%

Provozní vlivy

"v pol. zahrnuty náklady na ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem třetích osob 
na staveništi

"v pol. zahrnuty náklady na případné zábrany, oplocení staveniště, a pod.

1 1,000

VRN9 Ostatní náklady 5 186,00 0,00 0,00 5 186,00 0,00

171 CS ÚRS 2019 02 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení ks 1,000 1,000 0,000 5 186,00 5 186,00 0,00 0,00 5 186,00 0,00 0,00%

PP Ostatní náklady bez rozlišení

VV "pasportizace objízdných tras před zahájením stavby a po dokončení stavby" 1 1,000

Celkem - stavební objekt po započtení ZBV 9 7 287 659,57 -326 179,31 0,00 6 961 480,26 -326 179,31
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„Sdružení BES – COLAS“ 

 

BES s.r.o. 

Sukova 625  

256 01 Benešov 

 

 

 

 

 Vaše č.j.  

 

 Naše spis. zn. II/112 Struhařov,rekonstrukce silnice  
 Naše č.j.  

 Vyřizuje: Ing. Jindřich Přívratský 

 Tel.: 

 
E-mail: 
 j

 Datum: 11.6.2021 

 

Věc:  II/112 rekonstrukce silnice PS 6,70-9,48– vyjádření TDI k návrhu ZBV 9,10,11. 

  

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným 
změnám během výstavby výše uvedené akce Vám sděluji následující: 
 

ZBV 9 - SO 201.1, ZBV 10 - SO 202.3, ZBV 11 – SO 203.2 Zajištění stavební jámy  

Po provedení demolice stávajících mostních objektů bylo z důvodu prostorových a 

technologických možností rozhodnuto o provedení otevřených svahovaných stavebních 
jam pro nově budované objekty namísto jejich pažení pomocí zaberaněných ocelových 
štětovnic dle PDPS. Tímto došlo k úspoře montáže a demontáže štětovnic a materiálu.  

Změna byla nepředvídatelná, zjištěná až v průběhu stavby po demolici mostních objektů, 

projednána a odsouhlasena v rámci KD stavby zástupci objednatele, projektanta a 

zhotovitele a změny odečteny v celém rozsahu dle skutečnosti.  

S výše uvedeným návrhem ZBV 9,10,11 za TDI souhlasím.   
 

S pozdravem 

 
 

             Ing. Jindřich Přívratský, TDI 
                            PUDIS a.s. 



 

 



Příloha č. 1

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Most ev. č. 112-009 přes strouhu u obce Jemniště

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

 IČ: 70891095

Zhotovitel: Společnosti "Sdružení BES - COLAS"
B E S s.r.o., vedoucí člen sdružení
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

10 -332 152,61 0,00 -332 152,61

0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.5 0,00 0,00

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.3 -332 152,61 0,00 -332 152,61

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

10202 / 3



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 10 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 30 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Stavební dozor: Pudis a.s. Ing. Jindřich Přívratský

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje 
dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na 
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Supervize (Regionální dotační kancelář) Mgr. Jan Chytil

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Luboš Kurz

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

Zástupce Objednatele:  Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, p.o.

Ing. Jan Lichtneger

Libor Lesák

Projektant (autorský dozor):
TUBES spol. s.r.o.                    

Ing. Filip Řehoř

Ing. Aleš Sládek
Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): Společnost 
"Sdružení BES - COLAS" 

Projektant (AD)

-332 152,61 0,00 -332 152,61 332 152,61

Stavební dozor

Zhotovitel: Společnost "Sdružení BES - COLAS"

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - Zajištění stavební jámy - odečet pažení SO 202
Při provádění zajištění stavební jámy nebylo použito projektem navržené pažení pomocí zaberaněných štětovnic, ale zhotovitelem navržený způsob - otevřený 
výkop s vysvahovanými boky výkopu (příloha č. 11 Fotodokumentace). Vzhledem k tomu, že v blízkosti mostního objektu se nenacházely žádné další stavební 
objekty, inženýrské sítě a místní geologické podmínky tuto možnost dovolovali bylo realizováno rychlejší a flexibilnější řešení dodavatele. Toto rozhodnutí bylo 
akceptováno TDI (příloha č. 10 Vyjádření TDI), AD (příloha č. 09 Vyjádření AD) a zástupcem objednatele (příloha č. 08 Zápisy z KD 1 a 2).   

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 18, 19 a 20. Změna snižuje smluvní cenu stavby o 332 152,61Kč.

Výše popsané změny byly změny nepředvídatelné, zjištěné po demolici mostu. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek zařazeny do Skupiny 3. 
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna 
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídatelnou.

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2517/DOP/2020 a zhotovitel č: 152/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.5.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

10Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
202 / 3

Most ev. č. 112-009 přes strouhu u obce Jemniště



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

202/3

Most ev. č. 112-009 přes strouhu u obce Jemniště

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

8 054 925,23

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn kladných v 
předchozích Změnách na 

SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 1 109 133,86 9 164 059,09 1 109 133,86

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných Změn 
kladných na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 109 133,86 13,77%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 9 164 059,09 1 109 133,86 13,77%

Projektant (autorský dozor): TUBES spol. s.r.o. souhlasím Ing. Filip Řehoř

Stavební dozor:
PUDIS a.s.

souhlasím Ing. Jindřich Přívratský

Zástupce Objednatele: 
Středočeský kraj - 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, p.o.

souhlasím Ing. Jan Lichtneger

Supervize (RDK) souhlasím Ing.Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové 
projednání Změny:

souhlasím Ing. Milan Peška

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby):
Společnost "Sdružení BES - COLAS" 

souhlasím Ing. Aleš Sládek

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 153112122
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách 
z terénu

m2 72,500 0,000 -72,500 2 080,00 150 800,00 -150 800,00 0,00 0,00 -150 800,00 0,00%

19 159202200-1 štětovnice - 50% obratovost t 11,274 0,000 -11,274 10 369,00 116 900,11 -116 900,11 0,00 0,00 -116 900,11 0,00%

20 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu 
ve standardnich podmínkách

m2 72,500 0,000 -72,500 889,00 64 452,50 -64 452,50 0,00 0,00 -64 452,50 0,00%

Celkem -  332 152,61    0,00 -  332 152,61

Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:  II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice   Z2019-022986 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 202    Most ev. č. 112-009 přes strouhu u obce Jemniště SO 202

Číslo a název rozpočtu: 180122   II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice Skupina změn 3

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  76 961 718,06 6=32+36 8 682 722,07 9=(32A/1)*100 13,37% 12=(1)*0,15 Limit 11 544 257,71

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 85 644 440,13 7=(6/1)*100 11,28% 10=(36A/1)*100 16,82% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 103 629 772,56 8=1*0,3 23 088 515,42 10A=32A+36A 23 235 659,07 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 111,28% 11=1*0,5 38 480 859,03

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -9,45%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat 
se znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - 7 276 468,50  15 959 190,57  8 682 722,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 6 554 179,11  3 736 430,43 -2 817 748,68  10 290 609,54 -  722 289,39  12 222 760,14 11 500 470,75  12 945 049,53    0,00    0,00 0,00

203 1 Sanace založení mostu ev.č. 112-010    0,00   281 006,76   281 006,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   281 006,76 281 006,76 281 006,76    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

202 2 Sanace pokladu mostu ev.č. 112-009    0,00   830 737,07   830 737,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   830 737,07 830 737,07 830 737,07    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

121 3 Sanace krajů komunikace    0,00  11 077 962,83  11 077 962,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  11 077 962,83 11 077 962,83 11 077 962,83    0,00    0,00 0,00

121 4 Změna DN potrubí u mostu 112-008 -  74 367,70   201 528,81   127 161,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  74 367,70   201 528,81 127 161,11 275 896,51    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

202 5 Sanace přechodové oblasti a obsyp most    0,00   278 396,79   278 396,79    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   278 396,79 278 396,79 278 396,79    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

121 6 Upravení receptury recyklace za studena -  722 289,39  1 144 797,31   422 507,92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  722 289,39  1 144 797,31 422 507,92 1 867 086,70    0,00    0,00 0,00%

121 7 Vyrovnávka AC v úseku žulových kostek    0,00  2 144 761,00  2 144 761,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 144 761,00 2 144 761,00 2 144 761,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

121 8 Odečet nerealizovaných prací - 5 821 479,49    0,00 - 5 821 479,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 5 821 479,49    0,00 -5 821 479,49 5 821 479,49    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

201 9 Zajištění stavební jámy - odečet pažení SO 201 -  326 179,31    0,00 -  326 179,31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  326 179,31    0,00 -326 179,31 326 179,31    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

202 10 Zajištění stavební jámy - odečet pažení SO 202 -  332 152,61    0,00 -  332 152,61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  332 152,61    0,00 -332 152,61 332 152,61    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 

3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % Skupina 

4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Rozpis ocenění SO celkem 19
08 Zápisy z KD 1 a 2 8
09 Vyjádření AD 1
10 Vyjádření TDI 1
11 Fotodokumentace 1
Počet listů celkem 30

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

10

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Most ev. č. 112-009 přes strouhu u obce Jemniště

202 / 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Náklady soupisu celkem

D HSV  Práce a dodávky HSV 7 575 044,35 332 152,61 394 230,76 8 301 427,72 726 383,37

D 1 Zemní práce 1 472 309,98 332 152,61 394 230,76 2 198 693,35 726 383,37

1 K 111212312 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m bez odstranění pařezů ve svahu do 1:2 m2 11,000 11,000 0,000 302,00 3 322,00 0,00 0,00 3 322,00 0,00 0,00%

PP Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "kácení náletových křovin"   11 11,000

VV dle dendrol.průzkumu

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 250,000 250,000 0,000 51,00 12 750,00 0,00 0,00 12 750,00 0,00 0,00%

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

VV "zplanimetrováno"  250 250,000

3 K 112151351 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m kus 2,000 2,000 0,000 4 513,00 9 026,00 0,00 0,00 9 026,00 0,00 0,00%

PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

VV 2 2,000

VV dle dendrol.průzkumu

4 K 112151354 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m kus 1,000 1,000 0,000 7 837,00 7 837,00 0,00 0,00 7 837,00 0,00 0,00%

PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

VV 1 1,000

VV dle dendrol.průzkumu

5 K 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 2,000 0,000 3 273,00 6 546,00 0,00 0,00 6 546,00 0,00 0,00%

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

VV 2 2,000

6 K 112201114 Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 1,000 0,000 3 055,00 3 055,00 0,00 0,00 3 055,00 0,00 0,00%

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

VV 1 1,000

7 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 191,400 191,400 0,000 63,00 12 058,20 0,00 0,00 12 058,20 0,00 0,00%

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "odbourání  konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu mostu, předpokl. tl. 300 mm

VV 22,0*8,7 191,400

8 K 113154434 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase m2 158,400 158,400 0,000 39,90 6 320,16 0,00 0,00 6 320,16 0,00 0,00%

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 
m, tloušťky vrstvy 100 mm

P
 Poznámka k položce:

 Spodní vrstva tl. do 100mm - směs s obsahem nebezpečných látek, bude použito na stavbě bez odvozu na mezideponii! ;

neuvažována hmotnost sutě, následné využití

VV
"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 80mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro 
podkladní vrstvy a sjezdy) " 22,0*7,2

158,400

VV "pozn. celková výměra v návaznosti stavby přes 10.000 m2"

9 K 113154435 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase m2 158,400 158,400 0,000 77,50 12 276,00 0,00 0,00 12 276,00 0,00 0,00%

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 
m, tloušťky vrstvy 200 mm

P
 Poznámka k položce:

Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, lze následně využít i mimo stavbu, předpoklad použití celého rozsahu 

 ;

VV
"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 150mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro 
podkladní vrstvy a sjezdy) " 22,0*7,2

158,400

VV "pozn. celková výměra v návaznosti stavby přes 10.000 m2"

10 K 115001106 Převedení vody potrubím DN do 900 m 20,000 20,000 0,000 1 844,00 36 880,00 0,00 0,00 36 880,00 0,00 0,00%

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:  II/112 Struahřov, rekonstrukce silnice   Z2019-022986

Číslo a název SO/PS:      SO 201    Most ev. č. 112-009 přes strouhu u obce Jemniště

Číslo a název rozpočtu:  180122   II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Název položky m.j.
Cena za m.j. v 

Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 202

Množství ve 
smlouvě

Množství ve 
změně

Množství rozdíl

celkem

Podíl cen celkem 
v %

Cena celkem ve 
smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 
změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč



VV Včetně přestavení do různých poloh při budování koryta.

VV 20 20,000

11 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,000 50,000 0,000 81,00 4 050,00 0,00 0,00 4 050,00 0,00 0,00%

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV "čerpání z jámy v případě zaplavení: odhad 50 hod "  50 50,000

12 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 14,400 14,400 0,000 261,00 3 758,40 0,00 0,00 3 758,40 0,00 0,00%

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 
do 100 m3

VV "Odtsranění zemních hrázek"  14,4 14,400

13 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 m3 14,400 14,400 0,000 191,00 2 750,40 0,00 0,00 2 750,40 0,00 0,00%

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 
000 m3

VV "Pro převedení vody - zemina použita pro zemní hrázky  "

VV 18*0,8 14,400

14 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 775,959 775,959 0,000 181,00 140 448,58 0,00 0,00 140 448,58 0,00 0,00%

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV "plocha řezu: 57,3 m2,  plocha řezu stáv. kce a most. otvoru (odhad): 14,9 m2"

VV "Výkop střední část: "  (57,3-14,9)*10,7 453,680

VV "Výkop - levá část" (57,3-14,9)*1,8/2 38,160

VV "Výkop - pravá část" (57,3-14,9)*1,8/2 38,160

VV "Pro rozšíření násypu:" (4,8*0,8+2,5*0,8+3,2*0,8+3,0*1,2)*3,5 42,000

VV "pro kamennou rovnaninu:" ((4,5+6,3)*1,6*0,3)*1,3 6,739

VV "Odláždění pod skluzy:" (1,35+2,7)*0,4 1,620

VV "odtěžení plošiny pro vrtání pilot:"   16,3*12,0 195,600

VV Součet 775,959

15 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 387,980 387,980 0,000 41,00 15 907,18 0,00 0,00 15 907,18 0,00 0,00%

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV "50% z pol.č.131301102"   775,959*0,5 387,980

16 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 21,952 21,952 0,000 776,00 17 034,75 0,00 0,00 17 034,75 0,00 0,00%

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3

VV pro patní prahy

VV "V patě svahů:"  0,8*0,4*(2*2,0+5,6+7,5) 5,472

VV "V korytě:" 1,0*1,0*(6,0+8,0) 14,000

VV "Pod skluzy:" 2*1,0*0,4*2,0+2*1,0*0,4*1,1 2,480

VV Součet 21,952

17 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 10,976 10,976 0,000 57,00 625,63 0,00 0,00 625,63 0,00 0,00%

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV "50% z pol.č.132301201"   21,952*0,5 10,976

18 K 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu m2 72,500 0,000 -72,500 2 080,00 150 800,00 150 800,00 0,00 301 600,00 150 800,00 100,00%

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m

VV Pažení štětovnicemi hloubky 2,5 m

VV 2*14,5*2,5 72,500

ZBV 10

"odečet nerealizovaného pažení
-72,500

19 M 159202200-1 štětovnice - 50% obratovost t 11,274 0,000 -11,274 10 369,00 116 900,11 116 900,11 0,00 233 800,22 116 900,11 100,00%

PP štětovnice - 50% obratovost

VV štětovnice , šířka 600 mm,  155,5 kg/m2

VV 72,5*0,1555 11,274

ZBV 10

"odečet nerealizovaného pažení
-11,274

20 K 153113112 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardnich podmínkách m2 72,500 0,000 -72,500 889,00 64 452,50 64 452,50 0,00 128 905,00 64 452,50 100,00%



PP Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m

VV "dle pol.č.153112122"  72,5 72,500

ZBV 10

"odečet nerealizovaného pažení
-72,500

21 K 153311212 Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:1 m2 200,400 200,400 0,000 58,00 11 623,20 0,00 0,00 11 623,20 0,00 0,00%

PP Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

VV "Vč. zřízení otvorů pro beranění sloupků svodidel.

VV "za mostem vlevo:"  (5,9+5,5)*6,0 68,400

VV "za mostem vpravo:"  (6,6+6,8+8,6)*6,0 132,000

VV Součet 200,400

22 M 69321014 geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m m2 230,460 230,460 0,000 50,00 11 523,00 0,00 0,00 11 523,00 0,00 0,00%

PP geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m

VV "dle pol.č.153311213 + 15 % na přesahy"    200,4*1,15  230,460

23 K 155131312 Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení m2 13,650 13,650 0,000 58,00 791,70 0,00 0,00 791,70 0,00 0,00%

PP Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

VV (6,0+4,5)*1,3 13,650

24 M 69321121 georohož protierozní m2 15,698 15,698 0,000 28,00 439,54 0,00 0,00 439,54 0,00 0,00%

PP georohož protierozní

VV georohož protierozní min. 400 g/m2, 15% na přesahy

VV "dle pol.č.155131312: "   13,65*1,15 15,698

25 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 2,000 2,000 0,000 235,00 470,00 0,00 0,00 470,00 0,00 0,00%

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm

VV "vč. likvidace štěpkováním dle pol.č.112151354   "   2 2,000

26 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 1,000 1,000 0,000 812,00 812,00 0,00 0,00 812,00 0,00 0,00%

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm

VV "vč. likvidace štěpkováním dle pol.č.112151354   "   1 1,000

27 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 2,000 2,000 0,000 515,00 1 030,00 0,00 0,00 1 030,00 0,00 0,00%

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 
do 300 mm

VV 2 2,000

28 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 1,000 1,000 0,000 1 671,00 1 671,00 0,00 0,00 1 671,00 0,00 0,00%

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 
do 500 mm

VV 1 1,000

29 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 2,000 2,000 0,000 265,00 530,00 0,00 0,00 530,00 0,00 0,00%

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 
mm

VV "vč. likvidace štěpkováním "  2 2,000

30 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 1,000 1,000 0,000 830,00 830,00 0,00 0,00 830,00 0,00 0,00%

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 
mm

VV "vč. likvidace štěpkováním "  1 1,000

31 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 365,118 1 365,118 0,000 138,00 188 386,28 0,00 0,00 188 386,28 0,00 0,00%

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

VV "Odvoz na mezideponii"

VV "dle pol.č.171102101"  42,3 42,300

VV "dle pol.č.174101101"  176,458 176,458

VV "dle pol.č.175101201"  463,801 463,801

VV Mezisoučet 682,559

VV "zpět do násypů"   682,559 682,559

VV Součet 1 365,118

32 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 184,012 724,154 540,142 217,00 39 930,60 0,00 117 210,81 157 141,41 117 210,81 293,54%


