








 

 

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
www.pudis.cz, e-mail: info@pudis.cz, ISDS: hd4fwa5 
tel.: +420 267 004 111 

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891 
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 
ČSOB a.s. - 105 026 522 / 0300 

  

 .  

 

  

 

 

„Sdružení BES – COLAS“ 

 

BES s.r.o. 

Sukova 625  

256 01 Benešov 

 

 

 

 

 Vaše č.j.  

 

 Naše spis. zn. II/112 Struhařov,rekonstrukce silnice  
 Naše č.j.  

 Vyřizuje: Ing. Jindřich Přívratský 

 Tel.: 

 
E-mail: 
 

 Datum: 11.6.2021 

 

Věc:  II/112 rekonstrukce silnice PS 6,70-9,48– vyjádření TDI k návrhu ZBV 9,10,11. 

  

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným 
změnám během výstavby výše uvedené akce Vám sděluji následující: 
 

ZBV 9 - SO 201.1, ZBV 10 - SO 202.3, ZBV 11 – SO 203.2 Zajištění stavební jámy  

Po provedení demolice stávajících mostních objektů bylo z důvodu prostorových a 

technologických možností rozhodnuto o provedení otevřených svahovaných stavebních 
jam pro nově budované objekty namísto jejich pažení pomocí zaberaněných ocelových 
štětovnic dle PDPS. Tímto došlo k úspoře montáže a demontáže štětovnic a materiálu.  

Změna byla nepředvídatelná, zjištěná až v průběhu stavby po demolici mostních objektů, 

projednána a odsouhlasena v rámci KD stavby zástupci objednatele, projektanta a 

zhotovitele a změny odečteny v celém rozsahu dle skutečnosti.  

S výše uvedeným návrhem ZBV 9,10,11 za TDI souhlasím.   
 

S pozdravem 

 
 

             Ing. Jindřich Přívratský, TDI 
                            PUDIS a.s. 



 



Příloha č. 1

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

 IČ: 70891095

Zhotovitel: Společnosti "Sdružení BES - COLAS"
B E S s.r.o., vedoucí člen sdružení
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

12.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

12.4 0,00 5 000,00 5 000,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

12 0,00 5 000,00 5 000,00

0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

12.5 0,00 0,00

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

12.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

12.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

12VRN



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 12 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Stavební dozor: Pudis a.s. Ing. Jindřich Přívratský

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje 
dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na 
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Supervize (Regionální dotační kancelář) Mgr. Jan Chytil

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Luboš Kurz

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

Zástupce Objednatele:  Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, p.o.

Ing. Jan Lichtneger

Libor Lesák

Projektant (autorský dozor):
TUBES spol. s.r.o.                    

Ing. Filip Řehoř

Ing. Aleš Sládek
Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): Společnost 
"Sdružení BES - COLAS" 

Projektant (AD)

0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Stavební dozor

Zhotovitel: Společnost "Sdružení BES - COLAS"

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - Osazení druhé pamětní tabulky po ukončení akce 
V přípravné fázi projektu bylo uvažováno o spolufinancování ze strany Evropské únie z jednoho dotačního titulu. Následně však byla stavba rozdělena pod dva 
dotační fondy a tudíž každy musí mít vlastní pamětní desku. Tato změna byla konzultována mezi objednatelem a regionální dotační kanceláří, která ji uvedla jako 
nutnou (příloha č. 08 Požadavek objednatele).
Čísla projektů jsou:  CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009108 a CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009453
S výše uvedenou změnou souhlasí TDI (příloha č. 10 Vyjádření TDI) i AD (příloha č. 09 Vyjádření AD) 

Změna je vyjádřena smluvní položkou č. 15. Změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 5 000,00Kč.

Výše popsané změny jsou nezbytné. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje 
(účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 4. 
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna 
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nezbytnou.

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2517/DOP/2020 a zhotovitel č: 152/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.5.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

12Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
VRN

Vedlejší rozpočtové náklady



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

9 982 552,04

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn kladných v 
předchozích Změnách na 

SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 9 982 552,04 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných Změn 
kladných na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 5 000,00 5 000,00 0,05%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 9 987 552,04 5 000,00 0,05%

Projektant (autorský dozor): TUBES spol. s.r.o. souhlasím Ing. Filip Řehoř

Stavební dozor:
PUDIS a.s.

souhlasím Ing. Jindřich Přívratský

Zástupce Objednatele: 
Středočeský kraj - 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, p.o.

souhlasím Ing. Jan Lichtneger

Supervize (RDK) souhlasím Ing.Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové 
projednání Změny:

souhlasím Ing. Milan Peška

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby):
Společnost "Sdružení BES - COLAS" 

souhlasím Ing. Aleš Sládek

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 91504000 Náklady související s publikační činností kus 1,000 2,000 1,000 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 200,00%

Celkem    0,00   5 000,00   5 000,00

Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:  II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice   Z2019-022986 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      VRN    Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Číslo a název rozpočtu: 180122   II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice Skupina změn 4

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  76 961 718,06 6=32+36 8 534 181,11 9=(32A/1)*100 13,57% 12=(1)*0,15 Limit 11 544 257,71

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 85 495 899,17 7=(6/1)*100 11,09% 10=(36A/1)*100 16,83% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 103 450 038,00 8=1*0,3 23 088 515,42 10A=32A+36A 23 394 200,03 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 111,09% 11=1*0,5 38 480 859,03

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b)

-9,65%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - 7 430 009,46  15 964 190,57  8 534 181,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 6 707 720,07  3 736 430,43 -2 971 289,64  10 444 150,50 -  722 289,39  12 227 760,14 11 505 470,75  12 950 049,53    0,00    0,00 0,00

203 1 Sanace založení mostu ev.č. 112-010    0,00   281 006,76   281 006,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   281 006,76 281 006,76 281 006,76    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

202 2 Sanace pokladu mostu ev.č. 112-009    0,00   830 737,07   830 737,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   830 737,07 830 737,07 830 737,07    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

121 3 Sanace krajů komunikace    0,00  11 077 962,83  11 077 962,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  11 077 962,83 11 077 962,83 11 077 962,83    0,00    0,00 0,00

121 4 Změna DN potrubí u mostu 112-008 -  74 367,70   201 528,81   127 161,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  74 367,70   201 528,81 127 161,11 275 896,51    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

202 5 Sanace přechodové oblasti a obsyp most    0,00   278 396,79   278 396,79    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   278 396,79 278 396,79 278 396,79    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

121 6 Upravení receptury recyklace za studena -  722 289,39  1 144 797,31   422 507,92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  722 289,39  1 144 797,31 422 507,92 1 867 086,70    0,00    0,00 0,00%

121 7 Vyrovnávka AC v úseku žulových kostek    0,00  2 144 761,00  2 144 761,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 144 761,00 2 144 761,00 2 144 761,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

121 8 Odečet nerealizovaných prací - 5 821 479,49    0,00 - 5 821 479,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 5 821 479,49    0,00 -5 821 479,49 5 821 479,49    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

201 9 Zajištění stavební jámy - odečet pažení SO 201 -  326 179,31    0,00 -  326 179,31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  326 179,31    0,00 -326 179,31 326 179,31    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

202 10 Zajištění stavební jámy - odečet pažení SO 202 -  332 152,61    0,00 -  332 152,61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  332 152,61    0,00 -332 152,61 332 152,61    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

203 11 Zajištění stavební jámy - odečet pažení SO 203 -  153 540,96    0,00 -  153 540,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  153 540,96    0,00 -153 540,96 153 540,96    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

VRN 12 Osazení druhé pamětní tabulky po ukončení akce    0,00   5 000,00   5 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   5 000,00 5 000,00 5 000,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

TA - změny kladné - překontrolujte součet

 - hodnota ZBV - překontrolujte součet

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Stránka 5 z 8



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Rozpis ocenění SO celkem 2
08 Požadavek objednatele 1
09 Vyjádření AD 1
10 Vyjádření TDI 1
11 Fotodokumentace 2
Počet listů celkem 7

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

12

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 982 552,04 0,00 5 000,00 9 987 552,04 5 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce (SO 121) 1 215 922,14 0,00 0,00 1 215 922,14 0,00

1 CS ÚRS 2019 02 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 1,000 0,000 564 646,64 564 646,64 0,00 0,00 564 646,64 0,00 0,00%

Geodetické práce

"Geodetické práce a zaměření skutečného provedení" 1 1,000

2 CS ÚRS 2019 02 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 1,000 0,000 633 985,00 633 985,00 0,00 0,00 633 985,00 0,00 0,00%

Dokumentace skutečného provedení stavby

3 CS ÚRS 2019 02 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 1,000 0,000 17 290,50 17 290,50 0,00 0,00 17 290,50 0,00 0,00%

Ostatní dokumentace

"Fotodokumentace stavby" 1 1,000

VRN3 Zařízení staveniště 403 081,90 0,00 0,00 403 081,90 0,00

4 CS ÚRS 2019 02 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1,000 0,000 368 500,90 368 500,90 0,00 0,00 368 500,90 0,00 0,00%

Zařízení staveniště

"Zřízení, údržba, demontáž ZS vč. vyklizení - úklidu prostoru staveniště" 1 1,000

5 CS ÚRS 2019 02 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 2,000 2,000 0,000 3 458,10 6 916,20 0,00 0,00 6 916,20 0,00 0,00%

Dopravní značení na staveništi

"Tabule STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ" 2 2,000

6 CS ÚRS 2019 02 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 2,000 0,000 13 832,40 27 664,80 0,00 0,00 27 664,80 0,00 0,00%

Informační tabule na staveništi

"Informační tabule v průběhu stavby dle IROP – Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje  (Povinný min. 
rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m)" 2

2,000

VRN4 Inženýrská činnost 7 221 928,00 0,00 0,00 7 221 928,00 0,00

7 CS ÚRS 2019 02 041903000 Dozor jiné osoby soubor 1,000 1,000 0,000 5 763,50 5 763,50 0,00 0,00 5 763,50 0,00 0,00%

Dozor jiné osoby

"Práce v ochranném pásmu dráhy - projednání se správci dráhy vč. zajištění příp. pomalých jízd, příp. i dozoru 
pracovníka dráhy"

"dle technolie zvolené zhotovitelem" 1 1,000

8 CS ÚRS 2019 02 043134000 Zkoušky zatěžovací kus 10,000 10,000 0,000 7 492,55 74 925,50 0,00 0,00 74 925,50 0,00 0,00%

Zkoušky zatěžovací

"Zkoušky zatěžovací budou provedeny v místě sanací, počet zkoušek dle situace po odkrytí vozovkového krytu a 
zjištění skutečného rozsahu sanací" 10

10,000

9 CS ÚRS 2019 02 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 1,000 0,000 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00%

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

"Vytýčení inženýrských sítí jejich správci" 1 1,000

10 CS ÚRS 2019 02 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby Kč 7 112 239,000 7 112 239,000 0,000 1,00 7 112 239,00 0,00 0,00 7 112 239,00 0,00 0,00%

Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

"Náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 7.112.239,- 
Kč bez DPH"

"ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI, DLE POŽADAVKŮ A POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA" 7112239 7 112 239,000

VRN6 Územní vlivy 285 000,00 0,00 0,00 285 000,00 0,00

11 CS ÚRS 2019 02 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 1,000 0,000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00%

Územní vlivy

12 CS ÚRS 2019 02 062002000 Ztížené dopravní podmínky Kč 275 000,000 275 000,000 0,000 1,00 275 000,00 0,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:  II/112 Struahřov, rekonstrukce silnice   Z2019-022986

Číslo a název SO/PS:      Vedlejší rozpočtové náklady    Vedlejší rozpočtové náklady

Číslo a název rozpočtu:  180122   II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Název položky m.j.
Cena za m.j. v 

Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

VRN

Množství ve 
smlouvě

Množství ve 
změně

Množství rozdíl

celkem

Podíl cen celkem 
v %

Cena celkem ve 
smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 
změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč



Ztížené dopravní podmínky

"Náklady na převedení autobusové dopravy na objízdné trasy - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 275.000,- Kč bez 
DPH"

"ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA" 275000 275 000,000

VRN7 Provozní vlivy 691 620,00 0,00 0,00 691 620,00 0,00

13 CS ÚRS 2019 02 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 1,000 0,000 691 620,00 691 620,00 0,00 0,00 691 620,00 0,00 0,00%

Provozní vlivy

VRN9 Ostatní náklady 165 000,00 0,00 5 000,00 170 000,00 5 000,00

14 CS ÚRS 2019 02 091404000 Práce na památkovém objektu soubor 1,000 1,000 0,000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00%

Práce na památkovém objektu

"demontáž, uschování a zpětná montáž 14ks sloupků v pruhu při památníku zabraňujícím parkování nákladních 
vozidel" 1

1,000

15 CS ÚRS 2019 02 091504000 Náklady související s publikační činností kus 1,000 2,000 1,000 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 100,00%

Náklady související s publikační činností

"Tabulka pamětní po ukončení akce (Stálá pamětní deska vyrobena z odolného a trvalého materiálu, minimální 
velikost 300x400mm)" 1

1,000

ZBV 12
druhá pamětní tabulka

1,000

16 CS ÚRS 2019 02 091704000 Náklady na údržbu soubor 1,000 1,000 0,000 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00%

PP Náklady na údržbu

VV "Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou" 1 1,000

Celkem - stavební objekt po započtení ZBV 12 9 982 552,04 0,00 5 000,00 9 987 552,04 5 000,00
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„Sdružení BES – COLAS“ 

 

BES s.r.o. 

Sukova 625  

256 01 Benešov 

 

 

 

 

 Vaše č.j.  

 

 Naše spis. zn. II/112 Struhařov,rekonstrukce silnice  
 Naše č.j.  

 Vyřizuje: Ing. Jindřich Přívratský 

 Tel.: 

 
E-mail: 
 

 Datum: 11.6.2021 

 

Věc:  II/112 rekonstrukce silnice PS 6,70-9,48– vyjádření TDI k návrhu ZBV 12. 

  

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným 
změnám během výstavby výše uvedené akce Vám sděluji následující: 
 

ZBV 12 - SO VRN Pamětní desky  

Z důvodu změny financování stavby z více dotačních titulů a následnému požadavku 
objednatele bylo rozhodnuto o osazení dvou samostatných pamětních desek proti 
předpokladům PDPS. 

Změna byla nezbytná, zjištěná až v průběhu stavby, projednána a odsouhlasena v rámci 
KD stavby, realizována dle skutečnosti.  

S výše uvedeným návrhem ZBV 12 za TDI souhlasím.   
 

S pozdravem 

 
 

             Ing. Jindřich Přívratský, TDI 
                            PUDIS a.s. 





 



Příloha č. 1

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Silnice II/112

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

 IČ: 70891095

Zhotovitel: Společnosti "Sdružení BES - COLAS"
B E S s.r.o., vedoucí člen sdružení
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

13.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13.4 0,00 18 312,84 18 312,84

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

13 0,00 18 312,84 18 312,84

0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13.5 0,00 0,00

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

13.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

13.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

13121 / 6



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 13 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 21 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Stavební dozor: Pudis a.s. Ing. Jindřich Přívratský

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje 
dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na 
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Supervize (Regionální dotační kancelář) Mgr. Jan Chytil

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Luboš Kurz

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

Zástupce Objednatele:  Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, p.o.

Ing. Jan Lichtneger

Libor Lesák

0,00 18 312,84 18 312,84 18 312,84

Projektant (autorský dozor):
Atelier PROMIKA s.r.o.                

Ing. Šárka Veselá

Ing. Aleš Sládek
Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): Společnost 
"Sdružení BES - COLAS" 

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - Osazení příkopových žlabů v místě křížení s plynovým vedením
Při kolaudačním řízení vznesl zástupce společnosti NET4GAS, s.r.o. požadavek na úpravu místa křížení prohloubených příkopů s plynovodem a kabelovým 
vedením. Tento požadavek byl zaznamenán ve vyjádření ke stavebnímu povolení, které společnosti NET4GAS, s.r.o. vydala v přípravné fázi objednateli. 
Navržená úprava nebyla zohledněna v PDPS a zmíněné řešení nebylo taktéž zohledněno v zadávací dokumentaci. Vyjádření zmiňující tuto úpravu nebylo ani 
součástí ZD a proto zhotovitel nemohl na tuto skutečnost reagovat dříve. 
Tato změna byla projednána se zástupci objednatele, TDI (příloha č. 10 Vyjádření TDI) a AD (příloha č. 09 Vyjádření AD), kterí nemají námitek proti úpravě. 

Změna je vyjádřenanovou smluvními položkou č. 16 a 17, dále položkami z jiných SO (SO 202) č. 85 a 86 a položkou novou č. 87. Změna zvyšuje smluvní cenu 
stavby o 18 312,84Kč.

Výše popsané změny jsou nezbytné, zjištěné při kolaudačním řízení. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a 
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
zařazeny do Skupiny 4. 
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna 
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nezbytnou.

Projektant (AD)

Stavební dozor

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2517/DOP/2020 a zhotovitel č: 152/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.5.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost "Sdružení BES - COLAS"

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

13Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
121 / 6

Silnice II/112



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

121 / 6

Silnice II/112

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

40 855 358,35

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn kladných v 
předchozích Změnách na 

SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -6 618 136,58 14 569 049,95 48 806 271,72 7 950 913,37

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných Změn 
kladných na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 18 312,84 14 587 362,79 35,70%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -6 618 136,58 48 824 584,56 7 969 226,21 19,51%

Projektant (autorský dozor): Atelier PROMIKA s.r.o. souhlasím Ing. Šárka Veselá

Stavební dozor:
PUDIS a.s.

souhlasím Ing. Jindřich Přívratský

Zástupce Objednatele: 
Středočeský kraj - 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
p.o.

souhlasím Ing. Jan Lichtneger

Supervize (RDK) souhlasím Ing.Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové 
projednání Změny:

souhlasím Ing. Milan Peška

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby):
Společnost "Sdružení BES - COLAS" 

souhlasím Ing. Aleš Sládek

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

položky z výskytu

16 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 677,520 684,720 7,200 519,30 351 836,14 0,00 3 738,96 355 575,10 3 738,96 1,06%

17 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 338,760 342,360 3,600 58,30 19 749,71 0,00 209,88 19 959,59 209,88 1,06%

Nové položky - převzaty z jiných SO (SO 202)

85 451571211 Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm m3 0,000 3,600 3,600 140,00 0,00 0,00 504,00 504,00 504,00 100,00%

86 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 0,000 45,000 45,000 170,00 0,00 0,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00 100,00%

Nové položky - ÚRS 2019 02

87 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m2 0,000 45,000 45,000 138,00 0,00 0,00 6 210,00 6 210,00 6 210,00 100,00%

Celkem    0,00   18 312,84   18 312,84

Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:  II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice   Z2019-022986 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 121    Silnice II/112 SO 121

Číslo a název rozpočtu: 180122   II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice Skupina změn 4

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem v      

Kč

Podíl cen celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  76 961 718,06 6=32+36 8 552 493,95 9=(32A/1)*100 13,57% 12=(1)*0,15 Limit 11 544 257,71

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 85 514 212,01 7=(6/1)*100 11,11% 10=(36A/1)*100 16,85% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 103 472 196,53 8=1*0,3 23 088 515,42 10A=32A+36A 23 412 512,87 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 111,11% 11=1*0,5 38 480 859,03

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b)

-9,65%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - 7 430 009,46  15 982 503,41  8 552 493,95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 6 707 720,07  3 736 430,43 -2 971 289,64  10 444 150,50 -  722 289,39  12 246 072,98 11 523 783,59  12 968 362,37    0,00    0,00 0,00

203 1 Sanace založení mostu ev.č. 112-010    0,00   281 006,76   281 006,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   281 006,76 281 006,76 281 006,76    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

202 2 Sanace pokladu mostu ev.č. 112-009    0,00   830 737,07   830 737,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   830 737,07 830 737,07 830 737,07    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

121 3 Sanace krajů komunikace    0,00  11 077 962,83  11 077 962,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  11 077 962,83 11 077 962,83 11 077 962,83    0,00    0,00 0,00

121 4 Změna DN potrubí u mostu 112-008 -  74 367,70   201 528,81   127 161,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  74 367,70   201 528,81 127 161,11 275 896,51    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

202 5 Sanace přechodové oblasti a obsyp most    0,00   278 396,79   278 396,79    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   278 396,79 278 396,79 278 396,79    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

121 6 Upravení receptury recyklace za studena -  722 289,39  1 144 797,31   422 507,92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  722 289,39  1 144 797,31 422 507,92 1 867 086,70    0,00    0,00 0,00%

121 7 Vyrovnávka AC v úseku žulových kostek    0,00  2 144 761,00  2 144 761,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 144 761,00 2 144 761,00 2 144 761,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

121 8 Odečet nerealizovaných prací - 5 821 479,49    0,00 - 5 821 479,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 5 821 479,49    0,00 -5 821 479,49 5 821 479,49    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 9 Zajištění stavební jámy - odečet pažení SO 201 -  326 179,31    0,00 -  326 179,31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  326 179,31    0,00 -326 179,31 326 179,31    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

202 10 Zajištění stavební jámy - odečet pažení SO 202 -  332 152,61    0,00 -  332 152,61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  332 152,61    0,00 -332 152,61 332 152,61    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

203 11 Zajištění stavební jámy - odečet pažení SO 203 -  153 540,96    0,00 -  153 540,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  153 540,96    0,00 -153 540,96 153 540,96    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

VRN 12 Osazení druhé pamětní tabulky po ukončení akce    0,00   5 000,00   5 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   5 000,00 5 000,00 5 000,00    0,00    0,00 0,00

121 13 Osazení příkopových žlabů    0,00   18 312,84   18 312,84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   18 312,84 18 312,84 18 312,84    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Rozpis ocenění SO celkem 9
08 Kolaudační rozhodnutí 4
09 Vyjádření AD 1
10 Vyjádření TDI 1
11 Fotodokumentace 2
12 Geodetické zaměření 4
Počet listů celkem 21

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

13

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Silnice II/112

121 / 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 40 786 668,22 -6 618 136,58 10 374 558,31 44 543 089,95 3 756 421,73

D 1 Zemní práce 9 374 830,97 -802 938,44 5 659 097,60 14 230 990,13 4 856 159,16

1 CS ÚRS 2019 02 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 500,000 500,000 0,000 46,30 23 150,00 0,00 0,00 23 150,00 0,00 0,00%

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 
m2

"odborný odhad" 500 500,000

2 CS ÚRS 2019 02 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 500,000 500,000 0,000 30,90 15 450,00 0,00 0,00 15 450,00 0,00 0,00%

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

"odborný odhad" 500 500,000

3 CS ÚRS 2019 02 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 20 860,000 0,000 -20 860,000 26,50 552 790,00 -552 790,00 0,00 0,00 -552 790,00 -100,00%

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

"odstranění stávající konstrukce (tl. průměrně 200mm), prováděno po odfrézování" 19500+2720*0,5 20 860,000

ZBV 8

"nerealizovaný odkop"
-20 860,000

4 CS ÚRS 2019 02 113154234 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 350,000 350,000 0,000 56,30 19 705,00 0,00 0,00 19 705,00 0,00 0,00%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

 Poznámka k položce:
Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, lze následně využít i mimo stavbu, předpoklad použití celého 

 rozsahu ;

"frézování manipulační plochy  (tl. 100mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy)" 350 350,000

5 CS ÚRS 2019 02 113154434 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase m2 19 500,000 19 500,000 0,000 39,90 778 050,00 0,00 0,00 778 050,00 0,00 0,00%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

 Poznámka k položce:
 Spodní vrstva tl. do 100mm - směs s obsahem nebezpečných látek, bude použito na stavbě bez odvozu na mezideponii! ;

neuvažována hmotnost sutě, následné využití
"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 80mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy 
a sjezdy) " 19500

19 500,000

6 CS ÚRS 2019 02 113154435 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase m2 19 500,000 19 500,000 0,000 77,50 1 511 250,00 0,00 0,00 1 511 250,00 0,00 0,00%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

 Poznámka k položce:
Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, lze následně využít i mimo stavbu, předpoklad použití celého 

 rozsahu ;
"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 150mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní 
vrstvy a sjezdy) " 19500

19 500,000

7 CS ÚRS 2019 02 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2 227,000 2 227,000 0,000 28,80 64 137,60 0,00 0,00 64 137,60 0,00 0,00%

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost do 50 m

"v tl. 0,1m, drn, degradovaná ornice - trvalá skládka" (44705-2585-19500-350)*0,1 2 227,000

8 CS ÚRS 2019 02 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 100,000 100,000 0,000 86,50 8 650,00 0,00 0,00 8 650,00 0,00 0,00%

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

"úprava doplňkové zeleně v šířce cca 2,0m a tl. cca 0,25m - trvalá skládka" 400*0,25 100,000

9 CS ÚRS 2019 02 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 649,850 824,550 -825,300 74,90 123 573,77 -61 814,97 0,00 61 758,80 -61 814,97 -50,02%

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

"stržení krajnice v šířce cca 0,5m prům. tl. 230mm (na úroveň frézy), včetně odstranění nánosu - trvalá skládka" 
5170*0,5*0,23

594,550

"predikce 50% tř. 3"

"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá skládka" 
(20860+2720)*0,07*0,5

825,300

"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m - trvalá 
skládka" 460*1,0*0,5

230,000

ZBV 8

"nerealizovaný výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá 
skládka" (20860+2720)*0,07*0,5

825,300

10 CS ÚRS 2019 02 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 824,925 412,275 -412,650 21,90 18 065,86 -9 037,04 0,00 9 028,82 -9 037,04 -50,02%

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

"lepivost 50%"

"stržení krajnice v šířce cca 0,5m prům. tl. 230mm (na úroveň frézy), včetně odstranění nánosu" 5170*0,5*0,23 594,550

"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm" 
(20860+2720)*0,07*0,5

825,300

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:  II/112 Struahřov, rekonstrukce silnice   Z2019-022986

Číslo a název SO/PS:      SO 121   Silnice II/112

Číslo a název rozpočtu:  180122   II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Název položky m.j.
Cena za m.j. v 

Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 121

Množství ve 
smlouvě

Množství ve 
změně

Množství rozdíl

celkem

Podíl cen celkem v 
%

Cena celkem ve 
smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

změně v Kč
Rozdíl cen celkem v 

Kč



"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m" 
460*1,0*0,5

230,000

1649,85*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 824,925

ZBV 8

"nerealizovaný výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá 
skládka x Přepočtené koeficientem množství" (20860+2720)*0,07*0,5*0,5

412,650

11 CS ÚRS 2019 02 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 1 055,300 230,000 -825,300 199,40 210 426,82 -164 564,82 0,00 45 862,00 -164 564,82 -78,21%

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

"predikce 50% tř. 4"

"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá skládka" 
(20860+2720)*0,07*0,5

825,300

"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m - trvalá 
skládka" 460*1,0*0,5

230,000

ZBV 8

"nerealizovaný výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá 
skládka" (20860+2720)*0,07*0,5

825,300

12 CS ÚRS 2019 02 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 527,650 115,000 -412,650 35,70 18 837,11 -14 731,61 0,00 4 105,50 -14 731,61 -78,21%

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

"lepivost 50%"

"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm" 
(20860+2720)*0,07*0,5

825,300

"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m" 
460*1,0*0,5

230,000

1055,3*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 527,650

ZBV 8

"nerealizovaný výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá 
skládka x Přepočtené koeficientem množství" (20860+2720)*0,07*0,5*0,5

412,650

13 CS ÚRS 2019 02 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 89,200 126,200 37,000 365,40 32 593,68 0,00 13 519,80 46 113,48 13 519,80 41,48%

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 do 100 m3

"rýha pro osazení propustků DN 400 vč. rýhy pro ukončující práh - trvalá skládka" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*1,0*0,8 59,200

"rýha pro osazení propustků DN 800 vč. rýhy pro ukončující práh - trvalá skládka" (10+15)*1,0*1,2 30,000

ZBV 4

"dle geodetického zaměření č. 726/2020/MJ, celkem 67m3, v původním návrhu 30 m3, rozdíl 37 m3 37,000

14 CS ÚRS 2019 02 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 677,520 2 996,611 2 319,091 231,70 156 981,38 0,00 537 333,48 694 314,86 537 333,48 342,29%

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

"predikce 50% tř. 3"

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m - trvalá skládka" 70*3,6*0,5 126,000

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m - trvalá skládka" 306,4*3,6*0,5 551,520

ZBV 3

"ploch dle geodetického zaměření č. 780/2020/MJ a č. 926/2020/JS 7843,000+257,000 x 600mm hloubka (550mm v 
místě s SC) výkopu x 50% - odečet 50% objemu rozebrání dlažby"  ((7843+257)*0,6)*0,5-(1109,086*(0,15+0,05)*0,5)

2 319,091

15 CS ÚRS 2019 02 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 383,360 1 579,906 1 196,546 24,20 9 277,31 0,00 28 956,41 38 233,72 28 956,41 312,12%

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

"lepivost 50%"

"rýha pro osazení propustků DN 400 vč. rýhy pro ukončující práh" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*1,0*0,8 59,200

"rýha pro osazení propustků DN 800 vč. rýhy pro ukončující práh" (10+15)*1,0*1,2 30,000

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,6*0,5 126,000

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*3,6*0,5 551,520

766,72*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 383,360

ZBV 3

50% ZBV z položky č. 14.
1 159,546

ZBV 4

ZBV z položky č. 13.
37,000

16 CS ÚRS 2019 02 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 677,520 3 003,811 2 326,291 519,30 351 836,14 0,00 1 208 043,12 1 559 879,26 1 208 043,12 343,35%

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

"predikce 50% tř. 4"

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m - trvalá skládka" 70*3,6*0,5 126,000

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m - trvalá skládka" 306,4*3,6*0,5 551,520

ZBV 3

"ploch dle geodetického zaměření č. 780/2020/MJ a č. 926/2020/JS 7843,000+257,000 x 600mm hloubka (550mm v 
místě s SC) výkopu x 50% - odečet 50% objemu rozebrání dlažby"  ((7843+257)*0,6)*0,5-(1109,086*(0,15+0,05)*0,5)

2 319,091

ZBV 13

"osazení příkopových žlabovek, dle geodet. Zaměření č. 186/2021/JS
pravá strana 23m
levá strana 22m
(23+22)*0,8*0,2

7,200



17 CS ÚRS 2019 02 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 338,760 1 501,906 1 163,146 58,30 19 749,71 0,00 67 811,39 87 561,10 67 811,39 343,35%

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

"lepivost 50%"

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,6*0,5 126,000

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*3,6*0,5 551,520

677,52*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 338,760

ZBV 3

50% ZBV z položky č. 16.
1 159,546

ZBV 13

50% ZBV z položky č. 16.
3,600

18 CS ÚRS 2019 02 155131312 Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení m2 2 140,880 2 140,880 0,000 59,70 127 810,54 0,00 0,00 127 810,54 0,00 0,00%

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 
1:1

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:2-1:1,5" 175*2+70*3 560,000

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*4,2 294,000

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,2 1 286,880

19 CS ÚRS 2019 02 69321121 georohož protierozní m2 2 462,012 2 462,012 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NULOU!

georohož protierozní

 Poznámka k položce:
min. 400g/m2

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:2-1:1,5" 175*2+70*3 560,000

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*4,2 294,000

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,2 1 286,880

2140,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 462,012

20 CS ÚRS 2019 02 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1 355,040 5 993,223 4 638,183 52,80 71 546,11 0,00 244 896,05 316 442,16 244 896,05 342,29%

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

"výkop po provedení odstranění souvrství, h do 2,5m"

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,6 252,000

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*3,6 1 103,040

ZBV 3

"ploch dle geodetického zaměření č. 780/2020/MJ a č. 926/2020/JS 7843,000+257,000 x 600mm (550mm v místě SC) 
hloubka výkopu - odečet rozebrání dlažby

4 638,183

21 CS ÚRS 2019 02 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně 
uložení

m3 6 476,390 11 216,373 4 739,983 138,30 895 684,74 0,00 655 539,62 1 551 224,36 655 539,62 73,19%

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

"drn, degradovaná ornice" 2227 2 227,000

"odkopávky a rýhy v tř. 2" 100 100,000

"odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52 2 416,570

"odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52 1 732,820

ZBV 3

dle položky č. 20.
4 638,183

ZBV 4

součet rozdílu - součet položek 13 a 81 přičemž u čištění příkopů je uvažovaný objem 0,324 m3/mb dle programu KROS 
a ne plný profil 0,5 m3/m

101,800

22 CS ÚRS 2019 02 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 700,000 5 338,183 4 638,183 95,70 66 990,00 0,00 443 874,09 510 864,09 443 874,09 662,60%

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu 
z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

"násypy vhodnou zeminou po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, včetně hutnění po 
vrstvách, osazení a dodávka" 700

700,000

ZBV 3

"ploch dle geodetického zaměření č. 780/2020/MJ a č. 926/2020/JS 7843,000+257,000 x 600mm (550mm v místě SC) 
hloubka výkopu - obejm SC 1109,086*(0,150+0,050)

4 638,183

23 CS ÚRS 2019 02 171101112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu m3 1 491,600 1 491,600 0,000 63,40 94 567,44 0,00 0,00 94 567,44 0,00 0,00%

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu 
z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) pod 0,9 nebo mimo aktivní zónu

"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,8 266,000

"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,0 1 225,600

24 CS ÚRS 2019 02 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 3 944,880 3 944,880 0,000 109,00 429 991,92 0,00 0,00 429 991,92 0,00 0,00%

zemina pro terénní úpravy - tříděná

"násypy vhodnou zeminou po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, včetně hutnění po 
vrstvách, osazení a dodávka" 700

700,000

"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,8 266,000

"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,0 1 225,600

2191,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3 944,880

25 CS ÚRS 2019 02 171101121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných m3 207,020 1 017,020 810,000 168,30 34 841,47 0,00 136 323,00 171 164,47 136 323,00 391,27%



Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu 
z hornin nesoudržných kamenitých

"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*0,55 38,500

"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*0,55 168,520

ZBV 3

hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohož, dle PD nad rámec objemu sanace dle příčného řezu, ploch dle 
geodetického zaměření (7 843,000+257,000) x 0,100

810,000

26 CS ÚRS 2019 02 58344199 štěrkodrť frakce 0/63 t 434,742 5 113,122 4 678,380 253,60 110 250,57 0,00 1 186 437,17 1 296 687,74 1 186 437,17 1076,13%

štěrkodrť frakce 0/63

"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*0,55 38,500

"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*0,55 168,520

207,02*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 434,742

ZBV 3

"sanace kraje - ploch dle geodetického zaměření č. 780/2020/MJ a č. 926/2020/JS 7843,000+257,000 x 600mm 
(550mm v místě SC)  hloubka výkopu x 50% - odečet 50% objemu SC, přepočtový koeficient 2,1" ((7843+257)*0,6)*0,5-
(2022*(0,15+0,05)*0,5)*2,1 4 678,380

27 CS ÚRS 2019 02 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6 476,390 11 216,373 4 739,983 11,50 74 478,49 0,00 54 509,80 128 988,29 54 509,80 73,19%

Uložení sypaniny na skládky

"drn, degradovaná ornice" 2227 2 227,000

"odkopávky a rýhy v tř. 2" 100 100,000

"odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52 2 416,570

"odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52 1 732,820

ZBV 3

dle položky 20. 
4 638,183

ZBV 4

dle položky 21.
101,800

28 CS ÚRS 2019 02 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 11 657,502 20 189,471 8 531,969 126,80 1 478 171,25 0,00 1 081 853,67 2 560 024,92 1 081 853,67 73,19%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

"drn, degradovaná ornice" 2227 2 227,000

"odkopávky a rýhy v tř. 2" 100 100,000

"odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52 2 416,570

"odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52 1 732,820

6476,39*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 11 657,502

ZBV 3

dle položka 20., přepočtový koeficient 1,8
8 348,729

ZBV 4

dle položky 21., přepočtový koeficient 1,8
183,240

29 CS ÚRS 2019 02 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 47,600 47,600 0,000 80,70 3 841,32 0,00 0,00 3 841,32 0,00 0,00%

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

"zásyp nad propustky DN 400" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*0,5*0,8 29,600

"zásyp nad propustky DN 800" (10+15)*0,6*1,2 18,000

30 CS ÚRS 2019 02 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 85,680 85,680 0,000 109,00 9 339,12 0,00 0,00 9 339,12 0,00 0,00%

zemina pro terénní úpravy - tříděná

"zásyp nad propustky DN 400" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*0,5*0,8 29,600

"zásyp nad propustky DN 800" (10+15)*0,6*1,2 18,000

47,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 85,680

31 CS ÚRS 2019 02 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 400,000 400,000 0,000 4,60 1 840,00 0,00 0,00 1 840,00 0,00 0,00%

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

"úprava doplňkové zeleně v šířce cca 2,0m a tl. cca 0,25m - vyrovnání terénu" 400 400,000

32 CS ÚRS 2019 02 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 30 118,200 30 118,200 0,000 19,60 590 316,72 0,00 0,00 590 316,72 0,00 0,00%

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

"zhutnění pláně Edef,2 = 45MPa" 

"vozovka" 19500*1,53 29 835,000

"konstrukce sjezdů a stávající nezpevněné konstrukce" 240*1,18 283,200

33 CS ÚRS 2019 02 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 20 595,000 20 595,000 0,000 25,80 531 351,00 0,00 0,00 531 351,00 0,00 0,00%

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

"ohumusování ze zeminý schopné zúrodnění tl. 0,10m a osetí travním semenem" 44705-3950-19500-350-190-15*8 20 595,000



34 CS ÚRS 2019 02 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 3 707,100 3 707,100 0,000 109,00 404 073,90 0,00 0,00 404 073,90 0,00 0,00%

zemina pro terénní úpravy -  ornice

"ohumusování ze zeminý schopné zúrodnění tl. 0,10m a osetí travním semenem" (44705-3950-19500-350-190-15*8)*0,1 2 059,500

2059,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3 707,100

35 CS ÚRS 2019 02 183405211-1
Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou 
hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 

m2 20 595,000 20 595,000 0,000 23,50 483 982,50 0,00 0,00 483 982,50 0,00 0,00%

Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, 
klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm 1x posekat

"ohumusování tl. 0,10m a osetí travním semenem" 44705-3950-19500-350-190-15*8 20 595,000

36 CS ÚRS 2019 02 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 522,750 522,750 0,000 98,00 51 229,50 0,00 0,00 51 229,50 0,00 0,00%

osivo směs travní krajinná-svahová

20910*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 522,750

2 Zakládání 498 690,54 0,00 932 047,60 1 430 738,14 932 047,60

37 CS ÚRS 2019 02 213111121 Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé m2 5 532,400 15 872,400 10 340,000 33,10 183 122,44 0,00 342 254,00 525 376,44 342 254,00 186,90%

Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé

"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*9 630,000

"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*16 4 902,400

ZBV 3

výměra geomříe při sanaci celého úseku (2720*4)*2 21 760,000

odečet smluvní části   -5532,400 -5 532,400

odečet přejezdu   -(17,3*4*2)-(16,8*4*2) -272,800

odečet mostů   -((31,3+32,1)+(27,7+29,2)+(24,6+24,9))*4*2 -1 358,400

odečet křižovatek, odbočení   -(33+22+95+38+8,65)*4*2 -1 573,200

odečet nesanovaných úseků   -(102,6+54,4+178,4)*4*2 -2 683,200

součet 10 340,000

38 CS ÚRS 2019 02 69321014 geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m m2 6 362,260 18 253,260 11 891,000 49,60 315 568,10 0,00 589 793,60 905 361,70 589 793,60 186,90%

geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m

"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*9 630,000

"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*16 4 902,400

5532,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6 362,260

ZBV 3

dle položky 37.  10 340*1,15
11 891,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 93 281,63 0,00 0,00 93 281,63 0,00

39 CS ÚRS 2019 02 358215114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů ze zdiva kamenného plochy do 4 m2 m3 62,250 62,250 0,000 1 498,50 93 281,63 0,00 0,00 93 281,63 0,00 0,00%

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva kamenného

"odstranění propustku (velikosti cca 1,5m x 1,5m - kámen) s kamennými čely - trvalá skládka" (10,0+15,0)*2,25+4*1,5 62,250

4 Vodorovné konstrukce 29 800,09 0,00 0,00 29 800,09 0,00

40 CS ÚRS 2019 02 452312161 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop m3 9,052 9,052 0,000 3 292,10 29 800,09 0,00 0,00 29 800,09 0,00 0,00%

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30

"osazení propustku DN 400 - betonové lože potrubí C25/30 n XF3 tl. 100mm" 74*0,1*0,6 4,440

"osazení propustku DN 400 - ukončující práh C25/30 n XF3" (4+2+1+1)*2*0,8*0,3*0,4 1,536

"osazení propustku DN 800 - betonové lože potrubí C25/30 n XF3 tl. 100mm" 25*0,1*1,0 2,500

"osazení propustku DN 800 - ukončující práh C25/30 n XF3" 2*2*1,2*0,3*0,4 0,576

5 Komunikace pozemní 28 003 322,45 -5 646 277,44 2 762 608,08 25 119 653,09 -2 883 669,36

41 CS ÚRS 2019 02 561041131
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy přes 5000 
m2

m2 19 110,000 0,000 -19 110,000 54,80 1 047 228,00 -1 047 228,00 0,00 0,00 -1 047 228,00 -100,00%

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 
mm

"sanační opatření, plocha vč. rozšíření 40%, pro sanaci uvažováno cca 70% celkové plochy"

"zlepšení zeminy aktivní zóny, v tloušťce 0,3m půdní frézou 2% směsného pojiva, množství a typ dle průkazních zkoušek" 
19500*1,4*0,7

19 110,000

ZBV 8

"nerealizované vápnění"
-19 110,000

42 CS ÚRS 2019 02 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 202,948 0,000 -202,948 2 824,10 573 145,45 -573 145,45 0,00 0,00 -573 145,45 -100,00%

vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

 Poznámka k položce:
O typu pojiva (vápno/cement) bude rozhodnuto na základě průkazních zkoušek

"sanační opatření, plocha vč. rozšíření 40%, pro sanaci uvažováno cca 70% celkové plochy"

"zlepšení zeminy aktivní zóny, v tloušťce 0,3m půdní frézou 2% směsného pojiva, množství a typ dle průkazních zkoušek"

19500*1,4*0,7*0,3*35,4/1000 202,948



ZBV 8

"nerealizované vápnění"
-202,948

43 CS ÚRS 2019 02 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 28 470,000 0,000 -28 470,000 104,40 2 972 268,00 -2 972 268,00 0,00 0,00 -2 972 268,00 -100,00%

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

"vozovka - ŠDA tl. 150mm + rozšíření 46%" 19500*1,46 28 470,000

ZBV 8

"nerealizované odkop"
-28 470,000

44 CS ÚRS 2019 02 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 283,200 283,200 0,000 174,10 49 305,12 0,00 0,00 49 305,12 0,00 0,00%

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

"nové konstrukce sjezdů a úprava stávajících nezpevněných konstrukcí - ŠDA tl. 250mm + rozčíření 18%" (190+50)*1,18 283,200

45 CS ÚRS 2019 02 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 240,000 240,000 0,000 32,70 7 848,00 0,00 0,00 7 848,00 0,00 0,00%

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

"nové konstrukce sjezdů a úprava stávajících nezpevněných konstrukcí z R mat - recyklát R 0/32 tl. 100mm" 190+50 240,000

46 CS ÚRS 2019 02 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 20 475,000 20 475,000 0,000 246,00 5 036 850,00 0,00 0,00 5 036 850,00 0,00 0,00%

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky 
přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

"vozovka - podkladní vrstva ACP 16+ tl. 50mm + rozšíření 5%, se zametením, očištěním podkladu" 19500*1,05 20 475,000 32,7

47 CS ÚRS 2019 02 567522154-1
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 200 mm přes 10000 m2 s 
přesunem materiálů v rámci stavby

m2 22 035,000 17 641,000 -4 394,000 153,60 3 384 576,00 -674 918,40 0,00 2 709 657,60 -674 918,40 80,06%

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) 
s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2 s přesunem materiálů v rámci stavby, tloušťky po zhutnění přes 180 do 
200 mm

 Poznámka k položce:
 Materiál z výzisku.
 Položka zahrnuje:

 - přesun vyfrézované směsi v rámci stavby (spodní vrstva nesmí být přemisťována mimo zábor stavby!),
- provedení recyklace asf. materiálu na místě s přidáním cementu a asfaltové emulze RS 0/32 CA (C3/4) s dodáním cementu a 
asfaltové emulze v množství dle provedených průkazních zkoušek (C doporučené mn. 2,0-5,0%, uvažováno 4%, A doporučené mn. 

 2,0-4,0%, uvažováno 2,5%,
- provedení kompletní konstrukce podkladní vrstvy.

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření" 19500*1,13 22 035,000

ZBV 6

"ploch dle geodetického zaměření č. 960/2020/MJ" 17 641 m2 17 641,000

48 CS ÚRS 2019 02 58522110 cement portlandký struskový CEM II 42,5MPa t 308,490 293,546 -14,944 3 169,90 977 882,45 -47 370,99 0,00 930 511,46 -47 370,99 -4,84%

cement portlandký struskový CEM II 42,5MPa

 Poznámka k položce:
uvažováno 4,0%, obj. hm. 1,750 t/m3

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření" 19500*1,13*0,2*1,750*0,04 308,490

ZBV 6

"ploch dle geodetického zaměření č. 960/2020/MJ a laboratorní zkoušky - 4% pojiva" 17 641*0,2*2,080,0,04 m2 
293,546

49 CS ÚRS 2019 02 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 115,684 183,466 67,782 16 889,40 1 953 833,35 0,00 1 144 797,31 3 098 630,66 1 144 797,31 58,59%

emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

 Poznámka k položce:
uvažováno 2,5%, obj. hm. 1,050 t/m3

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření" 19500*1,13*0,2*1,050*0,025 115,684

ZBV 6

"ploch dle geodetického zaměření č. 960/2020/MJ a laboratorní zkoušky - 2,5% pojiva" 17 641*0,2*2,080,0,025 m2 
183,466

50 CS ÚRS 2019 02 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 801,050 801,050 0,000 277,50 222 291,38 0,00 0,00 222 291,38 0,00 0,00%

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

"dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění" (5270-211)*0,15+211*0,2 801,050

51 CS ÚRS 2019 02 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 441,890 1 441,890 0,000 109,00 157 166,01 0,00 0,00 157 166,01 0,00 0,00%

zemina pro terénní úpravy - tříděná

"dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění" (5270-211)*0,15+211*0,2 801,050

801,05*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 441,890

52 CS ÚRS 2019 02 569903321 Zřízení zemních krajnic bez zhutnění m3 395,250 395,250 0,000 169,40 66 955,35 0,00 0,00 66 955,35 0,00 0,00%

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy bez zhutnění

"nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm" 5270*0,75*0,1 395,250

53 CS ÚRS 2019 02 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 830,025 7 209,405 6 379,380 253,60 210 494,34 0,00 1 617 810,77 1 828 305,11 1 617 810,77 768,58%

štěrkodrť frakce 0/32

"nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm" 5270*0,75*0,1 395,250

395,25*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 830,025

ZBV 3

"sanace kraje - ploch dle geodetického zaměření č. 780/2020/MJ a č. 926/2020/JS 7843,000+257,000 x 600mm 
hloubka (550mm v místě SC) výkopu x 50% - odečet 50% objemu SC, přepočtový koeficient 2,1" ((7843+257)*0,6)*0,5-
(2022*(0,15+0,05)*0,5)*2,1
polštář pod geomříže (7843+257)*0,1*2,1 6 379,380



54 CS ÚRS 2019 02 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 20 825,000 20 825,000 0,000 21,10 439 407,50 0,00 0,00 439 407,50 0,00 0,00%

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

"PI-C 1,0kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva"

"vozovka - podkladní vrstva ACP 16+ tl. 50mm + rozšíření 5%" 19500*1,05 20 475,000

"manipulační plocha - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm" 350 350,000

55 CS ÚRS 2019 02 573211100-1 Nalití hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 40 mm m 8 505,000 283,000 -8 222,000 40,30 342 751,50 -331 346,60 0,00 11 404,90 -331 346,60 -96,67%

Nalití hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 40 mm

"ošetření spar asfaltovou zálivkou" 2720*3+115*3 8 505,000

ZBV 8

"pokládka AC vrstev byla provedena sestavou dvou finišerů jedoucích v tandemu, styčná spára je řešena jako tzv. teplá 
spára, skutečná výměra provedených spár 283"

283,000

56 CS ÚRS 2019 02 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 39 740,000 39 740,000 0,000 6,80 270 232,00 0,00 0,00 270 232,00 0,00 0,00%

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

"PS-C 0,2kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva, se zametením, očištěním podkladu"

"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm" 19500 19 500,000

"manipulační plocha - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm" 350 350,000

"vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%" 19500*1,02 19 890,000

57 CS ÚRS 2019 02 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 19 850,000 19 850,000 0,000 225,60 4 478 160,00 0,00 0,00 4 478 160,00 0,00 0,00%

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m 
tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, očištěním podkladu" 19500 19 500,000

"manipulační plocha - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, očištěním podkladu" 350 350,000

58 CS ÚRS 2019 02 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 20 240,000 20 240,000 0,000 287,20 5 812 928,00 0,00 0,00 5 812 928,00 0,00 0,00%

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

"vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%, se zametením, očištěním podkladu" 19500*1,02 19 890,000

"manipulační plocha - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm, se zametením, očištěním podkladu" 350 350,000

8 Trubní vedení 63 398,50 0,00 0,00 63 398,50 0,00

59 CS ÚRS 2019 02 895931111-1
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C25/30 velikosti 1800/1200/2800mm vč. přípravných 
prací (výkopů), podkladního betonu, betonu, bednění, rámu, mříže, napojení vpusti na propustek a 

kus 1,000 1,000 0,000 63 398,50 63 398,50 0,00 0,00 63 398,50 0,00 0,00%

Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C25/30 velikosti 1800/1200/2800mm vč. přípravných prací (výkopů), podkladního 
betonu, betonu, bednění, rámu, mříže, napojení vpusti na propustek a zásypu vhodnou zeminou

"osazení horské vpusti monolitické 1,8x1,2x2,8m, včetně napojení na propustek, zásypu zeminou" 1 1,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 202 544,70 -168 920,70 83 556,01 1 117 180,01 -85 364,69

60 CS ÚRS 2019 02 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 16,000 16,000 0,000 11 527,00 184 432,00 0,00 0,00 184 432,00 0,00 0,00%

Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

"zřízení čel propustku DN 400 dl. 8, 9, 10 a 14m - šikmá čela z lomového kamene tl. 200 do betonového lože C20/25 tl. 
100mm" (4+2+1+1)*2

16,000

61 CS ÚRS 2019 02 919441221 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 kus 4,000 4,000 0,000 25 935,80 103 743,20 0,00 0,00 103 743,20 0,00 0,00%

Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm

"zřízení čel propustku DN 800 dl. 10 a 15m - šikmá čela z lomového kamene tl. 200 do betonového lože C20/25 tl. 
100mm" 2*2

4,000

62 CS ÚRS 2019 02 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 m 74,000 74,000 0,000 936,00 69 264,00 0,00 0,00 69 264,00 0,00 0,00%

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm

"osazení propustku DN 400 s šikmými čely dl. 8, 9, 10 a 14m" 4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0 74,000

63 CS ÚRS 2019 02 59222010 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 75,110 75,110 0,000 2 009,20 150 911,01 0,00 0,00 150 911,01 0,00 0,00%

trouba ŽB hrdlová DN 400

74*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 75,110

64 CS ÚRS 2019 02 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800 m 25,000 15,000 -10,000 2 086,40 52 160,00 -20 864,00 0,00 31 296,00 -20 864,00 -40,00%

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm

"osazení propustku DN 800 s šikmými čely dl. 10 a 15m" 10+15 25,000

ZBV 4

odečet mostu ev.č. 112-008
-10,000

65 CS ÚRS 2019 02 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 25,375 15,225 -10,150 5 271,30 133 759,24 -53 503,70 0,00 80 255,54 -53 503,70 -40,00%

trouba ŽB hrdlová DN 800

25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 25,375

ZBV 4

odečet mostu ev.č. 112-008
-10,150

66 CS ÚRS 2019 02 919535556 Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 12,890 35,543 22,653 3 688,60 47 546,05 0,00 83 556,01 131 102,06 83 556,01 175,74%



Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

"osazení propustku DN 400 - obetonování C25/30 n XF2 tl. 100mm" 74*0,1*1,1 8,140

"osazení propustku DN 800 - obetonování C25/30 n XF2 tl. 100mm" 25*0,1*1,9 4,750

ZBV 4

Most 112-008, změna množství obetonování 
-(10*0,1*1,9)+(12,5*2,98*1,1)-(3,14*0,3^2*12,5)

35,543

67 CS ÚRS 2019 02 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 8 735,000 513,000 -8 222,000 11,50 100 452,50 -94 553,00 0,00 5 899,50 -94 553,00 -94,13%

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

"zaříznutí živičného krytu stávající vozovky při frézování" 115*2 230,000

"prořezy spár při pokládce po polovinách + napojení" 2720*3+115*3 8 505,000

ZBV 8

"pokládka AC vrstev byla provedena sestavou dvou finišerů jedoucích v tandemu, styčná spára je řešena jako tzv. teplá 
spára, skutečná výměra provedených řezů 283"

513,000

68 CS ÚRS 2019 02 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m m 5 170,000 5 170,000 0,000 62,50 323 125,00 0,00 0,00 323 125,00 0,00 0,00%

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a 
svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 
nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

 Poznámka k položce:
průměrná hodnota 0,3m3/m

"pročištění příkopu příkopovým rypadlem - trvalá skládka" 5170 5 170,000

69 CS ÚRS 2019 02 938902482 Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu přes 75% DN m 45,500 45,500 0,000 727,40 33 096,70 0,00 0,00 33 096,70 0,00 0,00%

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 
hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

"čištění propustků DN 800, resp. do DN 1000" 

"silniční" 1*23,0 23,000

"drážní" 3*7,5 22,500

70 CS ÚRS 2019 02 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky m 15,000 15,000 0,000 121,00 1 815,00 0,00 0,00 1 815,00 0,00 0,00%

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 
hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

"silniční" 15 15,000

71 CS ÚRS 2019 02 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 350,000 350,000 0,000 6,40 2 240,00 0,00 0,00 2 240,00 0,00 0,00%

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

"manipulační plocha - po odfrézování plochy, před provedením infiltračního postřiku" 350 350,000

997 Přesun sutě 1 315 184,37 0,00 25 390,64 1 340 575,01 25 390,64

72 CS ÚRS 2019 02 997221551-1 Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby t 7 065,464 7 527,953 462,489 54,90 387 893,97 0,00 25 390,64 413 284,61 25 390,64 6,55%

Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle 
dodavatele stavby

"kamenivo" 6049,4 6 049,400

"profilace a čištění příkopů" 1002,98 1 002,980

"čištění propustků a vozovek" 11,739+0,645+0,7 13,084

ZBV 3

dle položky 77.   1109,086*0,417 462,489

73 CS ÚRS 2019 02 997221561-1 Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby t 155,625 155,625 0,000 74,90 11 656,31 0,00 0,00 11 656,31 0,00 0,00%

Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle 
dodavatele stavby

"odstranění propustku" 155,625 155,625

74 CS ÚRS 2019 02 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 7 221,089 7 221,089 0,000 126,80 915 634,09 0,00 0,00 915 634,09 0,00 0,00%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

"sypký materiál" 7065,464 7 065,464

"kusový materiál" 155,625 155,625

998 Přesun hmot 205 614,97 0,00 911 858,38 1 117 473,35 911 858,38

75 CS ÚRS 2019 02 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 763,642 15 019,803 12 256,161 56,40 155 869,41 0,00 691 247,48 847 116,89 691 247,48 443,48%

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

ZBV 3

automatický výpočet programu KROS 4 12 256,161

76 CS ÚRS 2019 02 998225193 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m t 2 763,642 15 019,803 12 256,161 18,00 49 745,56 0,00 220 610,90 270 356,46 220 610,90 443,48%

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m

ZBV 3

automatický výpočet programu KROS 4 12 256,161

Celkem - smluvní položky 40 786 668,22 -6 618 136,58 10 374 558,31 44 543 089,95 3 756 421,73

nové položky rozpočtu - ÚRS 2019 02

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 4 099 754,78 4 099 754,78 4 099 754,78



D 1 Zemní práce 0,00 0,00 57 450,65 57 450,65 57 450,65

77 CS ÚRS 2019 02 113106451 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 15 m2 m2 0,000 1 109,086 1 109,086 51,80 0,00 0,00 57 450,65 57 450,65 57 450,65 100,00%

ZBV 3
"délka sanace dle geodetického zaměření č. 823/2020/MJ, průměrná šířka 1,0 metru

1 083,086

rozebrání dlažby u přejezdu 26,000

D 2 Zakládání 0,00 0,00 1 199 440,00 1 199 440,00 1 199 440,00

78 CS ÚRS 2019 02 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m2 0,000 5 170,000 5 170,000 232,00 0,00 0,00 1 199 440,00 1 199 440,00 1 199 440,00 100,00%

ZBV 3
délka sanací (dle geodet zaměření v příloze ZBV) + vyústění á 50m (2467,6+2496,4)+103*2

5 170,000

5 Komunikace pozemní 0,00 0,00 2 771 581,00 2 771 581,00 2 771 581,00

79 CS ÚRS 2019 02 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 0,000 2 022,000 2 022,000 310,00 0,00 0,00 626 820,00 626 820,00 626 820,00 100,00%

ZBV 3
"ploch dle geodetického zaměření č. 823/2020/MJ a 14/2021/MP" 1 996,000+26,000

2 022,000

84 CS ÚRS 2019 02 572141112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm m2 0,000 5 659,000 5 659,000 379,00 0,00 0,00 2 144 761,00 2 144 761,00 2 144 761,00 100,00%

ZBV 7
"výměra dle geodetického zaměření č.  957/2020/MJ - 5 659,000m2

5 659,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 71 283,13 71 283,13 71 283,13

81 CS ÚRS 2019 02 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 0,000 12,500 12,500 1 770,00 0,00 0,00 22 125,00 22 125,00 22 125,00 100,00%

ZBV 4
osazení nové trouby na most 112-008

12,500

82 CS ÚRS 2019 02 59223023 trouby ŽB hrdlové DN 600 m 0,000 12,688 12,688 1 990,00 0,00 0,00 25 248,13 25 248,13 25 248,13 100,00%

ZBV 4
"nové trouby na most 112-008" 12,5*1,015

12,688

87 CS ÚRS 2019 02 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 0,000 45,000 45,000 138,00 0,00 0,00 6 210,00 6 210,00 6 210,00 100,00%

ZBV 13

P+L 23+22
45,000

83 CS ÚRS 2019 02 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m m 0,000 200,000 200,000 88,50 0,00 0,00 17 700,00 17 700,00 17 700,00 100,00%

ZBV 4
"druhá reprofilace a přespádování příkopů" 200

200,000

nové položky rozpočtu - převzaty z jiných SO

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 113 202,70 113 202,70 113 202,70

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00 0,00 104 895,70 104 895,70 104 895,70

80 CS ÚRS 2019 02 043134000 Zkoušky zatěžovací kus 0,000 14,000 14,000 7 492,55 0,00 0,00 104 895,70 104 895,70 104 895,70 100,00%

ZBV 3
převzata z objektu VRN - Vedlejší rozpočtové naklady, původní popis položky: "Zkoušky 
zatěžovací budou provedeny v místě sanací, počet zkoušek dle situace po odkrytí 
vozovkového krytu a zjištění skutečného rozsahu sanací"
celkem provedeno 24 zkoušek SZZ viz přiložené protokoly, dle výše uvedeného zadání 
čerpáno 10 zkoušek z objektu VRN, zbylé součástí ZBV

14,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 8 307,00 8 307,00 8 307,00

85 K 451571211 Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm m2 0,000 3,600 3,600 140,00 0,00 0,00 504,00 504,00 504,00 100,00%

ZBV 13

"lože pod příkopové žlabovky
pravá strana 23m
levá strana 22m
(23+22)*0,8*0,1

3,600

86 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 0,000 45,900 45,900 170,00 0,00 0,00 7 803,00 7 803,00 7 803,00 100,00%

ZBV 13

dle položka 87, 2% ztrazné
45,900

Celkem - nové položky 0,00 0,00 4 212 957,48 4 212 957,48 4 212 957,48

Celkem - stavební objekt po započtení ZBV 7 40 786 668,22 -6 618 136,58 14 587 515,79 48 756 047,43 7 969 379,21
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❻ ⑥ ❾ ⑥ ⑨ ❊ ú ⑩ ❊ û ❷ ❾ ❽ ❶ ❷

❭✂✞❫❩❵

��✁✂✂✦ ✄✢✔☎❂✒✹✗✘✆ ✔✩✖✗✙✓✢✔☎✖❀✩ ✓✵✴✙✵❀✩ ✷✔✗✘✗✝✙✣ ✓✢✒✙✵✶✩✙✣ ✖✛ ✞✆❋✟ ● ❍✆■✠

✆✞ ❜❪✡P❲❴Ö❴❣ ❜✞✄❴❛ Ô❛ â❯ßÕ âãÛ ❫ ✝✞✂✞❭✂✄☎◗✆Ö❲ Ñ✡P❲Ö ✡P❲✆❳ò✂×Õ ❜✞✄❴❛ Ô❛ ✠Ûâ✠Õ ✠✠Û❚ ❫ ✝✞✂✞❭✂✄☎◗✆Ö❲ Ñ✡P❲Ö
☛❪❨❩ÖÔ✝❪❫✞ ☞❣❪✂✞Õ ❜✞✄❴❛ Ô❛ Üâ❙Þ✠ ❫ ✝✞✂✞❭✂✄☎◗✆Ö❲ Ñ✡P❲Ö ✁✂✄❨❣✞Ó❪❫ ❨ ñP✆Pò❪❫✞ ó❝☎◗P ÐP✆ ô❭✂✞❫❩✞õöÕ ❜❪❝◗P
❭✂✞❫P❩✆Ö❣❪ ❜❪❫❪◗P✆Ö ✡P ❝✆P ❚Ü❛Û❙❛❚Û✠❯ ❜❪❝ Ô❛Ð❛ ïáñ✌Þ❚☛Ü☛ßÞ❚Û✠âÞ✡❞ñÕ ❭❜❛ ✡✆❛ ✾ð❭✂Þã☛ã☛ßÞ❚Û✠âÞ✡❞ñÕ
✝✂P✄❢ ✆✞❩❵◗❪ ❜✄☎❫✆Ö ❲❪❴❳ ❚❯❛Û☛❛❚Û✠❯❛
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✾❵❲P✡P✆Ö ÑÔP◗❨ ❨ÒÖ❫☎✆Ö ❭✂✞❫❩❵❘

✁✂✞❫P❩✆Ö ❪❩ÐP✝✂❘ ✁Ú ✠❚✠ ✁❞☞✌❞✻✸ ❞❞Þ✠✠❚❛ ✡P❝✆☎ ❭P ❪ ❝❫❪❨❜✄❨❣❪❨ ❜❪✡P❲✆Ö ✝❪❲❨✆❳✝✞❴❳ ❭ ❪❩❪❨❭❲×✄✆ð❲
❜✄❪❫❪✡P❲ ❭P ✡☎✝◗✞❝✆Ö òÖÓ✝❪❨ ✡❜P❫✆×✆Ö âÕÛ ❲❛ ❚ÖÓ✝❪❫❢ ❜✄❪❫P❝P✆Ö ❨❭❜❪Ó☎❝☎✆Ö ✝❪❲❨✆❳✝✞❴P ÐP ❜✄❪❫P❝P✆❪
Ð✞✝❪ P❯✂✄✞❫❳◗☎✆❪❫❢ ❭ ✝✄✞Ð✆❳❴P❲❳ ✞ ❜ÓÖ✝❪❜P❲❛ Ú❜✄✞❫✞ ❫❪✡❪❫✝❵ ❭❳◗✆❳❴P Ô❛ ❞❞Þ✠✠❚ ❫Ô❛ ❜ÓÖ❜✞❝✆❢ ❭✞✆✞❴P ❜◗☎✆×Õ
❜✄❪Ô❳ò✂×✆Ö ❪❝❫❪❝❱❪❫✞❴Ö❴❣ ❜✄❫✝ø ✝❪❲❨✆❳✝✞❴P ✞ ❫ðò✝❪❫❢ ✄P✝✂❳❲❳✝✞❴P ❜❪❫✄❴❣❪❫ð❴❣ ✡✆✞✝ø ❳✆ÒP✆ð✄❭✝ð❴❣ ❭Ö✂Ö❛
✌☎❫✄❣ ✡❴P◗✞ ✡✞❴❣❪❫☎❫☎ ❭❲×✄❪❫❢ ❫P❝P✆Ö ✆❳❫P◗P✂❵❛ ✁✂☎❫✞ÐÖ❴Ö ❭❵❭✂❢❲ ❪❝❫❪❝✆×✆Ö ❜❪❲❪❴Ö ❭❜☎❝❪❫☎✆Ö
❝❪ ❭❳◗✆❳Ô✆Ö❣❪ ❜ÓÖ✝❪❜❨ ✆P❩❪ ❜Ó❳◗P❣◗ð❴❣ ❜◗❪❴❣ ÐP ✡✞❴❣❪❫☎✆❛ ✾✂❪✝❪❫❢ ❪❩ÐP✝✂❵ ❫ ❜ÓÖ✝❪❜P❴❣Õ ❜ÓÖ✝❪❜❵
✞ ❜✄❪❜❨❭✂✝❵ ❩❵◗❵ ❜✄❪Ô❳ò✂×✆❵Õ ❜ÓÖ❜❛ ❪❩✆❪❫P✆❵❛ ✌✞ ❭ÐP✡❝P❴❣ ❩❵◗❵ ❝❪❜◗✆×✆❵ ❴❣❵❩×ÐÖ❴Ö ❜✄❪❜❨❭✂✝❵
❭ ò❳✝❲ð❲❳ ÔP◗❵❛ á ❫✂❪✝❪❫❢❣❪ ❪❩ÐP✝✂❨ ❜✄❪❜❨❭✂✝❨ ❨ ✝Ó❳Ò❪❫✞✂✝❵ ❭P ❭❳◗✆❳❴Ö Ô❛ ❞❞❞Þ✠✠❚❙ ÐP ❪❭✞✡P✆✞ ❣❪✄❭✝☎ ❫❜❨❭❳❛
à❪❝✄❪❩✆❪❭✂❳ ❫ ❜✄❪ÐP✝✂❪❫❢ ❝❪✝❨❲P✆✂✞❴❳ ✡❜✄✞❴❪❫✞✆❢ ❞✆Ø❛ ❚☎✄✝❪❨ ✾P❭P◗❪❨Õ ÙÏ✺❞✎ ÛÛ✠✠❚ââ❛

- ✌P❜❪❝❭✂✞✂✆❢ ❪❝❴❣❵◗✝❵ ❭✝❨✂PÔ✆❢❣❪ ❜✄❪❫P❝P✆Ö ❭✂✞❫❩❵ ❪❝ ❜✄❪ÐP✝✂❪❫❢ ❝❪✝❨❲P✆✂✞❴P ❪❫×ÓP✆❢
❫P ❭✂✞❫P❩✆Ö❲ ÓÖ✡P✆Ö Ð❭❪❨ ❫❵✡✆✞ÔP✆❵ ❫ ❜✄❪ÐP✝✂❪❫❢ ❝❪✝❨❲P✆✂✞❴❳ ❭✝❨✂PÔ✆❢❣❪ ❜✄❪❫P❝P✆ÖÕ ✡❜✄✞❴❪❫✞✆❢
à✄✞Ø❪❜✄❪ÐP✝✂Õ ✞❛❭❛Õ ✏❞à❘ ❞✆Ø❛ ☞❳❩❪✄ ❡❨òP✝Õ ✠❚Þ❚Û❚Û❛ ✁✂✞❫❩✞ ÐP ❜✄❪❫P❝P✆✞ ❝◗P ❭❴❣❫☎◗P✆❢ ❜✄❪ÐP✝✂❪❫❢
❝❪✝❨❲P✆✂✞❴P ❪❫×ÓP✆❢ ❭✂✞❫P❩✆Ö❲ ÑÓ✞❝P❲ ❫P ❭✂✞❫P❩✆Ö❲ ÓÖ✡P✆ÖÕ ✝✄❪❲× ✆ÖÒP ❨❫P❝P✆ð❴❣ ✡❲×✆❘

✠❛ Ý❲×✆✞ ✝❪✆❭✂✄❨✝Ô✆Ö❴❣ ❫✄❭✂P❫ ❫❪✡❪❫✝❵ ✞ ✆✞❫ðòP✆Ö ✆❳❫P◗P✂❵ ❫ Ñ❭P❴Ö❴❣ ❭P ✡Ð❳ò✂×✆ð❲ ✝✞❲P✆✆ð❲
ò✂×✂P❲ ❲❳❲❪ ✝Ó❳Ò❪❫✞✂✝❵ ✞ ❲❪❭✂❵ ❴❴✞ ❪ ✠ß ❴❲❛

❚❛ à❪❭❨✆ ❭ÐP✡❝❨ ❫❜✄✞❫❪ ❫P ❭❲×✄❨ ❭✂✞✆❳ÔP✆Ö ✡ ✝❲ âÕ❯❯✠ ❝❪ ✝❲ ❯Õ☛Ûã❛

❙❛ ✎✄❨❩✆Ö ❜✄❪❜❨❭✂ ❫ ✝❲ âÕâÜ❙☛ ❩❵◗ ✝❪❲❜◗P✂✆× ❫❵❩❨❝❪❫☎✆ ✆❪❫ð❛

❆❆❇ ♦î➁❶⑥❾❷ ❻⑥⑦✑❷❶í✕ ❻❼⑥ ❊û❷❾❽❶❷ ❸î➁❾ü✕ ❜❪❝◗P ÷ ✠❚❚✞ ❪❝❭✂❛ ☛ ❭✂✞❫P❩✆Ö❣❪ ✡☎✝❪✆✞ ✞ ÷ ✠❯❳ ❪❝❭✂❛ ❙
❫❵❣◗☎ò✝❵ Ô❛ ßÛ❙Þ❚ÛÛÜ ✁❩❛Õ ❪ ❜❪❝✄❪❩✆×ÐòÖ Ñ❜✄✞❫× Ñ✡P❲✆Ö❣❪ ✄❪✡❣❪❝❪❫☎✆ÖÕ Ñ✡P❲✆Ö❣❪ ❪❜✞✂ÓP✆Ö
✞ ❭✂✞❫P❩✆Ö❣❪ Ó☎❝❨❘

✠❛ ✁✂✞❫❩✞ ❩❨❝P ❨ÒÖ❫☎✆✞ ❜❪❝◗P ❜✄❪ÐP✝✂❪❫❢ ❝❪✝❨❲P✆✂✞❴P ❪❫×ÓP✆❢ ❭❜P❴❳☎◗✆Ö❲ ❭✂✞❫P❩✆Ö❲ ÑÓ✞❝P❲
✞ ✝ ÑÔP◗❨Õ ❜✄❪ ✝✂P✄ð ÐP ❫❵❝☎✆❪ ✂❪✂❪ ✄❪✡❣❪❝✆❨✂Ö❛

✚❇ ✐⑦❸î❼➁❶⑧❶❷ ⑦❼⑥ü❶ìýÿ ❶⑩⑦⑥❸î➁îí❏ ❸í❊î⑩❺❶þÿ⑥ ❻❼⑥❾⑩⑦⑩❶❷ ❸î➁❾ü✕ ❅ú❹✪î⑧❶ìýÿ ❻➀❹ í⑥⑨➁❊⑦➁❺❶❷✑ ➀❷❅⑩❶❷
❾❺⑩î❶⑧ ❊❼❺⑩❶❷ ❻➀❹✑⑧➀⑩❶þ ⑨ÿ❏î✕ í ú⑩ú❹ýÿ ⑥⑦❸î❼➁❶⑧❶❷❑

➁▲ ❦⑩❅❻⑩❺❶⑥❸î❶❷ ❻❼⑥î❹❸✑✕í⑥❾❽ ❿❻❼➁❾➁ ▼î❅❾❇ ◆❧✐❖❦❆✇❥qP▲ ❶➁ ❸❹⑨❶❹ý❹ ❺❇ ❆❆❉✤✤✚ ⑥ü⑥❊❸✑⑧❼❶⑧
❊ í➀❹û⑥❾➁îí✕ ❸⑩ ❸❹⑨❶❹ý❷ ❺❇ ❆❆❆❉✤✤✚◗ ü❊⑦⑩ ❻❼⑥❾⑩⑦⑩❶➁ ⑦⑥ ◗✥❇✥✜❇✚✥✚✤❇ ♦î➁❾⑩ü❶❷í ❅➁✪⑨⑩ ❸❻⑩ý❹❽⑨❶❷✑❊

❸î➁❾⑩ü❶❷✑❊ ❿➀➁⑦❊ ❾ îþî⑥ ⑨ÿ❏î⑧ ❘⑥î⑥⑦⑥í❊✑⑩❶î➁ý❹ ❻❼⑥❾⑩⑦⑩❶❷❇

ü▲ ✐⑦❼➁û⑩❺⑩ ♦❙q❧✫④✉✬ ▼❅➁➀❷❅⑩❶❷ ⑥⑦❼➁❅❊ú❷ý❷ ❅❾⑧➀ ⑥⑦ ❾❸î❊❻❊ ⑦⑥ ❸❹⑨❶❹ý⑩▲ ⑦⑨⑩ ♣③ ✤◗✥ ü❊⑦⑥❊ ⑥❸➁❅⑩❶✕
❶➁ ❾✪⑩ýÿ❶✕ ❸✑⑧❼⑥❾þ ❸⑨⑥❊❻í✕❃ ⑦❽⑨⑩ ü❊⑦⑩ ❻❼⑥❾⑩⑦⑩❶⑥ ❾⑥⑦⑥❼⑥❾❶þ ⑦⑥❻❼➁❾❶❷ ❅❶➁❺⑩❶❷ ❾ ❻⑨➁❸î❊
➁ ⑥❸⑩î❷ ❸❾➁ÿ❏ î❼➁❾❶❷✑ ❸⑩✑⑩❶⑩✑❃ ❾✪⑩ ⑦⑥ ◗✥❇✥✜❇✚✥✚✤❇ ♦î➁❾⑩ü❶❷í ❅➁✪⑨⑩ ❸❻⑩ý❹❽⑨❶❷✑❊ ❸î➁❾⑩ü❶❷✑❊

❿➀➁⑦❊ ❾ îþî⑥ ⑨ÿ❏î⑧ ❘⑥î⑥⑦⑥í❊✑⑩❶î➁ý❹ ❻❼⑥❾⑩⑦⑩❶❷❇

ý▲ ♦î➁❾⑩ü❶❷í ❅➁✪⑨⑩ ❸❻⑥⑨⑩❺❶⑥❸î❹ ✇✉♣✜✭q♦❃ ❸❇❼❇⑥❇❃ ⑩⑨⑩íî❼⑥❶❹ýí✕ ❅➁✑⑧➀⑩❶❷ í➀❷û⑩❶❷ ❸❹⑨❶❹ý⑩ ❺❇ ❆❆❉✤✤✚
❸ ✑⑩î➁⑨❹ýíì✑ ➁ ⑥❻î❹ýíì✑ í➁ü⑩⑨⑩✑ ➁ ⑦❽⑨⑩ ❻⑨✕❶⑥❾⑥⑦⑩✑ ❾ í✑ ýý➁ ✮❃✧ ▼í❼✕î❷ ü⑩î⑥❶⑥❾ì✑❹
û⑨➁ü⑥❾í➁✑❹ ❾ ❻➀❷í⑥❻⑩ýÿ▲❃ ⑦⑥ ◗✥❇✥✜❇✚✥✚✤❇ ♠ í⑥❻❹❹ ü❊⑦⑩ ❅➁❸⑨❽❶⑥ ❸❻⑩ý❹❽⑨❶❷✑❊ ❸î➁❾⑩ü❶❷✑❊ ❿➀➁⑦❊❇

⑦▲ ♦î➁❾⑩ü❶❷í ❻➀⑩⑦⑨⑥û❷ ❸❻⑩ý❹❽⑨❶❷✑❊ ❸î➁❾⑩ü❶❷✑❊ ❿➀➁⑦❊ ❄⑩⑥✑⑩î❼❹ýíþ ❻⑨❽❶✕ ❶➁ ❸î➁❾ü❊ ❾❺⑩î❶⑧ ✑⑥❸î❏
⑩❾❇ ❺❇ ✤✤✚✯✥✥✮❃ ✤✤✚✯✥✥✰❃ ✤✤✚✯✥✤✥ ó❫ ❲Ö❭✂P❴❣Õ ✝❝P ❝❪❴❣☎✡Ö ✝ ✄❪✡❝×◗P✆Ö Ô❳ ❭❴P◗❪❫☎✆Ö ❜❪✡P❲✝øö
⑦⑥ ◗✥❇✥✜❇✚✥✚✤❇

❨Ô✞❭✂✆Ö❴❳ ÓÖ✡P✆Ö ❫P ❭❲❵❭◗❨ ❨❭✂✞✆❪❫P✆Ö ÷ ❚â ❪❝❭✂❛ ✠ ✡☎✝❪✆✞ Ô❛ ßÛÛÞ❚ÛÛ☛ ✁❩❛Õ ❭❜✄☎❫✆Ö Ó☎❝Õ ❫ ❜❪❭◗P❝✆Ö❲
❜◗✞✂✆❢❲ ✡✆×✆Ö ó❝☎◗P ÐP✆ ô❭❜✄☎❫✆Ö Ó☎❝õö ✞ ❜❪❝◗P ÷ ✠❚❚✞ ❪❝❭✂❛ ✠ ❜Ö❭❲❛ ✞ö ❭✂✞❫P❩✆Ö❣❪ ✡☎✝❪✆✞Õ ✆✞ ✆×Ò
❭P ❫✡✂✞❣❨ÐP ✄❪✡❣❪❝✆❨✂Ö ❭❜✄☎❫✆Ö❣❪ ❪✄Ø☎✆❨❘

Ï✄✞Ð❭✝☎ ❭❜✄☎❫✞ ✞ Ñ❝✄Ò❩✞ ❭❳◗✆❳❴ ✁✂ÓP❝❪ÔP❭✝❢❣❪ ✝✄✞ÐPÕ ❜ÓÖ❭❜×❫✝❪❫☎ ❪✄Ø✞✆❳✡✞❴PÕ ❞ÙÚ ÛÛÛ ÜÜ ÛÛ✠Õ Ý❩❪✄❪❫❭✝☎
Ô❛❜❛ ❯✠Þ✠✠Õ ✠ßÛ ÛÛ à✄✞❣✞
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❡✆P ❚Û❛✠✠❛❚Û❚Û ❜❪❝✞◗ ❭✂✞❫P❩✆Ö✝ Ò☎❝❪❭✂ ❪ ❫❵❝☎✆Ö ✝❪◗✞❨❝✞Ô✆Ö❣❪ ❭❪❨❣◗✞❭❨ ✆✞ ❫ðòP ❨❫P❝P✆❪❨ ❭✂✞❫❩❨❛
✁❜P❴❳☎◗✆Ö ❭✂✞❫P❩✆Ö ÑÓ✞❝ ✄❪✡❣❪❝◗ ❪ ❜✄❪❫P❝P✆Ö ✝❪◗✞❨❝✞Ô✆Ö❣❪ ÓÖ✡P✆Ö❛ ❩☎❝❪❭✂ ❪ ✝❪◗✞❨❝✞Ô✆Ö ❭❪❨❣◗✞❭
❭P ❜❪❫✞Ò❨ÐP ✡✞ Ò☎❝❪❭✂ ❪ ❫❵❝☎✆Ö ✝❪◗✞❨❝✞Ô✆Ö❣❪ ✄❪✡❣❪❝✆❨✂Ö❛

✁❜P❴❳☎◗✆Ö ❭✂✞❫P❩✆Ö ÑÓ✞❝ ❪✡✆☎❲❳◗ ✡✞❣☎ÐP✆Ö ✝❪◗✞❨❝✞Ô✆Ö❣❪ ÓÖ✡P✆Ö ✡✆☎❲ð❲ ÑÔ✞❭✂✆Ö✝ø❲ ÓÖ✡P✆Ö ✞ ❝❪✂ÔP✆ð❲
❪✄Ø☎✆ø❲❛ Ï ❜✄❪ÐP❝✆☎✆Ö ✆☎❫✄❣❨ ❭❪❨Ô✞❭✆× ✆✞ÓÖ❝❳◗ Ñ❭✂✆Ö ÐP❝✆☎✆Ö ❭❜❪ÐP✆❢ ❭ ❲Ö❭✂✆Ö❲ òP✂ÓP✆Ö❲ ❲❪✄❲❪❨
✝❪✆✂✄❪◗✆Ö ❜✄❪❣◗Ö❝✝❵ ❭✂✞❫❩❵ ✆✞ ✠â❛✠❚❛❚Û❚ÛÕ ❪ ❫ð❭◗P❝✝❨ ❩❵◗ ❭P❜❭☎✆ ❜✄❪✂❪✝❪◗❛

✁❜P❴❳☎◗✆Ö ❭✂✞❫P❩✆Ö ÑÓ✞❝ ❫ ❜✄❪❫P❝P✆❢❲ ✝❪◗✞❨❝✞Ô✆Ö❲ ÓÖ✡P✆Ö ❜ÓP✡✝❪❨❲✞◗ ❜ÓP❝◗❪ÒP✆❪❨ Ò☎❝❪❭✂ ✆✞ ✝❪◗✞❨❝✞❴❳Õ
❜✄❪ÐP❝✆✞◗ Ð❳ ❭ ÑÔ✞❭✂✆Ö✝❵ ÓÖ✡P✆Ö ✞ ❭ ❝❪✂ÔP✆ð❲❳ ❪✄Ø☎✆❵ ✞ ✡Ð❳❭✂❳◗Õ ÒP ❭✂✞❫❩✞ ÐP ❜✄❪❫P❝P✆✞ ❫ ❭❪❨◗✞❝❨ ❭ ÷ ✠❚❚
❪❝❭✂❛ ❙ ❭✂✞❫P❩✆Ö❣❪ ✡☎✝❪✆✞ ✞ ✆P✡Ð❳❭✂❳◗ ✡☎❫✞❝❵ ❩✄☎✆Ö❴Ö ÐPÐÖ❲❨ ❩P✡❜PÔ✆❢❲❨ ❨ÒÖ❫☎✆Ö ✞✆❳ ✄❪✡❜❪✄ ❭P ✡☎❫✞✡✆ð❲❳
❭✂✞✆❪❫❳❭✝❵ ❝❪✂ÔP✆ð❴❣ ❪✄Ø☎✆ø ✝ ❨ÒÖ❫☎✆Ö ❭✂✞❫❩❵ ✞ ❭❣◗P❝✞◗ ✂❢ÒÕ ÒP ❭✝❨✂PÔ✆❢ ❜✄❪❫P❝P✆Ö ❭✂✞❫❩❵ ✞ ÐPÐÖ ❨ÒÖ❫☎✆Ö
✆P❩❨❝P ❪❣✄❪Ò❪❫✞✂ Ò❳❫❪✂ ✞ ❫PÓPÐ✆❢ ✡❝✄✞❫ÖÕ Ò❳❫❪✂ ✞ ✡❝✄✞❫Ö ✡❫ÖÓ✞✂Õ ❩P✡❜PÔ✆❪❭✂ ✞✆P❩❪ Ò❳❫❪✂✆Ö ❜✄❪❭✂ÓP❝Ö❛

àÓ❳ ❜✄❪❫☎❝×✆Ö ❭✂✞❫❩❵ ❝❪ò◗❪ ✝ ✆P❜❪❝❭✂✞✂✆ð❲ ❪❝❴❣❵◗✝☎❲ ❪❜✄❪✂❳ ❜✄❪ÐP✝✂❪❫❢ ❝❪✝❨❲P✆✂✞❴❳ ❪❫×ÓP✆❢
❫P ❭✂✞❫P❩✆Ö❲ ÓÖ✡P✆Ö❛ ✎❵✂❪ ❪❝❴❣❵◗✝❵ ❩❵◗❵ ✡✞✝✄P❭◗P✆❵ ❫ ❜✄❪ÐP✝✂❪❫❢ ❝❪✝❨❲P✆✂✞❴❳ ❭✝❨✂PÔ✆❢❣❪ ❜✄❪❫P❝P✆ÖÕ
✝✂P✄☎ ❩❵◗✞ ❜ÓP❝◗❪ÒP✆✞ ❜Ó❳ ✝❪◗✞❨❝✞Ô✆Ö❲ ÓÖ✡P✆Ö❛ ✎❵✂❪ ❪❝❴❣❵◗✝❵ ✆P❫❵Ò✞❝❨ÐÖ ÓÖ✡P✆Ö ❪ ✡❲×✆× ❭✂✞❫❩❵❛ ÝÐ❳ò✂×✆❢
✆P❜❪❝❭✂✞✂✆❢ ❪❝❴❣❵◗✝❵ ✆P❩✄☎✆Ö Ó☎❝✆❢❲❨ ❨ÒÖ❫☎✆Ö ❭✂✞❫❩❵Õ ✞ ❜✄❪✂❪ ❩❵◗❪ ❨ÒÖ❫☎✆Ö ❭✂✞❫❩❵ ❜❪❫❪◗P✆❪❛

❡❪❜✄✞❫✆Ö ✡✆✞ÔP✆Ö ✆P✆Ö ❜ÓP❝❲×✂P❲ ✝❪◗✞❨❝✞Ô✆Ö❣❪ ✄❪✡❣❪❝✆❨✂ÖÕ ÐP ÓPòP✆❪ ❭✂✞✆❪❫P✆Ö❲ ❲Ö❭✂✆Ö Ñ❜✄✞❫❵
❜✄❪❫❪✡❨ ✆✞ ❜❪✡P❲✆Ö❴❣ ✝❪❲❨✆❳✝✞❴Ö❴❣ ❝◗P ✡❫◗☎ò✂✆Ö❣❪ ❜✄☎❫✆Ö❣❪ ❜ÓP❝❜❳❭❨❛

ÝÐ❳ò✂×✆❢ ❝✄❪❩✆❢ ✆P❝❪❭✂✞✂✝❵ ✆P❩✄☎✆Ö Ó☎❝✆❢❲❨ ✞ ✆P✄❨òP✆❢❲❨ ❨ÒÖ❫☎✆Ö ❭✂✞❫❩❵Õ ✞ ❜✄❪✂❪ ❩❵◗❪ ❨ÒÖ❫☎✆Ö ❭✂✞❫❩❵
❜❪❫❪◗P✆❪ ÐPò✂× ❜ÓP❝ ÐPÐ❳❴❣ ❪❝❭✂✄✞✆×✆Ö❲❛ à❪Ò✞❝✞❫P✝ ❭❜❪◗PÔ✆❪❭✂❳ ✌✸✎☛❬✺✁Õ ❭❛✄❛❪❛Õ ✆P◗✡P ❭❜◗✆❳✂ ❪❩✄✞✂P❲Õ
ÐP ✆❨✂✆❢ ❜✄❪❫❢❭✂ ✡✞❲×ÓP✆Ö ❪❜✄☎❫✆×✆ð❲ ✡P❲×❲×Ó❳❴✝ð❲ ❳✆ÒP✆ð✄P❲Õ ❜Ó❳ÔP❲Ò ❭❜P❴❳☎◗✆Ö ❭✂✞❫P❩✆Ö ÑÓ✞❝ ❫✡✞◗
❫ Ñ❫✞❣❨ ❜❪✂ÓP❩❨ ❫PÓPÐ✆❢❣❪ ✡☎Ð❲❨Õ ✂Ð❛ ✡❜✄❪❫❪✡✆×✆Ö ❭❳◗✆❳❴P ❫ ✡❳❲✆Ö❲ ❪❩❝❪❩Ö ❫ ❴❪ ✆PÐ✝✄✞✂òÖ❲ Ô✞❭❪❫❢❲
❣❪✄❳✡❪✆✂❨Õ ❜✄❪✂❪ ✡✞❜✄✞❴❪❫✞◗ ❜❪Ò✞❝✞❫P✝ ❝❪ ❜❪❝❲Ö✆P✝ ✝❪◗✞❨❝✞Ô✆Ö❣❪ ✄❪✡❣❪❝✆❨✂Ö❛

✁✂✞✆❪❫❳❭✝✞ ❭❝×◗❳◗❳❘
- ✁❜✄☎❫✞ ÒP◗P✡✆❳❴Õ ❭✂☎✂✆Ö ❪✄Ø✞✆❳✡✞❴PÕ Ú❩◗✞❭✂✆Ö ÓP❝❳✂P◗❭✂❫Ö à✄✞❣✞; ✌✸✎☛❬✺✁Õ ❭❛✄❛❪❛; ❡✄☎Ò✆Ö ÑÓ✞❝Õ ❭P✝❴P

❳✆❲✄✞❭✂✄❨✝✂❨✄❵Õ Ñ✡P❲✆Ö ❪❝❩❪✄ à✄✞❣✞; ✏✞❭❳Ô❭✝ð ✡☎❴❣✄✞✆✆ð ❭❩❪✄ ✁✂ÓP❝❪ÔP❭✝❢❣❪ ✝✄✞ÐPÕ Ñ✡P❲✆Ö ❪❝❩❪✄
ñP✆Pò❪❫; Ï✄✞Ð❭✝☎ ❣❵Ø❳P✆❳❴✝☎ ❭✂✞✆❳❴P ✁✂ÓP❝❪ÔP❭✝❢❣❪ ✝✄✞ÐP ❭P ❭Ö❝◗P❲ ❫ à✄✞✡PÕ Ñ✡P❲✆Ö ❜✄✞❴❪❫❳ò✂×
❫ ñP✆Pò❪❫×; Ï✄✞Ð❭✝❢ ÓP❝❳✂P◗❭✂❫Ö ❜❪◗❳❴❳P ✁✂ÓP❝❪ÔP❭✝❢❣❪ ✝✄✞ÐPÕ ❨✡P❲✆Ö ❪❝❩❪✄ ñP✆Pò❪❫Õ ❝❪❜✄✞❫✆Ö
❳✆❭❜P✝✂❪✄☎✂❛ 

✁❜P❴❳☎◗✆Ö ❭✂✞❫P❩✆Ö ÑÓ✞❝ ✡✞Ð❳❭✂❳◗ ❫✡☎ÐP❲✆ð ❭❪❨◗✞❝ ❜ÓP❝◗❪ÒP✆ð❴❣ ❭✂✞✆❪❫❳❭P✝ ❝❪✂ÔP✆ð❴❣ ❪✄Ø☎✆ø
❫❵Ò✞❝❪❫✞✆ð❴❣ ✡❫◗☎ò✂✆Ö❲❳ ❜ÓP❝❜❳❭❵Õ ✡✞❩P✡❜PÔ❳◗ ❜◗✆×✆Ö ❜❪Ò✞❝✞❫✝ø ❫◗✞❭✂✆Ö✝ø ❭Ö✂Ö ✂P❴❣✆❳❴✝❢❣❪ ❫❵❩✞❫P✆Ö
✝ ✆✞❜❪ÐP✆Ö ✆✞ ✆× ✞ ✂✞✂❪ ❭✂✞✆❪❫❳❭✝✞ ✞ ❜❪Ò✞❝✞❫✝❵ ✡✞❣✄✆❨◗ ❝❪ ❜❪❝❲Ö✆P✝ ✄❪✡❣❪❝✆❨✂Ö❛

✁❜P❴❳☎◗✆Ö ❭✂✞❫P❩✆Ö ÑÓ✞❝ ❫ ❜✄ø❩×❣❨ ÓÖ✡P✆Ö ✆P❭❣◗P❝✞◗ ❝ø❫❪❝❵Õ ✝✂P✄❢ ❩❵ ❩✄☎✆❳◗❵ ❜❪❫❪◗P✆Ö ❨ÒÖ❫☎✆Ö ❭✂✞❫❩❵❛
✁❜P❴❳☎◗✆Ö ❭✂✞❫P❩✆Ö ÑÓ✞❝ ❜✄❪✂❪ ✄❪✡❣❪❝◗Õ Ð✞✝ ÐP ❨❫P❝P✆❪ ❫P ❫ð✄❪✝❨ ✄❪✡❣❪❝✆❨✂ÖÕ ✡✞ ❜❪❨Ò❳✂Ö ❨❭✂✞✆❪❫P✆Ö
❜✄☎❫✆Ö❴❣ ❜ÓP❝❜❳❭ø ❫P ❫ð✄❪✝❨ ❨❫P❝P✆ð❴❣❛

✾❵❜❪Ó☎❝☎✆Ö ❭ ✆☎❫✄❣❵ ✞ ✆☎❲❳✂✝✞❲❳ ÑÔ✞❭✂✆Ö✝ø❘

- ❨Ô✞❭✂✆Ö❴❳ ✆P❨❜◗✞✂✆❳◗❳ ✆☎❫✄❣❵ ✞ ✆☎❲❳✂✝❵❛

✾❵❜❪Ó☎❝☎✆Ö ❭ ❫❵Ð☎❝ÓP✆Ö❲❳ ÑÔ✞❭✂✆Ö✝ø ✝ ❜❪❝✝◗✞❝ø❲ ✄❪✡❣❪❝✆❨✂Ö❘

- ❨Ô✞❭✂✆Ö❴❳ ❭P ✝ ❜❪❝✝◗✞❝ø❲ ✄❪✡❣❪❝✆❨✂Ö ✆P❫❵Ð☎❝Ó❳◗❳Õ ❜✄☎❫✞ ❭P ❜✄❪✂❪✝❪◗☎✄✆× ❫✡❝✞◗❳❛

③⑥❊❺⑩❶❷ ❿❺➁❸î❶❷í❏

à✄❪✂❳ ✂❪❲❨✂❪ ✄❪✡❣❪❝✆❨✂Ö ❭P ◗✡P ❪❝❫❪◗✞✂ ❝❪ ✠ß ❝✆ø ❪❝P ❝✆P ÐP❣❪ ❪✡✆☎❲P✆Ö ✝P Ï✄✞Ð❭✝❢❲❨ ÑÓ✞❝❨
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„Sdružení BES – COLAS“ 

 

BES s.r.o. 

Sukova 625  

256 01 Benešov 

 

 

 

 

 Vaše č.j.  

 

 Naše spis. zn. II/112 Struhařov,rekonstrukce silnice  
 Naše č.j.  

 Vyřizuje: Ing. Jindřich Přívratský 

 Tel.: 

 
E-mail: 
 

 Datum: 11.6.2021 

 

Věc:  II/112 rekonstrukce silnice PS 6,70-9,48– vyjádření TDI k návrhu ZBV 13. 

  

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným 
změnám během výstavby výše uvedené akce Vám sděluji následující: 
 

ZBV 13. - SO 121.6 Osazení příkopových žlabovek v křížení s plynovodem.  

Z důvodu stanoviska správce sítě plynovodu spol. NET4GAS a naplnění požadavků 
stavebního úřadu byla provedena úprava křížení podzemních sítí s komunikací a 

odvodňovacími příkopy. Bylo provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami 

v místě křížení se sítěmi včetně nutné výškové úpravy a napojení, vše v rozsahu nad rámec 
PDPS.    

Změna byla nezbytná, zjištěná až v průběhu stavby, projednána a odsouhlasena zástupci 
objednatele, projektanta a zhotovitele a rozsah zaměřen dle skutečnosti.  

S výše uvedeným návrhem ZBV13 za TDI souhlasím.   
 

S pozdravem 

 
 

 

             Ing. Jindřich Přívratský, TDI 
                            PUDIS a.s. 





 











Příloha č. 1

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Silnice II/112

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

 IČ: 70891095

Zhotovitel: Společnosti "Sdružení BES - COLAS"
B E S s.r.o., vedoucí člen sdružení
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

14.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

14121 / 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

14.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

14.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek.

14 0,00 716 911,57 716 911,57

14.1 0,00 716 911,57 716 911,57

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

14.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Rekapitulace ZBV č. 14 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 14 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 32 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

14Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
121 / 7

Silnice II/112

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2517/DOP/2020 a zhotovitel č: 152/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.5.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost "Sdružení BES - COLAS"

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Projektant (AD)

Stavební dozor

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - Doměrky AC
Během pokládky AC souvrství byla prováděna geodetická záměra jednotlivých vrstev asfaltového betonu. Skutečná nutná výměra je vyšší než výměra uvedená ve 
výkazu výměr. Se zaměřením souhlasí TDI (příloha č. 10 Vyjádření TDI) a AD (příloha č. 09 Vyjádření AD)

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 46, 54, 56, 57 a 58. Změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 716 911,57Kč.

Výše popsané změny byly změny vyhrazené. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno a) resp. § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 1. 
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna 
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou vyhrazené

0,00 716 911,57 716 911,57 716 911,57

Projektant (autorský dozor):
Atelier PROMIKA s.r.o.                

Ing. Šárka Veselá

Ing. Aleš Sládek
Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): Společnost 
"Sdružení BES - COLAS" 

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

Zástupce Objednatele:  Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, p.o.

Ing. Jan Lichtneger

Libor Lesák

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Luboš Kurz

Stavební dozor: Pudis a.s. Ing. Jindřich Přívratský

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje 
dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na 
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Supervize (Regionální dotační kancelář) Mgr. Jan Chytil



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

121 / 7

Silnice II/112

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

40 855 358,35

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn kladných v 
předchozích Změnách na 

SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -6 618 136,58 14 587 362,79 48 824 584,56 7 969 226,21

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných Změn 
kladných na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 716 911,57 15 304 274,36 37,46%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -6 618 136,58 49 541 496,13 8 686 137,78 21,26%

Projektant (autorský dozor): Atelier PROMIKA s.r.o. souhlasím Ing. Šárka Veselá

Stavební dozor:
PUDIS a.s.

souhlasím Ing. Jindřich Přívratský

Zástupce Objednatele: 
Středočeský kraj - 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
p.o.

souhlasím Ing. Jan Lichtneger

Supervize (RDK) souhlasím Ing.Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové 
projednání Změny:

souhlasím Ing. Milan Peška

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby):
Společnost "Sdružení BES - COLAS" 

souhlasím Ing. Aleš Sládek

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 14

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

46 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 
mm š přes 3 m

m2 20 475,000 21 414,000 939,000 246,00 5 036 850,00 0,00 230 994,00 5 267 844,00 230 994,00 104,59%

54 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 20 825,000 22 484,700 1 659,700 21,10 439 407,50 0,00 35 019,67 474 427,17 35 019,67 107,97%

56 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 39 740,000 42 211,220 2 471,220 6,80 270 232,00 0,00 16 804,30 287 036,30 16 804,30 106,22%

57 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 19 850,000 20 729,000 879,000 225,60 4 478 160,00 0,00 198 302,40 4 676 462,40 198 302,40 104,43%

58 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 20 240,00 21 061,000 821,000 287,20 5 812 928,00 0,00 235 791,20 6 048 719,20 235 791,20 104,06%

Celkem    0,00   716 911,57   716 911,57

Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: 180122   II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice Skupina změn 1

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:  II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice   Z2019-022986 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 121    Silnice II/112 SO 121

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     jméno, (TDI, případně technik KSÚS)



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  76 961 718,06 6=32+36 8 552 493,95 9=(32A/1)*100 13,57% 12=(1)*0,15 Limit 11 544 257,71

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 86 231 123,58 7=(6/1)*100 11,11% 10=(36A/1)*100 16,85% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 104 339 659,53 8=1*0,3 23 088 515,42 10A=32A+36A 23 412 512,87 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 112,04% 11=1*0,5 38 480 859,03

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b)

-9,65%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - 7 430 009,46  16 699 414,98  9 269 405,52    0,00   716 911,57    0,00    0,00    0,00    0,00 - 6 707 720,07  3 736 430,43 -2 971 289,64  10 444 150,50 -  722 289,39  12 246 072,98 11 523 783,59  12 968 362,37    0,00    0,00 0,00

203 1 Sanace založení mostu ev.č. 112-010    0,00   281 006,76   281 006,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   281 006,76 281 006,76 281 006,76    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

202 2 Sanace pokladu mostu ev.č. 112-009    0,00   830 737,07   830 737,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   830 737,07 830 737,07 830 737,07    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

121 3 Sanace krajů komunikace    0,00  11 077 962,83  11 077 962,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  11 077 962,83 11 077 962,83 11 077 962,83    0,00    0,00 0,00

121 4 Změna DN potrubí u mostu 112-008 -  74 367,70   201 528,81   127 161,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  74 367,70   201 528,81 127 161,11 275 896,51    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

202 5 Sanace přechodové oblasti a obsyp most    0,00   278 396,79   278 396,79    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   278 396,79 278 396,79 278 396,79    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

121 6 Upravení receptury recyklace za studena -  722 289,39  1 144 797,31   422 507,92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  722 289,39  1 144 797,31 422 507,92 1 867 086,70    0,00    0,00 0,00%

121 7 Vyrovnávka AC v úseku žulových kostek    0,00  2 144 761,00  2 144 761,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 144 761,00 2 144 761,00 2 144 761,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

121 8 Odečet nerealizovaných prací - 5 821 479,49    0,00 - 5 821 479,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 5 821 479,49    0,00 -5 821 479,49 5 821 479,49    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

201 9 Odečet pažení SO 201 -  326 179,31    0,00 -  326 179,31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  326 179,31    0,00 -326 179,31 326 179,31    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

202 10 Odečet pažení SO 202 -  332 152,61    0,00 -  332 152,61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  332 152,61    0,00 -332 152,61 332 152,61    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

203 11 Odečet pažení SO 203 -  153 540,96    0,00 -  153 540,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  153 540,96    0,00 -153 540,96 153 540,96    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

VRN 12 Osazení druhé pamětní tabulky po ukončení akce    0,00   5 000,00   5 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   5 000,00 5 000,00 5 000,00    0,00    0,00 0,00%

121 13 Osazení příkopových žlabů    0,00   18 312,84   18 312,84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   18 312,84 18 312,84 18 312,84    0,00    0,00 0,00%

121 14 Doměrky AC    0,00   716 911,57   716 911,57    0,00   716 911,57   716 911,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)

Stránka 5 z 15



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Rozpis ocenění SO celkem 9
08 Geodetické zaměření AC 21
09 Vyjádření AD 1
10 Vyjádření TDI 1
Počet listů celkem 32

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

14

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Silnice II/112

121 / 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 40 786 668,22 -6 618 136,58 11 091 469,88 45 260 001,52 4 473 333,30

D 1 Zemní práce 9 374 830,97 -802 938,44 5 659 097,60 14 230 990,13 4 856 159,16

1 CS ÚRS 2019 02 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 500,000 500,000 0,000 46,30 23 150,00 0,00 0,00 23 150,00 0,00 0,00%

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 
m2

"odborný odhad" 500 500,000

2 CS ÚRS 2019 02 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 500,000 500,000 0,000 30,90 15 450,00 0,00 0,00 15 450,00 0,00 0,00%

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

"odborný odhad" 500 500,000

3 CS ÚRS 2019 02 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 20 860,000 0,000 -20 860,000 26,50 552 790,00 -552 790,00 0,00 0,00 -552 790,00 -100,00%

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

"odstranění stávající konstrukce (tl. průměrně 200mm), prováděno po odfrézování" 19500+2720*0,5 20 860,000

ZBV 8

"nerealizovaný odkop"
-20 860,000

4 CS ÚRS 2019 02 113154234 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 350,000 350,000 0,000 56,30 19 705,00 0,00 0,00 19 705,00 0,00 0,00%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

 Poznámka k položce:
Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, lze následně využít i mimo stavbu, předpoklad použití celého 

 rozsahu ;

"frézování manipulační plochy  (tl. 100mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy)" 350 350,000

5 CS ÚRS 2019 02 113154434 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase m2 19 500,000 19 500,000 0,000 39,90 778 050,00 0,00 0,00 778 050,00 0,00 0,00%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

 Poznámka k položce:
 Spodní vrstva tl. do 100mm - směs s obsahem nebezpečných látek, bude použito na stavbě bez odvozu na mezideponii! ;

neuvažována hmotnost sutě, následné využití
"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 80mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy 
a sjezdy) " 19500

19 500,000

6 CS ÚRS 2019 02 113154435 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase m2 19 500,000 19 500,000 0,000 77,50 1 511 250,00 0,00 0,00 1 511 250,00 0,00 0,00%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

 Poznámka k položce:
Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, lze následně využít i mimo stavbu, předpoklad použití celého 

 rozsahu ;
"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 150mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní 
vrstvy a sjezdy) " 19500

19 500,000

7 CS ÚRS 2019 02 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2 227,000 2 227,000 0,000 28,80 64 137,60 0,00 0,00 64 137,60 0,00 0,00%

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost do 50 m

"v tl. 0,1m, drn, degradovaná ornice - trvalá skládka" (44705-2585-19500-350)*0,1 2 227,000

8 CS ÚRS 2019 02 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 100,000 100,000 0,000 86,50 8 650,00 0,00 0,00 8 650,00 0,00 0,00%

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

"úprava doplňkové zeleně v šířce cca 2,0m a tl. cca 0,25m - trvalá skládka" 400*0,25 100,000

9 CS ÚRS 2019 02 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 649,850 824,550 -825,300 74,90 123 573,77 -61 814,97 0,00 61 758,80 -61 814,97 -50,02%

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

"stržení krajnice v šířce cca 0,5m prům. tl. 230mm (na úroveň frézy), včetně odstranění nánosu - trvalá skládka" 
5170*0,5*0,23

594,550

"predikce 50% tř. 3"

"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá skládka" 
(20860+2720)*0,07*0,5

825,300

"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m - trvalá 
skládka" 460*1,0*0,5

230,000

ZBV 8

"nerealizovaný výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá 
skládka" (20860+2720)*0,07*0,5

825,300

10 CS ÚRS 2019 02 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 824,925 412,275 -412,650 21,90 18 065,86 -9 037,04 0,00 9 028,82 -9 037,04 -50,02%

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

"lepivost 50%"

"stržení krajnice v šířce cca 0,5m prům. tl. 230mm (na úroveň frézy), včetně odstranění nánosu" 5170*0,5*0,23 594,550

"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm" 
(20860+2720)*0,07*0,5

825,300

Podíl cen celkem v %
Cena celkem ve 
smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

změně v Kč
Rozdíl cen celkem v 

Kč

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:  II/112 Struahřov, rekonstrukce silnice   Z2019-022986

Číslo a název SO/PS:      SO 121   Silnice II/112

Číslo a název rozpočtu:  180122   II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Název položky m.j.
Cena za m.j. v 

Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 121

Množství ve 
smlouvě

Množství ve 
změně

Množství rozdíl

celkem



"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m" 
460*1,0*0,5

230,000

1649,85*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 824,925

ZBV 8

"nerealizovaný výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá 
skládka x Přepočtené koeficientem množství" (20860+2720)*0,07*0,5*0,5

412,650

11 CS ÚRS 2019 02 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 1 055,300 230,000 -825,300 199,40 210 426,82 -164 564,82 0,00 45 862,00 -164 564,82 -78,21%

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

"predikce 50% tř. 4"

"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá skládka" 
(20860+2720)*0,07*0,5

825,300

"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m - trvalá 
skládka" 460*1,0*0,5

230,000

ZBV 8

"nerealizovaný výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá 
skládka" (20860+2720)*0,07*0,5

825,300

12 CS ÚRS 2019 02 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 527,650 115,000 -412,650 35,70 18 837,11 -14 731,61 0,00 4 105,50 -14 731,61 -78,21%

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

"lepivost 50%"

"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm" 
(20860+2720)*0,07*0,5

825,300

"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m" 
460*1,0*0,5

230,000

1055,3*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 527,650

ZBV 8

"nerealizovaný výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá 
skládka x Přepočtené koeficientem množství" (20860+2720)*0,07*0,5*0,5

412,650

13 CS ÚRS 2019 02 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 89,200 126,200 37,000 365,40 32 593,68 0,00 13 519,80 46 113,48 13 519,80 41,48%

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 do 100 m3

"rýha pro osazení propustků DN 400 vč. rýhy pro ukončující práh - trvalá skládka" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*1,0*0,8 59,200

"rýha pro osazení propustků DN 800 vč. rýhy pro ukončující práh - trvalá skládka" (10+15)*1,0*1,2 30,000

ZBV 4

"dle geodetického zaměření č. 726/2020/MJ, celkem 67m3, v původním návrhu 30 m3, rozdíl 37 m3 37,000

14 CS ÚRS 2019 02 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 677,520 2 996,611 2 319,091 231,70 156 981,38 0,00 537 333,48 694 314,86 537 333,48 342,29%

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

"predikce 50% tř. 3"

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m - trvalá skládka" 70*3,6*0,5 126,000

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m - trvalá skládka" 306,4*3,6*0,5 551,520

ZBV 3

"ploch dle geodetického zaměření č. 780/2020/MJ a č. 926/2020/JS 7843,000+257,000 x 600mm hloubka (550mm v 
místě s SC) výkopu x 50% - odečet 50% objemu rozebrání dlažby"  ((7843+257)*0,6)*0,5-(1109,086*(0,15+0,05)*0,5)

2 319,091

15 CS ÚRS 2019 02 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 383,360 1 579,906 1 196,546 24,20 9 277,31 0,00 28 956,41 38 233,72 28 956,41 312,12%

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

"lepivost 50%"

"rýha pro osazení propustků DN 400 vč. rýhy pro ukončující práh" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*1,0*0,8 59,200

"rýha pro osazení propustků DN 800 vč. rýhy pro ukončující práh" (10+15)*1,0*1,2 30,000

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,6*0,5 126,000

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*3,6*0,5 551,520

766,72*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 383,360

ZBV 3

50% ZBV z položky č. 14.
1 159,546

ZBV 4

ZBV z položky č. 13.
37,000

16 CS ÚRS 2019 02 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 677,520 3 003,811 2 326,291 519,30 351 836,14 0,00 1 208 043,12 1 559 879,26 1 208 043,12 343,35%

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

"predikce 50% tř. 4"

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m - trvalá skládka" 70*3,6*0,5 126,000

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m - trvalá skládka" 306,4*3,6*0,5 551,520

ZBV 3

"ploch dle geodetického zaměření č. 780/2020/MJ a č. 926/2020/JS 7843,000+257,000 x 600mm hloubka (550mm v 
místě s SC) výkopu x 50% - odečet 50% objemu rozebrání dlažby"  ((7843+257)*0,6)*0,5-(1109,086*(0,15+0,05)*0,5)

2 319,091

ZBV 13

"osazení příkopových žlabovek, dle geodet. Zaměření č. 186/2021/JS
pravá strana 23m
levá strana 22m
(23+22)*0,8*0,2

7,200



17 CS ÚRS 2019 02 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 338,760 1 501,906 1 163,146 58,30 19 749,71 0,00 67 811,39 87 561,10 67 811,39 343,35%

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

"lepivost 50%"

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,6*0,5 126,000

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*3,6*0,5 551,520

677,52*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 338,760

ZBV 3

50% ZBV z položky č. 16.
1 159,546

ZBV 13

50% ZBV z položky č. 16.
3,600

18 CS ÚRS 2019 02 155131312 Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení m2 2 140,880 2 140,880 0,000 59,70 127 810,54 0,00 0,00 127 810,54 0,00 0,00%

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 
1:1

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:2-1:1,5" 175*2+70*3 560,000

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*4,2 294,000

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,2 1 286,880

19 CS ÚRS 2019 02 69321121 georohož protierozní m2 2 462,012 2 462,012 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NULOU!

georohož protierozní

 Poznámka k položce:
min. 400g/m2

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:2-1:1,5" 175*2+70*3 560,000

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*4,2 294,000

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,2 1 286,880

2140,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 462,012

20 CS ÚRS 2019 02 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1 355,040 5 993,223 4 638,183 52,80 71 546,11 0,00 244 896,05 316 442,16 244 896,05 342,29%

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

"výkop po provedení odstranění souvrství, h do 2,5m"

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,6 252,000

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*3,6 1 103,040

ZBV 3

"ploch dle geodetického zaměření č. 780/2020/MJ a č. 926/2020/JS 7843,000+257,000 x 600mm (550mm v místě SC) 
hloubka výkopu - odečet rozebrání dlažby

4 638,183

21 CS ÚRS 2019 02 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně 
uložení

m3 6 476,390 11 216,373 4 739,983 138,30 895 684,74 0,00 655 539,62 1 551 224,36 655 539,62 73,19%

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

"drn, degradovaná ornice" 2227 2 227,000

"odkopávky a rýhy v tř. 2" 100 100,000

"odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52 2 416,570

"odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52 1 732,820

ZBV 3

dle položky č. 20.
4 638,183

ZBV 4

součet rozdílu - součet položek 13 a 81 přičemž u čištění příkopů je uvažovaný objem 0,324 m3/mb dle programu KROS 
a ne plný profil 0,5 m3/m

101,800

22 CS ÚRS 2019 02 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 700,000 5 338,183 4 638,183 95,70 66 990,00 0,00 443 874,09 510 864,09 443 874,09 662,60%

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu 
z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

"násypy vhodnou zeminou po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, včetně hutnění po 
vrstvách, osazení a dodávka" 700

700,000

ZBV 3

"ploch dle geodetického zaměření č. 780/2020/MJ a č. 926/2020/JS 7843,000+257,000 x 600mm (550mm v místě SC) 
hloubka výkopu - obejm SC 1109,086*(0,150+0,050)

4 638,183

23 CS ÚRS 2019 02 171101112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu m3 1 491,600 1 491,600 0,000 63,40 94 567,44 0,00 0,00 94 567,44 0,00 0,00%

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu 
z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) pod 0,9 nebo mimo aktivní zónu

"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,8 266,000

"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,0 1 225,600

24 CS ÚRS 2019 02 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 3 944,880 3 944,880 0,000 109,00 429 991,92 0,00 0,00 429 991,92 0,00 0,00%

zemina pro terénní úpravy - tříděná

"násypy vhodnou zeminou po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, včetně hutnění po 
vrstvách, osazení a dodávka" 700

700,000

"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,8 266,000

"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,0 1 225,600

2191,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3 944,880

25 CS ÚRS 2019 02 171101121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných m3 207,020 1 017,020 810,000 168,30 34 841,47 0,00 136 323,00 171 164,47 136 323,00 391,27%



Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu 
z hornin nesoudržných kamenitých

"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*0,55 38,500

"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*0,55 168,520

ZBV 3

hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohož, dle PD nad rámec objemu sanace dle příčného řezu, ploch dle 
geodetického zaměření (7 843,000+257,000) x 0,100

810,000

26 CS ÚRS 2019 02 58344199 štěrkodrť frakce 0/63 t 434,742 5 113,122 4 678,380 253,60 110 250,57 0,00 1 186 437,17 1 296 687,74 1 186 437,17 1076,13%

štěrkodrť frakce 0/63

"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*0,55 38,500

"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*0,55 168,520

207,02*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 434,742

ZBV 3

"sanace kraje - ploch dle geodetického zaměření č. 780/2020/MJ a č. 926/2020/JS 7843,000+257,000 x 600mm 
(550mm v místě SC)  hloubka výkopu x 50% - odečet 50% objemu SC, přepočtový koeficient 2,1" ((7843+257)*0,6)*0,5-
(2022*(0,15+0,05)*0,5)*2,1 4 678,380

27 CS ÚRS 2019 02 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6 476,390 11 216,373 4 739,983 11,50 74 478,49 0,00 54 509,80 128 988,29 54 509,80 73,19%

Uložení sypaniny na skládky

"drn, degradovaná ornice" 2227 2 227,000

"odkopávky a rýhy v tř. 2" 100 100,000

"odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52 2 416,570

"odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52 1 732,820

ZBV 3

dle položky 20. 
4 638,183

ZBV 4

dle položky 21.
101,800

28 CS ÚRS 2019 02 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 11 657,502 20 189,471 8 531,969 126,80 1 478 171,25 0,00 1 081 853,67 2 560 024,92 1 081 853,67 73,19%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

"drn, degradovaná ornice" 2227 2 227,000

"odkopávky a rýhy v tř. 2" 100 100,000

"odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52 2 416,570

"odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52 1 732,820

6476,39*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 11 657,502

ZBV 3

dle položka 20., přepočtový koeficient 1,8
8 348,729

ZBV 4

dle položky 21., přepočtový koeficient 1,8
183,240

29 CS ÚRS 2019 02 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 47,600 47,600 0,000 80,70 3 841,32 0,00 0,00 3 841,32 0,00 0,00%

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

"zásyp nad propustky DN 400" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*0,5*0,8 29,600

"zásyp nad propustky DN 800" (10+15)*0,6*1,2 18,000

30 CS ÚRS 2019 02 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 85,680 85,680 0,000 109,00 9 339,12 0,00 0,00 9 339,12 0,00 0,00%

zemina pro terénní úpravy - tříděná

"zásyp nad propustky DN 400" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*0,5*0,8 29,600

"zásyp nad propustky DN 800" (10+15)*0,6*1,2 18,000

47,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 85,680

31 CS ÚRS 2019 02 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 400,000 400,000 0,000 4,60 1 840,00 0,00 0,00 1 840,00 0,00 0,00%

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

"úprava doplňkové zeleně v šířce cca 2,0m a tl. cca 0,25m - vyrovnání terénu" 400 400,000

32 CS ÚRS 2019 02 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 30 118,200 30 118,200 0,000 19,60 590 316,72 0,00 0,00 590 316,72 0,00 0,00%

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

"zhutnění pláně Edef,2 = 45MPa" 

"vozovka" 19500*1,53 29 835,000

"konstrukce sjezdů a stávající nezpevněné konstrukce" 240*1,18 283,200

33 CS ÚRS 2019 02 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 20 595,000 20 595,000 0,000 25,80 531 351,00 0,00 0,00 531 351,00 0,00 0,00%

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

"ohumusování ze zeminý schopné zúrodnění tl. 0,10m a osetí travním semenem" 44705-3950-19500-350-190-15*8 20 595,000



34 CS ÚRS 2019 02 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 3 707,100 3 707,100 0,000 109,00 404 073,90 0,00 0,00 404 073,90 0,00 0,00%

zemina pro terénní úpravy -  ornice

"ohumusování ze zeminý schopné zúrodnění tl. 0,10m a osetí travním semenem" (44705-3950-19500-350-190-15*8)*0,1 2 059,500

2059,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3 707,100

35 CS ÚRS 2019 02 183405211-1
Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou 
hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 

m2 20 595,000 20 595,000 0,000 23,50 483 982,50 0,00 0,00 483 982,50 0,00 0,00%

Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, 
klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm 1x posekat

"ohumusování tl. 0,10m a osetí travním semenem" 44705-3950-19500-350-190-15*8 20 595,000

36 CS ÚRS 2019 02 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 522,750 522,750 0,000 98,00 51 229,50 0,00 0,00 51 229,50 0,00 0,00%

osivo směs travní krajinná-svahová

20910*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 522,750

2 Zakládání 498 690,54 0,00 932 047,60 1 430 738,14 932 047,60

37 CS ÚRS 2019 02 213111121 Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé m2 5 532,400 15 872,400 10 340,000 33,10 183 122,44 0,00 342 254,00 525 376,44 342 254,00 186,90%

Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé

"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*9 630,000

"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*16 4 902,400

ZBV 3

výměra geomříe při sanaci celého úseku (2720*4)*2 21 760,000

odečet smluvní části   -5532,400 -5 532,400

odečet přejezdu   -(17,3*4*2)-(16,8*4*2) -272,800

odečet mostů   -((31,3+32,1)+(27,7+29,2)+(24,6+24,9))*4*2 -1 358,400

odečet křižovatek, odbočení   -(33+22+95+38+8,65)*4*2 -1 573,200

odečet nesanovaných úseků   -(102,6+54,4+178,4)*4*2 -2 683,200

součet 10 340,000

38 CS ÚRS 2019 02 69321014 geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m m2 6 362,260 18 253,260 11 891,000 49,60 315 568,10 0,00 589 793,60 905 361,70 589 793,60 186,90%

geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m

"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*9 630,000

"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*16 4 902,400

5532,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6 362,260

ZBV 3

dle položky 37.  10 340*1,15
11 891,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 93 281,63 0,00 0,00 93 281,63 0,00

39 CS ÚRS 2019 02 358215114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů ze zdiva kamenného plochy do 4 m2 m3 62,250 62,250 0,000 1 498,50 93 281,63 0,00 0,00 93 281,63 0,00 0,00%

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva kamenného

"odstranění propustku (velikosti cca 1,5m x 1,5m - kámen) s kamennými čely - trvalá skládka" (10,0+15,0)*2,25+4*1,5 62,250

4 Vodorovné konstrukce 29 800,09 0,00 0,00 29 800,09 0,00

40 CS ÚRS 2019 02 452312161 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop m3 9,052 9,052 0,000 3 292,10 29 800,09 0,00 0,00 29 800,09 0,00 0,00%

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30

"osazení propustku DN 400 - betonové lože potrubí C25/30 n XF3 tl. 100mm" 74*0,1*0,6 4,440

"osazení propustku DN 400 - ukončující práh C25/30 n XF3" (4+2+1+1)*2*0,8*0,3*0,4 1,536

"osazení propustku DN 800 - betonové lože potrubí C25/30 n XF3 tl. 100mm" 25*0,1*1,0 2,500

"osazení propustku DN 800 - ukončující práh C25/30 n XF3" 2*2*1,2*0,3*0,4 0,576

5 Komunikace pozemní 28 003 322,45 -5 646 277,44 3 479 519,65 25 836 564,66 -2 166 757,79

41 CS ÚRS 2019 02 561041131
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy přes 5000 
m2

m2 19 110,000 0,000 -19 110,000 54,80 1 047 228,00 -1 047 228,00 0,00 0,00 -1 047 228,00 -100,00%

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 
mm

"sanační opatření, plocha vč. rozšíření 40%, pro sanaci uvažováno cca 70% celkové plochy"

"zlepšení zeminy aktivní zóny, v tloušťce 0,3m půdní frézou 2% směsného pojiva, množství a typ dle průkazních zkoušek" 
19500*1,4*0,7

19 110,000

ZBV 8

"nerealizované vápnění"
-19 110,000

42 CS ÚRS 2019 02 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 202,948 0,000 -202,948 2 824,10 573 145,45 -573 145,45 0,00 0,00 -573 145,45 -100,00%

vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

 Poznámka k položce:
O typu pojiva (vápno/cement) bude rozhodnuto na základě průkazních zkoušek

"sanační opatření, plocha vč. rozšíření 40%, pro sanaci uvažováno cca 70% celkové plochy"

"zlepšení zeminy aktivní zóny, v tloušťce 0,3m půdní frézou 2% směsného pojiva, množství a typ dle průkazních zkoušek"

19500*1,4*0,7*0,3*35,4/1000 202,948



ZBV 8

"nerealizované vápnění"
-202,948

43 CS ÚRS 2019 02 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 28 470,000 0,000 -28 470,000 104,40 2 972 268,00 -2 972 268,00 0,00 0,00 -2 972 268,00 -100,00%

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

"vozovka - ŠDA tl. 150mm + rozšíření 46%" 19500*1,46 28 470,000

ZBV 8

"nerealizované odkop"
-28 470,000

44 CS ÚRS 2019 02 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 283,200 283,200 0,000 174,10 49 305,12 0,00 0,00 49 305,12 0,00 0,00%

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

"nové konstrukce sjezdů a úprava stávajících nezpevněných konstrukcí - ŠDA tl. 250mm + rozčíření 18%" (190+50)*1,18 283,200

45 CS ÚRS 2019 02 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 240,000 240,000 0,000 32,70 7 848,00 0,00 0,00 7 848,00 0,00 0,00%

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

"nové konstrukce sjezdů a úprava stávajících nezpevněných konstrukcí z R mat - recyklát R 0/32 tl. 100mm" 190+50 240,000

46 CS ÚRS 2019 02 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 20 475,000 21 414,000 939,000 246,00 5 036 850,00 0,00 230 994,00 5 267 844,00 230 994,00 4,59%

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky 
přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

"vozovka - podkladní vrstva ACP 16+ tl. 50mm + rozšíření 5%, se zametením, očištěním podkladu" 19500*1,05 20 475,000

ZBV 14

"ploch dle geodetického zaměření č. 1041/202/JS" 21 414 m2 21 414,000

47 CS ÚRS 2019 02 567522154-1
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 200 mm přes 10000 m2 s 
přesunem materiálů v rámci stavby

m2 22 035,000 17 641,000 -4 394,000 153,60 3 384 576,00 -674 918,40 0,00 2 709 657,60 -674 918,40 80,06%

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) 
s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2 s přesunem materiálů v rámci stavby, tloušťky po zhutnění přes 180 do 
200 mm

 Poznámka k položce:
 Materiál z výzisku.
 Položka zahrnuje:

 - přesun vyfrézované směsi v rámci stavby (spodní vrstva nesmí být přemisťována mimo zábor stavby!),
- provedení recyklace asf. materiálu na místě s přidáním cementu a asfaltové emulze RS 0/32 CA (C3/4) s dodáním cementu a 
asfaltové emulze v množství dle provedených průkazních zkoušek (C doporučené mn. 2,0-5,0%, uvažováno 4%, A doporučené mn. 

 2,0-4,0%, uvažováno 2,5%,
- provedení kompletní konstrukce podkladní vrstvy.

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření" 19500*1,13 22 035,000

ZBV 6

"ploch dle geodetického zaměření č. 960/2020/MJ" 17 641 m2 17 641,000

48 CS ÚRS 2019 02 58522110 cement portlandký struskový CEM II 42,5MPa t 308,490 293,546 -14,944 3 169,90 977 882,45 -47 370,99 0,00 930 511,46 -47 370,99 -4,84%

cement portlandký struskový CEM II 42,5MPa

 Poznámka k položce:
uvažováno 4,0%, obj. hm. 1,750 t/m3

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření" 19500*1,13*0,2*1,750*0,04 308,490

ZBV 6

"ploch dle geodetického zaměření č. 960/2020/MJ a laboratorní zkoušky - 4% pojiva" 17 641*0,2*2,080,0,04 m2 
293,546

49 CS ÚRS 2019 02 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 115,684 183,466 67,782 16 889,40 1 953 833,35 0,00 1 144 797,31 3 098 630,66 1 144 797,31 58,59%

emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

 Poznámka k položce:
uvažováno 2,5%, obj. hm. 1,050 t/m3

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření" 19500*1,13*0,2*1,050*0,025 115,684

ZBV 6

"ploch dle geodetického zaměření č. 960/2020/MJ a laboratorní zkoušky - 2,5% pojiva" 17 641*0,2*2,080,0,025 m2 
183,466

50 CS ÚRS 2019 02 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 801,050 801,050 0,000 277,50 222 291,38 0,00 0,00 222 291,38 0,00 0,00%

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

"dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění" (5270-211)*0,15+211*0,2 801,050

51 CS ÚRS 2019 02 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 441,890 1 441,890 0,000 109,00 157 166,01 0,00 0,00 157 166,01 0,00 0,00%

zemina pro terénní úpravy - tříděná

"dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění" (5270-211)*0,15+211*0,2 801,050

801,05*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 441,890

52 CS ÚRS 2019 02 569903321 Zřízení zemních krajnic bez zhutnění m3 395,250 395,250 0,000 169,40 66 955,35 0,00 0,00 66 955,35 0,00 0,00%

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy bez zhutnění

"nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm" 5270*0,75*0,1 395,250

53 CS ÚRS 2019 02 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 830,025 7 209,405 6 379,380 253,60 210 494,34 0,00 1 617 810,77 1 828 305,11 1 617 810,77 768,58%

štěrkodrť frakce 0/32

"nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm" 5270*0,75*0,1 395,250

395,25*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 830,025



ZBV 3

"sanace kraje - ploch dle geodetického zaměření č. 780/2020/MJ a č. 926/2020/JS 7843,000+257,000 x 600mm 
hloubka (550mm v místě SC) výkopu x 50% - odečet 50% objemu SC, přepočtový koeficient 2,1" ((7843+257)*0,6)*0,5-
(2022*(0,15+0,05)*0,5)*2,1
polštář pod geomříže (7843+257)*0,1*2,1 6 379,380

54 CS ÚRS 2019 02 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 20 825,000 22 484,700 1 659,700 21,10 439 407,50 0,00 35 019,67 474 427,17 35 019,67 7,97%

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

"PI-C 1,0kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva"

"vozovka - podkladní vrstva ACP 16+ tl. 50mm + rozšíření 5%" 19500*1,05 20 475,000

"manipulační plocha - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm" 350 350,000

ZBV 14

"ploch dle geodetického zaměření č. 1041/202/JS" (9 658+11 756)*1,05 m2 
22 484,700

55 CS ÚRS 2019 02 573211100-1 Nalití hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 40 mm m 8 505,000 283,000 -8 222,000 40,30 342 751,50 -331 346,60 0,00 11 404,90 -331 346,60 -96,67%

Nalití hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 40 mm

"ošetření spar asfaltovou zálivkou" 2720*3+115*3 8 505,000

ZBV 8

"pokládka AC vrstev byla provedena sestavou dvou finišerů jedoucích v tandemu, styčná spára je řešena jako tzv. teplá 
spára, skutečná výměra provedených spár 283"

283,000

56 CS ÚRS 2019 02 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 39 740,000 42 211,220 2 471,220 6,80 270 232,00 0,00 16 804,30 287 036,30 16 804,30 6,22%

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

"PS-C 0,2kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva, se zametením, očištěním podkladu"

"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm" 19500 19 500,000

"manipulační plocha - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm" 350 350,000

"vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%" 19500*1,02 19 890,000

ZBV 14

"ploch dle geodetického zaměření č. 1041/202/JS"
ACL (9 486+11 575)*1,02
ACO (9 306+11 423) 42 211,220

57 CS ÚRS 2019 02 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 19 850,000 20 729,000 879,000 225,60 4 478 160,00 0,00 198 302,40 4 676 462,40 198 302,40 4,43%

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m 
tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, očištěním podkladu" 19500 19 500,000

"manipulační plocha - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, očištěním podkladu" 350 350,000

ZBV 14

"ploch dle geodetického zaměření č. 1041/202/JS"
ACO (9 306+11 423) 

20 729,000

58 CS ÚRS 2019 02 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 20 240,000 21 061,000 821,000 287,20 5 812 928,00 0,00 235 791,20 6 048 719,20 235 791,20 4,06%

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

"vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%, se zametením, očištěním podkladu" 19500*1,02 19 890,000

"manipulační plocha - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm, se zametením, očištěním podkladu" 350 350,000

ZBV 14

"ploch dle geodetického zaměření č. 1041/202/JS"
ACL (9 486+11 575) 21 061,000

8 Trubní vedení 63 398,50 0,00 0,00 63 398,50 0,00

59 CS ÚRS 2019 02 895931111-1
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C25/30 velikosti 1800/1200/2800mm vč. přípravných 
prací (výkopů), podkladního betonu, betonu, bednění, rámu, mříže, napojení vpusti na propustek a 

kus 1,000 1,000 0,000 63 398,50 63 398,50 0,00 0,00 63 398,50 0,00 0,00%

Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C25/30 velikosti 1800/1200/2800mm vč. přípravných prací (výkopů), podkladního 
betonu, betonu, bednění, rámu, mříže, napojení vpusti na propustek a zásypu vhodnou zeminou

"osazení horské vpusti monolitické 1,8x1,2x2,8m, včetně napojení na propustek, zásypu zeminou" 1 1,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 202 544,70 -168 920,70 83 556,01 1 117 180,01 -85 364,69

60 CS ÚRS 2019 02 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 16,000 16,000 0,000 11 527,00 184 432,00 0,00 0,00 184 432,00 0,00 0,00%

Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

"zřízení čel propustku DN 400 dl. 8, 9, 10 a 14m - šikmá čela z lomového kamene tl. 200 do betonového lože C20/25 tl. 
100mm" (4+2+1+1)*2

16,000

61 CS ÚRS 2019 02 919441221 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 kus 4,000 4,000 0,000 25 935,80 103 743,20 0,00 0,00 103 743,20 0,00 0,00%

Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm

"zřízení čel propustku DN 800 dl. 10 a 15m - šikmá čela z lomového kamene tl. 200 do betonového lože C20/25 tl. 
100mm" 2*2

4,000

62 CS ÚRS 2019 02 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 m 74,000 74,000 0,000 936,00 69 264,00 0,00 0,00 69 264,00 0,00 0,00%

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm

"osazení propustku DN 400 s šikmými čely dl. 8, 9, 10 a 14m" 4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0 74,000

63 CS ÚRS 2019 02 59222010 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 75,110 75,110 0,000 2 009,20 150 911,01 0,00 0,00 150 911,01 0,00 0,00%

trouba ŽB hrdlová DN 400

74*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 75,110



64 CS ÚRS 2019 02 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800 m 25,000 15,000 -10,000 2 086,40 52 160,00 -20 864,00 0,00 31 296,00 -20 864,00 -40,00%

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm

"osazení propustku DN 800 s šikmými čely dl. 10 a 15m" 10+15 25,000

ZBV 4

odečet mostu ev.č. 112-008
-10,000

65 CS ÚRS 2019 02 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 25,375 15,225 -10,150 5 271,30 133 759,24 -53 503,70 0,00 80 255,54 -53 503,70 -40,00%

trouba ŽB hrdlová DN 800

25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 25,375

ZBV 4

odečet mostu ev.č. 112-008
-10,150

66 CS ÚRS 2019 02 919535556 Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 12,890 35,543 22,653 3 688,60 47 546,05 0,00 83 556,01 131 102,06 83 556,01 175,74%

Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

"osazení propustku DN 400 - obetonování C25/30 n XF2 tl. 100mm" 74*0,1*1,1 8,140

"osazení propustku DN 800 - obetonování C25/30 n XF2 tl. 100mm" 25*0,1*1,9 4,750

ZBV 4

Most 112-008, změna množství obetonování 
-(10*0,1*1,9)+(12,5*2,98*1,1)-(3,14*0,3^2*12,5)

35,543

67 CS ÚRS 2019 02 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 8 735,000 513,000 -8 222,000 11,50 100 452,50 -94 553,00 0,00 5 899,50 -94 553,00 -94,13%

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

"zaříznutí živičného krytu stávající vozovky při frézování" 115*2 230,000

"prořezy spár při pokládce po polovinách + napojení" 2720*3+115*3 8 505,000

ZBV 8

"pokládka AC vrstev byla provedena sestavou dvou finišerů jedoucích v tandemu, styčná spára je řešena jako tzv. teplá 
spára, skutečná výměra provedených řezů 283"

513,000

68 CS ÚRS 2019 02 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m m 5 170,000 5 170,000 0,000 62,50 323 125,00 0,00 0,00 323 125,00 0,00 0,00%

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a 
svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 
nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

 Poznámka k položce:
průměrná hodnota 0,3m3/m

"pročištění příkopu příkopovým rypadlem - trvalá skládka" 5170 5 170,000

69 CS ÚRS 2019 02 938902482 Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu přes 75% DN m 45,500 45,500 0,000 727,40 33 096,70 0,00 0,00 33 096,70 0,00 0,00%

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 
hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

"čištění propustků DN 800, resp. do DN 1000" 

"silniční" 1*23,0 23,000

"drážní" 3*7,5 22,500

70 CS ÚRS 2019 02 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky m 15,000 15,000 0,000 121,00 1 815,00 0,00 0,00 1 815,00 0,00 0,00%

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 
hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

"silniční" 15 15,000

71 CS ÚRS 2019 02 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 350,000 350,000 0,000 6,40 2 240,00 0,00 0,00 2 240,00 0,00 0,00%

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

"manipulační plocha - po odfrézování plochy, před provedením infiltračního postřiku" 350 350,000

997 Přesun sutě 1 315 184,37 0,00 25 390,64 1 340 575,01 25 390,64

72 CS ÚRS 2019 02 997221551-1 Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby t 7 065,464 7 527,953 462,489 54,90 387 893,97 0,00 25 390,64 413 284,61 25 390,64 6,55%

Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle 
dodavatele stavby

"kamenivo" 6049,4 6 049,400

"profilace a čištění příkopů" 1002,98 1 002,980

"čištění propustků a vozovek" 11,739+0,645+0,7 13,084

ZBV 3

dle položky 77.   1109,086*0,417 462,489

73 CS ÚRS 2019 02 997221561-1 Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby t 155,625 155,625 0,000 74,90 11 656,31 0,00 0,00 11 656,31 0,00 0,00%

Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle 
dodavatele stavby

"odstranění propustku" 155,625 155,625

74 CS ÚRS 2019 02 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 7 221,089 7 221,089 0,000 126,80 915 634,09 0,00 0,00 915 634,09 0,00 0,00%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

"sypký materiál" 7065,464 7 065,464

"kusový materiál" 155,625 155,625

998 Přesun hmot 205 614,97 0,00 911 858,38 1 117 473,35 911 858,38



75 CS ÚRS 2019 02 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 763,642 15 019,803 12 256,161 56,40 155 869,41 0,00 691 247,48 847 116,89 691 247,48 443,48%

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

ZBV 3

automatický výpočet programu KROS 4 12 256,161

76 CS ÚRS 2019 02 998225193 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m t 2 763,642 15 019,803 12 256,161 18,00 49 745,56 0,00 220 610,90 270 356,46 220 610,90 443,48%

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m

ZBV 3

automatický výpočet programu KROS 4 12 256,161

Celkem - smluvní položky 40 786 668,22 -6 618 136,58 11 091 469,88 45 260 001,52 4 473 333,30

nové položky rozpočtu - ÚRS 2019 02

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 4 099 754,78 4 099 754,78 4 099 754,78

D 1 Zemní práce 0,00 0,00 57 450,65 57 450,65 57 450,65

77 CS ÚRS 2019 02 113106451 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 15 m2 m2 0,000 1 109,086 1 109,086 51,80 0,00 0,00 57 450,65 57 450,65 57 450,65 100,00%

ZBV 3
"délka sanace dle geodetického zaměření č. 823/2020/MJ, průměrná šířka 1,0 metru

1 083,086

rozebrání dlažby u přejezdu 26,000

D 2 Zakládání 0,00 0,00 1 199 440,00 1 199 440,00 1 199 440,00

78 CS ÚRS 2019 02 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m2 0,000 5 170,000 5 170,000 232,00 0,00 0,00 1 199 440,00 1 199 440,00 1 199 440,00 100,00%

ZBV 3
délka sanací (dle geodet zaměření v příloze ZBV) + vyústění á 50m (2467,6+2496,4)+103*2

5 170,000

5 Komunikace pozemní 0,00 0,00 2 771 581,00 2 771 581,00 2 771 581,00

79 CS ÚRS 2019 02 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 0,000 2 022,000 2 022,000 310,00 0,00 0,00 626 820,00 626 820,00 626 820,00 100,00%

ZBV 3
"ploch dle geodetického zaměření č. 823/2020/MJ a 14/2021/MP" 1 996,000+26,000

2 022,000

84 CS ÚRS 2019 02 572141112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm m2 0,000 5 659,000 5 659,000 379,00 0,00 0,00 2 144 761,00 2 144 761,00 2 144 761,00 100,00%

ZBV 7
"výměra dle geodetického zaměření č.  957/2020/MJ - 5 659,000m2

5 659,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 71 283,13 71 283,13 71 283,13

81 CS ÚRS 2019 02 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 0,000 12,500 12,500 1 770,00 0,00 0,00 22 125,00 22 125,00 22 125,00 100,00%

ZBV 4
osazení nové trouby na most 112-008

12,500

82 CS ÚRS 2019 02 59223023 trouby ŽB hrdlové DN 600 m 0,000 12,688 12,688 1 990,00 0,00 0,00 25 248,13 25 248,13 25 248,13 100,00%

ZBV 4
"nové trouby na most 112-008" 12,5*1,015

12,688

87 CS ÚRS 2019 02 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 0,000 45,000 45,000 138,00 0,00 0,00 6 210,00 6 210,00 6 210,00 100,00%

ZBV 13

P+L 23+22
45,000

83 CS ÚRS 2019 02 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m m 0,000 200,000 200,000 88,50 0,00 0,00 17 700,00 17 700,00 17 700,00 100,00%

ZBV 4
"druhá reprofilace a přespádování příkopů" 200

200,000

nové položky rozpočtu - převzaty z jiných SO

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 113 202,70 113 202,70 113 202,70

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00 0,00 104 895,70 104 895,70 104 895,70

80 CS ÚRS 2019 02 043134000 Zkoušky zatěžovací kus 0,000 14,000 14,000 7 492,55 0,00 0,00 104 895,70 104 895,70 104 895,70 100,00%

ZBV 3
převzata z objektu VRN - Vedlejší rozpočtové naklady, původní popis položky: "Zkoušky 
zatěžovací budou provedeny v místě sanací, počet zkoušek dle situace po odkrytí 
vozovkového krytu a zjištění skutečného rozsahu sanací"
celkem provedeno 24 zkoušek SZZ viz přiložené protokoly, dle výše uvedeného zadání 
čerpáno 10 zkoušek z objektu VRN, zbylé součástí ZBV

14,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 8 307,00 8 307,00 8 307,00

85 K 451571211 Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm m2 0,000 3,600 3,600 140,00 0,00 0,00 504,00 504,00 504,00 100,00%

ZBV 13

"lože pod příkopové žlabovky
pravá strana 23m
levá strana 22m
(23+22)*0,8*0,1

3,600

86 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 0,000 45,900 45,900 170,00 0,00 0,00 7 803,00 7 803,00 7 803,00 100,00%

ZBV 13

dle položka 87, 2% ztrazné
45,900

Celkem - nové položky 0,00 0,00 4 212 957,48 4 212 957,48 4 212 957,48

Celkem - stavební objekt po započtení ZBV 14 40 786 668,22 -6 618 136,58 15 304 427,36 49 472 959,00 8 686 290,78
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GEODETICKÝ PROTOKOL
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Název akce: Zaměření a výpočet plochy  asfaltových vrstev ACP16+, AC16+L, ACO11+.
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Použité podklady:  
data z měření

Přesnost určení souřadnic:
Souřadnice a výšky bodů jsou určeny se směrodatnou odchylkou σx,y=0,015m a  σH=0,010 m

Použitá vytyčovací síť:  
Vytyčovací síť zhotovená firmou TKPgeo s.r.o. Polohově určena průměrováním dvou ne-
závislých etap zaměření GNSS aparaturou Leica v RTK režimu měření. Výškově vyrovnána 
trigonometrickou nivelací.

Použité přístroje:  
Totální stanice Leica TS16 I 3“ R500 (v.č. 3013784) s příslušenstvím, přesnost mHz, V = 1 
mgon, md = 1 mm + 1.5 ppm, (kalibr. list č.: 44310/2019, VÚGTK, v. v. i., dne 6.6. 2019, 
platnost 3roky) 

Seznam dokumentace:
Seznam souřadnic a výšek                                          (18 x A4)
Schéma situace                              (1 x A3)

Realizace:
V uvedeném období proběhlo zaměření asfaltových vrstev ACP, ACL a ACO. Zaměření bylo
provedeno v profilech po 20m polární metodou s trig. určením výšek z volných stanovisek.
Z naměřených dat je vyhotoveny modely jednotlivých ploch a v programu MicrostaGon V8
je vypočtena plocha ACP, ACL a ACO. V příloze je vyhotoveno schéma se staničením mě-
řených úseků.

Závěr:

1. úsek Plocha ACP16+ = 9658m2  
Plocha ACL16+ =  9486m2  
Plocha ACO11+ = 9306m2  

2. úsek Plocha ACP16+ = 11756m2  
Plocha ACL16+ = 11575m2  
Plocha ACO11+ = 11423m2  



Seznam souřadnic

č.b. Y [m] X [m] H [m] č.b. Y [m] X [m] H [m]

1 722971.868 1083327.003 473.965 431 722378.317 1083696.958 458.293

2 722969.234 1083324.432 474.045 432 722384.716 1083696.282 458.449

3 722966.584 1083321.865 473.974 433 722388.511 1083696.862 458.519

4 722973.693 1083314.502 474.125 434 722387.737 1083692.113 458.608

5 722976.563 1083316.826 474.195 435 722387.443 1083688.373 458.552

6 722979.463 1083319.081 474.132 436 722401.253 1083697.441 458.726

7 722985.737 1083312.592 474.252 437 722408.719 1083696.634 458.876

8 722983.146 1083309.920 474.333 438 722407.660 1083689.755 459.015

9 722980.495 1083307.282 474.270 439 722407.271 1083686.007 458.960

10 722993.457 1083304.517 474.417 440 722419.441 1083693.964 459.104

11 722990.738 1083301.967 474.496 441 722418.858 1083688.410 459.224

12 722988.019 1083299.403 474.423 442 722418.689 1083684.626 459.178

13 722994.062 1083293.091 474.548 443 722427.218 1083683.627 459.320

14 722996.904 1083295.549 474.621 444 722427.503 1083687.358 459.358

15 722999.583 1083298.141 474.542 445 722428.097 1083691.003 459.313

16 723001.970 1083284.874 474.709 446 722438.926 1083682.228 459.450

17 723008.138 1083289.223 474.716 447 722439.952 1083685.900 459.502

18 723005.231 1083286.947 474.789 448 722440.476 1083689.528 459.482

19 723013.438 1083283.640 474.819 449 722444.058 1083689.240 459.527

20 723010.936 1083280.950 474.901 450 722448.039 1083688.907 459.593

21 723008.081 1083278.429 474.828 451 722447.364 1083685.042 459.583

22 723019.336 1083277.482 474.941 452 722447.037 1083681.236 459.519

23 723016.671 1083274.930 475.017 453 722456.704 1083688.148 459.660

24 723013.974 1083272.228 474.948 454 722456.349 1083684.016 459.592

25 723027.430 1083269.034 475.095 455 722456.084 1083680.136 459.514

26 723024.650 1083266.632 475.175 456 722449.101 1083692.952 459.172

27 723021.895 1083263.931 475.099 457 722451.173 1083700.138 458.448

28 723035.277 1083260.887 475.240 458 722458.632 1083702.985 458.269

29 723032.563 1083258.381 475.311 459 722462.305 1083696.500 458.844

30 723029.899 1083255.623 475.239 460 722466.804 1083690.884 459.449

31 723036.172 1083249.214 475.353 461 722476.036 1083685.441 459.778

32 723038.661 1083251.914 475.429 462 722471.428 1083686.545 459.738

33 723041.117 1083254.734 475.345 463 722459.945 1083687.893 459.681

34 723043.926 1083241.138 475.473 464 722155.436 1083716.177 452.624

35 723046.691 1083243.579 475.537 465 722155.892 1083720.014 452.477

36 723049.428 1083246.132 475.467 466 722156.634 1083723.602 452.332

37 723054.978 1083240.295 475.542 467 722150.301 1083724.762 452.121

38 723052.193 1083237.783 475.614 468 722149.648 1083720.966 452.303

39 723049.441 1083235.387 475.549 469 722148.968 1083717.079 452.471

40 723058.671 1083236.330 475.594 470 722136.843 1083719.451 452.117

41 723056.149 1083233.735 475.677 471 722138.053 1083723.385 451.935

42 723053.531 1083231.070 475.616 472 722138.765 1083727.276 451.735

43 722964.310 1083335.024 473.808 473 722131.171 1083729.265 451.529

44 722961.462 1083332.694 473.882 474 722130.490 1083725.381 451.718

45 722958.501 1083330.378 473.797 475 722129.163 1083721.582 451.908

46 722952.725 1083336.326 473.684 476 722121.700 1083732.022 451.280

47 722955.573 1083338.814 473.771 477 722120.387 1083728.310 451.452

48 722958.208 1083341.380 473.703 478 722118.797 1083724.639 451.639

49 722944.435 1083345.064 473.524 479 722109.816 1083727.951 451.348

50 722946.915 1083347.831 473.607 480 722111.166 1083731.639 451.164

51 722949.526 1083350.439 473.579 481 722112.533 1083735.323 451.015

52 722944.321 1083355.864 473.496 482 722099.495 1083732.157 451.047

53 722941.534 1083353.488 473.508 483 722100.969 1083735.705 450.882

54 722938.696 1083351.083 473.413 484 722102.558 1083739.476 450.732

55 722937.936 1083362.568 473.388 485 722094.553 1083743.110 450.469

56 722935.086 1083360.216 473.352 486 722092.726 1083739.643 450.612

57 722932.171 1083357.859 473.256 487 722091.086 1083736.054 450.772

58 722924.932 1083365.349 473.096 488 722086.005 1083747.406 450.237

59 722927.860 1083367.700 473.216 489 722083.683 1083744.177 450.348

60 722930.511 1083370.319 473.309 490 722081.570 1083740.816 450.479

61 722918.609 1083371.771 472.966 491 722073.201 1083745.580 450.156

62 722920.906 1083374.890 473.098 492 722075.262 1083748.855 450.072

63 722923.207 1083377.628 473.230 493 722077.186 1083752.312 449.986

64 722915.863 1083384.555 473.114 494 722064.095 1083751.264 449.844

65 722913.106 1083382.005 472.956 495 722065.762 1083754.676 449.783

ACP16+

Seznam souřadnic a výšek

Souřadnicový systém: S - JTSK

Výškový systém: Bpv

ACP16+
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66 722910.538 1083379.350 472.805 496 722067.805 1083757.985 449.702

67 722909.137 1083390.268 472.957 497 722059.965 1083762.599 449.517

68 722906.475 1083387.713 472.795 498 722057.878 1083759.471 449.588

69 722903.928 1083384.986 472.629 499 722055.733 1083756.477 449.596

70 722895.915 1083391.263 472.375 500 722049.447 1083769.017 449.285

71 722898.149 1083394.299 472.502 501 722047.414 1083765.971 449.353

72 722900.228 1083397.250 472.602 502 722045.303 1083762.927 449.346

73 722889.080 1083396.242 472.132 503 722038.694 1083766.921 449.198

74 722891.169 1083399.322 472.249 504 722040.938 1083769.849 449.220

75 722893.114 1083402.415 472.198 505 722042.968 1083772.966 449.147

76 722879.222 1083403.286 471.610 506 722028.384 1083773.278 449.019

77 722881.604 1083406.173 471.754 507 722030.189 1083776.457 449.072

78 722883.761 1083409.114 471.685 508 722032.180 1083779.560 449.003

79 722869.660 1083410.014 471.000 509 722025.840 1083783.460 448.938

80 722871.951 1083412.959 471.144 510 722023.739 1083780.405 448.997

81 722874.037 1083415.998 471.066 511 722021.660 1083777.455 448.934

82 722867.485 1083420.588 470.631 512 722016.818 1083788.932 448.834

83 722864.990 1083417.862 470.681 513 722014.667 1083785.971 448.891

84 722862.677 1083414.916 470.556 514 722012.485 1083783.053 448.823

85 722858.681 1083426.833 470.029 515 722004.322 1083788.034 448.754

86 722856.300 1083423.982 470.089 516 722006.927 1083790.714 448.827

87 722854.068 1083421.066 469.984 517 722008.898 1083793.853 448.769

88 722846.751 1083426.219 469.437 518 721998.585 1083800.116 448.653

89 722848.920 1083429.213 469.547 519 721996.867 1083796.797 448.709

90 722851.177 1083432.163 469.492 520 721994.390 1083794.135 448.639

91 722838.263 1083432.233 468.772 521 721988.352 1083797.784 448.610

92 722840.449 1083435.220 468.902 522 721990.294 1083800.819 448.669

93 722842.849 1083438.086 468.838 523 721992.343 1083803.946 448.601

94 722834.768 1083443.676 468.186 524 721979.155 1083803.014 448.632

95 722832.491 1083440.800 468.269 525 721981.310 1083806.355 448.710

96 722830.212 1083437.854 468.129 526 721983.302 1083809.841 448.628

97 722826.219 1083449.733 467.459 527 721977.287 1083813.500 448.663

98 722823.823 1083446.939 467.489 528 721974.035 1083810.831 448.744

99 722821.598 1083444.004 467.420 529 721971.863 1083807.498 448.667

100 722814.081 1083449.333 466.771 530 721965.994 1083820.098 448.812

101 722816.154 1083452.358 466.829 531 721964.396 1083816.785 448.871

102 722818.534 1083455.239 466.847 532 721962.191 1083813.673 448.803

103 722804.738 1083455.846 465.988 533 721953.592 1083819.023 449.054

104 722806.872 1083458.877 466.067 534 721955.577 1083822.044 449.118

105 722809.103 1083461.804 466.034 535 721957.656 1083825.176 449.049

106 722802.086 1083466.726 465.434 536 721942.099 1083826.091 449.492

107 722799.729 1083463.883 465.489 537 721944.127 1083829.109 449.535

108 722797.440 1083460.946 465.396 538 721946.154 1083832.202 449.454

109 722793.151 1083473.005 464.719 539 721940.611 1083835.633 449.647

110 722790.858 1083470.253 464.776 540 721938.457 1083832.646 449.739

111 722788.646 1083467.180 464.666 541 721936.412 1083829.545 449.682

112 722781.219 1083472.466 464.030 542 721930.976 1083841.486 450.011

113 722783.487 1083475.456 464.154 543 721928.840 1083838.515 450.098

114 722785.777 1083478.273 464.090 544 721926.779 1083835.443 450.038

115 722772.506 1083478.666 463.334 545 721919.385 1083839.941 450.318

116 722774.536 1083481.678 463.432 546 721921.389 1083842.969 450.390

117 722776.925 1083484.536 463.401 547 721923.480 1083846.049 450.299

118 722769.443 1083489.804 462.776 548 721909.120 1083846.231 450.782

119 722767.441 1083486.821 462.854 549 721911.120 1083849.305 450.854

120 722765.291 1083483.731 462.737 550 721913.167 1083852.362 450.781

121 722759.542 1083496.899 461.948 551 721906.456 1083856.532 451.073

122 722757.358 1083493.873 462.062 552 721904.437 1083853.465 451.153

123 722755.154 1083490.877 461.942 553 721902.246 1083850.492 451.105

124 722747.917 1083495.938 461.377 554 721897.982 1083861.661 451.513

125 722750.689 1083498.596 461.527 555 721895.780 1083858.634 451.601

126 722753.101 1083501.385 461.432 556 721893.767 1083855.615 451.533

127 722739.343 1083501.968 460.713 557 721885.245 1083860.811 451.979

128 722741.571 1083504.959 460.846 558 721887.469 1083863.744 452.035

129 722743.843 1083507.848 460.721 559 721889.427 1083866.891 451.965

130 722736.834 1083512.895 460.200 560 721876.875 1083865.958 452.414

131 722734.449 1083510.024 460.316 561 721878.374 1083869.345 452.505

132 722732.341 1083506.926 460.213 562 721880.165 1083872.594 452.440

133 722727.903 1083519.097 459.674 563 721872.346 1083877.360 452.860

134 722725.852 1083516.061 459.794 564 721870.300 1083874.275 452.930

135 722723.519 1083513.119 459.657 565 721868.145 1083871.289 452.876

136 722467.964 1083687.027 459.700 566 721862.276 1083883.531 453.384

137 722467.010 1083682.874 459.623 567 721860.140 1083880.494 453.468

138 722466.550 1083678.844 459.479 568 721858.198 1083877.395 453.397

139 722477.011 1083676.599 459.452 569 721850.754 1083881.916 453.795
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140 722478.454 1083680.361 459.606 570 721853.341 1083884.618 453.825

141 722479.807 1083684.354 459.758 571 721855.266 1083887.756 453.756

142 722487.968 1083681.790 459.697 572 721840.743 1083888.042 454.308

143 722486.851 1083677.895 459.520 573 721842.240 1083891.459 454.403

144 722485.483 1083674.041 459.380 574 721844.215 1083894.555 454.333

145 722499.473 1083677.316 459.540 575 721838.313 1083898.137 454.629

146 722497.842 1083673.674 459.373 576 721836.139 1083895.226 454.708

147 722496.227 1083669.858 459.224 577 721834.038 1083892.157 454.640

148 722503.324 1083666.590 459.100 578 721829.047 1083903.823 455.006

149 722504.984 1083670.282 459.255 579 721826.812 1083900.898 455.085

150 722506.945 1083673.701 459.411 580 721824.609 1083897.894 455.019

151 722512.606 1083661.473 458.956 581 721817.267 1083902.409 455.293

152 722514.858 1083664.611 459.089 582 721819.420 1083905.283 455.353

153 722517.114 1083667.672 459.217 583 721821.214 1083908.593 455.289

154 722524.339 1083662.723 459.055 584 721812.023 1083914.280 455.513

155 722522.097 1083659.817 458.953 585 721809.907 1083911.229 455.581

156 722520.032 1083656.712 458.828 586 721807.750 1083908.224 455.518

157 722534.277 1083655.748 458.794 587 721799.856 1083913.033 455.662

158 722532.355 1083652.589 458.749 588 721801.895 1083916.045 455.733

159 722530.310 1083649.453 458.645 589 721804.033 1083919.071 455.669

160 722536.354 1083645.271 458.547 590 721788.694 1083919.841 455.739

161 722538.415 1083648.282 458.636 591 721790.356 1083923.107 455.807

162 722540.637 1083651.234 458.623 592 721792.557 1083926.105 455.741

163 722546.219 1083638.318 458.360 593 721787.062 1083929.485 455.752

164 722548.626 1083641.115 458.434 594 721784.984 1083926.421 455.809

165 722551.179 1083643.843 458.379 595 721782.851 1083923.434 455.744

166 722556.989 1083639.738 458.259 596 721775.571 1083936.544 455.640

167 722554.902 1083636.681 458.321 597 721773.562 1083933.446 455.702

168 722552.718 1083633.722 458.249 598 721771.590 1083930.279 455.627

169 722567.620 1083632.220 458.051 599 721765.674 1083933.929 455.525

170 722565.546 1083629.220 458.121 600 721767.871 1083936.839 455.583

171 722563.277 1083626.273 458.043 601 721769.888 1083939.978 455.516

172 722569.352 1083621.913 457.943 602 721755.975 1083939.842 455.193

173 722571.198 1083625.138 458.019 603 721757.907 1083942.924 455.263

174 722573.256 1083628.176 457.959 604 721760.035 1083946.025 455.191

175 722577.855 1083615.942 457.790 605 721751.273 1083951.287 454.937

176 722580.292 1083618.692 457.850 606 721749.289 1083948.158 454.995

177 722582.859 1083621.452 457.776 607 721747.335 1083945.041 454.956

178 722589.656 1083616.673 457.647 608 722318.935 1083696.581 456.655

179 722587.566 1083613.655 457.715 609 722319.153 1083700.207 456.705

180 722585.360 1083610.728 457.642 610 722319.348 1083703.990 456.612

181 722598.655 1083610.271 457.481 611 722308.789 1083705.260 456.309

182 722597.100 1083606.923 457.526 612 722308.454 1083701.534 456.392

183 722594.593 1083604.188 457.470 613 722308.001 1083697.916 456.331

184 722602.256 1083598.731 457.301 614 722298.490 1083706.417 456.032

185 722603.994 1083602.010 457.378 615 722297.437 1083702.861 456.088

186 722606.063 1083605.071 457.311 616 722296.822 1083699.237 456.014

187 722610.898 1083592.696 457.199 617 722288.177 1083700.244 455.783

188 722613.152 1083595.598 457.284 618 722288.641 1083703.852 455.854

189 722615.230 1083598.570 457.226 619 722288.955 1083707.606 455.773

190 722622.376 1083593.938 457.206 620 722276.368 1083701.647 455.483

191 722619.917 1083590.812 457.269 621 722276.744 1083705.280 455.562

192 722617.467 1083587.693 457.196 622 722277.188 1083709.037 455.483

193 722631.123 1083587.768 457.235 623 722269.257 1083709.931 455.295

194 722628.800 1083584.585 457.304 624 722268.769 1083706.310 455.369

195 722626.499 1083581.276 457.236 625 722268.310 1083702.599 455.281

196 722634.553 1083575.900 457.287 626 722259.034 1083711.149 455.060

197 722636.810 1083578.832 457.345 627 722258.414 1083707.526 455.119

198 722638.747 1083581.974 457.284 628 722257.889 1083703.837 455.023

199 722645.483 1083568.183 457.483 629 722248.448 1083704.971 454.818

200 722647.740 1083571.115 457.561 630 722248.880 1083708.661 454.892

201 722649.989 1083574.044 457.482 631 722248.813 1083712.451 454.817

202 722655.120 1083570.542 457.599 632 722236.729 1083706.383 454.535

203 722652.756 1083567.649 457.672 633 722237.421 1083710.049 454.612

204 722650.583 1083564.639 457.597 634 722238.021 1083713.749 454.555

205 722664.642 1083563.792 457.781 635 722228.902 1083714.853 454.341

206 722662.468 1083560.885 457.847 636 722228.642 1083711.075 454.408

207 722660.093 1083557.942 457.773 637 722228.639 1083707.332 454.338

208 722667.543 1083552.654 457.897 638 722216.718 1083716.251 454.038

209 722669.428 1083555.790 457.977 639 722216.029 1083712.548 454.092

210 722671.470 1083558.935 457.907 640 722215.569 1083708.828 454.000

211 722677.626 1083545.526 458.107 641 722208.755 1083709.693 453.850

212 722679.784 1083548.546 458.174 642 722209.465 1083713.327 453.923

213 722681.794 1083551.615 458.108 643 722210.160 1083716.989 453.872
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214 722687.741 1083547.462 458.224 644 722196.981 1083711.164 453.588

215 722685.521 1083544.557 458.287 645 722197.680 1083714.772 453.619

216 722683.377 1083541.484 458.229 646 722198.238 1083718.463 453.559

217 722697.582 1083540.476 458.451 647 722189.536 1083719.481 453.332

218 722695.207 1083537.705 458.514 648 722189.017 1083715.829 453.386

219 722692.929 1083534.755 458.458 649 722188.833 1083712.109 453.405

220 722699.762 1083529.935 458.623 650 722177.693 1083720.890 453.018

221 722702.087 1083532.781 458.693 651 722177.282 1083717.096 453.119

222 722704.094 1083535.907 458.619 652 722176.885 1083713.486 453.148

223 722709.122 1083523.340 458.975 653 722168.992 1083714.456 452.971

224 722711.222 1083526.381 459.071 654 722169.707 1083718.026 452.902

225 722713.351 1083529.385 458.985 655 722170.099 1083721.813 452.784

226 722720.433 1083524.371 459.299 656 723602.342 1082656.849 447.551

227 722718.416 1083521.352 459.398 657 723605.197 1082659.428 447.628

228 722716.337 1083518.286 459.313 658 723608.024 1082661.754 447.547

229 723096.375 1083197.011 476.243 659 723616.827 1082652.212 446.565

230 723103.251 1083189.844 476.304 660 723614.544 1082649.534 446.613

231 723110.290 1083182.467 476.336 661 723611.810 1082646.913 446.520

232 723117.073 1083175.249 476.286 662 723616.213 1082642.357 446.060

233 723124.116 1083168.085 476.199 663 723619.012 1082644.871 446.136

234 723131.819 1083160.069 476.059 664 723621.730 1082647.117 446.037

235 723137.923 1083153.655 475.943 665 723623.191 1082635.086 445.343

236 723145.048 1083146.129 475.848 666 723626.131 1082637.454 445.402

237 723151.956 1083138.948 475.723 667 723628.950 1082639.527 445.287

238 723158.827 1083131.872 475.622 668 723635.308 1082632.902 444.641

239 723165.508 1083124.892 475.540 669 723632.628 1082630.660 444.736

240 723160.192 1083119.739 475.554 670 723629.989 1082628.002 444.650

241 723153.575 1083126.648 475.636 671 723643.015 1082624.778 443.944

242 723146.431 1083134.121 475.741 672 723640.548 1082622.374 444.026

243 723139.993 1083140.799 475.837 673 723637.778 1082619.809 443.948

244 723132.616 1083148.449 475.951 674 723643.846 1082613.409 443.406

245 723125.688 1083155.653 476.074 675 723646.701 1082615.926 443.498

246 723119.093 1083162.614 476.198 676 723649.294 1082618.206 443.405

247 723112.740 1083169.192 476.269 677 723650.739 1082606.234 442.826

248 723105.443 1083176.861 476.339 678 723653.766 1082608.408 442.891

249 723098.216 1083184.346 476.306 679 723656.421 1082610.683 442.801

250 723091.321 1083191.584 476.255 680 723663.004 1082603.907 442.269

251 723248.637 1083037.896 474.998 681 723660.233 1082601.640 442.367

252 723255.470 1083030.740 474.973 682 723657.555 1082599.082 442.272

253 723261.784 1083024.085 474.959 683 723671.318 1082595.190 441.662

254 723268.211 1083017.378 474.906 684 723668.944 1082592.603 441.725

255 723275.860 1083009.424 474.856 685 723666.261 1082589.938 441.651

256 723283.173 1083001.821 474.774 686 723671.593 1082584.405 441.321

257 723289.872 1082994.921 474.674 687 723674.424 1082586.848 441.388

258 723297.039 1082987.419 474.550 688 723676.982 1082589.327 441.313

259 723303.516 1082980.687 474.361 689 723676.853 1082578.983 441.010

260 723310.764 1082973.117 474.153 690 723679.771 1082581.280 441.066

261 723317.424 1082966.046 474.012 691 723682.706 1082583.372 440.968

262 723324.899 1082958.395 473.859 692 723690.987 1082574.797 440.520

263 723325.561 1082957.924 473.846 693 723688.147 1082572.475 440.609

264 723326.739 1082957.500 473.812 694 723685.230 1082570.174 440.551

265 723327.391 1082957.155 473.802 695 723698.169 1082567.206 440.276

266 723327.413 1082956.607 473.793 696 723695.925 1082564.414 440.342

267 723331.757 1082952.481 473.739 697 723693.248 1082561.823 440.266

268 723336.798 1082947.444 473.616 698 723699.223 1082555.599 440.106

269 723339.207 1082944.875 473.547 699 723701.947 1082558.060 440.175

270 723340.527 1082942.722 473.509 700 723704.487 1082560.593 440.099

271 723341.440 1082940.887 473.477 701 723707.182 1082547.254 439.982

272 723333.725 1082938.397 473.534 702 723709.989 1082549.669 440.048

273 723326.177 1082946.304 473.712 703 723712.717 1082552.070 439.979

274 723319.488 1082953.292 473.873 704 723718.459 1082546.044 439.908

275 723312.396 1082960.746 474.007 705 723715.763 1082543.748 439.973

276 723305.221 1082968.181 474.151 706 723712.956 1082541.201 439.901

277 723298.495 1082975.244 474.341 707 723724.663 1082539.563 439.819

278 723291.487 1082982.510 474.551 708 723722.087 1082537.100 439.893

279 723284.705 1082989.596 474.674 709 723719.382 1082534.510 439.820

280 723277.857 1082996.756 474.773 710 723726.819 1082526.730 439.725

281 723270.866 1083004.028 474.841 711 723729.688 1082529.132 439.796

282 723263.802 1083011.533 474.909 712 723732.356 1082531.514 439.716

283 723257.127 1083018.487 474.955 713 723733.839 1082519.334 439.621

284 723250.001 1083025.880 474.977 714 723736.777 1082521.759 439.698

285 723243.218 1083032.995 475.003 715 723739.392 1082524.188 439.624

286 723236.879 1083039.634 475.027 716 723740.639 1082512.358 439.529

287 723229.385 1083047.407 475.050 717 723743.521 1082514.698 439.597
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288 723222.529 1083054.580 475.068 718 723746.069 1082517.184 439.527

289 723215.625 1083061.804 475.092 719 723748.506 1082504.033 439.396

290 723208.609 1083069.130 475.136 720 723751.372 1082506.452 439.464

291 723201.732 1083076.330 475.167 721 723754.048 1082508.853 439.389

292 723194.623 1083083.755 475.219 722 723760.080 1082502.662 439.257

293 723187.900 1083090.780 475.268 723 723757.398 1082500.234 439.334

294 723180.895 1083098.086 475.335 724 723754.475 1082497.846 439.266

295 723174.083 1083105.227 475.402 725 723761.080 1082490.978 439.153

296 723167.255 1083112.346 475.473 726 723764.014 1082493.418 439.224

297 723170.957 1083119.070 475.484 727 723766.645 1082495.758 439.151

298 723178.984 1083110.599 475.392 728 723772.849 1082489.749 439.071

299 723185.373 1083103.997 475.339 729 723766.891 1082484.436 439.072

300 723192.858 1083096.138 475.258 730 723781.197 1082480.747 438.968

301 723199.714 1083088.991 475.219 731 723787.253 1082474.250 438.920

302 723206.520 1083081.878 475.171 732 723778.636 1082478.141 439.043

303 723213.584 1083074.490 475.136 733 723775.943 1082475.432 438.962

304 723220.554 1083067.218 475.090 734 723784.602 1082471.883 439.000

305 723227.447 1083059.997 475.072 735 723781.989 1082469.190 438.916

306 723234.544 1083052.678 475.042 736 723789.244 1082461.625 438.898

307 723241.046 1083045.911 475.018 737 723792.047 1082464.111 438.976

308 723422.974 1082845.149 467.758 738 723794.694 1082466.422 438.899

309 723416.390 1082852.033 468.377 739 723801.190 1082459.783 438.856

310 723409.147 1082859.573 468.941 740 723798.606 1082457.355 438.936

311 723402.109 1082866.956 469.430 741 723795.967 1082454.616 438.859

312 723395.372 1082873.922 469.855 742 723808.797 1082451.912 438.782

313 723387.863 1082881.853 470.377 743 723806.291 1082449.318 438.861

314 723381.448 1082888.588 470.834 744 723803.528 1082446.792 438.794

315 723374.470 1082895.909 471.336 745 723809.817 1082440.222 438.735

316 723367.797 1082902.821 471.807 746 723812.684 1082442.558 438.802

317 723360.619 1082910.277 472.296 747 723815.535 1082444.894 438.716

318 723353.820 1082917.396 472.707 748 723816.878 1082432.821 438.673

319 723346.288 1082925.315 473.057 749 723819.991 1082434.921 438.740

320 723340.095 1082931.821 473.335 750 723822.881 1082437.223 438.647

321 723345.187 1082936.959 473.349 751 723829.123 1082430.750 438.618

322 723352.197 1082929.608 473.043 752 723826.285 1082428.401 438.700

323 723358.605 1082922.924 472.746 753 723823.615 1082425.787 438.633

324 723365.789 1082915.378 472.301 754 723836.551 1082422.915 438.547

325 723372.402 1082908.513 471.845 755 723834.151 1082420.166 438.622

326 723379.407 1082901.172 471.359 756 723831.582 1082417.397 438.555

327 723386.589 1082893.738 470.848 757 723837.512 1082411.247 438.584

328 723393.735 1082886.205 470.343 758 723840.434 1082413.675 438.651

329 723400.300 1082879.310 469.900 759 723843.285 1082415.872 438.574

330 723407.413 1082871.891 469.447 760 723846.050 1082402.372 438.452

331 723413.860 1082865.181 469.006 761 723849.064 1082404.670 438.526

332 723420.841 1082857.878 468.463 762 723851.924 1082406.983 438.450

333 723435.000 1082843.031 467.065 763 723856.787 1082401.836 438.385

334 723056.054 1083233.556 475.679 764 723854.093 1082399.386 438.453

335 723436.690 1082830.755 466.258 765 723851.356 1082396.868 438.387

336 723062.010 1083222.184 475.727 766 723865.160 1082393.057 438.229

337 723070.019 1083213.817 475.885 767 723862.516 1082390.614 438.300

338 723076.660 1083206.904 475.998 768 723859.785 1082388.090 438.230

339 723450.522 1082816.192 464.703 769 723865.206 1082382.398 438.133

340 723089.344 1083204.369 476.134 770 723868.199 1082384.695 438.196

341 723462.393 1082814.309 463.959 771 723870.981 1082387.065 438.115

342 723075.693 1083218.642 475.877 772 723872.284 1082374.900 437.980

343 723068.785 1083225.935 475.727 773 723875.236 1082377.219 438.046

344 723058.719 1083236.313 475.595 774 723878.072 1082379.555 437.973

345 723476.176 1082799.782 462.334 775 723931.004 1082314.151 437.023

346 723482.987 1082792.769 461.509 776 723928.702 1082318.821 437.158

347 723478.061 1082787.219 461.458 777 723927.464 1082322.249 437.168

348 723484.578 1082780.378 460.637 778 723926.973 1082323.546 437.185

349 723489.839 1082785.470 460.644 779 723924.769 1082327.978 437.279

350 723496.621 1082778.386 459.814 780 723918.618 1082336.813 437.393

351 723491.881 1082772.712 459.710 781 723922.501 1082331.682 437.340

352 723498.479 1082765.777 458.839 782 723914.547 1082341.393 437.427

353 723503.761 1082771.026 458.905 783 723911.971 1082344.202 437.442

354 723511.024 1082763.645 457.959 784 723902.804 1082353.878 437.489

355 723505.686 1082758.195 457.809 785 723898.195 1082358.658 437.519

356 723507.451 1082756.136 457.563 786 723890.599 1082366.647 437.633

357 723508.557 1082754.246 457.385 787 723884.691 1082372.775 437.738

358 723511.230 1082757.695 457.521 788 723880.318 1082377.266 437.829

359 723514.062 1082761.547 457.622 789 723877.743 1082374.741 437.911

360 723513.421 1082762.213 457.640 901 723133.818 1083147.202 475.870

361 723512.242 1082762.622 457.815 902 723131.955 1083147.680 475.920
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362 723517.928 1082756.893 457.270 903 723128.356 1083149.328 475.911

363 723518.633 1082756.255 457.249 904 723125.539 1083150.821 475.933

364 723515.273 1082753.590 457.201 905 723123.818 1083151.969 475.946

365 723512.749 1082750.398 457.099 906 723123.258 1083152.514 475.968

366 723519.354 1082743.556 456.397 907 723115.901 1083160.197 476.093

367 723525.325 1082748.935 456.413 908 723109.914 1083166.389 476.161

368 723531.613 1082741.933 455.750 909 723102.038 1083174.718 476.222

369 723526.969 1082735.768 455.585 910 723096.459 1083180.511 476.219

370 723533.281 1082729.232 454.898 911 723094.471 1083182.463 476.160

371 723538.470 1082734.445 454.920 912 723088.348 1083188.806 476.067

372 723544.879 1082727.650 454.208 913 723081.279 1083196.066 475.935

373 723539.687 1082722.588 454.195 914 723075.255 1083202.554 475.814

374 723547.084 1082714.837 453.406 915 723074.921 1083203.076 475.819

375 723552.351 1082719.921 453.396 916 723073.377 1083207.401 475.888

376 723559.130 1082712.721 452.679 917 723071.917 1083211.842 475.905

377 723554.084 1082707.519 452.650

378 723561.011 1082700.260 451.882

379 723566.129 1082705.397 451.909

380 723572.970 1082698.268 451.143

381 723567.705 1082693.220 451.126

382 723574.758 1082685.822 450.382

383 723579.989 1082690.858 450.399

384 723586.614 1082683.899 449.727

385 723581.796 1082678.402 449.679

386 723588.518 1082671.398 448.998

387 723594.063 1082676.098 448.966

388 723598.285 1082671.817 448.529

389 723599.767 1082671.292 448.425

390 723603.712 1082667.365 448.039

391 723595.753 1082663.866 448.251

392 723878.955 1082367.988 437.762

393 723885.489 1082361.161 437.649

394 723892.863 1082353.526 437.529

395 723899.896 1082346.167 437.415

396 723920.733 1082319.352 437.237

397 723919.055 1082323.192 437.168

398 723916.647 1082327.367 437.146

399 723913.838 1082331.144 437.186

400 723910.502 1082334.981 437.251

401 723429.662 1082838.201 467.061

402 723427.836 1082850.551 467.805

403 723441.554 1082836.138 466.314

404 723053.482 1083230.901 475.625

405 723443.203 1082823.889 465.529

406 723448.584 1082828.816 465.544

407 723455.400 1082821.695 464.780

408 723084.456 1083198.793 476.147

409 723456.984 1082809.378 463.967

410 723082.562 1083211.438 476.014

411 723469.310 1082807.003 463.151

412 723464.352 1082801.650 463.103

413 723470.832 1082794.810 462.336

414 722328.746 1083702.853 456.911

415 722328.274 1083699.177 456.981

416 722327.950 1083695.495 456.934

417 722339.319 1083694.114 457.276

418 722339.964 1083697.669 457.342

419 722340.480 1083701.470 457.261

420 722348.994 1083700.419 457.507

421 722348.177 1083696.766 457.582

422 722347.756 1083693.093 457.514

423 722357.945 1083699.355 457.755

424 722357.836 1083695.640 457.845

425 722357.578 1083691.894 457.797

426 722367.713 1083690.652 458.064

427 722368.288 1083694.409 458.103

428 722368.945 1083698.041 458.038

429 722377.065 1083689.565 458.313

430 722377.737 1083693.295 458.358
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č.b. Y [m] X [m] H [m] č.b. Y [m] X [m] H [m]

1 723059.723 1083235.094 475.639 517 722552.903 1083633.746 458.303

2 723057.079 1083232.608 475.722 518 722554.945 1083636.340 458.370

3 723054.474 1083230.129 475.672 519 722557.053 1083639.648 458.305

4 723048.410 1083246.956 475.510 520 722563.757 1083626.063 458.095

5 723045.536 1083244.554 475.579 521 722565.915 1083628.647 458.160

6 723042.977 1083242.255 475.504 522 722568.159 1083631.830 458.090

7 723035.617 1083249.944 475.395 523 722573.513 1083628.049 458.000

8 723038.376 1083252.031 475.473 524 722571.007 1083625.094 458.069

9 723041.043 1083254.677 475.401 525 722568.893 1083622.400 458.008

10 723028.985 1083256.831 475.278 526 723160.271 1083119.768 475.612

11 723031.459 1083259.337 475.343 527 723165.453 1083124.739 475.601

12 723034.210 1083261.906 475.276 528 723173.136 1083116.720 475.523

13 723027.228 1083269.159 475.146 529 723170.484 1083114.181 475.590

14 723024.478 1083266.629 475.226 530 723167.925 1083111.789 475.523

15 723021.687 1083264.382 475.142 531 723174.135 1083105.266 475.452

16 723019.530 1083277.156 474.998 532 723176.831 1083107.540 475.521

17 723016.635 1083274.755 475.067 533 723179.649 1083109.867 475.444

18 723013.884 1083272.486 474.997 534 723181.808 1083097.264 475.381

19 723007.971 1083278.645 474.875 535 723184.529 1083099.469 475.447

20 723010.782 1083280.779 474.952 536 723187.215 1083101.997 475.372

21 723013.385 1083283.542 474.870 537 723192.978 1083096.023 475.311

22 723001.153 1083285.812 474.746 538 723190.296 1083093.477 475.389

23 723003.866 1083288.095 474.814 539 723187.939 1083090.895 475.321

24 723006.574 1083290.695 474.738 540 723200.772 1083087.863 475.254

25 722999.450 1083298.150 474.597 541 723198.141 1083085.226 475.330

26 722996.569 1083295.757 474.669 542 723195.647 1083082.846 475.268

27 722993.946 1083293.427 474.600 543 723201.839 1083076.329 475.224

28 722992.104 1083305.827 474.442 544 723204.335 1083078.739 475.287

29 722989.240 1083303.333 474.519 545 723207.067 1083081.214 475.227

30 722986.569 1083301.090 474.446 546 723210.128 1083067.706 475.193

31 722980.330 1083307.663 474.318 547 723212.892 1083069.865 475.252

32 722983.038 1083309.830 474.388 548 723215.555 1083072.380 475.178

33 722985.746 1083312.474 474.308 549 723220.943 1083066.826 475.137

34 722972.609 1083315.704 474.155 550 723218.117 1083064.389 475.212

35 722975.192 1083318.006 474.224 551 723215.644 1083061.884 475.149

36 722978.017 1083320.454 474.156 552 723228.133 1083059.270 475.114

37 722971.782 1083326.975 474.017 553 723225.447 1083056.704 475.185

38 722969.049 1083324.445 474.101 554 723222.950 1083054.270 475.124

39 722966.409 1083322.190 474.024 555 723229.386 1083047.493 475.099

40 722963.840 1083335.380 473.863 556 723231.997 1083049.869 475.166

41 722960.770 1083333.125 473.929 557 723234.843 1083052.178 475.097

42 722958.209 1083330.824 473.846 558 723243.518 1083043.120 475.066

43 722952.429 1083336.864 473.733 559 723240.561 1083040.878 475.134

44 722955.149 1083338.942 473.826 560 723237.895 1083038.654 475.073

45 722958.013 1083341.424 473.761 561 723243.248 1083033.031 475.061

46 722945.422 1083344.179 473.603 562 723245.883 1083035.326 475.123

47 722948.076 1083346.307 473.686 563 723248.754 1083037.665 475.051

48 722950.904 1083348.802 473.659 564 723253.363 1083022.505 475.024

49 722944.251 1083355.861 473.550 565 723255.982 1083024.757 475.085

50 722941.358 1083353.326 473.558 566 723258.939 1083027.038 475.019

51 722938.834 1083351.045 473.476 567 723265.869 1083009.399 474.948

52 722936.723 1083363.749 473.433 568 723268.418 1083011.752 475.013

53 722933.683 1083361.419 473.376 569 723271.260 1083014.192 474.941

54 722930.963 1083359.374 473.286 570 723276.432 1083008.796 474.900

55 722924.945 1083365.604 473.150 571 723273.658 1083006.381 474.976

56 722927.495 1083367.743 473.259 572 723270.955 1083004.058 474.904

57 722930.428 1083370.250 473.362 573 723284.896 1082999.986 474.798

58 722917.357 1083373.101 472.992 574 723282.028 1082997.615 474.876

59 722919.905 1083375.381 473.130 575 723279.344 1082995.332 474.810

60 722922.430 1083378.259 473.272 576 723284.781 1082989.592 474.725

61 722915.813 1083384.436 473.162 577 723287.429 1082991.938 474.792

62 722911.698 1083383.031 472.971 578 723290.186 1082994.438 474.723

63 722909.506 1083380.455 472.835 579 723293.214 1082980.805 474.561

64 722907.206 1083391.687 472.941 580 723295.827 1082983.133 474.623

65 722904.538 1083389.066 472.778 581 723298.605 1082985.659 474.553

66 722902.317 1083386.477 472.634 582 723303.756 1082980.220 474.395

67 722895.422 1083391.841 472.412 583 723301.150 1082977.610 474.461

68 722897.720 1083394.311 472.538 584 723298.561 1082975.228 474.388

69 722900.108 1083397.248 472.648 585 723312.532 1082971.098 474.162

70 722886.763 1083398.050 472.077 586 723309.783 1082968.679 474.231

71 722888.831 1083400.745 472.192 587 723307.047 1082966.355 474.164

72 722891.026 1083403.810 472.143 588 723312.402 1082960.711 474.053

ACL16+ ACL16+
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73 722883.748 1083408.995 471.740 589 723315.136 1082962.990 474.122

74 722881.515 1083405.988 471.804 590 723317.859 1082965.440 474.064

75 722879.358 1083403.326 471.671 591 723320.995 1082951.823 473.896

76 722878.378 1083412.829 471.399 592 723323.630 1082954.107 473.963

77 722875.840 1083409.989 471.451 593 723326.992 1082957.022 473.852

78 722873.596 1083407.396 471.302 594 723325.971 1082957.826 473.873

79 722863.256 1083414.743 470.635 595 723325.482 1082957.878 473.898

80 722865.439 1083417.333 470.766 596 723331.954 1082951.846 473.763

81 722867.476 1083420.524 470.673 597 723328.879 1082948.688 473.838

82 722854.225 1083421.100 470.037 598 723326.236 1082946.316 473.761

83 722856.074 1083423.912 470.127 599 723341.090 1082942.202 473.513

84 722858.168 1083427.058 470.043 600 723341.401 1082940.908 473.522

85 722851.165 1083432.048 469.537 601 723340.154 1082931.763 473.384

86 722848.692 1083429.151 469.588 602 723342.810 1082934.067 473.466

87 722846.507 1083426.543 469.457 603 723345.523 1082936.551 473.371

88 722843.532 1083437.425 468.944 604 723351.597 1082930.159 473.114

89 722841.171 1083434.447 469.017 605 723349.174 1082927.446 473.183

90 722839.025 1083431.933 468.873 606 723346.582 1082925.079 473.107

91 722830.588 1083437.817 468.203 607 723353.923 1082917.334 472.753

92 722832.789 1083440.331 468.350 608 723356.684 1082919.573 472.832

93 722834.766 1083443.605 468.242 609 723359.456 1082921.990 472.741

94 722821.166 1083444.424 467.430 610 723361.740 1082909.221 472.269

95 722823.009 1083447.251 467.479 611 723364.422 1082911.479 472.353

96 722825.255 1083450.306 467.426 612 723367.262 1082913.745 472.257

97 722818.432 1083455.179 466.868 613 723373.048 1082907.706 471.861

98 722816.139 1083452.131 466.891 614 723370.324 1082905.355 471.946

99 722814.119 1083449.459 466.826 615 723367.792 1082902.880 471.859

100 722810.263 1083460.930 466.172 616 723381.977 1082898.407 471.220

101 722807.653 1083458.071 466.196 617 723379.372 1082895.899 471.301

102 722805.550 1083455.465 466.100 618 723376.885 1082893.474 471.211

103 722797.546 1083461.031 465.452 619 723381.573 1082888.507 470.875

104 722799.898 1083463.496 465.568 620 723384.318 1082890.668 470.951

105 722802.100 1083466.571 465.481 621 723387.199 1082892.977 470.847

106 722788.773 1083467.240 464.724 622 723390.527 1082879.151 470.238

107 722790.841 1083469.892 464.837 623 723393.342 1082881.303 470.311

108 722793.109 1083472.991 464.745 624 723396.123 1082883.663 470.222

109 722785.757 1083478.263 464.124 625 723400.818 1082878.748 469.920

110 722783.544 1083475.254 464.216 626 723397.846 1082876.603 470.008

111 722781.469 1083472.524 464.104 627 723395.377 1082874.057 469.909

112 722776.783 1083484.488 463.435 628 723408.431 1082870.761 469.424

113 722774.268 1083481.710 463.466 629 723405.744 1082868.338 469.508

114 722772.130 1083479.117 463.349 630 723403.179 1082865.928 469.414

115 722765.060 1083484.034 462.771 631 723409.282 1082859.554 468.988

116 722767.308 1083486.570 462.903 632 723411.960 1082861.819 469.071

117 722769.443 1083489.734 462.822 633 723414.815 1082864.096 468.982

118 722755.599 1083490.701 462.027 634 723417.029 1082851.460 468.376

119 722757.415 1083493.550 462.130 635 723419.751 1082853.647 468.455

120 722759.724 1083496.619 462.027 636 723422.573 1082855.981 468.358

121 722753.077 1083501.329 461.495 637 723428.779 1082849.532 467.752

122 722750.717 1083498.271 461.599 638 723425.770 1082847.418 467.886

123 722748.729 1083495.596 461.488 639 723423.072 1082845.172 467.809

124 722743.238 1083508.194 460.744 640 723437.076 1082840.773 466.882

125 722740.575 1083505.365 460.827 641 723434.265 1082838.509 466.982

126 722738.447 1083502.725 460.709 642 723431.647 1082836.195 466.899

127 722732.486 1083507.000 460.278 643 723436.811 1082830.740 466.309

128 722734.603 1083509.595 460.391 644 723439.495 1082832.955 466.385

129 722736.729 1083512.743 460.271 645 723442.238 1082835.413 466.299

130 722722.960 1083513.672 459.687 646 723444.455 1082822.683 465.455

131 722724.770 1083516.553 459.793 647 723447.184 1082824.939 465.522

132 722727.060 1083519.578 459.699 648 723450.065 1082827.178 465.438

133 722720.421 1083524.283 459.369 649 723456.175 1082820.759 464.729

134 722718.037 1083521.263 459.443 650 723453.349 1082818.465 464.823

135 722716.208 1083518.474 459.366 651 723450.634 1082816.169 464.754

136 722710.041 1083531.645 458.899 652 723463.902 1082812.679 463.831

137 722707.750 1083528.618 458.963 653 723460.885 1082810.512 463.950

138 722705.612 1083525.995 458.887 654 723458.258 1082808.201 463.885

139 722699.362 1083530.348 458.672 655 723464.470 1082801.678 463.154

140 722701.662 1083532.778 458.742 656 723467.223 1082803.909 463.207

141 722703.975 1083535.860 458.687 657 723469.990 1082806.235 463.115

142 722689.775 1083537.075 458.433 658 723471.882 1082793.867 462.272

143 722691.607 1083539.901 458.482 659 723474.604 1082796.106 462.323

144 722694.000 1083542.918 458.433 660 723477.213 1082798.661 462.255

145 722687.710 1083547.412 458.285 661 723483.433 1082792.146 461.498

146 722685.351 1083544.420 458.343 662 723480.718 1082789.664 461.583
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147 722683.390 1083541.606 458.281 663 723478.194 1082787.173 461.501

148 722679.482 1083553.175 458.122 664 723491.691 1082783.531 460.462

149 722677.327 1083550.134 458.180 665 723488.947 1082780.967 460.550

150 722675.178 1083547.350 458.109 666 723486.315 1082778.777 460.480

151 722666.837 1083553.296 457.942 667 723491.925 1082772.758 459.758

152 722668.896 1083555.926 458.022 668 723494.563 1082775.145 459.828

153 722671.334 1083558.990 457.963 669 723497.385 1082777.549 459.758

154 722657.862 1083559.607 457.786 670 723500.286 1082763.950 458.630

155 722659.923 1083562.342 457.864 671 723502.970 1082766.273 458.680

156 722662.173 1083565.502 457.788 672 723505.867 1082768.752 458.677

157 722655.044 1083570.539 457.658 673 723510.872 1082763.770 458.025

158 722652.621 1083567.556 457.722 674 723508.229 1082760.805 457.939

159 722650.688 1083564.654 457.655 675 723505.794 1082758.149 457.842

160 722644.241 1083578.125 457.417 676 723513.884 1082761.278 457.670

161 722641.882 1083575.055 457.479 677 723511.240 1082757.764 457.542

162 722639.666 1083572.395 457.412 678 723508.719 1082754.326 457.407

163 722634.066 1083576.498 457.332 679 723512.772 1082750.431 457.132

164 722636.155 1083579.091 457.397 680 723515.192 1082753.498 457.226

165 722638.620 1083581.995 457.339 681 723517.850 1082756.790 457.332

166 722626.011 1083581.680 457.280 682 723525.027 1082749.043 456.484

167 722628.120 1083584.730 457.351 683 723522.132 1082746.168 456.478

168 722630.510 1083588.212 457.289 684 723519.459 1082743.614 456.439

169 722622.809 1083593.689 457.256 685 723526.144 1082736.814 455.743

170 722620.032 1083590.453 457.318 686 723528.986 1082739.022 455.789

171 722617.765 1083587.466 457.249 687 723531.943 1082741.396 455.742

172 722614.336 1083599.197 457.275 688 723538.982 1082733.817 454.904

173 722611.893 1083596.308 457.339 689 723536.177 1082731.503 455.004

174 722609.740 1083593.592 457.266 690 723533.468 1082729.244 454.950

175 722601.342 1083599.554 457.374 691 723546.400 1082725.957 454.082

176 722603.471 1083602.145 457.433 692 723543.719 1082723.480 454.166

177 722605.882 1083605.058 457.364 693 723541.136 1082721.183 454.088

178 722601.841 1083599.190 457.364 694 723547.243 1082714.824 453.447

179 722603.678 1083601.962 457.430 695 723549.840 1082717.148 453.522

180 722605.883 1083605.030 457.365 696 723552.530 1082719.584 453.438

181 722595.573 1083612.498 457.581 697 723554.988 1082706.726 452.610

182 722593.274 1083609.520 457.646 698 723557.521 1082709.046 452.685

183 722591.021 1083606.823 457.587 699 723560.238 1082711.521 452.611

184 722585.185 1083610.946 457.696 700 723566.334 1082705.100 451.923

185 722587.284 1083613.493 457.762 701 723563.695 1082702.695 452.015

186 722589.593 1083616.626 457.693 702 723561.092 1082700.268 451.928

187 723931.004 1082314.151 437.023 703 723573.153 1082697.906 451.164

188 723928.702 1082318.821 437.158 704 723570.528 1082695.467 451.250

189 723927.464 1082322.249 437.168 705 723567.956 1082693.094 451.170

190 723926.973 1082323.546 437.185 706 723574.903 1082685.843 450.431

191 723924.769 1082327.978 437.279 707 723577.582 1082688.078 450.503

192 723918.618 1082336.813 437.393 708 723580.236 1082690.425 450.412

193 723922.501 1082331.682 437.340 709 723582.442 1082677.874 449.674

194 723914.547 1082341.393 437.427 710 723585.392 1082679.928 449.726

195 723911.971 1082344.202 437.442 711 723588.293 1082682.043 449.615

196 723902.804 1082353.878 437.489 712 723594.074 1082676.044 449.025

197 723898.195 1082358.658 437.519 713 723591.109 1082673.860 449.131

198 723890.599 1082366.647 437.633 714 723588.542 1082671.469 449.057

199 723884.691 1082372.775 437.738 715 723598.359 1082671.638 448.578

200 723880.318 1082377.266 437.829 716 723598.855 1082671.537 448.540

201 723877.743 1082374.741 437.911 717 723601.125 1082669.430 448.322

202 723279.728 1082995.059 474.360 718 723598.269 1082666.396 448.388

203 723155.806 1083129.524 475.766 719 723595.700 1082664.003 448.319

204 723153.275 1083127.076 475.708 720 723602.508 1082656.881 447.601

205 723146.463 1083134.152 475.795 721 723605.300 1082658.971 447.641

206 723151.639 1083139.156 475.793 722 723608.408 1082661.698 447.565

207 723145.125 1083145.875 475.903 723 723610.164 1082648.820 446.771

208 723142.502 1083143.475 475.969 724 723613.014 1082650.911 446.811

209 723139.942 1083140.945 475.902 725 723616.015 1082652.953 446.697

210 723133.642 1083147.503 475.996 726 723621.519 1082647.248 446.120

211 723137.863 1083153.488 476.011 727 723618.710 1082644.978 446.208

212 723130.991 1083160.698 476.129 728 723616.173 1082642.532 446.128

213 723128.189 1083158.442 476.200 729 723629.030 1082639.339 445.332

214 723125.639 1083155.893 476.136 730 723626.495 1082636.789 445.401

215 723119.149 1083162.651 476.247 731 723624.007 1082634.425 445.330

216 723123.937 1083168.022 476.253 732 723630.053 1082628.040 444.704

217 723117.432 1083174.835 476.344 733 723632.804 1082630.222 444.759

218 723114.677 1083172.491 476.404 734 723635.662 1082632.438 444.662

219 723111.906 1083170.169 476.333 735 723637.870 1082619.790 443.994

220 723104.966 1083177.428 476.393 736 723640.726 1082621.846 444.049
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221 723110.120 1083182.446 476.393 737 723643.695 1082623.986 443.945

222 723103.475 1083189.381 476.372 738 723649.702 1082617.712 443.431

223 723100.929 1083186.818 476.438 739 723646.534 1082615.805 443.556

224 723098.342 1083184.295 476.365 740 723643.868 1082613.537 443.473

225 723090.971 1083192.006 476.296 741 723657.179 1082609.860 442.786

226 723096.261 1083196.954 476.311 742 723654.623 1082607.347 442.864

227 723089.940 1083203.513 476.207 743 723652.146 1082604.856 442.777

228 723087.136 1083201.230 476.273 744 723657.609 1082599.111 442.335

229 723084.331 1083198.891 476.191 745 723660.295 1082601.321 442.400

230 723077.460 1083206.153 476.073 746 723663.068 1082603.708 442.316

231 723082.547 1083211.414 476.065 747 723662.622 1082593.887 441.943

232 723075.358 1083218.853 475.926 748 723665.449 1082595.991 442.000

233 723072.379 1083216.607 476.004 749 723668.337 1082598.186 441.908

234 723069.769 1083214.149 475.930 750 723677.292 1082588.867 441.343

235 723063.543 1083220.673 475.807 751 723674.247 1082586.729 441.442

236 723068.699 1083225.754 475.797 752 723671.615 1082584.424 441.377

237 723063.009 1083231.753 475.708 753 723684.990 1082580.826 440.894

238 723060.309 1083229.261 475.783 754 723682.137 1082578.507 440.982

239 723057.601 1083226.842 475.716 755 723679.503 1082576.264 440.922

240 723054.314 1083230.242 475.689 756 723685.308 1082570.214 440.614

241 723056.934 1083232.742 475.731 757 723687.922 1082572.420 440.673

242 723059.549 1083235.260 475.659 758 723690.727 1082574.894 440.594

243 723072.014 1083211.803 475.966 759 723692.782 1082562.346 440.337

244 723073.453 1083207.427 475.950 760 723695.367 1082564.649 440.407

245 723074.993 1083203.111 475.879 761 723698.214 1082567.040 440.324

246 723075.318 1083202.603 475.877 762 723704.750 1082560.185 440.151

247 723081.337 1083196.121 475.988 763 723701.900 1082557.922 440.232

248 723088.405 1083188.862 476.125 764 723699.254 1082555.603 440.165

249 723094.528 1083182.519 476.222 765 723711.493 1082553.283 440.042

250 723096.516 1083180.567 476.281 766 723708.632 1082550.891 440.114

251 723102.096 1083174.773 476.285 767 723705.987 1082548.641 440.054

252 723109.972 1083166.444 476.225 768 723712.954 1082541.279 439.964

253 723115.959 1083160.252 476.155 769 723715.561 1082543.702 440.023

254 723123.315 1083152.570 476.025 770 723718.452 1082545.973 439.958

255 723123.868 1083152.031 476.008 771 723721.499 1082532.359 439.858

256 723125.580 1083150.890 475.995 772 723723.945 1082534.868 439.918

257 723128.391 1083149.400 475.975 773 723726.782 1082537.234 439.844

258 723131.982 1083147.756 475.979 774 723732.649 1082531.089 439.762

259 723133.387 1083147.395 475.995 775 723729.537 1082529.042 439.846

260 722427.204 1083683.740 459.375 776 723726.885 1082526.766 439.782

261 722417.001 1083684.945 459.202 777 723740.512 1082522.926 439.659

262 722417.121 1083688.676 459.241 778 723737.501 1082520.781 439.734

263 722417.255 1083692.212 459.165 779 723734.871 1082518.399 439.663

264 722408.788 1083693.298 459.013 780 723740.583 1082512.379 439.586

265 722407.851 1083689.700 459.065 781 723743.285 1082514.627 439.654

266 722407.289 1083686.132 459.019 782 723746.069 1082517.079 439.583

267 722397.130 1083687.307 458.816 783 723748.235 1082504.452 439.461

268 722397.325 1083690.862 458.863 784 723751.124 1082506.477 439.522

269 722397.430 1083694.680 458.788 785 723753.925 1082508.841 439.441

270 722387.878 1083695.850 458.592 786 723759.849 1082502.700 439.313

271 722387.412 1083688.490 458.606 787 723757.246 1082500.100 439.389

272 722377.818 1083689.603 458.385 788 723754.542 1082497.920 439.330

273 722378.466 1083693.107 458.432 789 723766.762 1082495.513 439.200

274 722378.951 1083696.792 458.366 790 723767.504 1082495.267 439.189

275 722368.190 1083698.052 458.071 791 723764.352 1082492.678 439.275

276 722367.586 1083690.793 458.113 792 723761.525 1082490.576 439.204

277 722358.303 1083691.933 457.867 793 723761.709 1082489.841 439.189

278 722359.040 1083695.437 457.926 794 723767.811 1082483.493 439.118

279 722359.655 1083699.102 457.850 795 723770.785 1082486.053 439.181

280 722348.590 1083700.409 457.554 796 723773.853 1082488.663 439.113

281 722347.708 1083693.220 457.570 797 723775.060 1082476.249 439.035

282 722337.566 1083694.406 457.279 798 723777.944 1082478.384 439.099

283 722338.039 1083697.909 457.338 799 723781.016 1082481.171 439.028

284 722338.607 1083701.636 457.273 800 723781.292 1082480.546 439.023

285 722328.498 1083702.827 456.963 801 723782.052 1082469.234 438.981

286 722327.882 1083695.574 456.991 802 723784.638 1082471.518 439.043

287 722385.022 1083696.191 458.500 803 723787.517 1082473.848 438.972

288 722392.259 1083696.952 458.654 804 723790.476 1082460.459 438.954

289 722397.033 1083697.399 458.717 805 723793.406 1082462.449 439.016

290 722404.349 1083697.183 458.850 806 723796.491 1082464.562 438.939

291 722408.810 1083696.588 458.935 807 723801.232 1082459.633 438.913

292 722410.218 1083696.276 458.967 808 723798.467 1082457.211 438.987

293 722419.626 1083693.432 459.174 809 723795.969 1082454.715 438.920

294 722425.793 1083691.517 459.313 810 723803.354 1082447.078 438.864
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295 722427.461 1083691.059 459.352 811 723806.148 1082449.307 438.918

296 722318.799 1083696.652 456.698 812 723808.937 1082451.615 438.835

297 722319.111 1083700.195 456.753 813 723815.355 1082444.956 438.772

298 722319.620 1083703.916 456.674 814 723812.320 1082442.738 438.858

299 722309.109 1083705.195 456.367 815 723809.810 1082440.250 438.793

300 722308.007 1083697.933 456.377 816 723823.021 1082436.963 438.706

301 722298.177 1083699.119 456.099 817 723820.551 1082434.101 438.788

302 722298.309 1083702.594 456.163 818 723818.080 1082431.660 438.730

303 722298.774 1083706.371 456.090 819 723823.778 1082425.714 438.691

304 722289.118 1083707.539 455.834 820 723826.386 1082428.045 438.749

305 722288.104 1083700.332 455.831 821 723829.199 1082430.511 438.669

306 722278.691 1083701.411 455.594 822 723830.773 1082418.422 438.621

307 722278.914 1083704.931 455.666 823 723833.476 1082420.624 438.679

308 722279.497 1083708.682 455.598 824 723836.389 1082422.980 438.600

309 722269.215 1083709.918 455.348 825 723842.778 1082416.301 438.528

310 722268.250 1083702.669 455.336 826 723839.934 1082413.868 438.604

311 722258.759 1083703.826 455.101 827 723837.455 1082411.415 438.539

312 722259.000 1083707.430 455.179 828 723850.666 1082408.105 438.422

313 722259.384 1083711.047 455.115 829 723848.230 1082405.258 438.487

314 722249.737 1083712.218 454.893 830 723845.910 1082402.570 438.419

315 722248.431 1083705.049 454.862 831 723857.278 1082401.182 438.325

316 722237.697 1083713.737 454.596 832 723854.526 1082398.706 438.393

317 722237.667 1083706.346 454.605 833 723851.859 1082396.411 438.337

318 722228.669 1083707.365 454.391 834 723865.083 1082393.032 438.182

319 722229.122 1083714.725 454.403 835 723862.141 1082390.705 438.255

320 722219.416 1083715.869 454.157 836 723859.661 1082388.320 438.205

321 722219.148 1083712.126 454.224 837 723865.211 1082382.479 438.098

322 722218.668 1083708.544 454.134 838 723867.791 1082384.839 438.156

323 722208.762 1083709.757 453.901 839 723870.445 1082387.432 438.079

324 722209.228 1083717.043 453.900 840 723873.177 1082374.100 437.916

325 722199.774 1083718.220 453.658 841 723875.934 1082376.391 437.988

326 722199.654 1083714.530 453.731 842 723878.674 1082378.873 437.925

327 722199.073 1083710.919 453.688 843 723884.729 1082372.571 437.797

328 722188.841 1083712.142 453.455 844 723881.769 1082370.262 437.874

329 722189.386 1083719.485 453.385 845 723878.962 1082367.995 437.804

330 722179.145 1083720.681 453.109 846 723893.532 1082363.395 437.640

331 722178.896 1083716.911 453.214 847 723890.363 1082361.209 437.709

332 722178.627 1083713.342 453.231 848 723887.798 1082358.815 437.651

333 722168.896 1083714.513 453.016 849 723897.961 1082358.699 437.583

334 722169.746 1083721.808 452.825 850 723895.504 1082355.881 437.634

335 722160.493 1083723.049 452.526 851 723892.906 1082353.506 437.568

336 722160.021 1083719.387 452.665 852 723906.833 1082349.420 437.514

337 722159.447 1083715.732 452.769 853 723904.364 1082346.569 437.512

338 722148.918 1083717.197 452.518 854 723901.934 1082344.172 437.443

339 722150.408 1083724.677 452.186 855 723908.605 1082337.049 437.341

340 722155.269 1083723.807 452.350 856 723911.283 1082339.386 437.423

341 722163.755 1083722.561 452.638 857 723914.137 1082341.808 437.475

342 722142.239 1083726.453 451.907 858 723913.142 1082331.948 437.248

343 722141.524 1083722.566 452.111 859 723915.988 1082334.135 437.369

344 722136.489 1083727.803 451.735 860 723919.027 1082336.379 437.431

345 722131.180 1083729.242 451.584 861 723922.793 1082331.283 437.372

346 722126.196 1083730.639 451.451 862 723919.649 1082329.436 437.319

347 722121.478 1083732.055 451.334 863 723916.499 1082327.645 437.210

348 722117.348 1083733.491 451.223 864 723918.649 1082323.985 437.215

349 722112.536 1083735.263 451.081 865 723924.928 1082327.581 437.320

350 722107.819 1083737.148 450.940 866 723927.682 1082321.922 437.216

351 722103.011 1083739.187 450.797 867 723920.742 1082319.469 437.266

352 722098.543 1083741.214 450.649 868 723921.161 1082317.549 437.268

353 722094.516 1083743.061 450.536 869 723931.017 1082314.092 437.034

354 722090.105 1083745.143 450.421 870 723925.887 1082315.940 437.165

355 722085.614 1083747.542 450.285 871 723923.839 1082321.267 437.243

356 722081.142 1083749.952 450.148 872 723921.713 1082325.897 437.285

357 722077.105 1083752.235 450.039 873 722067.822 1083757.820 449.786

358 722075.194 1083748.937 450.130 874 722065.533 1083754.694 449.850

359 722079.232 1083746.564 450.257 875 722063.470 1083751.877 449.877

360 722083.355 1083744.282 450.397 876 722055.639 1083756.655 449.645

361 722088.143 1083741.811 450.548 877 722058.165 1083759.153 449.660

362 722092.598 1083739.631 450.679 878 722060.044 1083762.488 449.592

363 722096.906 1083737.605 450.811 879 722046.342 1083762.411 449.430

364 722102.879 1083734.813 451.006 880 722048.015 1083765.462 449.442

365 722106.907 1083733.329 451.109 881 722049.852 1083768.699 449.359

366 722111.245 1083731.638 451.231 882 722042.826 1083772.969 449.209

367 722115.989 1083729.811 451.379 883 722040.927 1083769.816 449.294

368 722120.645 1083728.229 451.523 884 722038.980 1083766.925 449.264
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369 722126.022 1083726.589 451.667 885 722031.411 1083779.938 449.057

370 722134.680 1083724.294 451.896 886 722028.998 1083777.058 449.115

371 722140.054 1083722.942 452.060 887 722026.162 1083774.769 449.041

372 722145.109 1083721.848 452.226 888 722031.127 1083771.112 449.313

373 722143.391 1083718.114 452.364 889 722023.739 1083780.318 449.048

374 722138.332 1083719.265 452.213 890 722025.945 1083783.308 448.995

375 722133.602 1083720.417 452.075 891 722017.166 1083788.659 448.889

376 722129.110 1083721.658 451.960 892 722015.170 1083785.475 448.946

377 722123.773 1083723.192 451.831 893 722013.564 1083782.449 448.888

378 722118.752 1083724.715 451.695 894 722004.536 1083787.981 448.812

379 722114.078 1083726.333 451.552 895 722006.607 1083790.774 448.876

380 722109.811 1083728.042 451.409 896 722008.784 1083793.816 448.824

381 722105.521 1083729.715 451.278 897 721994.601 1083794.035 448.702

382 722100.404 1083731.796 451.132 898 721996.521 1083796.794 448.764

383 722094.861 1083734.308 450.956 899 721998.464 1083800.100 448.719

384 722091.037 1083736.141 450.831 900 721987.961 1083798.051 448.660

385 722087.101 1083738.093 450.713 901 721989.710 1083800.919 448.720

386 722082.323 1083740.466 450.557 902 721990.032 1083805.267 448.656

387 722077.602 1083743.078 450.372 903 721985.412 1083808.564 448.657

388 722073.254 1083745.586 450.214 904 721983.283 1083804.971 448.743

389 721919.657 1083839.840 450.368 905 721981.488 1083801.760 448.674

390 721921.515 1083842.784 450.436 906 721971.307 1083807.789 448.725

391 721923.592 1083845.969 450.357 907 721973.556 1083810.851 448.794

392 721913.899 1083851.860 450.799 908 721975.948 1083814.286 448.728

393 721911.677 1083848.770 450.874 909 721965.072 1083820.505 448.875

394 721909.754 1083845.885 450.811 910 721963.248 1083817.236 448.946

395 721901.902 1083850.758 451.179 911 721961.043 1083814.567 448.887

396 721904.328 1083853.373 451.211 912 721953.329 1083819.307 449.125

397 721906.496 1083856.426 451.134 913 721955.479 1083821.968 449.172

398 721893.680 1083855.736 451.591 914 721957.667 1083825.106 449.102

399 721895.649 1083858.579 451.658 915 721943.128 1083825.542 449.501

400 721897.667 1083861.821 451.591 916 721944.850 1083828.571 449.564

401 721889.431 1083866.840 452.018 917 721947.227 1083831.446 449.466

402 721887.233 1083863.759 452.096 918 721940.536 1083835.580 449.705

403 721885.317 1083860.839 452.027 919 721938.552 1083832.384 449.790

404 721879.865 1083872.725 452.513 920 721936.568 1083829.518 449.737

405 721875.517 1083866.826 452.546 921 721930.821 1083841.505 450.071

406 721868.073 1083871.430 452.934 922 721928.665 1083838.383 450.153

407 721870.471 1083873.993 452.969 923 721926.715 1083835.517 450.093

408 721872.428 1083877.268 452.916 924 721919.125 1083840.184 450.390

409 721864.082 1083882.365 453.346 925 721921.279 1083842.861 450.443

410 721862.383 1083878.931 453.394 926 721923.487 1083845.953 450.360

411 721859.358 1083876.734 453.392 927 721908.612 1083846.633 450.864

412 721850.909 1083881.900 453.842 928 721910.593 1083849.376 450.917

413 721852.989 1083884.602 453.889 929 721912.803 1083852.444 450.847

414 721855.206 1083887.784 453.817 930 721906.551 1083856.430 451.130

415 721840.440 1083888.307 454.377 931 721904.461 1083853.263 451.201

416 721842.426 1083891.094 454.442 932 721902.410 1083850.441 451.151

417 721844.555 1083894.284 454.364 933 721896.371 1083862.557 451.652

418 721838.203 1083898.138 454.680 934 721894.273 1083859.440 451.726

419 721836.094 1083895.022 454.750 935 721892.033 1083856.709 451.673

420 721834.066 1083892.176 454.688

421 721829.031 1083903.791 455.060

422 721826.900 1083900.658 455.121

423 721825.106 1083897.677 455.056

424 721817.075 1083902.560 455.345

425 721819.039 1083905.428 455.408

426 721821.087 1083908.596 455.337

427 721808.668 1083907.805 455.547

428 721810.474 1083910.681 455.614

429 721812.623 1083913.800 455.556

430 721804.052 1083919.046 455.714

431 721801.987 1083915.821 455.770

432 721800.082 1083912.974 455.705

433 721793.580 1083925.438 455.786

434 721791.311 1083922.355 455.844

435 721789.283 1083919.502 455.783

436 721783.319 1083923.261 455.798

437 721785.014 1083926.186 455.857

438 721787.046 1083929.433 455.799

439 721770.807 1083930.853 455.663

440 721772.673 1083933.835 455.732

441 721774.773 1083936.978 455.676

442 721769.921 1083939.944 455.568
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443 721767.728 1083936.884 455.620

444 721765.597 1083934.005 455.564 č.b. Y [m] X [m] H [m]

445 721761.920 1083944.884 455.312 1 723921.308 1082317.476 437.305

446 721759.750 1083941.699 455.368 2 723925.709 1082316.013 437.219

447 721757.598 1083938.932 455.307 3 723930.939 1082314.024 437.093

448 721747.235 1083945.200 454.954 4 723927.924 1082321.264 437.252

449 721749.140 1083948.263 455.002 5 723924.241 1082321.190 437.285

450 721751.565 1083951.269 455.134 6 723920.256 1082320.741 437.310

451 722531.127 1083657.916 458.926 7 723917.079 1082326.842 437.255

452 722528.719 1083654.896 458.862 8 723919.995 1082329.307 437.363

453 722526.772 1083652.105 458.759 9 723922.721 1082331.293 437.415

454 722520.145 1083656.783 458.884 10 723917.230 1082338.398 437.490

455 722522.309 1083659.404 458.990 11 723914.393 1082336.300 437.438

456 722524.412 1083662.625 459.106 12 723911.477 1082333.951 437.323

457 722508.922 1083663.727 459.078 13 723911.871 1082344.153 437.525

458 722510.768 1083666.913 459.206 14 723909.100 1082341.087 437.481

459 722512.741 1083670.381 459.362 15 723906.834 1082339.156 437.405

460 722506.897 1083673.731 459.464 16 723903.449 1082352.875 437.578

461 722504.812 1083670.146 459.299 17 723900.296 1082350.548 437.603

462 722502.978 1083666.913 459.177 18 723897.861 1082348.468 437.541

463 722496.698 1083678.470 459.635 19 723892.928 1082353.634 437.616

464 722494.963 1083674.722 459.469 20 723895.578 1082356.030 437.673

465 722493.225 1083671.218 459.334 21 723898.010 1082358.503 437.624

466 722485.514 1083674.092 459.440 22 723885.192 1082361.641 437.742

467 722486.940 1083677.715 459.580 23 723890.333 1082366.584 437.737

468 722487.990 1083681.756 459.745 24 723884.339 1082372.816 437.848

469 722477.556 1083676.486 459.520 25 723879.097 1082368.113 437.848

470 722475.424 1083677.072 459.529 26 723876.527 1082380.981 438.006

471 722476.793 1083680.634 459.670 27 723871.376 1082376.134 437.995

472 722478.150 1083684.786 459.815 28 723865.219 1082382.516 438.136

473 722475.463 1083685.704 459.820 29 723870.546 1082387.235 438.122

474 722471.385 1083686.413 459.791 30 723858.474 1082389.564 438.273

475 722470.145 1083682.230 459.686 31 723863.087 1082394.967 438.259

476 722469.241 1083678.471 459.552 32 723856.490 1082401.819 438.377

477 722468.191 1083678.656 459.551 33 723851.444 1082396.882 438.389

478 722461.827 1083679.573 459.566 34 723847.706 1082410.989 438.507

479 722462.248 1083683.190 459.661 35 723842.477 1082406.321 438.515

480 722462.621 1083687.425 459.749 36 723837.494 1082411.481 438.584

481 722450.732 1083688.606 459.675 37 723843.040 1082415.852 438.569

482 722450.077 1083684.557 459.637 38 723830.287 1082418.984 438.673

483 722449.580 1083681.093 459.578 39 723835.758 1082423.380 438.652

484 722436.623 1083682.588 459.484 40 723828.528 1082430.994 438.720

485 722437.361 1083685.904 459.525 41 723823.731 1082425.829 438.737

486 722438.101 1083689.823 459.499 42 723821.411 1082438.433 438.764

487 722442.947 1083690.496 459.524 43 723816.180 1082433.700 438.783

488 722447.747 1083692.112 459.325 44 723809.811 1082440.341 438.836

489 722449.154 1083693.253 459.204 45 723815.025 1082445.098 438.814

490 722450.594 1083697.462 458.760 46 723802.370 1082448.126 438.911

491 722451.075 1083702.367 458.350 47 723807.640 1082452.768 438.894

492 722449.412 1083707.869 457.955 48 723800.639 1082460.104 438.964

493 722452.122 1083708.607 457.954 49 723795.972 1082454.784 438.961

494 722455.417 1083709.697 457.852 50 723793.576 1082467.421 438.998

495 722457.045 1083706.155 458.091 51 723788.307 1082462.753 439.003

496 722459.373 1083701.626 458.429 52 723782.017 1082469.323 439.030

497 722462.218 1083696.536 458.905 53 723787.263 1082473.978 439.021

498 722465.598 1083691.960 459.391 54 723773.833 1082477.441 439.093

499 722469.301 1083688.875 459.726 55 723779.390 1082482.872 439.083

500 722473.608 1083686.580 459.823 56 723773.816 1082488.755 439.150

501 722457.956 1083689.090 459.654 57 723767.780 1082483.505 439.162

502 722457.083 1083695.268 459.078 58 723767.133 1082495.402 439.233

503 722454.832 1083702.962 458.385 59 723761.748 1082490.044 439.234

504 722452.971 1083707.747 458.042 60 723754.490 1082498.031 439.368

505 722468.130 1083678.597 459.549 61 723759.300 1082503.084 439.366

506 722469.012 1083676.370 459.656 62 723746.193 1082506.651 439.534

507 722470.449 1083672.887 460.015 63 723751.330 1082511.427 439.533

508 722471.331 1083670.617 460.266 64 723745.241 1082517.792 439.630

509 722474.861 1083672.140 460.176 65 723740.511 1082512.605 439.623

510 722474.451 1083675.496 459.691 66 723739.080 1082524.249 439.720

511 722536.440 1083645.324 458.605 67 723733.805 1082519.558 439.716

512 722538.619 1083647.918 458.678 68 723517.870 1082756.826 457.373

513 722540.775 1083651.091 458.668 69 723515.319 1082753.652 457.265

514 722549.846 1083644.710 458.459 70 723512.800 1082750.433 457.166

515 722547.553 1083641.638 458.501 71 723519.456 1082743.716 456.505

516 722545.610 1083638.845 458.430 72 723525.144 1082748.808 456.520

ACO11+
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č.b. Y [m] X [m] H [m] č.b. Y [m] X [m] H [m]

73 723526.950 1082736.000 455.704 441 722873.541 1083411.750 471.353

74 723532.716 1082740.487 455.695 442 722875.556 1083414.754 471.272

75 723538.656 1082734.016 454.989 443 722883.726 1083408.997 471.789

76 723533.375 1082729.294 455.000 444 722879.687 1083403.172 471.733

77 723546.598 1082725.631 454.105 445 722887.909 1083397.283 472.176

78 723541.602 1082720.677 454.091 446 722889.943 1083400.157 472.282

79 723547.192 1082714.862 453.505 447 722891.799 1083403.196 472.242

80 723552.391 1082719.568 453.497 448 722708.251 1083524.139 459.040

81 723555.376 1082706.281 452.614 449 722710.218 1083527.016 459.119

82 723560.904 1082710.654 452.581 450 722712.257 1083529.970 459.047

83 723566.159 1082705.145 451.994 451 722704.000 1083535.802 458.734

84 723561.046 1082700.366 451.982 452 722699.972 1083530.004 458.734

85 723575.518 1082695.336 450.958 453 722691.934 1083535.677 458.527

86 723570.455 1082690.490 450.945 454 722693.801 1083538.575 458.577

87 723574.814 1082685.942 450.490 455 722695.973 1083541.462 458.521

88 723580.314 1082690.268 450.452 456 722687.665 1083547.332 458.327

89 723582.085 1082678.291 449.762 457 722683.486 1083541.594 458.326

90 723587.479 1082682.775 449.744 458 722675.667 1083547.157 458.160

91 723594.107 1082675.888 449.065 459 722677.560 1083550.114 458.226

92 723588.576 1082671.454 449.096 460 722679.475 1083553.092 458.165

93 723598.298 1082671.682 448.627 461 722671.367 1083558.837 458.005

94 723598.773 1082671.517 448.589 462 722667.149 1083553.143 457.997

95 723602.000 1082668.287 448.265 463 722659.614 1083558.472 457.861

96 723596.833 1082662.840 448.243 464 722661.590 1083561.327 457.938

97 723602.424 1082656.984 447.657 465 722663.724 1083564.216 457.864

98 723608.416 1082661.405 447.585 466 722654.734 1083570.558 457.695

99 723610.938 1082647.991 446.728 467 722651.018 1083564.510 457.706

100 723616.189 1082652.640 446.717 468 722643.046 1083570.165 457.525

101 723621.060 1082647.599 446.209 469 722644.876 1083573.155 457.586

102 723616.220 1082642.559 446.173 470 722646.644 1083576.235 457.512

103 723629.755 1082638.507 445.296 471 722638.654 1083581.959 457.382

104 723624.652 1082633.717 445.302 472 722634.552 1083576.111 457.386

105 723630.049 1082628.035 444.749 473 722629.704 1083579.541 457.347

106 723635.506 1082632.491 444.716 474 722628.813 1083579.692 457.322

107 723639.847 1082617.775 443.878 475 722628.742 1083580.298 457.355

108 723642.540 1082620.111 443.944 476 722634.243 1083585.156 457.340

109 723645.187 1082622.289 443.859 477 722633.804 1083585.630 457.338

110 723643.851 1082613.583 443.528 478 722633.405 1083586.160 457.339

111 723649.486 1082617.814 443.490 479 722632.760 1083586.022 457.345

112 723657.923 1082609.002 442.775 480 722622.299 1083593.367 457.314

113 723652.837 1082604.139 442.763 481 722620.391 1083590.430 457.367

114 723657.662 1082599.107 442.372 482 722618.504 1083587.544 457.305

115 723662.887 1082603.760 442.369 483 722612.336 1083591.931 457.314

116 723665.313 1082591.118 441.813 484 722611.631 1083591.796 457.302

117 723668.088 1082593.445 441.880 485 722611.235 1083592.536 457.309

118 723670.775 1082595.553 441.799 486 722616.301 1083597.640 457.319

119 723676.664 1082589.395 441.421 487 722616.222 1083598.254 457.299

120 723671.642 1082584.468 441.420 488 722615.068 1083598.683 457.317

121 723684.515 1082581.192 440.961 489 722613.753 1083595.194 457.380

122 723679.322 1082576.522 440.974 490 722605.978 1083604.986 457.416

123 723685.240 1082570.234 440.657 491 722603.986 1083602.027 457.478

124 723690.523 1082574.863 440.644 492 722602.118 1083599.051 457.412

125 723694.308 1082560.813 440.336 493 722594.127 1083604.686 457.574

126 723699.532 1082565.527 440.337 494 722595.823 1083607.672 457.645

127 723705.630 1082559.180 440.184 495 722597.728 1083610.760 457.585

128 723699.674 1082555.259 440.199 496 722589.575 1083616.532 457.744

129 723712.323 1082552.198 440.075 497 722585.421 1083610.872 457.744

130 723706.925 1082547.697 440.083 498 722577.535 1083616.398 457.902

131 723713.003 1082541.339 440.004 499 722579.142 1083619.472 457.964

132 723718.210 1082545.988 440.007 500 722581.201 1083622.470 457.903

133 723720.731 1082533.179 439.906 501 722573.271 1083628.129 458.045

134 723726.031 1082537.922 439.900 502 722569.159 1083622.304 458.053

135 723726.855 1082526.830 439.824 503 722561.914 1083627.475 458.181

136 723732.071 1082531.554 439.826 504 722563.762 1083630.346 458.251

137 723513.720 1082761.058 457.690 505 722565.815 1083633.374 458.184

138 723511.710 1082758.354 457.595 506 722556.932 1083639.634 458.352

139 723508.939 1082754.629 457.459 507 722552.721 1083633.967 458.353

140 723505.823 1082758.200 457.889 508 722544.898 1083639.426 458.485

141 723511.207 1082763.385 458.029 509 722546.605 1083642.432 458.569

142 723497.695 1082766.722 459.030 510 722548.756 1083645.422 458.529

143 723503.082 1082771.442 459.074 511 722540.630 1083651.175 458.718

144 723497.101 1082777.663 459.828 512 722536.513 1083645.304 458.653
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145 723491.977 1082772.793 459.804 513 722529.022 1083650.539 458.772

146 723489.646 1082785.416 460.749 514 722530.789 1083653.609 458.874

147 723484.101 1082781.056 460.810 515 722532.880 1083656.644 458.918

148 723478.160 1082787.322 461.557 516 722524.334 1083662.661 459.144

149 723483.213 1082792.150 461.563 517 722520.120 1083656.834 458.928

150 723471.647 1082794.185 462.350 518 722514.807 1083660.305 459.025

151 723476.772 1082798.949 462.353 519 722516.519 1083663.598 459.151

152 723469.465 1082806.640 463.225 520 722518.381 1083666.710 459.281

153 723464.500 1082801.671 463.194 521 722512.849 1083670.291 459.397

154 723461.944 1082814.518 464.095 522 722511.073 1083667.036 459.255

155 723456.648 1082809.967 464.113 523 722509.188 1083663.621 459.116

156 723450.688 1082816.227 464.802 524 722503.437 1083666.701 459.214

157 723455.640 1082821.113 464.829 525 722507.042 1083673.648 459.508

158 723442.291 1082825.016 465.748 526 722500.863 1083676.688 459.615

159 723447.642 1082829.624 465.748 527 722499.239 1083673.076 459.449

160 723441.721 1082835.759 466.389 528 722497.701 1083669.309 459.305

161 723436.831 1082830.785 466.365 529 722491.752 1083671.820 459.397

162 723434.854 1082842.961 467.162 530 722493.042 1083675.667 459.545

163 723429.328 1082838.643 467.199 531 722494.512 1083679.278 459.708

164 723423.020 1082845.219 467.858 532 722487.981 1083681.708 459.781

165 723428.169 1082849.985 467.853 533 722485.590 1083674.086 459.480

166 723415.013 1082853.623 468.596 534 722479.806 1083675.917 459.540

167 723419.861 1082858.760 468.627 535 722476.163 1083676.912 459.568

168 723414.264 1082864.535 469.059 536 722475.333 1083676.733 459.611

169 723409.236 1082859.604 469.038 537 722475.392 1083677.154 459.581

170 723405.705 1082873.474 469.649 538 722474.790 1083676.191 459.695

171 723400.290 1082868.962 469.649 539 722474.422 1083675.159 459.849

172 723395.367 1082874.119 469.966 540 722474.563 1083673.675 460.032

173 723400.558 1082878.792 469.976 541 722474.879 1083672.331 460.187

174 723387.180 1082882.698 470.529 542 722471.486 1083670.484 460.344

175 723392.502 1082887.231 470.516 543 722469.783 1083674.661 459.880

176 723386.431 1082893.613 470.948 544 722468.394 1083678.056 459.626

177 723381.583 1082888.571 470.927 545 722468.048 1083678.720 459.603

178 723378.078 1082902.355 471.549 546 722468.797 1083678.551 459.608

179 723372.805 1082897.725 471.557 547 722472.237 1083677.775 459.596

180 723367.792 1082903.001 471.910 548 722481.788 1083683.663 459.833

181 723373.043 1082907.567 471.910 549 722476.331 1083685.327 459.850

182 723358.294 1082912.870 472.552 550 722475.328 1083685.751 459.862

183 723363.559 1082917.485 472.540 551 722474.029 1083685.978 459.853

184 723358.735 1082922.590 472.821 552 722474.200 1083686.359 459.868

185 723353.875 1082917.474 472.804 553 722480.785 1083679.911 459.698

186 723350.640 1082931.061 473.201 554 722474.665 1083681.237 459.725

187 723345.463 1082926.314 473.201 555 722466.722 1083678.983 459.606

188 723340.092 1082931.844 473.432 556 722467.123 1083682.765 459.730

189 723345.511 1082936.395 473.420 557 722467.228 1083686.951 459.807

190 723332.945 1082939.326 473.651 558 722457.853 1083687.904 459.758

191 723338.956 1082944.408 473.633 559 722457.172 1083684.013 459.693

192 723340.763 1082942.329 473.581 560 722456.471 1083680.260 459.614

193 723341.528 1082940.747 473.559 561 722447.033 1083681.446 459.611

194 723331.777 1082951.791 473.807 562 722447.255 1083688.841 459.676

195 723326.249 1082946.370 473.816 563 722438.175 1083689.832 459.539

196 723325.830 1082957.765 473.937 564 722438.089 1083686.126 459.580

197 723325.289 1082957.955 473.950 565 722437.617 1083682.558 459.534

198 723319.586 1082953.295 473.972 566 722438.379 1083689.932 459.551

199 723312.417 1082960.795 474.100 567 722441.928 1083690.247 459.585

200 723317.764 1082965.388 474.109 568 722445.238 1083690.962 459.535

201 723165.432 1083124.574 475.653 569 722447.029 1083691.582 459.452

202 723160.259 1083119.827 475.665 570 722448.516 1083692.501 459.323

203 723168.138 1083111.577 475.571 571 722449.322 1083693.497 459.215

204 723173.473 1083116.117 475.570 572 722449.526 1083694.231 459.092

205 723179.497 1083109.850 475.501 573 722449.522 1083694.828 458.995

206 723174.140 1083105.320 475.505 574 722448.431 1083695.993 458.687

207 723188.125 1083100.883 475.407 575 722448.960 1083697.763 458.637

208 723183.112 1083095.944 475.419 576 722451.117 1083699.111 458.676

209 723188.005 1083090.841 475.373 577 722451.290 1083700.648 458.551

210 723193.373 1083095.396 475.359 578 722451.110 1083702.628 458.390

211 723195.914 1083082.556 475.314 579 722450.589 1083704.651 458.233

212 723201.092 1083087.319 475.302 580 722447.861 1083711.961 457.670

213 723207.026 1083081.103 475.272 581 722450.617 1083712.870 457.691

214 723201.782 1083076.407 475.273 582 722453.390 1083713.918 457.588

215 723215.068 1083072.670 475.231 583 722456.821 1083706.460 458.130

216 723209.765 1083068.136 475.243 584 722459.419 1083701.429 458.505

217 723215.653 1083061.934 475.202 585 722461.810 1083697.151 458.895

218 723220.986 1083066.527 475.194 586 722464.233 1083693.534 459.254

TKPgeo s.r.o. Strana 15/18 ss_1041_2020_JS



Seznam souřadnic

219 723227.624 1083059.612 475.167 587 722466.810 1083690.725 459.589

220 723222.198 1083055.114 475.178 588 722469.390 1083688.756 459.790

221 723229.488 1083047.448 475.148 589 722471.918 1083687.354 459.864

222 723234.681 1083052.216 475.144 590 722455.538 1083688.066 459.746

223 723237.934 1083038.660 475.123 591 722455.622 1083692.738 459.364

224 723243.253 1083043.238 475.115 592 722455.558 1083696.935 458.956

225 723248.787 1083037.442 475.099 593 722454.609 1083701.921 458.512

226 723243.233 1083033.098 475.107 594 722453.100 1083706.645 458.162

227 723256.539 1083029.372 475.074 595 722456.587 1083702.053 458.475

228 723251.304 1083024.666 475.078 596 722458.431 1083696.995 458.942

229 723257.086 1083018.578 475.052 597 722460.047 1083692.986 459.342

230 723262.308 1083023.356 475.055 598 722462.045 1083689.532 459.652

231 723265.260 1083010.095 474.998 599 722451.304 1083690.435 459.581

232 723270.537 1083014.763 475.002 600 722452.493 1083694.363 459.175

233 723276.414 1083008.648 474.952 601 722453.026 1083698.328 458.789

234 723270.950 1083004.108 474.948 602 722452.600 1083702.746 458.413

235 723284.883 1082999.825 474.848 603 722450.309 1083696.591 458.886

236 723279.542 1082995.172 474.850 604 722471.508 1083675.601 459.802

237 723284.759 1082989.714 474.770 605 722319.625 1083703.804 456.723

238 723290.312 1082994.125 474.769 606 722319.251 1083700.230 456.802

239 723298.936 1082985.139 474.590 607 722319.069 1083696.697 456.753

240 723293.487 1082980.579 474.594 608 722308.056 1083697.985 456.422

241 723298.597 1082975.270 474.441 609 722308.689 1083705.062 456.410

242 723303.923 1082979.836 474.443 610 722298.734 1083706.267 456.137

243 723307.450 1082965.966 474.205 611 722298.424 1083702.731 456.214

244 723312.786 1082970.602 474.209 612 722297.932 1083699.190 456.139

245 723157.071 1083133.314 475.761 613 722288.167 1083700.372 455.882

246 723151.612 1083128.844 475.777 614 722288.895 1083707.471 455.875

247 723146.532 1083134.140 475.847 615 722279.292 1083708.555 455.636

248 723151.816 1083138.780 475.841 616 722278.988 1083705.119 455.716

249 723143.697 1083147.280 475.972 617 722278.666 1083701.503 455.635

250 723137.848 1083143.232 475.984 618 722268.288 1083702.737 455.379

251 723133.712 1083147.503 476.046 619 722269.087 1083709.777 455.395

252 723138.886 1083152.346 476.036 620 722259.143 1083711.019 455.159

253 723131.995 1083147.875 476.066 621 722258.774 1083707.487 455.224

254 723132.624 1083148.497 476.072 622 722258.355 1083703.941 455.131

255 723137.764 1083153.512 476.058 623 722248.435 1083705.105 454.909

256 723130.166 1083161.472 476.192 624 722249.127 1083712.226 454.925

257 723124.281 1083156.996 476.196 625 722238.998 1083713.416 454.678

258 723120.412 1083155.525 476.133 626 722238.712 1083709.846 454.741

259 723115.850 1083160.322 476.213 627 722238.364 1083706.341 454.661

260 723118.767 1083162.659 476.280 628 722228.681 1083707.476 454.433

261 723124.017 1083167.910 476.295 629 722229.297 1083714.507 454.452

262 723107.394 1083169.183 476.317 630 722219.566 1083715.687 454.213

263 723110.108 1083171.784 476.388 631 722219.357 1083712.176 454.272

264 723115.680 1083176.565 476.407 632 722218.996 1083708.632 454.186

265 723110.035 1083182.491 476.435 633 722208.790 1083709.854 453.947

266 723104.469 1083177.658 476.424 634 722209.447 1083716.898 453.956

267 723101.688 1083175.227 476.345 635 722199.583 1083718.088 453.701

268 723094.197 1083182.897 476.279 636 722199.336 1083714.576 453.771

269 723095.836 1083186.462 476.382 637 722198.988 1083711.037 453.736

270 723101.346 1083191.578 476.407 638 722188.859 1083712.262 453.502

271 723096.275 1083196.867 476.358 639 722189.464 1083719.336 453.434

272 723090.489 1083192.116 476.329 640 722179.945 1083720.505 453.186

273 723087.591 1083189.599 476.161 641 722179.590 1083716.987 453.272

274 723088.654 1083204.829 476.234 642 722179.410 1083713.383 453.292

275 723082.926 1083200.043 476.200 643 722169.022 1083714.631 453.052

276 723080.064 1083197.495 476.019 644 722169.651 1083721.749 452.876

277 723075.200 1083202.909 475.944 645 722160.688 1083722.950 452.583

278 723071.919 1083211.895 476.009 646 722159.872 1083719.472 452.707

279 723077.322 1083216.658 476.014 647 722159.598 1083715.841 452.824

280 723063.183 1083221.095 475.843 648 722148.966 1083717.256 452.557

281 723068.612 1083225.789 475.842 649 722155.090 1083723.758 452.399

282 723056.242 1083228.230 475.751 650 722150.312 1083724.643 452.238

283 723061.439 1083233.181 475.735 651 722143.045 1083718.293 452.394

284 723058.281 1083236.556 475.687 652 722143.538 1083722.238 452.221

285 723052.975 1083231.736 475.707 653 722144.434 1083725.942 452.030

286 723022.120 1083264.072 475.207 654 722137.941 1083727.395 451.830

287 723027.266 1083269.057 475.200 655 722137.112 1083723.645 452.018

288 723020.256 1083276.381 475.060 656 722136.034 1083719.782 452.194

289 723017.713 1083273.856 475.138 657 722129.178 1083721.728 452.008

290 723015.283 1083271.201 475.076 658 722131.252 1083729.112 451.639

291 723008.363 1083278.459 474.934 659 722125.247 1083730.807 451.481

292 723013.407 1083283.481 474.916 660 722124.367 1083727.202 451.661
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293 723006.592 1083290.634 474.784 661 722123.267 1083723.443 451.861

294 723004.205 1083288.070 474.864 662 722116.792 1083725.489 451.681

295 723001.698 1083285.433 474.809 663 722117.510 1083729.265 451.472

296 722994.599 1083292.854 474.657 664 722118.749 1083732.883 451.314

297 722999.532 1083297.989 474.649 665 722112.478 1083735.232 451.129

298 722992.918 1083304.906 474.507 666 722109.706 1083728.100 451.453

299 722990.263 1083302.559 474.580 667 722103.668 1083730.541 451.274

300 722987.799 1083299.926 474.519 668 722105.001 1083733.992 451.107

301 722980.570 1083307.507 474.365 669 722106.396 1083737.659 450.949

302 722985.714 1083312.413 474.356 670 722101.541 1083739.759 450.804

303 722979.353 1083319.036 474.231 671 722100.144 1083736.123 450.962

304 722977.011 1083316.369 474.303 672 722098.638 1083732.680 451.118

305 722974.434 1083313.921 474.238 673 722091.210 1083736.067 450.885

306 722966.006 1083322.715 474.057 674 722094.507 1083742.967 450.586

307 722971.815 1083326.904 474.065 675 722088.687 1083745.867 450.416

308 722965.090 1083333.915 473.933 676 722086.930 1083742.443 450.558

309 722962.538 1083331.489 474.009 677 722085.242 1083739.059 450.693

310 722959.852 1083329.137 473.926 678 722079.740 1083741.886 450.496

311 722953.082 1083336.303 473.792 679 722081.205 1083745.483 450.369

312 722958.078 1083341.273 473.812 680 722082.836 1083748.988 450.248

313 722951.496 1083348.219 473.713 681 722077.162 1083752.234 450.089

314 722949.021 1083345.453 473.751 682 722073.316 1083745.642 450.261

315 722946.673 1083342.917 473.670 683 722067.832 1083749.064 450.065

316 722940.212 1083349.578 473.545 684 722069.538 1083752.394 449.999

317 722944.249 1083355.804 473.598 685 722071.399 1083755.680 449.913

318 722937.342 1083363.008 473.488 686 722065.585 1083759.144 449.752

319 722934.790 1083360.588 473.456 687 722063.687 1083756.068 449.831

320 722931.835 1083358.630 473.353 688 722061.814 1083752.915 449.863

321 722925.154 1083365.420 473.209 689 722056.173 1083756.424 449.697

322 722930.419 1083370.254 473.410 690 722060.011 1083762.419 449.621

323 722925.259 1083375.464 473.344 691 722048.385 1083761.215 449.507

324 722922.802 1083373.060 473.235 692 722050.174 1083764.076 449.514

325 722920.243 1083370.392 473.102 693 722052.050 1083767.243 449.445

326 722915.661 1083374.840 473.008 694 722042.984 1083772.875 449.251

327 722917.941 1083377.512 473.154 695 722039.217 1083766.810 449.306

328 722920.157 1083380.392 473.290 696 722030.933 1083771.854 449.156

329 722915.812 1083384.412 473.208 697 722032.846 1083774.846 449.197

330 722911.180 1083379.001 472.919 698 722034.650 1083777.896 449.134

331 722906.410 1083383.209 472.804 699 722025.811 1083783.333 449.039

332 722908.810 1083385.886 472.963 700 722021.983 1083777.343 449.031

333 722910.754 1083388.809 473.096 701 722013.868 1083782.298 448.932

334 722905.890 1083392.742 472.936 702 722015.608 1083785.348 448.992

335 722903.739 1083389.974 472.807 703 722017.489 1083788.386 448.946

336 722901.546 1083387.166 472.664 704 722008.761 1083793.786 448.862

337 722896.181 1083391.383 472.491 705 722005.034 1083787.733 448.852

338 722898.261 1083394.201 472.613 706 721996.917 1083792.660 448.767

339 722900.154 1083397.176 472.701 707 721998.787 1083795.617 448.832

340 723058.422 1083236.435 475.697 708 722000.706 1083798.722 448.780

341 723055.834 1083234.001 475.759 709 721991.682 1083804.213 448.708

342 723053.135 1083231.583 475.718 710 721988.098 1083798.034 448.718

343 723049.610 1083235.337 475.642 711 721982.609 1083801.326 448.723

344 723054.874 1083240.143 475.643 712 721981.448 1083801.581 448.703

345 723047.346 1083248.059 475.548 713 721980.594 1083802.121 448.733

346 723044.855 1083245.532 475.616 714 721978.879 1083803.161 448.735

347 723042.384 1083242.883 475.545 715 721989.704 1083805.469 448.705

348 723035.829 1083249.762 475.444 716 721987.092 1083807.146 448.707

349 723041.085 1083254.599 475.447 717 721985.619 1083808.442 448.709

350 723034.100 1083261.939 475.318 718 721984.762 1083808.969 448.709

351 723031.686 1083259.350 475.393 719 721983.053 1083809.998 448.722

352 723029.279 1083256.685 475.333 720 721974.856 1083815.004 448.787

353 722427.182 1083683.816 459.409 721 721970.670 1083808.187 448.792

354 722416.683 1083685.047 459.237 722 721965.233 1083811.515 448.854

355 722416.967 1083688.598 459.281 723 721963.522 1083812.557 448.884

356 722427.884 1083690.947 459.401 724 721962.682 1083813.095 448.875

357 722426.598 1083691.240 459.372 725 721962.110 1083813.829 448.917

358 722424.542 1083691.309 459.337 726 721961.077 1083814.582 448.944

359 722424.664 1083691.852 459.329 727 721969.408 1083818.352 448.850

360 722418.213 1083693.821 459.195 728 721967.734 1083819.390 448.877

361 722417.724 1083692.229 459.215 729 721966.862 1083819.913 448.888

362 722412.229 1083693.111 459.115 730 721965.501 1083820.322 448.918

363 722412.519 1083695.577 459.065 731 721964.040 1083821.122 448.950

364 722409.199 1083696.474 458.988 732 721965.831 1083815.819 448.948

365 722405.609 1083697.023 458.914 733 721957.619 1083825.090 449.148

366 722402.004 1083697.394 458.836 734 721954.057 1083818.921 449.152
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367 722398.165 1083697.455 458.777 735 721946.075 1083823.793 449.453

368 722391.405 1083696.860 458.682 736 721947.706 1083826.898 449.510

369 722385.551 1083696.286 458.572 737 721949.615 1083829.997 449.430

370 722385.482 1083696.095 458.575 738 721940.577 1083835.513 449.755

371 722384.243 1083696.244 458.538 739 721936.883 1083829.424 449.779

372 722407.331 1083686.187 459.059 740 721928.149 1083834.742 450.088

373 722397.168 1083687.361 458.859 741 721929.853 1083837.801 450.160

374 722397.282 1083690.989 458.907 742 721931.720 1083840.885 450.085

375 722397.463 1083694.881 458.824 743 721923.504 1083845.921 450.408

376 722389.331 1083695.752 458.672 744 721919.887 1083839.787 450.418

377 722387.612 1083688.542 458.654 745 721911.160 1083845.137 450.808

378 722377.668 1083689.685 458.424 746 721912.909 1083848.216 450.869

379 722377.718 1083693.244 458.457 747 721914.690 1083851.320 450.808

380 722377.971 1083696.884 458.389 748 721906.475 1083856.376 451.183

381 722369.013 1083697.878 458.141 749 721902.684 1083850.376 451.198

382 722367.747 1083690.881 458.160 750 721894.380 1083855.425 451.606

383 722357.968 1083692.030 457.904 751 721896.266 1083858.398 451.675

384 722358.428 1083695.544 457.952 752 721898.041 1083861.528 451.617

385 722358.703 1083699.147 457.865 753 721889.352 1083866.800 452.066

386 722348.571 1083700.304 457.599 754 721885.698 1083860.771 452.061

387 722347.811 1083693.254 457.619 755 721877.040 1083866.026 452.517

388 722338.155 1083694.420 457.345 756 721878.818 1083869.133 452.581

389 722338.245 1083698.033 457.388 757 721880.743 1083872.109 452.514

390 722338.814 1083701.487 457.326 758 721872.294 1083877.298 452.967

391 722328.636 1083702.741 457.011 759 721868.615 1083871.207 452.958

392 722327.935 1083695.640 457.036 760 721860.872 1083875.934 453.367

393 722720.303 1083524.284 459.408 761 721862.623 1083878.944 453.431

394 722716.331 1083518.442 459.415 762 721864.626 1083881.927 453.359

395 722724.412 1083512.720 459.809 763 721855.169 1083887.717 453.864

396 722726.193 1083515.682 459.911 764 721851.551 1083881.542 453.850

397 722728.326 1083518.647 459.813 765 721842.723 1083886.944 454.299

398 722736.664 1083512.743 460.310 766 721844.418 1083890.089 454.385

399 722732.893 1083506.762 460.349 767 721846.100 1083893.255 454.328

400 722740.865 1083501.070 460.935 768 721838.225 1083898.081 454.725

401 722742.833 1083504.017 461.031 769 721834.338 1083892.097 454.723

402 722744.701 1083507.156 460.893 770 721825.792 1083897.315 455.071

403 722752.992 1083501.302 461.534 771 721827.432 1083900.529 455.152

404 722749.142 1083495.311 461.564 772 721829.009 1083903.723 455.112

405 722757.122 1083489.703 462.188 773 721821.139 1083908.542 455.377

406 722758.926 1083492.718 462.278 774 721817.357 1083902.496 455.378

407 722760.739 1083495.814 462.165 775 721813.017 1083913.521 455.590

408 722769.359 1083489.708 462.868 776 721811.256 1083910.432 455.648

409 722765.368 1083483.879 462.837 777 721809.478 1083907.359 455.573

410 722774.361 1083477.532 463.579 778 721800.617 1083912.720 455.742

411 722776.253 1083480.528 463.663 779 721804.064 1083918.958 455.756

412 722778.212 1083483.412 463.595 780 721795.833 1083924.039 455.821

413 722785.782 1083478.134 464.182 781 721794.170 1083920.828 455.878

414 722781.842 1083472.216 464.181 782 721792.329 1083917.773 455.815

415 722790.016 1083466.428 464.879 783 721783.423 1083923.225 455.851

416 722792.107 1083469.205 464.987 784 721787.077 1083929.355 455.842

417 722793.999 1083472.272 464.876 785 721778.822 1083934.418 455.789

418 722802.006 1083466.615 465.523 786 721777.109 1083931.336 455.849

419 722798.274 1083460.644 465.557 787 721775.169 1083928.251 455.797

420 722806.753 1083454.659 466.251 788 721766.092 1083933.825 455.616

421 722808.577 1083457.619 466.317 789 721769.978 1083939.891 455.614

422 722810.484 1083460.651 466.245 790 721761.815 1083944.884 455.363

423 722818.448 1083455.071 466.924 791 721760.004 1083941.751 455.427

424 722814.609 1083449.189 466.914 792 721758.195 1083938.618 455.378

425 722822.937 1083443.255 467.624 793 721748.637 1083944.500 455.067

426 722824.740 1083446.194 467.672 794 721751.756 1083950.963 455.070

427 722826.663 1083449.323 467.599 795 721749.609 1083952.294 455.012

428 722834.755 1083443.567 468.288 796 721748.009 1083949.289 455.047

429 722830.817 1083437.660 468.271 797 721746.253 1083946.129 455.022

430 722839.157 1083431.774 468.924

431 722841.093 1083434.687 469.054

432 722843.415 1083437.481 468.989

433 722851.122 1083432.009 469.579

434 722847.197 1083426.115 469.559

435 722855.833 1083419.988 470.199

436 722857.761 1083422.916 470.293

437 722859.802 1083425.848 470.208

438 722867.391 1083420.554 470.718

439 722863.536 1083414.581 470.704

440 722871.715 1083408.791 471.232
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Věc:  II/112 rekonstrukce silnice PS 6,70-9,48– vyjádření TDI k návrhu ZBV 14. 

  

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným 
změnám během výstavby výše uvedené akce Vám sděluji následující: 
 

ZBV 14. - SO 121.7 Doměrky asfaltových vrstev.  

Z důvodu upřesnění rozsahu prací a jejich provedení např. v místech mostních objektů, 

napojování na stávající komunikace atd. a jejich skutečnému zaměření při provádění došlo 
ke zvýšení výměry asfaltových vrstev nad rámec PDPS.  

Změna byla vyhrazená, zjištěná až v průběhu stavby po geodetickém zaměření skutečně 
provedených prací, projednána a odsouhlasena zástupci objednatele a zhotovitele.   

S výše uvedeným návrhem ZBV14 za TDI souhlasím.   
 

S pozdravem 

 
 

 

             Ing. Jindřich Přívratský, TDI 
                            PUDIS a.s. 
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COLAS CZ, a.s. 
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
tel. 
E-m
 
IČO
DIČ
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 

PLNÁ MOC 
 
 

 
COLAS CZ, a.s. 
IČ: 261 77 005 

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556 
              (dále jen „Zmocnitel“) 
 

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Ing. Martin 
Stengl, Ph.D. 
 

tímto uděluje 
 
 

Ing. Pavlu Hudlerovi 
Zaměstnanci Společnosti – řediteli divize Silniční stavitelství 

RČ:
Trvalé bydlišt

 
 
plnou moc k tomu, aby Zmocnitele zastupoval při veškerých úkonech souvisejících s přípravou 
a podáním nabídky jménem Zmocnitele jako společníka společnosti dle § 2716 a násl. 
občanského zákoníku do veřejného výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky:  
 
 

„II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice“ 
  

  
 
vyhlášené zadavatelem Středočeský kraj, a dále, aby podepsal veškeré dokumenty, které jsou 
součástí nabídky nebo které v souladu se smlouvou o společnosti mají být Společností jakožto 
společníkem společnosti podepsány, a dokumenty související.  
 
Bude-li společná nabídka společníků zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, je Zmocněnec 
rovněž oprávněn Zmocnitele zastupovat při veškerých jednáních a úkonech souvisejících s 
realizací uvedené veřejné zakázky včetně podpisu smlouvy o dílo a všech souvisejících 
dokumentů.  
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COLAS CZ, a.s. 
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
tel
E-m
 
IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005 
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 

Zmocněnec je oprávněn zmocnit další osoby v rozsahu této plné moci. 
 
 
V Praze dne:   
 
 
 
 
 
…………………..…………….   …………………..……………. 
COLAS CZ, a.s.    COLAS CZ, a.s. 
Ing. Tomáš Krones    Ing. Martin Stengl, Ph.D. 
předseda představenstva   člen představenstva 
   
 
Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám. 
 
 
 
 
 
…………………..……………. 
Ing. Pavel Hudler 

Ing. Pavel 
Hudler

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Hudler 
Datum: 2019.11.27 
16:14:57 +01'00'

Martin 
Stengl

Digitálně podepsal 
Martin Stengl 
Datum: 2019.11.27 
16:24:40 +01'00'

Ing. TOMÁŠ 
KRONES

Digitálně podepsal 
Ing. TOMÁŠ KRONES 
Datum: 2019.11.27 
17:03:54 +01'00'


