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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na 
 

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON 
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 

 

Název zakázky:  

„Choceň – Uhersko, BC“ 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384  

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3714/2018 

ISPROFOND: 5533120003 

 

a 

 

METROPROJEKT Praha a.s.  

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

spisová značka oddíl B, vložka 1418 

bank. spojení:xxx 

zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva  

Korespondenční adresa:  

METROPROJEKT Praha a.s. 

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

120 00 Praha 2, Nové Město  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 7544/MP 
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uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 4 Smlouvy: 

PREAMBULE 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je změna rozsahu 

předmětu plnění, změna Harmonogramu plnění a úprava Ceny Díla. 

V průběhu zpracování konceptu projektové dokumentace pro územní řízení vyplynulo, že proti 

původnímu zadání je nutné přistoupit v ŽST Uhersko k optimalizaci severního nástupiště z důvodu 

kolize průběhu nástupní hrany s novou polohou staniční koleje. Je nutné upravit GPK v oblouku, aby 

byla zajištěna minimální osová vzdálenost pro průjezd rychlostmi nad 160 km/h a do 200 km/h na 

1. SK a 2. SK. 

Na stávajících nástupištích jsou použity zastaralé konzolové desky opatřené pouze žlutým 

kontrastním pruhem š. 150 mm, tento pruh je v současné době jediným orientačním prvkem pro 

nevidomé a slabozraké.  Jedná se o nesoulad se vzorovým listem SŽ 8.7 a vyhláškou 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečují bezbariérové užívání staveb. 

Předmětem dodatku jsou dodatečné práce (služby) na základě žádosti Zhotovitele č.j. 10-080/21-

Ben/7544 z 2.9.2021, odsouhlasené objednatelem dne 3.9.2021. 

Obsahem dodatku je rozšíření předmětu díla o dodatečné práce  - řešení nástupišť v ŽST Uhersko, 

kompletní rekonstrukce obou krajních nástupišť, včetně návazných PS a SO. Dodatečné práce budou 

zpracovány v rámci stupně DUR a DSP. Případná nutnost zpracování aktualizace Záměru projektu 

bude řešena samostatným dodatkem. 

Vzhledem ke shora uvedenému se Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 222 odst.4 ZZVZ na 

změně Smlouvy takto:  

 

I. 

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě 

Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E617-S-3714/2018, číslo smlouvy Zhotovitele: 7544/MP, 

uzavřené dne 18.10.2018, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, takto: 

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

a) ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se 

novým textem v tomto znění: 

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 

DSP a DUR a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 

stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 

zpracování DSP, DUR a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 2 tohoto 

dodatku č. 4 Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy a D1-3: 104 442 410,- Kč 

Cena dodatečných služeb dle D4 bez DPH: 521 540,- Kč 

Cena Díla celkem včetně D4 bez DPH:  104 963 950,- Kč 

slovy: sto čtyři miliony devět set šedesát tři tisíc devět set padesát korun 

českých 
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b) ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.5 ve znění dodatku č.3 Smlouvy a nahrazuje se 

novým textem v tomto znění: 

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v Harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat 

autorský dozor po celou dobu realizace Stavby. 

2) Článek 4 – ZÁRUKY ZHOTOVITELE 

- ruší se stávající znění článku 4., odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 

znění: 

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za 

zpracování DSP a DUR, tj.: 10 146 395,- Kč bez DPH. Cena za zpracování DSP a DUR 

je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3) V Příloze č.1 Smlouvy  - Specifikace díla se za stávající text vkládají nové odrážky, které zní: 

- Zapracování rekonstrukce nástupišť a souvisejících SO/PS „ŽST Uhersko“ - zpracování 

dokumentace ve stupni DUR 

- Zapracování rekonstrukce nástupišť a souvisejících SO/PS „ŽST Uhersko“ - zpracování 

dokumentace ve stupni DSP 

Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým 

zněním platným k datu podpisu Dodatku č.4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně 

Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. 

4) V Příloze č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla se v části 2. „Dodatečné služby na zpracování DSP“ 

se vkládá nová část „2.4. Dodatečné služby na zpracování DUR a DSP dle Dodatku č.4“ a nové 

položky č.27 a č.28, cena dodatečných služeb dle položky č. 27 činí 162 870,- Kč a dle položky  

č. 28 činí 358 670,- Kč, celková cena dodatečných služeb dle Dodatku č.4 činí  521 540,- Kč. 

Stávající položka  č.27 v části „3. Cena za výkon autorského dozoru“ se nově označuje jako 

položka č.29. 

Dále se pak v části „Cena díla“ navyšuje Cena díla, Cena za zpracování DUR a Cena za 

zpracování DSP o částku dodatečných prací dle tohoto Dodatku č.4 a v části „Rozpis 

jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP, DUR a výkon 

autorského dozoru“ se v návaznosti na dodatečné služby dle tohoto Dodatku stávající položka 

„1.b.c) Dílčí etapa DUR“ nově označuje jako položka „1.b.d)  Dílčí etapa DUR“, jejíž cena se 

nemění, a nově se vkládá položka „1.b.c) Dílčí etapa DUR koncept“, jejíž cenu tvoří dodatečné 

práce dle položky č.27  a dále se mění cena položky „2. Dílčí etapa DSP koncept“  o cenu 

Dodatečných služeb dle položky č.28.  V návaznosti na tyto změny se mění v uvedeném 

Rozpisu položka „Celkem“. 

Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č.3 Smlouvy a nahrazuje se novým 

zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně 

Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. 

5) V Příloze č.5  Smlouvy – Harmonogram plnění se stávající 1.b.c Dílčí etapa nově označuje jako 

1.b.d. Dílčí etapa a vkládá se nová Dílčí etapa s označením 1.b.c. s termínem plnění do 1 

měsíce od účinnosti Dodatku č.4. Obsahem této etapy je odevzdání DUR dle zákona č. 

183/2006 Sb.  k připomínkám objednatele, doplněné PS a SO dle Dodatku č. 4 

Ve sloupci „Popis činností prováděných v Dílčí etapě“ v 1.b.d) Dílčí etapě  a 2. Dílčí etapě se 

část textu „vč.Dodatečných služeb dle Dodatku č.3“ nahrazuje textem „vč.Dodatečných služeb 

dle Dodatků č.3 a 4“.  
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Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým 

zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku (současně 

Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. 

 

6) Článek 5 - ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ 

- ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.16 ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se 

novým textem v tomto znění: 

5.16   Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1: Specifikace Díla - znění platné ke dni podpisu 

dodatku č.4 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky  

– OP/DSP/13/18 

– OP/DUR/02/18 

 

Příloha č. 3: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 

drah (TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky  

– VTP/DSP/08/18 

– VTP/ZP+DUR/09/18 

c) Zvláštní technické podmínky 

ze dne 30.5.2018 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - znění platné ke dni podpisu 

dodatku č.4 

Příloha č. 5: Harmonogram plnění - znění platné ke dni podpisu 

dodatku č.4 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

2) Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění. 

3) Smluvní strany se dohodly, že tento a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou 

vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 

podpisem 

4) Nedílnou součástí Dodatku č. 4 jsou: 

Příloha č.1 (Příloha č. 1 Smlouvy) : Specifikace Díla 

Příloha č.2 (Příloha č. 4 Smlouvy):  Rozpis Ceny Díla 

Příloha č.3 (Příloha č. 5 Smlouvy):  Harmonogram plnění 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Praze  13.10.2021 

 

 

 

 

V Praze 1.10.2021 

 

 

............................................................ 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace 

.......................................................... 

Ing. David Krása  
předseda představenstva  

METROPROJEKT Praha a.s.  

  

 

 

 

 

 ........................................................ 

Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva  

METROPROJEKT Praha a.s. 
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Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy ) 

Specifikace Díla 

 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) 

včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování 

dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 

309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

Pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, bude zajištěna i dokumentace pro územní řízení 

(DUR), dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a 

vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.  

Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 

100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku,  je uveden 

v příloze č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla, 1. Základní služby na zpracování DSP a DUR, položky 1 

(1.1 – 1.8), 6 a 7. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. Rozsah plnění, 

který nebude realizován se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZV.   

Součástí díla je rovněž zejména:   

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh; 

- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní 

technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění); 

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi 

Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému. 

  

Předmětem díla jsou dále dodatečné služby:  

- Aktualizace ZP vlivem vydání „PO-09/2020-GŘ“ dle dodatku č.2 (v rámci DUR) 

- Zpracování dokumentace ve stupni DUR- zapracování „PO-09/2020-GŘ 

- Zpracování dokumentace ve stupni DUR - zapracování výsledků doplňujícího geotechnického 

průzkumu a zpracování projektové dokumentace v souladu s variantou 205A 

- Zpracování dokumentace ve stupni DSP-zapracování „PO-09/2020-GŘ 

- Zpracování dokumentace ve stupni DSP - zapracování výsledků doplňujícího geotechnického 

průzkumu a zpracování projektové dokumentace v souladu s variantou 205A 

 

- Zapracování Pokynu objednatele ve stupni DUR a DSP (dopis zn. 4480/2021-SŽ-SSV z 22.3.2021) - 

změna Odb Sruby z provizorní na definitivní dopravnu  

- Zapracování Pokynu objednatele ve stupni DUR a DSP ( z 26.4.2021) - doplnění přístupové 

komunikace k Odb Sruby pro přístup správce objednatele  k výhybkám Odb Sruby a přísun prostředků 

potřebných k údržbě po silniční komunikaci 

- Zapracování rekonstrukce nástupišť a souvisejících SO/PS „ŽST Uhersko“ - zpracování dokumentace 

ve stupni DUR 

- Zapracování rekonstrukce nástupišť a souvisejících SO/PS „ŽST Uhersko“ - zpracování dokumentace 

ve stupni DSP
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Příloha č.2  (Příloha č. 4 Smlouvy) 

Rozpis Ceny Díla 

 Cena za zpracování DUR a DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru: 

 1.  Základní služby na zpracování DUR a DSP  

Položka Popis Měrná 

jednotka 

Množství  Jednotko

vá cena 

Cena celkem 

1. Zpracování DUR pro SO a PS, které budou podléhat 

územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném 

znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení 

a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu 

závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 

odst. 1 ZZVZ.  

 

hod 

   

1.1 Železniční spodek  

54 % z ceny za zpracování DUR 

  hod 
   

1.2 Nástupiště a přejezdové konstrukce  

4 % z ceny za zpracování DUR 

hod 
   

1.3 Mosty, propustky a zdi 

6 % z ceny za zpracování DUR 

hod 
   

1.4 Přeložky inženýrských sítí  

1 % z ceny za zpracování DUR 

hod 
   

1.5 Protihlukové objekty  

5 % z ceny za zpracování DUR 

hod 
   

1.6 Pozemní komunikace 

5 % z ceny za zpracování DUR 

hod 
   

1.7 Trakční zařízení  

5 % z ceny za zpracování DUR 

hod 
   

1.8 Energetická zařízení  

20 % z ceny za zpracování DUR 

hod 
   

2 Zpracování dokumentace ve stupni DSP vyjma příloh 

G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice 

GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP 

hod 

   

3 Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových 

rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu 

stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 

11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) 

hod 

   



 
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na zhotovení DSP  

Strana 2 (celkem 4) 

4 Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle 

směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle 

požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti 

hod 

   

5 Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle 

směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle 

požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti 

hod 

   

6 Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v listinné formě 

(dle požadavku VTP a ZTP) 

ks  
  

7 Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v elektronické 

formě (dle požadavku VTP  

a ZTP) 

ks  

  

8 Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě 

(dle požadavku VTP a ZTP) 

ks  
  

9 Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické 

formě (dle požadavku VTP  

a ZTP) 

ks  

  

Celkem za základní služby: 65 400 120 Kč 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

2. Dodatečné služby na zpracování DSP 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství  Jednotko
vá cena 

Cena celkem 

10 Zajištění mapových podkladů kpl    

11 Geodetické práce kpl    

12 Geotechnický průzkum pro železniční spodek kpl    

13 Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb kpl    

14 Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; 

pedologický průzkum atd.) 

hod 
   

15 Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní 

projednání a zajištění všech potřebných podkladů a 

certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí 

nebo územního souhlasu 

hod 

   

16 Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou 

osobou v přípravě 

hod 
   

17 Koordinátor BOZP v přípravě hod    

18 Zajištění technických podkladů pro vypracování 

zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle 

požadavku VTP a ZTP 

hod 

   

19 Aktualizace ZP hod    

20 Aktualizace ZP vlivem vydání „PO-09/2020-GŘ“ dle 

dodatku č.2 (v rámci DUR) 

hod. 
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Celkem za dodatečné služby: 16 080 660 Kč 

 Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

2.2. Dodatečné služby na zpracování DUR a DSP dle dodatku č.2 

 

21 Zpracování dokumentace ve stupni DUR. Zapracování 

„PO-09/2020-GŘ. Změny v souladu s §222 odst.4 ZZVZ  

hod 
   

22 Zpracování dokumentace ve stupni DUR. Zapracování 

výsledků doplňujícího geotechnického průzkumu a 

zpracování projektové dokumentace v souladu s 

variantou 205A. Změny v souladu s §222 odst.6 ZZVZ 

hod 

   

23 Zpracování dokumentace ve stupni DSP. Zapracování 

„PO-09/2020-GŘ. Změny v souladu s §222 odst.4 ZZVZ 

hod. 
   

24 Zpracování dokumentace ve stupni DSP. Zapracování 

výsledků doplňujícího geotechnického průzkumu a 

zpracování projektové dokumentace v souladu s 

variantou 205A. Změny v souladu s §222 odst.6 ZZVZ 

hod. 

   

Celkem za dodatečné služby DUR a DSP dle dodatku č.2: 18 020 720Kč 

 

2.3. Dodatečné služby na zpracování DUR a DSP dle dodatku č.3 

25 Zpracování dokumentace ve stupni DUR. Zapracování 

Pokynu objednatele ke změně řešení odbočky „Odb 

Sruby. Změny v souladu s §222 odst.4 ZZVZ  

hod 

   

26 Zpracování dokumentace ve stupni DSP. Zapracování 

Pokynu objednatele ke změně řešení odbočky „Odb 

Sruby. Změny v souladu s §222 odst.4 ZZVZ 

hod 

   

Celkem za dodatečné služby DUR a DSP dle Dodatku č.3: 1 440 910 Kč 

 

2.4. Dodatečné služby na zpracování DUR a DSP dle dodatku č.4 

 

27 Zpracování dokumentace ve stupni DUR. Zapracování 

rekonstrukce nástupišť a souvisejících SO/PS „ŽST 

Uhersko“. Změny v souladu s §222 odst.4 ZZVZ 

hod 

   

28 Zpracování dokumentace ve stupni DSP. Zapracování 

rekonstrukce nástupišť a souvisejících SO/PS „ŽST 

Uhersko“. 

hod 

   

Celkem za dodatečné služby DUR a DSP dle dodatku č.4: 521 540 Kč 

 

3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotko
vá cena *) 

Cena celkem *) 
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29 rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru 
projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací 
dokumentace 

hod 
  3 500 000 Kč 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou 

předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 30 měsíců) v celkovém počtu 5 000 hodin. Uvedená cena za 

výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související 

s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby. 

 Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

104 963 950 Kč 22 042 430 Kč 127 006 380 Kč 

z toho:    

Cena za zpracování DUR    

18 550 270 Kč 3 895 557 Kč 22 445 827 Kč 

Cena za zpracování DSP   

82 913 680 Kč 17 411 873 Kč 100 325 553 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru   

3 500 000 Kč 735 000 Kč 4 235 000 Kč 

 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP, DUR a výkon 

autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. a)   Dílčí etapa DSP 22 557 078 Kč 27 294 064 Kč 

       1. b.a)   Dílčí etapa DUR tech. řešení 5 400 342 Kč 6 534 414 Kč 

1. b.b)   Dílčí etapa DUR koncept 9 267 000 Kč 11 213 070 Kč 

1. b.c)   Dílčí etapa DUR koncept 162 870 Kč 197 073 Kč 

1. b.d)   Dílčí etapa DUR 3 720 058 Kč 4 501 270 Kč 

2.     Dílčí etapa DSP koncept 34 741 670 Kč 42 037 421 Kč 

3.     Dílčí etapa DSP 25 614 932 Kč 30 994 068 Kč 

4.     Výkon autorského dozoru 3 500 000 Kč 4 235 000 Kč 

Celkem: 104 963 950 Kč 127 006 380 Kč 
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Příloha č.3 (Příloha č.5 Smlouvy – Harmonogram plnění) 

 Doba plnění 

 

Popis činností prováděných v Dílčí 

etapě 

Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1.a Dílčí etapa  do 8měsíců  
od nabytí účinnosti Smlouvy 

(1. dílčí fakturace – 27,32% ceny díla DSP dle 
SOD a D1-3) 

 

Technické řešení k odsouhlasení 
specialisty Objednatele, včetně zajištění 
geodetické dokumentace stavby, 
geodetických a mapových podkladů, 
podrobného geotechnického průzkumu, 
korozního průzkumu a dalších průzkumů 
nezbytných pro zpracování DSP. 

Předávací protokol k dané dílčí etapě 
 

1.b.a Dílčí etapa  do 30.11.2020 
 (2. dílčí fakturace – 29,37% z ceny DUR  dle 

SOD a D1-3)  

Odevzdání technického řešení DUR 
v rozsahu dle dodatku č.2 (GPK, 
dopravní technologie a zabezpečovací 
zařízení) a Aktualizace ZP 
k připomínkám 

Předávací protokol pro část díla;  

1.b.b Dílčí etapa  do 4,5 měsíců od předání Pokynu 
objednatele k závěrům technického řešení 

dle ověřovací studie a předání výsledků 
doplňujícího geotechnického průzkumu 

zhotoviteli  
 (3. dílčí fakturace – 50,40% z ceny DUR  dle 

SOD a D1-3)  

Odevzdání čistopisu Aktualizace ZP 
Odevzdání DUR vč. dodatečných služeb 
dle Dodatku č. 3 dle zákona č. 183/2006 
Sb. k připomínkám objednatele 

Předávací protokol pro část díla;  

1.b.c Dílčí etapa  do 1 měsíce od účinnosti dodatku č.4  
(4. dílčí fakturace – 100% z ceny 

dodatečných prací DUR dle Dodatku č.4) 

Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 
Sb.  k připomínkám objednatele, 
doplněné PS a SO dle Dodatku č. 4 

Předávací protokol pro část díla;  

1.b.d Dílčí etapa  do 4 měsíců od předání připomínek 
Objednatele k DUR  

(5. dílčí fakturace – 20,23% z ceny DUR  dle 
SOD a D1-3)  

Odevzdání DUR k  dle zákona č. 
183/2006 Sb.  v platném znění,  vč. 
Dodatečných služeb dle Dodatku č. 3 a 
4, včetně kompletních podkladů pro 
územní řízení a podání vyplněné žádosti 
o vydání územního rozhodnutí. Týká se 
SO a PS, které budou podléhat 
územnímu řízení, budou-li takové. 

Předávací protokol pro část díla; 
Kopie žádosti o vydání územního 
rozhodnutí předaná objednateli 
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2. Dílčí etapa do 3 měsíců od Pokynu objednatele po 
schválení ZP v Centrální komisi 

Ministerstva dopravy 
(6. dílčí fakturace – 41,65% ceny díla DSP  

dle SOD a D1-3  a 100% z ceny 
dodatečných prací DSP dle 

Dodatku č.4) 

DSP vč. Dodatečných služeb dle Dodatku 
č. 3 a 4 k připomínkovému řízení 

Předávací protokol k dané dílčí etapě 
 

3.Dílčí etapa 2 měsíce  
po ukončení připomínkového řízení na 

pokyn investora 
(konečná fakturace – 31,03 % ceny díla 

DSP  dle SOD a D1-3) 
 

Odevzdání DSP  vč. Dodatečných služeb 
dle Dodatku č. 3 a 4, včetně kompletní 
dokladové části a vyplněné žádosti pro 
vydání stavebního povolení 

Předávací protokol k dané dílčí 
etapě; 
Žádost pro vydání stavebního 
povolení předaná objednateli 

4.Dílčí etapa 30 měsíců  
(předpoklad 11/2022 - 04/2025)  

(konečná fakturace – 100 % ceny díla AD) 

Autorský dozor projektanta při realizaci 
Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět 

autorský dozor ode dne zahájení 
realizace stavby do ukončení realizace 

stavby v předpokládané délce 30 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského 
dozoru projektanta 

Termín dokončení Díla 

 

předpoklad do 04/2025 
(v závislosti na zahájení  4. Dílčí etapy) 

-  Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu  
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