
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 
 
 
Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. 
se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 
IČO: 281 68 151 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130151 
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem a xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem 
jako objednatel na straně jedné 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Kaiser & spol. CZ s.r.o. 
se sídlem Praha – Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, PSČ 15000 
IČO: 475 36 161 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16861 
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem 
jako dodavatel na straně druhé 
(dále jen „dodavatel“) 
 

uzavřeli níže vedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 
(dále jen „dodatek“) 

 
 

1. ÚVOD 
 

1. Dne 14.1.2019 uzavřel objednatel s dodavatelem smlouvu o dílo na realizaci díla „Stavební 
a dispoziční úpravy bazénu sokolovna – Mladá Boleslav, Palackého č.p. 223“ (dále jen 
„Smlouva“), přičemž Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné 
zakázky Rekonstrukce bazénových prostor sokolovny. Smluvní cena činila 32.868.069,84 
Kč bez DPH. 
 

2. Smluvní strany do dnešního dne uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 1 ze dne 3.6.2019, kterým 
se navýšila cena díla na 34.995.309,42 Kč bez DPH, dodatek č. 2 ze dne 7.8.2019, kterým 
se navýšila cena díla na 36.307.466,42 Kč bez DPH, dodatek č. 3 ze dne 24.3.2020, kterým 
se navýšila cena díla na 38.747.782,15 Kč bez DPH, dodatek č. 4 ze dne 4.6.2020, kterým 
se navýšila cena díla na 39.152.040,15 Kč bez DPH a prodloužil termín provedení, 
dokončení a předání díla do 31.7.2020 a dodatek č. 5 ze dne 16.9.2020, kterým se snížila 
cena díla na 38.838.712,15 Kč bez DPH a prodloužil termín provedení, dokončení a 
předání díla do 31.10.2020. 

 
3. Smluvní strany si na základě písemné výzvy objednatele a na základě čl. 3.5. Smlouvy 

sjednávají následující změny Smlouvy, v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 



2 
 

Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
4. Smluvní strany konstatují, že dílo mělo být dokončeno podle dodatku č. 5 v termínu do 

31.10.2020, k čemuž nedošlo z objektivních důvodů, a proto smluvní vztahy vstoupily do 
jednání o prodloužení termínu dokončení díla a o úpravě sjednané ceny díla tak, aby dílo 
bylo dokončeno v souladu se zadáním objednatele a platnými právními předpisy. Smluvní 
strany došly postupně k ujednání, kterým upravují dále v tomto dodatku termín dokončení 
díla a cenu díla a souhlasně konstatují, že smluvní vztah dle uzavřené smlouvy o dílo ve 
znění pozdějších dodatků 1-5, specifikované v čl. 1.1 tohoto dodatku, trvá, nebyl ukončen 
ani přerušen a zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat za sjednaných podmínek v 
termínu sjednaném v čl. 2 a 3 tohoto dodatku. 
 

2. CENA DÍLA 
 

1. Dle změnového listu 45 
Změny v návaznosti na změny PD interiéru, kdy nebyly určité práce dle původní PD 
prováděny. Soupis neprovedených prací je přílohou tohoto dodatku. 
o Snížení ceny o 1.178.325,00 Kč bez DPH 
 

2. Dle kalkulace VRN (dle § 222 odst. 4 ZZVZ) 
Cenová kalkulace nákladů souvisejících s prodloužením termínu plnění smlouvy, soupis  
nákladů je přílohou tohoto dodatku. 
o Navýšení ceny o 1.350.097,00 Kč bez DPH 
 

3. Celkový rozsah změn dle změnového listu č.  45 a kalkulace VRN činí zvýšení celkové 
ceny o 171.772,00 Kč bez DPH. 

 
4. Celková absolutní hodnota změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ dle dodatku č. 1 činí (součet 

absolutních hodnot snížení a navýšení) 3.583.325,62 Kč bez DPH, což činí 10,9 % ze 
sjednané ceny díla. Celková absolutní hodnota změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ dle 
dodatku č. 2 činí (součet absolutních hodnot snížení a navýšení) 1.476.837,00 Kč bez 
DPH, což činí 4,49 % ze sjednané ceny díla. Celková absolutní hodnota změn dle § 222 
odst. 5 a 6 ZZVZ dle dodatku č. 3 činí (součet absolutních hodnot snížení a navýšení) 
7.877.080,27 Kč bez DPH, což činí 24 % ze sjednané ceny díla. Celková absolutní hodnota 
změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ dle dodatku č. 4 činí (součet absolutních hodnot snížení a 
navýšení) 404.258,00 Kč bez DPH, což činí 1,2 % ze sjednané ceny díla. Celková 
absolutní hodnota změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ dle dodatku č. 5 činí (součet 
absolutních hodnot snížení a navýšení) 313.328,00 Kč bez DPH, což činí 1 % ze sjednané 
ceny díla. Celková absolutní hodnota změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ dle dodatku č. 6 
činí (součet absolutních hodnot snížení a navýšení) 1.178.325,00 Kč bez DPH, což činí 3,6 
% ze sjednané ceny díla.  

 
5. Celková absolutní hodnota změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ dle dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 

činí (součet absolutních hodnot snížení a navýšení) 14.833.153,89 Kč bez DPH, což činí 
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45,13 % ze sjednané ceny díla. Celková hodnota navýšení dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ dle 
dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 činí 9.812.735,60 Kč, což činí 29,85 % ze sjednané ceny díla.  
 

6. Celková absolutní hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dodatku č. 6 činí (pouze 
navýšení) 1.350.097,00 Kč bez DPH, což činí 4,1 % ze sjednané ceny díla. 
 

7. Celková cena díla dle dodatku č. 6 činí 39.010.484,15 Kč bez DPH. 
 
 

3. DOBA PLNĚNÍ 
 
1. Nový termín provedení, dokončení a předání díla byl stanoven v souladu s přiloženým 

harmonogramem do 15.9.2021.  
 

2. Strany konstatují, že v průběhu stavby došlo ke změně charakteru využití bazénu, a to 
z ryze tréninkového na tréninkový, volnočasový a relaxační. Rozšíření charakteru využití 
bazénu mělo vliv na změny projektové dokumentace včetně projektu vnitřního vybavení a 
interiéru. Uvedené změny měly vliv i na navýšení potřebného příkonu el. energie, o kterou 
bylo zažádáno v roce 2019 a kterou společnost ČEZ Distribuce doposud nedokončila. 
Z uvedených důvodů strany sjednávají shora uvedené prodloužení termínu plnění. 
 
 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu 
oběma stranami. 
 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejích dodatků č.1, 2, 3, 4 a 5, pokud nejsou dotčena 
dodatkem č.6, zůstávají v platnosti a účinnosti. 
 

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 
stejnopisu. 
 

4. Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho ustanoveními souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 
 

5. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru 
smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany 
dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. 
 

6. Volnou přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 45, Kalkulace VRN a harmonogram 
stavebních prací. 
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V Mladé Boleslavi dne 12.10.2021                V Praze dne 6.9.2021               
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
Městská společnost sportovní   Kaiser & spol. CZ s.r.o. 
a rekreační areály, s.r.o.    xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel 
xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel 
 
 
 
V Mladé Boleslavi dne 12.10.2021               
 
 
 
 
____________________________ 
Městská společnost sportovní 
a rekreační areály, s.r.o. 
xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel 
 
 
 


