		
		Veřejná zakázka - služba		„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“
		projektové a inženýrské práce
		Dodatek č. 2

[bookmark: _GoBack]
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 2099/ORM/2019ze dne 19. 12. 2019 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. při použití § 2358 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 977/21-RM ze dne 23. 9. 2021 vše související s realizací veřejné zakázky s názvem:

„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“


I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:  		Statutární město Jihlava
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
		IČO: 		00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)
	
Zhotovitel:		Prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
se sídlem:		Sadová 575, 664 42 Modřice, Brno-venkov
	IČO:			13379127
	(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)

	(společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)


II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 2099/RM/2019, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací v návaznosti na výsledky užší soutěže o návrh s názvem „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2020 (dále jen jako „smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu změny předmětu díla a časového harmonogramu, neboť tento byl posunut z důvodů prodloužení termínů vydání stanovisek DOSS. Dále bylo v průběhu provádění díla na základě upřesněných požadavků nutné upravit rozsah dalších stupňů projektové dokumentace vycházející z předané dokumentace pro stavební povolení za účelem optimalizace realizačních nákladů stavby. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést nové části plnění - Optimalizaci návrhu za účelem redukce realizačních nákladů (dále jen „Optimalizace“) a Změnu stavby před dokončením (dále jen „ZSPD“). V průběhu provádění díla bylo také zjištěno, že se Objednatel rozhodl vypustit část plnění „Spolupráce se subjekty Zadavatele na navazujících projektech“.

3. S ohledem na Výzvu Objednatele k provádění části díla ze dne 22. 7. 2021 zaslanou Zhotoviteli (dále jen „výzva“) prohlašují smluvní strany, že se zavazují k dodržení výše investičních nákladů stanovených ve výzvě, případná další změna výše investičních nákladů bude řešena v rámci úzké spolupráce obou smluvních stran, tedy především oboustranné snahy najít taková řešení, která mají za cíl investiční náklady snížit.

4. Z důvodů shora uvedených uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 a mění smlouvu v následujícím rozsahu.




III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odst. 3 písm. h) smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedených zněním:
h) vypracování všech potřebných dokumentací pro provádění stavby a vlastní realizaci dalších dodávek souvisejících se stavbou (dále též jako „DPS“) vše umožňující vypsání a provedení zadávacích řízení na zhotovitele vlastní stavby a dodavatelů dalších dodávek souvisejících se stavbou dle DPS, a to v souladu s relevantními požadavky Objednatele a s příslušnými ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zejména pak v rozsahu výkresových dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, rozpočtů, standardů a dalších potřebných a nutných dokumentů k účelu zde uvedenému, a to včetně zajištění součinnosti s Objednatelem při výběru dodavatele vlastní stavby a dodavatelů dalších dodávek souvisejících se stavbou; pro část AV Technika a Divadelní technika – horní a spodní sféra bude vypracována dokumentace pro výběr dodavatele (tj. stanovení standardů pro výběr dodavatele, nikoliv dokumentace ve smyslu vyhlášky č. 499/2000 Sb., o dokumentaci staveb) na základě provedených předběžných tržních konzultací, kdy uživatelské požadavky budou stanoveny ze strany Objednatele, na základě kterých Zhotovitel navrhne funkční požadavky pro tuto dílčí dodávku – AV Technika a Divadelní technika;
2. Smluvní strany mění čl. IV. odst. 3 písm. k) smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedených zněním:
k) vypracování Prováděcí dokumentace interiéru vč. předběžného orientačního rozpočtu v rozsahu a souladu s touto Smlouvou;
3. Smluvní strany dále mění čl. IV. odst. 3 tak, že přidávají písm. n) s následujícím zněním:
n) zpracování optimalizace realizačních nákladů stavby, která je blíže specifikovaná v příloze č. 7 – Rozsah prací (dále jen „Optimalizace“);
4. Smluvní strany dále mění čl. IV. odst. 3 tak, že přidávají písm. o) s následujícím znění:
o) zpracování Změny stavby před dokončením, která je blíže specifikovaná v příloze č. 7 – Rozsah prací (dále jen „ZSPD“).

IV. ZMĚNA PŘÍLOH SMLOUVY

1. Smluvní strany dále mění smlouvu tak, že původní přílohu č. 2 – harmonogram prací ruší a nahrazují ji přílohou, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2.

2. Smluvní strany dále mění smlouvu tak, že původní přílohu č. 3 – platební harmonogram ruší a nahrazují ji přílohou, která tvoří přílohu č. 3  tohoto dodatku č. 2.

3. Smluvní strany dále mění smlouvu tak, že původní přílohu č. 7 – rozsah projektové dokumentace stavby ruší a nahrazují ji přílohou, která tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku č. 2.


V. CENA DÍLA 

1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 nikterak nemění celkovou cenu díla. Změny byly učiněny v příloze č. 3 smlouvy – platební harmonogram, která reflektuje změny v rámci jednotlivých činností provádění díla.

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA

1. S ohledem na shora uvedené bude dílo Zhotovitelem realizováno v termínech plnění uvedených v příloze č. 2 – harmonogram prací tohoto dodatku č. 2. Termíny plnění však nevylučují možnost dřívějšího plnění. 


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 2 – harmonogram prací
Příloha č. 3 – platební harmonogram
Příloha č. 7 – rozsah projektové dokumentace stavby
   



  V Jihlavě dne 13. 10. 2021              		                    Modřice dne 2. 10. 2021 









  ……………………………………………			        …………………………………………
         	           Objednatel						   Zhotovitel
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