
ID ID Task Name Doba trvání Zahájení Dokončení

1 1 Celková doba provádění díla 834 dní 17/01/ 20 29/04/ 22
2 2 AST ‐ architektonická studie  85 dní 17/01/ 20 10/04/ 20
3 3 AST ‐ předání finální verze ASŘ pro DUR 70 dní 17/01/ 20 26/03/ 20
4 4 AST ‐ kompletace, finální prezentace 15 dní 27/03/ 20 10/04/ 20
5 5 DBP ‐ dokumentace bouracích prací  150 dní 07/02/ 20 05/07/ 20
6 6 DBP ‐ vypracování dokumentace odstranění staveb 131 dní 07/02/ 20 16/06/ 20
7 7 DBP ‐ projednání povolení odstanění staveb  60 dní 17/06/ 20 15/08/ 20
8 8 Provedení průzkumů  170 dní 27/02/ 20 14/08/ 20
9 9 SEA ‐ dokumentace a řízení ‐ návrh, není předmětem d135 dní 02/04/ 20 14/08/ 20
10 10 SEA ‐ zpracování podkladů pro posouzení ‐ odhad 45 dní 02/04/ 20 16/05/ 20
11 11 SEA ‐ posouzení vlivu na životní prostředí ‐ odhad 90 dní 17/05/ 20 14/08/ 20
12 12 DUR ‐ rozhodnutí o umístění stavby 260 dní 14/04/ 20 29/12/ 20
13 13 DUR ‐ vypracování dokumentace k odsouhlasení 100 dní 14/04/ 20 22/07/ 20
14 14 DUR ‐ inženýrská činnost, zajištění vyjádření DOSS  60 dní 23/07/ 20 20/09/ 20
15 15 DUR ‐ vydání rozhodnutí  60 dní 21/09/ 20 19/11/ 20
16 16 DUR ‐ nabytí právní moci  40 dní 20/11/ 20 29/12/ 20
17 17 DSP ‐ stavební povolení 270 dní 08/09/ 20 04/06/ 21
18 18 DSP ‐ vypracování dokumentace k odsouhlasení 110 dní 08/09/ 20 26/12/ 20
19 19 DSP ‐ inženýrská činnost, zajištění vyjádření DOSS  82 dní 27/12/ 20 18/03/ 21
20 20 DSP ‐ vydání rozhodnutí  60 dní 19/03/ 21 17/05/ 21
21 21 DSP ‐ nabytí právní moci  40 dní 18/05/ 21 26/06/ 21
22 22 Optimalizace realizačních nákladů stavby 123 dní 20/03/ 21 20/07/ 21
23 23 DVZ ‐ dokumentace pro výběr zhotovitele  180 dní 22/07/ 21 17/01/ 22
24 24 DPS ‐ projektová dokumentace pro provedení stavby ‐

zahájení prací na variantě C 1. 
39 dní 14/06/ 21 22/07/ 21

25 25 DPS ‐ projektová dokumentace pro provedení stavby, 
zahájení prací na variantě C 1.2

180 dní 22/07/ 21 17/01/ 22

26 26 Předání konceptu DPS 0 dní 22/09/ 21 22/09/ 21
27 27 INT ‐ studie interieru 120 dní 14/10/ 20 10/02/ 21
28 28 INT ‐ prováděcí dokumentace interiéru, zahájení prací 

na variantě C 1. 
39 dní 14/06/ 21 22/07/ 21

29 29 INT ‐ prováděcí dokumentace interiéru, zahájení prací 
na variantě C 1.2 

90 dní 23/07/ 21 20/10/ 21

30 30 SPD ‐ soupis prací a dodávek 30 dní 19/12/ 21 17/01/ 22
31 31 ZSPD ‐ změna stavby před dokončením 227 dní 22/09/ 21 06/05/ 22
32 32 ZSPD ‐ odsouhlasení zadání pro ZSPD (Objednatel 

odsouhlasí koncept DPS)
7 dní 22/09/ 21 28/09/ 21

33 33 ZSPD ‐ dokumentace  40 dní 29/09/ 21 07/11/ 21
34 34 ZSPD ‐ inženýrská činnost, zajištění vydání DOSS 90 dní 08/11/ 21 05/02/ 22
35 35 ZSPD ‐ zajištění rozhodnutí + nabytí právní moci 90 dní 06/02/ 22 06/05/ 22
36 36 AD ‐ autorský dozor ‐ po dobu výstavby
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