
Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“
Dodatek č. 2

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.2. 2021, č. smlouvy Objednatele: : E618-S-326/2021/PAL, č. smlouvy

Zhotovitele: 4-21

na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro
provádění stavby a výkon autorského dozoru

„Rekonstrukce mostu v km 26,000 
trati Kaštice - Kadaň“

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „ Objednatel“)

.......................................... ....................
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

......................................... ..............................

....................................................

............. .......................................................... 
.... ......................................................

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.
se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
IČO:452 749 83 DIČ:CZ452 749 83
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 9396 

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ............................ ...... ................................. .............................
b) ve věcech technických: ............................ ........................................ .............................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ............................ ...... ...........................................................

Bankovní spojení: .................................. . . . ........ ...............................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „ Zhotovitel“)
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Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“
Dodatek č. 2

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je:

1. Změna a rozšíření rozsahu Předmětu smlouvy. Zadávací dokumentace (ZTP) požaduje v rámci nového 
stavu provedení statického přepočtu stávající Ok  pro traťovou třídu zatížení (TTZ) C3/60. Na základě 
výsledku statického přepočtu bude navrženo zesílení nebo výměna prvků OK. Projektant zpracoval tento 
přepočet se závěrem, že není možné dosáhnout TTZ C3/60, ale B2/40 resp. C2/30, které jsou pro dopravu 
na této trati dostatečné. Tato přechodnost je posouzena již na OK po rekonstrukci a její rozsah je 
proveditelný.
Problematický je však současný stav zatížitelnost resp. přechodnosti stávajícího mostního pole č.3, které 
nevyhovuje na žádnou TTZ díky konstrukční vadě (absence vodorovného zavětrování mostovky), která je 
na mostě již od jeho vzniku. Na tuto vadu se přišlo v rámci tohoto projektu při podrobné prohlídce korozního 
oslabení konstrukce. Pokud je posouzena konstrukce na kombinace zatížení od dopravy s příčnými silami 
(zejména bočním větrem) je toto mostní pole nepřechodné. Aby se s určitostí dalo rozhodnout, zda je 
nezbytné provoz na mostě zakázat nebo ho podmínečně povolit byť pouze pro konkrétní vozidlo, které zde 
jezdí, je potřeba přepočítat ocelovou konstrukci s maximálně možnými úlevami, které připouští předpis SŽ 
S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13 
ze dne 4.3.2021) na zbytkovou životnost.
Posouzení takového stavu nebylo předmětem zadání tohoto projektu, protože se nepředpokládalo, že by 
takový stav mohl nastat. Z důvodu urychleného stanovení podmínečné přechodnosti konstrukce se projekt 
rozšiřuje i o tento přepočet.

2. Úprava ceny díla. V souvislosti se změnou a rozšířením Předmětu smlouvy dle bodu 1. této Preambule, 
byla navržená změna u této podlimitní veřejné zakázky kategorizována dle čl. 18.16.7 Směrnice SM 53, 
v platném znění (dále jen SM 53), což je analogicky k ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), jako nepodstatná změna závazku. Cena se 
navyšuje o 250.000,- Kč bez DPH. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle čl. 18.16.9 SM 53, což 
je analogicky k ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ, činí cca 5,6 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. Úprava harmonogramu plnění. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění, a to
2. Dílčí etapy, která se posouvá o 1 měsíc.

4. Úprava platebních podmínek. Vzhledem k navýšení ceny díla a aktualizaci harmonogramu plnění se 
smluvní strany dohodly na aktualizaci platebních podmínek.

5. Doplnění korespondenční adresy objednatele pro zasílání daňových dokladů -  faktur takto:
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení Čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy, ve 
znění Dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 , takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení Díla

- ruší se Čl. 4., odst. 4.1. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa

Termín plnění
(nejzazší termín 

pro předání 
příslušné části 

díla)

Popis činností prováděných v dílčí etapě Podmínky dokončení 
dílčí etapy

Termín
zahájení

prací

ihned po nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

- -
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Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“
Dodatek č. 2

1.Dílčí etapa

Do 7 měsíců
od nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

Provedení korozního průzkumu OK, statický přepočet 
mostu, návrh ZP, včetně EH k projednání.

Předávací protokol pro 
Část Díla

2.Dílčí etapa
Do 10 měsíců

od nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

Předání kompletního ZP se zapracovanými 
připomínkami včetně EH k jednání Ck  MD. Doplnění 

podkladů, průzkumných a geotechnických prací.

Předávací protokol pro 
Část Díla

3.Dílčí etapa
Do 4 měsíců

od schválení ZP 
CK MD

Návrh technického řešení DUSP+PDPS 
k připomínkovému řízení včetně zajištění vyjádření 
stavebního úřadu dle ust. § 96b stavebního zákona 

(dříve podle § 15 SZ)

Předávací protokol pro 
Část Díla

4.Dílčí etapa
Do 8 měsíců

od schválení ZP 
CK MD

Předání DUSP+PDPS se zapracovanými 
připomínkami včetně dokladové části. Podání žádosti 

o stavební povolení. Kompletní dokladová část. 
Definitivní soupis prací

Předávací protokol pro 
Část Díla

5.Dílčí etapa

Do 1 měsíce
po nabytí právní 
moci stavebního 

povolení

Definitivní předání DUSP+PDPS s kompletní 
dokladovou částí

Stavební povolení v právní 
moci, předané Objednateli. 

Předávací protokol pro 
Část Díla

6.Dílčí etapa

Předpoklad 24 
měsíců

(předpoklad
12/2022)

Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby. 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode 
dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace 

stavby

Výkaz poskytnutých 
služeb (1 x za čtvrtletí) - 
stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu 
autorského dozoru 

projektanta

2) Článek 5 - Cena za provedení Díla
- ruší se Čl. 5., odst. 5.1. a 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené Dílo činí:
Celková cena díla bez D P H ................................................................  4.429.000,- Kč
Navýšení ceny Díla dle D2 ................................................................  +250.000,- Kč
Celková cena Díla dle SOD a D2 .....................................................  4.679.000,- Kč
DPH (základní sazba).............................................................................  982.590,- Kč
Celková cena Díla včetně DPH..............................................................  5.661.590,- Kč

a) Cena za zhotovení ZP činí:
Celková cena Díla bez D P H .........................................................  ............... Kč
DPH (základní sazba)......................................................................  ..............Kč
Celková cena Díla včetně DPH........................................................ . ............... Kč

b) Cena za zhotovení DUSP a PDPS bez autorského dozoru (bod 18) činí:
Celková cena Díla bez D P H ..........................................................  .................. Kč
DPH (základní sazba).................................................................... ................Kč
Celková cena Díla včetně DPH........................................................  .................- Kč

c) Cena za zhotovení autorského dozoru (bod 18) činí:
Celková cena Díla bez D P H .....................................
DPH (základní sazba)................................................
Celková cena Díla včetně DPH...................................
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Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“
Dodatek č. 2

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí Díla (bez DPH): 

A. ZP

Položka Popis
Měrná
jednot

ka
Množství Jednotková

cena
Cena

celkem

1. Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 
v platném znění dle ZTP hod ...... ........ ............

2. Zpracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti hod ...... ........ ............

B. DUSP A PDPS

Položka Popis
Měrná
jednot

ka
Množství Jednotková

cena
Cena

celkem

1. Zajištění mapových podkladů ..........
2. Geodetické práce ..........

3. Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek ..........

4. Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb ............

5.
Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický, korozní, výskyt 
PCB průzkum atd.)

............

6.
Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 
146/2006 Sb., v platném znění, a dle 
požadavku VTP a ZTP

hod ........ ........ ..............

7.

Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování 
příloh DUSP do podrobnosti Pd Ps ) vyjma 
příloh G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP 
a ZTP

hod ...... ........ ............

8.

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a 
PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků dle směrnice SŽDC č. 
20, v platném znění, a dle požadavku VTP 
a ZTP) -  příloha dokumentace část G

hod .... ........ ..........

9. Aktualizace ZP dle požadavku VTP a ZTP hod .... ........ ..........

10.
Definitivní odevzdání dokumentace (DUSP 
a PDPS), dle SOD v listinné formě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

ks .. ........ ..........

11.
Definitivní odevzdání dokumentace (DUSP 
a PDPS), dle SOD v elektronické formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

ks .. ........ ........

12.

Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod .... ........ ..........

13.

Kompletní geodetická část (v rozsahu 
přílohy I - dle směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku VTP a 
ZTP), včetně inženýrské činnosti a 
zpracování znaleckých posudků, včetně 
kompletního majetkového vypořádání

hod .... ........ ..........

14. Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě hod ..........

15. Koordinátor BOZP v přípravě hod .... ........ ..........

16. Kompletní dokladová část (v rozsahu 
přílohy H - dle směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku ZTP),

hod .... ........ ..........
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Dodatek č. 2

včetně inženýrské činnosti a zajištění 
vydání společného povolení s 
nabytím právní moci

17. Správní poplatky (hrazena bude pouze 
prokazatelná skutečnost) ........

18.
Rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace 
stavby dle zadávací dokumentace

hod ...... ........ ............

3) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se Čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

„6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle Čl. 4, odst. 4. 2. této Smlouvy, bude Zhotovitel 
fakturovat cenu takto:

a) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - 1. Dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti 
SOD, Daňový doklad - fakturu v celkové výši .................- Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 
dnů po předání a převzetí této části Díla.

b) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - 2. Dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od nabytí účinnosti 
SOD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ............... Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 dnů 
po předání a převzetí této části díla.

c) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - 3. Dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od schválení ZP 
v CK MD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši .................. Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 
15 dnů po předání a převzetí této části Díla.

d) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - 4. Dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od schválení ZP 
v CK MD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ............... Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 
dnů po předání a převzetí této části Díla.

e) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - 5. Dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od nabytí právní 
moci SP. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ..............- Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 
dnů po předání a převzetí této části Díla.

f) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - 6. Dílčí etapa plnění -  konečný termín předání a 
převzetí realizace stavby, fakturace ceny dle položky č. 18 Čl.5, odst. 5.2. písm. B) Smlouvy. 
Daňový doklad - fakturu v celkové výši. ................Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 dnů po 
předání a převzetí této části Díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o
DPH“) “.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nedotčená Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze 
změn.

2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého 
právního řádu.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 
o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 zajistí Objednatel.

Strana 5 (celkem 6)



Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň"
Dodatek č. 2

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 a 
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 
2, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo 
tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 2 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je 
vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění 
tohoto Dodatku č. 2 naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento Dodatek č. 2 souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 2, spolu s tímto Dodatkem č. 2 v registru smluv.

7. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují své podpisy.

V Praze V Praze

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Po dep sáno elektronicky
13,10,2021 12:45

)ate: 202Í.10.12 10:'Í5:35+02'00' 
:oxit PDF Reader Version: 11.0.1

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Libor Marek
jednatel, TOP CON SERVIS s.r.o.
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