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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Název zakázky: „Kolín ADM - oprava“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21. 3. 
2018 

Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto 
dodatku) 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 200 011 / 2021 

a 

STRABAG Rail a.s.  
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-21-004-JABI 

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 12. 05. 2021 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 7 – Závěrečná ustanovení, bodu 7.3 
uzavřené smlouvy  a na základě schváleného změnového listu 1 dohodly na uzavření 
tohoto dodatku. 

2. Předmět dodatku 

2.1 Vyčíslení více – méně prací  

Cena díla (bez DPH) -  se doplňuje a mění takto: 

Celková původní cena bez DPH:  19 919 596,71 Kč 
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Vícepráce:   
Cena za 08 bez DPH:  154 024,46 Kč 
Celkem vícepráce bez DPH: 154 024,46 Kč 
 
Méněpráce:  
Cena za 01 bez DPH:  -202 842,32 Kč  
Cena za 02 bez DPH:  -146 680,00 Kč 
Celkem méněpráce bez DPH:  -349 522,32 Kč 

Celková nová cena bez DPH:  19 724 098,85  Kč 
 
Zdůvodnění 

01 - Dispoziční a stavební úpravy objektu I. Etapa 

Z důvodu dobrého stavu ŽB podhledu po vybourání rákosových stropů nebude realizována 
sanace reprofilační stěrkou. Do ZL je zahrnut odpočet v plné výši. 

Na místě byl v rámci kontrolního dne č. 9 za účasti zhotovitele stanoven soupis provedených 
výkonů u položek s fakturací v hodinových sazbách. Ve ZL dochází k odpočtu u nečerpaných 
položek. 

Jedná se o položky: 

„Průzkumné, doplňkové práce a sondy stávajících konstrukcí zajišťované dodavatelem (dle 
pokynu investora a zápisu v SD)“ – částečné čerpání – 20h 1NP+3NP za sondy do stropních 
konstrukcí a ve zdech před bouráním, 8h za realizaci přesunu a překódování el. kódového 
zámku u vstupních dveří do prostor „šatna ženy“. 

„Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených vč. likvidace 
(realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)“ – částečné čerpání – 30h za úpravu 
stávajících otvorů pro dveře do kanceláří v nosné stěně ve 3NP, které nesplňovaly potřebnou 
šíři pro dveře š.80cm. 

„Zednické výpomoci specialistů (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)“ – 
nebylo realizováno, odpočet bude v plném rozsahu. 

02 - Dispoziční a stavební úpravy objektu II. Etapa 

Vzhledem k ukotvení a prakticky žádné kabelové rezervě k přeložení optických kabelů bude 
stěna v místnosti 218 zachována v původní pozici včetně kabelového žlabu s vedením do 
prostor technologie. Ve změnovém listu dochází k odpočtu za nebouranou příčku a novou 
vyzdívku. 

Na základě požadavku budoucího uživatele (TO) nebudou mezi místnostmi č. 214 a 213 
osazeny dveře. Ve ZL dochází k odpočtu za osazované dveře. Původní dveře se zazdí a zapraví 
dle PD.  

Z důvodu dobrého stavu ŽB podhledu po vybourání rákosových stropů nebude realizována 
sanace reprofilační stěrkou. Do ZL je zahrnut odpočet v plné výši. 

Na místě byl v rámci kontrolního dne č. 9 za účasti zhotovitele stanoven soupis provedených 
výkonů u položek s fakturací v hodinových sazbách. Ve ZL dochází k odpočtu u nečerpaných 
položek dle skutečnosti. 

Jedná se o položky: 

„Průzkumné, doplňkové práce a sondy stávajících konstrukcí zajišťované dodavatelem (dle 
pokynu investora a zápisu v SD)“ – částečné čerpání – 10h 2NP za sondy do stropních 
konstrukcí a ve zdech před bouráním. 

„Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených vč. likvidace 
(realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)“ – nebylo realizováno, odpočet bude 
v plném rozsahu. 

„Zednické výpomoci specialistů (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)“ – 
nebylo realizováno, odpočet bude v plném rozsahu. 
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08 - Kolín VB - osazení označení obchodních jednotek na fasádu VB 

V průběhu výstavby bylo rozhodnuto o osazení pomocné konstrukce a plechových panelů na 
fasádu výpravní budovy pro umístění označení obchodních jednotek. 

2.2  Ostatní změny 

Ve smlouvě - článek 3 - Předmět, cena a harmonogram postupu prací 
smlouvy bod 3.7 – se mění takto: 

Původní znění: 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 195 dnů ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 195 dnů ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).  

Nové znění: 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 316 dnů ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 316 dnů ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).  

Ve zvláštních technických podmínkách – článek 5 - Organizace výstavby, 
výluky bod 5.1.1 – se mění takto: 

Původní znění: 
Zahájení stavby: 20. 05. 2021 
Ukončení stavby: 30. 11. 2021 
 
Nové znění: 
Zahájení stavby: 20. 05. 2021 
Ukončení stavby: 31. 03. 2022 

Zdůvodnění prodloužení doby plnění 

V průběhu výstavby bylo zjištěno zatékání do místností 205 a 215. Po podrobném průzkumu 
byla lokalizována porucha - zatékání hydroizolační vrstvou lodžií o patro výše. Uvedená závada 
byla reklamována u dodavatele opravných prací na fasádě. Oprava bude provedena 
kompletním vybouráním nášlapné vrstvy a novou aplikací hydroizolace. Tyto koordinační vazby 
prací, které je nutné navázat na probíhající práce, mají dopad na prodloužení doby dokončení 
stavby do 31. 03. 2022. 

3. Další ustanovení 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, 
zůstávají v platnosti v původním znění. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si 
nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto 
dodatku. 
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4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby 
uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní 
straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení 
byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, 
která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, 
nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že 
takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací a méněprací 
Příloha č. 2 Zvláštní technické podmínky 
Příloha č. 3 Harmonogram prací  
 

V Praze dne 14. 10. 2021 V Ústí nad Labem dne 11. 10. 2021  
  

Objednatel Zhotovitel  
 

 

   

Ing. Vladimír Filip, v. r.  Ing. Jakub Svoboda, v. r.     
ředitel předseda představenstva STRABAG Rail a.s.  
Oblastní ředitelství Praha   
 
   
  
 Ing. Luboš Tomášek, v. r.  
 člen představenstva STRABAG Rail a.s. 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



Rekapitulace ZL č.1

Název objektu Cena dle SOD Vícepráce ZL1 Méněpráce ZL1
Cena po změně 

celkem

01 - Dispoziční a stavební úpravy objektu I. Etapa 9 706 582,48 Kč 0,00 Kč -202 842,32 Kč 9 503 740,16 Kč

02 - Dispoziční a stavební úpravy objektu II. Etapa 4 930 804,65 Kč 0,00 Kč -146 680,00 Kč 4 784 124,65 Kč

03 - Oprava 1.PP 1 959 403,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 959 403,84 Kč

04 - Zabezpečení fasády proti usedání ptactva 148 393,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 148 393,62 Kč

05 - Oprava ÚT mimo opravovanou část kanceláří (útulek vlakových čet 1NP) 959 451,79 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 959 451,79 Kč

06 - Osazení koncových prvků klimatizace 1 739 960,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 739 960,33 Kč

07 - Vedlejší rozpočtové náklady 475 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 475 000,00 Kč

08 - Kolín VB - osazení označení obchodních jednotek na fasádu VB 0,00 Kč 154 024,46 Kč 0,00 Kč 154 024,46 Kč

Cena celkem 19 919 596,71 Kč 154 024,46 Kč -349 522,32 Kč 19 724 098,85 Kč

Kolín ADM - oprava



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: žst. Kolín Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

Kolin
Kolín ADM - oprava_ZL1

-195 497,86

Základ daněSazba daně Výše daně

-236 552,41CZK

-195 497,8621,00% -41 054,55
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kolin

Stavba:

Místo: žst. Kolín Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kolín ADM - oprava_ZL1

13. 4. 2021

 
 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

-349 522,32 -422 922,01MNP Méněpráce

-195 497,86 -236 552,41

-245 439,2101 -202 842,32Dispoziční a stavební úpravy objektu - I. etapa

-202 842,32Architektonicko stavební část -245 439,2101.01

Dispoziční a stavební úpravy objektu - II. etapa -146 680,00 -177 482,8002

-177 482,80-146 680,0002.01 Architektonicko stavební část

186 369,60154 024,46VCP Vícepráce

186 369,60154 024,4608
Kolín VB - osazení označení obchodních jednotek na 
fasádu VB
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
ANTA – AG spol.s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Propos Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -202 842,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -202 842,32 21,00% -42 596,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -245 439,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kolín ADM - oprava_ZL1

01 - Dispoziční a stavební úpravy objektu - I. etapa

MNP - Méněpráce

01.01 - Architektonicko stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
ANTA – AG 
spol.s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -202 842,32

HSV - Práce a dodávky HSV -202 842,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -202 842,32

Kolín ADM - oprava_ZL1

01 - Dispoziční a stavební úpravy objektu - I. etapa

MNP - Méněpráce

01.01 - Architektonicko stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
ANTA – AG 
spol.s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -202 842,32

D HSV Práce a dodávky HSV -202 842,32

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -202 842,32

87 K 985311.11

Reprofilace stávajícího žb podhledu po odstranění 
stávajících podhledů sanačními maltami tl 10 mm vč. 
systémové přípravy povrchu (výměra = půdorysná 
plocha podhledu)

m2 -117,214 868,63 -101 815,60

91 K 99900.115
Průzkumné, doplňkové práce a sondy stávajících 
konstrukcí zajišťované dodavatelem (dle pokynu 
investora a zápisu v SD)

hod -122,000 446,86 -54 516,92

96 K 999100520
Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků 
jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na 
pokyn investora a účtování dle SD)

hod -130,000 245,90 -31 967,00

98 K 999890120.9
Zednické výpomoci specialistů (realizováno pouze na 
pokyn investora a účtování dle SD)

hod -60,000 242,38 -14 542,80

01 - Dispoziční a stavební úpravy objektu - I. etapa

MNP - Méněpráce

01.01 - Architektonicko stavební část

Kolín ADM - oprava_ZL1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ANTA – AG spol.s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Propos Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -146 680,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -146 680,00 21,00% -30 802,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -177 482,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kolín ADM - oprava_ZL1

02 - Dispoziční a stavební úpravy objektu - II. etapa

MNP - Méněpráce

02.01 - Architektonicko stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
ANTA – AG 
spol.s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -146 680,00

HSV - Práce a dodávky HSV -139 881,04

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -5 644,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -128 073,96

    997 - Přesun sutě -5 994,08

    998 - Přesun hmot -168,99

PSV - Práce a dodávky PSV -6 798,96

    767.5 - Výplně otvorů vč. přesunu hmot, povrchové úpravy, blíže viz legenda výplní otvorů -6 798,96

Kolín ADM - oprava_ZL1

02 - Dispoziční a stavební úpravy objektu - II. etapa

MNP - Méněpráce

02.01 - Architektonicko stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
ANTA – AG 
spol.s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -146 680,00

D HSV Práce a dodávky HSV -139 881,04

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -5 644,01

8 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 150 mm

m2 -7,720 731,09 -5 644,01

P
 Poznámka k položce:

vč. dilatace od stropní konstrukce

VV -(2,93*3,29-0,8*2,4)"nebouraná příčka 218" -7,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -128 073,96

33 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 -8,040 97,50 -783,90

VV -(2,93*3,29-0,8*2)"218" -8,040

34 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 -1,645 118,18 -194,41

VV -0,5*3,29"218" -1,645

40 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva 
z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou

m2 -0,720 132,15 -95,15

VV -2,4*0,15*2"214" -0,720

45 K 971033631

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 -1,800 135,13 -243,23

VV -0,9*2,0"214" -1,800

55 K 985311.11

Reprofilace stávajícího žb podhledu po odstranění 
stávajících podhledů sanačními maltami tl 10 mm vč. 
systémové přípravy povrchu (výměra = půdorysná 
plocha podhledu)

m2 -100,590 850,80 -85 581,97

58 K 99900.115
Průzkumné, doplňkové práce a sondy stávajících 
konstrukcí zajišťované dodavatelem (dle pokynu 
investora a zápisu v SD)

hod -30,000 443,62 -13 308,60

63 K 999100520
Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků 
jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na 
pokyn investora a účtování dle SD)

hod -80,000 259,32 -20 745,60

66 K 999890120.9
Zednické výpomoci specialistů (realizováno pouze na 
pokyn investora a účtování dle SD)

hod -30,000 237,37 -7 121,10

D 997 Přesun sutě -5 994,08

67 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 9 do 12 m

t -2,008 1 853,28 -3 721,39

68 K 997013.09
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
za každý další km přes 1km

t -2,008 146,34 -293,85

69 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t -2,008 232,60 -467,06

Kolín ADM - oprava_ZL1

02 - Dispoziční a stavební úpravy objektu - II. etapa

MNP - Méněpráce

02.01 - Architektonicko stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 K 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 
cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 07

t -2,008 752,88 -1 511,78

D 998 Přesun hmot -168,99

75 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t -0,584 289,36 -168,99

D PSV Práce a dodávky PSV -6 798,96

D 767.5 Výplně otvorů vč. přesunu hmot, povrchové úpravy, blíže viz legenda výplní otvorů -6 798,96

112 K 76751.116

Montáž a dodávka vnitřních dřevěných dveří vel. 
800x1970mm plné, hladké, CPL laminát, kování, 3x 
závěs vč. systémové ocel. rámové zárubně, povrchové 
úpravy, syst. detailů a prvků, ozn. 06

ks -1,000 6 798,96 -6 798,96

VV -1"214" -1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 024,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 154 024,46 21,00% 32 345,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 186 369,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kolín ADM - oprava_ZL1

VCP - Vícepráce

08 - Kolín VB - osazení označení obchodních jednotek na fasádu VB
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 154 024,46

HSV - Práce a dodávky HSV 27 360,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 360,40

PSV - Práce a dodávky PSV 116 664,06

    767 - Konstrukce zámečnické 105 204,86

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 459,20

VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

Kolín ADM - oprava_ZL1

VCP - Vícepráce

08 - Kolín VB - osazení označení obchodních jednotek na fasádu VB

Strana 12 z 13



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 154 024,46

D HSV Práce a dodávky HSV 27 360,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 360,40

1 K 946111114
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 
m dl do 3,2 m v do 4,5 m

kus 3,000 2 310,00 6 930,00

2 K 946111814
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m

kus 3,000 1 480,00 4 440,00

3 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 32,000 87,70 2 806,40

4 M 54879443 kotevní šroub nerez pro chemickou kotvu M12x160mm kus 32,000 138,00 4 416,00

5 M 59623001
hmoždinka s maticí a podložkou konzolové kotvy M12 

dl 160mm
sada 32,000 274,00 8 768,00

D PSV Práce a dodávky PSV 116 664,06

D 767 Konstrukce zámečnické 105 204,86
6 K 767131111 Montáž stěn plechových šroubovaných m2 16,000 421,00 6 736,00

VV 8*2*1 16,000
VV Součet 16,000

7 M 13814201R
Tabule AlMg3 tl. 2,5mm 2000x1460mm včetně 

systému pro uchycení na nosnou konstrukci
kus 8,000 3 840,00 30 720,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Tabule budou v provedení AlMg3 plech 

min.tloušťky 2,5mm ± 0,1mm.  Tabule budou po obvodu vyztuženy 

jednoduchým zahnutím plechu  Finální povrchová úprava v odstínu 

stávajícího obkladu fasády

8 K 767492002 Montáž profilu roštu fasád připevněného na konzolu m 32,000 187,00 5 984,00

VV 2*16 32,000
VV Součet 32,000

9 M 10.153.571 Profil INOXMP 41x21 nerez m 33,600 1 794,59 60 298,22

VV 32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 33,600
VV Součet 33,600

10 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 086,400 1,35 1 466,64

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 459,20

11 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 32,000 70,10 2 243,20

12 K 783334101
Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 32,000 126,00 4 032,00

13 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 32,000 162,00 5 184,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
14 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů - zábor chodníku kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

15 K 092002000
Ostatní náklady související s provozem - koordinátor 
pro zajištění bezpečnosti chodců při instalaci rámů na 
bilboardy

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

08 - Kolín VB - osazení označení obchodních jednotek na fasádu VB

Kolín ADM - oprava_ZL1

VCP - Vícepráce
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je provedení opravy vnitřních prostor administrativní budovy v žst. 
Kolín pro dislokaci složek PO (provozní obvod) Kolín a TO (traťový okrsek). 

1.1.2 Rozsah Díla „Kolín ADM - oprava“ je uveden v Soupisu prací s výkazem výměr v členění 
na tyto objekty: 

01 Dispoziční a stavební úpravy objektu - I. etapa 

01.01 Architektonicko stavební část 

01.02 Specialisté 

01.2a Zdravotní technika 

01.2b Vzduchotechnika 

01.2c Vytápění 

01.2d Elektroinstalace - slaboproud 

01.2e Elektroinstalace - silnoproud 

01.2f Měření a regulace 

02 Dispoziční a stavební úpravy objektu - II. etapa 

02.01 Architektonicko stavební část 

02.02 Specialisté 

02.2a Zdravotní technika 

02.2b Vzduchotechnika 

02.2c Vytápění 

02.2d Elektroinstalace - slaboproud 

02.2e Elektroinstalace – silnoproud 

03 Oprava 1.PP 

02.a Architektonicko-stavební část 

02.b Elektroinstalace 

04. Zabezpečení fasády proti usedání ptactva 

05 Oprava ÚT mimo opravovanou část kanceláří (útulek vlakových čet 1NP) 

06 Osazení koncových prvků klimatizace 

06.1 Koncové prvky klimatizace 2NP 

06.2 Koncové prvky klimatizace 3NP 

06.3 Koncové prvky klimatizace 2NP - technologie (211+212) 

07 Vedlejší rozpočtové náklady 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Oprava bude probíhat na výše uvedených objektech, jejichž přesné umístění je 
uvedeno v Projektové dokumentaci (Díl 3 Projektová dokumentace). 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Kolín ADM - oprava“, zpracovatel ANTA - AG s.r.o., 
Štefánikovo nám. 779/6, 460 01 Liberec I - Staré Město, IČ: 27320570, datum 1/2021. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení č.j.: DUCR-35058/20/Ka, ze dne 07. 07. 2020. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10 VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 
státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
[28]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí 
Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 
předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 
poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 
prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. 
Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace 
a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen 
používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a 
opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 
ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně 
informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty 
/ Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 
vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj 
zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 
kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 
plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 
mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 
zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 
následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 
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b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 
zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 
(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 
řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 
dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 
je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby 
Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 
Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 
záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 
deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 
a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 
Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 
předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 
souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 
zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 
osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 
záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 
tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 
Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 
pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 
se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 
mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.18 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.20 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 
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Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 
zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 
požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 
Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 
kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 
Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 
Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 
případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 
spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 
13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 
nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a 
náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.21 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.22 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob 
odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 
ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.23 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.24 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.25 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 
přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí 
příslušného úřadu)“.  

4.1.26 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 
výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 
text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 
výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 
D7/2 [70]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 
samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 
opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 
vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 
schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 
Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 
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Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 
Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 
dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 
vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.35 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 
RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 
v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.36 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.38 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

4.1.39 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.40 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 
Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.41 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 
pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části 
do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 
odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední 
Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 
smluvního vztahu. 

4.1.42 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.43 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 
pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 
mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.44 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.45 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 
splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.46 V případě provádění prací na železničních přejezdech, jejichž zabezpečovací zařízení je 
vypnuté a dochází k pohybu sledu drážních vozidel, je zhotovitel, který provádí dané 
opravné práce, povinen zabezpečit fyzické střežení přejezdu v momentě pohybu sledu 
drážních vozidel.  

4.1.47 Přejezdy, které jsou osazeny zabezpečovacím zařízením, které v době provádění 
opravných prací bude vypnuté, budou pro silniční provoz osazeny upozorněním na tuto 
skutečnost. 

4.1.48 Současně s Výzvou k předložení nabídky je dodavateli poskytnuto Opatření ředitele OŘ 
Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik. Podání nabídky dodavateli je 
považováno za potvrzení prokazatelného seznámení se s tímto dokumentem. 

4.1.49 Při provádění prací bude použito schválených měřících přístrojů. 



8/11 

„Kolín ADM - oprava“ 
Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

4.1.50 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 
spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, 
změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 
křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 
typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, 
překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné 
spojky, všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 
na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 
umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 
metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 
správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 
vedení, značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský 
inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“). 
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4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   
SŽ PO-06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 
přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v 
následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 
část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI 
Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace 
opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 
ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 
„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 
jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 
nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 
Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 
platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy 
Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 
pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na 
vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá 
ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 
jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 
ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 
Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 
přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 
spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP 
předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace 
nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního 
vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 
kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v 
otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 
její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 
místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 
znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného 
provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 
ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému 
S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.2.13 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v 
rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 
Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.  
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4.2.14 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 
nivelety). 

4.2.15 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 
bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru 
overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      
2. třídu přesnosti. 

4.2.16 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u 
kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.17 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 
oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 
Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 
prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, 
je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 
vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.18 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 
správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení 
na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.19 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. 
Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 
Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení výrobní dokumentace, dílenské dokumentace a 
dokumentace skutečného provedení. 

4.4 Vyzískaný materiál 

4.4.1 Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se 
Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7. 1. 2013. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce: 

postup činnost doba trvání 

  zahájení stavby 20. 05. 2021 

  ukončení stavby 31. 03. 2022 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
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Oddělení distribuce dokumentace 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
e-mail: epodatelnactd@spravazeleznic.cz 
www: https://www.spravazeleznic.cz/ctd nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / 
Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

 

 

 

 



HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

KOLÍN ADM - OPRAVA dle dodatku č. 1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

01 Dispoziční a stavební úpravy objektu - I. etapa
01.01 Architektonická stavební část

01.2a Zdravotní technika

01.2b Vzduchotechnika

01.2c Vytápění

01.2d Elektroinstalace - slaboproud

01.2e Elektroinstalace silnoproud

01.2f Měření a regulace

02 Dispoziční a stavební úpravy objektu - II. Etapa
02.01 Architektonická stavební část

02.2a Zdravotní technika

02.2b Vzduchotechnika

02.2c Vytápění

02.2d Elektroinstalace - slaboproud

02.2e Elektroinstalace - silnoproud

03 Oprava 1.PP
02.a Architektonicko - stavební část

02.b Elektroinstalace

04 Zabezpečení fasády proti usedání ptactva
05 Oprava UT mimo opravovanou část kanceláří 
(útulek vlakových čet)
06 Osazení koncových prvků klimatizace
06.1 Koncové prvky klimatizace 2NP

06.2 Koncové prvky klimatizace 3NP

06.3 Koncové prvky klimatizace 2NP - technologie 

(211+212)

U
ko

n
č

en
í s

ta
vb

y 
d

le
 d

o
d

at
ku

 B
ře

ze
n

 2
02

2

Z
ah

áj
en

í s
ta

vb
y 

20
.5

.2
02

1

Květen 2021 Červen 2021 Červenec 2021 Srpen 2021 Září 2021 Únor 2022 Březen 2022Říjen 2021 Listopad 2021 Prosinec 2021 Leden 2022



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2021285

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: acc8bbd4-2c4d-4f67-b766-99ec7674ac08

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jelena GNĚDINA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.10.2021 13:49:01


		2021-10-14T11:49:42+0000




