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D O D A T E K  Č .  1  
ke  

SMLOUVĚ O DÍLO 
na provedení stavby s názvem: 

„FN Plzeň, výstavba nového pavilonu Psychiatrické 
kliniky“ 

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0980/18/06/OIV                                  Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: AV.18018.1.110 

Fakultní nemocnice Plzeň 
Sídlo:  Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň 
Zastoupená:  MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem 
IČ:  006 69 806 
DIČ: CZ00669806 
Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111 
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu:  33739311/0710 

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“) 

Společnost PK – GG + OHL ŽS 
Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459 
Zastoupen: na základě plné moci: XXX 
IČ: 28169522 
DIČ: CZ28169522 
Telefon: +420 246 006 111 
E-mail: zps@ggcz.eu 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 6446732/0800  1051048666/5500 
 
Společník: OHL ŽS, a.s. 
Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
Zastoupen: na základě plné moci: XXX 
IČ: 46342796 
DIČ: CZ46342796 
Telefon: +420 541 571 111 
E-mail: divizecechy@ohlzs.cz 
Bankovní spojení: KB Brno - město 
Číslo účtu: 7507621/0100 

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou 
z nich) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento  

d o d a t e k  č .  1  k e  s m l o u v ě  o  d í l o  
(dále také jen „Dodatek č. 1 Smlouvy“) 

ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1 Projekt „Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň“, registrační číslo projektu: 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002539, identifikační číslo EDS/SMVS: 135V11100019. 

1.2 Smluvní strany uzavřely dne 31. srpna 2018 Smlouvu (evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0980/18/06/OIV, evidenční 
číslo smlouvy Zhotovitele: AV.18018.1.110), jejímž předmětem je zhotovení Stavby s názvem: „FN Plzeň, výstavba 
nového pavilonu Psychiatrické kliniky“ včetně vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby. 

1.3 Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle Části 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy došlo ve smyslu 
ČÁSTI 18. ZMĚNY Smlouvy ke Změnám Díla, které mají vliv na cenu za Dílo dle ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO 
ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO Smlouvy. 

1.4 Smluvní strany uzavírají dle odst. 32.2.2 Smlouvy tento Dodatek č. 1 Smlouvy, kterým mění ujednání Smlouvy, tak jak 
následuje. 

ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 V záhlaví Smlouvy u Zhotovitele se text: 

„Zastoupen: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Miroslavem Kašparem, obchodním náměstkem“ 

nahrazuje textem: 

„Zastoupen: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem.“ 

2.2 V ČÁSTI 2 PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy se doplňuje odst. 2.7 v následujícím znění: 

„2.7 Změna předmětu a rozsahu Díla 
Předmět a rozsah Díla se mění v předmětu a rozsahu provedení Stavby a souvisejících činností vedoucích k realizaci Díla, 
které jsou specifikovány v Záznamech o změně díla (Příkaz ke změně) č. 1, č. 2, č. 3, č.  5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, 
č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 26, č. 27, č. 29, č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37, č. 39, 
č. 42, č. 48, č. 49, č. 50, č. 51, č. 52, č. 54, č. 57, č. 59, č. 60, č. 62, č. 66, č. 70, č. 75, č. 79, č. 80, č. 81, č. 82, č. 84, č. 86, 
č. 95, č. 96, č. 101, č. 110, č. 111, č. 117, č. 120 a č. 124. Uvedené Záznamy o změně díla Smluvní strany akceptují bez 
připomínek. 
Změna Díla byla provedena jednáními vedenými mezi Smluvními stranami, jehož výsledky jsou uvedené v Soupisu změn 
ze dne 21. května 2021, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. 
Předmětné Změny Díla jsou zapříčiněny skutečností, že v průběhu provádění Díla se vyskytly v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností potřeby realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách (tzn., že se jedná o práce, resp. vícepráce, které prokazatelně přesahují rámec rozsahu 
a způsobu provedení předmětu Díla sjednaného při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy 
v podkladech pro zhotovení Díla, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení 
odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny) a které byly současně nezbytné, 
nebo nutné pro provedení původních stavebních prací nebo pro dokončení předmětu Díla. Dále jsou Změny Díla 
vyvolány skutečností, že některé stavební práce, dodávky a služby, které sice byly zahrnuty v původním závazku ze 
Smlouvy (byly obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jenž je přílohou č. 3 Smlouvy) 
v důsledku Změny Díla být provedeny nemusí nebo nemohou, anebo byly zhotovitelem provedeny v menším nebo 
nulovém rozsahu. 
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Podrobné zdůvodnění a specifikace Změn Díla je uvedeno v jednotlivých Záznamech o změně díla (Příkaz ke změně) č. 1, 
č. 2, č. 3, č.  5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 26, 
č. 27, č. 29, č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37, č. 39, č. 42, č. 48, č. 49, č. 50, č. 51, č. 52, č. 54, č. 57, č. 59, č. 60, č. 62, č. 66, 
č. 70, č. 75, č. 79, č. 80, č. 81, č. 82, č. 84, č. 86, č. 95, č. 96, č. 101, č. 110, č. 111, č. 117, č. 120 a č. 124. Uvedené Záznamy 
o změně díla jsou vedeny a evidovány u Objednatele.“ 

2.3 V ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO, odst. 5.1.2 Smlouvy se text: 

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 354.310.915,- Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle 
právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 74.405.292,- Kč. 
Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 
428.716.207,- Kč.“ 

nahrazuje textem: 

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 347 743 153,70 Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle 
právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 73 026 062,28 Kč. 

Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Dodatku č. 1 
Smlouvy činí 420 769 215,98 Kč.“. 

ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1 Pokud by tento Dodatek č. 1 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, 
nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Všechna 
ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv jeho ustanovení stane neplatným, 
protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek 
č. 1 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo 
neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu 
Dodatku č. 1 Smlouvy bylo dosaženo. 

3.2 Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Objednatel zveřejní tento Dodatek č. 1 
Smlouvy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů. 

3.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-
li Dodatek č. 1 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího. 

3.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5 Nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy sdělí Objednatel zhotoviteli doručením písemného oznámení o nabytí 
účinnosti tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. 

3.6 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti. 

3.7 Přílohy tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, na něž tento Dodatek č. 1 Smlouvy odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 1 
Smlouvy. Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy se vždy rozumí tento Dodatek č. 1 Smlouvy včetně příloh. 

3.8 Přílohy: 
Příloha č. 1 – Soupis změn (neoddělitelná příloha tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy) 
Příloha č. 2 – Rozpočtová část Záznamů o změně díla (Příkaz ke změně) 

3.9 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy má celkem 4 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží Objednatel 
a dva Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy má platnost originálu. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán 
určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen 
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v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy, jak následuje 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Plzeň, dne: Praha, dne: 

........................................................... ........................................................... 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.  

ředitel Fakultní nemocnice Plzeň  GEOSAN GROUP a.s. 
  
 

........................................................... 
  
  GEOSAN GROUP a.s. 

 



1 S0 01.2 Architektonické a stavební řešení - podzemní koridor; přeložka NN kabelů 22 680,00 Kč

2
D.1.201 S0 201 Sadové a venkovní úpravy; kácení stromů neuvedených v projektové 

dokumentaci
-681,32 Kč

3
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

základy a zvláštní zakládání, skutečně provedené práce
-61 942,03 Kč

5 D.1.501 SO 501 Přeložky a přípojky slaboproudu; odbočka z telefonní spojky 6 364,80 Kč

6
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

bednění podkladních betonů
282 405,40 Kč

7 D.1.501 SO 501 Přeložky a přípojky slaboproudu; skutečně provedené práce -62 574,32 Kč

8 D.1.601 SO 601 Přeložka areálového rozvodu plynu; skutečně provedené práce -149 641,06 Kč

9
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; zděná 

příčka tl. 80 mm
-70 264,26 Kč

10 D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace; svodné (ležaté) potrubí 43 032,40 Kč

11
S0 01.2 Architektonické a stavební řešení - podzemní koridor; skutečně provedené 

práce
113 536,38 Kč

12
D.1.01 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie, opěrná 

stěna
-76 696,17 Kč

13
D.1.01 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie, S0 01.2 

Architektonické a stavební řešení - podzemní koridor; překlady 1. PP
3 589,39 Kč

14 D.1.302 SO 302 Areálová kanalizace a retence; změna geologických poměrů 58 208,28 Kč

15
D.1.01 S0 01.2 Architektonické a stavební řešení nová budova psychiatrie; změna 

tepelné izolace v suterénu
-15 343,02 Kč

16 D.1.101 SO 101 Příprava území a HTÚ; odstranění asfaltové komunikace 2 437,35 Kč

19
D.1.101 SO 101 Příprava území a HTÚ; změna geologických poměrů podzemní 

koridor
-35 374,86 Kč

20 D.1.01.4.5 Silnoproudá elektrotechnika; doplnění 2 kusů překážkových svítidel 46 648,13 Kč

21 D.1.01.4.1. Zdravotně technické instalace; zemní práce -477 841,97 Kč

22 D.1.301 SO 301 Přeložky a přípojky areálového vodovodu; vodovod -442 882,33 Kč

23
S0 01.2 Architektonické a stavební řešení - podzemní koridor; výztuž 

železobetonových konstrukcí II
-1 712 476,81 Kč

24 D.1.01.4.5 Silnoproudá elektrotechnika; hromosvod a uzemnění 0,00 Kč

26 D.1.01.4.5 Silnoproudá elektrotechnika; potenciálové vedení -48 346,64 Kč

27
S0 01.2 Architektonické a stavební řešení - podzemní koridor; výztuž 

železobetonových konstrukcí
-30 789,31 Kč

29 D.1.302 SO 302 areálová kanalizace a retence; ostatní konstrukce -41 075,74 Kč

SOUPIS ZMĚN ze dne 21. května 2021

Číslo Název změnového listu
Schválená hodnota 

změny (bez DPH)



33 D.1.302 SO 302 Areálová kanalizace a retence; bezpečnostní přepad retence 21 592,38 Kč

34
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

nerealizace omítek v železobetonových šachtách s dozdívkami
-58 215,22 Kč

35
D.1.102 SO 102 komunikace a zpevněné plochy; doplnění palisád u autobusové 

zastávky
18 921,34 Kč

36
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

nerealizace cementových postřiků
-198 121,77 Kč

37
D.1.401 So 401 přeložky a přípojky areálové silnoproudé elektroinstalace; kabelové 

betonové žlaby
-27,42 Kč

39
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

změna tepelné izolace střech 
-792 829,84 Kč

42 D.1.01.4.6 Slaboproudá elektrotechnika; doplnění CCTV 375 729,25 Kč

48
D.1.101.4.1 Zdravotně technické instalace; záměna hadicových sprch za pevné 

sprchy
3 054,29 Kč

49
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

zateplovací systém STO
-705 168,37 Kč

50
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

změna tl. Al plechu
-118 828,99 Kč

51
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

úprava vstupu na střechu
30 554,60 Kč

52 D.1.101.4.1 Zdravotně technické instalace; zařizovací předměty -17 568,00 Kč

54
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

změna rozsahu teraco dlažeb a podlah z litého teraca
-209 690,58 Kč

57

D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

změna počtu pozorovacích okének včetně úpravy otvoru po nerealizovaných výpní 

otvorů

28 599,49 Kč

59
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

úpravy neklidových pokojů
323 571,18 Kč

60
D.1.01.4.6 Slaboproudá elektrotechnika, bezdrátové přivolání pomoci - změna 

technologie
42 750,84 Kč

62
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

stěrkové hydroizolace
-187 688,51 Kč

66 D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace; vývod na střechu nad 3. NP 14 658,01 Kč

70
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; revize 

omítek, nátěrů a maleb
-450 395,66 Kč

75 D.1.01.4.8 - EPS a Evakuační rozhlas; změna napojení 182 807,93 Kč

79 D.1.201 SO 201 Sadové a venkovní úpravy; následná údržba výsadeb -575 205,09 Kč

80 D.1.01.4.4 Objektové chlazení; skutečně provedené práce -519 802,28 Kč

81
SO 01.3 - Architektonické a stavební řešení - nadzemní koridor a úpravy stávající 

budovy; skutečně proedené práce
-72 026,64 Kč

82
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

dlažba
-46 501,21 Kč

84
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

cementový postřik
-55 952,42 Kč

86 D.1.202 SO 202 Kácení, skutečně provedené práce -1 657,86 Kč

95
D.1.401 SO 401 Přeložky a přípojky areálové silnoproudé elektroinstalace; skutečně 

provedené práce
-36 339,93 Kč

96 D.1.402 SO 402 Venkovní osvětlení; skutečně provedené práce -16 989,02 Kč



101
D.1.101.4.1 Zdravotně technické instalace; změna počtu velkoobjemových 

jednodílných dřezů
24 777,18 Kč

110
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

změna počtu pultů podávacích okének
6 102,32 Kč

111
D.1.01.4.6 Slaboproudá elektrotechnika; omezení rozsahu díla u položek č. 301 a 

707 
-306 592,14 Kč

117
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; nosná 

konstrukce pro celotělový závěsný systém
-14 819,59 Kč

120
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

změna počtu madel ve sprchách imobilních pacientů
7 855,21 Kč

124
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonicko a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

odpočet prosklených vnitřních příček
-617 287,07 Kč

-6 567 761,30 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo

Cena díla po změnách 

Součet absolutních hodnot změn díla

% Vyjádření změn díla z absolutní hodnoty změn



Kladná hodnota 

změny

(bez DPH)

Záporná hodnota 

změny

(bez DPH)

Hodnota změny

(bez DPH)

Absolutní hodnota 

změny

(bez DPH)

Vyjádření absolutní 

hodnoty změny v %

22 680,00 Kč 0,00 Kč 22 680,00 Kč 22 680,00 Kč 0,01%

0,00 Kč 681,32 Kč -681,32 Kč 681,32 Kč 0,00%

0,00 Kč 61 942,03 Kč -61 942,03 Kč 61 942,03 Kč 0,02%

6 364,80 Kč 0,00 Kč 6 364,80 Kč 6 364,80 Kč 0,00%

282 405,40 Kč 0,00 Kč 282 405,40 Kč 282 405,40 Kč 0,08%

28 942,02 Kč 91 516,34 Kč -62 574,32 Kč 120 458,36 Kč 0,03%

109 970,91 Kč 259 611,97 Kč -149 641,06 Kč 369 582,88 Kč 0,10%

80 547,28 Kč 150 811,54 Kč -70 264,26 Kč 231 358,82 Kč 0,07%

93 165,76 Kč 50 133,36 Kč 43 032,40 Kč 143 299,12 Kč 0,04%

341 779,33 Kč 228 242,95 Kč 113 536,38 Kč 570 022,28 Kč 0,16%

0,00 Kč 76 696,17 Kč -76 696,17 Kč 76 696,17 Kč 0,02%

5 088,27 Kč 1 498,88 Kč 3 589,39 Kč 6 587,15 Kč 0,00%

195 946,08 Kč 137 737,80 Kč 58 208,28 Kč 333 683,88 Kč 0,09%

84 006,05 Kč 99 349,07 Kč -15 343,02 Kč 183 355,12 Kč 0,05%

3 586,00 Kč 1 148,65 Kč 2 437,35 Kč 4 734,65 Kč 0,00%

60 525,44 Kč 95 900,30 Kč -35 374,86 Kč 156 425,74 Kč 0,04%

46 648,13 Kč 0,00 Kč 46 648,13 Kč 46 648,13 Kč 0,01%

0,00 Kč 477 841,97 Kč -477 841,97 Kč 477 841,97 Kč 0,13%

259 504,02 Kč 702 386,35 Kč -442 882,33 Kč 961 890,37 Kč 0,27%

352 917,98 Kč 2 065 394,79 Kč -1 712 476,81 Kč 2 418 312,77 Kč 0,68%

27 675,00 Kč 27 675,00 Kč 0,00 Kč 55 350,00 Kč 0,02%

117 886,36 Kč 166 233,00 Kč -48 346,64 Kč 284 119,36 Kč 0,08%

0,00 Kč 30 789,31 Kč -30 789,31 Kč 30 789,31 Kč 0,01%

5 047,52 Kč 46 123,26 Kč -41 075,74 Kč 51 170,78 Kč 0,01%

SOUPIS ZMĚN ze dne 21. května 2021

Změny



21 592,38 Kč 0,00 Kč 21 592,38 Kč 21 592,38 Kč 0,01%

0,00 Kč 58 215,22 Kč -58 215,22 Kč 58 215,22 Kč 0,02%

42 261,64 Kč 23 340,30 Kč 18 921,34 Kč 65 601,94 Kč 0,02%

541 955,46 Kč 740 077,23 Kč -198 121,77 Kč 1 282 032,69 Kč 0,36%

4 105,94 Kč 4 133,36 Kč -27,42 Kč 8 239,30 Kč 0,00%

540 849,57 Kč 1 333 679,41 Kč -792 829,84 Kč 1 874 528,98 Kč 0,53%

1 654 610,25 Kč 1 278 881,00 Kč 375 729,25 Kč 2 933 491,25 Kč 0,83%

160 851,44 Kč 157 797,15 Kč 3 054,29 Kč 318 648,59 Kč 0,09%

0,00 Kč 705 168,37 Kč -705 168,37 Kč 705 168,37 Kč 0,20%

631 166,84 Kč 749 995,83 Kč -118 828,99 Kč 1 381 162,67 Kč 0,39%

30 554,60 Kč 0,00 Kč 30 554,60 Kč 30 554,60 Kč 0,01%

49 110,08 Kč 66 678,08 Kč -17 568,00 Kč 115 788,16 Kč 0,03%

204 638,07 Kč 414 328,65 Kč -209 690,58 Kč 618 966,72 Kč 0,17%

28 599,49 Kč 0,00 Kč 28 599,49 Kč 28 599,49 Kč 0,01%

453 176,59 Kč 129 605,41 Kč 323 571,18 Kč 582 782,00 Kč 0,16%

1 231 647,84 Kč 1 188 897,00 Kč 42 750,84 Kč 2 420 544,84 Kč 0,68%

0,00 Kč 187 688,51 Kč -187 688,51 Kč 187 688,51 Kč 0,05%

14 658,01 Kč 0,00 Kč 14 658,01 Kč 14 658,01 Kč 0,00%

14 271,80 Kč 464 667,46 Kč -450 395,66 Kč 478 939,26 Kč 0,14%

1 039 864,88 Kč 857 056,95 Kč 182 807,93 Kč 1 896 921,83 Kč 0,54%

0,00 Kč 575 205,09 Kč -575 205,09 Kč 575 205,09 Kč 0,16%

0,00 Kč 519 802,28 Kč -519 802,28 Kč 519 802,28 Kč 0,15%

0,00 Kč 72 026,64 Kč -72 026,64 Kč 72 026,64 Kč 0,02%

263 478,29 Kč 309 979,50 Kč -46 501,21 Kč 573 457,79 Kč 0,16%

0,00 Kč 55 952,42 Kč -55 952,42 Kč 55 952,42 Kč 0,02%

0,00 Kč 1 657,86 Kč -1 657,86 Kč 1 657,86 Kč 0,00%

0,00 Kč 36 339,93 Kč -36 339,93 Kč 36 339,93 Kč 0,01%

0,00 Kč 16 989,02 Kč -16 989,02 Kč 16 989,02 Kč 0,00%



24 777,18 Kč 0,00 Kč 24 777,18 Kč 24 777,18 Kč 0,01%

6 102,32 Kč 0,00 Kč 6 102,32 Kč 6 102,32 Kč 0,00%

0,00 Kč 306 592,14 Kč -306 592,14 Kč 306 592,14 Kč 0,09%

0,00 Kč 14 819,59 Kč -14 819,59 Kč 14 819,59 Kč 0,00%

7 855,21 Kč 0,00 Kč 7 855,21 Kč 7 855,21 Kč 0,00%

0,00 Kč 617 287,07 Kč -617 287,07 Kč 617 287,07 Kč 0,17%

9 090 814,23 Kč 15 658 575,53 Kč -6 567 761,30 Kč 24 749 389,76 Kč 6,99%

2,57% 4,42% -1,85% 6,99%

Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

354 310 915,00 Kč 74 405 292,00 Kč 428 716 207,00 Kč

347 743 153,70 Kč 73 026 062,28 Kč 420 769 215,98 Kč

24 749 389,76 Kč

6,99%



Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Dúvod změny

nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

SOUPIS ZMĚN ze dne 21. května 2021

Změny



nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek



nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v -7 946 991,17CZK

0,0015,00% 0,00

01D

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

-6 567 761,30

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% -6 567 761,30 -1 379 229,87
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01D

Stavba:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum:

Zadavatel: FN Plzeň Projektant:

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

25. 3. 2021

Kód

ZL 1

ZL 2

ZL 3

ZL 5

ZL 6

ZL 7

ZL 8

ZL 9

ZL 10

ZL 11

ZL 12

ZL 13

ZL 14

D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace- svodné 

(ležaté) instalace
SO 01.2 Podzemní koridor- realizační změny v 

místě napojení névého podzemního koridoru na 

stávajícíd

D.1.01.1 - Aechitektonické a konstrukční řešení 

D.1.302 - SO 302 Areálová kanalizace a retence

D.1.01.1 ARS. příčky 1.PP

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

SO 01.1 Architektonické a stavební řešení, SO 01.2 

Podzemní koridor - Překlady 1.PP

70 432,0258 208,28

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

22 680,00 27 442,80

-824,40-681,32

-74 949,86-61 942,03

6 364,80 7 701,41

341 710,53282 405,40

-62 574,32 -75 714,93

-85 019,75-70 264,26

52 069,2043 032,40

137 379,02113 536,38

-92 802,37-76 696,17

4 343,163 589,39

Projekt PK Plzeň

-149 641,06 -181 065,68

-6 567 761,30 -7 946 991,17

Popis

SO 01.2 Architektonické a stavení řešení - 

podzemní koridor (D.1.401 SO 401 + D.1.402 SO 

402)

SO 201 Sadové a venkovní úpravy - kácení stromů

D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení

D.1.501 - SO 501 Přeložky a připojky slaboproudé 

elektroinstalace 
D.1.01.1 Architektonické a konstukční řešení - 

bednění podkladních betonů
S0 501 Přeložky a přípojky slaboproudu - skutečné 

provedené práce

D.1.601 - SO 601 Přeložka areálového rozvodu 

plynu - skutečné provedené práce
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TypKód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

ZL 23

ZL 24

ZL 26

ZL 27

ZL 29

ZL 33

ZL 34

ZL 35

ZL 36

ZL 37

ZL 39

ZL 42

-959 324,11-792 829,84

454 632,39375 729,25

ZL 19

ZL 20

ZL 21

ZL 22

18 921,34 22 894,82

-198 121,77 -239 727,34

-33,18-27,42

D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - 

nová budova psychiatrie- neprovedení omítek 

D.1.102 SO 102 komunikace a zpevněné plochy - 

doplnění palisád u autobusové zastávky
D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické a stavební 

řešení - nová budova - nerealizace cementových 

postřik
D.1.401 SO 401 přeložky a přípojky areálové 

silnoproudé elektroinstalace - kabelové betonové 

žkaby

-58 215,22 -70 440,42

-477 841,97

-535 887,62-442 882,33

-2 072 096,94-1 712 476,81

0,000,00

ZL 15

ZL 16

D.1.01.1 SO 01 Archektonické a stavení konstrukce 

- nová budova - tepelná izolace střechy 

D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika, doplnění 

CCTV a změna typu kamer

D.1.302-SO 302 areálová kanalizace a retence - 

ostatní konstrukce

D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení- 

nový pavilon- tepelná izolace suterénu

D.1.302- So 302 Areálová kanalizace a retence - 

ostatní konstrukce

D.1.01.4.5-Silnoproudá elektrotechnika- 

překážková světla 
D.1.01.4.1 ZTI- zemní práce
D.1.301 SO 301 Přeložky a přípojky areálového 

vodovodu- změna dimenze potrubí a skutečně 

prov. práce

D.1.01.4.5 - silnoproudá elektronika - potenciálové 

vedení

D.1.01.1 Architektonické a stavební řešení- nová 

budova psychiatrie, výztuž železobetonových 

konstr.

SO 01.2 Architektonické a konstrukční řešení - 

podzemní koridor- výztuž železobetonových 

konstrukcí

D.1.01.4.5ilnoproudá elektronika- hromosvod a 

uzemnění

SO 101 příprava území HTÚ, odstranění asfaltové 

komunikace

D.1.101 - SO 10 Příprava území a HTÚ. změna 

geologických poměrů podzemní koridor

-58 499,43-48 346,64

-37 255,07-30 789,31

-41 075,74 -49 701,65

21 592,38 26 126,78

56 444,2446 648,13

-578 188,78

-15 343,02 -18 565,05

2 949,192 437,35

-42 803,58-35 374,86
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TypKód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

ZL 62

ZL 66

ZL 70

ZL 75

ZL 79

ZL 80

ZL 81

ZL 82

ZL 48

ZL 49

ZL 50

ZL 51

ZL 52

ZL 54

ZL 57

ZL 59

ZL 60

-450 395,66 -544 978,75

182 807,93 221 197,60

-695 998,16-575 205,09

-628 960,76-519 802,28

-87 152,23-72 026,64

-46 501,21 -56 266,46

D.1.201- SO 201 Sadové a venkovní úpravy

D.1.01.4.4 - Objektové chlazení

SO 01.3 - Architektonické a stavební řešení - 

nadzemní koridor a úpravy stávající budovy

D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické řešení - nová 

budova - záměna dlažby

51 728,5242 750,84

-227 103,10-187 688,51

17 736,1914 658,01
D.1.01.4.1 - Zdravotně technická instalace - 

doplnění vývodu vodovodu na střechu

D.1.01.1   Architektonické a konstrukční řešení, 

revize omítek, nátěru a maleb

D.1.01.4.8. - EPS a evakuační rozhlas - změna 

napojení ústředny evakuačního rozhlasu

36 971,0730 554,60

-21 257,28-17 568,00

-253 725,60-209 690,58

28 599,49 34 605,38

391 521,13323 571,18

3 054,29 3 695,69

-705 168,37 -853 253,73

-143 783,08-118 828,99

D.1.01.1 ASŘ Architektonické a konstrukční řešení - 

nová bud. - úprava vstupu na střechu

D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace - záměna 

mřížek u výlevky

D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - 

změna rozsahu teraco dlažeb a podlah z litého t
D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické a konstrukční 

řešení- n. budova- změna počtu pozorovacích 

okének
Povrchová úprava v neklidových pokojích
D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika - 

bezdrátové zařízení přivolání pomoci - změna 

technologie
D.1.01.1 Architektonické a stavební řešení- nová 

budova - stěrková hydroizolace

D.1.01.4.1 - Zdravotně technická instalace - změna 

hadicových spch za pevné sprchy

D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a konstrukční 

řešení - nová budova  - zateplovací systém STO

D.1.01.1 SO Architektonicko a stavební řešení - 

nová stavba- změna tloušky AL plechu
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TypKód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

ZL 86

ZL 95

ZL 96

ZL 101

ZL 110

ZL 111

ZL 117

ZL 120

ZL 124

ZL 84

-746 917,35-617 287,07
D.1.01.1 - archutektonické a konstrukční řešení - 

odpočet prosklených vnitřních příček

29 980,3924 777,18

6 102,32 7 383,81

-370 976,49-306 592,14

-17 931,70-14 819,59

9 504,807 855,21

D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - n. 

budova - navýšení počtu pultů podávacích okének

D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika - omezení 

rozsahu díla u položek č. 303 a 707

D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - 

nosná konstrukce pro celotělový závěsný systém

D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - 

změna počtu madel ve sprchách

-67 702,43-55 952,42

-2 006,01-1 657,86

-43 971,32-36 339,93

-20 556,71-16 989,02

D.1.01.1 SO 01.1 -Architektonické  a konstrukční 

řešení - nová budova -postřik cementový 

D.1.202 - SO 202 Kácení, skutečně provedené 

práce 
D.1.401 - SO 401 Přeložky a přípojky areálové 

silnoproudé elektroinstalace - skutečné provedené 

prác
D.1.402 - SO 402 Venkovní osvětlení - skutečně 

provedené práce
D.1.01.4.1 - zdravotně technická instalace - 

navýšení počtu velkoobjemových jednptlivých 

dřezů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 680,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 680,00 21,00% 4 762,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 442,80

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 1 - SO 01.2 Architektonické a stavení řešení - podzemní koridor (D.1.401 SO 401 + D.1.402 SO 402)

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 680,00

M21 - Elektromontáže   19 920,00

M46 - Zemní práce při extr.mont.pracích   2 760,00

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 1 - SO 01.2 Architektonické a stavení řešení - podzemní koridor (D.1.401 SO 401 + D.1.402 SO 402)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 680,00

D M21 Elektromontáže   19 920,00

25 K 210810014
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, 

NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2
m 40,00000 23,00 920,00 Individiuální kalkulace

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a 

průřezu žil 4 x 16 mm2

26 K 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 40,00000 36,00 1 440,00 Individiuální kalkulace

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0

27 K 210901191
Montáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení uložených volně AYKYD, do 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 35 

mm2
m 40,00000 188,00 7 520,00 Individiuální kalkulace

PP Montáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení uložených volně AYKYD, do 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 35 mm2

28 K 341131220 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/S mm2 m 40,00000 76,00 3 040,00 Individiuální kalkulace

PP kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/S mm2

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =0,42

30 K Vlastní 4 Spojka kabelová SSU 1-SH-10-50 (AYKY-AYKY, CYKY-CYKY, AYKY-CYKY) m 8,00000 510,00 4 080,00 Individiuální kalkulace

PP Spojka kabelová SSU 1-SH-10-50 (AYKY-AYKY, CYKY-CYKY, AYKY-CYKY)

31 K Vlastní 5 Montáž spojky CYKY/AYKY do 4x35mm2 m 8,00000 365,00 2 920,00 Individiuální kalkulace

PP Montáž spojky CYKY/AYKY do 4x35mm2

D M46 Zemní práce při extr.mont.pracích   2 760,00

66 K 460421101-R
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 

kabel bez zakrytí, šířky do 80 cm
m 15,00000 184,00 2 760,00 Individiuální kalkulace

PP Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 80 cm

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 1 - SO 01.2 Architektonické a stavení řešení - podzemní koridor (D.1.401 SO 401 + D.1.402 SO 402)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -681,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -681,32 21,00% -143,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -824,40

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 2 - SO 201 Sadové a venkovní úpravy - kácení stromů

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -681,32

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 2 - SO 201 Sadové a venkovní úpravy - kácení stromů

Strana 10 z 200



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -681,32

15 K 1.3 Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku Soubor -0,02000 34 065,79 -681,32 dle SoD

PP Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 2 - SO 201 Sadové a venkovní úpravy - kácení stromů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -61 942,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -61 942,03 21,00% -13 007,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -74 949,86

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 3 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -61 942,03

HSV -  Práce a dodávky HSV -61 942,03

    2 - Základy,zvláštní zakládání -61 942,03

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 3 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -61 942,03

D HSV  Práce a dodávky HSV -61 942,03

D 2 Základy,zvláštní zakládání -61 942,03

12 K 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 X0, podkladní a ochranný m3 -22,44000 2 760,34 -61 942,03 dle SoD

PP Beton základových desek prostý C 12/15 X0, podkladní a ochranný

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 3 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 364,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 364,80 21,00% 1 336,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 701,41

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 5 - D.1.501 - SO 501 Přeložky a připojky slaboproudé elektroinstalace 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 364,80

HSV - HSV 6 364,80

    M22 - SLP montáže 6 364,80

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 5 - D.1.501 - SO 501 Přeložky a připojky slaboproudé elektroinstalace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 364,80

D HSV HSV 6 364,80

D M22 SLP montáže 6 364,80

2001 K PKB.612066 Kabel SYKFY 10x2x0,5 m 17,60000 20,97 369,07
cena obvykla v čase a 

místě
PP Kabel SYKFY 10x2x0,5

2002 K
nová položka 

NP2
Montáž kabelu SYKFY m 17,60000 31,50 554,40 individuální kalkulace

PP Montáž kabelu SYKFY 

2003 K
nová položka 

NP3
Zakončení kabelu SYKFY 10x2x0,5 ve skříni kpl 1,00000 200,00 200,00 indivduální kalkulace

PP Zakončení kabelu SYKFY 10x2x0,5 ve skříni

103 K R220460050 Kabelový žlab 200x100 (D+M) m 9,80000 534,83 5 241,33
individuální kalkulace 

(cena schodná s SoD)
PP Kabelový žlab 200x100 (D+M)

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 5 - D.1.501 - SO 501 Přeložky a připojky slaboproudé elektroinstalace 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 282 405,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 282 405,40 21,00% 59 305,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 341 710,53

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 6 - D.1.01.1 Architektonické a konstukční řešení - bednění podkladních betonů

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

Strana 18 z 200



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 282 405,40

HSV -  Práce a dodávky HSV 282 405,40

    2 - Základy,zvláštní zakládání 282 405,40

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 6 - D.1.01.1 Architektonické a konstukční řešení - bednění podkladních betonů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 282 405,40

D HSV  Práce a dodávky HSV 282 405,40

D 2 Základy,zvláštní zakládání 282 405,40

16 K 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 194,76000 575,56 112 096,07
Individuální kalkulace 

(cena shodná s SoD)
PP Bednění stěn základových desek - zřízení

17 K 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 194,76000 140,95 27 451,42
Individuální kalkulace 

(cena shodná s SoD)
PP Bednění stěn základových desek - odstranění

2001 K 273351215.RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednící materiál prkna m2 260,12000 450,40 117 158,05 Individuální kalkulace

PP Bednění stěn základových desek - zřízení, bednící materiál prkna

2002 K 2733512216.R00 Bednění stěn základových desek - odstranění, bednící materiál prkna m2 260,12000 98,80 25 699,86 Individuální kalkulace

PP Bednění stěn základových desek - odstranění, bednící materiál prkna

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 6 - D.1.01.1 Architektonické a konstukční řešení - bednění podkladních betonů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -62 574,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -62 574,32 21,00% -13 140,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -75 714,93

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 7 - S0 501 Přeložky a přípojky slaboproudu - skutečné provedené práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -62 574,32

M22 - SLP montáže -62 574,32

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 7 - S0 501 Přeložky a přípojky slaboproudu - skutečné provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -62 574,32

D M22 SLP montáže -62 574,32

101 K R220460030 Kabel SYKFY50x2x0,5 m 120,40000 74,94 9 022,78

Individuální kalkulace 

(cena je schodná s 

SoD)
PP Kabel SYKFY50x2x0,5

2001 K
nová položka 

NP1
Montáž kabelu SYKFY příchytkami na zeď m 69,60000 34,48 2 399,81 Individuální kalkulace

PP Montáž kabelu SYKFY příchytkami na zeď

2002 K
nová položka 

NP2
náhradní kabelová trasa pomocí příchytek vč. turbošroubů - viz katalogový list HL GRIP, vzorkovací list č. 1 kus 70,00000 180,55 12 638,50

cena v místě a čase 

obvyklá
PP náhradní kabelová trasa pomocí příchytek vč. turbošroubů - viz katalogový list HL GRIP, vzorkovací list č. 1

2003 K 763431801 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu m2 11,88000 97,60 1 159,49 URS 80%

PP Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném

2004 K 7631316 R01 Zpětná montáž zavěšeného podhledu m2 11,88000 170,33 2 023,52 Individuální kalkulace

PP Zpětná montáž zavěšeného podhledu

2005 K 131203101.
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 

okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, v hornině třídy 3
m3 2,80000 606,40 1 697,92 URS 80%

PP
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek, v hornině třídy 3

102 K R220460040 Montáž kabelu SYKFY m -129,60000 36,90 -4 782,24 dle SOD

PP Montáž kabelu SYKFY

103 K R220460050 Kabelový žlab 200x100 (D+M) m -129,60000 534,83 -69 313,97 dle SOD

PP Kabelový žlab 200x100 (D+M)

104 K R220460060
Kabelová skříň s vybavením, D+M, 100 párů - nasvorkování kabelu v kolektoru na původní trasu slouží jako 

spojka
kus -1,00000 6 780,23 -6 780,23 dle SOD

PP Kabelová skříň s vybavením, D+M, 100 párů - nasvorkování kabelu v kolektoru na původní trasu slouží jako spojka

105 K R220460070 Vybudování prostupu do 200x200 kus -10,00000 575,71 -5 757,10 dle SOD

PP Vybudování prostupu do 200x200

106 K R220460080 Požární ucpávka certifikovaná do 200x200 kus -10,00000 488,28 -4 882,80 dle SOD

PP Požární ucpávka certifikovaná do 200x200

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 7 - S0 501 Přeložky a přípojky slaboproudu - skutečné provedené práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -149 641,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -149 641,06 21,00% -31 424,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -181 065,68

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 8 - D.1.601 - SO 601 Přeložka areálového rozvodu plynu - skutečné provedené práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -149 641,06

1 - Zemní práce -5 215,26

723 - Plynovod -144 425,80

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 8 - D.1.601 - SO 601 Přeložka areálového rozvodu plynu - skutečné provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -149 641,06

D 1 Zemní práce -5 215,26

1 K
115_10-

0001.RAA
Čerpání vody na dopr.výšku 10m a vzd.do 10m do 500 l, včetně pohotovosti čerpadla hod -80,00000 70,40 -5 632,00 dle SoD

PP Čerpání vody na dopr.výšku 10m a vzd.do 10m do 500 l, včetně pohotovosti čerpadla

4 K 139 60-0012.RBC Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz na skládku do 10 km, vč. uložení m3 -20,00000 1 000,40 -20 008,00 dle SoD

PP Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz na skládku do 10 km, vč. uložení

14 K 151_10-1101.R00 Zřízení pažení do 2m m2 -100,00000 106,74 -10 674,00 dle SoD

PP Zřízení pažení do 2m

15 K 151_10-1111.R00 Odstranění pažení do 2m m2 -100,00000 19,30 -1 930,00 dle SoD

PP Odstranění pažení do 2m

2001 K R001-1332 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 m3 30,08000 590,00 17 747,20
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4

6 K
132_20-1219. 

R00
Příplatek za lepivost v hor. 3 - 30% m3 3,02000 30,66 92,59 dle SoD

PP Příplatek za lepivost v hor. 3 - 30%

7 K 161_10-1101 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 10,08000 85,16 858,41 dle SoD

PP Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m

8 K 162_40-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1 500 m m3 10,08000 91,98 927,16 dle SoD

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1 500 m

9 K 167_10-1101 Nakládání,vykládání výkopku z hor.1-4 do 100 m3 m3 10,08000 183,96 1 854,32 dle SoD

PP Nakládání,vykládání výkopku z hor.1-4 do 100 m3

10 K 174_10-1101 Zásyp  jam,rýh,šachet  nebo kolem objektů se zhutněním m3 10,08000 686,99 6 924,86 dle SoD

PP Zásyp jam,rýh,šachet nebo kolem objektů se zhutněním

13 K 199_00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 10,08000 458,75 4 624,20 dle SoD

PP Poplatek za skládku horniny 1-4

D 723 Plynovod -144 425,80

2002 K PC Potrubí z ocelových trubek závitových černých, spoj. svařováním DN300, vč.tvarovek m 1,60000 1 889,52 3 023,23
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých, spoj. svařováním DN300, vč.tvarovek

2003 K PC.1 Potrubí HDPE 100, SDR17,6 DN 60 (225x12,8). vč.montáže 2 x 70 m m 70,00000 998,00 69 860,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Potrubí HDPE 100, SDR17,6 DN 60 (225x12,8). vč.montáže 2 x 70 m

19 K PC.2 Potrubí HDPE 100, SDR17,6 DN200 (225x12,8), vč. montaže m -70,00000 1 238,86 -86 720,20 dle SoD

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 8 - D.1.601 - SO 601 Přeložka areálového rozvodu plynu - skutečné provedené práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Potrubí HDPE 100, SDR17,6 DN200 (225x12,8), vč. montaže

20 K PC.1.1 Elektrotvarovky pro změnu směru HDPE DN200, koleno DN200/90°, vč. montaže kus -6,00000 2 341,46 -14 048,76 dle SoD

PP Elektrotvarovky pro změnu směru HDPE DN200, koleno DN200/90°, vč. montaže

22 K PC.3 Identifikační vodič HD PE potrubí, vč. montaže m -70,00000 20,44 -1 430,80 dle SoD

PP Identifikační vodič HD PE potrubí, vč. montaže

23 K PC.4 Potrubí z ocelových trubek záitových černých, spoj.svařováním DN200, vč.tvarovek m -1,60000 1 889,52 -3 023,23 dle SoD

PP Potrubí z ocelových trubek záitových černých, spoj.svařováním DN200, vč.tvarovek

24 K PC.5 Chránička DN300 m 1,50000 2 705,96 4 058,94 dle SoD

PP Chránička DN300

26 K PC.6 Korugovaná ochranná trubka DN300 m -35,00000 3 109,07 -108 817,45 dle SoD

PP Korugovaná ochranná trubka DN300

28 K PC.8 Distanční objímka kus -10,00000 532,56 -5 325,60 dle SoD

PP Distanční objímka

29 K 230 22-0021.R00 Podkladní prstenec/deska - čichačka kus -1,00000 180,55 -180,55 dle SoD

PP Podkladní prstenec/deska - čichačka

37 K 723 DM.3 Čichačka vč. zemního poklopu, vč montáže kus -1,00000 1 821,38 -1 821,38 dle SoD

PP Čichačka vč. zemního poklopu, vč montáže
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -70 264,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -70 264,26 21,00% -14 755,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -85 019,75

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 9 - D.1.01.1 ARS. příčky 1.PP

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -70 264,26

HSV -  Práce a dodávky HSV -70 264,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 80 547,28

    311 - Sádrokartonové konstrukce -150 811,54

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 9 - D.1.01.1 ARS. příčky 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -70 264,26

D HSV  Práce a dodávky HSV -70 264,26

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 80 547,28

2001 K 342244201.WNR Příčka z cihel Porotherm 8 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 166,42000 484,00 80 547,28 URS 80%

PP Příčka z cihel Porotherm 8 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm

D 311 Sádrokartonové konstrukce -150 811,54

66 K 342261211RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm m2 -83,41000 964,06 -80 412,24 dle SoD

PP Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm

79 K 347015122R0X Předstěna SDK,tl.100mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm, min. vata 40mm m2 -96,87000 726,74 -70 399,30 dle SoD

PP Předstěna SDK,tl.100mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm, min. vata 40mm

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 9 - D.1.01.1 ARS. příčky 1.PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 032,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 43 032,40 21,00% 9 036,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 069,20

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 10 - D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace- svodné (ležaté) instalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 43 032,40

D5 - 721     Kanalizace 43 032,40

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 10 - D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace- svodné (ležaté) instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 032,40

D D5 721     Kanalizace 43 032,40
20 K 721154210R00 Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 m -27,90000 620,00 -17 298,00 dle SoD

PP Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2

22 K PC Potrubí PP-KG svodné (ležaté) v zemi DN125, SN10, teplotní odolnost, vč mont., přesunu a dopravy m -0,20000 579,12 -115,82 dle SoD

PP Potrubí PP-KG svodné (ležaté) v zemi DN125, SN10, teplotní odolnost, vč mont., přesunu a dopravy

23 K 721_17-6222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m -40,70000 440,58 -17 931,61 dle SoD

PP Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm

24 K 721_17-6224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m -6,00000 593,88 -3 563,28 dle SoD

PP Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm

25 K 721_17-6225 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m -15,00000 748,31 -11 224,65 dle SoD

PP Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm

18 K 721154208R00 Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 m 99,80000 493,95 49 296,21 dle SoD

PP Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3

19 K 721154209R00 Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 m 56,10000 540,51 30 322,61 dle SoD

PP Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9

21 K 721154211R00 Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 200x6,2 m 13,65000 992,45 13 546,94 dle SoD

PP Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 200x6,2

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 10 - D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace- svodné (ležaté) instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 536,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 113 536,38 21,00% 23 842,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 379,02

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 11 - SO 01.2 Podzemní koridor- realizační změny v místě napojení névého podzemního koridoru na stávajícíd

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 113 536,38

HSV -  Práce a dodávky HSV 103 973,72

    1 - Zemní práce 82 189,45

    2 - Základy,zvláštní zakládání -8 153,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -53 262,44

    311 - Sádrokartonové konstrukce -22 267,67

    4 - Vodorovné konstrukce -13 506,80

    61 - Upravy povrchů vnitřní -44 643,07

    62 - Upravy povrchů vnější -62 583,86

    93 - Dokončovací práce inž.staveb 2 472,61

    96 - Bourání konstrukcí 144 200,88

    97 - Prorážení otvorů 79 527,74

PSV -  Práce a dodávky PSV 9 562,66

    711 - Izolace proti vodě 9 562,66

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 11 - SO 01.2 Podzemní koridor- realizační změny v místě napojení névého podzemního koridoru na stávajícíd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 113 536,38

D HSV  Práce a dodávky HSV 103 973,72

D 1 Zemní práce 82 189,45

3 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 193,01000 317,95 61 367,53 dle SoD

PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

4 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 193,01000 51,10 9 862,81 dle SoD

PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

5 K 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 193,01000 56,78 10 959,11 dle SoD

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m

D 2 Základy,zvláštní zakládání -8 153,12

6 K 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 X0, podkladní m3 0,15000 2 760,34 414,05 dle SoD

PP Beton základových desek prostý C 12/15 X0, podkladní

11 K 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 2,32000 36,34 84,31 dle SoD

PP Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

7 K 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3 m3 -1,97000 3 042,25 -5 993,23 dle SoD

PP Železobeton základových desek C 25/30, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3

8 K 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 -3,71000 575,56 -2 135,33 dle SoD

PP Bednění stěn základových desek - zřízení

9 K 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 -3,71000 140,95 -522,92 dle SoD

PP Bednění stěn základových desek - odstranění

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -53 262,44

2001 K 311238142R00 Zdivo keram. broušené P10. tk. 140 mm m2 5,85000 556,00 3 252,60
Cena v místě a čase 

obvyklá
PP Zdivo keram. broušené P10. tk. 140 mm

19 K 346971162R0X Dilatace příček od stropu š. do 250 mm, tl.30 mm , min. vata m 0,11000 227,11 24,98 dle SoD

PP Dilatace příček od stropu š. do 250 mm, tl.30 mm , min. vata

20 K 346971122R0X Izolace pod příčky jednoduchá š. do 250 mm m 0,11000 111,28 12,24 dle SoD

PP Izolace pod příčky jednoduchá š. do 250 mm

2002 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 12,41000 282,40 3 504,58
Cena v místě a čase 

obvyklá
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

2003 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 12,41000 123,20 1 528,91
Cena v místě a čase 

obvyklá
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

16 K 311238142R00.1 Zdivo keram. broušené P10, tl. 175 mm m2 -3,32000 775,00 -2 573,00 dle SoD

PP Zdivo keram. broušené P10, tl. 175 mm

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 11 - SO 01.2 Podzemní koridor- realizační změny v místě napojení névého podzemního koridoru na stávajícíd
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m -0,24000 261,17 -62,68 dle SoD

PP Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.

21 K 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  , XC1,Cl 04, Dmax 22 S3 m3 -11,16000 3 159,70 -35 262,25 dle SoD

PP Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 , XC1,Cl 04, Dmax 22 S3

22 K 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 -33,06000 575,56 -19 028,01 dle SoD

PP Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení

23 K 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 -33,06000 140,95 -4 659,81 dle SoD

PP Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění

D 311 Sádrokartonové konstrukce -22 267,67

25 K 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 -14,00000 573,44 -8 028,16 dle SoD

PP Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace

26 K 311.1 Příčka SDK provizorní,prachotěsná, s dveřmi, desky standard tl.12,5 mm,vč. demontáže m2 -22,80000 624,54 -14 239,51 dle SoD

PP Příčka SDK provizorní,prachotěsná, s dveřmi, desky standard tl.12,5 mm,vč. demontáže

D 4 Vodorovné konstrukce -13 506,80

27 K 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3 m3 -0,62000 3 159,70 -1 959,01 dle SoD

PP Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC1,Cl 04, Dmax 22 S3

28 K 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 -15,68000 575,56 -9 024,78 dle SoD

PP Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení

29 K 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 -15,68000 140,95 -2 210,10 dle SoD

PP Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění

30 K 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 -2,22000 93,96 -208,59 dle SoD

PP Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení

31 K 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 -2,22000 46,99 -104,32 dle SoD

PP Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění

D 61 Upravy povrchů vnitřní -44 643,07

34 K 601011133RT3 Omítka stropů jednovrstvá lehčená  ručně, tloušťka vrstvy do 20 mm m2 14,63000 300,91 4 402,31 dle SoD

PP Omítka stropů jednovrstvá lehčená ručně, tloušťka vrstvy do 20 mm

33 K 601011102R00 Postřik stropů cementový  ručně m2 -138,80000 113,55 -15 760,74 dle SoD

PP Postřik stropů cementový ručně

35 K 602011102R00 Postřik stěn cementový , ručně m2 -375,97000 79,49 -29 885,86 dle SoD

PP Postřik stěn cementový , ručně

36 K 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková m2 -10,69000 278,20 -2 973,96 dle SoD

PP Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková

37 K 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 -10,69000 39,74 -424,82 dle SoD

PP Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn

D 62 Upravy povrchů vnější -62 583,86

0 K 62.0 Izolace suterénu ETICS pěnosklo tl. 160 mm, bez PÚ m2 0,62000 2 543,58 1 577,02 dle SoD

PP Izolace suterénu ETICS pěnosklo tl. 160 mm, bez PÚ

47 K 622322754R00 Zatepl. systém ETICS,ostění, miner.desky KV 40 mm, omítka profilov.,vybroušená,protiplís.úprava,barva m2 0,10000 1 419,41 141,94 dle SoD

PP Zatepl. systém ETICS,ostění, miner.desky KV 40 mm, omítka profilov.,vybroušená,protiplís.úprava,barva

50 K 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 0,64000 44,29 28,35 dle SoD

PP Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou

51 K 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 0,64000 27,25 17,44 dle SoD

PP Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou

2004 K 783822213 Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm m2 2,43000 108,00 262,44
Cena v místě a čase 

obvyklá
PP Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou

2005 K 62047140 Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá tl. do 4 mm m2 2,43000 714,00 1 735,02
Cena v místě a čase 

obvyklá
PP Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá tl. do 4 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 -2,31000 51,10 -118,04 dle SoD

PP Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení

44 K 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 -400,83000 62,45 -25 031,83 dle SoD

PP Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

45 K 602011102R00.1 Postřik cementový, ručně m2 -400,83000 79,49 -31 861,98 dle SoD

PP Postřik cementový, ručně

46 K 622311515R00 Izolace suterénu ETICS XPS tl. 160 mm, bez PÚ m2 -17,87000 522,34 -9 334,22 dle SoD

PP Izolace suterénu ETICS XPS tl. 160 mm, bez PÚ

D 93 Dokončovací práce inž.staveb 2 472,61

59 K 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl. do 30 mm m2 8,98000 155,57 1 397,02 dle SoD

PP Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl. do 30 mm

2006 K 629995102 Očištění ploch otryskáním pískem m2 1,71000 129,00 220,59
Cena v místě a čase 

obvyklá
PP Očištění ploch otryskáním pískem

2007 K 250040466 žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II zinkem tl 40  μm mimo uzavřených nádob m2 1,71000 500,00 855,00
Cena v místě a čase 

obvyklá
PP žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II zinkem tl 40 μm mimo uzavřených nádob

D 96 Bourání konstrukcí 144 200,88

2008 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 1,00000 149,00 149,00
Cena v místě a čase 

obvyklá
PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

90 K 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 0,30000 1 930,39 579,12 dle SoD

PP Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm

96 K 970251400R0X Řezání železobetonu hl. řezu 500 mm m 20,57000 3 293,03 67 737,63 dle SoD

PP Řezání železobetonu hl. řezu 500 mm

2009 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 15,69000 2 043,95 32 069,58
Cena v místě a čase 

obvyklá
PP Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm

2010 K 977211115 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 680 mm m 12,66000 3 293,03 41 689,76
Cena v místě a čase 

obvyklá
PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 520 do 680 mm

92 K 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 1,90000 2 838,82 5 393,76 dle SoD

PP Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm

2011 K 919735116 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm m 9,90000 262,00 2 593,80
Cena v místě a čase 

obvyklá
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

URS 80%

73 K 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus -1,00000 22,71 -22,71 dle SoD

PP Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

74 K 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 -1,57600 269,61 -424,91 dle SoD

PP Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

75 K 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 -14,00000 227,11 -3 179,54 dle SoD

PP DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm

91 K 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m -1,00000 2 384,61 -2 384,61 dle SoD

PP Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm

D 97 Prorážení otvorů 79 527,74

100 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 88,43000 141,94 12 551,75 dle SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

101 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 88,43000 17,03 1 505,96 dle SoD

PP Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

102 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 88,43000 204,39 18 074,21 dle SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

103 K 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 88,43000 28,39 2 510,53 dle SoD

PP Příplatek za každé další podlaží

104 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 88,43000 187,36 16 568,24 dle SoD

PP Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

105 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 88,43000 17,03 1 505,96 dle SoD

PP Příplatek k odvozu za každý další 1 km

106 K 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 88,43000 303,19 26 811,09 dle SoD

PP Poplatek za skládku suti 5% příměsí

D PSV  Práce a dodávky PSV 9 562,66

D 711 Izolace proti vodě 9 562,66

108 K 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr  za studena, 1xnátěr - včetně dodávky penetračního laku 0,3l/m2 m2 12,57000 29,52 371,07 dle SoD

PP Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena, 1xnátěr - včetně dodávky penetračního laku 0,3l/m2

110 K 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 12,57000 225,97 2 840,44 dle SoD

PP Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci

112 K 62852251R Pás modifikovaný asfalt PE rohož m2 11,56000 133,99 1 548,92 dle SoD

PP Pás modifikovaný asfalt PE rohož

113 K 62852265R Pás modifikovaný asfalt,skelná rohož m2 11,56000 132,86 1 535,86 dle SoD

PP Pás modifikovaný asfalt,skelná rohož

2012 K 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva m2 9,30000 158,00 1 469,40
Cena v místě a čase 

obvyklá
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu

2013 M 711192101R Combidic 2K Classic l 35,00000 75,00 2 625,00
Cena v místě a čase 

obvyklá
PP Combidic 2K Classic

109 K 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr , za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 0,3l/m2 m2 -2,53000 42,01 -106,29 dle SoD

PP Izolace proti vlhkosti svis. nátěr , za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 0,3l/m2

111 K 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 -2,53000 254,36 -643,53 dle SoD

PP Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci

114 K 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie tl.8mm m2 -0,40000 110,15 -44,06 dle SoD

PP Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie tl.8mm

115 K 711491272RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci m2 -0,40000 48,83 -19,53 dle SoD

PP Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci

116 K 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 -0,46000 31,79 -14,62 dle SoD

PP Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -76 696,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -76 696,17 21,00% -16 106,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -92 802,37

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 12 - D.1.01.1 - Aechitektonické a konstrukční řešení 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -76 696,17

HSV -  Práce a dodávky HSV -76 696,17

    2 - Základy,zvláštní zakládání -76 696,17

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 12 - D.1.01.1 - Aechitektonické a konstrukční řešení 

Strana 41 z 200



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -76 696,17

D HSV  Práce a dodávky HSV -76 696,17

D 2 Základy,zvláštní zakládání -76 696,17

20 K 279321511R0X Železobeton základových zdí C 30/37, XC4,XF1,XA1,Cl 04, Dmax 22 S3, vodostavební m3 -8,82600 3 159,70 -27 887,51 dle SoD

PP Železobeton základových zdí C 30/37, XC4,XF1,XA1,Cl 04, Dmax 22 S3, vodostavební

21 K 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 -68,12000 575,56 -39 207,15 dle SoD

PP Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení

22 K 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 -68,12000 140,95 -9 601,51 dle SoD

PP Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 12 - D.1.01.1 - Aechitektonické a konstrukční řešení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 589,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 589,39 21,00% 753,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 343,16

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 13 - SO 01.1 Architektonické a stavební řešení, SO 01.2 Podzemní koridor - Překlady 1.PP

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 589,39

HSV -  Práce a dodávky HSV 3 589,39

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 589,39

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 13 - SO 01.1 Architektonické a stavební řešení, SO 01.2 Podzemní koridor - Překlady 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 589,39

D HSV  Práce a dodávky HSV 3 589,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 589,39

40 K 317168122R00 Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm kus 3,00000 399,29 1 197,87 dle SoD

PP Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm

2001 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 3,00000 284,80 854,40 Individuální kalkulace

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm

2002 K 317168026 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm kus 2,00000 428,00 856,00 Individuální kalkulace

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm

2003 K 317168027 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm kus 3,00000 471,20 1 413,60 Individuální kalkulace

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2500 mm

2004 K 317168016 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm kus 2,00000 383,20 766,40 Individuální kalkulace

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm

17 K 317168131R00 Překlad keram. 7 vysoký 70x235x1250 mm kus -4,00000 374,72 -1 498,88 dle SoD

PP Překlad keram. 7 vysoký 70x235x1250 mm

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 13 - SO 01.1 Architektonické a stavební řešení, SO 01.2 Podzemní koridor - Překlady 1.PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 208,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 208,28 21,00% 12 223,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 432,02

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 14 - D.1.302 - SO 302 Areálová kanalizace a retence

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 58 208,28

1 - Zemní práce 58 208,28

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 14 - D.1.302 - SO 302 Areálová kanalizace a retence
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 208,28

D 1 Zemní práce 58 208,28
2001 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh v hornině tř.5 m3 92,82000 1 928,00 178 956,96 URS 80% (19/1)

PP Dolamování hloubených vykopávek rýh v hornině tř.5

2002 K 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh v hornině tř.6 m3 6,12000 2 776,00 16 989,12 URS 80% (19/1)

PP Dolamování hloubených vykopávek rýh v hornině tř.6

5 K 132 20-0112.RAC Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku m3 -98,94000 868,68 -85 947,20 dle SoD

PP Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku

6 K
132_20-1219. 

R00
Příplatek za lepivost v hor. 3 - 30% m3 -29,68000 11,24 -333,60 dle SoD

PP Příplatek za lepivost v hor. 3 - 30%

14 K 151_10-1101.R00 Zřízení pažení do 2m m2 -800,00000 30,66 -24 528,00 dle SoD

PP Zřízení pažení do 2m

15 K 151_10-1111.R00 Odstranění pažení do 2m m2 -800,00000 11,24 -8 992,00 dle SoD

PP Odstranění pažení do 2m

16 K 151_10-1102.R00 Zřízení pažení do 4m m2 -300,00000 39,35 -11 805,00 dle SoD

PP Zřízení pažení do 4m

17 K 151_10-1112.R00 Odstranění pažení do 4m m2 -300,00000 20,44 -6 132,00 dle SoD

PP Odstranění pažení do 4m

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 14 - D.1.302 - SO 302 Areálová kanalizace a retence
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -15 343,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -15 343,02 21,00% -3 222,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -18 565,05

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 15 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení- nový pavilon- tepelná izolace suterénu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -15 343,02

HSV -  Práce a dodávky HSV -15 343,02

    62 - Upravy povrchů vnější -15 343,02

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 15 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení- nový pavilon- tepelná izolace suterénu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -15 343,02

D HSV  Práce a dodávky HSV -15 343,02

D 62 Upravy povrchů vnější -15 343,02

142 K 622311515R00 Izolace suterénu ETICS XPS tl. 160 mm, bez PÚ m2 -190,20000 522,34 -99 349,07 dle SoD

PP Izolace suterénu ETICS XPS tl. 160 mm, bez PÚ

2001 K 713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu m2 213,43000 160,00 34 148,80 URS 80% (19/02)

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu

2002 K 28375986 Izolace suterénu perimetr tl. 180 mm. bez PÚ - materiál m2 213,43000 233,60 49 857,25 URS 80% (19/02)

PP Izolace suterénu perimetr tl. 180 mm. bez PÚ - materiál

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 15 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení- nový pavilon- tepelná izolace suterénu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 437,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 437,35 21,00% 511,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 949,19

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 16 - SO 101 příprava území HTÚ, odstranění asfaltové komunikace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 437,35

1 - Zemní práce -98,42

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 2 535,77

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 16 - SO 101 příprava území HTÚ, odstranění asfaltové komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 437,35

D 1 Zemní práce -98,42

4 K 113107223R00
Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého 

drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm
m2 -11,30000 101,65 -1 148,65 dle SoD

PP
Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 

200 do 300 mm

3 K 113107222R00
Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého 

drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm
m2 11,30000 50,22 567,49 dle SoD

PP
Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 

100 do 200 mm

2001 K 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 200 m2 m2 11,30000 42,72 482,74 Individuální kalkulace

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami 

zalitými živicí

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 535,77
21 K 979083115R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m t 4,56000 178,19 812,55 dle SoD

PP Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m

22 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,56000 377,90 1 723,22 dle SoD

PP Poplatek za skládku stavební suti

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 16 - SO 101 příprava území HTÚ, odstranění asfaltové komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -35 374,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -35 374,86 21,00% -7 428,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -42 803,58

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 19 - D.1.101 - SO 10 Příprava území a HTÚ. změna geologických poměrů podzemní koridor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -35 374,86

1 - Zemní práce -13 101,24

8 - Trubní vedení -18 835,35

M46 - Zemní práce při montážích -3 438,27

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 19 - D.1.101 - SO 10 Příprava území a HTÚ. změna geologických poměrů podzemní koridor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -35 374,86

D 1 Zemní práce -13 101,24
2001 K R01-1224014 Vykopávky v zemníku v hor. 5 m3 107,24000 316,80 33 973,63 URS 80%

PP Vykopávky v zemníku v hor. 5

2002 K R02-1225014 Vykopávky v zemníku v hor. 5 m3 27,32000 380,00 10 381,60 URS 80%

PP Vykopávky v zemníku v hor. 6

9 K 122301404R00 Vykopávky v zemníku v hor. 4 nad 10000 m3 přes 10 000 m3 m3 245,86000 65,77 16 170,21 dle SoD

PP Vykopávky v zemníku v hor. 4 nad 10000 m3 přes 10 000 m3

1 K 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 -137,00000 38,27 -5 242,99 dle SoD

PP Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m

10 K 131201101R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 -4,00000 693,62 -2 774,48 dle SoD

PP Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně

11 K 132101111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ v hornině 1-2, hloubení strojně m3 -93,50000 334,86 -31 309,41 dle SoD

PP Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ v hornině 1-2, hloubení strojně

13 K 162601101R14
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m, kapacita vozu 12 m3 z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 

3 000  do 4 000 m
m3 -93,50000 148,29 -13 865,12 dle SoD

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m, kapacita vozu 12 m3 z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

14 K 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS na 103 % PS m3 -373,00000 53,81 -20 071,13 dle SoD

PP Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS na 103 % PS

15 K 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění,jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -0,80000 454,44 -363,55 dle SoD

PP Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění,jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

D 8 Trubní vedení -18 835,35
17 K 894414111R00 Osazení železobet. skruží základových , o rozměrech 1000/1000/100 mm kus -5,00000 3 767,07 -18 835,35 dle SoD

PP Osazení železobet. skruží základových , o rozměrech 1000/1000/100 mm

D M46 Zemní práce při montážích -3 438,27
20 K 460030102RT2 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, obrubníky do suti m -23,00000 149,49 -3 438,27 dle SoD

PP Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, obrubníky do suti

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 19 - D.1.101 - SO 10 Příprava území a HTÚ. změna geologických poměrů podzemní koridor
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 648,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46 648,13 21,00% 9 796,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 444,24

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 20 - D.1.01.4.5-Silnoproudá elektrotechnika- překážková světla 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 46 648,13

1 - Rozvaděče 1 005,52

2 - svítidla 38 664,68

3 - Instalační materiál 2 069,28

4 - Kabely a vodiče 4 908,65

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 20 - D.1.01.4.5-Silnoproudá elektrotechnika- překážková světla 

Strana 59 z 200



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 648,13

D 1 Rozvaděče 1 005,52

1418 K 1418 Jistič instalační, 10kA 10C/1 kus 2,00000 130,59 261,18
Invidiuální kalkulace 

(cena shodná s SoD)
PP Jistič instalační, 10kA 10C/1

1429 K 1429 Stykač průmyslový. C9 kus 2,00000 372,17 744,34
Invidiuální kalkulace 

(cena shodná s SoD)
PP Stykač průmyslový. C9

D 2 svítidla 38 664,68

10061 K 10061 Překážkové osvětlenintáž na střechu, LED, 15W, IP65 kus 2,00000 18 225,20 36 450,40
Invidiuální kalkulace 

(cena shodná s SoD)
PP Překážkové osvětlenintáž na střechu, LED, 15W, IP65

10062 K 210203002 Překážkové osvětlenintáž na střechu, LED, 15W, IP65 kus 2,00000 1 107,14 2 214,28
Invidiuální kalkulace 

(cena shodná s SoD)
PP Překážkové osvětlenintáž na střechu, LED, 15W, IP65

D 3 Instalační materiál 2 069,28

20014 K 20014 Kabelový úchat plast , 8x kabel 3x1,5 kus 100,00000 17,15 1 715,00
Invidiuální kalkulace 

(cena shodná s SoD)
PP Kabelový úchat plast , 8x kabel 3x1,5

200153K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 12,00000 7,38 88,56
Invidiuální kalkulace 

(cena shodná s SoD)
PP Ukončení vodiče, do 2,5 mm2+ zapojení

200160K 210100251 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2 kus 4,00000 66,43 265,72
Invidiuální kalkulace 

(cena shodná s SoD)
PP Ukončení kabelu, do 4x10 mm2,celoplast. kabelů zákl./pás.

D 4 Kabely a vodiče 4 908,65

200228K 200228 Kabel 1-CXKH-R, 3x2,5, B2ca, s1, d0 pevné uložený m 95,00000 31,00 2 945,00
Invidiuální kalkulace 

(cena shodná s SoD)
PP Kabel 1-CXKH-R, 3x2,5, B2ca, s1, d0 pevné uložený

200244K 210810046 Kabel 1-CXKH-R, 3x2,5, B2ca, s1, d0 pevné uložený m 95,00000 20,67 1 963,65
Invidiuální kalkulace 

(cena shodná s SoD)
PP Kabel 1-CXKH-R, 3x2,5, B2ca, s1, d0 pevné uložený

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 20 - D.1.01.4.5-Silnoproudá elektrotechnika- překážková světla 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -477 841,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -477 841,97 21,00% -100 346,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -578 188,78

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 21 - D.1.01.4.1 ZTI- zemní práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -477 841,97

D1 - 800 - 1    Zemní práce -477 841,97

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 21 - D.1.01.4.1 ZTI- zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -477 841,97

D D1 800 - 1    Zemní práce -477 841,97

1 K 132 20-0112.RAC Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku m3 -259,07000 442,86 -114 731,74 dle SoD

PP Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku

2 K
132_20-1219. 

R00
Příplatek za lepivost v hor. 3 - 30% m3 -77,72000 28,39 -2 206,47 dle SoD

PP Příplatek za lepivost v hor. 3 - 30%

3 K 161_10-1101 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 -259,07000 85,16 -22 062,40 dle SoD

PP Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m

4 K 162_40-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1 500 m m3 -259,07000 116,96 -30 300,83 dle SoD

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1 500 m

5 K 167_10-1101 Nakládání,vykládání výkopku z hor.1-4 do 100 m3 m3 -259,07000 153,30 -39 715,43 dle SoD

PP Nakládání,vykládání výkopku z hor.1-4 do 100 m3

6 K 174_10-1101 Zásyp  jam,rýh,šachet  nebo kolem objektů se zhutněním m3 -245,00000 91,30 -22 368,50 dle SoD

PP Zásyp jam,rýh,šachet nebo kolem objektů se zhutněním

10 K 151_10-1101.R00 Zřízení pažení do 2m m2 -1 720,00000 107,88 -185 553,60 dle SoD

PP Zřízení pažení do 2m

11 K 151_10-1111.R00 Odstranění pažení do 2m m2 -1 720,00000 19,30 -33 196,00 dle SoD

PP Odstranění pažení do 2m

12 K 151_10-1102.R00 Zřízení pažení do 4m m2 -100,00000 186,23 -18 623,00 dle SoD

PP Zřízení pažení do 4m

13 K 151_10-1112.R00 Odstranění pažení do 4m m2 -100,00000 90,84 -9 084,00 dle SoD

PP Odstranění pažení do 4m

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 21 - D.1.01.4.1 ZTI- zemní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -442 882,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -442 882,33 21,00% -93 005,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -535 887,62

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 22 - D.1.301 SO 301 Přeložky a přípojky areálového vodovodu- změna dimenze potrubí a skutečně prov. práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -442 882,33

1 - Zemní práce -582,48

HSV - Práce a dodávky HSV 259 504,02

    8 - Trubní vedení 259 504,02

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod -701 803,87

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 22 - D.1.301 SO 301 Přeložky a přípojky areálového vodovodu- změna dimenze potrubí a skutečně prov. práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -442 882,33

D 1 Zemní práce -582,48

14 K 151_10-1101.R00 Zřízení pažení do 2m m2 -12,00000 31,68 -380,16 dle SoD

PP Zřízení pažení do 2m

15 K 151_10-1111.R00 Odstranění pažení do 2m m2 -12,00000 16,86 -202,32 dle SoD

PP Odstranění pažení do 2m

D HSV Práce a dodávky HSV 259 504,02

D 8 Trubní vedení 259 504,02

2001 K nová položka 1 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 kus 2,00000 3 036,00 6 072,00
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500

2002 K nová položka 2 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 200 m 6,00000 290,00 1 740,00
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 200

2003 K nová položka 3 Tvárna litina DN 200 mm, trouba litinová WKG spoj BRS 6 m DN 200 mm m 6,00000 9 539,97 57 239,82
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP Tvárna litina DN 200 mm, trouba litinová WKG spoj BRS 6 m DN 200 mm

2004 K nová položka 4 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 200 kus 4,00000 858,00 3 432,00
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 200

2005 M nová položka 5 Koleno hrdlové  DN 200/30°, s hrdly TYTON kus 4,00000 9 252,10 37 008,40
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP Koleno hrdlové  DN 200/30°, s hrdly TYTON

2006 K nová položka 6 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových m 4,00000 679,00 2 716,00
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 

2007 M nová položka 7 Trouba  litinová spoj TYTON DN 200 mm m 4,00000 3 615,70 14 462,80
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná s krycí epoxidovou vrstvou, jištěný spoj, 6m DN 200

2008 M nová položka 8 Spojka SYNOFLEX s přírubou DN 200 kus 2,00000 11 909,70 23 819,40
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP Spojka SYNOFLEX s přírubou DN 200

2009 K nová položka 9 kus 2,00000 634,00 1 268,00
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP Montáž armartur vodovodních přírubových DN 200 ostatní typ

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 22 - D.1.301 SO 301 Přeložky a přípojky areálového vodovodu- změna dimenze potrubí a skutečně prov. práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2010 M nová položka 10 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 200 kus 2,00000 16 102,90 32 205,80
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP spojka SYNOFLEX  DN 200

2011 K nová položka 11 Montáž litinových tvarovek jednoosých  otevřený výkop kus 2,00000 732,00 1 464,00
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP Montáž litinových tvarovek jednoosých otevřený výkop

2012 M nová položka 12 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/100 kus 1,00000 12 280,40 12 280,40
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/100

2013 K nová položka 13 Montáž tvarovek litinových odbočných přírubových DN 200 kus 1,00000 953,00 953,00
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP Montáž tvarovek litinových odbočných přírubových DN 200

2014 K nová položka 14 Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 200 m 8,00000 292,80 2 342,40
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 200

2015 K nová položka 15 Propojení dosavadního potrubí do DN 200 kus 2,00000 31 250,00 62 500,00
cena v mmístě a čase 

obvyklá
PP Propojení dosavadního potrubí do DN 200

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -701 803,87
19 K PC.1 Potrubí HDPE 100, SDR11 DN300 (315x18,7), vč. montáže m -6,50000 2 202,35 -14 315,28 dle SoD

PP Potrubí HDPE 100, SDR11 DN300 (315x18,7), vč. montáže

20 K PC.2 Tvarovky pro změnu směru HDPE DN300, koleno DN300/90°, natupo, vč. montáže kus -4,00000 20 112,44 -80 449,76 dle SoD

PP Tvarovky pro změnu směru HDPE DN300, koleno DN300/90°, natupo, vč. montáže

22 K PC.4 Identifikační vodič HD PE potrubí, vč. montáže m -45,00000 38,84 -1 747,80 dle SoD

PP Identifikační vodič HD PE potrubí, vč. montáže

24 K PC.6 Korugovaná ochranná trubka DN450 m -2,00000 2 892,19 -5 784,38 dle SoD

PP Korugovaná ochranná trubka DN450

25 K PC.7 Porubní manžeta typ 500/450, vč. montáže kus -2,00000 11 446,11 -22 892,22 dle SoD

PP Porubní manžeta typ 500/450, vč. montáže

28 K PC.10 Oblouk 90° - pro HDPE DN300, jištěné proti tahu, vč. montáže kus -4,00000 28 257,57 -113 030,28 dle SoD

PP Oblouk 90° - pro HDPE DN300, jištěné proti tahu, vč. montáže

29 K PC.11 Viditelné označení šoupat v zemi - cedule na sloupku, nebo např. trojhran kus -2,00000 1 573,84 -3 147,68 dle SoD

PP Viditelné označení šoupat v zemi - cedule na sloupku, nebo např. trojhran

30 K PC.12 Litinové potrubí hrdlové DN300, těsnění vč. montáže m -2,00000 19 734,31 -39 468,62 dle SoD

PP Litinové potrubí hrdlové DN300, těsnění vč. montáže

31 K PC.13 Litinové potrubí hrdlové, předizolované DN300,těsnění, vč. montáže kus -6,00000 28 524,31 -171 145,86 dle SoD

PP Litinové potrubí hrdlové, předizolované DN300,těsnění, vč. montáže

32 K PC.14 Litinové koleno 300/22,5°, hrdlové, předizolované DN300, vč. montáže kus -4,00000 16 443,56 -65 774,24 dle SoD

PP Litinové koleno 300/22,5°, hrdlové, předizolované DN300, vč. montáže

33 K PC.15 Litinové potrubí přírubové DN300, vč. montáže m -4,00000 5 140,53 -20 562,12 dle SoD

PP Litinové potrubí přírubové DN300, vč. montáže

34 K PC.16 Přechod litinové potrubí hrdlové na přírubové DN300, vč. montáže kus -1,00000 13 827,30 -13 827,30 dle SoD

PP Přechod litinové potrubí hrdlové na přírubové DN300, vč. montáže

35 K PC.17 Přírubový T-kus 300/100, vč. montáže kus -1,00000 19 315,30 -19 315,30 dle SoD

PP Přírubový T-kus 300/100, vč. montáže

36 K PC.18 Přírubové koleno 100/90°, vč. montáže kus -1,00000 2 810,43 -2 810,43 dle SoD

PP Přírubové koleno 100/90°, vč. montáže

39 K PC.21 Tabulka pro šoupě se zemní soupravu na terén, vč. montáže kus -2,00000 3 515,59 -7 031,18 dle SoD

PP Tabulka pro šoupě se zemní soupravu na terén, vč. montáže

41 K PC.23 Tlakové zkoušky potrubí, do DN300 (předběžná, hlavní) m -1,13000 89,93 -101,62 dle SoD

PP Tlakové zkoušky potrubí, do DN300 (předběžná, hlavní)

42 K 230 23-0078.R00 Proplach a desinfekce potrubí do DN200 (2x) m -2,26000 44,97 -101,63 dle SoD

PP Proplach a desinfekce potrubí do DN200 (2x)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 722_11-0924 Propojení dosavadního potrubí do DN300 kus -2,00000 56 668,44 -113 336,88 dle SoD

PP Propojení dosavadního potrubí do DN300

45 K PC.25
Demontáž areálového vodovodu DN300 - potrubí, tvarovky, armatury a příslušenství, vč. zemní práce a zpětné 

úprava terénu, zatravnění, odvoz suti na skládku
m -8,00000 868,68 -6 949,44 dle SoD

PP
Demontáž areálového vodovodu DN300 - potrubí, tvarovky, armatury a příslušenství, vč. zemní práce a zpětné úprava terénu, zatravnění, 

odvoz suti na skládku

P
Poznámka k položce:

MEZISOUČET

46 K 998_72-2101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v obj.výšky - do 6m t -0,02000 592,74 -11,85 dle SoD

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod v obj.výšky - do 6m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 712 476,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 712 476,81 21,00% -359 620,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 072 096,94

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 23 - D.1.01.1 Architektonické a stavební řešení- nová budova psychiatrie, výztuž železobetonových konstr.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 712 476,81

HSV -  Práce a dodávky HSV -1 712 476,81

    2 - Základy,zvláštní zakládání -956 227,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -516 171,35

    4 - Vodorovné konstrukce -159 870,49

    43 - Schodiště -65 120,47

    99 - Staveništní přesun hmot -15 086,63

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 23 - D.1.01.1 Architektonické a stavební řešení- nová budova psychiatrie, výztuž železobetonových konstr.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 712 476,81

D HSV  Práce a dodávky HSV -1 712 476,81

D 2 Základy,zvláštní zakládání -956 227,87

18 K 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t -31,42000 28 190,68 -885 751,17 dle SoD

PP Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)

23 K 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t -2,50000 28 190,68 -70 476,70 dle SoD

PP Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -516 171,35

50 K 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t -4,55000 28 190,68 -128 267,59 dle SoD

PP Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)

56 K 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t -13,76000 28 190,68 -387 903,76 dle SoD

PP Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)

D 4 Vodorovné konstrukce -159 870,49

99 K 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t -18,19000 28 190,68 -512 788,47 dle SoD

PP Výztuž stropů z betonářské oceli 10505

100 K 411361921R00 Výztuž stropů svařovanou sítí t 8,59000 28 777,99 247 202,93

idividuální kalkulace 

(cena je schodná s 

SoD)
PP Výztuž stropů svařovanou sítí

107 K 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 3,75000 28 190,68 105 715,05

idividuální kalkulace 

(cena je schodná s 

SoD)
PP Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R)

D 43 Schodiště -65 120,47

114 K 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t -2,31000 28 190,68 -65 120,47 dle SoD

PP Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R)

D 99 Staveništní přesun hmot -15 086,63

202 K 998012023R0X Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t -60,39000 249,82 -15 086,63 dle SoD

PP Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 23 - D.1.01.1 Architektonické a stavební řešení- nová budova psychiatrie, výztuž železobetonových konstr.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 24 - D.1.01.4.5ilnoproudá elektronika- hromosvod a uzemnění

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

5 - Hromosvod, uzemnění, pospojování 0,00

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 24 - D.1.01.4.5ilnoproudá elektronika- hromosvod a uzemnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 5 Hromosvod, uzemnění, pospojování 0,00

200311K Pol1325 Drát 8mm, AlMgSi m 750,00000 36,90 27 675,00
Individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Drát 8mm, AlMgSi

200312K Pol1326 Drát 8mm, FeZn m -750,00000 36,90 -27 675,00 dle SoD

PP Drát 8mm, FeZn

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 24 - D.1.01.4.5ilnoproudá elektronika- hromosvod a uzemnění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -48 346,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -48 346,64 21,00% -10 152,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -58 499,43

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 26 - D.1.01.4.5 - silnoproudá elektronika - potenciálové vedení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -48 346,64

5 - Hromosvod, uzemnění, pospojování -48 346,64

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 26 - D.1.01.4.5 - silnoproudá elektronika - potenciálové vedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -48 346,64

D 5 Hromosvod, uzemnění, pospojování -48 346,64
200297K Pol1320 Ocel kruhová 8, S235JR m -2 000,00000 31,34 -62 680,00 dle SoD

PP Ocel kruhová 8, S235JR

200298K Pol1321 Ocel kruhová 10, S235JR m -700,00000 34,07 -23 849,00 dle SoD

PP Ocel kruhová 10, S235JR

200316K 210220002 Ocel kruhová 8, S235JR m -2 000,00000 29,52 -59 040,00 dle SoD

PP Ocel kruhová 8, S235JR

200317K 210220002.1 Ocel kruhová 10, S235JR m -700,00000 29,52 -20 664,00 dle SoD

PP Ocel kruhová 10, S235JR

200293K Pol1316 Drát 8mm, FeZn m 1 386,00000 19,08 26 444,88
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Drát 8mm, FeZn

200294K Pol1317 Drát 10mm, FeZn m 656,00000 24,53 16 091,68
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Drát 10mm, FeZn

200312K Pol1326 Drát 8mm, FeZn m 1 386,00000 36,90 51 143,40
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Drát 8mm, FeZn

200313K Pol1327 Drát 10mm, FeZn m 656,00000 36,90 24 206,40
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Drát 10mm, FeZn

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 26 - D.1.01.4.5 - silnoproudá elektronika - potenciálové vedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -30 789,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -30 789,31 21,00% -6 465,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -37 255,07

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 27 - SO 01.2 Architektonické a konstrukční řešení - podzemní koridor- výztuž železobetonových konstrukcí

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -30 789,31

HSV -  Práce a dodávky HSV -30 789,31

    2 - Základy,zvláštní zakládání -10 148,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -10 148,64

    4 - Vodorovné konstrukce -10 148,64

    99 - Staveništní přesun hmot -343,39

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 27 - SO 01.2 Architektonické a konstrukční řešení - podzemní koridor- výztuž železobetonových konstrukcí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -30 789,31

D HSV  Práce a dodávky HSV -30 789,31

D 2 Základy,zvláštní zakládání -10 148,64

10 K 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t -0,36000 28 190,68 -10 148,64 dle SoD

PP Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -10 148,64

24 K 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t -0,36000 28 190,68 -10 148,64 dle SoD

PP Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)

D 4 Vodorovné konstrukce -10 148,64

32 K 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t -0,36000 28 190,68 -10 148,64 dle SoD

PP Výztuž stropů z betonářské oceli 10505

D 99 Staveništní přesun hmot -343,39

107 K 998012022R0X Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t -1,08000 317,95 -343,39 dle SoD

PP Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 27 - SO 01.2 Architektonické a konstrukční řešení - podzemní koridor- výztuž železobetonových konstrukcí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -41 075,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -41 075,74 21,00% -8 625,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -49 701,65

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 29 - D.1.302-SO 302 areálová kanalizace a retence - ostatní konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -41 075,74

1 - Zemní práce -12 640,28

89 - Ostatní konstrukce -33 482,98

HSV -  Práce a dodávky HSV 5 047,52

    96 - Bourání konstrukcí 5 047,52

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 29 - D.1.302-SO 302 areálová kanalizace a retence - ostatní konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -41 075,74

D 1 Zemní práce -12 640,28

5 K 132 20-0112.RAC Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku m3 -11,06000 868,68 -9 607,60 dle SoD

PP Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku

6 K
132_20-1219. 

R00
Příplatek za lepivost v hor. 3 - 30% m3 -3,32000 11,24 -37,32 dle SoD

PP Příplatek za lepivost v hor. 3 - 30%

7 K 161_10-1101 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 -11,06000 30,66 -339,10 dle SoD

PP Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m

8 K 162_40-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1 500 m m3 -11,06000 44,97 -497,37 dle SoD

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1 500 m

9 K 167_10-1101 Nakládání,vykládání výkopku z hor.1-4 do 100 m3 m3 -11,06000 39,35 -435,21 dle SoD

PP Nakládání,vykládání výkopku z hor.1-4 do 100 m3

10 K 174_10-1101 Zásyp  jam,rýh,šachet  nebo kolem objektů se zhutněním m3 -3,73000 128,77 -480,31 dle SoD

PP Zásyp jam,rýh,šachet nebo kolem objektů se zhutněním

13 K 199_00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 -11,06000 112,42 -1 243,37 dle SoD

PP Poplatek za skládku horniny 1-4

D 89 Ostatní konstrukce -33 482,98
21 K 894_41-1121 Zřízení kan. šachty D1000 na potrubí do DN 300 kus -1,00000 2 749,11 -2 749,11 dle SoD

PP Zřízení kan. šachty D1000 na potrubí do DN 300

22 K 894 42-1111.R00 Osazení betonových dílců šachet kus -10,00000 470,11 -4 701,10 dle SoD

PP Osazení betonových dílců šachet

23 K 899 62-3131.R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10, podkladní beton.deska pod šachty m3 -0,50000 2 422,08 -1 211,04 dle SoD

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10, podkladní beton.deska pod šachty

24 K 592-24173.2 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus -1,00000 228,92 -228,92 dle SoD

PP Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120

24 K 592-24173.3 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus -1,00000 259,58 -259,58 dle SoD

PP Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120

26 K 592-24167 Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL) kus -1,00000 1 635,16 -1 635,16 dle SoD

PP Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)

27 K 592-24358.AR Skruž D1000, výška 250mm TBS kus -1,00000 807,36 -807,36 dle SoD

PP Skruž D1000, výška 250mm TBS

28 K 592-24361.AR Skruž D1000, výška 500mm TBS kus -1,00000 1 175,27 -1 175,27 dle SoD

PP Skruž D1000, výška 500mm TBS

29 K PC.1 Skruž D1000, výška 1000mm TBS kus -4,00000 1 911,09 -7 644,36 dle SoD

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 29 - D.1.302-SO 302 areálová kanalizace a retence - ostatní konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Skruž D1000, výška 1000mm TBS

30 K PC.2 Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus -10,00000 168,63 -1 686,30 dle SoD

PP Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000

31 K PC.3 Poklop litinový průměr 600 mm, 40 tun kus -1,00000 4 517,12 -4 517,12 dle SoD

PP Poklop litinový průměr 600 mm, 40 tun

32 K 592-24367.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 kus -1,00000 6 867,66 -6 867,66 dle SoD

PP Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50

D HSV  Práce a dodávky HSV 5 047,52

D 96 Bourání konstrukcí 5 047,52

95 K 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,50000 3 065,92 1 532,96
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového

2001 K nová položka Sanace obnažené výztuže stávající šachty Šj1 m2 3,00000 1 171,52 3 514,56 individuální kalkulace

PP Sanace obnažené výztuže stávající šachty Šj1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 592,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 592,38 21,00% 4 534,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 126,78

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 33 - D.1.302- So 302 Areálová kanalizace a retence - ostatní konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 21 592,38

1 - Zemní práce 13 712,41

451 - Lože 488,40

89 - Ostatní konstrukce 4 471,49

HSV -  Práce a dodávky HSV 1 938,96

    97 - Prorážení otvorů 1 938,96

721 - Kanalizace 981,12

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 33 - D.1.302- So 302 Areálová kanalizace a retence - ostatní konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 592,38

D 1 Zemní práce 13 712,41

5 K 132 20-0112.RAC Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku m3 11,64000 868,68 10 111,44
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku

6 K
132_20-1219. 

R00
Příplatek za lepivost v hor. 3 - 30% m3 0,43000 11,24 4,83

individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Příplatek za lepivost v hor. 3 - 30%

7 K 161_10-1101 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 11,64000 30,66 356,88
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m

8 K 162_40-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1 500 m m3 11,64000 44,97 523,45
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1 500 m

9 K 167_10-1101 Nakládání,vykládání výkopku z hor.1-4 do 100 m3 m3 11,64000 39,35 458,03
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Nakládání,vykládání výkopku z hor.1-4 do 100 m3

11 K 175_10-1101.RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22mm m3 2,70000 351,56 949,21
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22mm

13 K 199_00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 11,64000 112,42 1 308,57
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Poplatek za skládku horniny 1-4

D 451 Lože 488,40

18 K
451_57-

2111.RK1
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4mm, Jihomoravský kraj m3 0,81000 602,96 488,40

individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4mm, Jihomoravský kraj

D 89 Ostatní konstrukce 4 471,49

20 K 283-1414x Výstražná fólie š.30 cm - barva dle ČSN m 6,00000 22,48 134,88
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Výstražná fólie š.30 cm - barva dle ČSN

22 K 894 42-1111.R00 Osazení betonových dílců šachet kus 3,00000 470,11 1 410,33
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Osazení betonových dílců šachet

24 K 592-24173 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 1,00000 191,11 191,11
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120

24 K 592-24173.3 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 1,00000 259,18 259,18 individuální kalkulace

PP Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 33 - D.1.302- So 302 Areálová kanalizace a retence - ostatní konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 592-24358.AR Skruž D1000, výška 250mm TBS kus 1,00000 807,36 807,36
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Skruž D1000, výška 250mm TBS

30 K PC.2 Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 1,00000 168,63 168,63
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000

2002 K nová položka Napojení bezpečnostního přepadu DN 100 na retenční nádrž RN2 ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 individuální kalkulace

PP Napojení bezpečnostního přepadu DN 100 na retenční nádrž RN2

D HSV  Práce a dodávky HSV 1 938,96

D 97 Prorážení otvorů 1 938,96

191 K 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 0,20000 2 838,82 567,76
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm

2001 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,20000 6 856,00 1 371,20 individuální kalkulace

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 

mm

D 721 Kanalizace 981,12

47 K 721 17-6222.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 6,00000 163,52 981,12
individuální kalkulace ( 

cena shodná s SoD)
PP Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -58 215,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -58 215,22 21,00% -12 225,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -70 440,42

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 34 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie- neprovedení omítek 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -58 215,22

HSV -  Práce a dodávky HSV -58 215,22

    61 - Upravy povrchů vnitřní -57 907,94

    99 - Staveništní přesun hmot -307,28

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 34 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie- neprovedení omítek 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -58 215,22

D HSV  Práce a dodávky HSV -58 215,22

D 61 Upravy povrchů vnitřní -57 907,94

122 K 601011102R00 Postřik stropů cementový  ručně m2 -22,31000 113,55 -2 533,30 dle SoD

PP Postřik stropů cementový ručně

123 K 601011133RT3 Omítka stropů jednovrstvá lehčená  ručně, tloušťka vrstvy do 20 mm m2 -22,31000 300,91 -6 713,30 dle SoD

PP Omítka stropů jednovrstvá lehčená ručně, tloušťka vrstvy do 20 mm

125 K 602011102R00 Postřik stěn cementový , ručně m2 -122,44000 79,49 -9 732,76 dle SoD

PP Postřik stěn cementový , ručně

127 K 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková m2 -122,44000 278,20 -34 062,81 dle SoD

PP Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková

129 K 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 -122,44000 39,74 -4 865,77 dle SoD

PP Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn

D 99 Staveništní přesun hmot -307,28

202 K 998012023R0X Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t -1,23000 249,82 -307,28 dle SoD

PP Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 34 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie- neprovedení omítek 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 921,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 921,34 21,00% 3 973,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 894,82

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 35 - D.1.102 SO 102 komunikace a zpevněné plochy - doplnění palisád u autobusové zastávky

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 921,34

1 - Zemní práce 816,11

5 - Komunikace 18 596,11

89 - Ostatní konstrukce 9 034,24

91 - Doplňující práce na komunikaci -9 158,42

99 - Staveništní přesun hmot -366,70

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 35 - D.1.102 SO 102 komunikace a zpevněné plochy - doplnění palisád u autobusové zastávky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 921,34

D 1 Zemní práce 816,11

3 K 113107222R00
Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého 

drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm
m2 -48,51000 50,22 -2 436,17 dle SoD

PP
Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 

100 do 200 mm

2007 K 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 5,82000 161,60 940,51 URS 80%

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

11 K 132101111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ v hornině 1-2, hloubení strojně m3 3,62000 334,86 1 212,19 dle SoD

PP Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ v hornině 1-2, hloubení strojně

13 K 162601101R14
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m, kapacita vozu 12 m3 z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 

3 000  do 4 000 m
m3 3,62000 148,29 536,81 dle SoD

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m, kapacita vozu 12 m3 z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

16 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny tř.1- 4 m3 3,62000 155,46 562,77 dle SoD

PP Poplatek za skládku horniny tř.1- 4

D 5 Komunikace 18 596,11
6 K 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti  tloušťka po zhutnění 200 mm m2 -49,27000 198,72 -9 790,93 dle SoD

PP Podklad ze štěrkodrti tloušťka po zhutnění 200 mm

14 K 592451178R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; šedá m2 -9,78000 162,38 -1 588,08 dle SoD

PP dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; šedá

12 K 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 5,82000 495,09 2 881,42 dle SoD

PP Kladení zámkové dlažby tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm

2001 K 339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m m 9,90000 535,20 5 298,48 URS 80%

PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm

2002 K 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 1,62000 426,40 690,77 URS 80%

PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

2003 M nová položka ks 56,00000 278,30 15 584,80
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dodávka betonových palisád délky 1200mm

2004 M nová položka 2 ks 9,00000 184,80 1 663,20
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dodávka betonových palisád délky 800mm

2005 K 564821112R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 90 mm m2 30,75000 55,28 1 699,86 URS 80%

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 85 mm

2006 K 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 17,76000 91,20 1 619,71 URS 80%

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm

112 K 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku    50/5/25 m 2,40000 223,70 536,88 dle SoD

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 35 - D.1.102 SO 102 komunikace a zpevněné plochy - doplnění palisád u autobusové zastávky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25

D 89 Ostatní konstrukce 9 034,24
31 K PC.3 Poklop litinový průměr 600 mm, 40 tun kus 2,00000 4 517,12 9 034,24 dle SoD

PP Poklop litinový průměr 600 mm, 40 tun

D 91 Doplňující práce na komunikaci -9 158,42
25 K 917862111R00 Osazení obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m -18,80000 379,27 -7 130,28 dle SoD

PP Osazení obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

37 K 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus -18,80000 107,88 -2 028,14 dle SoD

PP obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 200,0 mm; barva šedá

D 99 Staveništní přesun hmot -366,70
44 K 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný,jakékoliv délky objektu t -6,21000 59,05 -366,70 dle SoD

PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný,jakékoliv délky objektu

Strana 95 z 200



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -198 121,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -198 121,77 21,00% -41 605,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -239 727,34

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 36 - D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické a stavební řešení - nová budova - nerealizace cementových postřik

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -198 121,77

HSV -  Práce a dodávky HSV -198 121,77

    61 - Upravy povrchů vnitřní -198 121,77

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 36 - D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické a stavební řešení - nová budova - nerealizace cementových postřik
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -198 121,77

D HSV  Práce a dodávky HSV -198 121,77

D 61 Upravy povrchů vnitřní -198 121,77

122 K 601011102R00 Postřik stropů cementový  ručně m2 -809,60000 113,55 -91 930,08 dle SoD

PP Postřik stropů cementový ručně

125 K 602011102R00 Postřik stěn cementový , ručně m2 -8 153,82000 79,49 -648 147,15 dle SoD

PP Postřik stěn cementový , ručně

2001 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 809,60000 62,40 50 519,04 URS 80% (19/02)

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

2002 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 2 775,78000 50,72 140 787,56 URS 80% (19/02)

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

2003 K 613131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně m2 5 378,05000 65,20 350 648,86 URS 80% (19/02)

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 36 - D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické a stavební řešení - nová budova - nerealizace cementových postřik
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -27,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -27,42 21,00% -5,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -33,18

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 37 - D.1.401 SO 401 přeložky a přípojky areálové silnoproudé elektroinstalace - kabelové betonové žkaby

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -27,42

M21 - Elektromontáže   1 738,82

M46 - Zemní práce při extr.mont.pracích   -4 133,36

M - Práce a dodávky M 2 367,12

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 367,12

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 37 - D.1.401 SO 401 přeložky a přípojky areálové silnoproudé elektroinstalace - kabelové betonové žkaby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -27,42

D M21 Elektromontáže   1 738,82

2001 K nová položka Pokládka použitých žlabů v místě kříženíí m 10,00000 107,00 1 070,00
cena obvyklá v místě a 

čase
PP Pokládka použitých žlabů v místě kříženíí

24 K V6 Betonové žlaby TK2 vč poklopu m 2,00000 334,41 668,82 dle SoD

PP Betonové žlaby TK2 vč poklopu

D M46 Zemní práce při extr.mont.pracích   -4 133,36

59 K 460150263

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině 

třídy 3

m -7,00000 369,05 -2 583,35 dle SoD

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

60 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm 

hloubky 80 cm, v hornině třídy 3
m -7,00000 221,43 -1 550,01 dle SoD

PP Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

D M Práce a dodávky M 2 367,12

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 367,12

2002 K 460150253 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 m 7,00000 265,60 1 859,20 URS 80% (19/02)

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3

2003 K 460560253 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 7,00000 72,56 507,92 URS 80% (19/02)

PP Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 3

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 37 - D.1.401 SO 401 přeložky a přípojky areálové silnoproudé elektroinstalace - kabelové betonové žkaby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -792 829,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -792 829,84 21,00% -166 494,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -959 324,11

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 39 - D.1.01.1 SO 01 Archektonické a stavení konstrukce - nová budova - tepelná izolace střechy 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -792 829,84

HSV -  Práce a dodávky HSV 62 605,38

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 61 405,49

    99 - Staveništní přesun hmot 1 199,89

PSV -  Práce a dodávky PSV -855 435,22

    712 - Živičné krytiny -105 631,12

    713 - Izolace tepelné -749 804,10

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 39 - D.1.01.1 SO 01 Archektonické a stavení konstrukce - nová budova - tepelná izolace střechy 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -792 829,84

D HSV  Práce a dodávky HSV 62 605,38

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 61 405,49

160 K 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 92,20000 567,76 52 347,47 dle SoD

PP Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.

161 K 59246002X Dlažba šedá otryskaná 40x40x4 cm m2 63,29000 283,88 17 966,77 dle SoD

PP Dlažba šedá otryskaná 40x40x4 cm

159 K 632922953RT3 Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné podstavce 70-110 mm m2 -12,07000 738,09 -8 908,75 dle SoD

PP Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné podstavce 70-110 mm

D 99 Staveništní přesun hmot 1 199,89

202 K 998012023R0X Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 4,80300 249,82 1 199,89 dle SoD

PP Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m

D PSV  Práce a dodávky PSV -855 435,22

D 712 Živičné krytiny -105 631,12

225 K 712.0 Separační vrstva – sklovláknitý vlies m2 108,97000 18,17 1 979,98 dle SoD

PP Separační vrstva – sklovláknitý vlies

228 K 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 11,06000 2 992,11 33 092,74 dle SoD

PP Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)

215 K 712311106RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze, včetně emulze 0,3 kg/m2 m2 -84,13000 29,52 -2 483,52 dle SoD

PP Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze, včetně emulze 0,3 kg/m2

216 K 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 -74,37000 113,55 -8 444,71 dle SoD

PP Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci

217 K 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci m2 -9,76000 127,18 -1 241,28 dle SoD

PP Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci

218 K 628522691R Pás modifikovaný asfalt SBS pás tl. 4mm, AL vložka, parotěsná, vzduchotěsná m2 -71,79000 127,18 -9 130,25 dle SoD

PP Pás modifikovaný asfalt SBS pás tl. 4mm, AL vložka, parotěsná, vzduchotěsná

219 K 712373111RUX Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace nad 250 mm, fólie ve specifikaci m2 -74,37000 345,20 -25 672,52 dle SoD

PP Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace nad 250 mm, fólie ve specifikaci

220 K 712871801RT1 Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci m2 -9,76000 127,18 -1 241,28 dle SoD

PP Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci

221 K 283220022R Fólie izolační  tl. 1,5 mm š. 2050 mm, PVC-P se skelnou výztuží, šedá m2 -71,79000 185,09 -13 287,61 dle SoD

PP Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 2050 mm, PVC-P se skelnou výztuží, šedá

222 K 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 -154,14000 28,39 -4 376,03 dle SoD

PP Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 39 - D.1.01.1 SO 01 Archektonické a stavení konstrukce - nová budova - tepelná izolace střechy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

223 K 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 -587,41000 37,47 -22 010,25 dle SoD

PP Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci

224 K 69366197R Geotextilie  200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 -292,64000 26,12 -7 643,76 dle SoD

PP Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP

225 K 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 -769,42000 31,79 -24 459,86 dle SoD

PP Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP

226 K 712331101R00 Povlaková krytina střech do 10°,pás na sucho m2 -70,01000 47,69 -3 338,78 dle SoD

PP Povlaková krytina střech do 10°,pás na sucho

227 K 28323125R Fólie nopová drenážní, hydroakumulační,tl. 20mm, perforovaná m2 -80,51000 163,52 -13 165,00 dle SoD

PP Fólie nopová drenážní, hydroakumulační,tl. 20mm, perforovaná

230 K 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % -0,13333 31 568,23 -4 208,99 dle SoD

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m

D 713 Izolace tepelné -749 804,10

232 K 28375769.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S m3 180,83000 2 399,37 433 878,08 dle SoD

PP Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S

2001 K nová položka Spádové klíny z minerální vlny m3 0,08000 4 808,00 384,64
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Spádové klíny z minerální vlny

235 K 713141121R00 Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,1vrstvá m2 -148,74000 86,30 -12 836,26 dle SoD

PP Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,1vrstvá

236 K 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 -9,76000 157,84 -1 540,52 dle SoD

PP Izolace tepelná stěn lepením

237 K 28375768.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S stabilizovaný polystyren m3 -3,94000 2 112,08 -8 321,60 dle SoD

PP Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S stabilizovaný polystyren

238 K 28375972R Deska spádová EPS 150 S stabilizovaný polystyren m3 -67,75000 2 361,89 -160 018,05 dle SoD

PP Deska spádová EPS 150 S stabilizovaný polystyren

239 K 28376380R Deska polystyrén EPS PERIMETR 80 1250x600x 80 mm m2 -2 188,57100 449,67 -984 134,72 dle SoD

PP Deska polystyrén EPS PERIMETR 80 1250x600x 80 mm

240 K 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % -0,35792 48 099,22 -17 215,67 dle SoD

PP Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 375 729,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 375 729,25 21,00% 78 903,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 454 632,39

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 42 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika, doplnění CCTV a změna typu kamer

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 375 729,25

D1 - 1 - Strukturovaná kabeláž kat.5e - BEZHALOGEN 9 588,52

D2 - 2 - CCTV IP - bezpečnostní 250 319,26

D3 - 3 - CCTV IP - autonomní malé systémy pro oddělení 115 821,47

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 42 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika, doplnění CCTV a změna typu kamer
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 375 729,25

D D1 1 - Strukturovaná kabeláž kat.5e - BEZHALOGEN 9 588,52
115 K R220020150 Dvojzásuvka 2xRJ45 kus 10,00000 246,64 2 466,40 dle SoD

PP Dvojzásuvka 2xRJ45

116 K R220020160 MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ45 kus 10,00000 206,67 2 066,70 dle SoD

PP MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ45

117 K R220020170 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP Cat 6A kus 36,00000 88,57 3 188,52 dle SoD

PP UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP Cat 6A

118 K R220020180 MĚŘENÍ 1 KABELU kat 6A,VYHOT. PROTOKOLU kus 20,00000 59,05 1 181,00 dle SoD

PP MĚŘENÍ 1 KABELU kat 6A,VYHOT. PROTOKOLU

119 K R220020190 Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka kus 10,00000 68,59 685,90 dle SoD

PP Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka

D D2 2 - CCTV IP - bezpečnostní 250 319,26

2001 K nová položka 1 Avigilon 4.0C-H5A-D01-IR kus 43,00000 29 551,50 1 270 714,50
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Avigilon 4.0C-H5A-D01-IR

201 K R220020410 Videorekordér, 3TB, 2x Giga LAN, DVD mechanika, pro max 24 kamer kus -4,00000 72 330,08 -289 320,32 dle SoD

PP Videorekordér, 3TB, 2x Giga LAN, DVD mechanika, pro max 24 kamer

202 K R220020410.1

1/3" megapixel (1,3M) IP kamera, MPEG4, JPEG, dual stream, DEN/NOC, duplexní audio, slot pro SD 

paměťovou kartu, detekce pohybu, AC24V/DC12V/PoE - včetně krytu a zdroje, robustní antivandal provedení, 

vnitřní i venkovní

kus -70,00000 10 273,11 -719 117,70 dle SoD

PP
1/3" megapixel (1,3M) IP kamera, MPEG4, JPEG, dual stream, DEN/NOC, duplexní audio, slot pro SD paměťovou kartu, detekce pohybu, 

AC24V/DC12V/PoE - včetně krytu a zdroje, robustní antivandal provedení, vnitřní i venkovní

203 K R220020410.2 Montáž kamery vnitřní i venkovní kus -27,00000 442,86 -11 957,22 dle SoD

PP Montáž kamery vnitřní i venkovní

D D3 3 - CCTV IP - autonomní malé systémy pro oddělení 115 821,47

2002 K nová položka 2 Hikvision DS-2CD2185FWD-I(2,8mm) kus 61,00000 5 626,50 343 216,50
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Hikvision DS-2CD2185FWD-I(2,8mm)

302 K R220020410.4
1/3" megapixel (1,3M) IP kamera, MPEG4, JPEG, dual stream, DEN/NOC, duplexní audio, detekce pohybu, 

AC24V/DC12V/PoE - včetně krytu a zdroje, robustní antivandal provedení
kus -24,00000 10 770,24 -258 485,76 dle SoD

PP
1/3" megapixel (1,3M) IP kamera, MPEG4, JPEG, dual stream, DEN/NOC, duplexní audio, detekce pohybu, AC24V/DC12V/PoE - včetně krytu 

a zdroje, robustní antivandal provedení

304 K R220020410.6 Montáž kamery vnitřní kus 37,00000 442,86 16 385,82 dle SoD

PP Montáž kamery vnitřní

305 K R220020410.7 Kamerová zkouška za přítomnosti uživatele hod 37,00000 397,43 14 704,91 dle SoD

PP Kamerová zkouška za přítomnosti uživatele

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 42 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika, doplnění CCTV a změna typu kamer
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 054,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 054,29 21,00% 641,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 695,69

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 48 - D.1.01.4.1 - Zdravotně technická instalace - změna hadicových spch za pevné sprchy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 054,29

D6 - 722     Vodovod 20 148,92

D7 - 725    Zařizovací předměty -157 797,15

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 48 - D.1.01.4.1 - Zdravotně technická instalace - změna hadicových spch za pevné sprchy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 054,29

2001 K nová položka 1 Podomítková baterie Jika Lyra, 150 mm, bez sprchové sady kus 49,00000 901,32 44 164,68
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Podomítková baterie Jika Lyra, 150 mm, bez sprchové sady

2002 K 725839202 Montáž baterie kombinované podomítkové pro vanu a sprchu ostatní typ kus 49,00000 309,60 15 170,40 URS 80% (20/2)

PP Baterie kombinované montáž baterií kombinovaných ostatních typů pro vanu a sprchu

2003 K nová položka 2 Sprcha hlavová JIKA MIO, 200mm, chrom kus 49,00000 1 020,09 49 984,41
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Sprcha hlavová JIKA MIO, 200mm, chrom

2004 K nová položka 3 Montáž hlavové sprchy kus 49,00000 85,47 4 188,03
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž hlavové sprchy 

2005 K nová položka 4 Podomítková baterie Jika Lyra, 150 mm, bez sprchové sady kus 49,00000 490,62 24 040,38
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Příslušenství ke sprše JIka - sprchové rameno s kytkou Mio 300 chrom

2006 K nová položka 5 Montáž sprch. ramena kus 49,00000 64,38 3 154,62
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž sprch. ramena 

D D6 722     Vodovod 20 148,92
65 K PC.24 Trubka jednovrstvá PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 4 - DN15, vč.tvarovek, +3% na prořez m 60,56000 119,23 7 220,57 dle SoD

PP Trubka jednovrstvá PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 4 - DN15, vč.tvarovek, +3% na prořez

69 K 722_17-6111 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm (Montáž rozvodů vč.tvarovek) m 60,56000 158,97 9 627,22 dle SoD

PP Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm (Montáž rozvodů vč.tvarovek)

158 K PC.76 Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 20 m 60,56000 26,12 1 581,83 dle SoD

PP Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 20

172 K 713_47-1211.1 Montáž izolace tepelné - potrubí m 60,56000 28,39 1 719,30 dle SoD

PP Montáž izolace tepelné - potrubí

D D7 725    Zařizovací předměty -157 797,15
203 K PC.113 Nástěnná jednopáková baterie sprchová 1/2"x150 s ruční sprchou, držák sprchy,  vč.montáže kus -49,00000 3 220,35 -157 797,15 dle SoD

PP Nástěnná jednopáková baterie sprchová 1/2"x150 s ruční sprchou, držák sprchy, vč.montáže

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 48 - D.1.01.4.1 - Zdravotně technická instalace - změna hadicových spch za pevné sprchy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -705 168,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -705 168,37 21,00% -148 085,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -853 253,73

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 49 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a konstrukční řešení - nová budova  - zateplovací systém STO

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -705 168,37

HSV -  Práce a dodávky HSV -705 168,37

    62 - Upravy povrchů vnější -699 894,67

    99 - Staveništní přesun hmot -5 273,70

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 49 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a konstrukční řešení - nová budova  - zateplovací systém STO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -705 168,37

D HSV  Práce a dodávky HSV -705 168,37

D 62 Upravy povrchů vnější -699 894,67

137 K 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 -6 402,50700 62,45 -399 836,56 dle SoD

PP Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

138 K 602011102R00.1 Postřik cementový, ručně m2 -2 810,76700 79,49 -223 427,87 dle SoD

PP Postřik cementový, ručně

139 K 622311016R0X Soklová lišta hliník KZS ETICS tl.200 mm m -409,00000 187,36 -76 630,24 dle SoD

PP Soklová lišta hliník KZS ETICS tl.200 mm

D 99 Staveništní přesun hmot -5 273,70

202 K 998012023R0X Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t -21,11000 249,82 -5 273,70 dle SoD

PP Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 49 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a konstrukční řešení - nová budova  - zateplovací systém STO
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -118 828,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -118 828,99 21,00% -24 954,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -143 783,08

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 50 - D.1.01.1 SO Architektonicko a stavební řešení - nová stavba- změna tloušky AL plechu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -118 828,99

PSV -  Práce a dodávky PSV -118 828,99

    764 - Konstrukce klempířské -118 828,99

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 50 - D.1.01.1 SO Architektonicko a stavební řešení - nová stavba- změna tloušky AL plechu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -118 828,99

D PSV  Práce a dodávky PSV -118 828,99

D 764 Konstrukce klempířské -118 828,99

253 K K/301

OPLECHOVÁNÍ ATIKY TERASYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, 

kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.850,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 

9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m -60,40000 1 544,32 -93 276,93 dle Sod

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY TERASYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a 

spojovacích prvků,r.š.850,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

256 K K/304

OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY KORIDORU včetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové 

cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š 700mm,AL plech,  PES lak, 

RAL7021,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m -48,50000 1 124,17 -54 522,25 dle Sod

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY KORIDORU včetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, 

dilatačních a spojovacích prvků,r.š 700mm,AL plech, PES lak, RAL7021,kotvení,doplňky,detaily,D+M

257 K K/305

OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY KORIDORU včetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové 

cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š 540mm,AL plech,  PES lak, 

RAL7021,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m -7,30000 1 203,66 -8 786,72 dle Sod 

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY KORIDORU včetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, 

dilatačních a spojovacích prvků,r.š 540mm,AL plech, PES lak, RAL7021,kotvení,doplňky,detaily,D+M

258 K K/306

OPLECHOVÁNÍ ATIKY TERASYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, 

kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.800,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 

9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m -18,30000 1 362,63 -24 936,13 dle Sod

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY TERASYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a 

spojovacích prvků,r.š.800,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

259 K K/401

OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, 

kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.800,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 

9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m -285,50000 1 476,18 -421 449,39 dle Sod

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a 

spojovacích prvků,r.š.800,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

260 K K/402

OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, 

kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.870,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 

8002,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m -51,50000 1 578,38 -81 286,57 dle Sod

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a 

spojovacích prvků,r.š.870,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 8002,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

261 K K/501

OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, 

kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.920,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 

7021,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m -14,80000 1 691,93 -25 040,56 dle Sod

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a 

spojovacích prvků,r.š.920,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 7021,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 50 - D.1.01.1 SO Architektonicko a stavební řešení - nová stavba- změna tloušky AL plechu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

262 K K/502

OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, 

kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.640,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 

7021,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m -32,00000 1 271,79 -40 697,28 dle Sod

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a 

spojovacích prvků,r.š.640,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 7021,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

2001 K K/301 a

OPLECHOVÁNÍ ATIKY TERASYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, 

kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.850,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 

9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 60,40000 1 298,70 78 441,48
cena obvyklá v místě a 

čase plnění

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY TERASYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a 

spojovacích prvků,r.š.850,AL plech,tl. 0,7mm,PES lak,RAL 9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

2002 K K/304 a

OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY KORIDORU včetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové 

cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š 700mm,AL plech,  PES lak, 

RAL7021,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 48,50000 921,87 44 710,70
cena obvyklá v místě a 

čase plnění

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY KORIDORU včetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, 

dilatačních a spojovacích prvků,r.š 700mm,AL plech tl.0,7 mm, PES lak, RAL7021,kotvení,doplňky,detaily,D+M

2003 K K/305 a

OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY KORIDORU včetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové 

cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š 540mm,AL plech,  PES lak, 

RAL7021,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 7,30000 1 047,56 7 647,19
cena obvyklá v místě a 

čase plnění

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY KORIDORU včetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, 

dilatačních a spojovacích prvků,r.š 540mm,AL plech tl. 0,7 mm, PES lak, RAL7021,kotvení,doplňky,detaily,D+M

2004 K K/306 a

OPLECHOVÁNÍ ATIKY TERASYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, 

kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.800,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 

9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 18,30000 1 131,43 20 705,17
cena obvyklá v místě a 

čase plnění

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY TERASYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a 

spojovacích prvků,r.š.800,AL plech,tl. 0,7 mm,PES lak,RAL 9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

2005 K K/401 a

OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, 

kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.800,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 

9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 285,50000 1 244,98 355 441,79
cena obvyklá v místě a 

čase plnění

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a 

spojovacích prvků,r.š.800,AL plech,tl. 0,7 mm,PES lak,RAL 9003,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

2006 K K/402 a

OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, 

kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.870,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 

8002,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 51,50000 1 326,98 68 339,47
cena obvyklá v místě a 

čase plnění

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a 

spojovacích prvků,r.š.870,AL plech,tl. 0,7mm,PES lak,RAL 8002,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

2007 K K/501 a

OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, 

kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.920,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 

7021,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 14,80000 1 425,93 21 103,76
cena obvyklá v místě a 

čase plnění

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a 

spojovacích prvků,r.š.920,AL plech,tl. 0,7mm,PES lak,RAL 7021,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

2008 K K/502 a

OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, 

kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,r.š.640,AL plech,tl. 2mm,PES lak,RAL 

7021,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 32,00000 1 086,79 34 777,28
cena obvyklá v místě a 

čase plnění

PP
OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHYvčetně roznášecího dvoudílného rastru, podkladové cementotřískové desky, kotevních, dilatačních a 

spojovacích prvků,r.š.640,AL plech,tl. 0,7mm,PES lak,RAL 7021,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 554,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 554,60 21,00% 6 416,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 971,07

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 51 - D.1.01.1 ASŘ Architektonické a konstrukční řešení - nová bud. - úprava vstupu na střechu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 554,60

HSV -  Práce a dodávky HSV 21 986,91

    43 - Schodiště 19 669,02

    62 - Upravy povrchů vnější 2 307,90

    99 - Staveništní přesun hmot 9,99

PSV -  Práce a dodávky PSV 8 567,69

    767 - Konstrukce zámečnické 7 946,33

    783 - Nátěry 621,36

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 51 - D.1.01.1 ASŘ Architektonické a konstrukční řešení - nová bud. - úprava vstupu na střechu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 554,60

D HSV  Práce a dodávky HSV 21 986,91

D 43 Schodiště 19 669,02

2001 K 43.3 Schody na zvýšenou terasu ve 3.NP, plynosilikát vyzdívka,povrchová stěrka,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 0,50000 39 338,04 19 669,02 dle SoD (položka 117a)

PP Schody na zvýšenou terasu ve 3.NP, plynosilikát vyzdívka,povrchová stěrka,kotvení,doplňky,detaily,D+M

D 62 Upravy povrchů vnější 2 307,90

137 K 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 1,31000 62,45 81,81 dle SoD

PP Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

141 K 622322737R00
Zatepl. systém ETICS,fasáda, miner.desky KV 200 mm, omítka profilov.,vybroušená,protiplís.úprava,barvy dle 

PD pohledů!!!
m2 1,31000 1 532,96 2 008,18 dle SoD

PP Zatepl. systém ETICS,fasáda, miner.desky KV 200 mm, omítka profilov.,vybroušená,protiplís.úprava,barvy dle PD pohledů!!!

149 K 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 5,05000 43,15 217,91 dle SoD

PP Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan

D 99 Staveništní přesun hmot 9,99

202 K 998012023R0X Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 0,04000 249,82 9,99 dle SoD

PP Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m

D PSV  Práce a dodávky PSV 8 567,69

D 767 Konstrukce zámečnické 7 946,33

1021 K 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 80,59700 96,52 7 779,22 dle SoD

PP Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg

1247 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 0,00176 94 948,39 167,11 dle SoD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

D 783 Nátěry 621,36

1284 K 783122210R00 Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email m2 1,52000 408,79 621,36 dle SoD

PP Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 51 - D.1.01.1 ASŘ Architektonické a konstrukční řešení - nová bud. - úprava vstupu na střechu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -17 568,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -17 568,00 21,00% -3 689,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -21 257,28

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 52 - D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace - záměna mřížek u výlevky

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -17 568,00

D7 - 725    Zařizovací předměty -17 568,00

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 52 - D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace - záměna mřížek u výlevky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -17 568,00

D D7 725    Zařizovací předměty -17 568,00
200 K 725_33-1111 Výlevka samostatně stojící s chromovou mřížkou, DN100 kus -16,00000 4 167,38 -66 678,08 dle SoD

PP Výlevka samostatně stojící s chromovou mřížkou, DN100

2001 K 725_33-1111 a Výlevka samostatně stojící s chromovou mřížkou, DN100 kus 16,00000 3 069,38 49 110,08
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Výlevka samostatně stojící s plastovou mřížkou, DN100

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 52 - D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace - záměna mřížek u výlevky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -209 690,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -209 690,58 21,00% -44 035,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -253 725,60

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 54 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - změna rozsahu teraco dlažeb a podlah z litého t

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -209 690,58

PSV -  Práce a dodávky PSV -209 690,58

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady 30 485,77

    773 - Podlahy teracové -240 176,35

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 54 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - změna rozsahu teraco dlažeb a podlah z litého t

Strana 126 z 200



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -209 690,58

D PSV  Práce a dodávky PSV -209 690,58

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 30 485,77

1248 K 771101121R00 Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku m2 0,19000 17,03 3,24 dle SoD

PP Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku

1250 K 771445014R00 Obklad soklíků terac., rovných,tmel,v.do 100 mm m 77,60000 181,68 14 098,37 dle SoD

PP Obklad soklíků terac., rovných,tmel,v.do 100 mm

1251 K 771479001R00 Řezání dlaždic  pro soklíky m 77,60000 22,71 1 762,30 dle SoD

PP Řezání dlaždic pro soklíky

1253 K 771551030R0X Montáž podlah z dlaždic teracových do tmele flexi m2 0,19000 738,09 140,24 dle SoD

PP Montáž podlah z dlaždic teracových do tmele flexi

1254 K 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 0,19000 34,07 6,47 dle SoD

PP Příplatek za spárovací hmotu - plošně

2001 M 771.2 Dlažba teracová tl. 20mm, 400*400 mm, GRANEX broušená m2 437,25000 397,43 173 776,27
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dlažba teracová tl. 20mm, 400*400 mm, GRANEX broušená

1258 K 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 1,29000 11 512,54 14 851,18 dle SoD

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m

1256 K 771.2 Dlažba teracová tl. 25mm,protiskluzná, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí m2 -271,28000 397,43 -107 814,81 dle SoD

PP Dlažba teracová tl. 25mm,protiskluzná, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí

1257 K 771.3 Dlažba teracová tl. 15mm,protiskluzná, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí m2 -157,22000 340,66 -53 558,57 dle SoD

PP Dlažba teracová tl. 15mm,protiskluzná, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí

1258 K 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % -1,11000 11 512,54 -12 778,92 dle SoD

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m

D 773 Podlahy teracové -240 176,35

1261 K 773511260R00 Podlahy z přírodního teraca, prosté tl. 2,5 cm, AL systémové dilat. lišty,doplňky,detaily m2 -73,40000 3 122,70 -229 206,18 dle SoD

PP Podlahy z přírodního teraca, prosté tl. 2,5 cm, AL systémové dilat. lišty,doplňky,detaily

1262 K 998773203R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m % -0,74000 14 824,55 -10 970,17 dle SoD

PP Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 54 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - změna rozsahu teraco dlažeb a podlah z litého t
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 599,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 28 599,49 21,00% 6 005,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 605,38

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 57 - D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické a konstrukční řešení- n. budova- změna počtu pozorovacích okének

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 28 599,49

HSV -  Práce a dodávky HSV 2 480,46

    311 - Sádrokartonové konstrukce 2 445,74

    99 - Staveništní přesun hmot 34,72

PSV -  Práce a dodávky PSV 26 119,03

    767 - Konstrukce zámečnické 26 119,03

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 57 - D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické a konstrukční řešení- n. budova- změna počtu pozorovacích okének
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 599,49

D HSV  Práce a dodávky HSV 2 480,46

D 311 Sádrokartonové konstrukce 2 445,74

73 K 342261213RS2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm m2 2,77200 882,30 2 445,74 dle SoD

PP Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm

D 99 Staveništní přesun hmot 34,72

202 K 998012023R0X Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 0,13900 249,82 34,72 dle SoD

PP Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m

D PSV  Práce a dodávky PSV 26 119,03

D 767 Konstrukce zámečnické 26 119,03

1106 K Z/126

Pozorovací okno s meziskelní žaluzii u intermediálních pokojů: pozorovací okno vnitřní do čistých prostor, 

pevné z hliníkových profilů tvořené zasklívacím rámem, bezpečnostním čirým sklem při obou dvou površích - 

okno bez parapetu - skla v líci se stěnou.

kus 1,00000 25 549,34 25 549,34 dle SoD

PP

Pozorovací okno s meziskelní žaluzii u intermediálních pokojů: pozorovací okno vnitřní do čistých prostor, pevné z hliníkových profilů tvořené 

zasklívacím rámem, bezpečnostním čirým sklem při obou dvou površích - okno bez parapetu - skla v líci se stěnou. Okno s meziskelní 

manuálně ovládanou horizontální žaluzií - ovládanou magnetem. Před prováděním umístění a rozměr nutno konzultovat s uživatelem. Rozměr 

okna: 1200 x 1100 mm,vypalovaný lak dle barev. řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1247 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 0,00600 94 948,39 569,69 dle SoD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 57 - D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické a konstrukční řešení- n. budova- změna počtu pozorovacích okének
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 323 571,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 323 571,18 21,00% 67 949,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 391 521,13

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 59 - Povrchová úprava v neklidových pokojích

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 323 571,18

HSV -  Práce a dodávky HSV 6 712,18

    311 - Sádrokartonové konstrukce 6 617,25

    99 - Staveništní přesun hmot 94,93

PSV -  Práce a dodávky PSV 367 115,54

    766 - Konstrukce truhlářské 438 055,20

    767 - Konstrukce zámečnické -59 088,44

    781 - Obklady keramické -7 563,80

    784 - Malby -4 287,42

M22-1 - SLP montáže-elektrická požární signalizace 8 123,06

D5 - 721     Kanalizace 39,17

D6 - 722     Vodovod -50,42

D7 - 725    Zařizovací předměty -57 364,51

3 - Instalační materiál -1 003,84

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 59 - Povrchová úprava v neklidových pokojích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 323 571,18

D HSV  Práce a dodávky HSV 6 712,18

D 311 Sádrokartonové konstrukce 6 617,25

73 K 342261213RS2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm m2 7,50000 882,30 6 617,25 dle SoD

PP Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm

D 99 Staveništní přesun hmot 94,93

202 K 998012023R0X Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 0,38000 249,82 94,93 dle SoD

PP Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m

D PSV  Práce a dodávky PSV 367 115,54

D 766 Konstrukce truhlářské 438 055,20

636 K DW2/096

Vnitřní dveře ocelové otevíravé, křídlo včetně průhledového okénka, falcové, výplň minerální plstí. Průhledové 

okénko včetně posuvných dvířek a knoflíkem,1100/2100,43,OCEL,Nátěr,Bezpčnostní sklo,Ocelová zárubeň s 

těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,

kus 1,00000 107 875,01 107 875,01 dle SoD

PP

Vnitřní dveře ocelové otevíravé, křídlo včetně průhledového okénka, falcové, výplň minerální plstí. Průhledové okénko včetně posuvných dvířek 

a knoflíkem,1100/2100,43,OCEL,Nátěr,Bezpčnostní sklo,Ocelová zárubeň s těsněním, např. 

HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

2001 K nová položka 1 Polstrování neklidových pokojů včetně dveří 1.107 a 2.094, viz. vzorkování 285c kpl 1,00000 323 170,10 323 170,10
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Polstrování neklidových pokojů včetně dveří 1.107 a 2.094, viz. vzorkování 285c

1017 K 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 0,02000 350 504,74 7 010,09 dle SoD

PP Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické -59 088,44

1099 K Z/119

Zástěna u WC neklidového pokoje: zástěna z trubek ø60/3,2mm a "ve"-vařeného plechu tl. 10mm. Pevně 

kotvená přes přivařené roznášecí plechy 400/400/4 pomocí 4xM12 a 250/150/4 pomocí  2xM12 pod podlahou 

do stropní kontrukce a přes jäkl 60/60/4 pomocí 3xM12 

kus -1,00000 29 069,48 -29 069,48 dle SoD

PP

Zástěna u WC neklidového pokoje: zástěna z trubek ø60/3,2mm a "ve"-vařeného plechu tl. 10mm. Pevně kotvená přes přivařené roznášecí 

plechy 400/400/4 pomocí 4xM12 a 250/150/4 pomocí 2xM12 pod podlahou do stropní kontrukce a přes jäkl 60/60/4 pomocí 3xM12 do zdiva. 

Včetně kotvícího materiálu a rozet.,vypalovaný lak dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1141 K Z/217

Zástěna u WC neklidového pokoje: zástěna z trubek ø60/3,2mm a "ve"-vařeného plechu tl. 40mm. Pevně 

kotvená přes přivařené roznášecí plechy 400/400/4 pomocí 4xM12 a 250/150/4 pomocí  2xM12 pod podlahou 

do stropní kontrukce a přes jäkl 60/60/4 pomocí 3xM12 

kus -1,00000 29 069,48 -29 069,48 dle SoD

PP

Zástěna u WC neklidového pokoje: zástěna z trubek ø60/3,2mm a "ve"-vařeného plechu tl. 40mm. Pevně kotvená přes přivařené roznášecí 

plechy 400/400/4 pomocí 4xM12 a 250/150/4 pomocí 2xM12 pod podlahou do stropní kontrukce a přes jäkl 60/60/4 pomocí 3xM12 do zdiva. 

Včetně kotvícího materiálu a rozet.,vypalovaný lak dle barevného řešení,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1247 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % -0,01000 94 948,39 -949,48 dle SoD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 59 - Povrchová úprava v neklidových pokojích
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 781 Obklady keramické -7 563,80

1277 K 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, vč. penetračního nátěru m2 -8,40000 17,03 -143,05 dle SoD

PP Penetrace podkladu pod obklady, vč. penetračního nátěru

1278 K 781491001R0X Montáž lišt k obkladům, vč. dodávky lišt nerez. m -3,50000 249,82 -874,37 dle SoD

PP Montáž lišt k obkladům, vč. dodávky lišt nerez.

1279 K 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele flexi, specifikace viz. technická zpráva a projekt m2 -8,40000 476,92 -4 006,13 dle SoD

PP Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele flexi, specifikace viz. technická zpráva a projekt

1280 K 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 -8,40000 34,07 -286,19 dle SoD

PP Přípl.za spárovací hmotu - plošně

1282 K 781.2 Obklad keramický,glazovaný,20/20cm požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí m2 -8,40000 222,56 -1 869,50 dle SoD

PP Obklad keramický,glazovaný,20/20cm požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí

1283 K 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % -0,01000 38 455,71 -384,56 dle SoD

PP Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m

D 784 Malby -4 287,42

1288 K 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální malířská 1x m2 -44,42000 17,03 -756,47 dle SoD

PP Penetrace podkladu univerzální malířská 1x

1291 K 784195422R0X Malba tekutá malířská, barva, 2 x, omyvatelná m2 -44,42000 79,49 -3 530,95 dle SoD

PP Malba tekutá malířská, barva, 2 x, omyvatelná

D M22-1 SLP montáže-elektrická požární signalizace 8 123,06
101 K R220730010 Zásuvka hlásiče EPS včetně oddělovače kus 2,00000 303,87 607,74 dle SoD

PP Zásuvka hlásiče EPS včetně oddělovače

102 K R220730020 MONTÁŽ ZÁSUVKY HLÁSIČE NA STROPĚ kus 2,00000 132,86 265,72 dle SoD

PP MONTÁŽ ZÁSUVKY HLÁSIČE NA STROPĚ

103 K R220730030 Hlásič multikriteriální adreovatelný dodávka kus 2,00000 681,32 1 362,64 dle SoD

PP Hlásič multikriteriální adreovatelný dodávka

104 K R220730040 Kryt přídavný (kovový košík) pro čidlo EPS - mechanická ochrana kus 2,00000 873,45 1 746,90 dle SoD

PP Kryt přídavný (kovový košík) pro čidlo EPS - mechanická ochrana

105 K R220730050 Element pro zablokování hlásiče v patici kus 2,00000 12,60 25,20 dle SoD

PP Element pro zablokování hlásiče v patici

106 K R220730060 MONTÁŽ KOMPLETNÍHO HLÁSIČE EPS kus 2,00000 132,86 265,72 dle SoD

PP MONTÁŽ KOMPLETNÍHO HLÁSIČE EPS

107 K R220730070 Adresné tlačítko EPS kus 2,00000 1 107,82 2 215,64 dle SoD

PP Adresné tlačítko EPS

108 K R220730080 MONTÁŽ tlačítka kus 2,00000 221,43 442,86 dle SoD

PP MONTÁŽ tlačítka

109 K R220730090 Neadresné orientační LED svítidlo kus 1,00000 249,36 249,36 dle SoD

PP Neadresné orientační LED svítidlo

110 K R220730100 MONTÁŽ svítidla kus 1,00000 221,43 221,43 dle SoD

PP MONTÁŽ svítidla

111 K R220730110 MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS kus 3,00000 22,14 66,42 dle SoD

PP MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS

112 K R220730120 PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS kus 3,00000 29,52 88,56 dle SoD

PP PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS

113 K R220730130 UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU kus 3,00000 22,14 66,42 dle SoD

PP UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU

114 K R220730140 POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM kus 3,00000 29,52 88,56 dle SoD

PP POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM

115 K R220730150 štítek pro hlásič kus 3,00000 13,63 40,89 dle SoD

PP štítek pro hlásič

119 K R220730190 Kabel B2ca, s1, d0 pro kruhovou linku [2x0,80] dodávka m 10,00000 17,71 177,10 dle SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Kabel B2ca, s1, d0 pro kruhovou linku dodávka

120 K R220730200 Vodič J2x0,8 montáž do žlabu, na rošt, do trubky, pod om. m 10,00000 19,19 191,90 dle SoD

PP Vodič J2x0,8 montáž do žlabu, na rošt, do trubky, pod om.

D D5 721     Kanalizace 39,17
26 K 721_17-4041 Potrubí připojovací D 32 x 1,8 mm m 1,20000 238,46 286,15 dle SoD

PP Potrubí připojovací D 32 x 1,8 mm

18 K 721154208R00 Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 m -0,50000 493,95 -246,98 dle SoD

PP Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3

D D6 722     Vodovod -50,42
66 K PC.25 Trubka jednovrstvá PP-RCT D 25 x 2,8 mm, S 4 - DN20, vč.tvarovek, +3% na prořez m -0,15000 136,26 -20,44 dle SoD

PP Trubka jednovrstvá PP-RCT D 25 x 2,8 mm, S 4 - DN20, vč.tvarovek, +3% na prořez

70 K 722_17-6112 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm (Montáž rozvodů vč.tvarovek) m -0,15000 170,33 -25,55 dle SoD

PP Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm (Montáž rozvodů vč.tvarovek)

159 K PC.77 Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 25 m -0,15000 29,52 -4,43 dle SoD

PP Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 25

D D7 725    Zařizovací předměty -57 364,51
182 K PC.96 Klozet nerezový, provedení antivandal - odpad vodorovnýntáž  + sedátko kus -1,00000 21 688,55 -21 688,55 dle SoD

PP Klozet nerezový, provedení antivandal - odpad vodorovnýntáž + sedátko

184 K PC.98 Montážní prvek pro závěsné WC, nádržka do lehkých stěn komplet kus -1,00000 6 006,93 -6 006,93 dle SoD

PP Montážní prvek pro závěsné WC, nádržka do lehkých stěn komplet

188 K PC.101 Automatický splachovač WC s piezo tlačítkem, nerez-antivandal, vč. montáže kus -1,00000 10 185,67 -10 185,67 dle SoD

PP Automatický splachovač WC s piezo tlačítkem, nerez-antivandal, vč. montáže

197 K PC.108 Umyvadlo nerezové, provedení antivandal, sifon do stěny, vč.montáže + BATERIE kus -1,00000 19 131,35 -19 131,35 dle SoD

PP Umyvadlo nerezové, provedení antivandal, sifon do stěny, vč.montáže + BATERIE

207 K 725_86-9101 Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové kus -1,00000 283,88 -283,88 dle SoD

PP Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové

216 K 998 72-5101 Přesun hmot pro zařizovací předměty vč.demont. v obj.výšky - do 12m t -0,04000 1 703,29 -68,13 dle SoD

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty vč.demont. v obj.výšky - do 12m

D 3 Instalační materiál -1 003,84
200127K 210111011 Zásuvka domovní, zapuštěná, provedení 2P+PE kus -8,00000 125,48 -1 003,84 dle SoD

PP Zásuvka domovní, zapuštěná, provedení 2P+PE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 750,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 750,84 21,00% 8 977,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 728,52

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 60 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika - bezdrátové zařízení přivolání pomoci - změna technologie

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42 750,84

D7 - 7 - Bezdrátové zařízení pro možnost přivolání pomoci 42 750,84

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 60 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika - bezdrátové zařízení přivolání pomoci - změna technologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 750,84

D D7 7 - Bezdrátové zařízení pro možnost přivolání pomoci 42 750,84

2001 K nová položka 1 B4 Multicharger pro 10 tagů B4 kus 18,00000 9 784,28 176 117,04
cena v místě a čase 

obvyklá
PP B4 Multicharger pro 10 tagů B4

2002 K nová položka 2 Airista Flow B4N bezpečnostní RTLS WIFI visačka, display pro příchozí a odchozí textové zprávy kus 180,00000 5 259,06 946 630,80
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Airista Flow B4N bezpečnostní RTLS WIFI visačka, display pro příchozí a odchozí textové zprávy

2003 K nová položka 3 B4 Tag Cradle, nabíjecí adaptér, včetně kabelu kus 180,00000 605,00 108 900,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP B4 Tag Cradle, nabíjecí adaptér, včetně kabelu

701 K R220020410.24 Náramek (tag) s jedním tlačítkem, wifi, odolný kus -300,00000 3 576,91 -1 073 073,00 dle SoD

PP Náramek (tag) s jedním tlačítkem, wifi, odolný

702 K R220020410.25 USB nabíjecí kabel kus -300,00000 170,33 -51 099,00 dle SoD

PP USB nabíjecí kabel

703 K R220020410.26 USB zásuvka-napaječ (230V/USB) kus -300,00000 215,75 -64 725,00 dle SoD

PP USB zásuvka-napaječ (230V/USB)

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 60 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika - bezdrátové zařízení přivolání pomoci - změna technologie
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -187 688,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -187 688,51 21,00% -39 414,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -227 103,10

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 62 - D.1.01.1 Architektonické a stavební řešení- nová budova - stěrková hydroizolace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -187 688,51

PSV -  Práce a dodávky PSV -187 688,51

    711 - Izolace proti vodě -187 688,51

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 62 - D.1.01.1 Architektonické a stavební řešení- nová budova - stěrková hydroizolace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -187 688,51

D PSV  Práce a dodávky PSV -187 688,51

D 711 Izolace proti vodě -187 688,51

212 K 711714110R00 Provedení nátěru adhezní hmotou, vč. dodávky adhezní hmoty m2 -237,05000 78,35 -18 572,87 dle SoD

PP Provedení nátěru adhezní hmotou, vč. dodávky adhezní hmoty

213 K 711210020RAX Stěrka hydroizolační těsnící hmotou,2 vrstvy, vč. lišt a detailů,penetrace,doplňky,dif.1000,D+M m2 -156,77000 1 078,75 -169 115,64 dle SoD

PP Stěrka hydroizolační těsnící hmotou,2 vrstvy, vč. lišt a detailů,penetrace,doplňky,dif.1000,D+M

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 62 - D.1.01.1 Architektonické a stavební řešení- nová budova - stěrková hydroizolace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 658,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 658,01 21,00% 3 078,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 736,19

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 66 - D.1.01.4.1 - Zdravotně technická instalace - doplnění vývodu vodovodu na střechu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 658,01

D6 - 722     Vodovod 13 295,37

D7 - 725    Zařizovací předměty 1 362,64

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 66 - D.1.01.4.1 - Zdravotně technická instalace - doplnění vývodu vodovodu na střechu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 658,01

D D6 722     Vodovod 13 295,37
66 K PC.25 Trubka jednovrstvá PP-RCT D 25 x 2,8 mm, S 4 - DN20, vč.tvarovek, +3% na prořez m 10,40000 136,26 1 417,10 dle SoD

PP Trubka jednovrstvá PP-RCT D 25 x 2,8 mm, S 4 - DN20, vč.tvarovek, +3% na prořez

69 K 722_17-6111 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm (Montáž rozvodů vč.tvarovek) m 10,40000 158,97 1 653,29 dle SoD

PP Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm (Montáž rozvodů vč.tvarovek)

106 K PC.42 Uzavírací ventil, DN 20 kus 1,00000 397,43 397,43 dle SoD

PP Uzavírací ventil, DN 20

107 K PC.43 Uzavírací ventil, DN 20 s vypouštěním kus 1,00000 433,77 433,77 dle SoD

PP Uzavírací ventil, DN 20 s vypouštěním

126 K PC.62 Oddělovač systému BA s odvodněním DN20, vč.kalichu pro odvodnění kus 1,00000 8 494,87 8 494,87 dle SoD

PP Oddělovač systému BA s odvodněním DN20, vč.kalichu pro odvodnění

158 K PC.76 Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 20 m 10,40000 26,12 271,65 dle SoD

PP Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 20

172 K 713_47-1211.1 Montáž izolace tepelné - potrubí m 10,40000 28,39 295,26 dle SoD

PP Montáž izolace tepelné - potrubí

2001 K 722224151 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/8" - 3/4" kus 1,00000 332,00 332,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/8" - 3/4" 

D D7 725    Zařizovací předměty 1 362,64
209 K 725_98-0123 Dvířka 300/300mm v barvě stěny kus 2,00000 681,32 1 362,64 dle SoD

PP Dvířka 300/300mm v barvě stěny

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 66 - D.1.01.4.1 - Zdravotně technická instalace - doplnění vývodu vodovodu na střechu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -450 395,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -450 395,66 21,00% -94 583,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -544 978,75

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 70 - D.1.01.1   Architektonické a konstrukční řešení, revize omítek, nátěru a maleb

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -450 395,66

HSV -  Práce a dodávky HSV -390 655,72

    61 - Upravy povrchů vnitřní -373 083,38

    99 - Staveništní přesun hmot -17 572,34

PSV -  Práce a dodávky PSV -59 739,94

    783 - Nátěry 14 271,80

    784 - Malby -74 011,74

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 70 - D.1.01.1   Architektonické a konstrukční řešení, revize omítek, nátěru a maleb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -450 395,66

D HSV  Práce a dodávky HSV -390 655,72

D 61 Upravy povrchů vnitřní -373 083,38

123 K 601011133RT3 Omítka stropů jednovrstvá lehčená  ručně, tloušťka vrstvy do 20 mm m2 -20,01000 300,91 -6 021,21 dle SoD

PP Omítka stropů jednovrstvá lehčená ručně, tloušťka vrstvy do 20 mm

125 K 602011102R00 Postřik stěn cementový , ručně m2 -0,01000 79,49 -0,79 dle SoD

PP Postřik stěn cementový , ručně

127 K 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková m2 -311,12000 278,20 -86 553,58 dle SoD

PP Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková

128 K 613420116RA0 Omítka sloupů rovných vnitřní vápenocemen. štuková m2 -747,48000 317,95 -237 661,27 dle SoD

PP Omítka sloupů rovných vnitřní vápenocemen. štuková

129 K 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 -565,94000 39,74 -22 490,46 dle SoD

PP Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn

130 K 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m -210,90000 96,52 -20 356,07 dle SoD

PP Příplatek za zabudované rohovníky

D 99 Staveništní přesun hmot -17 572,34

202 K 998012023R0X Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t -70,34000 249,82 -17 572,34 dle SoD

PP Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m

D PSV  Práce a dodávky PSV -59 739,94

D 783 Nátěry 14 271,80

1286 K 783.2 Nátěr betonových konstrukcí protiprašný, 2x, transparentní m2 448,94000 31,79 14 271,80 dle SoD

PP Nátěr betonových konstrukcí protiprašný, 2x, transparentní

D 784 Malby -74 011,74

1288 K 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální malířská 1x m2 -1 481,42000 17,03 -25 228,58 dle SoD

PP Penetrace podkladu univerzální malířská 1x

1289 K 784195412R00 Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná m2 -740,71000 32,93 -24 391,58 dle SoD

PP Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná

1290 K 784195422R00 Malba tekutá malířská, barva, 2 x, otěruvzdorná m2 -740,71000 32,93 -24 391,58 dle SoD

PP Malba tekutá malířská, barva, 2 x, otěruvzdorná

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 70 - D.1.01.1   Architektonické a konstrukční řešení, revize omítek, nátěru a maleb
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 182 807,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 182 807,93 21,00% 38 389,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 221 197,60

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 75 - D.1.01.4.8. - EPS a evakuační rozhlas - změna napojení ústředny evakuačního rozhlasu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 182 807,93

N00 - EPS - Evakuační rozhlas 182 807,93

    N01 - EPS - Evakuační rozhlas 182 807,93

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 75 - D.1.01.4.8. - EPS a evakuační rozhlas - změna napojení ústředny evakuačního rozhlasu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 182 807,93

D N00 EPS - Evakuační rozhlas 182 807,93

D N01 EPS - Evakuační rozhlas 182 807,93

2001 K PRS-NCO3 Sítový kontrolér kus 1,00000 123 645,54 123 645,54
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Sítový kontrolér

2002 K PRS-40MI4 OMNEO rozhraní kus 2,00000 85 359,95 170 719,90
cena v místě a čase 

obvyklá
PP OMNEO rozhraní

2003 K PRS-CSC-E Praesideo - software pro PC stanici hlasetele klient - -licence kus 1,00000 10 062,58 10 062,58
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Praesideo - software pro PC stanici hlasetele klient - -licence

2004 K PRS-SWC Praesideo - software pro PC stanici hlasateleserver kus 1,00000 20 093,10 20 093,10
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Praesideo - software pro PC stanici hlasateleserver

2005 K PRS-SWCSL-E Praesido - software pro PC stanici hlasatele licence na síťovou řídící jednotku - e-licence kus 1,00000 10 062,58 10 062,58
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Praesido - software pro PC stanici hlasatele licence na síťovou řídící jednotku - e-licence

2006 K PRS-48CH12 Praesideo - nabíječ baterií, 48V, EN54-4 kus 1,00000 61 926,26 61 926,26
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Praesideo - nabíječ baterií, 48V, EN54-4

2007 K PRS-2B250-EU Zesilovač 2x250W kus 4,00000 48 738,80 194 955,20
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Zesilovač 2x250W

2008 K PRS-CSR Praesideo - dálková stanice hlasatele kus 1,00000 16 090,80 16 090,80
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Praesideo - dálková stanice hlasatele

2009 K LBB4432/00 Praesideo - klávesnice stanice hlasatele kus 2,00000 8 217,39 16 434,78
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Praesideo - klávesnice stanice hlasatele 

2010 K PRS-16MCI Praesideo - multikanálový interface kus 1,00000 46 086,15 46 086,15
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Praesideo - multikanálový interface

2011 K LBB4416/01 Praesideo - síťový kabel s konektory 0,5 m kus 10,00000 1 317,58 13 175,80
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Praesideo - síťový kabel s konektory 0,5 m

2012 K LBB4416/02 Praesideo - síťový kabel s konektory 2 m kus 4,00000 1 501,23 6 004,92
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Praesideo - síťový kabel s konektory 2 m

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 75 - D.1.01.4.8. - EPS a evakuační rozhlas - změna napojení ústředny evakuačního rozhlasu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2013 K PRS-CSI Praesideo - interface dálkobvé stanice hlasatele kus 1,00000 18 434,46 18 434,46
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Praesideo - interface dálkobvé stanice hlasatele 

2014 K PRS-FINNA Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy kus 4,00000 16 746,68 66 986,72
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy

2015 K LBB4443/00 Praesideo - deska dohledu nad linkami kus 44,00000 4 611,53 202 907,32
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Praesideo - deska dohledu nad linkami

2016 K LTL12-100 12V, 100AH, AGM Akumulátor, životnost 10let kus 4,00000 7 629,60 30 518,40
cena v místě a čase 

obvyklá
PP 12V, 100AH, AGM Akumulátor, životnost 10let

2017 K BF360-1.5A/24V zdroj dle EN54-4, 24V/1,5A-vč.dobíjení AKU, plastový kryt, místo pro 2x4,5Ah kus 2,00000 5 400,23 10 800,46
cena v místě a čase 

obvyklá
PP zdroj dle EN54-4, 24V/1,5A-vč.dobíjení AKU, plastový kryt, místo pro 2x4,5Ah

2018 K
AKU GP-

12/4,5Ah

12V, 4,5Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, AGM akumulátor. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný 

proud 60A(5s), životnost až 5let (až 260 cyklů), délka: 93 mm, šířka: 72 mm, výška: 102 mm, hmotnost: 

1,66kg, faston 4,7mm.

4,00000 555,50 2 222,00
cena v místě a čase 

obvyklá

PP
12V, 4,5Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, AGM akumulátor. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 60A(5s), životnost až 5let 

(až 260 cyklů), délka: 93 mm, šířka: 72 mm, výška: 102 mm, hmotnost: 1,66kg, faston 4,7mm.

2019 K LT-802 LT-802 Switch průmyslový BAROX ;  Optický modul pro LT-802GBTME - Single mode 2xSM kus 1,00000 18 737,91 18 737,91
cena v místě a čase 

obvyklá
PP LT-802 Switch průmyslový BAROX ; Optický modul pro LT-802GBTME - Single mode 2xSM 

203 K R220410030 Zesilovač systémový 400Wnitoring kontinuity zón kus -8,00000 29 105,24 -232 841,92 dle SoD

PP Zesilovač systémový 400Wnitoring kontinuity zón

205 K R220410050 Zesilovač systémový 400W, záložní kus -2,00000 29 105,24 -58 210,48 dle SoD

PP Zesilovač systémový 400W, záložní

206 K R220410060 Centrální jednotka rozhlasového systému (inteface pro propojení dvou instalací) kus -2,00000 69 165,82 -138 331,64 dle SoD

PP Centrální jednotka rozhlasového systému (inteface pro propojení dvou instalací)

207 K R220410070 Modul pro propojení rozhlasového systému k stávající instalaci kus -2,00000 68 971,19 -137 942,38 dle SoD

PP Modul pro propojení rozhlasového systému k stávající instalaci

210 K R220410100 Optický převodník kus -4,00000 24 643,42 -98 573,68 dle SoD

PP Optický převodník

211 K R220410110 Zdroj zálohovaný 48V/5A pro napájení optopřevodníku kus -2,00000 7 270,32 -14 540,64 dle SoD

PP Zdroj zálohovaný 48V/5A pro napájení optopřevodníku

212 K R220410120 Systémový kabel v racku, opticko-metalický patchcord 2m kus -20,00000 458,75 -9 175,00 dle SoD

PP Systémový kabel v racku, opticko-metalický patchcord 2m

213 K R220410130 Systémový kabel v racku, opticko-metalický patchcord 4m kus -8,00000 939,31 -7 514,48 dle SoD

PP Systémový kabel v racku, opticko-metalický patchcord 4m

214 K R220410140 Záložní napájecí zdroj pro ústřednu, EN54, ČSN kus -1,00000 143 575,05 -143 575,05 dle SoD

PP Záložní napájecí zdroj pro ústřednu, EN54, ČSN

215 K R220410150 Oživení ústředny hod -32,00000 510,99 -16 351,68 dle SoD

PP Oživení ústředny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -575 205,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -575 205,09 21,00% -120 793,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -695 998,16

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 79 - D.1.201- SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -575 205,09

100 - Záruční údržba výsadby 5 let -575 205,09

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 79 - D.1.201- SO 201 Sadové a venkovní úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -575 205,09

D 100 Záruční údržba výsadby 5 let -575 205,09
124 K 08211320 Voda pitná - vodné m3 -474,28000 90,84 -43 083,60 dle SoD

PP Voda pitná - vodné

119 K 184805312R00 Ŕez stromů alejových v do 6m ks -110,00000 136,26 -14 988,60 dle SoD

PP Ŕez stromů alejových v do 6m

120 K 185804213R00 Vypletí dřevin solitérních m2 -350,00000 39,74 -13 909,00 dle SoD

PP Vypletí dřevin solitérních

121 K 185804214R00 Vypletí dřevin ve skupinách m2 -4 390,00000 36,34 -159 532,60 dle SoD

PP Vypletí dřevin ve skupinách

122 K 185804312R00 Zalití vodou plochy jednotlivě přes 20m2 m3 -474,28000 189,63 -89 937,72 dle SoD

PP Zalití vodou plochy jednotlivě přes 20m2

123 K 185851121R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1 km m3 -474,28000 522,34 -247 735,42 dle SoD

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1 km

125 K SML.CENA.31 Odstranění kotvení  stromů (z kůlů) a ochrany kmene ks -53,00000 113,55 -6 018,15 dle SoD

PP Odstranění kotvení stromů (z kůlů) a ochrany kmene

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 79 - D.1.201- SO 201 Sadové a venkovní úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -519 802,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -519 802,28 21,00% -109 158,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -628 960,76

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 80 - D.1.01.4.4 - Objektové chlazení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -519 802,28

713 - Izolace tepelné -170 556,70

733 - Rozvod potrubí -326 383,28

783 - Nátěry -22 862,30

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 80 - D.1.01.4.4 - Objektové chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -519 802,28

D 713 Izolace tepelné -170 556,70
8 K 722182001 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 15-25 m -258,00000 12,12 -3 126,96 dle SoD

PP Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 15-25

9 K 722182004 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN32- 40 m -10,00000 24,23 -242,30 dle SoD

PP Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN32- 40

10 K 722182006 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50-80 m -89,00000 36,35 -3 235,15 dle SoD

PP Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50-80

12 K 713411121E01 Montáž Izolace potrubí deskami z kaučuku, 1 vrstvá, POTRUBÍ DN200 m2 -22,84000 36,35 -830,23 dle SoD

PP Montáž Izolace potrubí deskami z kaučuku, 1 vrstvá, POTRUBÍ DN200

13 K 713411121E02 Montáž izolace potrubí - z čedičové vlny, tl.20 (protipožádrní ochrana) m2 -174,00000 36,35 -6 324,90 dle SoD

PP Montáž izolace potrubí - z čedičové vlny, tl.20 (protipožádrní ochrana)

18 K 722182007R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN100-125 m -46,00000 36,35 -1 672,10 dle SoD

PP Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN100-125

19 K 722182009R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 150 m -16,00000 36,35 -581,60 dle SoD

PP Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 150

26 K 713.AF-1-022
Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější  pr.22mm, tl.8,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 

0,033 W/mK při 0°C
m -40,00000 79,96 -3 198,40 dle SoD

PP Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.22mm, tl.8,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

29 K
713.AF-

25MM.108

Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.108, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK 

při 0°C
m2 -6,10000 325,92 -1 988,11 dle SoD

PP Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.108, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

30 K
713.AF-

25MM.133

Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.133, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK 

při 0°C
m2 -9,96000 325,92 -3 246,16 dle SoD

PP Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.133, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

31 K
713.AF-

25MM.159

Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.159, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK 

při 0°C
m2 -6,16000 325,92 -2 007,67 dle SoD

PP Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.159, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

32 K
713.AF-

25MM.219

Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.219, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK 

při 0°C
m2 -22,84000 325,92 -7 444,01 dle SoD

PP Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.219, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

34 K 713.AF-3-028
Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější  pr.28mm, tl.14,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 

0,033 W/mK při 0°C
m -194,00000 84,81 -16 453,14 dle SoD

PP Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.28mm, tl.14,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

35 K 713.AF-3-035
Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější  pr.35mm, tl.16,0mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 

0,033 W/mK při 0°C
m -24,00000 139,34 -3 344,16 dle SoD

PP Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.35mm, tl.16,0mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

37 K 713.AF-3-048
Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější  pr.48mm, tl.16,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 

0,033 W/mK při 0°C
m -10,00000 175,69 -1 756,90 dle SoD

PP Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.48mm, tl.16,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 80 - D.1.01.4.4 - Objektové chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 713.AF-3-060
Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější  pr.60mm, tl.17,0mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 

0,033 W/mK při 0°C
m -41,00000 205,97 -8 444,77 dle SoD

PP Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.60mm, tl.17,0mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

39 K 713.AF-4-076
Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.76mm, tl.22,0mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 

0,033 W/mK při 0°C
m -34,00000 299,27 -10 175,18 dle SoD

PP Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.76mm, tl.22,0mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

40 K 713.AF-4-089
Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnějšíí pr.89mm, tl.22,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 

0,033 W/mK při 0°C
m -14,00000 307,75 -4 308,50 dle SoD

PP Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnějšíí pr.89mm, tl.22,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

41 K 713.AF520 Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru kus -4,00000 266,55 -1 066,20 dle SoD

PP Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru

42 K 713.FX-2-28/30 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm kus -97,00000 99,35 -9 636,95 dle SoD

PP Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm

43 K
713.FX-4(3)-

102/108
Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm kus -3,33000 288,37 -960,27 dle SoD

PP Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm

44 K
713.FX-4(3)-

133/140
Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 133mm kus -4,00000 369,55 -1 478,20 dle SoD

PP Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 133mm

45 K 713.FX-4(3)-160 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 160mm kus -5,00000 413,16 -2 065,80 dle SoD

PP Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 160mm

46 K 713.FX-4(3)-219 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 219mm kus -17,00000 448,29 -7 620,93 dle SoD

PP Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 219mm

47 K
713.FX-4(3)-

35/38
Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm kus -11,00000 113,89 -1 252,79 dle SoD

PP Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm

49 K 713.FX-4(3)-48 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 48mm kus -4,14000 150,24 -621,99 dle SoD

PP Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 48mm

50 K
713.FX-4(3)-

54/57
Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 57mm kus -13,00000 153,88 -2 000,44 dle SoD

PP Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 57mm

51 K
713.FX-4(3)-

76/80
Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 76mm kus -7,95000 215,67 -1 714,58 dle SoD

PP Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 76mm

52 K 713.FX-4(3)-89 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 89mm kus -3,00000 241,11 -723,33 dle SoD

PP Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 89mm

53 K
713.LM930ALU.2

0

Lamelové rohože z čedičové vlny na vyztužené Al fólii, tl.20mm, balení 1x10m, dodatečná protipožární izolace 

kaučukových izolací
m2 -174,00000 362,27 -63 034,98 dle SoD

PP Lamelové rohože z čedičové vlny na vyztužené Al fólii, tl.20mm, balení 1x10m, dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací

D 733 Rozvod potrubí -326 383,28
96 K 733111103 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m -40,00000 253,22 -10 128,80 dle SoD

PP Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15

97 K 733111104 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m -194,00000 312,60 -60 644,40 dle SoD

PP Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20

98 K 733111105 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m -24,00000 386,50 -9 276,00 dle SoD

PP Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25

100 K 733111107 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m -10,00000 479,79 -4 797,90 dle SoD

PP Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40

101 K 733121118 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm m -41,00000 553,71 -22 702,11 dle SoD

PP Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm

102 K 733121122 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm m -34,00000 633,67 -21 544,78 dle SoD

PP Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm

103 K 733121125 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm m -14,00000 754,83 -10 567,62 dle SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm

104 K 733121128 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm m -30,00000 978,98 -29 369,40 dle SoD

PP Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm

105 K 733121132 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 x 4,5 mm m -16,00000 1 216,46 -19 463,36 dle SoD

PP Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 x 4,5 mm

106 K 733121135 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 x 4,5 mm m -16,00000 1 776,21 -28 419,36 dle SoD

PP Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 x 4,5 mm

107 K 733121139 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219 x 6,3 mm m -34,00000 3 052,03 -103 769,02 dle SoD

PP Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219 x 6,3 mm

109 K 733190106 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m -218,00000 11,39 -2 483,02 dle SoD

PP Tlaková zkouška potrubí DN 32

110 K 733190107 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m -10,00000 15,02 -150,20 dle SoD

PP Tlaková zkouška potrubí DN 40

111 K 733190108 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m -41,00000 13,69 -561,29 dle SoD

PP Tlaková zkouška potrubí DN 50

112 K 733190225 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m -48,00000 13,21 -634,08 dle SoD

PP Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89

113 K 733190232 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m -46,00000 14,90 -685,40 dle SoD

PP Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133

114 K 733190235 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí  D 159 m -16,00000 41,20 -659,20 dle SoD

PP Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 159

115 K 733190239 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 219 m -34,00000 15,51 -527,34 dle SoD

PP Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 219

D 783 Nátěry -22 862,30
175 K 783424140 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m -41,00000 123,58 -5 066,78 dle SoD

PP Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x

176 K 783425150 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m -78,00000 123,58 -9 639,24 dle SoD

PP Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x

177 K 783425150E01 Nátěr syntetický potrubí do DN 200 mm  Z + 2x m -32,00000 123,58 -3 954,56 dle SoD

PP Nátěr syntetický potrubí do DN 200 mm Z + 2x

178 K 783426160 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm  Z + 2x m -34,00000 123,58 -4 201,72 dle SoD

PP Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -72 026,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -72 026,64 21,00% -15 125,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -87 152,23

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 81 - SO 01.3 - Architektonické a stavební řešení - nadzemní koridor a úpravy stávající budovy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

Strana 160 z 200



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -72 026,64

HSV -  Práce a dodávky HSV -72 026,64

    4 - Vodorovné konstrukce -72 026,64

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 81 - SO 01.3 - Architektonické a stavební řešení - nadzemní koridor a úpravy stávající budovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -72 026,64

D HSV  Práce a dodávky HSV -72 026,64

D 4 Vodorovné konstrukce -72 026,64

28 K 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 -84,00000 575,56 -48 347,04 dle SoD

PP Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení

29 K 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 -84,00000 140,95 -11 839,80 dle SoD

PP Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění

30 K 411354183R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa -zřízení m2 -84,00000 93,96 -7 892,64 dle SoD

PP Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa -zřízení

31 K 411354184R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr. m2 -84,00000 46,99 -3 947,16 dle SoD

PP Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr.

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 81 - SO 01.3 - Architektonické a stavební řešení - nadzemní koridor a úpravy stávající budovy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -46 501,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -46 501,21 21,00% -9 765,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -56 266,46

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 82 - D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické řešení - nová budova - záměna dlažby

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -46 501,21

PSV -  Práce a dodávky PSV -46 501,21

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady -46 501,21

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 82 - D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické řešení - nová budova - záměna dlažby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -46 501,21

D PSV  Práce a dodávky PSV -46 501,21

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady -46 501,21

1255 K 771.1 Dlažba keramická 30x30cm,protiskluzná R10, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí m2 -779,96000 397,43 -309 979,50 dle SoD

PP Dlažba keramická 30x30cm,protiskluzná R10, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí

2001 K 771.1R Dlažba keramická 30x30cm,protiskluzná R10, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí m2 779,96000 337,81 263 478,29
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dlažba keramická 30x30cm,protiskluzná R10, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 82 - D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické řešení - nová budova - záměna dlažby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -55 952,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -55 952,42 21,00% -11 750,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -67 702,43

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 84 - D.1.01.1 SO 01.1 -Architektonické  a konstrukční řešení - nová budova -postřik cementový 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -55 952,42

HSV -  Práce a dodávky HSV -55 952,42

    62 - Upravy povrchů vnější -54 688,33

    99 - Staveništní přesun hmot -1 264,09

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 84 - D.1.01.1 SO 01.1 -Architektonické  a konstrukční řešení - nová budova -postřik cementový 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -55 952,42

D HSV  Práce a dodávky HSV -55 952,42

D 62 Upravy povrchů vnější -54 688,33

138 K 602011102R00.1 Postřik cementový, ručně m2 -687,99000 79,49 -54 688,33 dle SoD

PP Postřik cementový, ručně

D 99 Staveništní přesun hmot -1 264,09

202 K 998012023R0X Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t -5,06000 249,82 -1 264,09 dle SoD

PP Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 84 - D.1.01.1 SO 01.1 -Architektonické  a konstrukční řešení - nová budova -postřik cementový 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 657,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 657,86 21,00% -348,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 006,01

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 86 - D.1.202 - SO 202 Kácení, skutečně provedené práce 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 657,86

1 - Zemní práce -1 657,86

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 86 - D.1.202 - SO 202 Kácení, skutečně provedené práce 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 657,86

D 1 Zemní práce -1 657,86
2 K 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus -2,00000 397,43 -794,86

PP Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm

4 K 112101121R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm kus -2,00000 431,50 -863,00

PP Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 86 - D.1.202 - SO 202 Kácení, skutečně provedené práce 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -36 339,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -36 339,93 21,00% -7 631,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -43 971,32

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 95 - D.1.401 - SO 401 Přeložky a přípojky areálové silnoproudé elektroinstalace - skutečné provedené prác

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -36 339,93

997 - Přesun sutě   -7 864,70

M21 - Elektromontáže   -13 181,45

M46 - Zemní práce při extr.mont.pracích   -15 293,78

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 95 - D.1.401 - SO 401 Přeložky a přípojky areálové silnoproudé elektroinstalace - skutečné provedené prác
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -36 339,93

D 997 Přesun sutě   -7 864,70
1 K 460600061 Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t -6,29400 258,33 -1 625,93 dle SoD

PP Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

2 K 460600071
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km (6km)
t -37,76400 29,52 -1 114,79 dle SoD

PP Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km (6km)

4 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t -3,19400 959,52 -3 064,71 dle SoD

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

5 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t -3,10000 664,28 -2 059,27 dle SoD

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

D M21 Elektromontáže   -13 181,45
10 K 220261145 Připevnění příchytky kabelové na konstrukci 41 až 54 kus -6,00000 14,76 -88,56 dle SoD

PP Připevnění příchytky kabelové na konstrukci 41 až 54

11 K 354325500 příchytka kabelová 41-54 mm kus -6,00000 47,69 -286,14 dle SoD

PP příchytka kabelová 41-54 mm

P
Poznámka k položce:

povrch: standard – galvanicky zinkováno

29 K 210901234-D
Demontáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení uložených volně AYKY, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 95 

+ 70 mm2
m -108,00000 44,29 -4 783,32 dle SoD

PP Demontáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení uložených volně AYKY, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 95 + 70 mm2

37 K 210950101 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem kus -14,44000 36,90 -532,84 dle SoD

PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

38 K 735345120
tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky bezpečnostní s 

tiskem, 2 barvy plastové A7  105 x  74 mm
kus -12,44000 64,04 -796,66 dle SoD

PP
tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky bezpečnostní s tiskem, 2 barvy plastové A7 105 x 

74 mm

46 K V11 Utěsnění kabelu RDS vaky kus -3,00000 811,90 -2 435,70 dle SoD

PP Utěsnění kabelu RDS vaky

47 K V12 RDS vaky kus -3,00000 1 419,41 -4 258,23 dle SoD

PP RDS vaky

D M46 Zemní práce při extr.mont.pracích   -15 293,78
62 K 460510155 Kabelové prostupy z trub ocelových, průměru do 20 cm m -6,00000 81,19 -487,14 dle SoD

PP Kabelové prostupy z trub ocelových, průměru do 20 cm

63 K 140111040 Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 194 x 6,3 mm m -6,00000 204,39 -1 226,34 dle SoD

PP Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 194 x 6,3 mm

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 95 - D.1.401 - SO 401 Přeložky a přípojky areálové silnoproudé elektroinstalace - skutečné provedené prác
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 460150883

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 120 cm, 

v hornině třídy 3

m -11,00000 516,66 -5 683,26 dle SoD

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

65 K 460560883
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 80 cm 

hloubky 120 cm, v hornině třídy 3
m -11,00000 295,24 -3 247,64 dle SoD

PP Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

80 K V13.1 Osetí povrchu travou m2 -126,00000 36,90 -4 649,40 dle SoD

PP Osetí povrchu travou
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -16 989,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -16 989,02 21,00% -3 567,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -20 556,71

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 96 - D.1.402 - SO 402 Venkovní osvětlení - skutečně provedené práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -16 989,02

997 - Přesun sutě   -16 416,72

M46 - Zemní práce při extr.mont.pracích   -572,30

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 96 - D.1.402 - SO 402 Venkovní osvětlení - skutečně provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -16 989,02

D 997 Přesun sutě   -16 416,72
1 K 460600061 Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t -10,21800 258,33 -2 639,62 dle SoD

PP Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

2 K 460600071
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km
t -141,30500 29,52 -4 171,32 dle SoD

PP Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

3 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t -12,41800 590,47 -7 332,46 dle SoD

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

4 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t -2,80000 811,90 -2 273,32 dle SoD

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

D M46 Zemní práce při extr.mont.pracích   -572,30
39 K 592457000 Dlaždice betonové dlažba desková betonová dlažba plošná - hladká Standard 30 x 30 x 4,5     šedá m2 -0,63000 908,42 -572,30 dle SoD

PP Dlaždice betonové dlažba desková betonová dlažba plošná - hladká Standard 30 x 30 x 4,5 šedá

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 11,11 kus/m2

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 96 - D.1.402 - SO 402 Venkovní osvětlení - skutečně provedené práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 777,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 777,18 21,00% 5 203,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 980,39

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 101 - D.1.01.4.1 - zdravotně technická instalace - navýšení počtu velkoobjemových jednptlivých dřezů

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

Strana 179 z 200



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 777,18

D7 - 725    Zařizovací předměty 24 777,18

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 101 - D.1.01.4.1 - zdravotně technická instalace - navýšení počtu velkoobjemových jednptlivých dřezů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 777,18

D D7 725    Zařizovací předměty 24 777,18
190 K PC.103 Dřez nerezový jednodílný, velkoobjemový kus 2,00000 12 388,59 24 777,18 dle SoD

PP Dřez nerezový jednodílný, velkoobjemový

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 101 - D.1.01.4.1 - zdravotně technická instalace - navýšení počtu velkoobjemových jednptlivých dřezů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 102,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 102,32 21,00% 1 281,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 383,81

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 110 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - n. budova - navýšení počtu pultů podávacích okének

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 102,32

PSV -  Práce a dodávky PSV 6 102,32

    767 - Konstrukce zámečnické 6 102,32

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 110 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - n. budova - navýšení počtu pultů podávacích okének
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 102,32

D PSV  Práce a dodávky PSV 6 102,32

D 767 Konstrukce zámečnické 6 102,32

1189 K Z/326
Pult: pult tvořený z nerezových trubek. Konzoly pro kotvení pultu osazeny před prováděním obkladů.  

Podrobně viz projekt interieru.  Rozměr: 400x1800mm  ,nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 1,00000 6 102,32 6 102,32 dle SoD

PP
Pult: pult tvořený z nerezových trubek. Konzoly pro kotvení pultu osazeny před prováděním obkladů. Podrobně viz projekt interieru. Rozměr: 

400x1800mm ,nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 110 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - n. budova - navýšení počtu pultů podávacích okének
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -306 592,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -306 592,14 21,00% -64 384,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -370 976,49

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 111 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika - omezení rozsahu díla u položek č. 303 a 707

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -306 592,14

D3 - 3 - CCTV IP - autonomní malé systémy pro oddělení -222 108,96

D7 - 7 - Bezdrátové zařízení pro možnost přivolání pomoci -84 483,18

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 111 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika - omezení rozsahu díla u položek č. 303 a 707
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -306 592,14

D D3 3 - CCTV IP - autonomní malé systémy pro oddělení -222 108,96
303 K R220020410.5 PC, značkový, tichý chod, case all-in-one,  DWD RW externí, včetně monitoru 24inch wide kus -6,00000 37 018,16 -222 108,96 dle SoD

PP PC, značkový, tichý chod, case all-in-one, DWD RW externí, včetně monitoru 24inch wide

D D7 7 - Bezdrátové zařízení pro možnost přivolání pomoci -84 483,18
707 K R220020410.5.1 PC, značkový, tichý chod, case all-in-one,  DWD RW externí, včetně monitoru 24inch wide kus -6,00000 14 080,53 -84 483,18 dle SoD

PP PC, značkový, tichý chod, case all-in-one, DWD RW externí, včetně monitoru 24inch wide

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 111 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika - omezení rozsahu díla u položek č. 303 a 707
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -14 819,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -14 819,59 21,00% -3 112,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -17 931,70

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 117 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - nosná konstrukce pro celotělový závěsný systém

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

Strana 188 z 200



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -14 819,59

PSV -  Práce a dodávky PSV -14 819,59

    767 - Konstrukce zámečnické -14 819,59

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 117 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - nosná konstrukce pro celotělový závěsný systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -14 819,59

D PSV  Práce a dodávky PSV -14 819,59

D 767 Konstrukce zámečnické -14 819,59

1079 K Z/041

Nosná konstrukce pro celotělový závěsný systém: ocelová konstrukce kotvená do stropní konstrukce pomocí 

chemických kotev.  Nosnost 250kg.  Včetně kotevního a spojovacího materiálu.   Berevné provedení: dle 

barevného řešení.  Před výrobou konzultovat s dod

kus -1,00000 14 534,74 -14 534,74 dle SoD

PP

Nosná konstrukce pro celotělový závěsný systém: ocelová konstrukce kotvená do stropní konstrukce pomocí chemických kotev. Nosnost 

250kg. Včetně kotevního a spojovacího materiálu. Berevné provedení: dle barevného řešení. Před výrobou konzultovat s dodavatelem lékařské 

technologie.,Kompletní systémový nátěr RAL dle barevného řešení.,52,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1247 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % -0,00300 94 948,39 -284,85 dle SoD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

P

Poznámka k položce:

14534,74/100 = 145,3474

145,3474*2,15 ´312,49691

-312,49691/94948,39 = 0,00329122916144234 = 0,003

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 117 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - nosná konstrukce pro celotělový závěsný systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 855,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 855,21 21,00% 1 649,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 504,80

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 120 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - změna počtu madel ve sprchách

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 855,21

PSV -  Práce a dodávky PSV 7 855,21

    767 - Konstrukce zámečnické 7 855,21

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 120 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - změna počtu madel ve sprchách
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 855,21

D PSV  Práce a dodávky PSV 7 855,21

D 767 Konstrukce zámečnické 7 855,21

1247 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 0,00174 94 948,39 165,21 dle SoD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

2001 K x1

Madlo sprcha imobilní: madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, svislé, do sprchy imobilních pacientů 

(umístění viz vyhláška 398/2009). Kotvené pomocí rozet. Průměr trubky 28mm. Včetně kotvícího materiálu a 

rozet

kus 5,00000 1 538,00 7 690,00
cena v místě a čase 

obvyklá

PP
Madlo sprcha imobilní: madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, svislé, do sprchy imobilních pacientů (umístění viz vyhláška 398/2009). 

Kotvené pomocí rozet. Průměr trubky 28mm. Včetně kotvícího materiálu a rozet

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 120 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - změna počtu madel ve sprchách
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -617 287,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -617 287,07 21,00% -129 630,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -746 917,35

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 124 - D.1.01.1 - archutektonické a konstrukční řešení - odpočet prosklených vnitřních příček

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -617 287,07

PSV -  Práce a dodávky PSV -617 287,07

    766 - Konstrukce truhlářské -617 287,07

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 124 - D.1.01.1 - archutektonické a konstrukční řešení - odpočet prosklených vnitřních příček
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -617 287,07

D PSV  Práce a dodávky PSV -617 287,07

D 766 Konstrukce truhlářské -617 287,07

1010 K 766.1 Prosklená vnitřní příčka 1775/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, 2.NP m.č. 2.035,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus -1,00000 49 317,33 -49 317,33 dle SoD

PP Prosklená vnitřní příčka 1775/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, 2.NP m.č. 2.035,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1011 K 766.2 Prosklená vnitřní příčka 2900/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, 2.NP m.č. 2.089,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus -1,00000 62 312,85 -62 312,85 dle SoD

PP Prosklená vnitřní příčka 2900/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, 2.NP m.č. 2.089,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1012 K 766.3 Prosklená vnitřní příčka 4500/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, čekárna dětí,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus -1,00000 78 743,44 -78 743,44 dle SoD

PP Prosklená vnitřní příčka 4500/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, čekárna dětí,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1013 K 766.4 Prosklená vnitřní příčka 4775/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, 3.NP m.č. 3.062,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus -1,00000 85 676,18 -85 676,18 dle SoD

PP Prosklená vnitřní příčka 4775/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, 3.NP m.č. 3.062,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1014 K 766.5
Prosklená vnitřní příčka 6615/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, m.č. 1.102 a 

2.100,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus -2,00000 109 521,10 -219 042,20 dle SoD

PP Prosklená vnitřní příčka 6615/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, m.č. 1.102 a 2.100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1015 K 766.6
Prosklená vnitřní příčka 2150+4250/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, 2.NP m.č. 

2.037,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus -1,00000 112 773,50 -112 773,50 dle SoD

PP Prosklená vnitřní příčka 2150+4250/2800, AL rám,s dveřmi,nadsvětlík, 2.NP m.č. 2.037,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1016 K 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % -0,02688 350 504,74 -9 421,57 dle SoD

PP Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

FN Plzeň - Pavilon psychiatrrické kliniky, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 124 - D.1.01.1 - archutektonické a konstrukční řešení - odpočet prosklených vnitřních příček
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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